

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 15/600/0482 uzavřené dne 21. 3. 2016**  
podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších  
předpisů (dále jen „OZ“),  
na akci  
**„Odstranění výskytu plísní a jejich příčin na objektu Celního úřadu pro Liberecký kraj,  
České mládeže 1122, Liberec“**

**I. Smluvní strany**

**1. Objednatel: Česká republika – Generální ředitelství cel**

**se sídlem:** Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4

**jednající:** Ing. Renata Dohnalová, ředitelka odboru 13 GŘC Hospodářské správy

**IČ:** 71214011

**DIČ:** CZ71214011

**bankovní spojení:** ČNB Praha 1, Na Příkopě 28

**č.ú.:** 916-1020011/0710

ve věcech technických zastoupená panem Ing. Jiřím Ovčáčkem  
(dále jen „objednatel“)

**2. Zhotovitel: Simak s.r.o.**

**se sídlem:** Doubská 525, 463 12 Liberec 23

**zastoupená:** Ing. Jiřím Slukou, jednatelem společnosti a Petrem Komárkem, jednatelem společnosti

**IČ:** 25002996

**DIČ:** CZ25002996

**bankovní spojení:** ČSOB Liberec

**č.ú.:** 183578517

ve věcech technických zastoupená panem Ing. Jiřím Slukou  
(dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10708.

**II. Změny smlouvy**

Smluvní strany si ujednaly, že předmětem dodatku č.1 je doplnění článku II, odst. 2.1. a odst. 2.3.

1. (odst. 2.1.) Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je provedení dodatečných prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a nemohou být technicky oddělené od původní veřejné zakázky. Tyto práce jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 ke SOD.

(odst. 2.3.) Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, jak je stanoveno v dodatku smlouvy č.1 a, objednatel se zavazuje za podmínek tohoto dodatku smlouvy převzít a zaplatit za řádně provedené a převzaté dílo dohodnutou cenu dle čl. IV. dodatku smlouvy č.1.

2. Vzhledem ke změně přílohy č. 1 se tímto mění znění čl. 4.1 smlouvy o dílo tak, že tento nově zní takto:

„4.1 Celková cena díla podle této smlouvy o dílo činí:

Původní cena dle smlouvy

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Cena bez DPH    | 3 597 803.-Kč |
| DPH ve Výši 21% | 755 539.-Kč   |
| Cena vč. DPH    | 4 353 342.-Kč |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Cena dodatku č.1 smlouvy |               |
| Cena bez DPH             | 242 297,67 Kč |
| DPH ve výši 21%          | 50 882,51 Kč  |
| Cena dodatku             | 293 180,18 Kč |

|                                                           |                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| Celková cena díla podle smlouvy o dílo a dodatku č.1 činí |                 |
| Cena bez DPH                                              | 3 840 100,67 Kč |
| DPH ve výši 21%                                           | 806 421,51 Kč   |
| Cena vč. DPH                                              | 4 646 522,18 Kč |

3. Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění první věta v čl. 3.3. smlouvy o dílo tak, že tato nově zní takto: „Dílo bude dokončeno do 15. 10. 2016.“

### III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy podepsané 21. 3. 2016 se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech a po jeho podpisu každá strana obdrží po jednom.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Soupis prací, stavební rozpočet.

V Praze dne: 26-09-2016

V Liberci dne:

**Objednatel:**



.....  
Ing. Renata Dohnalová  
ředitelka odboru 13 GŘC Hospodářské správy  
Generální ředitelství cel

**Zhotovitel:**

.....  
Ing. Jiří Sluka, Petr Komárek  
jednatelé  
Símak s.r.o.