



DODATEK č. 06566-2016-4502-D-0050/02-UV-007-SU0394-01

k realizační smlouvě č. 06566-2015-4502-S-0050/02-UV-007-SU0394 na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – *Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku – Komunikace Bílina – Kostomlaty – dodatečné stavební práce (dále jen „Realizační smlouva“)*

uzavřený mezi smluvními stranami:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČ: 00006947
DIČ: CZ00006947
jednající: JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D.
náměstek ministra financí

(dále jen „objednatel“)

a

2. EUROVIA CS, a.s.

se sídlem na adrese: Národní 138/10, Nové město, 110 00 Praha 1
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 1561
zastoupen: Ing. Roman Hek, ředitel závodu Ústí nad Labem
na základě plné moci udělené statutárními zástupci EUROVIA CS, a.s.

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

I. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 9.11.2015 Realizační smlouvu na dodatečné stavební práce, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést dílo v rozsahu dle projektové dokumentace a podle nabídky zhotovitele, resp. zadávacích podmínek. S ohledem na zjištění nových skutečností (kolize trasy realizované komunikace s trasou VTL plynovodu), které si vyžádaly změnu projektové dokumentace a následné vydání nového územního rozhodnutí a stavebního povolení, je třeba prodloužit dobu plnění ze smlouvy.

II. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly na změně odstavce 3.3 Realizační smlouvy tak, že se celé znění odstavce 3.3 Realizační smlouvy ruší a nahrazuje se ustanovením novým ve znění:

- 3.3 *K ukončení plnění předmětu smlouvy a předání díla dojde nejpozději do 31.5.2017
Způsob a termín předání díla je upraven článkem XII. této smlouvy.*

III. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Realizační smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek je sepsán v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dva stejnopisy.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich vážné a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.


V Praze dne 26.8.2016

V Chlumci dne 30.8.2016

Česká republika - Ministerstvo financí

Za EUROVIA CS, a.s.

JUDr. Ondřej Závodský Ph.D.
náměstek ministra financí




Ing. Roman Hek
ředitel závodu Ústí nad Labem
na základě plné moci



EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10
110 00 Praha 1 - NOVÉ MĚSTO

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: Bc. Klára Bigazová, DiS.

Za právní správnost odpovídá: Mgr. Kateřina Láznová