

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

dle ust. § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon VZ“).

Identifikační údaje zadavatele

název zadavatele:	Česká republika - Ministerstvo financí,
právní forma:	325, organizační složka státu,
sídlo (obec, adresa, PSČ):	Praha 1 - Malá Strana, Letenská 525/15, PSČ 118 10,
identifikační číslo (IČ):	00006947,
daňové identifikační číslo (DIČ):	CZ00006947,
jehož jménem jedná:	Mgr. Zdeněk Zajíček, náměstek ministra financí, na základě pověření ministra financí

Název veřejné zakázky:

„Opatření vedoucí k odstranění staré ekologické zátěže v areálu SPOLANY a.s.
Neratovice, lokalita stará amalgámová elektrolýza, stavba 880A – dodatečné
stavební práce“

Druh a limity veřejné zakázky:

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Celková cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě

117 123 800,- Kč bez DPH

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace „SPOLANA – sanace SAE, Dodatek č. 1 k RPD“ zpracované společností GEOSAN GROUP a.s., v březnu 2012, a dle Rozhodnutí ČIŽP OI Praha č.j. ČIŽP/41/OOV/SR01/0603221.006/11/PEV ze dne 27.6.2011, které jsou součástí zadávacích podmínek.

Předmětem plnění je realizace dodatečných stavebních prací na lokalitě stará amalgámová elektrolýza v areálu společnosti SPOLANA a.s., které spočívají zejména ve vyšším výskytu překážek ve formě stavebních konstrukcí a betonových modulů v trase podzemní těsnicí stěny (dále též PTS) oproti předpokladům v projektové dokumentaci, z čehož vyplývá nutnost jejich demolice, úpravy, drcení, vzorkování a odstranění, nutnost odpojení energokanálu a jeho demolice a odstranění, nutnost realizace vyššího množství

jádrových vrtů pro potvrzení správného vetknutí PTS do nepropustného podloží. Dále je předmětem plnění větší rozsah prací spojených s přeložkami sítí – vyšší průměr překládaných vedení, větší hloubky sítí oproti původní projektové dokumentaci a dále odtěžby, třídění, vzorkování a následná likvidace většího množství kontaminovaných zemin oproti předpokladům v projektové dokumentaci.

Cílem prací je provedení prací dle výše uvedeného Dodatku č. 1 k realizační projektové dokumentaci tak, aby byly naplněny podmínky výše uvedeného rozhodnutí ČIŽP.

Druh zadávacího řízení

Jednací řízení bez uveřejnění - § 23 odst. 7 písm. a) zákona VZ – dodatečné stavební práce.

K jednání zadavatel vyzval dodavatele původní veřejné zakázky.

Zdůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění

V průběhu realizace předmětu plnění veřejné zakázky „Opatření vedoucí k odstranění staré ekologické zátěže v areálu SPOLANY a.s. Neratovice, lokalita stará amalgámová elektrolyza, stavba 880A“ realizované dle smlouvy č. 00695-2003-243-S-0033/94-01-003-S00034 ze dne 12.2.2003, s cenou plnění 633 921 494,46 Kč bez DPH, dodavatelem GEOSAN GROUP a.s., byly zjištěny nové skutečnosti, které vyžadují provedení prací nad rámec původních zadávacích podmínek, a to

- vyšší výskyt překážek ve formě stavebních konstrukcí a betonových modulů v trase podzemní těsnicí stěny (dále též PTS) oproti předpokladům v projektové dokumentaci – nutnost jejich demolice, úpravy, drcení, vzorkování a odstranění, odpojení energokanálu a jeho demolice a odstranění, nutnost vyššího množství jádrových vrtů pro potvrzení správného vetknutí PTS do nepropustného podloží
- větší rozsah prací spojený s přeložkami sítí – vyšší průměr předkládaných vedení, větší hloubky sítí
- odtěžby, třídění, vzorkování a následná likvidace většího množství kontaminovaných zemin oproti předpokladům v projektové dokumentaci.

Podrobně jsou práce popsány v dodatku č. 1 projektu sanace. Tento dodatek a tedy i rozsah a ocenění prací byl schválen ze strany MŽP, ČIŽP, nabyvatele – společnosti SPOLANA a.s. i supervizora – společnosti CZ BIJO a.s.

Z výše uvedeného je patrné, že práce popsané v dodatku č. 1 jsou technicky a ekonomicky neoddelitelné od původní veřejné zakázky a jejich provedení je nutné k naplnění původního předmětu plnění smlouvy. Cena dodatečných prací činí 18,47% původní veřejné zakázky.

Dodatečné práce, které jsou předmětem této zakázky, nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky, nemohou být technicky a ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky bez způsobení újmy zadavateli a celkový rozsah těchto prací nepřekročí 20% ceny původní veřejné zakázky.

Identifikační údaje vybraného uchazeče

Uchazeč

Obchodní firma nebo název: **GEOSAN GROUP a.s.**
Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
Právní forma: akciová společnost
IČ/DIČ: 256 71 464/ CZ256 71 464

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

K jednání o podmínkách plnění a k podání nabídky byl vyzván dodavatel původní veřejné zakázky.

Hodnotící kritéria podle § 78 zákona VZ zadavatel nestanovil - veřejná zakázka je zadávána jedinému zájemci.


Vybraná nabídka byla zpracována v souladu s požadavky zákona VZ a zadavatele uvedenými v zadávacích podmínkách.

Uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatelů

Uchazeč uvedl, že má v úmyslu při plnění předmětné veřejné zakázky využít níže uvedené subdodavatele:

- 1) SITA a.s., IČ 25638955
finanční podíl na plnění zakázky: 42%
věcný podíl na plnění zakázky: převzetí, přeprava a odstranění odpadů dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění
- 2) AVE Ústí nad Labem s.r.o., IČ 61329002
finanční podíl na plnění zakázky: 42%
věcný podíl na plnění zakázky: odstranění odpadů
- 3) KELLER – speciální zakládání spol. s r.o., IČ 49702190
finanční podíl na plnění zakázky: 11%
věcný podíl na plnění zakázky: příprava PTS, vrtné práce




Mgr. Zdeněk Zajíček
náměstek ministra financí