

Dodatek č. 1

K SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 30.08.2016

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „Dodatek“)

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

Objednatel:

Česká republika – Generální finanční ředitelství

se sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 - Nové Město

zastoupená: Ing. Jana Hamalová, vedoucím Oddělení hospodářské správy
v Ústí nad Labem

IČO: 72080043

bank. spojení: ČNB Ústí nad Labem, číslo účtu: 8028411/0710

adresa pro doručování: Generální finanční ředitelství
Oddělení hospodářské správy v Ústí nad Labem
Velká hradební 61
400 21 Ústí nad Labem

na straně jedné
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Děčínský stavební podnik s.r.o.

se sídlem: Folknářská 1246/21, 405 02 Děčín 2

zastoupená: Alešem Adamem, jednatelem

IČO: 47781483

DIČ: CZ47781483

společnost je zapsaná v OR vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl C vl. č. 3901

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v OR

bank. spojení: Raiffeisenbank, číslo účtu: 477814837/5500

Kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Aleš Adam, jednatel, 602 432 595, adam@dspdc.cz

Kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Aleš Adam, jednatel, 602 432 595, adam@dspdc.cz

Lukáš Pivoňka, stavbyvedoucí, 724 105 177, pivoňka@dspdc.cz

na straně druhé
(dále jen „zhotovitel“)

společně též „smluvní strany“

Smluvní strany se dohodly na změnu a doplnění smlouvy o dílo s názvem „ÚzP v Děčíně –
oprava sociálních zařízení 1. etapa“ ze dne 30.08.2016 a to v níže uvedených bodech takto :

1) Předmět Smlouvy čl. I. bod 1 se rozšiřuje o vícepráce a méněpráce vzniklé v průběhu realizace díla na základě vzájemně odsouhlaseného Změnového listu č.1 ze dne 14. 11. 2016, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

2) Cena díla čl. III. se mění v bodě č.1 takto:

Původní cena za provedení díla čini	841 392,52 Kč bez DPH
Cena víceprací a méněprací byla stanovena celkem na	-51.017,00 Kč bez DPH
Celková cena díla včetně víceprací a méněprací čini	790.375,52 Kč bez DPH
(slovy: sedmsetdevadesátisíc třístasedmdesát pět korun českých padesát dva haléřů)	
DPH ve výši 21 %	165.978,86 Kč
Celková cena díla včetně víceprací a méněprací čini	956.354,38 Kč s DPH

(slovy: devětsetpadesát šest tisíc třístapadesát čtyřik korun českých třicet osm haléřů)

Cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla a odpovídá nabídce zhotovitele ze dne 17.8.2016 a Změnového listu č.1 ze dne 14. 11. 2016. Konečný rozpočet tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku.



- 3) Předmět Smlouvy čl. II. Doba plnění bod 2 se mění takto:
Maximální a nepřekročitelný konečný termín předání kompletního díla je stanoven ke dni **30.11.2016**. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
- 4) Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 5) Tento Dodatek obsahuje 2 strany a je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
- 6) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
- 7) Nedílnou součástí tohoto Dodatku je níže uvedená příloha:

Příloha č. 1 : Změnového listu č.1 ze dne 14. 11. 2016

Příloha č. 2 : Konečný rozpočet ze dne 14.11.2016

V Ústí nad Labem dne 15.11.2016

Zhotovitel:



Aleš Adam
Jednatel

Děčínský stavební podnik s.r.o

V Ústí nad Labem dne 15.11.2016

Děčínský stavební podnik s.r.o. Objednatel:

Folknářská 1240/21
405 01 Děčín 2
DIČ: CZ47781433
IČO: 47701125

Generální finanční ředitelství

IČO: 72080043 DIČ: CZ72080043

Oddělení hospodářské správy

Velká hradební 61

Ústí nad Labem 400 21

Česká republika – Generální finanční
ředitelství

Ing. Jana Hamalová
vedoucí Oddělení hospodářské správy
v Ústí nad Labem