

Ověřovací doložka

k datové zprávě

podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

1. ODDÍL - Záznam o konverzi

Pořadové číslo konverze:

Název organizace:

Jméno a příjmení:

Datum:

2. ODDÍL - Údaje o konvertovaném dokumentu

Výstup odpovídá vstupu: ANO NE

Počet listů:

Zajišťovací prvek:

3. ODDÍL - Poznámky

Datum vyhotovení

25 5400 Clb 5400 vzor č. 1

Elektronický podpis

Evidenční číslo MF
3302/056/2013

DODATEK Č. 16 „SMLOUVY O DODÁVCE INTEGROVANÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU STÁTNÍ POKLADNY (IISSP) A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB“

MF čj. : 235/47409/2008

uzavřené dne 22. 12. 2008

ve znění ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22.10.2009, Dodatku č. 2 ze dne 22.10.2009, Dodatku č. 3 ze dne 16.12.2009, Dodatku č. 4 ze dne 18.2.2010, Dodatku č. 5 ze dne 31.5.2010, Dodatku č. 6 ze dne 3.2.2011, Dodatku č. 7 ze dne 3.6.2011, Dodatku č. 8 ze dne 21.6.2011, Dodatku č. 9 ze dne 29.9.2011, Dodatku č. 10 ze dne 22.12.2011, Dodatku č. 11 ze dne 28.2.2012, Dodatku č. 12 ze dne 25.4.2012, Dodatku č. 13 ze dne 21.5.2012, Dodatku č. 14 ze dne 29.6.2012 a Dodatku č. 15 ze dne 18.12.2012

(dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany

- (1) **Objednatel: Česká republika – Ministerstvo financí**
se sídlem Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČ 00006947
DIČ CZ00006947
jejímž jménem jedná ministr Ing. Miroslav Kalousek
bankovní spojení: Česká národní banka, Praha 1
číslo účtu: 3328-001/0710

(dále jen „MF“)

- (2) **IBM Česká republika, spol. s r.o.**
se sídlem V Parku 2294/4, 148 00 Praha 4
IČ 14890992
DIČ CZ14890992
jednající Ing. Jiří Bavořem, jednatelem
zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 692
bankovní spojení: RZB.
číslo účtu: 1001042725/5500
Swift: RZBCCZPP
IBAN: CZ76 5500 0000 0010 0104 2725

(dále též jen „Dodavatel“)

uzavřely v souladu s ustanovením odst. 10.7. Smlouvy tento Dodatek č. 16 Smlouvy (dále také „Dodatek“), kterým se Smlouva doplňuje a mění takto:

Čl. 1 Preambule

Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 16 ke Smlouvě především z důvodu změny v harmonogramu implementace ve funkční oblasti RISRE na základě změnového požadavku ID95, z důvodu snížení rozsahu dodávané funkcionality ve funkční oblasti RISPR včetně integrace s funkční oblastí RISRE a souvisejícího řešení ve funkční oblasti RISRE na základě změnového požadavku ID94 a také z důvodu aktualizace Funkčních specifikací a jejich začlenění do Smlouvy. **Dodatkem dochází ke snížení celkové ceny o 31.961.555 Kč (bez DPH).**

Čl. 2 Změny Smlouvy

1. Smlouva se mění následovně:

2.1.1 V Čl. 6 se znění odst. 6.1. v celém rozsahu nahrazuje následujícím textem a nově zní:

„Doba (termíny) plnění jsou stanoveny podle jednotlivých druhů plnění takto:

6.1.1. Plnění druhu „Licence“, tedy dodávku práva užití k SW produktu (zahrnuje standardní SW produkt a databázi) ke dni zahájení Fáze 2 – Realizační koncept. K témuž dni bude zahájeno poskytování služeb údržby k SW produktu.

6.1.2. Plnění druhu „Implementace“ bude probíhat od startu projektu, tedy ode dne podpisu smlouvy, přičemž IISPP bude uváděn do ostrého provozu po dílčích částech od 1.1.2010 do 1.5.2013. V období od 1.1.2010 do 31.5.2013 bude Dodavatel zajišťovat podporu provozu IISPP včetně služeb HELP-DESK.

6.1.3. Plnění druhu „Podpora“ bude zahájeno dnem akceptace Fáze 2 – Realizační koncept a ukončeno dne 31.5.2013.”

2.1.2 V Čl. 7 se znění odst. 7.1. v celém rozsahu nahrazuje následujícím textem a nově zní:

„Celková cena za plnění Smlouvy (zakázky) bez DPH je stanovena jako součet cen za dodávku jednotlivých druhů plnění vymezených v odst. 2.1.1. a jim odpovídajících přílohách č. 1, 2 a 3 Smlouvy takto:

Druh (kategorie) plnění	Cena bez DPH (Kč)
Celková cena za druh plnění „Licence“ (Příloha č. 1 Smlouvy)	397.897.946,70
Celková cena za druh plnění „Implementace“ (Příloha č. 2 Smlouvy)	1.656.350.524,00
Celková cena za druh plnění „Podpora“ (Příloha č. 3 Smlouvy)	152.396.787,00
Celková cena plnění Smlouvy (zakázky)	2.206.645.257,70

(celková cena za předmět plnění Smlouvy (zakázky) bez DPH slovy: dvě miliardy dvě stě šest milionů šest set čtyřicet pět tisíc dvě stě padesát sedm korun českých a sedmdesát haléřů“

7.1.1. Cena za druh plnění „Licence“ zahrnuje cenu za:

- pořízení práva užití k SW produktu v rozsahu vymezeném v Příloze č. 1 Smlouvy – Licenční smlouva

plus

- kumulativní cenu za poskytování služeb údržby k SW produktu v období ode dne zahájení Fáze 2 – Realizační koncept do 31.12.2011 k Software poskytnutému na základě původní Smlouvy a na základě Dodatku č. 5 Smlouvy, resp. do 31.12.2013 k Software poskytnutému na základě Dodatku č. 16 Smlouvy
- Podrobnosti jsou uvedeny v Příloze č. 1 Smlouvy - Licenční smlouva

7.1.2. Cena za druh plnění „Implementace“ obsahuje cenu za poskytnutí služeb implementace v rozsahu vymezeném v Příloze č. 2 Smlouvy – Implementační smlouva. Podrobnosti jsou uvedeny v Příloze č. 2 Smlouvy – implementační smlouva.

7.1.3. Cena za druh plnění „Podpora“ obsahuje kumulativní cenu za období ode dne zahájení plnění dle bodu 6.1.3. do 31.5.2013. Podrobnosti jsou uvedeny v Příloze č. 3 Smlouvy – Servisní smlouva.”

2. Příloha č. 1 Smlouvy (Licenční smlouva) se mění následovně:

2.2.1 V Čl. 4 se znění odst. 4.2. v celém rozsahu nahrazuje následujícím textem a nově zní:

„Služby údržby Software poskytnutého na základě této Licenční smlouvy budou poskytovány od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po dodání Software s výjimkou služeb údržby Software poskytnutého na základě Dodatku č. 16 Smlouvy, které budou poskytovány od data dodání Software poskytnutého na základě Dodatku č. 16 Smlouvy.“

2.2.2 V Čl. 4 se přidávají nové odst. 4.8. až 4.12. s následujícím zněním:

„4.8. Služby údržby Software budou poskytovány MF pouze po dobu trvání smlouvy o poskytování údržby Software dle této Licenční smlouvy. Pro upřesnění, ukončení smlouvy o poskytování údržby Software dle této Licenční smlouvy bude mít za následek ukončení poskytování služeb údržby Software, pokud MF a společnost SAP nebudou postupovat dle čl. 4.12. této Licenční smlouvy.

4.9. Jestliže má ukončení smlouvy o poskytování údržby Software dle této Licenční smlouvy za následek „částečnou infrastrukturu“ („partial landscape“) pro jakýkoli SAP software licencovaný MF, přičemž „částečná infrastruktura“ je definována dle pravidel společnosti SAP platných v daném čase a s výjimkami uvedenými v takových pravidlech, pak MF souhlasí, že (i) podepíše novou smlouvu přímo se společností SAP nebo (ii) ukončí všechny stávající smlouvy o podpoře SAP

Software uzavřené přímo nebo nepřímo se společností SAP, je-li to v souladu s existujícími smluvními ujednáními. Společnost SAP a Dodavatel mají právo ukončit s okamžitou platností jakoukoli smlouvu o podpoře týkající se služeb údržby SAP software, aby zamezili vzniku situace s „částečnou infrastrukturou“.

- 4.10. Poskytovaný typ služeb údržby Software dle Přílohy 1.3. (Enterprise Support) se změni na jiný typ služeb údržby Software, pokud se MF rozhodne pro změnu v souladu s podmínkami této Licenční smlouvy nebo pokud bude jinak dohodnuto mezi smluvními stranami.
- 4.11. Pro vyloučení pochybností platí, že ukončení jakýchkoli služeb údržby Software nebo volba jiného typu služeb údržby Software MF dle této Licenční smlouvy se bude vztahovat striktně na všechny licence SAP software, ať už podle Licenční smlouvy, jejích příloh, popisů, dodatků a objednávkových dokumentů, nebo jiné dohody. Částečné ukončení služeb údržby Software nebo volba jiného typu služeb údržby Software pouze pro část licencí MF není povoleno, pokud jde o jakoukoli část Licenční smlouvy, jejích příloh, dodatků, jiných smluv a objednávkových dokumentů.
- 4.12. V případě požadavku MF nebo požadavku Dodavatele a současného souhlasu MF, mohou společnost SAP a MF uzavřít přímou dohodu na poskytování služeb údržby Software MF společností SAP. Společnost SAP zahájí tento proces po obdržení písemné žádosti Dodavatele nebo MF o provedení změny, obsahující předpokládaný časový harmonogram a další detailní údaje potřebné pro vyhodnocení takové žádosti. Společnost SAP žádost posoudí a odpoví na ni v přiměřené časové lhůtě. Smluvní strany poté budou společně pracovat na přípravě nezbytné dohody / nezbytných smluv nebo dodatku či dodatků požadovaných k uskutečnění převodu, včetně všech změn nutných k tomu, aby současná smluvní ujednání mohla platit v přímém smluvním vztahu. Bez ohledu na výše uvedené, pokud MF a společnost SAP uzavřou novou dohodu (na rozdíl od změny nebo převodu smlouvy o poskytování údržby Software dle této Licenční smlouvy), pak tato nová dohoda musí být uzavřena na stejný rozsah služeb, jaký je uveden v této Licenční smlouvě, a musí zahrnovat standardní podmínky služeb údržby Software platné v takové době. Cena bude počítána se stejnou sazbou jako poplatky účtované Dodavateli společností SAP."

2.2.3 V Čl. 5 se znění odst. 5.1. v celém rozsahu nahrazuje následujícím textem a nově zní:

„Cena za plnění poskytované na základě této Licenční smlouvy bude činit

397 897 946,70 Kč bez DPH

(cena za předmět plnění Licenční smlouvy bez DPH slovy: tři sta devadesát sedm miliónů osm set devadesát sedm tisíc devět set čtyřicet šest korun českých a sedmdesát haléřů)

přičemž:

5.1.1. Cena za poskytnutí práva užit Software (licence) je stanovena dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná a činí

271 851 966 Kč bez DPH

(slovy: dvě stě sedmdesát jedna miliónů osm set padesát jedna tisíc devět set šedesát šest korun)

Cena za poskytnutí licence k Software zahrnuje i cenu databáze, cenu za dodávku příslušných nosičů a Dokumentace a cenu za dopravu a balení. Cena je splatná v souladu s Přílohou 1.1 a bude účtována po dodání Software. K ceně bude účtována daň z přidané hodnoty dle příslušného platného právního předpisu.

5.1.2. Cena za poskytování služeb údržby Software vyplývá vždy z ceníku aktuálně platného v době poskytování služeb údržby Software. V době uzavření Smlouvy činí cena za poskytování služeb údržby - Enterprise Support – k Software poskytnutému na základě této Smlouvy 22 % ročně ze základu pro výpočet poplatku za údržbu stanoveného v Příloze 1.1.

Procento pro výpočet ročního poplatku za poskytování služeb údržby Software - Enterprise Support - pro I.fázi licencí bude činit 22 % do 31. prosince 2011 při splnění požadavků pro poskytování služeb údržby Software stanovených v Příloze 1.3.

Procento pro výpočet ročního poplatku za poskytování služeb údržby Software - Enterprise Support - pro II.fázi licencí bude činit 22 % od 1.10.2010 do 31. prosince 2011 při splnění požadavků pro poskytování služeb údržby Software stanovených v Příloze 1.3.

Poté může být procento pro výpočet poplatku za údržbu měněno jedenkrát za kalendářní rok na základě oznámení doručeného MF 90 dní předem.

Cena za poskytování služeb údržby k Software poskytnutému na základě Dodatku č. 5 Smlouvy vyplývá vždy z aktuálně platného ceníku v době poskytování služeb údržby Software. V době uzavření Dodatku č. 5 Smlouvy činí cena za poskytování služeb údržby - Enterprise Support – k Software poskytnutému na základě Dodatku č. 5 Smlouvy 22 % ročně ze základu pro výpočet poplatku za údržbu stanoveného v Příloze č. 1.1. Procento pro výpočet ročního poplatku za poskytování služeb údržby Software - Enterprise Support - k Software poskytnutému na základě Dodatku č. 5 Smlouvy bude činit 22 % do 31. prosince 2015. Poté může být procento pro výpočet poplatku za údržbu měněno jedenkrát za kalendářní rok na základě oznámení doručeného zákazníkovi 90 dní předem.

Cena za poskytování služeb údržby k Software poskytnutému na základě Dodatku č. 16 Smlouvy vyplývá vždy z aktuálně platného ceníku v době poskytování služeb údržby Software. V době uzavření Dodatku č. 16 Smlouvy činí cena za poskytování služeb údržby Software - Enterprise Support – k Software poskytnutému na základě Dodatku č. 16 Smlouvy 22 % ročně ze základu pro výpočet poplatku za údržbu stanoveného v Příloze č. 1.1. Procento pro výpočet ročního poplatku za poskytování služeb údržby Software - Enterprise Support - k Software poskytnutému na základě Dodatku č. 16 Smlouvy bude činit 22 % do 31. prosince 2013. Poté může být procento pro výpočet poplatku za údržbu měněno jedenkrát za kalendářní rok na základě oznámení doručeného zákazníkovi 90 dní předem.

Cena za poskytování služeb údržby Software včetně databáze v období ode dne poskytnutí licence do 31. prosince 2011 k Software poskytnutému na základě původní Smlouvy a na základě Dodatku č. 5 Smlouvy, resp. do 31. prosince 2013 k Software poskytnutému na základě Dodatku č. 16 Smlouvy činí

126 045 980,70 Kč bez DPH

(slovy: sto dvacet šest miliónů čtyřicet pět tisíc devět set osmdesát korun a sedmdesát haléřů)"

2.2.4 V Čl. 5 se znění odst. 5.2. v celém rozsahu nahrazuje následujícím textem a nově zní:

„Cena za poskytování služeb údržby Software včetně DPH se hradí ve čtvrtletních intervalech předem. Cena za poskytování služeb údržby Software bude účtována od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po dodání Software, s výjimkou služeb údržby k Software poskytnutému na základě Dodatku č. 16 Smlouvy, které budou účtovány od data 1. května 2013, a je splatná na základě řádného daňového dokladu (faktury), který bude vystaven vždy k prvnímu dni příslušného kalendářního čtvrtletí, za které se cena za poskytování služeb údržby Software platí. Toto datum se považuje za datum zdanitelného plnění. Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu - faktury, obsahující náležitosti dle § 28 zák. č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů a náležitosti obchodní listiny ve smyslu ustanovení § 13a obchodního zákoníku, činí 21 dnů od doručení MF.“

3. Příloha č. 1.1 Licenční smlouvy se v celém rozsahu nahrazuje a nově zní:

„Rozsah práv užití nabytých na základě této Licenční smlouvy, platební a dodací podmínky:

Číslo položky	Produkt	Jednotka	Prodejní jednotka	Ceníková jednotková cena v Kč	Licencovaný počet	Celková cena v Kč (po slevě)
	SAP aplikační uživatelé (SAP Application Users)					
7003013	Developer User	1	Uživatel	150 000,00	20	
7003012	Professional User	1	Uživatel	80 000,00	5 070	
7003014	Limited Professional User	1	Uživatel	32 500,00	822	
	Mezisosoučet za SAP aplikační uživatele					
	ERP balíček (ERP Package)					
7003012	SAP Application - Professional Users	1	Uživatelé	0,00	5	
7003233	ERP Component for ERP Package	1	Jednotka	0,00	1	
ERP_PACKAGE	ERP Package	1	Balíček	400 000,00	1	
	Mezisosoučet za ERP balíček					
	SAP NetWeaver					
7002721	SAP NetWeaver Process Integration (SAP PI)	1	GigaByte (GB/měs)	1 250 000,00	25	
7008730	SAP NetWeaver Foundation for Third Party Applications - CPU Based	1	CPU	750 000,00	10	
7002706	SAP Netweaver Developer User	1	Single-Core	1,00	10	
7002707	SAP Netweaver Administration User	1	Uživatel	87 500,00	3	
7003296	SAP Netweaver Business Intelligence (BI) Accelerator	1	Uživatel	80 000,00	2	
	Mezisosoučet za SAP Netweaver					
	Průmyslové balíčky (Industry Packages)					
	SAP pro veřejný sektor					
7003154	SAP Tax and Revenue Management for Public Sector	50000	Obchodní partneři	2 500 000,00	1	
	Mezisosoučet za SAP Průmyslové balíčky					
	Doplňkové produkty (Supplementary Products)					
	Obecné	1				
7002944	SAP Test Data Migration Server (TDMS)	1	Velikost databáze produkčního systému v GB	1 825 000,00	999	
7002944	SAP Test Data Migration Server (TDMS)		Počet systémů -1		1	
	SAP produkty třetích stran					
7003274	Interactive Forms Based on Adobe - Enable the Enterprise	1	Pojmenovaný uživatel	750,00	5 917	
7003275	Interactive Forms Based on Adobe - Additional Forms Bundled	1	Pojmenovaný uživatel	250,00	5 917	
	Mezisosoučet za Doplnkové produkty (Supplementary Products)					
	RWD produkty (RWD Products)					
7002948	RWD Info Pak Help LaunchPad (Prof & Ltd Prof Users)	1	Uživatel	250,00	5 917	
7002951	RWD Info Pak Omni Help (Prof & Ltd Prof Users)	1	Uživatel	625,00	0	
7008398	RWD Info Pak Publisher, Glossary, Web Architect and Simulator (Prof & Ltd Prof Users)	1	Uživatel	2 875,00	5 917	
7002948	RWD Help LaunchPad (Additional Licenses)	1	Uživatel	250,00	0	
7002951	RWD Info Pak Omni Help (Additional Licenses)	1	Uživatel	625,00	0	
	Mezisosoučet za RWD produkty					
7001156	ORACLE Database					49 720 880,00
	Celková cena za práva užití (licence) k IS					268 016 250,00
	Cena za údržbu licence do 31.12.2011*					124 545 202,57
7003650	Enterprise Support Software Solution (cena za celou dodávku)			Odpovídá: 266 016 250,- Kč		
	Celková cena za druh plnění "Licence"					390 561 452,57

Dílčí rozpad cen je následující:

Fáze	Produkt	Cena Kč
I. fáze	▪ aplikace SAP	120 940 220,50
	▪ databáze Oracle	12 542 205,00
II. fáze	▪ aplikace SAP	120 080 759,50
	▪ databáze Oracle	12 453 065,00

Tato Licenční smlouva je rozdělena do dvou fází. MF smí v rámci dané fáze využít pouze užívací práva, která dané fázi přísluší. Obě fáze zahrnují licence databáze Oracle, která odpovídá vyjmenovaným komponentám a počtu uživatelů příslušné fáze.

Fáze**	Počet uživatelů dané fáze	Cena k úhradě za každou fázi (Kč) = Základ pro poplatek za poskytování služeb údržby Software	Platební podmínky dané fáze
I. fáze – předpokládaný termín od 01.12.2008 do 30.11.2009	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SAP Application Developer User - 10 ▪ ERP Package (vč. 5 SAP Application Professional User) - 1 ▪ SAP Application Professional User – 2.540 ▪ SAP Application Limited Professional User - 381 ▪ SAP Exchange Infrastructure (SAP XI) - 25 GB měsíčně ▪ SAP NetWeaver Full Use - 5 CPU ▪ SAP NetWeaver Developer User – Full User – 1 ▪ SAP NetWeaver Administration User – Full Use - 1 ▪ SAP NW Business Intelligence Accelerator - 1 ▪ SAP Test Data Migration Server – 999 GB / 2 systémy ▪ Interactive Forms based on Adobe – Enable the Enterprise – 2.936 ▪ Interactive Forms based on Adobe – Additional Forms Bundled – 2.936 for additional 2 bundles ▪ RWD Info Pak Suite with Simulator (Prof. and Ltd. Users) – 2.936 ▪ RWD Info Pak Help LaunchPad (Prof. and Ltd. Users) – 2.936 	133.482.425,50 Kč	100% z Ceny k úhradě vč. DPH do 21 dnů od data účinnosti této Licenční smlouvy
II. fáze od: 01.12.2009	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SAP Application Developer User - 10 ▪ SAP Application Professional User – 2.583 ▪ SAP Application Limited 	132.533.824,50 Kč	100% z Ceny k úhradě vč. DPH do 10.1.2011

	Professional User - 388 <ul style="list-style-type: none"> ▪ SAP NetWeaver Full Use - 5 CPU ▪ SAP NetWeaver Developer User – Full User – 2 ▪ SAP NetWeaver Administration User – Full Use - 1 ▪ SAP NW Business Intelligence Accelerator - 1 ▪ Interactive Forms based on Adobe – Enable the Enterprise – 2.981 ▪ Interactive Forms based on Adobe – Additional Forms Bundled – 2.981 for additional 2 bundles (stejně jako ve fázi I) ▪ RWD Info Pak Suite with Simulator (Prof. and Ltd. Users) – 2.981 ▪ RWD Info Pak Help LaunchPad (Prof. and Ltd. Users) – 2.981 		
--	--	--	--

** Fáze ve výše uvedené tabulce znamená v této Licenční smlouvě časový interval, v rámci kterého je MF oprávněno používat Software pouze pro počet uživatelů daný pouze pro příslušnou fázi.

Platební podmínky:

dle jednotlivých fází

Dodávaná Verze:

aktuální Verze jednotlivých komponent

U dodávky licencí II. fáze dle tabulky výše se jedná o financování ze strany Dodavatele bez jakéhokoli navýšení ceny, resp. o bezúročné poskytnutí peněžních prostředků po dobu 12 měsíců, za podmínek dle bodů a) až c) níže. Tyto podmínky v žádném případě neomezují práva MF ani jej nijak neznevýhodňují.

Dodavatel poskytuje MF pro dodávku licencí v II.fázi výše uvedené zvýhodněné platební podmínky spočívající v prodloužení lhůty splatnosti za následujících podmínek:

a) MF nebude z částek uhrazených na základě faktury s prodlouženou splatností jakkoli srážet žádné svoje nároky, zejména peněžité nároky či nároky vyplývající ze záruk, ale bude tyto peněžité nároky či nároky vyplývající ze záruk uplatňovat zvlášť;

b) V případě prodlení s některou z plateb oproti uvedené prodloužené lhůtě splatnosti ztratí MF nárok na výše uvedené zvýhodněné platební podmínky a uhradí zbývající platbu ve lhůtě splatnosti, která bude činit 21 dnů od data doručení faktury; a

c) Výše uvedené termíny splatnosti u zvýhodněných platebních podmínek platí za předpokladu dodržení uvedeného časového harmonogramu. Pokud dojde k posunu termínu, vyhrazuje si Dodavatel právo změnit lhůtu splatnosti dotčené faktury.

Dodavatel ani jeho mateřská společnost IBM Corporation nečiní žádná prohlášení ohledně účetních postupů použitých u částek splatných v prodloužené lhůtě splatnosti uvedených v této smlouvě. Pro účely vykazování v USA účtuje mateřská společnost Dodavatele financování spočívající v prodloužení lhůty splatnosti faktur v souladu s předpisy US GAAP. Podrobnosti jsou dostupné na požádání.

Rozsah práv užití Software poskytnutého na základě Dodatku č. 5 Smlouvy, platební a dodací podmínky:

Číslo položky	Produkt	Jednotka	Prodejní jednotka	Ceniková jednotková cena v Kč	Licencovaný počet	Celková cena v Kč (po slevě)
7009506	SAP NetWeaver OpenHub	1	instalace	6,625,000.00	1	6,625,000.00
	Hodnota SAP aplikací					6,625,000.00
7001156	ORACLE Database			11%		728,750.00
	Cena za práva užití (licence) k IS					7,353,750.00
	Sleva					3,518,034.00
	Smluvní cena - částka k platbě (licence)					3,835,716.00
	Cena za údržbu licencí					
7003650	Enterprise Support Software Solution		22%	Odpovídá: 3 676 875,- Kč		808,912.50
	Cena za údržbu licencí do 31.12.2011					1,280,778.13

Platební podmínky:

Částka 3.835.716,- Kč bez DPH splatná do 21 dnů od data podpisu Dodatku č. 5 Smlouvy

Dodací termín:

14 dnů od data podpisu Dodatku č. 5 Smlouvy (poskytování služeb údržby Software začíná od 1. června 2010)

Dodávaná verze:

aktuální verze jednotlivých komponent

Základ pro výpočet poplatku za údržbu Software:

3.676.875,- Kč bez DPH

Rozsah práv užití Software poskytnutého na základě Dodatku č. 16 Smlouvy, platební a dodací podmínky:

Číslo položky	Produkt	Jednotka	Prodejní jednotka	Ceniková jednotková cena v Kč	Licencovaný počet	Celková cena v Kč (po slevě)
7002721	SAP NetWeaver Process Integration (SAP PI)	1	GigaByte (GB/měs)	2,322,000.00	50	2,322,000.00
	Hodnota SAP aplikací					2,322,000.00
7001156	ORACLE Database			11%		348,300.00
	Cena za práva užití (licence) k IS					2,670,300.00
	Sleva					670,300.00
	Smluvní cena - částka k platbě (licence)					2,000,000.00
	Cena za údržbu licencí					
7003650	Enterprise Support Software Solution		22%	Odpovídá: 1 500 000,- Kč		330,000.00
	Cena za údržbu licencí do 31.12.2013					220,000.00

Platební podmínky:	Částka 2.000.000,- Kč bez DPH splatná do 21 dnů od data podpisu Dodatku č. 16 Smlouvy
Dodací termín:	14 dnů od data podpisu Dodatku č. 16 Smlouvy
Dodávaná verze:	aktuální verze dané komponenty
Základ pro výpočet poplatku za údržbu Software:	1.500.000,- Kč bez DPH

4. Příloha č. 2 Smlouvy (Implementační smlouva) se mění následovně:

2.4.1 V Čl. 3 se znění odst. 3.2. v celém rozsahu nahrazuje následujícím textem a nově zní:

„Celý předmět Implementační smlouvy podle čl. 3 této Implementační smlouvy bude splněn do 31.5.2013.“

2.4.2 V Čl. 6 se znění odst. 6.1. v celém rozsahu nahrazuje následujícím textem a nově zní:

„Předání a převzetí Díla bude probíhat způsobem specifikovaným v čl. 14 Přílohy č. 2.2 této Implementační smlouvy, tj. postupně, podepsáním příslušných akceptačních protokolů pro každou kombinaci logického celku (tzv. releasu), fáze a subfáze implementace SW produktu, tj. pro každý milník, resp. podepsáním příslušných protokolů o akceptaci změnových požadavků (dále také „ZP“), jejichž plnění není součástí žádného milníku, či „Předávacího protokolu“ na plnění dle písm. a) bodu 3 ZP ID94.“

2.4.3 V Čl. 6 se znění odst. 6.4. v celém rozsahu nahrazuje následujícím textem a nově zní:

„Akceptační řízení proběhne na závěr kombinace každého logického celku (tzv. releasu), fáze a subfáze, tj. v termínech milníků, či v termínech změnových požadavků, jejichž plnění není součástí žádného milníku, uvedených v odst. 7.7. této Implementační smlouvy, jež jsou v souladu s harmonogramem projektu v Příloze č. 2.3 této Implementační smlouvy.“

2.4.4 V Čl. 7 se znění odst. 7.2. v celém rozsahu nahrazuje následujícím textem a nově zní:

„Cena za řádné a včasné splnění a předání celého předmětu Implementační smlouvy se stanoví dohodou smluvních stran jako nepřekročitelná ve výši

1.656.350.524,- Kč bez DPH

(cena za předmět plnění Implementační smlouvy bez DPH slovy: jedna miliarda šest set padesát šest milionů tři sta padesát tisíc pět set dvacet čtyři korun českých)

K ceně bude účtována daň z přidané hodnoty dle příslušného platného právního předpisu.“

2.4.5 V Čl. 7 se znění odst. 7.6. v celém rozsahu nahrazuje následujícím textem a nově zní:

„Dílo (nebo jeho část) bude Dodavatelem fakturováno daňovým dokladem (fakturou) včetně daně z přidané hodnoty. Faktury budou Dodavatelem vystavovány po splnění (akceptaci) každé kombinace logického celku (tzv. releasu), fáze a subfáze implementace SW produktu, tj. milníku, či změnového požadavku, jehož plnění není součástí žádného milníku, dle odst. 7.7. této Implementační smlouvy na základě příslušného akceptačního protokolu milníku, příslušného protokolu o akceptaci změnového požadavku, „Předávacího protokolu“ na plnění dle písm. a) bodu 3 změnového požadavku ID94“ anebo „Protokolu o ukončení projektu“ na plnění dle písm. b) bodu 3 ZP ID94, podepsaného pověřenými zástupci smluvních stran nebo na základě postupu dle odst. 6.5. této Implementační smlouvy. Nedílnou součástí faktury musí být ze strany MF potvrzený příslušný protokol, vyjma případu, kdy protokol není podepsán z důvodů dle odst. 6.5. této Implementační smlouvy.

Termín zahájení podpory produktivního provozu je shodný s předpokládaným termínem akceptace milníku M1.4.1, M2.4.1.RISPR, M3.4.2.RISRE, M3.4.4.RISRE, M3.4.5.RISRE, M5.4.1.RISRE2 dle odst. 7.7. této Implementační smlouvy. Výjimku tvoří termín zahájení podpory produktivního provozu milníku M2.4.1.MISGOV, který je k datu 17.5.2010, milníku M2.3.3.RISPR, který je k datu 6.8.2012, milníku M2.3.2.RISPR, který je k datu 17.12.2012, milníku M3.5.6.RISRE, který je k datu 1.5.2012 a milníku M3.5.7.RISRE, který je k datu 1.7.2012.

Podmínky akceptace „Protokolu o ukončení podpory produktivního provozu“ dle odst. 14.1. Přílohy č. 2.2 Implementační smlouvy se vztahují na všechny milníky Fáze 5 ve funkční oblasti RISRE-ROP, tj. na milníky M3.5.2.RISRE, M3.5.6.RISRE, M3.5.7.RISRE.

Podmínky akceptace milníku M3.5.6.RISRE zahrnují dále:

- vypořádání připomínek dle bodu 3 ZP ID88, u kterých je uveden termín jejich vypořádání mezi 1.5.2012 a 30.6.2012;
- dodání a schválení smluvních výstupů ve formě Funkčních specifikací ve funkční oblasti RISRE-ROP a Dokumentace nastavení SW produktu a Dokumentace rozšíření standardní funkcionality SW produktu (Technická specifikace rozšíření a modifikací) včetně Dokumentace programů pro trvalá rozhraní ve funkční oblasti RISRE-ROP dle bodů 4, 5 a 6 ZP ID88, u kterých je uveden termín jejich dodání a schválení mezi 1.5.2012 a 30.6.2012;
- vypořádání připomínek z „Akceptačního protokolu o dosažení milníku M3.5.2.RISRE“, u kterých je uveden termín jejich vypořádání mezi 1.5.2012 a 30.6.2012;
- dodání a schválení smluvních výstupů dle bodu 4 ZP ID89.

Akceptace milníku M3.5.6.RISRE je stvrzena podpisem „Akceptačního protokolu o dosažení milníku M3.5.6.RISRE“ na základě jeho schválení Řídícím výborem projektu.

Podmínky akceptace milníku M3.5.7.RISRE zahrnují dále:

- vypořádání připomínek z „Akceptačního protokolu o dosažení milníku M3.5.2.RISRE“, u kterých je uveden termín jejich vypořádání mezi 1.7.2012 a 30.11.2012, a to po změně termínů dle bodu 6 ZP ID91 a bodu 3A) ZP ID92;

- vypořádání připomínek z „Akceptačního protokolu o dosažení milníku M5.3.1.RISRE2“ v případech, kde za vypořádání připomínky je zodpovědná osoba Dodavatele, a to po změně termínů dle bodu 3B) ZP ID92.

Akceptace milníku M3.5.7.RISRE je stvrzena podpisem „Akceptačního protokolu o dosažení milníku M3.5.7.RISRE“ na základě jeho schválení Řídícím výborem projektu.

Podmínky akceptace milníku M3.3.5.RISRE dle odst. 14.1. Přílohy č. 2.2 Implementační smlouvy se rozšiřují následujícím způsobem:

- součástí akceptace je rovněž vypořádání připomínek ID9, ID25, ID28a a ID28b dle bodu 3A) ZP ID92 a vypořádání připomínky ID10 dle bodu 3B) ZP ID92.

Podmínky akceptace milníku M3.5.5.RISRE dle odst. 14.1. Přílohy č. 2.2 Implementační smlouvy se rozšiřují následujícím způsobem:

- součástí akceptace je rovněž část plnění v oblasti implementace MIS pro RIS dle ZP ID82, a to po změně termínů dle bodu 8 ZP ID94;
- součástí akceptace je rovněž vypořádání připomínek ID11, ID12, ID13a, ID13b a ID15 dle bodu 3A) ZP ID92, vypořádání připomínky ID7 dle bodu 3B) ZP ID92, vypořádání připomínky ID25 dle bodu 3C) ZP ID92 a dodání a schválení Dokumentace nastavení SW produktu a Dokumentace rozšíření standardní funkcionality SW produktu (Technická specifikace rozšíření a modifikací) včetně Dokumentace programů pro trvalá rozhraní pro funkcionality Simulace ROP dle bodu 4 ZP ID92.

Podmínky akceptace příslušných fází projektu ve funkční oblasti RISPR dle odst. 14.1. Přílohy č. 2.2 Implementační smlouvy se rozšiřují následujícím způsobem:

- součástí akceptace milníku M2.4.1.RISPR je rovněž dodání a schválení smluvních výstupů ve formě Dokumentace koncového uživatele pro funkcionality v rámci FP1 dle písm. e) bodu 2 ZP ID89;
- součástí akceptace milníku M2.5.1.RISPR je rovněž dodání a schválení smluvních výstupů ve formě Dokumentace nastavení SW produktu a Dokumentace rozšíření standardní funkcionality SW produktu (Technická specifikace rozšíření a modifikací) včetně Dokumentace programů pro trvalá rozhraní ve funkční oblasti RISPR pro funkcionality v rámci FP1 dle písm. c) v části i) bodu 2 ZP ID89 a také vypořádání připomínek z „Akceptačního protokolu o dosažení milníku M2.3.1.RISPR“ v případech, kde za vypořádání připomínky je zodpovědná osoba Dodavatele; součástí akceptace milníku M2.3.2.RISPR je rovněž vypořádání připomínky ID3 dle bodu 6 ZP ID91.

Plnění dle písm. a) bodu 3 ZP ID94 ve formě dodávky v systému RISPR, analýzy a pracovního postupu pro specifikované funkcionality ve funkční oblasti RISPR vč. případné integrace s funkční oblastí RISRE a aktualizace specifikované dokumentace ve funkční oblasti RISPR vč. integrace s funkční oblastí RISRE bude předáno a převzato po úspěšném ověření výše uvedené dodávky funkčnosti v systému RISPR a po potvrzení správnosti a úplnosti analýzy a aktualizované dokumentace na základě podpisu „Předávacího protokolu“ pověřenými zástupci (Vedoucími projektu) obou smluvních stran po jeho schválení Řídícím výborem. „Předávací protokol“ bude podkladem pro fakturaci.

Plnění dle písm. b) bodu 3 ZP ID94 bude předáno a převzato na základě akceptace „Protokolu o ukončení projektu“. „Protokol o ukončení projektu“ bude podkladem pro fakturaci.“

2.4.6 V Čl. 7 se znění odst. 7.7. v celém rozsahu nahrazuje následujícím textem a nově zní:

„Seznam milníků a platební kalendář jsou uvedeny dále:

Milník	Logický celek (Release)	Fáze	Subfáze	Modul	Datum dodání milníku	Datum akceptace milníku	Datum splatnosti	Část z ceny plnění (bez DPH) dle čl. 7.2 této implementační smlouvy vyplacená v případě akceptace milníku
/	/	F1	/	/	24.2.2009	24.2.2009	17.3.2009	172,206,400 Kč
/	/	F2	/	/	17.7.2009	31.7.2009	21.8.2009	344,412,800 Kč
Fázování náběhu IISSP								
M1.3.1	R1	F3	/	/	30.11.2009	30.11.2009	21.12.2009	284,901,155 Kč
M1.4.1	R1	F4	/	/	31.12.2009	23.3.2010	13.4.2010	170,940,693 Kč
M1.5.1	R1	F5	/	/	31.3.2010	13.9.2010	4.10.2010	87,661,894 Kč
M2.3.1.MISGOV	R2	F3	/	MISGOV	8.4.2010	31.1.2011	N/A	N/A
M2.4.1.MISGOV	R2	F4	/	MISGOV	29.4.2010	31.1.2011	N/A	N/A
M2.5.1.MISGOV	R2	F5	/	MISGOV	22.7.2010	31.1.2011	21.2.2011	32,728,568 Kč
M2.3.1.RISPR	R2	F3	I	RISPR	11.5.2012	18.5.2012	31.7.2012/30.11.2012**	40,000,000 Kč
M2.3.2.RISPR	R2	F3	II	RISPR	30.11.2012	19.12.2012	09.1.2013	49,000,000 Kč
M2.3.3.RISPR	R2	F3	III	RISPR	3.8.2012	3.8.2012	N/A	N/A
M2.4.1.RISPR	R2	F4	I	RISPR	30.6.2012	30.6.2012	21.7.2012	10,000,000 Kč
M2.5.1.RISPR	R2	F5	I	RISPR	30.11.2012	30.11.2012	21.12.2012	10,000,000 Kč
M3.3.1.RISRE	R3	F3	I+II+III+IV.	RISRE	15.12.2011	15.12.2011	5.1.2012	74,250,000 Kč
M3.3.5.RISRE	R3	F3	V.	RISRE	19.4.2013	19.4.2013	10.5.2013	8,250,000 Kč
M3.4.2.RISRE	R3	F4	I+II	RISRE	31.1.2012	31.1.2012	21.2.2012	10,395,000 Kč
M3.4.4.RISRE	R3	F4	III+IV.	RISRE	31.12.2012	31.12.2012	21.1.2013	26,400,000 Kč
M3.4.5.RISRE	R3	F4	V.	RISRE	30.4.2013	30.4.2013	21.5.2013	1,155,000 Kč
M3.5.2.RISRE	R3	F5	I+II	RISRE	30.4.2012	30.4.2012	21.5.2012	3,777,750 Kč
M3.5.4.RISRE	R3	F5	III+IV.	RISRE	31.3.2013	31.3.2013	21.4.2013	39,600,000 Kč
M3.5.5.RISRE	R3	F5	V.	RISRE	31.5.2013	31.5.2013	21.6.2013	1,732,500 Kč
M3.5.6.RISRE	R3	F5	I+II	RISRE	30.6.2012	30.6.2012	21.7.2012	8,185,125 Kč
M3.5.7.RISRE	R3	F5	I+II	RISRE	30.11.2012	30.11.2012	21.12.2012	3,629,625 Kč
M5.3.1.RISRE2	R5	F3	I+II+III+IV.	RISRE	30.4.2012	13.6.2012	4.7.2012	82,500,000 Kč
M5.4.1.RISRE2	R5	F4	I+II	RISRE	22.6.2012	22.6.2012	13.7.2012	28,050,000 Kč
M5.5.1.RISRE2	R5	F5	I+II	RISRE	22.9.2012	22.9.2012	13.10.2012	42,075,000 Kč
Změnové požadavky na základě Dodatku č. 1 Smlouvy								
ID20 - Fázový náběh řešení IISSP	/	/	/	/	Milníky ZP ID20 jsou součástí milníků Fázování náběhu IISSP viz výše	N/A		21 821 714 Kč Částka je již součástí milníků Fázování náběhu IISSP viz výše

Změnové požadavky na základě Dodatku č. 2 Smlouvy								
Změnové požadavky, které nejsou součástí mílnků Fázování náběhu IISPP viz výše (ID1, ID2, ID4, ID5, ID5a, ID6, ID17, ID18, ID19, ID22, ID23, ID24, ID25)	/	/	/	/	15.12.2010	31.1.2011	21.2.2011	42,791,935 Kč
ID33 Úprava procesů v RISPR a RISRE v souvislosti s EDS/SMVS a částečným zpřesnění a úpravou procesů rozpočtování a integraci EDS/SMVS na úrovni číselníků	/	/	/	/	Mílnky ZP ID33 jsou součástí mílnků Fázování náběhu IISPP viz výše		N/A	26 446 065 Kč Částka je již součástí mílnků Fázování náběhu IISPP viz výše (na základě Dodatku č. 6 Smlouvy)
Změnové požadavky na základě Dodatku č. 3 Smlouvy								
Změnové požadavky, které nejsou součástí mílnků Fázování náběhu IISPP viz výše (ID27, ID28, ID31, ID32)	/	/	/	/	31.3.2010	31.1.2011	21.2.2011	1,950,000 Kč
Změnové požadavky na základě Dodatku č. 4 Smlouvy								
ID26 - Plánování nákladů a výnosů SPO	/	/	/	/	Mílnky ZP ID26 jsou součástí mílnků Fázování		N/A	Tento ZP nemá žádný dopad do ceny
Změnové požadavky, které nejsou součástí mílnků Fázování náběhu IISPP viz výše (ID37, ID38, ID40, ID41, ID42, ID43)	/	/	/	/	31.3.2010	31.1.2011	21.2.2011	5,069,999 Kč
Změnové požadavky na základě Dodatku č. 5 Smlouvy								
Změnové požadavky, které nejsou součástí mílnků Fázování náběhu IISPP viz výše (ID34, ID45, ID46, ID48, ID50, ID59)	/	/	/	/	31.3.2010	31.1.2011	21.2.2011	10,262,663 Kč
Změnové požadavky na základě Dodatku č. 6 Smlouvy								
ID44 - Souhrn změnových požadavků RISPR	/	/	/	/	Mílnky ZP ID44 jsou součástí mílnků Fázování náběhu IISPP viz výše		N/A	11 781 883 Kč Částka je již součástí mílnků Fázování náběhu IISPP viz výše
ID47 - EDS/SMVS - Automatická rozhraní	/	/	/	/	Mílnky ZP ID47 jsou součástí mílnků Fázování náběhu IISPP viz výše		N/A	3 334 920 Kč Částka je již součástí mílnků Fázování náběhu IISPP viz výše
ID51 - Konsolidace - změna termínů realizace v rámci R2	/	/	/	/	31.1.2011	31.1.2011	21.2.2011*	600,000 Kč
					N/A	N/A	N/A	Plnění odpovídající částce ve výši 216.370 Kč bylo zrušeno ZP ID93 v rámci Dodatku č. 15 Smlouvy
ID52 - Posun termínu školení testerů a klíčových uživatelů MISGOV na žádost Úřadu vlády	/	/	/	/	Mílnky ZP ID52 jsou součástí mílnků Fázování náběhu IISPP viz výše		N/A	Tento ZP nemá žádný dopad do ceny
ID53 - Posun realizace A-hlavičky, simulací ROP a další změny řešení RISRE	/	/	/	/	Mílnky ZP ID53 jsou součástí mílnků Fázování náběhu IISPP viz výše		N/A	Tento ZP nemá žádný dopad do ceny
ID54 - Změny řešení RISPR realizované na front-endu v rámci globální věty	/	/	/	/	Mílnky ZP ID54 jsou součástí mílnků Fázování náběhu IISPP viz výše		N/A	Tento ZP nemá žádný dopad do ceny
ID55 - Optimalizace výkonnosti řešení RISPR na front-endu a back-endu	/	/	/	/	Mílnky ZP ID55 jsou součástí mílnků Fázování náběhu IISPP viz výše		N/A	Tento ZP nemá žádný dopad do ceny
ID58 - Úřad vlády - řešení Správy uživatelů	/	/	/	/	30.4.2011	30.4.2011	21.5.2011	263,000 Kč
ID60 - Hromadná registrace ZO/NZO pro kraje	/	/	/	/	30.4.2011	30.4.2011	21.5.2011	2,686,830 Kč

ID64 - Vstupní obrazovka Portálu pro potvrzení souhlasu s licenčními podmínkami	/	/	/	/	30.4.2011	30.4.2011	21.5.2011	496,909 Kč
ID67 - Úpravy a rozšíření MSGOV po GO-Live	/	/	/	/	30.4.2011	30.4.2011	21.5.2011	377,678 Kč
ID68 - Duplicity ve správě uživatelů RISRE	/	/	/	/	Miniky ZP ID68 jsou součástí miniků Fázování			Tento ZP nemá žádný dopad do ceny
ID72 - Posun termínu M2.3.1. CUS - konsolidace	/	/	/	/	N/A	N/A	N/A	Plnění odpovídající částce ve výši 409.399 Kč bylo zrušeno ZP ID93 v rámci Dodatku č. 15 Smlouvy - 184 166 989 Kč
ID73 - Změna rozsahu a harmonogramu náběhu funkčnosti RIS	/	/	/	/	Miniky ZP ID73 jsou součástí miniků Fázování náběhu IISSP viz výše			Částka je již součástí miniků Fázování náběhu IISSP viz výše
Změnové požadavky na základě Dodatku č. 7 Smlouvy								
ID75 - Změna rozsahu a harmonogramu náběhu funkčnosti RISPR	/	/	/	/	Miniky ZP ID75 jsou součástí miniků Fázování náběhu IISSP viz výše			50 000 000 Kč Částka je již součástí miniků Fázování náběhu IISSP viz výše
Změnové požadavky na základě Dodatku č. 9 Smlouvy								
ID77 - Sloučení Pilotních implementací do jediného Pilotního provozu RISRE, zahrnutí kapitoly Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR do tohoto Pilotního provozu a související změna harmonogramu projektu	/	/	/	/	Miniky ZP ID77 jsou součástí miniků Fázování náběhu IISSP viz výše			Tento ZP nemá celkově žádný dopad do ceny, pouze mění částky u miniků Fázování náběhu IISSP viz výše
ID78 - Vyčlenění realizace části dodávky ve funkční oblasti RISPR pro přípravu SR pro rok 2014 a její zařazení do implementace v rámci nových miniků projektu IISSP	/	/	/	/	Miniky ZP ID78 jsou součástí miniků Fázování náběhu IISSP viz výše			Tento ZP nemá celkově žádný dopad do ceny, pouze mění částky u miniků Fázování náběhu IISSP viz výše
ID79 - Vyčlenění realizace části dodávky ve funkční oblasti RISPR pro přípravu SR pro rok 2014 do Smlouvy o podpoře	/	/	/	/	Miniky ZP ID79 jsou součástí miniků Fázování náběhu IISSP viz výše			Tento ZP nemá celkově žádný dopad do ceny, pouze mění částky u miniků Fázování náběhu IISSP viz výše
Změnové požadavky na základě Dodatku č. 10 Smlouvy								
ID80 - Posun termínu ukončení fáze 3 projektu ve funkční oblasti RISRE-ROP, posun termínu ukončení fází 3, 4 a 5 projektu ve funkční oblasti RISRE PS, posun dodávky funkcionality Simulace ROP a varianty aktivní komunikace mezi RISRE a EDS/SMM/S	/	/	/	/	Miniky ZP ID80 jsou součástí miniků Fázování náběhu IISSP viz výše			Tento ZP nemá celkově žádný dopad do ceny, pouze mění částky u miniků Fázování náběhu IISSP viz výše
ID81 - Návrh nové verze Cílového konceptu školení	/	/	/	/	Miniky ZP ID81 jsou součástí miniků Fázování náběhu IISSP viz výše			Tento ZP nemá žádný dopad do ceny
ID82 - Rozšíření ve funkční oblasti MIS pro RIS zahrnující reporty pro kontrolu souladu dat a pro přehled plnění závazných ukazatelů pro Kapitoly a související úprava harmonogramu a miniků projektu	/	/	/	/	Miniky ZP ID82 jsou součástí miniků Fázování náběhu IISSP viz výše			Tento ZP nemá celkově žádný dopad do ceny, pouze mění částky u miniků Fázování náběhu IISSP viz výše

Změnové požadavky na základě Dodatku č. 11 Smlouvy							
ID83 - Posun termínů zahájení a ukončení F4 a F5 ve funkční oblasti RISRE-ROP, posun termínů pro aktualizaci Funkčních specifikací a termínů dokončení některých projektových dokumentů (smluvních výstupů) v dalších fázích projektu funkční oblasti RIS, ARCH, TECH	/	/	/	/	Miniky ZP ID83 jsou součástí mílníků Fázování náběhu IISSP viz výše	N/A	Tento ZP nemá žádný dopad do ceny
ID84 - Změny termínů schválení dokumentů FS „Centrální správa uživatelů“, Detailní autorizační koncept a FS „Správa subjektů IISSP“ a stanovení termínů testů funkčnosti v oblasti Správy uživatelů	/	/	/	/	Miniky ZP ID84 jsou součástí mílníků Fázování náběhu IISSP viz výše	N/A	Tento ZP nemá žádný dopad do ceny
ID85 - Vytvoření nové Funkční specifikace „Správa zpracovatelů a zástupnosti RISRE“ a stanovení harmonogramu implementace této funkcionality	/	/	/	/	Miniky ZP ID85 jsou součástí mílníků Fázování náběhu IISSP viz výše	N/A	Tento ZP nemá žádný dopad do ceny
ID86 - Změny funkčnosti ve funkční oblasti RISRE-ROP vyplývající z připomínek vznesených v rámci integračních testů funkční oblasti RISRE-ROP	/	/	/	/	Miniky ZP ID86 jsou součástí mílníků Fázování náběhu IISSP viz výše	N/A	Tento ZP nemá žádný dopad do ceny
Změnové požadavky na základě Dodatku č. 13 Smlouvy							
ID87 - Vyčlenění realizace části dodávky ve funkční oblasti RISPR pro přípravu SR na rok 2013 a její zařazení do implementace v rámci stávajících či nových mílníků projektu IISSP pro realizaci SR na rok 2013 (tzv. Funkční přírůstek 1 a Funkční přírůstek 2) a pro přípravu SR na rok 2014 (tzv. Funkční přírůstek 3)	/	/	/	/	Miniky ZP ID87 jsou součástí mílníků Fázování náběhu IISSP viz výše	N/A	Tento ZP nemá celkově žádný dopad do ceny, pouze mění částky u mílníků Fázování náběhu IISSP viz výše
ID88 - Změna seznamu Kapitól účastníků se Pilotního provozu a Roll-outu RISRE, změny harmonogramu pro Release 3 ve funkční oblasti RISRE-ROP, odklad vypořádání některých připomínek v oblasti RISRE-ROP po ukončení F5 RISRE-ROP, změna harmonogramu pro Release 5 ve funkční oblasti RISRE-PS, odklad vypořádání některých připomínek v oblasti RISRE-PS po ukončení F3 RISRE-PS	/	/	/	/	Miniky ZP ID88 jsou součástí mílníků Fázování náběhu IISSP viz výše	N/A	Tento ZP nemá celkově žádný dopad do ceny, pouze mění částky u mílníků Fázování náběhu IISSP viz výše

Změnové požadavky na základě Dodatku č. 14 Smlouvy								
ID89 - Rozšíření dodávky ve funkční oblasti RISPR pro přípravu SR na rok 2013 i pro přípravu SR na rok 2014 v rámci existujících milníků ve funkční oblasti RISPR, zařazení části rozšířené dodávky ve funkční oblasti RISPR do nového milníku pro přípravu SR na rok 2013 (tzv. Funkční přírůstek 2.1), změny v termínech dodávky některých smluvních výstupů a změny v termínech dodávky ve funkční oblasti MIS pro RIS	/	/	/	/	Milníky ZP ID89 jsou součástí milníků Fázování náběhu IISSP viz výše			Tento ZP nemá celkově žádný dopad do ceny, pouze mění částky u milníků Fázování náběhu IISSP viz výše
ID90 - Posun termínu ukončení Fáze č. 4 a Fáze č. 5 ve funkční oblasti RISRE-PS (Pilotní provoz), posun termínu dokončení Dokumentace nastavení SW produktu a Dokumentace rozšíření standardní funkcionality SW produktu (Technické specifikace rozšíření a modifikací) pro funkcionality Simulace ROP a posun termínu pro aktualizaci Funkční specifikace „Simulace ROP“	/	/	/	/	Milníky ZP ID90 jsou součástí milníků Fázování náběhu IISSP viz výše			Tento ZP nemá žádný dopad do ceny
Změnové požadavky na základě Dodatku č. 15 Smlouvy								
ID91 - Redefinice rozsahu dodávané funkcionality v rámci Funkčního přírůstku 2 a Funkčního přírůstku 3 ve funkční oblasti RISPR včetně integrace s funkční oblastí RISRE a souvisejícího řešení ve funkční oblasti RISRE	/	/	/	/	Milníky ZP ID91 jsou součástí milníků Fázování náběhu IISSP viz výše			Tento ZP nemá celkově žádný dopad do ceny, pouze mění částky u milníků Fázování náběhu IISSP viz výše
ID92 - Změny v harmonogramu a rozsahu implementace ve funkční oblasti RISRE a v harmonogramu dodávky ve funkční oblasti MIS pro RIS	/	/	/	/	Milníky ZP ID92 jsou součástí milníků Fázování náběhu IISSP viz výše			Tento ZP nemá žádný dopad do ceny
ID93 - Přesun finančního plnění za snížení rozsahu dodávky ve funkční oblasti CÚS – Konsolidace z Implementační smlouvy do služeb funkční a technické podpory v rámci Servisní smlouvy	/	/	/	/	Milníky ZP ID93 jsou součástí milníků Fázování náběhu IISSP viz výše			- 2 874 297 Kč Částka je již součástí milníků Fázování náběhu IISSP viz výše
Změnové požadavky na základě Dodatku č. 16 Smlouvy								
ID94 - Snížení rozsahu dodávané funkcionality ve funkční oblasti RISPR včetně integrace s funkční oblastí RISRE a souvisejícího řešení ve funkční oblasti RISRE	/	/	/	/	31.5.2013	31.5.2013	21.6.2013	60,000,000 Kč
					Milníky ZP ID94 jsou součástí milníků Fázování náběhu IISSP viz výše			- 117 181 555 Kč Částka je již součástí milníků Fázování náběhu IISSP viz výše
ID95 - Změny v harmonogramu implementace ve funkční oblasti RISRE	/	/	/	/	Milníky ZP ID95 jsou součástí milníků Fázování náběhu IISSP viz výše			Tento ZP nemá žádný dopad do ceny

Pozn.

Tuým písmem jsou oznaeny finanční částky všech milníků a změnových požadavků, jejichž plnění je předmětem samostatné akceptace. Součet těchto částek odpovídá celkové ceně plnění dle této Implementační smlouvy.

* Faktura za část plnění dle změnového požadavku ID51 ve výši 600.000 Kč bez DPH bude MF zaplácena na základě schválení změnového požadavku ID72 v souladu s rozhodnutím řídicího výboru projektu IISSP z bodu 2. na jednání dne 31.1.2011.

** Faktura za milník M2.3.1.RISPR v celkové výši 40.000.000 Kč bez DPH bude MF zaplácena ve 2 splátkách:

- ve výši 22.940.189 Kč bez DPH ke dni 31.7.2012, z čehož bude vypořádána záloha č. 1 ve výši 14.940.189 Kč bez DPH, v souladu s rozhodnutím řídicího výboru projektu IISSP z bodu 3. na jednání dne 20.7.2012,
- ve výši 17.059.811 Kč bez DPH ke dni 30.11.2012, v souladu s rozhodnutím řídicího výboru projektu IISSP z bodu 8. na jednání dne 23.10.2012."

2.4.7 V Čl. 8 se znění odst. 8.2. v celém rozsahu nahrazuje následujícím textem a nově zní:

„Dodavatel odpovídá za Vady, které má předmět plnění v době jeho předání MF, nebo které se projeví ve Dodavatelem poskytnuté záruční době.

V případě, že dochází k postupnému náběhu jednotlivých částí plnění, tyto části jsou oddělitelné a jsou užívány od okamžiku jejich předání, je záruční doba poskytována a začíná běžet pro každou předanou dílčí část plnění dnem podpisu Protokolu o připravenosti na zahájení produktivního provozu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V případě, že dochází k postupnému náběhu jednotlivých částí plnění, tyto části jsou neoddělitelné a jsou dodávány ve více Funkčních přírůstcích (dále také "FP" s jejich označením v časovém harmonogramu provedení Díla dle Přílohy č. 2.3 této Implementační smlouvy), je záruční doba poskytována a začíná běžet pro každou předanou dílčí část plnění dnem podpisu Protokolu o připravenosti na zahájení produktivního provozu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a souhrnně pro všechny části plnění dodaného ve všech Funkčních přírůstcích dnem podpisu Protokolu o připravenosti na zahájení produktivního provozu týkajícího se posledního z těchto Funkčních přírůstků oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Záruka na plnění dle změnových požadavků, jejichž plnění není součástí žádného milníku, začíná běžet ode dne následujícího po jejich akceptaci.

Záruční doba končí za 24 měsíců od data podpisu příslušného Protokolu o připravenosti na zahájení produktivního provozu či od data podpisu příslušného protokolu o akceptaci změnového požadavku.

První výjimku představuje funkcionální MISGOV nabíhající do produktivního provozu v rámci Release 2. Záruka na toto plnění začíná běžet ode dne 17.5.2010 a je poskytována po dobu 24 měsíců.

Druhou výjimku představuje záruční doba pro funkční oblast RISRE-ROP, která je poskytována zvláště pro každou předanou dílčí část plnění a začíná běžet dnem podpisu „Protokolu o připravenosti na zahájení produktivního provozu“ vzhledem k prvnímu

milníku Fáze 5 ve funkční oblasti RISRE-ROP (milník M3.5.2.RISRE), dnem podpisu „Akceptačního protokolu o dosažení milníku M3.5.6.RISRE“ vzhledem k druhému milníku Fáze 5 ve funkční oblasti RISRE-ROP (milník M3.5.6.RISRE) a dnem podpisu „Akceptačního protokolu o dosažení milníku M3.5.7.RISRE“ vzhledem k třetímu milníku Fáze 5 ve funkční oblasti RISRE-ROP (milník M3.5.7.RISRE). V případě pozdější změny funkcionality na již předanou dílčí část plnění začne běžet záruční doba až od data této změny, nejpozději však od data podpisu „Akceptačního protokolu o dosažení milníku M3.5.7.RISRE“. Záruční doba na všechna plnění tímto odstavci je poskytována vždy po dobu 24 měsíců.

Třetí výjimku představuje záruční doba pro FP2.1 ve funkční oblasti RISPR, která začíná běžet ode dne 6.8.2012 (milník M2.3.3.RISPR) a je poskytována po dobu 24 měsíců a záruční doba pro FP2 ve funkční oblasti RISPR, která začíná běžet ode dne 17.12.2012 (milník M2.3.2.RISPR) a je poskytována po dobu 24 měsíců.

Čtvrtou výjimku představuje záruka na vady, které jsou zapříčiněny chybami vzniklými na úrovni integrace mezi jednotlivými funkcionalitami IISSP. Záruční doba na tyto vady bude končit 24 měsíců od data podpisu Protokolu o připravenosti na zahájení produktivního provozu posledního dílčího plnění, které přechází v rámci projektu podle Smlouvy do produktivního provozu a současně obsahuje integrovanou funkcionalitu.

Pátou výjimku představuje záruka na vady související s plněním k ukončení projektu dle písm. a) bodu 3 ZP ID94 a dle písm. b) bodu 3 ZP ID94, která začíná běžet ode dne 1.6.2013 a je poskytována po dobu 24 měsíců.

Všech pět výjimek vychází ze znění harmonogramu uvedeného v Příloze č. 2.3 této Implementační smlouvy.

Pokud nedošlo k podpisu příslušného Protokolu o připravenosti na zahájení produktivního provozu, příslušného Akceptačního protokolu o dosažení milníku v případě druhého a třetího milníku Fáze 5 ve funkční oblasti RISRE-ROP, příslušného protokolu o akceptaci změnového požadavku, „Předávacího protokolu“ na plnění dle písm. a) bodu 3 změnového požadavku ID94“ anebo „Protokolu o ukončení projektu“ na plnění dle písm. b) bodu 3 ZP ID94, a to bezdůvodně po marné výzvě MF Dodavatelem, počíná záruční doba běžet dnem kdy Dodavatel vznesl požadavek tento protokol podepsat, případně dnem, kdy se dílčí část plnění považuje za řádně ukončenou dle odst. 6.5. této Implementační smlouvy, a to podle toho, která skutečnost nastane dříve.”

2.4.8 V Čl. 12 se znění odst. 12.3. v celém rozsahu nahrazuje následujícím textem a nově zní:

„Dodavatel je povinen zaplatit MF smluvní pokuty za nedodržení následujících termínů a lhůt v těchto výších:

Porušení smluvní povinnosti	Jednotka smluvní pokuty	Výše smluvní pokuty
nedodržení termínu zahájení produktivního provozu (Fáze 5) příslušného modulu, resp. nedodržení termínu zahájení produktivního provozu vztahujícímu se k milníku M2.3.2.RISPR	Kč/den	0,05% z ceny příslušného milníku modulu (cena Fází 3-5 daného modulu, resp. cena M2.3.2.RISPR) podle této Implementační smlouvy

Porušení smluvní povinnosti	Jednotka smluvní pokuty	Výše smluvní pokuty
nedodržení lhůty na zahájení odstraňování Vady „Vysoké“ (za každý případ)	Kč/hodina	15 000,-
nedodržení lhůty na zahájení odstraňování Vady „Střední“ (za každý případ)	Kč/hodina	7 500,-
nedodržení lhůty na zahájení odstraňování Vady „Nízké“ (za každý případ)	Kč/den	2 000,-

Vady jsou definovány přílohou č. 2.5 této smlouvy.

Dny a hodiny uvedené v jednotkách smluvních pokut jsou myšleny jako pracovní dny a pracovní hodiny.“

5. Příloha č. 2.2 Implementační smlouvy se mění následovně:

V Čl. 14 se znění tučným písmem označené hlavičky posledního bloku v odst. 14.1. nahrazuje následujícím textem a nově zní: „**Akceptace protokolu o ukončení projektu** (na konci celého projektu).“

6. Příloha č. 2.3 Implementační smlouvy se v celém rozsahu nahrazuje a nově zní:

„Časový harmonogram provedení Díla

Projektový plán se opírá o metodologii Dodavatele Ascendant SAP™ jako o nástroj efektivního řízení implementace SAP projektů.

Navržený projektový plán je členěn dle několika hledisek:

- release, fází a subfází projektu;
- oblastí implementace a funkčních oblastí (modulů);

a obsahuje informace o:

- začátcích a koncích release, fází a subfází projektu;
- platebních milnicích.

V projektovém plánu je uvedeno zahájení projektu 22.11.2008 a ukončení projektu včetně zvýšené podpory v rozsahu 3 měsíců v termínu 31.5.2013.

Po ukončení zvýšené podpory bude probíhat odstraňování případných vad dle čl. 8 této Implementační smlouvy, a to až do 31.5.2015 dle podmínek popsaných v Příloze č. 2.5. Implementační smlouvy „Vady Díla a jejich odstraňování“.

Smluvní harmonogram projektu IISSP:

Task Number	Task Name	Start	Finish
1	Projekt implementace systému	Tue 23.12.08	Thu 19.9.13
2	Projektové řízení	Tue 23.12.08	Thu 19.9.13
3	Milníky, výstupy a fáze projektu	Tue 23.12.08	Thu 19.9.13
4	ZAHÁJENÍ PROJEKTU	Tue 23.12.08	Tue 23.12.08
5	Fáze 1 - Příprava projektu	Tue 23.12.08	Tue 24.2.09
6	Akceptace dokumentu Definice projektu	Tue 24.2.09	Tue 24.2.09
7	Fáze 2 - Realizační koncept	Wed 21.1.09	Fri 15.5.09
8	Akceptace dokumentu Cílový koncept	Fri 31.7.09	Fri 31.7.09
9	Release 1	Fri 31.7.09	Wed 31.3.10
10	Fáze 3 - Vytvoření funkčního prototypu (milník M1.3.1)	Fri 31.7.09	Mon 30.11.09
11	Zahájení integračních testů	Mon 14.9.09	Mon 14.9.09
12	Akceptace řešení	Mon 30.11.09	Mon 30.11.09
13	Fáze 4 - Příprava produktivního provozu (milník M1.4.1)	Wed 2.12.09	Thu 31.12.09
14	Zahájení školení koncových uživatelů	Wed 2.12.09	Wed 2.12.09
15	Go - no go decision	Wed 9.12.09	Wed 9.12.09
16	Akceptace Protokolu o připravenosti na zahájení produktivního provozu	Mon 28.12.09	Mon 28.12.09
17	Fáze 5 - Podpora produktivního provozu (Produktivní provoz a podpora) (milník M1.5.1)	Fri 1.1.10	Wed 31.3.10
18	Zahájení produktivního provozu	Fri 1.1.10	Fri 1.1.10
19	Ukončení podpory produktivního provozu	Wed 31.3.10	Wed 31.3.10
20	Release 2	Mon 3.8.09	Wed 19.12.12
21	Fáze 3 - Vytvoření funkčního prototypu	Mon 3.8.09	Wed 19.12.12
22	MISGOV	Mon 3.8.09	Thu 8.4.10
23	Subfáze 1 – MISGOV (milník M2.3.1.MISGOV)	Mon 3.8.09	Thu 8.4.10
24	Akceptace řešení MISGOV	Thu 8.4.10	Thu 8.4.10
25	RISPR	Wed 16.3.11	Wed 19.12.12
26	Subfáze 1 – RISPR (FP1) (milník M2.3.1.RISPR)	Wed 16.3.11	Fri 11.5.12
27	Akceptace řešení RISPR (FP1)	Fri 18.5.12	Fri 18.5.12
28	Subfáze 3 – RISPR (FP2.1) (milník M2.3.3.RISPR)	Mon 28.5.12	Fri 3.8.12
29	Akceptace řešení RISPR (FP2.1)	Fri 3.8.12	Fri 3.8.12
30	Subfáze 2 – RISPR (FP2) (milník M2.3.2.RISPR)	Mon 16.4.12	Wed 19.12.12
31	Akceptace řešení RISPR (FP2)	Wed 19.12.12	Wed 19.12.12
32	CUS	Mon 3.8.09	Mon 31.1.11
33	CUS (ZP ID51)	Mon 3.8.09	Mon 31.1.11
34	Akceptace řešení CUS (ZP ID51)	Mon 31.1.11	Mon 31.1.11
35	Fáze 4 - Příprava produktivního provozu	Fri 9.4.10	Sat 30.6.12
36	MISGOV	Fri 9.4.10	Thu 29.4.10
37	Subfáze 1 – MISGOV (milník M2.4.1.MISGOV)	Fri 9.4.10	Thu 29.4.10
38	Připravenost na zahájení produktivního provozu MISGOV	Thu 29.4.10	Thu 29.4.10
39	RISPR	Mon 2.4.12	Sat 30.6.12
40	Subfáze 1 – RISPR (FP1) (milník M2.4.1.RISPR)	Mon 2.4.12	Sat 30.6.12
41	Připravenost na zahájení produktivního provozu RISPR (FP1)	Sat 30.6.12	Sat 30.6.12
42	Fáze 5 - Podpora produktivního provozu (Produktivní provoz a podpora)	Fri 30.4.10	Fri 30.11.12
43	MISGOV	Fri 30.4.10	Thu 22.7.10
44	Subfáze 1 – MISGOV (milník M2.3.1.MISGOV)	Fri 30.4.10	Thu 22.7.10
45	Zahájení produktivního provozu MISGOV	Fri 30.4.10	Fri 30.4.10
46	Ukončení podpory produktivního provozu MISGOV	Thu 22.7.10	Thu 22.7.10
47	RISPR	Mon 2.7.12	Mon 17.12.12
48	Subfáze 1 – RISPR (FP1) (milník M2.5.1.RISPR)	Mon 2.7.12	Mon 17.12.12
49	Zahájení produktivního provozu RISPR (FP1)	Mon 2.7.12	Mon 2.7.12
50	Ukončení podpory produktivního provozu RISPR (FP1)	Fri 30.11.12	Fri 30.11.12
51	RISPR (FP2.1)	Mon 6.8.12	Mon 6.8.12
52	Zahájení produktivního provozu RISPR (FP2.1)	Mon 6.8.12	Mon 6.8.12

53	RISPR (FP2)	Mon 17.12.12	Mon 17.12.12
54	Zahájení produktivního provozu RISPR (FP2)	Mon 17.12.12	Mon 17.12.12
55	Release 3	Tue 1.2.11	Fri 31.5.13
56	Fáze 3 - Vytvoření funkčního prototypu	Tue 1.2.11	Fri 19.4.13
57	RISRE	Tue 1.2.11	Thu 15.12.11
58	Subfáze 1+2+3+4 – RISRE-ROP (Pilotní provoz) (milník M3.3.1.RISRE)	Tue 1.2.11	Thu 15.12.11
59	Akceptace řešení RISRE-ROP (Pilotní provoz)	Thu 15.12.11	Thu 15.12.11
60	Subfáze 5 – RISRE-ROP (Simulace ROP a rozšíření Pasivní varianty komunikace RISRE s EDS/SMVS) (milník M3.3.5.RISRE)	Tue 1.3.11	Fri 19.4.13
61	Akceptace řešení RISRE-ROP (Simulace ROP a rozšíření Pasivní varianty komunikace RISRE s EDS/SMVS)	Fri 19.4.13	Fri 19.4.13
62	Fáze 4 - Příprava produktivního provozu	Fri 16.12.11	Tue 30.4.13
63	RISRE	Fri 16.12.11	Tue 30.4.13
64	Subfáze 1+2 – RISRE-ROP (Pilotní provoz) vč. 1. části plnění v oblasti implementace MIS pro RIS dle ZP ID82 (milník M3.4.2.RISRE)	Fri 16.12.11	Tue 31.1.12
65	Připravenost na produktivní provoz RISRE-ROP (Pilotní provoz)	Tue 31.1.12	Tue 31.1.12
66	Subfáze 5 – RISRE-ROP (Simulace ROP a rozšíření Pasivní varianty komunikace RISRE s EDS/SMVS) (milník M3.4.5.RISRE)	Mon 22.4.13	Tue 30.4.13
67	Připravenost na produktivní provoz RISRE-ROP (Simulace ROP a rozšíření Pasivní varianty komunikace RISRE s EDS/SMVS)	Tue 30.4.13	Tue 30.4.13
68	Subfáze 3+4 – RISRE (Roll-out) (milník M3.4.4.RISRE)	Fri 1.6.12	Mon 31.12.12
69	Připravenost na produktivní provoz RISRE (Roll-out)	Mon 31.12.12	Mon 31.12.12
70	Fáze 5 - Podpora produktivního provozu (Produktivní provoz a podpora)	Wed 1.2.12	Fri 31.5.13
71	RISRE	Wed 1.2.12	Fri 31.5.13
72	Subfáze 1+2 – RISRE-ROP (Pilotní provoz) vč. 2. části plnění v oblasti implementace MIS pro RIS dle ZP ID82 (milník M3.5.2.RISRE)	Wed 1.2.12	Mon 30.4.12
73	Zahájení produktivního provozu RISRE-ROP (Pilotní provoz)	Wed 1.2.12	Wed 1.2.12
74	Ukončení podpory produktivního provozu RISRE-ROP (Pilotní provoz)	Mon 30.4.12	Mon 30.4.12
75	Subfáze 1+2 – RISRE-ROP (Pilotní provoz) - rozšíření č. 1 (milník M3.5.6.RISRE)	Tue 1.5.12	Sat 30.6.12
76	Zahájení produktivního provozu RISRE-ROP (Pilotní provoz) - rozšíření č. 1	Tue 1.5.12	Tue 1.5.12
77	Ukončení podpory produktivního provozu RISRE-ROP (Pilotní provoz) - rozšíření č. 1	Sat 30.6.12	Sat 30.6.12
78	Subfáze 1+2 – RISRE-ROP (Pilotní provoz) - rozšíření č. 2 (milník M3.5.7.RISRE)	Mon 2.7.12	Fri 30.11.12
79	Zahájení produktivního provozu RISRE-ROP (Pilotní provoz) - rozšíření č. 2	Mon 2.7.12	Mon 2.7.12
80	Ukončení podpory produktivního provozu RISRE-ROP (Pilotní provoz) - rozšíření č. 2	Fri 30.11.12	Fri 30.11.12
81	Subfáze 5 – RISRE-ROP (Simulace ROP a rozšíření Pasivní varianty komunikace RISRE s EDS/SMVS) vč. 3. části plnění v oblasti implementace MIS pro RIS dle ZP ID82 (milník M3.5.5.RISRE)	Thu 2.5.13	Fri 31.5.13
82	Zahájení produktivního provozu RISRE-ROP (Simulace ROP a rozšíření Pasivní varianty komunikace RISRE s EDS/SMVS)	Thu 2.5.13	Thu 2.5.13
83	Ukončení podpory produktivního provozu RISRE-ROP (Simulace ROP a rozšíření Pasivní varianty komunikace RISRE s EDS/SMVS)	Fri 31.5.13	Fri 31.5.13
84	Subfáze 3+4 – RISRE (Roll-out) (milník M3.5.4.RISRE)	Tue 1.1.13	Sun 31.3.13
85	Zahájení produktivního provozu RISRE (Roll-out)	Tue 1.1.13	Tue 1.1.13
86	Ukončení podpory produktivního provozu RISRE (Roll-out)	Sun 31.3.13	Sun 31.3.13
87	Release 5	Fri 1.4.11	Sat 22.9.12
88	Fáze 3 - Vytvoření funkčního prototypu	Fri 1.4.11	Wed 13.6.12
89	RISRE2	Fri 1.4.11	Wed 13.6.12
90	Subfáze 1+2+3+4 – RISRE-PS (Pilotní provoz) (milník M5.3.1.RISRE2)	Fri 1.4.11	Mon 30.4.12
91	Akceptace řešení RISRE-PS (Pilotní provoz)	Wed 13.6.12	Wed 13.6.12
92	Fáze 4 - Příprava produktivního provozu	Thu 14.6.12	Fri 22.6.12
93	RISRE2	Thu 14.6.12	Fri 22.6.12
94	Subfáze 1+2 – RISRE-PS (Pilotní provoz) (milník M5.4.1.RISRE2)	Thu 14.6.12	Fri 22.6.12
95	Připravenost na zahájení produktivního provozu RISRE-PS (Pilotní provoz)	Fri 22.6.12	Fri 22.6.12
96	Fáze 5 - Podpora produktivního provozu (Produktivní provoz a podpora)	Mon 25.6.12	Sat 22.9.12
97	RISRE2	Mon 25.6.12	Sat 22.9.12
98	Subfáze 1+2 – RISRE-PS (Pilotní provoz) (milník M5.5.1.RISRE2)	Mon 25.6.12	Sat 22.9.12
99	Zahájení produktivního provozu RISRE-PS (Pilotní provoz)	Mon 25.6.12	Mon 25.6.12
100	Ukončení podpory produktivního provozu RISRE-PS (Pilotní provoz)	Sat 22.9.12	Sat 22.9.12

101	Změnové požadavky s fin. částkou mimo milníky	Mon 31.1.11	Fri 31.5.13
102	Akceptace ZP dle Dodatku č. 2 ke Smlouvě (ID1, ID2, ID4, ID5, ID5a, ID6, ID17, ID18, ID19, ID22, ID23, ID24, ID25)	Mon 31.1.11	Mon 31.1.11
103	Akceptace ZP dle Dodatku č. 3 ke Smlouvě (ID27, ID28, ID31, ID32)	Mon 31.1.11	Mon 31.1.11
104	Akceptace ZP dle Dodatku č. 4 ke Smlouvě (ID37, ID38, ID40, ID41, ID42, ID43)	Mon 31.1.11	Mon 31.1.11
105	Akceptace ZP dle Dodatku č. 5 ke Smlouvě (ID34, ID45, ID46, ID48, ID50, ID59)	Mon 31.1.11	Mon 31.1.11
106	Akceptace ZP dle Dodatku č. 6 ke Smlouvě (D51)	Mon 31.1.11	Mon 31.1.11
107	Akceptace ZP dle Dodatku č. 6 ke Smlouvě (ID58, ID60, ID64, ID67)	Sat 30.4.11	Sat 30.4.11
108	Akceptace ZP dle Dodatku č. 16 ke Smlouvě - Předávací protokol dle ZP ID94	Fri 31.5.13	Fri 31.5.13
109	Akceptace ZP dle Dodatku č. 16 ke Smlouvě - Protokol o ukončení projektu dle ZP ID94	Fri 31.5.13	Fri 31.5.13
110	UKONČENÍ PROJEKTU	Fri 31.5.13	Fri 31.5.13

Pozn. Release 4 zahrnující milníky M4.3.1.RISPR2, M4.4.1.RISPR2 a M4.5.1.RISPR2 byl zrušen ZP ID94 v rámci Dodatku č. 16 Smlouvy."

7. Příloha č. 2.10 Implementační smlouvy se v celém rozsahu nahrazuje a nově zní:

„Změny Cílového konceptu včetně Výstupů z detailní analýzy (Funkční specifikace)

Zpracování připomínek do dodatků Cílového konceptu:

Připomínka	Zpracov al tým /subtým	Název dokumentu
ID1 - Připomínky ID87, ID91, ID95, ID98, ID101, ID107	RISPR	DV_IISSP_F3_RISPR_20090821_001_Dodatek_CK _1.doc
ID1 – Připomínky ID 166, 167, 168	RISRE	DV_IISSP_F3_RISRE_20090821_001_Dodatek CK_1.doc
ID 2	RISRE	DV_IISSP_F3_RISRE_20090821_001_Dodatek CK_2.doc
ID13	ARCH	DV_IISSP_F3_ARCH_20090821_001_Dodatek CK.doc
Korekce textu CK TEST s ohledem na připomínku ID13	TEST	DV_IISSP_F3_TEST_20090821_001_Dodatek CK.doc
Korekce textu CK SKOL s ohledem na připomínku ID13	SKOL	DV_IISSP_F3_SKOL_20090821_001_Dodatek CK.doc
Korekce textu CK EKISGOV s ohledem na připomínku ID13	EKISGO V	DV_IISSP_F3_EKISGOV_20090821_001_Dodatek CK_2.doc
Korekce textu CK MISGOV s ohledem na připomínku ID13	MISGOV	DV_IISSP_F3_MISGOV_20090821_001_Dodatek CK_1.doc
Korekce textu CK RISPR s ohledem na připomínku ID13	RISPR	DV_IISSP_F3_RISPR_20090821_001_Dodatek_CK _1.doc
Korekce textu CK RISRE s ohledem na připomínku ID13	RISRE	DV_IISSP_F3_RISRE_20090821_001_Dodatek CK_3.doc
Korekce textu CK TECH s ohledem na připomínku ID13	TECH	DV_IISSP_F3_TECH_20090821_001_Dodatek CK.doc
ID14	SUPP	DV_IISSP_F3_SUPP_20090915_001_Dodatek CK.doc

Seznam změnových požadavků a jejich zapracování do dodatků Cílového konceptu:

Změnový požadavek	Zpracoval tým /subtým	Název dokumentu
ID1	MIS	DV_IISSP_F3_MIS_20090918_001_Dodatek CK.doc
ID1	MIS	DV_IISSP_F3_MIS_20090918_001_Dodatek CK – Příloha 1.doc
Korekce textu CK TECH s ohledem na změnový požadavek ID1	TECH	DV_IISSP_F3_TECH_20090821_001_Dodatek CK.doc
ID2	RISRE	DV_IISSP_F3_RISRE_20090821_001_Dodatek CK_4.doc
ID4	MISGOV	DV_IISSP_F3_MISGOV_20090828_001_Dodatek CK_2.doc
ID5	EKISGOV	DV_IISSP_F3_EKISGOV_20090821_001_Dodatek CK_1.doc
ID5a	MISGOV	DV_IISSP_F3_MISGOV_20090911_001_Dodatek CK_3.doc
ID6	EKISGOV	DV_IISSP_F3_EKISGOV_20090821_001_Dodatek CK_1.doc
ID17	CUS	PD_IISSP_F3_CUS_20090817_001_Dodatek CK_1.doc
Korekce textu CK AUTOR s ohledem na změnový požadavek ID17	AUTOR	PD_IISSP_F3_AUTOR_20090819_001_Dodatek CK.doc
Korekce textu CK TECH s ohledem na změnový požadavek ID17	TECH	DV_IISSP_F3_TECH_20090821_001_Dodatek CK.doc
Korekce textu CK ARCH s ohledem na změnový požadavek ID17	ARCH	DV_IISSP_F3_ARCH_20090821_001_Dodatek CK.doc
ID18	TECH	DV_IISSP_F3_TECH_20090821_001_Dodatek CK.doc
ID19	KONTR	CO_IISSP_F3_KONTR_20090821_001_Dodatek_C K.doc
ID22	CUS	PD_IISSP_F3_CUS_20090817_001_Dodatek CK_2.doc

ID23	TECH	DV_IISSP_F3_TECH_20090821_001_Dodatek CK.doc
Korekce textu CK ARCH s ohledem na změnový požadavek ID 23	ARCH	DV_IISSP_F3_ARCH_20090821_001_Dodatek CK.doc
ID24	TECH	DV_IISSP_F3_TECH_20090821_001_Dodatek CK.doc
ID25	TECH	DV_IISSP_F3_TECH_20090821_001_Dodatek CK.doc
ID26	RISPR, MIS	DV_IISSP_F4_MIS_20091207_001_Dodatek CK_2.doc DV_IISSP_F4_RISPR_20091002_001_Dodatek CK_3.doc
ID27	CÚS	DV_IISSP_F3_CUS_20091119_001_Dodatek CK_3.doc DV_IISSP_F3_TECH_20091120_001_Dodatek CK_2.doc
ID28	COMM	n.a.*
ID31	CÚS	DV_IISSP_F3_CUS_20091119_001_Dodatek CK_3.doc DV_IISSP_F3_TECH_20091120_001_Dodatek CK_2.doc
ID32	ARCH	DV_IISSP_F3_ARCH_20091119_001_Dodatek CK_2.doc
ID33	RISPR, RISRE	DV_IISSP_F3_RISPR_20091019_001_Dodatek CK_2.doc
ID34	CÚS, MIS	DV_IISSP_F4_CUS_20100226_001_Dodatek CK_7.doc
ID37	CÚS	DV_IISSP_F4_CUS_20091207_001_Dodatek CK_4.doc
ID38	CÚS, TECH	DV_IISSP_F4_CUS_20091207_001_Dodatek CK_5.doc
ID40	CÚS, TECH	DV_IISSP_F4_CUS_20091207_001_Dodatek CK_6.doc
ID41	RISRE	DV_IISSP_F4_RISRE_20091214_001_Dodatek CK_5.doc
ID42	MIS, TECH	DV_IISSP_F4_TECH_20091214_001_Dodatek CK_3.doc
ID43	EKISGOV	DV_IISSP_F4_EKISGOV_20091206_001_Dodatek CK_3.doc
ID44	RISPR	DV_IISSP_F3_RISPR_20100226_001_Dodatek CK_4.doc DV_IISSP_F3_RISRE_20100118_001_Dodatek CK_6.doc
ID45	RISRE	DV_IISSP_F3_RISRE_20100301_001_Dodatek CK_7.doc

ID46	RISRE, EKISGOV, TECH	DV_IISSP_F4_SUPP_20100303_001_Dodatek CK_2.doc
ID47	EDS/ SMVS	DV_IISSP_F3_RISPR_20100305_001_Dodatek_CK _6.doc DV_IISSP_F4_TECH_20100301_001_Dodatek CK_4.doc
ID48	CÚS, MIS	DV_IISSP_F5_MIS_20100510_001_Dodatek CK_3.doc
ID50**	TECH	Příloha 2_ID50A
ID51**	CÚS	Příloha 2_ID51.doc
ID52	MISGOV	DV_IISSP_F3_MISGOV_20100226_001_Dodatek CK_4.doc
ID53	RISRE	DV_IISSP_F3_RISRE_20100301_001_Dodatek_CK _8.doc
ID54	RISPR	DV_IISSP_F3_RISPR_20100302_001_Dodatek CK_5.doc
ID55	RISPR	DV_IISSP_F3_RISPR_20100226_001_Dodatek CK_4.doc
ID58	TECH	DV_IISSP_F5_TECH_20100920_001_Dodatek CK_5.doc
ID59**	DATA, AUTOR	Příloha 2_ID59
ID60	CÚS	DV_IISSP_F5_CUS_20100721_001_Dodatek CK_8.doc
ID64	MIS	DV_IISSP_F2_MIS_20100721_001_Dodatek CK_4.doc
ID67	MISGOV	DV_IISSP_F5_MISGOV_20100728_001_Dodatek CK_5.doc
ID68**	RISRE	Příloha 2_ID68.doc
ID72**	CÚS	Příloha 2_ID72.doc
ID73**	HTP	Příloha 2_ID73.doc
ID75**	RISPR	Příloha 2_ID75.doc
ID77**	RISRE	Příloha 2_ID77.doc
ID78**	RISPR	Příloha 2_ID78.doc
ID79**	RISPR	Příloha 2_ID79.doc
ID80**	RISPR, RISRE	Příloha 2_ID80.doc
ID81**	SKOL	Příloha 2_ID81.doc
ID82**	MIS	Příloha 2_ID82.doc
ID83**	RISRE, ARCH,	Příloha 2_ID83.doc

	TECH	
ID84**	SU	Příloha 2_ID84.doc
ID85**	RISRE	Příloha 2_ID85.doc
ID86**	RISRE	Příloha 2_ID86.doc
ID87**	RISPR, RISRE	Příloha 2_ID87.doc
ID88**	RISRE	Příloha 2_ID88.doc
ID89**	RISPR, RISRE	Příloha 2_ID89.doc
ID90**	RISRE	Příloha 2_ID90.doc
ID91**	RISPR, RISRE	Příloha 2_ID91.doc
ID92**	RISRE	Příloha 2_ID92.doc
ID93**	CÚS	Příloha 2_ID93.doc
ID94**	RISPR, RISRE	Příloha 2_ID94.doc
ID95**	RISRE	Příloha 2_ID95.doc

Pozn.: * Zrušení týmu komunikace nemá dopad do znění Cílového konceptu. Změny jsou reflektovány v Definici projektu.

** ZP bez zapracování do dodatků CK.

Věcné plnění změnových požadavků ID20, ID26, ID33, ID44, ID47, ID52, ID53, ID54, ID55, ID68, ID73, ID75, ID77, ID78, ID79, ID80, ID82, ID83, ID84, ID85, ID86, ID87, ID88, ID89, ID90, ID91, ID92, ID93, ID95 je nedílnou součástí této Implementační smlouvy. Cena za jejich realizaci je zahrnuta v ceně milníků dle této Implementační smlouvy. Rozsah a harmonogram plnění platí za předpokladů definovaných ve změnových požadavcích ID73, ID75, ID77, ID78, ID79, ID80, ID82, ID83, ID84, ID85, ID86, ID87, ID88, ID89, ID90, ID91, ID92, ID93, ID95.

Dodatkem č. 6 Smlouvy byly zrušeny změnové požadavky ID7, ID8, ID9, ID10 a ID11. Funkcionality dotčené uvedenými změnovými požadavky budou implementovány v rámci Release 3, příp. Release 5 dle Cílového konceptu, případně dle upřesnění v rámci Funkčních specifikací.

Změnové požadavky ZP ID12, ID13, ID14, ID15 představují funkcionalitu, která nebude rozhodnutím Řídícího výboru projektu IISSP realizována, což bylo zakotveno v Dodatku č. 2 Smlouvy.

Seznam Výstupů z detailní analýzy (Funkční specifikace) ve znění po následném schválení vypořádaných připomínek, které jsou uvedeny v následujících schvalovacích protokolech z 5.8.2011:

- a) „Protokol o schválení Funkčních specifikací za funkční oblast RIS“
- b) „Protokol o schválení Funkčních specifikací za funkční oblast RISPR“
- c) „Protokol o schválení Funkčních specifikací za funkční oblast RISRE-ROP“
- d) „Protokol o schválení Funkčních specifikací za funkční oblast RISRE-PS“
- e) „Protokol o schválení Funkčních specifikací Týmu Architektura pro funkční oblast RIS“

f) „Protokol o schválení Nefunkčních specifikací Technického týmu pro funkční oblast RIS“

Zpracoval tým /subtým	Modul	Název Funkční specifikace	Název dokumentu
ARCH	RIS	Funkční specifikace týmu ARCH pro oblast RIS	DV_IISSP_F3_ARCH_20110413_013_FS_ARCH_pro RIS.doc
TECH	RIS	Detailní architektura řešení RIS	DV_IISSP_F3_ARCH_20111215_1.6_FS_Detailni_architektura_reseni RIS.doc
TECH	RIS	Specifikace nefunkčních požadavků týmu TECH pro oblast RIS	DV_IISSP_F3_TECH_20110418_301_FS_Specifikace_nefunkcnich_pozadavku_TECH - RIS.doc
TECH	RIS	Detailní technické řešení (Vypořádání neuzavřených připomínek k Nefunkční specifikaci týmu TECH)	DV_IISSP_F3_20120313_005_FS_Detailni_technicke_reseni.doc
SU	RIS	Centrální správa uživatelů	DV_IISSP_F3_SU_20110812_120_FS_Centralni_sprava_uzivatelu.doc
SU	RIS	Správa subjektů IISSP	DV_IISSP_F3_SU_20110825_012_FS_Sprava_subjektu.doc
RIS	MIS pro RIS	Výkazy MIS pro RISPR	DV_IISSP_F3_MIS_20110414_001_FS_Vykazy_MIS_RISPR.doc
RIS	MIS pro RIS	Výkazy MIS pro RISRE-ROP	DV_IISSP_F3_MIS_20110414_001_FS_Vykazy_MIS_RISRE_ROP.doc
RIS	MIS pro RIS	Analýza koncepce reportingu MIS	DV_IISSP_F3_MIS_20110915_005_FS_Analyza_koncepcce_reportingu MIS.docx
RIS	RISPR, RISRE-ROP, RISRE-PS	Portálové uživatelské rozhraní	DV_IISSP_F3_RIS_20130307_012_FS_Portal.doc
RIS	RISPR	Organizační management	DV_IISSP_F3_RISPR_20130225_010_FS_Organizacni_management.doc
RIS	RISPR	Autorizace RISPR	DV_IISSP_F3_RISPR_20130225_007_FS_Autorizace.doc
RIS	RISPR	Správa Příjmových a výdajových struktur	DV_IISSP_F3_RISPR_20130419_010_FS_Sprava_PVS.doc
RIS	RISPR	Převzetí klasifikací rozpočtu spravovaných v RISRE	DV_IISSP_F3_RISPR_20110518_005_FS_Prevzeti_klasifikaci_RISRE.doc
RIS	RISPR	Údržba fází a podfází přípravy rozpočtu včetně zahájení	DV_IISSP_F3_RISPR_20130503_008_FS_Udrzba_fazi_a_podfazi.doc
RIS	RISPR	Definice struktur	DV_IISSP_F3_RISPR_20130419_0

		průřezových ukazatelů a proces algoritmizace průřezových ukazatelů	10_FS_Prurezove ukazatele.doc
RIS	RISPR	Definice viditelných vztahů klasifikací	DV_IISSP_F3_RISPR_20130424_08_FS_Viditelne vztahy.doc
RIS	RISPR	Údržba názvů pracovních verzí	DV_IISSP_F3_RISPR_20130424_08_FS_Udrzba nazvu prac.verzi.doc
RIS	RISPR	Definice a detailizace závazných parametrů na úrovni MF-11	DV_IISSP_F3_RISPR_20130415_011_FS_Detailizace ZP na MF-11.doc
RIS	RISPR	Definice a detailizace závazných parametrů na úrovni kapitoly	DV_IISSP_F3_RISPR_20130415_010_FS_Detailizace ZP na Kapitole.doc
RIS	RISPR	Definice a detailizace závazných parametrů na úrovni organizační meziúrovně	DV_IISSP_F3_RISPR_20130416_010_FS_Detailizace ZP na MU.doc
RIS	RISPR	Pořízení rozpoisu rozpočtu pro OSS (včetně kopie z pracovní verze do finální a výpočtu závazných ukazatelů), včetně přerozdělení závazných parametrů na úrovni OSS (EDS/SMVS parametry)	DV_IISSP_F3_RISPR_20130417_013_FS_Rozpisu rozpoctu pro OSS.doc
RIS	RISPR	Příprava dat off-line v MS Excel	DV_IISSP_F3_RISPR_20130424_010_FS_Rozpis offline v MS Excel.doc
RIS	RISPR	Integrace systémů IISSP-RISPR a EDS/SMVS Specifikace rozhraní	DV_IISSP_F3_RISPR_20121102_017_FS_EDS-SMVS_Integrace.doc
RIS	RISPR	Import rozpoisu rozpočtu z EKIS	DV_IISSP_F3_RISPR_20130424_010_FS_Import rozpoisu rozpoctu z EKIS.doc
RIS	RISPR	Schválení/neschválení rozpoisu na OSS (včetně výpočtu závazných ukazatelů)	DV_IISSP_F3_RISPR_20130418_011_FS_Schvalovani rozpoisu na OSS.doc
RIS	RISPR	Schválení/neschválení rozpoisu na meziúrovni (včetně výpočtu závazných ukazatelů)	DV_IISSP_F3_RISPR_20130418_011_FS_Schvalovani rozpoisu na MU.doc
RIS	RISPR	Schválení/neschválení rozpoisu na kapitole (včetně výpočtu závazných ukazatelů)	DV_IISSP_F3_RISPR_20130422_011_FS_Schvalovani rozpoisu na Kapitole.doc
RIS	RISPR	Schválení/neschválení rozpoisu na MF odvětvovém odboru (včetně výpočtu závazných ukazatelů)	DV_IISSP_F3_RISPR_20130422_010_FS_Schvalovani rozpoisu na MF-OO.doc

RIS	RISPR	Schválení/neschválení rozpoisu na MF-Odbor 11 (včetně výpočtu závazných ukazatelů)	DV_IISSP_F3_RISPR_20130422_011_FS_Schvalovani rozpoisu na MF-11.doc
RIS	RISPR	Ukončení podfáze a fáze	DV_IISSP_F3_RISPR_20130503_008_FS_Ukonceni podfaze a faze.doc
RIS	RISPR	Předání schváleného rozpočtu do RISRE	DV_IISSP_F3_RISPR_20130225_006_FS_Predani rozpoctu.doc
RIS	RISPR	Předávání kmenových dat do RISRE	DV_IISSP_F3_RISPR_20110617_006_FS_Predavani kmenovych dat do RISRE.doc
RIS	RISPR	Integrace s modulem IISSP RIS Příprava rozpočtu Technický manuál	DV_IISSP_F2_RISPR_20110321_004_FS_Technický_manual.doc
RIS	RISPR	Reporty související s rozpisem závazných parametrů a využívající závazné parametry na všech úrovních procesu přípravy rozpočtu (včetně monitorování průběhu rozpisu rozpočtu)	DV_IISSP_F3_RISPR_20110616_006_FS_Reporty_souvisejici_s_rozpi sem_ZP.doc
RIS	RISPR	Náhradní procesy RISPR	DV_IISSP_F3_RISPR_20130411_001_FS_Nahradni procesy RISPR.doc
RIS	RISRE-ROP	Řízení autorizací, seznam rolí a typových uživatelů ROP	DV_IISSP_F3_RISRE_20130531_004_FS_Řízení_ autorizací_ seznam_ rolí_ a_ typovych_ uzivatelu.docx
RIS	RISRE-ROP	Proces zpracování a schvalování ROP v IISSP.	DV_IISSP_F3_RISRE_20120408_010_FS_Proces_zpracovani_ a_ schv alovani_ ROP_ v_ IISSP
RIS	RISRE-ROP	A-hlavička ROP „zdola“ - zpracování na úrovni Kapitoly.	DV_IISSP_F3_RISRE_20110415_007_FS_A-hlavička ROP zdola - zpracování na úrovni Kapitoly.doc
RIS	RISRE-ROP	A-hlavička ROP „zdola“ - zpracování na úrovni MFinancí. Bez přesunů mezi kapitolami.	DV_IISSP_F3_RISRE_20110415_007_FS_A-hlavička ROP zdola- zprac_ na_ MF_ Bez_ přesunu_ mezi_ kap.doc
RIS	RISRE-ROP	A-hlavička ROP „zdola“ - zpracování na úrovni MFinancí. S přesuny mezi kapitolami vyjma VPS, OSFA a SD.	DV_IISSP_F3_RISRE_20110415_007_FS_A-hlavička ROP zdola_ zprac_ MF_ S_ přesuny_ mezi_ kap_ vyjma_ 3K.doc
RIS	RISRE-ROP	A-hlavička ROP „zdola“ - zpracování na úrovni MFinancí. S přesuny mezi kapitolami včetně VPS, OSFA a SD.	DV_IISSP_F3_RISRE_20110415_007_FS_A-hlavička ROP zdola-na MF_ S_ přesuny_ mezi_ kap_ vč_ 3K.doc

RIS	RISRE-ROP	A-hlavička ROP „shora“ - zpracování z úrovně MFinancí/ Kapitoly/Meziúrovně.	DV_IISSP_F3_RISRE_20110415_008_FS_A-h_shora z MF KapMU
RIS	RISRE-ROP	A-hlavička - řešení regulace zaměstnanosti.	DV_IISSP_F3_RISRE_20110415_004_FS_A-h_RZAM
RIS	RISRE-ROP	Simulace ROP	DV_IISSP_F3_RISRE_20110415_005_FS_Simulace_ROP
RIS	RISRE-ROP	Identifikace koruny a organizační struktury IISSP v RISRE	DV_IISSP_F3_RISRE_20130531_004_FS_Identifikace_koruny.docx
RIS	RISRE-ROP	Integrace systémů IISSP RISRE a EDS/SMVS Specifikace rozhraní	DV_IISSP_F3_RISRE_20130531_003_FS_Integrace RISRE na EDS_SMVS.docx
RIS	RISRE-ROP	Operativní reporting RISRE-ROP.	DV_IISSP_F3_RISRE_20110324_005_FS_Operativni_reporting RISRE-ROP.docx
RIS	RISRE-PS	Řízení autorizací, seznam rolí a typových uživatelů	DV_IISSP_F3_RISRE_20130531_FS_Řízení autorizací seznam rolí a typových uživatelů.docx
RIS	RISRE-PS	Proces realizace plateb v IISSP	DV_IISSP_F3_RISRE_20120409_018_FS_Proces_realizace_plateb_v_IISSP_RISRE.docx
RIS	RISRE-PS	Integrace systémů IISSP RISRE a ČNB Specifikace rozhraní	DV_IISSP_F3_RISRE_20130312_017_FS_Integrace_na_CNB.docx
RIS	RISRE-PS	Operativní reporting RISRE-PS	DV_IISSP_F3_RISRE_20120405_004_FS_Operativni_reporting RISRE-PS.docx
RIS	RISRE-ROP, RISRE-PS	Závěrkové práce/činnosti	DV_IISSP_F3_RISRE_20120406_009_FS_Zaverkove_prace_cinnosti.docx
RIS	RISRE-ROP, RISRE-PS	Technický manuál RISRE	RISRE_20110415_Integrace_s_RISRE_FS_Technicky_manual_v017.doc
RIS	RISRE-ROP, RISRE-PS	Integrace na reporting (MIS/RISPR)	DV_IISSP_F3_RISRE_20110712_007_FS_Integrace_na_reporting_MIS_RISPR.docx
RIS	RISRE-ROP, RISRE-PS	Správa zpracovatelů a zástupnosti RISRE	DV_IISSP_F3_RISRE_20111230_007_FS_Sprava_zpracovatelu_a_zastupnosti_RISRE.docx
RIS	RISRE-ROP, RISRE-PS	Náhradní procesy RISRE	DV_IISSP_F3_RISRE_20120612_009_FS_Nahradni_procesy RISRE.doc

8. Příloha č. 3 Smlouvy (Servisní smlouva) se mění následovně:

2.8.1 V Čl. 2 se znění odst. 2.1. v celém rozsahu nahrazuje následujícím textem a nově zní:

„Předmětem plnění je závazek Dodavatele poskytnout rezervovanou kapacitu IT odborníků pro poskytování služeb odborné IT podpory MF v rozsahu celkem 70 čld měsíčně počínaje dnem 1.2.2011 a konče dnem 31.5.2013 a možnost jejího čerpání režimem dle článku 4 této Servisní smlouvy, a závazek MF za tuto spotřebovanou kapacitu zaplatit.“

2.8.2 V Čl. 2 se znění odst. 2.4. v celém rozsahu nahrazuje následujícím textem a nově zní:

„Dodavatel se v rámci Servisní smlouvy zavazuje k poskytnutí služeb odborné IT podpory v rozsahu celkem 70 čld měsíčně a to ode dne 1.2.2011 a konče dnem 31.5.2013. Nevyužitá rezervovaná kapacita z minulého měsíce je automaticky převedena do měsíce následujícího.“

2.8.3 V Čl. 4 se znění odst. 4.8. v celém rozsahu nahrazuje následujícím textem a nově zní:

„Žádost o čerpání služeb funkční a technické podpory v rozsahu 20,5 člověkodnů za měsíc únor 2011 a v rozsahu 64 člověkodnů měsíčně na dobu od 1.3.2011 do 31.12.2012 a od 1.4.2013 do 31.5.2013 se považuje za podanou. V tomto rozsahu se MF zavazuje objednávku nevízt zpět a bere na vědomí, že poskytnutí těchto služeb v celém rozsahu je podmínkou řádného a včasného plnění zakázky implementace „Integrovaného informačního systému Státní pokladny. Na plnění v tomto rozsahu se neuplatní ustanovení odst. 4.3 a 4.5 výše. Za toto plnění je Dodavatel oprávněn vystavit fakturu vždy k poslednímu dni daného kalendářního měsíce.“

2.8.4 V Čl. 6 se znění odst. 6.1. v celém rozsahu nahrazuje následujícím textem a nově zní:

„Tato Servisní smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem ukončení Fáze 2 - Realizační koncept.“

Čl. 3 Závěrečná ustanovení Dodatku

- 3.1 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
- 3.2 Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti a nedotčená.
- 3.3 Smluvní strany berou na vědomí, že originál tohoto podepsaného Dodatku bude v elektronické podobě zveřejněn na internetových stránkách MF a dle zákona o veřejných zakázkách na profilu zadavatele - MF, a to bez časového omezení.
- 3.4 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3.5 Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz dohody o všech člancích tohoto Dodatku připojují pověření zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 29 -05- 2013

Česká republika – Ministerstvo financí



.....
Ing. Miroslav Kalousek
ministr financí

Ministerstvo financí
118 10 PRAHA 1 - Letenská 17
-29-

V Praze dne 23 -05- 2013

IBM Česká republika, spol. s r.o.



.....
Ing. Jiří Bavor
jednatel společnosti

Ministerstvo financ.
118 10 PRAHA 1 - Letenská 1

29

Ministerstvo financ.
118 10 PRAHA 1 - Letenská 1

Ministerstvo financ.
118 10 PRAHA 1 - Letenská 1

Digitálně podepsal Ing. Jan Fliegl
DN: c=CZ, cn=Ing. Jan Fliegl,
o=Česká republika, ou=Ministerstvo
financí, ou=10264, ou=Letenská 15,
Praha, 118 10, ou=Ministerstvo
financí, title=referent,
serialNumber=ICA=10251374
Datum: 2013.06.04 17:29:04 +0200

Ministerstvo financ.
118 10 PRAHA 1 - Letenská 1

29

Ing.
Jan
Fliegl