

DODATEK č. 06615-2016-4502-D-0044/94-01-001-S00569-01

k Realizační smlouvě o dílo na poskytnutí služeb při sanaci ekologických škod – „Opatření vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací ve spol. Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. – Skládka sodné strusky – I. etapa dokončení sanace“ (dále jen „Realizační smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČ: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 10006-2629881/0710

jednatel: JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D., náměstek ministra financí

(dále jen „objednatel“)

a

2. **GEOSAN STAVEBNÍ a. s.**

se sídlem na adrese: U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7

IČO: 256 71 464

DIČ: CZ25671464

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5392

zastoupen: Ing. Martinem Fischerem, výkonným ředitelem
na základě plné moci

Vodní zdroje Holešov a.s.

se sídlem na adrese: Tovární 1423, 769 01 Holešov

IČO: 469 00 021

DIČ: CZ46900021

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 814

zastoupen: RNDr. Pavlem Wurstem,
statutárním ředitelem

(dále jen „zhotovitel“)

GEOSAN STAVEBNÍ a. s. a Vodní zdroje Holešov a.s. založily společnost „**Společnost GG + VZH – Kovohutě Příbram**“ dle ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník za účelem podání společné nabídky do veřejné zakázky, přičemž v této společnosti GEOSAN STAVEBNÍ a. s. je vedoucím společníkem a Vodní zdroje Holešov a.s. je společníkem.

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek č. 1 k Realizační smlouvě o dílo č. **06615-2016-4502-S-0044/94-01-001-S00569** ze dne 19.2.2016 (dále jen „**Dodatek**“)

I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění tak, že realizační projekt se doplňuje o doplněk č. 1 s navýšením finančních prostředků, z října 2016 nazvaný „Opatření vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací ve spol. Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.-Skládka sodné strusky – I. etapa dokončení sanace“.

II.

Z důvodu změny předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně článku II. bod 2.1, odst. 2. Realizační smlouvy, který nově zní takto:

„Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 10.045.282,- Kč (slovy deset-milionů-čtyřicet-pět-tisíc-dvěstě-osmdesát-dva korun českých)“.

III.

Smluvní strany se rovněž dohodly na změně čl. III. bod 3.3 Realizační smlouvy, který nově zní takto:

„3.3 K ukončení plnění předmětu smlouvy a předání díla dojde nejpozději do 28.2.2017. Způsob a termín předání díla je upraven článkem XII. této smlouvy.“


IV.

1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dva stejnopisy.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 1. 12. 2016

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D.
náměstek ministra financí



V PRAZE dne 7. 12. 2016

Za „Společnost GG + VZH – Kovohutě Příbram“

Ing. Martin Fischer, výkonný ředitel
GEOSAN STAVEBNÍ a. s.,
na základě plné moci



Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: Ing. Ilona Mičánková

Za právní správnost odpovídá: JUDr. Jarmila Páslerová