

č.j.: 54566/2016

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 16/600/0081 uzavřené dne 5. 4. 2016

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“),
na akci

**„Rekonstrukce detašovaného pracoviště Celního úřadu pro Olomoucký kraj – Šumperk,
Uničovská 295/44“**

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Česká republika – Generální ředitelství cel

se sídlem: Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4

jednající: Ing. Renata Dohnalová, ředitelka odboru 13 GŘC Hospodářské správy

IČ: 71214011

DIČ: CZ71214011

bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28

č.ú.: 916-1020011/0710

ve věcech technických zastoupená panem Ing. Jiřím Ovčáčkem
(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: Stavební firma STAVREL s.r.o.

se sídlem: Hlavní 137, Hanušovice, PSČ 788 33

zastoupená: Ing. Jiřím Hrdinou, jednatelem

IČ: 278 55 571

DIČ: CZ278 55 571

bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Hanušovice

č.ú.: 1819229369/0800

ve věcech technických zastoupená panem Ing. Jiřím Hrdinou
(dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 43534.

1.1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto odstavci jsou v souladu s platnými zápisy v obchodním, popř. jiném rejstříku. Smluvní strany se zavazují, že změny ve výše uvedených údajích oznámí bez prodlení druhé straně (případně upozorní na důsledky z toho vyplývající). Pokud tak včas neučiní, uhradí druhé straně veškerou škodu, která jí tímto opomenutím vznikla.

II. Změny smlouvy

Smluvní strany si ujednaly, že předmětem dodatku č. 2 je doplnění článku II, odst. 2.1. a odst. 2.3.

1. (odst. 2.1.) „Předmětem tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je provedení dodatečných prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a nemohou být technicky oddělené od původní veřejné zakázky. Tyto práce jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2 ke SOD.“

(odst. 2.3.) „Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, jak je stanoveno v dodatku smlouvy č. 2, objednatel se zavazuje za podmínek tohoto dodatku smlouvy převzít a zaplatit za řádně provedené a převzaté dílo dohodnutou cenu dle čl. IV. dodatku smlouvy č. 2.“

č.j.: 54566/2016

2. Vzhledem ke změně přílohy č. 1 se tímto mění znění čl. 4.1 smlouvy o dílo tak, že tento nově zní takto:

„Celková cena díla podle této smlouvy o dílo činí:

Původní cena dle smlouvy

Cena bez DPH	3 569 891,90 Kč
DPH ve Výši 21%	749 677,30 Kč
Cena vč. DPH	4 319 569,10 Kč

Cena dle smlouvy a dodatku č. 1

Cena bez DPH	4 132 123,47 Kč
DPH ve výši 21%	867 745,93 Kč
Cena vč. DPH	4 999 869,40 Kč

Cena dle dodatku č. 2

Cena bez DPH	388 622,00 Kč
DPH ve výši 21%	81 610,62 Kč
Cena vč. DPH	470 232,62 Kč

Celková cena díla podle smlouvy o dílo, dodatku č. 1 a č. 2

Cena bez DPH	4 520 745,47 Kč
DPH ve výši 21%	949 356,55 Kč
Cena vč. DPH	5 470 102,02 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy podepsané 5. 4. 2016 se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech originálech a po jeho podpisu každá strana obdrží po dvou originálech.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Soupis prací, stavební rozpočet.

V Praze dne: 20. 12. 2016

V Šumperku dne: 19. 12. 2016

Objednatel:


GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL
ODBOR 13
140 96 Praha 4, Budějovická 7
IČ: 71214011



.....
Ing. Renata Dohnalová
ředitelka odboru 13 GŘC Hospodářské správy
Generální ředitelství cel

Zhotovitel:

Stavební firma STAVREL s.r.o.
Hlavní 17
788 33 HANUŠOVICE
B.Č.



.....
Ing. Jiří Hrdina
jednatel
Stavební firma STAVREL s.r.o.