

DODATEK č. 06670-2017-4502-D-0188/97-03-003-B00181-01

k realizační smlouvě č. 06670-2016-4502-S-0188/97-03-003-B00181 - smlouva o zpracování aktualizace analýzy rizik pro lokalitu Sokolská, Ostrava společnosti ČEZ Korporátní služby, s.r.o. a provedení prací při sanaci ekologických škod (dále jen „Realizační smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené

smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČ: 00006947

DIČ: CZ00006947

jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **G-Consult, spol. s.r.o.**

se sídlem na adrese: Trocnovská 794/9, 702 00 Ostrava - Přívoz

IČ: 64616886

DIČ: CZ64616886

zapsaná v OR vedeném u Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 9104

zastoupen: Ing. Michal Kofroň, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek č. 1 k realizační smlouvě č. 06670-2016-4502-S-0188/97-03-003-B00181 ze dne 12.5.2016 (dále jen „**Dodatek**“).

I.

Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jejímž předmětem je změna předmětu plnění ve smyslu dokumentu nazvaného „Zdůvodnění Změny závazku ze smlouvy č. 1“ z 12.1.2017.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně článku II. bod 2.1 odstavec 2 věta první Realizační smlouvy, který nově zní takto:

„Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 893 393,- Kč (slovy: osmsetdevadesáttřítisícetřístadevadesáttři korun českých).“

III.

V návaznosti na změnu předmětu plnění a s ohledem na proces schvalování změny závazku se smluvní strany dohodly na změně článku III. odstavec 3.3 Realizační smlouvy, který nově zní takto:

„Zhotovitel je povinen doručit objednateli analýzu rizika dle čl. I. této smlouvy nejpozději do 5 měsíců od účinnosti Dodatku č. 06670-2017-4502-D-0188/97-03-003-B00181-01“.

IV.

1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dva stejnopisy.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.


V Praze dne 27 -01- 2017

V Ostravě dne 20 -01- 2017

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

Za G-Consult, spol. s r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45



Ing. Michal Kofroň
jednatel společnosti

G-Consult, spol. s r.o.
Trocnovská 9/794 2
702 00 Ostrava - Přívoz

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: Ing. Ilona Mičánková
Za právní správnost odpovídá: Mgr. Kateřina Láznová

Mičánková