

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 16/7700/0188

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“)

Název díla:

„FÚ PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU - REKONSTRUKCE OSOBNÍCH VÝTAHŮ TOV 250“

Článek 1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Název: Česká republika – Generální finanční ředitelství
Sídlo: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22
IČO: 72080043
DIČ: CZ72080043
Zastoupena: Ing. Petrem Mikulkou, ředitelem Odboru správy majetku a investic
Osoby oprávněné jednat
- ve věcech technických: Bc. David Oberreiter, referent Oddělení dlouhodobého hmotného majetku
tel.: +420 383 363 404, +420 724 181 751
e-mail: david.oberreiter@fs.mfcr.cz

Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha
Číslo účtu: 11122011/0710
Kontaktní adresa: Strakonice, Na Ohradě 1067, Strakonice, PSČ 386 01

1.2 Zhotovitel

Název: VÝTAHY, s.r.o.
Sídlo: Vrchovecká 216, Velké Meziříčí, PSČ 594 29
IČO: 46342354
DIČ: CZ46342354
Zastoupena: Lubošem Minaříkem, jednatelem
Zapsaná u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 5254

Osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Luboš Minařík - vedoucí obchodního oddělení, tel.: 777 780 731, e-mail: lubos.minarik@vytahy.com
- ve věcech technických:
Ondřej Kuřec - vedoucí projekce, tel. 777 780 732, e-mail: oldrich.kurecml@vytahy.com
Martin Krejčí - vedoucí výroby, tel: 777 454 248, e-mail: martin.krejci@vytahy.com
Eduard Kadela - vedoucí montáží, tel: 777 780 704, e-mail: eduard.kadela@vytahy.com

Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 175722849/0600
Kontaktní adresa: Náměstí 84/8, 594 01 Velké Meziříčí

společně též „smluvní strany“

Článek 2.

PREAMBULE

1. Smluvní strany se dohodly, že v souladu s článkem 17 odst. 17.2 Smlouvy o dílo „FÚ pro hlavní město Prahu – rekonstrukce osobních výtahů TOV 250“ uzavřené dne 9. 8. 2016 (dále jen „Smlouva“), uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se výše uvedená Smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeným v článku 3. tohoto Dodatku č. 1.
2. Smluvní strany se v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), dohodly na změně předmětu díla o vícepráce a méněpráce specifikované ve Změnových listech č. 1 – č. 4, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a současně se stávají Přílohou č. 3 Smlouvy.

Článek 3.

ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly, že se v čl. 3. PŘEDMĚT DÍLA doplňuje odst. 3.4 následujícího znění:

3.4 Součástí předmětu díla specifikovaného v bodě 3.3 Smlouvy jsou dodatečné práce (vícepráce) a méněpráce, jejichž druh, rozsah a cena jsou uvedeny ve Změnových listech č. 1 – č. 4, které tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 5. CENA DÍLA odst. 5.2 Smlouvy, který bude celý nově znít takto:

5.2 Cena za dílo činí 2.621.686,23 Kč bez DPH (slovy: dva miliony šest set dvacet jeden tisíc šest set osmdesát šest korun českých a dvacet tři haléřů).

Sazba a výše DPH: sazba 21% a výše 550.554,11 Kč (slovy: pět set padesát tisíc pět set padesát čtyři korun českých a jedenáct haléřů).

Cena za dílo činí 3.172.240,34 Kč včetně DPH (slovy: tři miliony sto sedmdesát dva tisíc dvě stě čtyřicet korun českých a třicet čtyři haléřů).
3. Smluvní strany se dohodly, že se článek 20. SEZNAM PŘÍLOH odst. 20.1 Smlouvy doplňuje o třetí odrážku tohoto znění:
 - Příloha č. 3 – Změnové listy č. 1 - č. 4

Článek 4.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Změny tohoto Dodatku č. 1 jsou možné pouze formou písemných dodatků, řádně očíslovaných a datovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 stejnopisy obdrží objednatel a 1 stejnopis obdrží zhotovitel.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou jeho přílohy:
Příloha č. 1 - Změnové listy č. 1 – č. 4

V Praze dne: 20 -04- 2017

V Praze dne: 20 -04- 2017

Česká


ředitelství

Ing. Petr Mikulka

ředitelka Odboru správy majetku a investic

Luboš Míňařík

jednatel společnosti



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2017-900

Stavba: Kontrolní rozpočty

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24.02.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů	1 303,46
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	1 303,46

DPH základní	21,00%	ze	1 303,46	273,73
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 577,19
-------------------	----------	------------	-----------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2017-900

Stavba: Kontrolní rozpočty

Místo:

Datum: 24.02.2017

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		1 303,46	1 577,19
2017- 103	Výtah č.1 - změny	1 303,46	1 577,19
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 303,46	1 577,19

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2017-900
 Stavba: Kontrolní rozpočty

JKSO:
 Místo:

CC-CZ:
 Datum: 24.02.2017

Objednavatel:

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
 DIČ:

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				2 026,06
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				2 026,06
DPH	základní	21,00%	ze	2 026,06
	snížená	15,00%	ze	0,00
Cena s DPH				2 451,53
v CZK				

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2017-900

Stavba: Kontrolní rozpočty

Místo:

Datum: 24.02.2017

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		2 026,06	2 451,53
2017- 104	Výtah č. 2 - změny	2 026,06	2 451,53
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		2 026,06	2 451,53

Změnový list - méněpráce - výťah č. 1

Název stavby:		FÚ pro Hlavní Město Prahu, Rekonstrukce osobních výtahů TOV 250_výtah č.1				Objednatel:					
Druh stavby:		Doba výstavby:				Projektant:					
Lokalita:		Začátek výstavby:				Zhotovitel:					
JKSO:		Konec výstavby:				Zpracoval:					
		Štěpánská 619/28, Praha1									
		Zpracováno dne:									
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Canová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
Upravení výťahu výtahů											
5	611421331R00		Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - šlukovských	m2	2,03	142,30	57,84	231,03	288,87	0,02	0,40 RTS II / 2014
Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25											
7	631313621R00			m3	0,18	2 440,00	346,98	92,22	439,20	2,53	0,45 RTS II / 2014
8	631361921RT9		Výztuž mazanin svařovanou sítí	t	0,01	2 100,00	25,13	4,69	29,82	1,07	0,02 RTS II / 2014
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m											
17	9980111003R00			t	0,47	130,00	0,00	61,10	61,10	0,00	0,00 RTS II / 2014
Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2											
18	965042131R00			m3	0,23	620,00	0,00	139,50	139,50	2,20	0,50 RTS II / 2014
27	979011111R00		Svislá doprava suti a výbour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,50	254,00	0,00	127,00	127,00	0,00	0,00 RTS II / 2014
29	979082111R00		Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,50	191,00	0,00	95,50	95,50	0,00	0,00 RTS II / 2014
30	979081111R00		Odvoz suti a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	0,50	233,00	0,00	116,50	116,50	0,00	0,00 RTS II / 2014
31	979081121R00		Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	10,00	9,90	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00 RTS II / 2014
32	979990001R00		Poplatek za skládku stavební suti	t	0,50	520,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00 RTS II / 2014
Rezáni železobetonu hl. řezu 300 mm											
33	970251300R00			m	2,40	1 766,00	994,71	3 243,69	4 238,40	0,00	0,00 RTS II / 2014
34	972054491R00		Vybourání otv. stropů ŽB pl. 1 m2, tl. nad 8 cm	m3	0,04		0,00	0,00	0,00	2,40	0,09 RTS II / 2014

[illegible]

Celkem:

9 038,27

Změnový list - méněpráce - výťah č. 2

Název stavby:		FU pro Hlavní Město Prahu, Rekonstrukce osobních výtahů TOV				Objednatel:	
Druh stavby:		250_výtah č.2				Doba výstavby:	
Lokalita:		Štěpánská 619/28, Praha 1				Projektant:	
JKSO:						Zhotovitel:	
						Zpracoval:	

97 Rozpínaní ovládacího a ostatního osazení konstrukce									
34	970251300R00	Rezáni železobetonu hl. řezu 300 mm	m	2,40	1 766,00	994,71	3 243,69	4 238,40	0,00
35	972054491R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 1 m ² , tl. nad 8 cm	m ³	0,04	4 800,00	0,00	172,80	172,80	2,40
711 Izolace proti vlh.									
36	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m ²	2,96	265,00	84,31	699,00	783,31	0,00
37	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr	m ²	2,96	145,00	133,33	295,28	428,61	0,00
38	62852284	Pás modifikovaný asfalt - tech. specifikace viz projekt dokumentace	m ²	7,69	260,00	1 998,18	0,00	1 998,18	0,00
39	11163230	Nátěr asfaltový penetrační	kg	3,55	198,00	702,33	0,00	702,33	0,00
40	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,04	180,00	0,00	6,92	6,92	0,00
765 Konstrukce ocelových konstrukcí									
41	766000215VD	D+M dřevěnné madlo vč. kotvení a ocel kce opláštění	m	1,00	1 200,00	1 088,49	131,51	1 200,00	0,01
42	766661179VD	D+M Vnitřní dveře ocelové jednokř. 800x1970 vč. kování a doplňků - pol. 01	ks	1,00	210,00	0,00	4,20	4,20	0,02
43	998766104R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 36 m	t	0,02	210,00	0,00	4,20	4,20	0,00
767 Konstrukce ocelových konstrukcí									
56	767000087VD	D+M Ocelový poklop vč. kotvení, ohrávání a nátěru pol. ZK63	ks	1,00	2 700,00	2 260,47	439,53	2 700,00	0,02
57	998767104R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m	t	0,02	180,00	0,00	3,60	3,60	0,00
Celkem:								22 606,02	0,02

Poznámka: