

MINISTERSTVO FINANCÍ

Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci

Ing. Radmila Musilová

vedoucí odd. 4501

Příprava realizace ekologických závazků

Letenská 15, 118 10 Praha 1

Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788

ID datové schránky: xzeaaav

E-mail: podatelna@mfc.cz

V Praze dne 26. 6. 2017

PID: MFCR7XKBNL

Č. j.: MF-8102/2017/4501-66

Počet listů: 1

Věc: **Poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace – 16**

Zpracovatel: Chadimová Anna

Veřejná zakázka:

Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „**Sanační zásah na lokalitě Aglomerace ve společnosti VÍTKOVICE, a.s.**“, zadávaná dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon ZVZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku VZ dne 13. 4. 2017, s Evidenčním číslem zakázky Z2017 – 0009285.

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel dne 21. 6. 2017 obdržel písemnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 98 zákona ZVZ. V souladu s § 98 odst. 3 zákona ZVZ poskytujeme níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

Dotaz č. 108:

Náhradní výsadba zeleně

V harmonogramu v příloze č. 8 zadávací dokumentace je uveden termín náhradní výsadby 25 a 26 měsíc. Při množství 4430 ks stromů a předpokladu 40 pracovních dní, bylo počítáno s výsadbou cca 110 ks / den. Takové to množství stromů vysadit denně není možné, především s ohledem na dostupnost stromů od školkařů.

Dostupnost těchto stromů není celoroční (období vegetačního klidu a v letních měsících) výsadby nejlépe probíhají v jarních, nebo podzimních termínech z důvodu dobrého ujmoutí stromů.

V případě špatných klimatických podmínek, se můžou práce klidně zpozdít o 10-14 dní.

Sadové práce obsahují položku založení trávníku o ploše 444 991 m², které se mají také založit během těchto 2 měsíců.

Tyto termíny vzhledem k množství stromů a plochy zatravnění nejsou reálné, žádáme o přehodnocení těchto termínů

Odpověď:

Tuto připomínku a případnou změnu doby plnění je nezbytné projednat s právníckou osobou, zadavatel již zahájil potřebné kroky k získání konečného stanoviska, z tohoto důvodu zadavatel uveřejní odpověď dne 30.6.2017. Lhůta pro podání nabídek bude adekvátně prodloužena.