

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo financí

Se sídlem: Letenská 15, P.O.Box 77, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha 1

Číslo účtu: 3328-001/0710

Za níž jedná JUDr. Ondřej Závodský, PhD., náměstek ministra financí

(dále jen „Objednatel“ nebo „MF“)

a

PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.

se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

oddíl C, vložka 43246

IČ: 61063029

DIČ: CZ261063029

bankovní spojení: ING Bank, Nádražní 25, 150 00 Praha 5

č. bankovního účtu v CZK: 1000072500/3500

za níž jedná Jiří Moser, jednatel

(dále jen „Poskytovatel“)

Objednatel a Poskytovatel společně (také jen „Smluvní strany“) podepisují tento:

Dodatek č. 1

ke Smlouvě uzavírané v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jakož i podle dalších zvláštních předpisů upravujících závazné podmínky ve vztahu k předmětu plnění Smlouvy.

- 1.1. Smluvní strany mají zájem upřesnit smluvní ujednání týkající se **harmonogramu** předmětu plnění, který je upraven na základě vzájemného ujednání a reflektuje časový posun zahájení projektu.
- 1.2. V čl. 6. Termín plnění Smlouvy je v odst. 6.2. uvedeno, že harmonogram plnění je součástí nabídky Poskytovatele, která tvoří Přílohu č. 2 ke Smlouvě.
- 1.3. Tento harmonogram pozbývá dnem účinnosti tohoto Dodatku č. 1 platnosti a je nahrazen novým harmonogramem, který je uveden v odst. 1.4 tohoto Dodatku č. 1.

1.4. Nový harmonogram projektu:

Název fáze	Od	Do	Trvání
Fáze 0 Mobilizace	2.2.2015	2.2.2015	1 den
Fáze 1A Zpracování projektové dokumentace	2.2.2015	30.4.2015	3 měsíce
Projektový milník II. Vypracování projektu dle zadávací dokumentace – srovnání zahraničních systémů a technických variant řešení včetně rámcového business case (čl. 5.3. II.)		30.4.2015	
Rozhodnutí MF ČR o technologické variantě	4.5.2015	18.5.2015	2 týdny
Fáze 1B Zpracování podkladů pro zadávací řízení	19.5.2015	16.6.2015	1 měsíc
Fáze 2 Příprava zadávacích řízení	17.6.2015	15.7.2015	1 měsíc
Projektový milník III. Odevzdání finální verze dokumentace (čl. 5.3 a 5.4)		15.7.2015	
Projektový milník IV. Zahájení implementační fáze (výběrového řízení na dodavatele)		1.8.2015	
Fáze 3 Realizace zadávacích řízení	1.8.2015	Dle situace	

- 1.5. Ostatní ustanovení Přílohy č. 2 ke Smlouvě, jakož i Smlouva samotná se nemění a zůstávají v platnosti.
- 1.6. Tento Dodatek č. 1 je vypracován v **pěti** (5) stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž tři (3) obdrží Objednavatel a **dva** (2) obdrží Poskytovatel.
- 1.7. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

Dne 27-01-2015 2015


Dne 27-01-2015 2015

Česká republika – Ministerstvo financí

PricewaterhouseCoopers Česká republika,
s.r.o.



Jméno: JUDr. Ondřej Závodský, PhD.
Funkce: náměstek ministra financí



Jméno: Jiří Moser
Funkce: jednatel

