

MINISTERSTVO FINANCÍ

Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci

PID: MFCR8XTTFZ
Č. j.: MF-15430/2018/4501-17
Zpracovatel: Sibalová Jitka, Ing.
Počet listů: 2
Počet příloh: 1
- Návrh realizační smlouvy

Praha 5. 9. 2018

Vysvětlení zadávací dokumentace – 3

Veřejná zakázka

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „**Jezero Most – oddychová pobřežní zóna – část II – plovoucí zařízení (mola)**“, zadávaná dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon ZVZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 29. 6. 2018 s evidenčním číslem Z2018-021788.

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel dne 31. 8. 2018 obdržel písemnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 98 zákona ZVZ. V souladu s § 98 odst. 3 zákona ZVZ poskytujeme níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

Dotaz č. 5.

V rámci Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 2 ze dne 13. 08. 2018 Zadavatel přistoupil k úpravě zadávacích podmínek - konkrétně článku 3. Doba plnění a stanovil celkovou dobu plnění na 13 měsíců.

Uchazeč má za to, že při stanovení nové doby plnění veřejné zakázky nevzal zadavatel v potaz fakt, že dle očekávaného harmonogramu prací spadá tímto prodloužení doby plnění min. 5 měsíců do zimního období, ve kterém evidentně nebude možné předmětné stavební a technologické práce provádět.

Uchazeč žádá Zadavatele, aby znovu přehodnotil dobu potřebnou pro řádné splnění předmětu této veřejné zakázky a zahrnul do ní i zimní období, v němž nelze bez enormního zvýšení realizačních nákladů předmětné práce provádět, a upravil zadávací podmínky tak, aby dodavatelé měli dostatek času pro výrobu technologií i montáž, tzn. stanovil dobu plnění na nejméně 20 měsíců.

Odpověď č. 5.

Zadavatel nepřistoupí k stanovení doby plnění na 20 měsíců.

V žádosti tazatel odkazuje na min. 5 měsíců období nepříznivých klimatických podmínek pro realizaci díla, ale žádá o prodloužení termínu o 7, resp. 8 měsíců (včetně 1 měsíce schvalování závěrečné zprávy).

Případná kolize realizace stavebních prací s nevhodnými klimatickými podmínkami, která by znamenala omezení možnosti plnění předmětu díla, bude řešena vhodným načasováním odeslání výzvy k zahájení prací dle článku 3.2 realizační smlouvy nebo v případě dalších nepředvídatelných objektivních skutečností bude harmonogram stavebních prací a doba plnění řešena dle ustanovení § 222 ZZVZ.

Zároveň zadavatel přistoupil k úpravě návrhu realizační smlouvy a to konkrétně k opravě číslování jednotlivých odstavců článku III. realizační smlouvy. Jedná se pouze o opravu číslování jednotlivých článků, do znění jednotlivých ustanovení nebylo zasahováno.

Nový návrh realizační smlouvy zadavatel současně s tímto vysvětlením uveřejňuje na profilu zadavatele ve složce Zadávací dokumentace.

S pozdravem

.....
Ing. Radmila Musilová
vedoucí oddělení