

DODATEK Č. 6

KE SMLOUVĚ O DODÁVCE A IMPLEMENTACI INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO EVIDENCI, MONITORING A KONTROLU HAZARDNÍCH HER A O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

uzavřené dne 3. 12. 2018
(dále jen „Dodatek“)

Evidenční číslo 9006/043/2020
Č.j. MF-22193/2020/7002

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo financí
se sídlem: Praha 1, Letenská 525/15, PSČ: 118 00
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
za níž jedná: xxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: xzeaaav
(dále jen „*Objednatel*“)
a

Dodavatel: CCA Group a.s.
se sídlem: Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2
IČO: 25695312
DIČ: CZ25695312
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
zastoupen: Dana Sušeňová, místopředseda představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 5556
(dále jen „*Dodavatel*“)

(Objednatel a Dodavatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

Preambule:

A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 3. 12. 2018 Smlouvu o dodávce a implementaci informačního systému pro evidenci, monitoring a kontrolu hazardních her a o poskytování služeb, č. smlouvy MF 18/070/0052, evidenční číslo Objednatele 7005/091/2018 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je vybudování, dodání, implementace a zajištění provozu plně funkčního informačního systému pro evidenci, monitoring a kontrolu hazardních her (dále jen „*AISG*“).

- B. Vzhledem k tomu, že v průběhu trvání Smlouvy dočasně bránila ve splnění povinností ze Smlouvy mimořádná, nepředvídatelná a neovlivnitelná překážka vzniklá z důvodu vyšší moci, kterou je celosvětová pandemie Covid-19 a s ní související dopady nouzového stavu vyhlášeného Vládou ČR, dohodly se Smluvní strany na prodloužení harmonogramu provedení Díla.
- C. Z výše uvedeného důvodu s odkazem na čl. XVII. odst. 17.3. Smlouvy se Smluvní strany dohodly o uzavření Dodatku ke Smlouvě.

ČLÁNEK 1 PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto Dodatku je:

1. Úprava harmonogramu realizace Díla spočívající v prodloužení doby realizace Etapy 1B s dopadem na celkovou dobu realizace Díla.

ČLÁNEK 2 ÚPRAVA HARMONOGRAMU REALIZACE

1. Smluvní strany se v souladu s odst. 17.3. Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy specifikované v bodě 2 tohoto článku Dodatku.
2. V bodě 4.1.1 Smlouvy se první odstavec a tabulka požadovaných termínů předání Realizačních etap Díla mění následovně:

„Dodavatel se zavazuje provést Dílo nejpozději do 31. 8. 2020, a to dle následujícího věcného a časového harmonogramu:

Realizační etapa Díla	Požadovaný termín předání nejpozději do
Etapa 1A	T + 4 měsíce
Etapa 2 – dílčí etapa Detailní návrh řešení, projektový výstup Specifikace rozhraní pro provozovatele (D)	30. 11. 2019
Etapa 2 – dílčí etapa Implementace veřejného integračního rozhraní a referenčního klienta, projektový výstup Zpráva o implementaci veřejného integračního rozhraní a referenčního klienta (T)	8. 1. 2020
Etapa 2	T + 17 měsíců
Etapa 1B	31. 8. 2020

ČLÁNEK 3
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém jej zveřejní Objednatel.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v 1 vyhotovení v českém jazyce s platností originálu s elektronickými podpisy obou Smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

V Praze dne ____

V Praze dne ____

**Česká republika – Ministerstvo
financí**

xxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxx

CCA Group a.s.

Dana Sušeňová,
místopředseda představenstva

Za finální znění k č. j. MF-22193/2020/7002: xxxxxxxxxxxx