

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č.18/2014 - 3

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „dodatek č.1“)

Článek I.

„ ÚzP v Havlíčkově Brodě – rekonstrukce budovy čp. 261“

Objednatel:

Název: **Česká republika – Generální finanční ředitelství**
Sídlo: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
IČ: 72080043
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1,
č. účtu: 11122011/0710
Zastoupený: **Ing. Miroslavem Neumitkou** – vedoucím Oddělení dlouhodobého hmotného majetku

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Neumitka, tel. 383 363 403
- ve věcech technických: Ing. Josef Beneš - tel. 383 363 411, e-mail: josef.benes@fs.mfcr.cz
Jitka Míková - tel. 383 363 406, e-mail: jitka.mikova@fs.mfcr.cz

(dále jen “objednatel”)

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **SN PROJEKT s.r.o.**
Sídlo/místo podnikání: Karolíny Světlé 286/24, 460 07 Liberec
IČ: 02261961
Je plátcem DPH
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 33448
Zastoupený: **Ing. Jiřím Semrádem** - jednatel
Spojení: tlf. 602 447 916, e-mail: info@snprojekt.cz
Bankovní spojení: Fio banka Liberec, č. účtu: 2500497542/2010

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Semrád, tlf.: 602 447 916
- ve věcech technických: Ing. Ondřej Novák, tlf.: 602 447 917

(dále jen “zhotovitel”) na straně druhé

SN PROJEKT s.r.o.
KAROLÍNY SVĚTLÉ 286/24
460 07 LIBEREC
IČ: 02261961

Uzavřely dne 8.9.2014 smlouvu o dílo na akci „ÚzP v Havlíčkově Brodě – rekonstrukce budovy čp. 261“, za účelem provedení projektových prací, výkonu inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru.

Dohodou smluvních stran se smlouva o dílo mění následujícím způsobem.

Článek II.

Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo uzavřené dne 8.9.2014, ve znění dodatku č.1, dodatku č.2, dodatkem č.3, dodatku č. 4, tímto dodatkem č.5., a to následovně:

a) **mění se článek 3. Doba plnění následovně:**

Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění takto:

- Předání pravomocného stavebního povolení – **do 29.5. 2015**

Článek III.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení uvedené Smlouvy o dílo č.18/2014 - 3, ze dne 8.9.2014 ve znění dodatku č.1., dodatku č.2, dodatku č.3., dodatku č.4., nedotčená tímto dodatkem č.5.zůstávají i nadále beze změn.

Dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech o jednom listu, z nichž všechny mají platnost originálu, dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.


V Liberci dne 20.5.2015

Ve Strakonicih dne 20.5.2015

Zhotovitel:

Objednatel:


.....
Ing. Jiří Štěpánek
SN PROJEKT s.r.o.
jednatelem
KAROLINY SVĚTLÉ 286/24
460 07 LIBEREC 7
IČ:02261961, DIČ: CZ02261961


.....
Ing. Miroslav Neumitka
vedoucí Oddělení dlouhodobého
hmotného majetku