



## Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. D1900SD1001/2013 „Dodávka systému pro Integrovaný server“

Smluvní strany

**Česká republika – Generální ředitelství cel**

Se sídlem:

Budějovická 7, 140 96, Praha 4

IČ:

71214011

DIČ:

CZ71214011

Zastoupená:

Ing. Michaelem Lojdou, ředitelem odboru informatiky  
Generálního ředitelství cel

Spojení:

tel.:

+420 261 332 601

fax:

+420 261 332 600

e-mail:

lojda@cs.mfcr.cz

Bankovní spojení:

ČNB Praha 1

Číslo účtu:

1020011/0710

Adresa pro doručování korespondence:

Budějovická 7, 140 96, Praha 4

(dále jen „objednatel“)

a

**Atos IT Solutions and Services, s.r.o.**

Se sídlem:

Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4

IČ: 44851391

DIČ: CZ44851391

Zapsaná:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u  
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8954  
Františkem Kostkou

Zastoupená:

Spojení:

tel.:

(+420) 2 3303 4201

fax:

(+420) 2 3303 4299

e-mail:

frantisek.kostka@atos.net

Bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic a.s.,

Na Příkopě 858/20, 113 80 Praha 1,

1001885001/2700,

IBAN - CZ4627000000001001885001

Číslo účtu:

Adresa pro doručování korespondence:

Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel též společně jako „smluvní strany“.

uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jako „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo s názvem „**Dodávka systému pro Integrovaný server**“ (dále jako „**smlouva**“).

### I. Předmět Dodatku

- 1.1. Předmětem tohoto Dodatku je posun termínu předání Díla a s tím související změny znění vybraných ustanovení smlouvy.

### II. Změna znění vybraných ustanovení smlouvy

- 2.1. Znění odstavce 14.1. smlouvy se mění takto:  
„Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to ode dne podpisu smlouvy do termínu T+23 týdnů“.
- 2.2. Součástí tohoto Dodatku je i změna znění Přílohy č. 1 smlouvy. Nové znění Přílohy č. 1 smlouvy je uvedeno jako Příloha č. 1D tohoto Dodatku.

### III. Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní smluvní ujednání v tomto Dodatku výslovně neuvedená, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že mu rozumějí, že nebyl uzavřen pod nátlakem a byl uzavřen po vzájemné dohodě. Autentičnost tohoto Dodatku potvrzují svým podpisem.
- 3.3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3.4. Tento Dodatek obsahuje následující přílohy:  
Příloha č. 1D Nové znění Přílohy č. 1 smlouvy
- 3.5. Smluvní strany na důkaz svého souhlasu připojují své podpisy.

Za zhotovitele

Za objednatele

V Praze dne: 27. 11. 2013

V Praze dne: 2. 12. 2013

Podpis: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_

František Kostka  
jednatel společnosti Atos IT Solutions and  
Services, s.r.o.

**ATOS**

Atos IT Solutions and Services, s.r.o.  
Douděbka 1699/5, 140 00 Praha 4, Nusle  
Česká republika, DIČ: CZ44591391



Ing. Michael Lojda  
ředitel Odboru informatiky  
Generálního ředitelství cel

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL  
ODBOR I2  
140 96 Praha 4, Budějovická 7  
IČ: 71214011

**Příloha č. 1D – Nové znění Přílohy č. 1 smlouvy**

**Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. D1900SD1001/2013 s názvem „Dodávka systému pro Integrovaný server“**

**Předmět, harmonogram plnění a cena díla / ke smlouvě č. D1900SD1001/2013 „Dodávka systému pro Integrovaný server“/**

Nedílnou součástí této smlouvy jsou dokumenty „Zadávací dokumentace - Dodávka systému pro Integrovaný server“ a „Dodávka systému pro Integrovaný server - technická specifikace“. V těchto dokumentech jsou popsány požadavky objednatele na projekt „Dodávka systému pro Integrovaný server“.

**Dílo bude dodáno v následujících etapách:**

T...datum podpisu smlouvy

Rok	Termín dokončení díla	Popis	Cena za etapu bez DPH (Kč)	Cena za etapu s DPH (Kč)
2013/2014	T+10 týdnů	<b>Etapa 1</b> V rámci první etapy bude realizováno: - globální analýza současného stavu - detailní analýza - návrh technického řešení	335 000,00	405 350,00
	T+14 týdnů	<b>Etapa 2</b> V rámci této etapy proběhne: - návrh technického řešení - prezentace tohoto řešení příslušným pracovníkům CS	230 000,00	278 300,00
	T+23 týdnů	<b>Etapa 3</b> V rámci této etapy proběhne: - Implementace v prostředí ISCS - testování vzorových řešení - pilotní provoz - vyhodnocení pilotního provozu - školení administrátorů - uvedení celého systému do ostrého provozu.	1 920 000,00	2 323 200,00