

DODATEK č. 05733-2013-4502-D-0033/94-01-006-X00582-02

k realizační smlouvě o zpracování studie proveditelnosti sanace podzemních vod v lokalitě Starý závod společnosti SPOLANA a.s.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právním úkonům způsobilé a řádně zastoupené,

smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČ: 00006947
DIČ: CZ00006947
jednatel/zastoupen: Ing. Libor Antoš, ředitel odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. CZ BIJO a.s.

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6566
se sídlem: Praha 10, Tiskařská 10
IČ: 261 78 401
jednatel/zastoupen: Ing. Karel Bičovský, předseda představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek k Realizační smlouvě č. 05733-2012-452-S-0033/94-01-006-X00582 o zpracování studie proveditelnosti sanace podzemních vod v lokalitě Starý závod společnosti SPOLANA a.s. (dále jen „Dodatek“).

I.

Smluvní strany uzavřely Realizační smlouvu č. 05733-2012-452-S-0033/94-01-006-X00582 o zpracování studie proveditelnosti sanace podzemních vod v lokalitě Starý závod společnosti SPOLANA a.s., jejímž předmětem je závazek zhotovitele zpracovat účelně a efektivně studii proveditelnosti sanace podzemních vod v lokalitě Starý závod společnosti SPOLANA a.s., činnosti a úkoly v rozsahu a podle své nabídky „Nabídkový projekt na vypracování Studie proveditelnosti sanace podzemních vod v lokalitě Starý závod společnosti SPOLANA a.s.“ z dubna 2012, schváleného realizačního projektu a navazující projektové dokumentace vypracované v návaznosti na průběh prací (dále jen „Smlouva“). Dne 23.10.2013 uzavřely smluvní strany ke Smlouvě Dodatek č. 1, kterým prodloužily termín plnění Smlouvy do 28.2.2014 (dále jen „Dodatek č. 1“).

II.

Smluvní strany se dohodly na změně odst. 3.3 Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1, tak, že se celé znění odst. 3.3 Smlouvy ruší a nahrazuje se ustanovením novým ve znění:


- 3.3 Zhotovitel je povinen předložit objednateli studii proveditelnosti dle čl. I. této smlouvy nejpozději do dvou měsíců od předání výsledků prvního kola monitoringu v okolí bývalé budovy A114 na lokalitě Starý závod v areálu SPOLANA a.s.

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel dva stejnopisy.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. NA DŮKAZ ČEHOŽ připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 27-01-2014

Za Českou republiku - Ministerstvo financí



Ing. Libor Antoš
ředitel odboru 45

V Praze dne 20.1.2014

Za CZ BIJO a.s.

CZ BIJO a.s.
Tiskařská 10, 108 28 Praha 10
IČO 26178401
DIČ CZ26178401

Ing. Karel Bičovský
předseda představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: Mgr. Monika Zbořilová
Za právní správnost odpovídá: Mgr. Radek Kocourek

