

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 6/2015-2

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "Občanský zákoník"),

(dále jen "Smlouva")

Název díla:

„Územní pracoviště Brno 1 – rekonstrukce výměníkové předávací stanice“

Článek 1.

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Název: Česká republika – Generální finanční ředitelství
Sídlo: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22
IČO: 72080043
DIČ: CZ72080043
Zastoupena: Ing. Miroslavem Neumitkou – vedoucí oddělení dlouhodobého hmotného majetku

Osoby oprávněné jednat
- ve věcech technických: Jitka Míková, referent Oddělení dlouhodobého hmotného majetku
tel.: +420 383 363 406
e-mail: jitka.mikova@fs.mfcr.cz

Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha
Číslo účtu: 11122011/0710
Kontaktní adresa: Strakonice, Na Ohradě 1067, PSČ 386 01 Strakonice

1.2 Zhotovitel

Název: VS-top, s.r.o.
Sídlo: Družstevní 369, 66443 Želešice
IČO: 292 02 825
DIČ: CZ 292 02 825
Zastoupena: Leošem Šeligou, jednatelem společnosti
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 65260
Osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Leoš Šeliga, jednatel společnosti 602 399 465

- ve věcech technických: Leoš Šeliga, jednatel společnosti 602 399 465

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 259390116/0300

Kontaktní adresa: VS-top, s.r.o., Družstevní 369, 664 43 Želešice

společně též „smluvní strany“

Článek 2. - PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ustanovením článku č. 4 Smlouvy o dílo „ÚzP Brno 1 – rekonstrukce výměňkové předávací stanice“ ze dne 01.06.2015 uzavírají tento **Dodatek č. 3**, kterým se výše uvedená Smlouva mění a doplňuje způsobem a v rozsahu uvedeným v článku 3. tohoto dodatku.

Název díla:

„ÚzP v Brno 1 - rekonstrukce výměňkové předávací stanice“

Místo plnění:

Budova Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj a Územního pracoviště Brno 1, Příkop 819/25, 604 23 Brno 1(dále jen „ÚzP“)

Objednatel stavby:

ČR - Generální finanční ředitelství, Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1

Článek 3. - ZMĚNA SMLOUVY

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo uzavřené dne 01.06.2015 a to následovně:

1) Mění se článek č. 4. DOBA PLNĚNÍ následovně:

Smluvní strany se dohodly, že na základě překážek na straně objednatele dochází ke změně termínu dokončení díla do 10.10.2015.

Ustanovení článku č. 4.4 Smlouvy se mění tak, že zní následovně:

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli kompletní dílo protokolem o předání a převzetí díla, podepsaným osobami oprávněnými za smluvní strany dílo předat a převzít, přičemž k předání díla dojde nejpozději do **10.10.2015**.

Článek 4. - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní ustanovení uvedené Smlouvy zůstávají i nadále beze změn.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

Přílohy :

Příloha č. 1 - Žádost o prodloužení termínu předání díla, ze dne 29.9.2015

V Praze dne: 29.9.2015



za objednatele


Ing. Miroslav Neumřtka

Vedoucí oddělení dlouhodobého hmotného majetku
Česká republika – Generální finanční ředitelství

Česká republika -
Generální finanční ředitelství
117 22 Praha 1, Lazarská 15/7
-6-

V Želešicích dne:

30.9.2015



za zhotovitele

Leoš Šeliga

jednatel společnosti

VS-top, s.r.o.

Družstevní 369, 664 43 Želešice

IČ: 292 02 825 [1]



VS-top, s.r.o.
Družstevní 369
664 43 Želešice

Zakázka:

ÚzP Brno 1 – rekonstrukce výměňkové předávací stanice

Dodávka na základě smlouvy

6/2015 - 2

Zhotovitel:	VS-top, s.r.o. Družstevní 369 664 43 Želešice	Objednatel:	Česká Republika – generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové město, PSČ 117 22
IČO:	292 02 825	IČO:	72080043
DIČ:	CZ 292 02 825	DIČ:	CZ72080043
zastoupený:	Leoš Šeliga	zastoupený:	Ing. Miroslav Neumitka

Věc: **Žádost o prodloužení termínu předání díla**

Z důvodu stavební nepřipravenosti dodavatele horkovodní přípojky tepla fy. Teplárny Brno a.s., která ve slíbeném termínu k datu 15.8.2015 neprovedla přípojku horkovodního potrubí do objektu ÚzP Brno 1, Vás tímto žádám o prodloužení termínu předání díla k datu 10.10.2015.

Děkujeme za vyřízení

V Brně 29.9.2015

Šeliga Leoš – jednatel společnosti VS-top, s.r.o.

