

**DODATEK č. 05985-2013-4502-D-0039/94-01-001-S00492-01**

**k Realizační smlouvě o provedení prací při sanaci ekologických škod – Překlenovací ochranné čerpání na lokalitě DEPONIE PARAMO, a.s. v k.ú. Časy**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právním úkonům způsobilé a řádně zastoupené,

smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**  
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1  
IČ: 00006947  
DIČ: CZ00006947  
jednající/zastoupen: Ing. Liborem Antošem, ředitelem odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **SITA CZ a.s.**  
se sídlem: Praha 2, Vinohrady, Španělská 10/1073, PSČ 120 00  
IČ: 25638955  
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9378  
zastoupená: Ing. Mojmírem Zálešákem, prokuristou

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek k Realizační smlouvě č. 05985-2013-4502-S-0039/94-01-001-S00492 o provedení prací při sanaci ekologických škod – Překlenovací ochranné čerpání na lokalitě DEPONIE PARAMO, a.s. v k.ú. Časy (dále jen „**Dodatek**“).

**I.**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli Realizační smlouvu č. 05985-2013-4502-S-0039/94-01-001-S00492 o provedení prací při sanaci ekologických škod – Překlenovací ochranné čerpání na lokalitě DEPONIE PARAMO, a.s. v k.ú. Časy, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést za podmínek stanovených smlouvou účelně a efektivně sanační práce – překlenovací ochranné čerpání na lokalitě DEPONIE PARAMO, a.s. v k.ú. Časy - činnosti a úkoly v rozsahu a podle své nabídky (dále jen „**Smlouva**“).

## II.

Smluvní strany se dohodly na změně odst. 3.3 Smlouvy tak, že se celé znění odst. 3.3 Smlouvy ruší a nahrazuje se ustanovením novým ve znění:


- 3.3 Sanační práce budou zahájeny nejpozději dne 23.3.2013 tak, aby bylo plynule navázáno na překlenovací čerpání realizované dle Dodatku č. 1 k RS č. 05335-2011-452-S-0039/94-01-001-00417. Sanační práce budou prováděny do 20.2.2014 s tím, že pokud bude vybrán realizátor celkového dokončení sanace a rekultivace lokality, budou sanační práce ukončeny k poslednímu dni v měsíci, ve kterém bude podepsána realizační smlouva s tímto realizátorem. K demontáži sanační stanice dojde 1 měsíc od ukončení sanačních prací.

## III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel dva stejnopisy.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. NA DŮKAZ ČEHOŽ připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.


V Praze dne 18-12-2013

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

  
Ing. Libor Antoš  
ředitel odboru 45

V Praze dne 11-12-2013

Za SITA CZ a.s.

  
Ing. Mojmír Zálešák  
prokurista



SITA CZ a.s.

Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2  
tel. 25660000, tel. 221 180 111

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: RNDr. Květoslav Vlk, Ph.D.  
Za právní správnost odpovídá: Mgr. Radek Kocourek