

MINISTERSTVO FINANCÍ

Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci

Ing. Radmila Musilová

vedoucí odd. 4501

Příprava realizace ekologických závazků

Letenská 15, 118 10 Praha 1

Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788

ID datové schránky: xzeaaav

E-mail: podatelna@mfcf.cz

V Praze dne 13. 11. 2015

PID: MFCR5XREMB

Č. j.: MF-36838/2015/45-34

Počet listů: 2

Věc: **Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – 7 a
prodloužení lhůty pro podání nabídek**

Referent: Chadimová Anna

Veřejná zakázka

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „**Individuální výstavba Lom západ**“, zadávaná dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku VZ dne 07.10.2015, pod Evidenčním číslem VZ 521637.

I.

Zadavatel dne 10.11.2015 obdržel písemnou žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 49 odst. 1 zákona VZ. V souladu s § 49 odst. 2 zákona VZ poskytujeme tyto níže uvedené dodatečné informace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

Dotaz č. 1

V soupisu prací SO 01 - propustek dle našeho mínění chybí položky pro zřízení a odstranění dočasné podpěrné konstrukce mostovky. Může zadavatel doplnit do soupisu prací tyto položky.

Odpověď:

U položky bednění se v tomto případě podpěrná konstrukce separátně neoceňuje a musí tedy být součástí položky bednění.

Dotaz č. 2

Ve výkazu výměr v objektu SO 01 propustek je uvedený počet kotev pro kotvení patek zábradlí v hl.170mm 14 ks a v hl.240mm 14 ks, dle projektové dokumentace nesouhlasí počet kusů (předpokládáme, že ve VV je započítána pouze jedna strana zábradlí). Zároveň nesouhlasí počet kusů kotev pro konzoly vodovodu. Žádáme zadavatele o opravu soupisu prací.

Odpověď:

Položka č.61 v SO 01 Propustek – Lomský potok bude opravena - celkový počet kotev je 28 (kotvy patek zábradlí). Kotvy pro konzoly vodovodu jsou v pořádku – počet 8 ks. S ohledem na prodloužení

termínu pro podání nabídek bude opravený soupis stavebních prací uveřejněn nejpozději do 30.11.2015, ve kterém bude zároveň stanovena fixní cena za SO 07b – Přeložka TLF.

Dotaz č. 3

Ve výkazu výměr v objektu SO 01 - propustek je položka p.č.68, 966077131-Odstranění různých doplňkových ocelových konstrukcí hmotnosti do 100kg. Může zadavatel sdělit, zda je u této položky správná měrná jednotka nebo množství? Nesouhlasí s projektovou dokumentací.

Odpověď:

U položky Odstranění různých ocelových doplňkových konstrukcí do 100kg v SO 01 Propustek – Lomský potok jsou správně uvedeny jak měrné jednotky, tak jejich počet. Jedná se o větší počet konstrukcí (ocelové vložky mostovky) s kusovou hmotností do 100 kg a celkovou hmotností 1800kg.

II.

Oznámení o posunutí lhůty pro podání nabídek a posunutí souvisejících termínů

Zadavatel byl dne 12.11.2015 zástupcem společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. upozorněn na skutečnost, že není splněn požadavek vydaného Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a pravomocného Územního rozhodnutí předmětné stavby, neboť stavebník, v tomto případě předkladatel projektu, Město Lom neuzavřelo Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací. Bez odstranění tohoto nedostatku není možná realizace předmětu plnění zakázky, který obsahuje stavební objekt SO 07b – Přeložka TLF, v požadovaném rozsahu.

Zadavatel se bezodkladně obrátil na Město Lom se žádostí o odstranění nesouladu podmínek zadání veřejné zakázky s Územním rozhodnutím. Na odstranění tohoto nedostatku byla zadavatelem městu stanovena maximální lhůta 14 dnů. Po uplynutí této lhůty, tzn. nejpozději 30.11.2015, budou zadavatelem doplněny podmínky zadání veřejné zakázky na Profil zadavatele. Stavební objekt SO07b – Přeložka TLF bude muset být realizován vlastníkem sítě elektronických komunikací společností O2 Czech Republic a.s. a její ocenění bude v zadávacích podmínkách této veřejné zakázky fixně stanoveno pro všechny uchazeče stejně.

S ohledem na výše uvedené, možný dopad úpravy podmínek zadání na okruh potenciálních dodavatelů a současný stav zadávacího řízení, zadavatel přistupuje k prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nový termín pro podání nabídek je stanoven na 14.01.2016 (čtvrtek) do 10:00 hodin.

V návaznosti na tuto změnu dochází i k posunutí:

- termínu pro doručení písemné žádosti v rámci poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám. Nově musí být písemná žádost zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek tj. dne 06.01.2016 (středa),
- termínu pro připsání peněžní jistoty na stanovený účet zadavatele nejpozději v den předcházející dni konce lhůty pro podání nabídek je nově stanoven na 05.01.2016 (úterý).

Zadavatel odešle dnes tj. 13.11.2015 k uveřejnění opravný formulář Oznámení o zakázce do Věstníku veřejných zakázek.

Upozornění:

Zadavatel je připraven, s ohledem na prodloužení lhůty pro podání nabídek, uvolnit uchazečům již poskytnutou jistotu. Z tohoto důvodu žádá uchazeče, kteří již poskytli zadavateli požadovanou jistotu, aby kontaktovali zástupce zadavatele pí. Chadimovou, tel. 257 043 960.