

DODATEK č. 3

KE SMLOUVĚ O DODÁVCE A IMPLEMENTACI INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO EVIDENCI, MONITORING A KONTROLU HAZARDNÍCH HER A O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

uzavřené dne 3. 12. 2018

(dále jen „Dodatek“)

Evidenční číslo 9006/093/2019

Č.j. MF-9213/2019/7003-4

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo financí
se sídlem: Praha 1, Letenská 525/15, PSČ: 118 00
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: Česká národní banka (ČNB), č. ú. 3328001/0710
za níž jedná: XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX
ID datové schránky: xzeaaav
(dále jen „Objednatel“)

a

Dodavatel: CCA Group a.s.
se sídlem: Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2
IČO: 25695312
DIČ: CZ25695312
bankovní spojení: Česká obchodní banka (ČSOB), č. ú. 282543993/0300
zastoupen: JUDr. Filip Černý, Ph.D., místopředseda představenstva
Ing. Jiří Laciga, CSc., člen představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 5556
(dále jen „Dodavatel“)

(Objednatel a Dodavatel společně dále též jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

Preambule:

- A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 3. 12. 2018 Smlouvu o dodávce a implementaci informačního systému pro evidenci, monitoring a kontrolu hazardních her a o poskytování služeb, č. smlouvy MF 18/070/0052, evidenční číslo Objednatele 7005/091/2018 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je vybudování, dodání, implementace a zajištění provozu plně funkčního informačního systému pro evidenci, monitoring a kontrolu hazardních her (dále jen „AISG“).
- B. Smluvní strany se s ohledem na potřebu dosažení cílů zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, zejména snížení sekundárních ekonomických nákladů na řešení negativních sociálních dopadů hazardu, jejichž dosažení je podmíněno vyhlášením technické specifikace AISG Objednatelem (§ 137) a včasném dokončení Dozorové části AISG, zejména Rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách (§ 16), dohodly na úpravách harmonogramu provedení Díla a s nimi souvisejících změnách Smlouvy.
- C. Smluvní strany se dále v souladu s odst. 3.4. Smlouvy a dle čl. V Smlouvy dohodly v rámci Změnového řízení na změně specifikace Díla.

ČLÁNEK 1 PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto Dodatku je:

- 1. Úprava harmonogramu realizace Díla spočívající v doplnění vybraných milníků Etapy 2 a prodloužení doby realizace Etapy 1B s dopadem na celkovou dobu realizace Díla.
- 2. Změna specifikace Díla dle Smlouvy v souladu s článkem V. Změnové řízení a dle ustanovení bodu 5.1.3 Smlouvy potvrzení změn schválených od uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy do 7. 10. 2019.

ČLÁNEK 2 ÚPRAVA HARMONOGRAMU REALIZACE

- 1. Smluvní strany se v souladu s odst. 17.3. Smlouvy dohodly na úpravách Smlouvy a jejích Příloh specifikovaných v bodech 2 – 16 tohoto článku Dodatku.
- 2. V bodě 4.1.1 Smlouvy se první odstavec a tabulka požadovaných termínů předání Realizačních etap Díla mění následovně:

„Dodavatel se zavazuje provést Dílo nejpozději do 20 (slovy: dvaceti) měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, a to dle následujícího věcného a časového harmonogramu:

Realizační etapa Díla	Požadovaný termín předání nejpozději do
Etapa 1A	T + 4 měsíce
Etapa 2 – dílčí etapa Detailní návrh řešení, projektový výstup Specifikace rozhraní pro provozovatele (D)	30. 11. 2019
Etapa 2 – dílčí etapa Implementace veřejného integračního rozhraní a referenčního klienta, projektový výstup Zpráva o implementaci veřejného integračního rozhraní a referenčního klienta (T)	8. 1. 2020
Etapa 2	T + 17 měsíců
Etapa 1B	T + 20 měsíců

3. Bod 4.1.3 Smlouvy se mění následovně:

„Dodavatel je povinen poskytovat Servisní služby od podpisu Akceptačního protokolu Etapy 2 se stavem „Akceptováno“ či „Akceptováno s vadami a/nebo nedodělký“ ze strany Objednatele, nedohodnou-li se Smluvní strany písemně na pozdějším termínu, přičemž jejich poskytování skončí uplynutím 5 (slovy: pěti) let od dokončení Díla jako celku.“

4. V bodě 6.5. v písmenu a) se definice Fakturačních milníků mění následovně:

Fakturační milník	Realizační etapa Díla	Výše fakturované částky v % z celkové ceny Díla
I. fakturační milník	Etapa 1A a Etapa 2	65 % z ceny dle bodu 6.1.1 Smlouvy
II. fakturační milník	Etapa 1B	cena dle bodu 6.1.1 a 6.1.2 Smlouvy snižena o cenu za první fakturační milník (tj. 65 % z ceny dle bodu 6.1.1 Smlouvy)

5. Bod 7.1.6 Smlouvy se mění následovně:

„Dílo jako celek se považuje za dokončené, bylo-li řádně převzato Objednatelem, tedy pokud došlo k akceptaci všech realizačních etap a předání a převzetí všech částí Díla Objednatelem na základě příslušných Akceptačních protokolů. Podpis Akceptačního protokolu se stavem „Akceptováno“, nebo „Akceptováno s vadami a/nebo nedodělky“ poslední realizační etapy Díla Objednatelem (Etapa 1B), jehož přílohou budou kopie Akceptačních protokolů Etapy 1A a 2 podepsaných oběma Smluvními stranami, se považuje za den dokončení Díla jako celku, pokud se Smluvní strany písemně nedohodnou na pozdějším termínu, a je podmínkou pro vznik oprávnění Dodavatele vystavit Fakturu za II. fakturační milník dle bodu 6.5 Smlouvy.“

6. Bod 10.5 Smlouvy se mění následovně:

„Servisní služby budou realizovány na základě Řídící dokumentace provozu, která bude vytvořena Objednatelem ve spolupráci s Dodavatelem na základě obsahu Přílohy č. 5 Smlouvy, obecně platných norem řízení provozu IT služeb (ITIL, ČSN ISO/IEC 20000) a Řídící dokumentace projektu před ukončením Etapy 2 a zahájením poskytování Servisních služeb. Změny Řídící dokumentace provozu budou řízeny postupem popsáním v Příloze č. 5 Smlouvy.“

7. Bod 15.10 Smlouvy se mění následovně:

„V případě jakéhokoliv ukončení Smlouvy je Dodavatel povinen poskytnout Objednateli nebo Objednatelem určené třetí osobě maximální nezbytnou součinnost za účelem plynulého a řádného převedení činností dle Smlouvy či jejich příslušné části na Objednatele nebo Objednatelem určenou třetí osobu tak, aby Objednateli nevznikla škoda, přičemž Dodavatel se zavazuje tuto součinnost poskytovat s odbornou péčí, zodpovědně v rozsahu, který je po něm možno spravedlivě požadovat, a to do doby úplného převzetí takových činností Objednatelem či Objednatelem určenou třetí osobou, maximálně však po dobu 3 (slovy: tři) měsíců. Pokud termín ukončení Smlouvy je znám alespoň 6 (slovy: šest) měsíců v předstihu, bude tato součinnost poskytována v termínu 3 (slovy: tři) měsíců předcházejících ukončení Smlouvy. Pokud termín ukončení Smlouvy není znám alespoň 6 (slovy: šest) měsíců v předstihu, bude tato součinnost poskytována v termínech určených Objednatelem; její poskytování bude ukončeno nejpozději do konce třetího měsíce od ukončení Smlouvy. Součinnost bude spočívat zejména ve vykonání plánu předání (Exit plán) a dále v pravdivém a úplném předání informací a dokumentace o aktuálním stavu realizace Plnění dle Smlouvy. Exit plán bude zpracován Dodavatelem a schválen Objednatelem v Etapě 1B a stane se součástí Provozní dokumentace ve smyslu bodu 4.4. Přílohy č. 4 Smlouvy. Exit plán obsahuje činnosti provozního, dokumentačního a školicího charakteru, včetně předávání znalostí a podpory migrace dat.“

8. V kapitole 3.2 Přílohy č. 1 Smlouvy se v pátém odstavci poslední požadavek na neprodukční prostředí mění následovně:

„• Návrh neprodukčních prostředí musí umožnit po dobu Implementace Release 1B (Etapa 1B) nezávislé testování oprav a změn Release 2 paralelně k celému vývojovému a testovacímu cyklu Release 1B.“

9. V kapitole 1.1 Přílohy č. 4 Smlouvy:

a. se v tabulce specifikace komponent a rozhraní:

- i. doplňují pro Release 2 komponenty DMS, Case management a GUI v rozsahu nezbytném pro zajištění plné funkčnosti manuálního zápisu a výmazu z DB vyloučení;
- ii. doplňuje pro Release 2 rozhraní EPD (MF) v rozsahu nezbytném pro zajištění plné funkčnosti manuálního zápisu a výmazu z DB vyloučení;
- iii. rozhraní na Interní archiv přesunuje z Release 2 do Release 1.

b. v tabulce procesních oblastí se procesní oblast 16. Archivace přesunuje z Release 2 do Release 1.

10. V kapitole 1.2 Přílohy č. 4 Smlouvy se Tabulka dílčích etap, projektových aktivit a výstupů v Etapě 2 mění následovně:

Dílčí etapy	Význačné projektové aktivity	Projektové výstupy Dodavatele
Etapa 2		
Detailní návrh řešení		Detailní návrh řešení (D) Specifikace rozhraní pro provozovatele (D) Návrh testů (D) Bezpečnostní dokumentace – návrhová část (D)
Implementace veřejného integračního rozhraní a referenčního klienta	Vývoj a konfigurace řešení Implementace v Pre-produkčním prostředí Funkční testy Podpora připojení pilotních provozovatelů	Zpráva o implementaci veřejného integračního rozhraní a referenčního klienta (T) Zpráva o připojení pilotních provozovatelů (Z)
Implementace systému	Vývoj a konfigurace řešení Dodávka HW (SPCSS – 6 týdnů) Instalace HW (SPCSS – 4 týdny)	Zpráva o dokončení vývoje a provedení unit testů (Z)
Testování systému	Funkční testy (2 týdny testů + opravy a retesty) Integrační testy (2 týdny testů + opravy a retesty) Zátěžové testy (1 týden testů + opravy a retesty) Testy vysoké dostupnosti (SPCSS – 3 dny testů + opravy a retesty) Nezávislé bezpečnostní testy	Zpráva o provedení funkčních a integračních testů (Z) Zpráva o provedení zátěžových testů (T) Zpráva o řešení vad z testů vysoké dostupnosti (T) Zpráva o řešení vad z nezávislých bezpečnostních testů (T)

	(Objednatel – 2 týdny testů + opravy a retesty)	
Uvedení do provozu	Školení uživatelů a administrátorů (viz kapitolu 4.5 této přílohy Smlouvy) Příprava a ověření Produkčního prostředí	Bezpečnostní dokumentace – dokumentační a provozní část (D) Školící materiály (D) Zpráva o provedení školení (Z) Zpráva o přípravě a ověření Produkčního prostředí (Z) Dokumentace systému (D)

11. V kapitole 1.2. Přílohy č.4 se bod ve třetím odstavci „o Funkční testy musí předcházet integračním testům a oboje musí předcházet ostatním typům testování“ mění následovně: „o Funkční a integrační testy musí předcházet ostatním typům testování.“

12. V kapitole 1.3 Přílohy č. 4 Smlouvy se mění druhý odstavec následovně:

„Dílčí etapa je považována za schválenou Objednatelem v momentě schválení všech projektových výstupů dané dílčí etapy níže uvedeným postupem a vypořádání vad a nedodělků všech výstupů dané dílčí etapy s termínem odstranění předcházejícím termínu schválení dílčí etapy. Výjimku tvoří v Etapě 2 dílčí etapa Implementace veřejného integračního rozhraní a referenčního klienta, kde není podmínkou schválení této dílčí etapy schválení projektového výstupu Zpráva o připojení pilotních provozovatelů (Z), pokud do doby předání a převzetí této části Díla neproběhne pilotní připojení maximálně 5 provozovatelů, tj. Etapu 2 lze akceptovat při schválení všech dílčích etap a výstupů s výjimkou projektového výstupu Zpráva o připojení pilotních provozovatelů (Z). V takovémto případě je podmínkou následné Akceptace Etapy 1B schválení Zprávy o připojení pilotních provozovatelů (Z). *Pozn.: Vlastní implementace AISG je schvalována pomocí testovacích aktivit. Projektové aktivity typu testování nebo školení jsou formálně reprezentovány projektovými výstupy typu Zpráva o aktivitě, schválení těchto výstupů zahrnuje schválení provedení dané aktivity (viz níže).*“

13. V kapitole 1.1.1 Přílohy č. 5 Smlouvy se první odstavec mění následovně:

„Řízení provozu AISG a Servisních služeb Dodavatele bude probíhat na základě organizační struktury a projektových postupů popsanych v Příloze č. 4 Smlouvy, zjednodušených a upravených pro potřeby provozu a schválených Objednatelem i Dodavatelem v Řídící dokumentaci provozu. V průběhu implementace Etapy 1B a souběžného poskytování Servisních služeb pro výstupy Etapy 2 bude organizační struktura realizace Díla a provozu sdílená.“

14. V kapitole 1.1.2 Přílohy č. 5 Smlouvy se první odstavec mění následovně:
„Řídící dokumentace provozu (pro Servisní služby a Služby rozvoje) bude vytvořena MF a SPCSS ve spolupráci s Dodavatelem na základě obsahu této přílohy Smlouvy, obecně platných norem řízení provozu IT služeb (ITIL, ČSN ISO/IEC 20000) a Řídící dokumentace projektu před ukončením Etapy 2 a zahájením poskytování Servisních služeb.“
15. V kapitole 1. 2 Přílohy č. 5 Smlouvy se sedmý a osmý odstavec mění následovně:
„Řešení všech incidentů, požadavků, problémů, rizik a změn (včetně součinností v rámci odpovídajících procesů), které souvisí s prevencí výskytu, opravou nebo řešením následků vad Díla, aktualizací SW produktů a souvisejících úprav nebo migrací dat, souvisejících úprav dokumentace a školení, nebo jejichž příčina nebyla dosud jednoznačně určena mimo oblast odpovědnosti Dodavatele, je součástí ceny Plnění (ceny Díla po dobu Etapy 1B a ceny Servisních služeb od ukončení Etapy 1B). Všechny pravidelné a proaktivní činnosti, které jsou nezbytné pro provoz AISG bez výskytu provozních incidentů v oblastech odpovědnosti Dodavatele, jsou rovněž součástí ceny Plnění.
Součástí ceny Plnění (ceny Díla po dobu Etapy 1B a ceny Servisních služeb od ukončení Etapy 1B) je současně 60 člověkodnů ročně na součinnosti Dodavatele při řešení ostatních incidentů, problémů, rizik a změn, pravidelných a proaktivních činností a požadavků vyžádaných Objednatelem, vč. požadavků na podporu připojování provozovatelů hazardních her (viz kap. 4.6 Přílohy č. 4 Smlouvy) a na podporu provozu v mimopracovních dnech uvedenou v kap. 1.3.4.2 této přílohy Smlouvy, a v rozsahu schváleném Objednatelem. Řízení těchto provozních činností probíhá v rámci stejných, níže popsaných procesů. Čerpání člověkodnů na tyto provozní činnosti bude evidováno na měsíční bázi v rámci Souhrnného měsíčního výkazu kvality. V případě, že tento počet člověkodnů nebude v příslušném roce provozu vyčerpán, je možno nevyčerpané člověkodny převést do následujícího roku provozu.“
16. V kapitole 1.6.2 Přílohy č. 5 Smlouvy se první odstavec mění následovně:
„Řízení ostatních změn systému, které mají vliv na rozsah systému nebo Servisních služeb dle Smlouvy včetně jejich příloh a schválené dokumentace, probíhá primárně formou Služeb rozvoje dle kapitoly 2 této přílohy Smlouvy nebo (v průběhu implementace Etapy 1B) formou Změnového řízení dle čl. V Smlouvy.“

ČLÁNEK 3 ZMĚNY SPECIFIKACE DÍLA

1. Smluvní strany se v souladu s odst. 5.1.3. Smlouvy dohodly, že Příloha č. 1 tohoto Dodatku bude tvořit novou přílohu Smlouvy - Přílohu č. 12.

ČLÁNEK 4 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém jej zveřejní Objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tato Smlouva je vyhotovena v jednom vyhotovení v českém jazyce s platností originálu s elektronickými podpisy obou Smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 – Specifikace změn (Příloha č. 12 Smlouvy).

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

Česká republika – Ministerstvo

financí

XXXXXXXXXX,

XXXXXXXXXX

CCA Group a.s.

JUDr. Filip Černý, Ph.D.

místopředseda představenstva

CCA Group a.s.

Ing. Jiří Laciga, CSc.,

člen představenstva

Za finální znění Dodatku:

Příloha č. 1 Dodatku

Příloha č. 12 Smlouvy

I. SPECIFIKACE ZMĚN

1.1 Změny:

Identifikátor	Název změny	Popis změny	Seznam dotčených výstupů (dílčích etap) projektu	Harmonogram realizace změny	Dopad na součinnost Objednatele	Dopad na Infrastrukturu požadavky Dodavatele	Pracnost (člověkodny)	Cena za změnu díla (Kč bez DPH)
CHREQ.F00479	Systém umožní pracovníkovi MF zobrazení počtu vyloučených osob dle zadaného výběrového kritéria a provést statistické reporty.	Výběrová kritéria dle údajů obsažených v rejstříku vyloučených osob. Údaje např. Důvod vyloučení, bydliště osoby (např. Praha). Např. Kolik osob je celkem vyloučených? Kolik osob je vyloučených z určitého bydliště, obce, města, městské části, kraje? Kolik osob je celkem vyloučených dle daného důvodu? Systém zobrazí počet příslušných vyloučených osob. Systém umožní ze zadaných údajů provést report podle požadavku uživatele.	Detailní návrh řešení Implementace systému Testování systému Uvedení do provozu Dokumentace systému	V souladu se schváleným Rámcovým harmonogramem projektu	Běžná součinnost Objednatele k dotčeným výstupům projektu	Žádný	5	28 000,-
CHREQ.F00473	MF bude moci schválit výstup podíl jednotlivých obcí na celostátním hrubém výnosu daně	Schválení výstupu provádí MF. Schválení proběhne označením schváleného výstupu. Při schválení systém zapíše aktuální datum a čas schválení. Po schválení nebude možné výstup smazat. Neschválený výstup je možné MF smazat. V rámci schvalování bude umožněno ručně editovat výstup a budou zaznamenány provedené změny.	Detailní návrh řešení Implementace systému Testování systému Uvedení do provozu Dokumentace systému	V souladu se schváleným Rámcovým harmonogramem projektu	Běžná součinnost Objednatele k dotčeným výstupům projektu	Žádný	7	39 200,-
CHREQ.F00549	MF bude moci schválit výstup pro kontrolu	Schválení výstupu dat pro kontrolu údajů uvedených v daňových příznacích provozovatelů. Schvalovací proces totožný s požadavkem REQ.F00473	Detailní návrh řešení Implementace	V souladu se schváleným Rámcovým	Běžná součinnost Objednatele	Žádný	3	16 800,-

Identifikátor	Název změny	Popis změny	Seznam dotčených výstupů (dílčích etap) projektu	Harmonogram realizace změny	Dopad na součinnost Objednatele	Dopad na Infrastrukturu požadavky Dodavatele	Pracnost (člověko dny)	Cena za změnu díla (Kč bez DPH)
	údajů v daňových příznání provozovatelů	Schválení proběhne označením schváleného výstupu. Při schválení systém запиše aktuální datum a čas schválení. Po schválení nebude možné výstup smazat. Neschválený výstup je možné MF smazat. Pro jedno daňové období bude vhodné mít jen jeden schválený soubor – jeden platný výstup. V rámci schvalování bude umožněno ručně editovat výstup a budou zaznamenány provedené změny.	systému Testování systému Uvedení do provozu Dokumentace systému	harmonogramem projektu	k dotčeným výstupům projektu			
CHREQ.F 00585	Zahájení lhůty pro vypořádání kauce	1) Bude upraven registr kaucí, tak aby uživatel měl možnost zapsat datum od – do pro přerušení běhu lhůty pro vypořádání kauce a poznámku k tomuto přerušení. Údaje o přerušení běhu lhůty bude moci uživatel zapsat vícekrát, tzn. bude moci zaevidovat opakované přerušení lhůty. Datum do kdy je lhůta přerušena, bude uživatel moci vyplnit dodatečně. 2) Bude upravena funkce F.IA.RE.KA007 tak, aby zohledňovala počet dnů sečtený ze všech evidovaných přerušení. V případě, že nebude u některého z přerušení běhu lhůty zaevidováno datum do, nebude funkce F.IA.RE.KA007 pro takovou kauci notifikace vytvářet – pouze do doby než uživatel datum dovyplní.	Detailní návrh řešení Implementace systému Testování systému Uvedení do provozu Dokumentace systému	V souladu se schváleným Rámcovým harmonogramem projektu	Běžná součinnost Objednatele k dotčeným výstupům projektu	Žádný	9	50 400,-
CHREQ.F 00586	Ověření podpisů a čas. Razítka	Ověřit podpisy a časové razítko na dokumentech vzniklých vlastní činností pomocí lokálních prostředků AISG. Po podepsání v rámci schvalovacího řízení se ověří v aplikaci AISG, zda podepsaný soubor je podepsán kvalifikovaným certifikátem a je připojeno časové razítko.	Detailní návrh řešení Implementace systému Testování systému Uvedení do provozu Dokumentace systému	V souladu se schváleným Rámcovým harmonogramem projektu	Běžná součinnost Objednatele k dotčeným výstupům projektu	Žádný	10	56 000,-

Identifikátor	Název změny	Popis změny	Seznam dotčených výstupů (dílčích etap) projektu	Harmonogram realizace změny	Dopad na součinnost Objednatele	Dopad na Infrastrukturu požadavky Dodavatele	Pracnost (člověko dny)	Cena za změnu díla (Kč bez DPH)
CHREQ.F 00587	Systém umožní zjednodušené ukládání změněných dokumentů přímo z PC uživatelů	<p>Systém umožní zjednodušené ukládání změněných/podepsaných dokumentů do systému AISG přímo prostřednictvím aplikací na PC uživatelů (Word, Excel, Acrobat Reader), tj. bez nutnosti zpětného ukládání přes webový prohlížeč. Řešení bude založeno na použití protokolu WebDAV.</p> <p>Požadavek bude plnit následující uživatelský scénář:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uživatel klikne na odkaz dokumentu ve webovém prohlížeči. - Systém zobrazí dokument v příslušné aplikaci na PC uživatele. - Uživatel upraví v příslušné aplikaci dokument či ho podepíše a klikne na Uložit. - Systém uloží upravenou verzi dokumentu do dokumentového úložiště systému AISG. <p>Řešení bude zahrnovat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - implementaci protokolu WebDAV ve formě služby systému AISG - návrh a implementaci funkce zpřístupnění souborů, které má uživatel v dané chvíli měnit či podepsat na PC uživatele - zabezpečení přístupu uživatelů ke službě - integrace služby s Microsoft Windows 	<p>Detailní návrh řešení</p> <p>Implementace systému</p> <p>Testování systému</p> <p>Uvedení do provozu</p> <p>Dokumentace systému</p>	V souladu se schváleným Rámcovým harmonogramem projektu	Běžná součinnost Objednatele k dotčeným výstupům projektu	Žádný	29	162 400,-
CELKEM							63	352 800,-