

**DODATEK č. 05883-2014-4502-D-0068/94-01-001-S00483-02**

**k Realizační smlouvě o dílo - provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – Realizace sanačního zásahu v rámci opatření vedoucích k nápravě starých ekologických zátěží v areálu společnosti Harfa s.r.o.**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právním úkonům způsobilé a řádně zastoupené,

smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**  
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1  
IČ: 00006947  
DIČ: CZ00006947  
jednající: JUDr. Ondřej Závodský, náměstek ministra

(dále jen „objednatel“)

a

2. **ALFA SYSTEM s.r.o.**  
se sídlem na adrese: Dobříč čp. 2, 252 25 Jinočany  
IČ: 62581678  
DIČ: CZ62581678  
zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 33336  
zastoupen: Ing. Antonín Stříbrný, jednatel společnosti  
Ing. Ivana Pánková, jednatelka společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek č.2 k Realizační smlouvě č. 05883-2012-452-S-0068/94-01-001-S00483 o dílo - provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – Realizace sanačního zásahu v rámci opatření vedoucích k nápravě starých ekologických zátěží v areálu společnosti Harfa s.r.o. (dále jen „**Dodatek**“).

**I.**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 29.10.2012 Realizační smlouvu č. 05883-2012-452-S-0068/94-01-001-S00483 o dílo - provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – Realizace sanačního zásahu v rámci opatření vedoucích k nápravě starých ekologických zátěží v areálu společnosti Harfa s.r.o., jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla za podmínek stanovených smlouvou, přičemž za dílo se považují stavební práce, činnosti a úkoly v rozsahu dle Projektové dokumentace „Aktualizace projektové dokumentace sanačního zásahu v rámci opatření vedoucích k nápravě starých ekologických zátěží v areálu spol. Harfa

s.r.o.“, zpracované spol. DEKONTA, a.s. včetně Doplňku č. 1 a č. 2 a podle nabídky zhotovitele a realizačního projektu, resp. zadávací dokumentace. Dne 6.2.2014 byl mezi smluvními stranami uzavřen dodatek č.1, kterým bylo ukončení prací a předání díla stanoveno nejpozději do 31.12.2014 (dále jen „Smlouva“).

## II.

Smluvní strany se dohodly na změně odst. 3.3 Smlouvy tak, že se celé znění odst. 3.3 Smlouvy ruší a nahrazuje se ustanovením novým ve znění:

3.3 *K ukončení prací a předání díla dojde nejpozději do 31.8.2015. Způsob a termín předání díla je upraven článkem XII. této smlouvy.*

## III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel dva stejnopisy.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. NA DŮKAZ ČEHOŽ připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 8. 9. 2014

V Dobříči dne 15. 9. 2014

Za Českou republiku – Ministerstvo financí

Za ALFA SYSTEM s.r.o.

JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D.  
náměstek ministra

Ing. Antonín Stříbrný  
jednatel



Ing. Ivana Pánková  
jednatelka

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: Ing. Monika Skalická  
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Ondřej Pelikán

*Skalická*

*Pelikán*