



40 KPO88/12  
9690045701

**DODATEK č. 05939-2015-4502-D-0592/02-UV-023-SU0356-02**

**k Realizační smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – Rozšíření odkanalizování pravého břehu Žermanické přehrady, obec Dolní Domaslavice I. a II. etapa (dále jen „Realizační smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany

- 1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**  
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1  
IČ: 00006947  
DIČ: CZ00006947  
jednající: JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D., náměstek ministra financí

(dále jen „objednatel“)

a

- 2. Sdružení „Žermanická přehrada - odkanalizování“**  
se sídlem na adrese: Havířov – Prostřední Suchá, Dělnická 41/884, PSČ 735 64

Společník 1, správce

**AWT Rekultivace a.s.**

se sídlem na adrese: Dělnická 41/884, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá

IČ: 47 67 61 75

DIČ: CZ47676175

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl B ,vložka 777

bankovní spojení: ING Bank N.V., o.s. Praha 5

číslo účtu: 1000507105/3500

zastoupen: Ing. Andrzej Santarius, předseda představenstva

Ing. Bohumil Bonczek, místopředseda představenstva

Společník 2

**Energie – stavební a báňská a.s.**

se sídlem na adrese: Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

IČ: 45 14 68 02

DIČ: CZ45 14 68 02

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B ,vložka 1399

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Kladno

číslo účtu: 1000141/0100

zastoupen: Jaromír Jágr, místopředseda představenstva a

zástupce generálního ředitele

Jménem sdružení jedná jeho správce společnost **AWT Rekultivace a.s.**

(dále jen sdružení nebo zhotovitel)

(dále společně jen smluvní strany)

tento Dodatek k Realizační smlouvě ze dne 11.12.2012, č. 05939-2012-452-S-0592/02-UV-023-SU0356 na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – *Rozšíření odkanalizování pravého břehu Žermanické přehrady, obec Dolní Domaslavice I. a II. etapa* (dále jen „**Dodatek**“).

## I.

Smluvní strany se dohodly na změně odst. 3.3 Realizační smlouvy tak, že se celé znění odst. 3.3 Realizační smlouvy ruší a nahrazuje se ustanovením novým ve znění:

3.3 *K ukončení plnění předmětu smlouvy a předání díla dojde nejpozději do 6 měsíců od uzavření realizační smlouvy na dodatečné stavební práce ve smyslu ust. § 23 odst. 7 zákona VZ. V případě, že k uzavření této realizační smlouvy na dodatečné stavební práce nedojde, bude ukončeno plnění předmětu smlouvy a dílo předáno ve lhůtě uvedené v písemné výzvě objednatele adresované zhotoviteli. Způsob a termín předání díla je upraven článkem XII. této smlouvy.*

## II.

1. Ostatní ustanovení Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dva stejnopisy.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 29. 1. 2015

V Havířově dne - 2 -02- 2015

Česká republika - Ministerstvo financí

Za Sdružení

**JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D.**  
náměstek ministra financí



**Ing. Andrzej Santarius, Ph.D.**  
předseda představenstva

**Ing. Bohumil Bonczek**  
místopředseda představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: Ing. Jan Pravňanský, Ph.D.

Za právní správnost odpovídá: JUDr. Jarmila Páslerová

