Sanační práce v areálu společnosti - ČSAP Poděbrady Aktualizovaný harmonogram prací 13.6.2016

projektované práce / počet měsíců	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
Přípravné práce, projektová dokumentace, inženýring	■	■	■	■																																																		
Zřízení staveniště, přípravné práce, zajištění energií				■																																																		
Demoliční práce - odstranění staveb				■	■																																																	
Odtěžení kontaminovaných zemin					■	■	■	■																																														
Úprava povrchu terénu								■	■																																													
Instalace sanačního systému a dekontaminační stanice, včetně vybavení a rozvodů				■																																																		
Stavebně-sanační čerpání z těžební (sanační) jámy					■	■	■	■																																														
Sběr PFRL v stavebně-sanační jámě								■																																														
Sanační čerpání ze sanačních vrtů									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																											
Monitoring sanačních prací				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																											
Postsanační monitoring																													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Sled, řízení a koordinace prací				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■			■			■			■			■			■			■			■		
Vyhodnocení prací																													■	■								■									■						■	■