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[bookmark: _Toc441152726]Rozdělení realizace Díla na etapy 
[bookmark: _Toc441152727]Vstupní parametry
S AISG jsou provázány zejména následující části zákona o hazardních hrách:
· Rejstřík vyloučených osob (evidence a ověřování přítomnosti osob v rejstříku)
· Sběr herních a finančních dat
· Ověřování totožnosti hráčů v základních registrech
· Vedení správních řízení ze strany MF a obcí a související databáze / evidence (hráči, provozovatelé, kauce, inspekční zprávy atd.)
Zákon odkládá do zveřejnění technické specifikace na úřední desce Ministerstva financí plnění těchto povinností:
· Ověřování přítomnosti osob v rejstříku vyloučených osob a z toho plynoucí povinnosti 
· Sběr herních a finančních dat
[bookmark: _Toc441152728]Předpoklady definované Objednatelem
S ohledem na záměr a koncepci aktuální právní úpravy je nutné, aby k termínu ukončení Etapy 1B byly provozuschopné následující funkce:

· Seznam provozovatelů a herních míst (včetně napojení na ADIS)
Tyto seznamy, vyjma evidence a dozorové činnosti, jsou nutné z důvodu samovyměření a jiných daňových povinností.
· Ověřování osob pomocí základních registrů
Nezbytné pro řádné a bezpečné provozování internetové hry, kterou nelze bez řádného ověření a kontroly provozovat bez jakýchkoliv větších rizik. 
· Workflow pro správní řízení, zejména pro povolovací řízení
Nově přechází část povolovacího procesu na obce, kterých je v současnosti přes 6000. Je tedy nutné jejich činnosti sladit, ale také především tuto činnost ulehčit, neboť ne vždy daná obec disponuje potřebným personálním a odborným aparátem. S ohledem na otevření českého trhu zahraničním subjektů a umožnění provozovat hazardní hry přes internet je také nutné vytvořit důkladnou a přehlednou databázi a evidenci povolení a subjektů, která bude také využívána k plnění dozorové činnosti a daňové povinnosti. 
Ostatní funkcionality vázané na AISG, mohou být zprovozněny i později. 
[bookmark: _Toc441152729]Rozdělení realizace Díla na etapy 
Na základě předpokladů uvedených výše byla realizace Díla rozdělena do jednotlivých etap následovně:
· ETAPA 1A: Revize požadavků a návrhu architektury řešení
· ETAPA 1B: Implementace Release 1 (včetně datové migrace), která bude obsahovat konfiguraci a integraci správní a dozorové části řešení nezbytně nutnou k výkonu činností dle zákona o hazardních hrách. Zejména se jedná o seznam provozovatelů a herních míst (včetně napojení na ADIS), ověřování osob pomocí základních registrů a workflow pro správní řízení (primárně povolovací řízení).
· ETAPA 2: Implementace Release 2, která bude obsahovat dokončení správní a dozorové části řešení v rozsahu analytické a technické dokumentace a schváleného návrhu architektury řešení. 

Releasem se rozumí finální verze příslušné části AISG uvedená do provozu.
[bookmark: _Toc441152730]Mapování procesů na releasy

	ID 
	Procesní oblast
	Dodávka v rámci Release 1/
Release 2

	1.3
	Metodická činnost
	· Release 2

	1.4
	Povolovací řízení – Základní povolení
	· Release 1

	1.5
	Povolovací řízení – Místní povolení
	· Release 1

	1.8
	Správa registru obecně závazných vyhlášek
	· Release 2

	1.9
	Vedení karty provozovatele (základní údaje, správa registru kaucí, evidence jeho povolení – filtrace všech dostupných údajů dle subjektu)
	· Release 1

	1.10
	Správa registru herních prostorů, adres místa provozování hry a ohlášených her včetně evidence oznámení a zahájení provozu
	· Release 1

	1.11
	Správa registru provozovaných technických zařízení včetně evidence inspekčních zpráv PAO („vyznačení“ použití IZ při povolení)
	· Release 1

	1.13
	Pověřování autorizovaných osob
	· Release 2

	1.14
	Kontrola autorizovaných osob
	· Release 2

	1.20
	Registrace hráčů – land based hry
	· Release 1

	1.21
	Registrace hráčů – internetové hry
	· Release 1

	1.22
	Kontrolní činnost na místě (CÚ)
	· Release 2

	1.23
	Kontrolní činnost na místě (MF)
	· Release 2

	1.24
	Vedení rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách
	· Release 2

	1.27
	Správní řízení o porušení podmínek pro udělení povolení – Základní povolení
	· Release 1

	1.28
	Správní řízení o porušení zákona a podmínek pro udělení povolení – Místní povolení
	· Release 1

	1.29
	Správní řízení k blokaci internetových stránek
	· Release 1

	1.30
	Spolupráce v daňové oblasti
	· Release 2

	1.31
	Výběr a vymáhání udělených pokut - evidence
	· Release 2

	1.32
	Výkaznictví/analytická činnost
	· Release 2

	1.35
	Archivace
	· Release 2

	1.37
	Řešení stížností
	· Release 1

	X1.40
	Kontrolní činnost – autorizace hráče
	· Release 2

	X1.41
	Kontrolní činnost – zákonné limity
	· Release 2

	X1.42
	Kontrolní činnost – sebeomezující opatření
	· Release 2

	X1.43
	Kontrolní činnost – herní data
	· Release 2



[bookmark: _Toc441152731][bookmark: _Toc432062398] Přehled realizačních etap 
Na základě zvoleného životního cyklu vývoje software a rozdělení dodávky do postupných fází je navržena následující etapizace projektu:
· ETAPA 1A: Revize požadavků a návrhu architektury řešení
· ETAPA 1B: Implementace Release 1 (včetně datové migrace)
· ETAPA 2: Implementace Release 2
[image: ]
 


[bookmark: _Toc441152732] Etapa 1A: Revize požadavků a návrhu architektury řešení
Revize požadavků a návrhu architektury řešení má za cíl připravit finální detailní návrh dotčených procesů, aktualizaci požadavků MF zejména na základě revize předpokladů, z nichž se vycházelo při tvorbě Zadávací dokumentace (předpokládaný stav externích systémů a jejich služeb, požadavky podzákonných norem apod.), a připravit ucelený návrh řešení, podle kterého bude následně postupovat implementace AISG.
Výstupem bude dokument, který bude pochopitelný pro všechny úrovně účastníků projektu, tzn. všechny procesy, požadavky a diagramy musí být jednoduché a přehledné tak, aby nebylo nutné speciální školení pro jejich pochopení. Dokument bude obsahovat detailní funkční popis procesů AISG, který bude kompletním fukčním zadáním pro technické (programátorské) rozpracování v dokumentech Detailní návrh řešení v Etapě 1B a 2.
Pro soulad s pravidly IROP jsou etapa 1A a 1B považovány za jednu etapu, a to etapu 1. Obě etapy 1A i 1B jsou každá zvlášť zakončeny akceptační procedurou dle smluvního nastavení s dodavatelem. Platební milník je po dokončení celé etapy 1 (tj. části 1A i 1B).
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Uchazeč v předloženém harmonogramu detailně rozpracuje jednotlivé plánované kroky. Jako nezbytné minimum je požadován následující obsah:
· Revize požadavků – zahrnuje zejména aktualizaci požadavků na základě revize předpokladů, z nichž se vycházelo při tvorbě Zadávací dokumentace (předpokládaný stav externích IS a jejich služeb, požadavky podzákonných norem apod.). Dále obsahuje detailní funkční popis (analýzu) procesů AISG ve formě kompletního fukčního zadání pro technické (programátorské) rozpracování v dokumentech Detailní návrh řešení v Etapě 1B a 2. 
Revize požadavků musí kromě aktualizace požadavků na AISG obsahovat dopad revidovaných požadavků:
· na harmonogram realizace Díla; 
· na potřebné kapacity Dodavatele, tedy stanovení rozdílu mezi kapacitami vyčíslenými v nabídce (v příloze č. 9 Zadávací dokumentace: Formulář pro zpracování nabídkové ceny) a skutečnými kapacitami potřebnými pro dodávku Díla se zohledněním revize požadavků, tj. potřebné kapacity tak mohou být sníženy i navýšeny s adekvátním dopadem na cenu Díla. Výpočet ceny za všechny Úpravy Díla schválené v Etapě 1A bude proveden jako součet dílčích cen Úprav Díla, které budou vypočítány dle vzorce: součin jednotkové ceny za Změnové řízení z přílohy č. 9 Zadávací dokumentace a počtu člověkodní, přičemž počet člověkodní může nabýt i záporné hodnoty v případě snížení požadavků na Dílo.
· Návrh architektury řešení – má za cíl připravit detailní návrh architektury řešení a postupu jeho implementace, podle kterého bude probíhat následná implementace řešení. Návrh architektury řešení bude rozpracováním návrhu řešení Dodavatele obsaženého ve Smlouvě a zohlední výstupy Revize požadavků.
· Návrh datové migrace – viz kapitola 2.6 přílohy č. 3 Smlouvy „Popis migrace dat“.
· Bezpečnostní dokumentace v souladu s ZKB a požadavky na bezpečnost – analýza rizik a bezpečnostní požadavky řešení – viz kapitola 1.5. přílohy č. 6 Smlouvy „Požadavky na implementaci a Návrh řešení Plnění“.
· Podrobný popis etap Díla – vznikne úpravou Podrobného projektového plánu a zohlední zejména revizi požadavků a návrh architektury řešení. Součástí Podrobného popisu etap Díla bude také definice akceptačních kritérií pro jednotlivé výstupy a dílčí etapy.
· Testovací strategie – viz kapitola 1.9. přílohy č. 6 Smlouvy „Požadavky na implementaci a Návrh řešení Plnění“.
· Akceptace návrhu řešení – proces připomínkování a schvalování detailního návrhu řešení.
[bookmark: _Toc441152734]Etapa 1B: Release 1 (včetně datové migrace)
Implementace Release 1 bude zahrnovat plnou funkčnost požadovanou dle zákona, aby regulátor mohl fungovat, tzn.: 
· seznam provozovatelů a herních míst (včetně napojení na ADIS);
· ověřování osob pomocí základních registrů;
· workflow pro správní řízení, zejména pro povolovací řízení.
Systém bude obsahovat minimální možnou konfiguraci správní a dozorové části systému z následujících komponent:
· Technologický základ systému (včetně technologického řešení pro implementaci rozhraní)
· Infrastruktura
· Veřejný portál
· GUI
· AM veřejná správa (JIP KAAS)
· IdM provozovatelů
· Case management
· DB správní
· DB hráčů
· DMS
· Podpůrné IT moduly
· Související rozhraní s ISZR, MF (Spisová služba EPD), ISDS, IS FS (ADIS) 
· Migrace dat[footnoteRef:1] [1:  Dle dokumentu „Popis migrace dat“ (příloha č. 3 Smlouvy) ] 

[bookmark: _Toc441152735]Popis jednotlivých kroků Etapy 1B
Uchazeč v předloženém harmonogramu detailně rozpracuje jednotlivé plánované kroky. Jako nezbytné minimum je požadován následující obsah:
· Detailní návrh řešení – rozpracování dokumentu Návrhu architektury řešení a fukčního zadání obsaženého v dokumentu Revize požadavků do detailního zadání pro vývoj (programátory) pro části řešeníá a funkcionality relevantní pro Etapu 1B. V průběhu detailního návrhu řešení bude využito prototypování vybraných částí systému (obrazovky, workflow, algoritmické úlohy apod.). Nedílnou součástí detailního návrhu řešení také musí být detailní testovací dokumentace (testovací skripty; testovací scénáře musí být hotové již v rámci Etapy 1A). 
· Implementace – programování nebo konfigurace jednotlivých částí AISG Dodavatelem. Veškeré vývojové a dokumentační činnosti Dodavatele budou probíhat na vývojovém a dokumentačním prostředí (část Testovacího/vývojového prostředí) provozovaném SPCSS, které umožní pracovníkům Objednatele a SPCSS administrátorský a vývojářský přístup pro 10 pracovníků Objednatele nebo SPCSS. Více viz Příloha č.6 - Požadavky na implementaci a na Návrh řešení Plnění.
· Funkční testy – ověřují, že jednotlivé části AISG a Release 1 AISG jako celek odpovídají akceptované specifikaci. 
· Integrační testy – ověřují napojení jednotlivých komponent AISG mezi sebou a také napojení na okolní systémy, zejména kompozitní služby ISZR. V rámci integračních testů se také ověřují end-to-end scénáře (realizace procesů od jejich vzniku až po dokončení, bez ohledu na to, v jakém systému je část procesu realizována). 
· Testování datové migrace – ověřuje, že namigrovaná data jsou korektní, odpovídají své předloze v původním systému a AISG s nimi umožňuje pracovat dle schválené specifikace.
· Akceptační testy – verifikují, že Release 1 AISG jako celek odpovídá akceptované specifikaci a splňuje definovaná akceptační kritéria. Na základě výsledků akceptačních testů je provedeno GO/NOGO rozhodnutí, jestli je ho možné spustit do ostrého provozu.
· Školení uživatelů – školení uživatelů musí zahrnovat všechny skupiny uživatelů, které budou Release 1 AISG využívat:
· techničtí administrátoři systému a pracovníci zajišťujícího jeho provoz;
· uživatelé na Ministerstvu financí (včetně FAÚ), Finanční správě a Celní správě;
· uživatelé na místních samosprávách, v obcích a městech.
· Uvedení do provozu – před samotným spuštěním do ostrého provozu je nutné finalizovat produkční prostředí, na němž Release 1 AISG poběží. 

[bookmark: _Toc441152736]Etapa 2: Implementace Release 2
Implementace Release 2 bude zahrnovat kompletní dokončení všech funkcionalit správní a dozorové části a také implementaci požadovaných reportů a analytického engine.
Implementace Release 2 bude zahrnovat následující komponenty:
· Technologický základ systému (včetně technologického řešení pro implementaci rozhraní)
· Infrastruktura
· Veřejný portál
· GUI
· AM veřejná správa
· Case management
· DB správní
· DB hráčů
· DB vyloučení
· IdM provozovatelů
· DB analytická
· DMS
· Podpůrné IT moduly
· Související rozhraní s SAFE DB provozovatelů, Celní správou (EPP a Mobilní dohled), MF (Spisová služba EPD), FÚ (Spisová služba), ISDS, IS FS (ADIS), AIS rezortů MPSV a MSp prostřednictvím eGON Service Bus
· Analytický engine
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Uchazeč v předloženém harmonogramu detailně rozpracuje jednotlivé plánované kroky. Jako nezbytné minimum je požadován následující obsah:
· Detailní návrh řešení – rozpracování dokumentu Návrhu architektury řešení a fukčního zadání obsaženého v dokumentu Revize požadavků do detailního zadání pro vývoj (programátory) pro části řešeníá a funkcionality relevantní pro Etapu 2. V průběhu detailního návrhu řešení bude využito prototypování vybraných částí systému (obrazovky, workflow, algoritmické úlohy apod.). Nedílnou součástí detailního návrhu řešení také musí být detailní testovací dokumentace (testovací skripty; testovací scénáře musí být hotové v rámci Etapy 1A). 
· Implementace – programování nebo konfigurace jednotlivých částí AISG Dodavatelem. Veškeré vývojové a dokumentační činnosti Dodavatele budou probíhat na vývojovém a dokumentačním prostředí (část Testovacího/vývojového prostředí) provozovaném SPCSS, které umožní pracovníkům Objednatele a SPCSS administrátorský a vývojářský přístup pro 10 pracovníků Objednatele nebo SPCSS. Více viz Příloha č.6 - Požadavky na implementaci a na Návrh řešení Plnění.
· Funkční testy – ověřují, že jednotlivé části AISG a AISG jako celek odpovídají akceptované specifikaci. 
· Integrační testy – ověřují napojení jednotlivých komponent AISG mezi sebou a také napojení na okolní systémy. V rámci integračních testů se také ověřují end-to-end scénáře (realizace procesů od jejich vzniku až po dokončení, bez ohledu na to, v jakém systému je část procesu realizována).
· Akceptační testy – verifikují, že AISG jako celek odpovídá akceptované specifikaci a splňuje definovaná akceptační kritéria. Na základě výsledků akceptačních testů je provedeno GO/NOGO rozhodnutí, jestli je ho možné spustit do ostrého provozu.
· Školení uživatelů – školení uživatelů musí zahrnovat všechny skupiny uživatelů, které budou systém využívat:
· techničtí administrátoři systému a pracovníci zajišťujícího jeho provoz;
· uživatelé na Ministerstvu financí (včetně FAÚ), Finanční správě a Celní správě.
· Uvedení do provozu – před samotným spuštěním do ostrého provozu je nutné finalizovat produkční prostředí, na němž AISG poběží. 
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Po dokončení realizačních Etap 1B a 2 bude příslušná část (Release) AISG předána do standardního provozního režimu a v souladu se Smlouvou bude pro tuto část Dodavatel poskytovat Servisní služby definované v Příloze č. 5 – Servisní služby a Služby rozvoje.

Úhrada smluvních poplatků za zajištění Servisních služeb bude zahájena až po dokončení kompletní realizace Díla (po Release 2), tzn. že Servisní služby po dobu Etapy 2 jsou součástí realizace Díla.

3

image1.png
Hlavni milniky projektu

T T+4 Architektura
] @ feleninavrZzena
T+4 T+11 Release1v
* @ ostrém provozu

T+9 T+21  Release2av
* * ostrém provozu

Legenda: ’ Milnik Aktivita





