DODATEK &. 06666-2016-4502-D-0241/04-01-001-X00777-01

k Realiza¢ni smlouvé o dilo na poskytovani sluZeb p¥i samaci ekologickych $kod —
»Pilotni pokus sanace saturované zény oblasti SP8 spole¢nosti BorsodChem MCHZ
s.r.0.“ (dale jen ,,Realizaéni smlouva*) '

NiZe uvedeného dne, mésice a roku uzaviely dle svého prohlaSeni k pravnimu jednéni
zplsobilé a fadné zastoupené,

smluvni strany:

1. CESKA REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCH
se sidlem na ac}rese: Letenska 15,118 10 Praha 1
IC: 00006947
DIC: CZ00006947
bankovni spojeni: 10006-2629881/0710
jednajici: JUDr. Ondrej Zavodsky, Ph.D., ndmé&stek ministra financi

(dale jen ,,objednatel)
a

2. VODNI ZDROJE, a.s.
se sidlem na adrese: Jindficha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5
IC: 45274428
DIC: CZ45274428
zapsana v obchodnim rejstitku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vlozka
1569 '
zastoupen: Mgr. Marek Petragek, mistopfedseda piedstavenstva

(déle jen ,,zhotovitel*)

(dale spole¢né jen ,, smluvni strany*)

tento Dodatek &. 1 k Realizaéni smlouvé o dilo & 06666-2016-4502-S-0241/04-01-001-
-X00777 ze dne 5.5.2016 (dale jen ,,Dodatek*). - (

L.

S ohledem na pribéh a trvani spravnich fizeni vedoucich k ziskdni potfebnych povoleni se
smluvni strany dohodly na zméné ¢lanku III. odst. 3.3 Realizaéni smlouvy, ktery nové zni
takto:

. 3.3 K ukonCeni plnéni predmétu smlouvy a pFeddni dila dojde nejpozdéji do 21 mésicii ode
dne zahdjent pract dle ¢l. 3.2 této smlouvy, tj. do 27.3.2018. Zpiisob a termin preddant
dila je upraven cldnkem XII. této smlouvy.




IL

1. Ostatni ustanoveni Realizaéni smlouvy zlstavaji timto Dodatkem nedotéena.
2. Tento Dodatek je sepsdn v péti stejnopisech s platnosti origindlu, z nichZ objednatel

obdrZi tfi a zhotovitel dva stejnopisy.

Tento Dodatek nabyva G&innosti dnem jeho podpisu obéma smluvnimi stranami.

G

4. Smluvni strany po ptedteni tohoto Dodatku prohlasuji, Ze souhlasi s jeho obsahem, Ze
tento Dodatek byl sepsén na zakladg pravdivych udaji, jejich pravé a svobodné vile,
na diikaz &ehoz pfipojily smluvni strany nize uvedeného dne své podpisy.

P¥iloha: Novy &asovy harmonogram doruéeny objednateli dne 18.7.2016

VPrazedne L% 9 207¢ V Praze dne 2.G. 1016

Za Ceskou republiku - Ministerstvo financi Za VODNI ZDRDJE, a.s.

TN

?}’f)r. Ondiej Zavodsky, Ph.D. ‘Mgr. Marek Petratek
améstek ministra financi mistoptedseda predstavenstva ®
ODNI ZDROJE, als.

indFicha Plachty 535/16, 150 00 Prala 5 ~
1€: 45274 428 DIC: €Z45274428

,

Za vécnou a ekonomickou spravnost odpovida: Ing. Monika Skalicka wa

Za pravni spravnost odpovida: JUDr. Jarmila Paslerova Jgﬂ




Harmonogram praci

BorsodChem MCHZ - Pilotni pokus sanace saturované zény oblasti SP8

VODNI ZDROIJE, a.s

rok 2016 2017 2018
ka‘lendé’fni mésic 7-16 | 816 | 916 | 10-16 | 11-16 | 12-16 | 1-17 | 2-17 347 | 417 | 517 | 617 | 717 | 817 | 917 | 1017 | 1117 1217 | 118 | 218 | 318
' mbsich od zahajeni praci PPS 1 2 3 | 4 | 5 6 | 7 8 9 10 11 12 13,:' 14 | 15 | 16 17 | 18 19 | 20 21

|Projektova etapa

— |Realiza¢ni projekt PPS

Provozné - manipulacni fad, VH povoleni, stavebni povoleni

Pripravné prace

Realizace vrtnych praci

Geodetické zaméreni hg. objektl

Instalace technologii a rozvod(

Vlastni PPS

Provoz sanacni ¢erpani a zasakovani

Provoz DS - stripovani

Provoz DS - biotechnologie

Provoz reduktivni metody

Monitoring PPS

Uvodni monitoring

Provozné technicky monitoring Cerpani (mérfeni HPV, pritokd ..)

Monitoring jednotlivych technologickych celki (odbéry a analyzy)

PrabéZny monitoring podzemnich vod

Monitoring reduktivni metody

ZavéreCny monitoring

Odborné prace

Sled, fizeni a dokumentace praci

Technicky dozor

Zpravy a vyhodnoceni

PInéni databaze SEKM-

Likvidace vrtQ a pracovisté
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