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1 Úvod 

Organizace DIAMO, s. p., o. z. Těžba a úprava uranu se sídlem ve Stráži pod Ralskem zajiš-
ťuje již od roku 1995, resp. 1996 v rámci procesu ZNHČ likvidaci těžby a úpravy uranu v oblasti 
Stráže pod Ralskem. Jednotlivé činnosti jsou realizovány v souladu se schváleným technickým 
projektem likvidace a jeho aktualizacemi. Poslední, v současné době platná, aktualizace byla 
na o. z. TÚU Stráž pod Ralskem zpracována v září 2011 pod názvem „Aktualizovaný technický 
a sociální projekt likvidace těžby a úpravy uranu v oblasti Stráže pod Ralskem a související 
sociální program“ a byla schválena k realizaci schvalovacím protokolem MPO ČR č. 
37786/11/03100 ze dne 14. října 2011.  

V souladu s dokumentem MPO „Zásady pro přípravu, schvalování, realizaci a financování pro-
cesu zahlazování následků hornické činnosti a pro poskytování, čerpání a kontrolu dotací ze 
státního rozpočtu na proces zahlazování následků hornické činnosti a na účely předem schvá-
lené vládou a zákonem č. 154/2002 Sb.“ (dále jen Zásady MPO), č. j. 48548/12/31100, platné 
od 1. ledna 2013 a „Zásadami čerpání a kontroly užití finančních prostředků uvolněných z vý-
nosů z prodeje privatizovaného majetku a zisku z účastí státu obchodních společnostech, a to 
na úhradu nákladů vynaložených na odstraňování ekologických škod po chemické těžbě uranu 
v DIAMO, státní podnik (§ 5 odst. 3 písm. c) bodu 10 zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení fondu 
národního majetku, ve znění pozdějších předpisů)“ předkládáme ke schválení „Aktualizovaný 
technický a sociální projekt likvidace těžby a úpravy uranu v oblasti Stráže pod Ralskem“ na 
období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2019 s výhledem do roku 2042, tj. do ukončení li-
kvidace a sanace. ATSPL byl zpracován v období listopad 2013 až březen 2014. 

Technický projekt likvidace, aktualizace č. 3, byl v souladu s výše uvedenými „Zásadami“ zpra-
cován pro pětileté období, tj. na roky 2011-2015. Usnesení vlády č. 34 ze dne 11. ledna 2012, 
ke „Zprávě o výsledcích aktualizace analýzy rizik a jejích dopadů do celkových nákladů a vý-
dajů spojených s řešením důsledků po chemické těžbě uranu a souvisejících činností v oblasti 
Stráže pod Ralskem a způsob jejich financování pro období let 2012 až 2042“, však schválilo 
použití finančních prostředků na předmětné činnosti pouze na období let 2012-2014. Z tohoto 
důvodu je nutné, pro zajištění finančních prostředků pro období let 2015 a dále, zpracovat 
další aktualizaci Technického projektu likvidace. Protože by v předkládané aktualizaci č. 4 ne-
bylo vyhodnoceno období zafinancovaného roku 2014, zahrnuje aktualizace č. 4 jak rok 2014, 
který je finančně zajištěn, tak standardní pětileté období (2015-2019), pro které bude organi-
zace DIAMO, s. p., o. z. TÚU Stráž pod Ralskem žádat o zajištění financování. 

Po schválení bude ATSPL ponechán v platnosti po celé využitelné období, tj. maximálně pět 
let. V této době bude provedeno změnové řízení pouze v případě mimořádné nutnosti (viz bod 
3 kapitoly 2.2 Zásad MPO). 

1.1 Identifikační údaje 

Obchodní firma: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Těžba a úprava uranu 

Sídlo: Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem 

IČ: 00002739 

DIČ: CZ00002739, je plátcem DPH 

Zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí n. Labem, oddíl A XVIII, vložka 513 
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1.2 Obsah 

Obsah jednotlivých částí a kapitol ATSPL je zpracován v souladu s požadavky na obsah 
schválený ve výše uvedených Zásadách MPO s přihlédnutím ke specifikám a odlišnostem 
daným koexistencí hlubinné a chemické těžby v oblasti Stráže pod Ralskem. 

ATSPL je zpracován jako další společná aktualizace původně samostatných TPL DH I (schvá-
leno k realizaci protokolem MPO ČR č. 40/1996/4201-L ze dne 9. července 1996) a TPL CHT 
(schváleno k realizaci I. etapy - přípravné období protokolem MPO ČR č. 2/1997/4220-TPL ze 
dne 5. prosince 1997). 

ATSPL bude i nadále hlavní dokumentací pro likvidaci povrchových objektů po hlubinné i che-
mické těžbě uranu, sanaci horninového prostředí, revitalizaci krajiny a celkově zahlazování 
následků po těžbě uranu v oblasti Stráže pod Ralskem. Současně bude sloužit jako hlavní 
podklad pro zpracování všech stupňů projektové dokumentace a čerpání finančních pro-
středků na tyto činnosti. 

ATSPL bude výchozí dokumentací především pro: 

 stanovení dalších změn hornické činnosti v rámci povolené hornické činnosti (roz-
hodnutí OBÚ v Liberci č. j. 1985-02-Šk/96 ze dne 19. prosince 1996 a č. j. 2100-
02-Šk/96 ze dne 31. ledna 1997); 

 zpracování RP ZNHČ a z něho plynoucí potřeby finančních prostředků, poskytova-
ných na likvidační a sanační činnosti a zahlazování následků těžby uranu v oblasti 
Stráže pod Ralskem v jednotlivých letech; 

 kontrolu účelného vynakládání finančních prostředků a dodržování věcné a časové 
náplně likvidačních a sanačních prací; 

 zpracování projektové dokumentace různých stupňů a příslušné provozní doku-
mentace, nutné pro provádění jednotlivých likvidačních a sanačních činností, 
včetně nutných investic. 

Celý ATSPL je členěn do tří částí, které na sebe navazují a obsahují tyto části: 

Část I - Úvodní část ATSPL 

 vstupní informace ATSPL; 

 dokladová část. 

Část II - Technická likvidace a sanace oblasti Stráže pod Ralskem a zahlazování ná-
sledků hornické činnosti 

 technická likvidace podzemí (zhodnocení prací a činností za období platnosti po-
sledního ATSPL, změny v evidenci zásob, změny v koncepci likvidace VP, důlních 
děl a vrtů, monitoring, nakládání se ZTR a vodami, důlní investice atd.); 

 technická likvidace povrchu (zhodnocení prací za období platnosti posledního 
ATSPL, likvidace a využití povrchových areálů, alternativní využití areálů, materiály 
z likvidace, investice na povrchu atd.); 

 sanační a rekultivační práce (zhodnocení prací za období platnosti posledního 
ATSPL, komplexní řešení území, likvidace odvalů, odkaliště, vlivy hornické činnosti 
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na povrch, materiály z likvidace a sanace, správa a zajišťování báňsko-technických 
zátěží atd.); 

 investice na zahlazování následků hornické činnosti. 

Část III - Ekonomická náročnost útlumu a sociální program 

 výchozí stav k datu zpracování ATSPL; 

 ekonomické vyjádření průběhu likvidace a sanace; 

 sociální program. 

1.3 Seznam použitých zkratek 
 

AAAAx obecný tvar zkratek používaných při označování (indexaci) vrtů  
v o. z. TÚU - první a druhá pozice označuje lokalizaci místa a ložiska, třetí 
(eventuelně čtvrtá) pozice označuje účelové využití, čtvrtá pozice označuje 
horizont (zvodeň), „x“ pak pátou až devátou pozici pro numerické, event. 
místopisné označení (např. HSVV 3 - Hamr, Sever, větrací vrt č. 3; HSPC 
4 - Hamr, Sever, pozorovací, cenoman); jednotlivé zkratky vrtů zde uve-
deny nejsou; 

AAR aktualizovaná analýza rizik; 

AB-A, B, C, D  označení administrativní budovy; 

AHŘ akt (akty) hospodářského řízení, tj. řídící dokumentace; 

ATPL aktualizace technického projektu likvidace a sociální program; 

ATSPL  Aktualizovaný technický a sociální projekt likvidace; 

AR analýza rizik; 

ASŘ automatizované systémy řízení 

AV Akademie věd 

CDS  centrální dekontaminační stanice; 

č. číslo; 

ČBÚ  Český báňský úřad; 

ČIŽP Česká inspekce životního prostředí; 

č. j. (zn.) číslo jednací (značka); 

ČOV  čistírna odpadních vod; 

ČR  Česká republika; 

ČS  čerpací stanice; 

ČSN  označení české technické normy, či též české státní normy; 

ČSN ISO norma mezinárodní, přijatá do systému ČSN; 

ČSSR Československá socialistická republika; 

ČSUP Československý uranový průmysl; 

D zaměstnanci zařazení v dělnických povoláních; 
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DH I  Důl Hamr I; 

DH II - Lužice Důl Hamr II - Lužice; 

DCHT  Důl chemické těžby; 

DIAMO, s. p. DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem; resp. DIAMO, státní podnik, 
Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27; 

DIČ daňové identifikační číslo;  

DK I Důl Křižany I; 

DP dobývací prostor; 

DPH daň z přidané hodnoty; 

DSJ dokumenty systému jakosti 

DÚ Drážní úřad; 

DV  důlní vody (tzn. vody z výpustních profilů č. 1 a č. 2, čerpání pro HB Své-
bořice aj.); 

EIA posuzování vlivů stavby nebo činnosti na životní prostředí (Environmental 
Impact Assessment); 

ERDF/FS Evropský fond regionálního rozvoje / fondy soudržnosti 

EU Evropská unie; 

FKSP  fond kulturních a sociálních potřeb; 

FMF Federální ministerstvo financí; 

FMPE Federální ministerstvo paliv a energetiky; 

FMPSV Federální ministerstvo práce a sociálních věcí; 

FNM Fond národního majetku 

GP  geologicko-průzkumný; 

GŘ generální ředitelství; 

GTIS geotechnologický informační systém; 

HB  hydraulická bariéra (též hydrobariéra); 

HČ hornická činnost; 

HG  hydrogeologie nebo hydrogeologický; 

HSO hornické stabilizační odměny; 

HV hospodářský výsledek; 

HW hardware; 

CHLÚ chráněné ložiskové území; 

CHS  chemická stanice 

CHS I, II  chemická stanice č. I a č. II, výrobní úsek č. 2; 

CHT  chemická těžba; 

CHÚ  chemická úpravna; 

IČ identifikační číslo organizace; 

ISPA/FS Instrument for Structural Policies Pre-Accession 
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J jih, dle významu textu; 

j. č. jáma číslo; 

JV jihovýchod; 

JZ jihozápad; 

KAS kyselina amidosulfanová; 

KÚ krajský úřad; 

KÚLK krajský úřad Libereckého kraje; 

k. ú. katastrální území; 

LPF lesní půdní fond; 

MAX centrální účetnický program a evidenční program správy majetku DIAMO, 
s. p.; 

MěÚ městský úřad; 

MF Ministerstvo financí; 

ML tzv. matečný louh, tzn. zbytkové technologické roztoky z cenomanské 
zvodně vystupující z technologie SLKR I; 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu; 

MZe Ministerstvo zemědělství; 

MŽP  Ministerstvo životního prostředí; 

N nebezpečný odpad; 

NDS neutralizační a dekontaminační stanice; 

NDS x neutralizační a dekontaminační stanice, kde „x“ udává zpravidla projekto-
vanou kapacitu stanice v m3.min-1 nebo vstupní roztok nebo místopisné 
označení stanice; 

NDS ML neutralizační a dekontaminační stanice pro zpracování matečných louhů; 

NI nehmotné investice 

n. m. nad mořem (výška v metrech nad mořem); 

NS neutralizační stanice, dle významu textu; 

NSP neutralizační stanice Pustý; 

NUK nekondiční uranový koncentrát; 

NzP nemoc z povolání; 

OBÚ obvodní báňský úřad, či též Obvodní báňský úřad pro území krajů Liberec-
kého a Vysočina; 

OkÚ okresní úřad; 

OMP oddělení mzdově-personální; 

OPŽP operační program životní prostředí 

OV odpadní vody; 

o. z. odštěpný závod; 

o. z. CHT DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Chemická těžba, Stráž pod Ral-
skem (zrušen dnem 31. 12. 1998); 
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o. z. TÚU DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Těžba a úprava uranu, Stráž pod 
Ralskem; resp. DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Těžba a úprava 
uranu, Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27; 

OŽP odbor životního prostředí; 

PCB polychlorované bifenyly; 

p. č. parcelní číslo, dle významu textu; 

p. č. pořadové číslo, dle významu textu; 

PD projektová dokumentace; 

pH  záporný dekadický logaritmus aktivity vodíkových iontů v roztoku; 

PKS podniková kolektivní smlouva; 

POP provozně – obslužné povolání 

PÚ pracovní úraz; 

PUMS  průmyslová univerzální montovaná stavba; 

PV - VS označení výpustného profilu 

RL  rozpuštěné látky; 

RP rudné plato (DH I, DK I); 

RP ZNHČ roční program ZHNČ; 

RS rekreační středisko; 

RŽP okresní úřad, referát životního prostředí, či též Okresní úřad, referát život-
ního prostředí; 

ŘOZ ředitelství o. z.; 

ŘSP ředitelství s. p.; 

S sever; 

Sb. Sbírka zákonů ČR, resp. pro předpisy vyhlášené od 2000-01-01 pouze 
Sbírka zákonů; 

SBS Státní báňská správa; 

SčKNV OVLHZ Severočeský krajský národní výbor v Ústí nad Labem, odbor vodního  
a lesního hospodářství a zemědělství; 

SčVK Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Teplice; 

SFŽP Státní fond životního prostředí; 

SLKR stanice likvidace kyselých roztoků; 

SLKR I 1. etapa SLKR, tj. odpařování, krystalizace, rekrystalizace; 

SLKR II původně 2. etapa SLKR, tj. plánované sanační technologie postavené po 
dobudování SLKR I, které měly být návazné na tuto technologii (výroba 
síranu hlinitého, výroba sanačních materiálů, zpracování ML atd.); pro po-
třeby ATSPL 2014 – aktualizace č. 4  zkratka označuje již pouze technologii 
výroby síranu hlinitého 

SMO systém managementu organizace 

SO xyz stavební objekt (číslo popř. název); 

SP sociální program; 
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s. p. státní podnik, tj. právnická osoba vzniklá podle zákona č. 77/1997 Sb.,  
o státním podniku; 

SR státní rozpočet, dle významu textu; 

SR správní režie, dle významu textu; 

SSV severo severo východ; 

SSZ severo severo západ; 

SÚ sídelní útvar, dle významu textu; 

SÚ stavební úřad, dle významu textu; 

SÚJB Státní úřad pro jadernou bezpečnost; 

SV severovýchod; 

SVRT Středisko výroby a rozvodu tepla; 

SW software (programové vybavení); 

SZ severozápad; 

SZ náklady, nebo SZN  
sociálně zdravotní náklady;  

SZNR stroje a zařízení nezahrnuté do rozpočtu; 

TBD technicko-bezpečnostní dohled či též technickobezpečnostní dohled; 

TH technicko-hospodářský; 

THZ technicko-hospodářský zaměstnanec; 

TPL DH I Technický projekt likvidace Dolu Hamr I a souvisejících provozů, sociální 
program; 

TPL CHT Technický projekt likvidace chemické těžby uranu ve Stráži pod Ralskem a 
související sociální program; 

TÚU těžba a úprava uranu; 

TV turonské vody; 

UD Uranové doly; 

UDS universální dokončovací stroj; 

ÚJV Ústav jaderného výzkumu; 

UK uranový koncentrát; 

ÚPD územní plánovací dokumentace; 

ÚPNSÚ územní plán sídelních útvarů;  

ÚPN VÚC územní plán velkých územních celků;   

ÚSV ústřední sklad výbušnin; 

UV usnesení vlády; 

V východ; 

VJV východo jiho východ; 

VLaS Vojenské lesy a statky ČR, s. p., Praha; resp. Vojenské lesy a statky ČR, 
s. p., Praha 6, Pod Juliskou 5; 

VOJ vnitřní organizační jednotka; 
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VOÚ vnitřní organizační útvar; 

VP vyluhovací pole, dle významu textu; 

VP výpustný profil, dle významu textu; 

VP výnosy z prodeje privatizovaného majetku a zisku z účastí státu v obchod-
ních společnostech, dle významu textu; 

VPH věrnostní přídavek horníků; 

VSV východo severo východ; 

VÚ výrobní úsek; 

VÚC velký územní celek; 

Z západ; 

ZBZS Závodní báňská záchranná stanice 

ZC zakládkové centrum; 

ZNHČ zahlazování následků hornické činnosti; 

ZP zákoník práce; 

ZPF zemědělský půdní fond; 

ZPH zvláštní příspěvek horníkům; 

ZR zásobovací režie o. z. TÚU; 

ZTR zbytkové technologické roztoky po chemické těžbě uranu; 

ZTR-C zbytkové technologické roztoky po chemické těžbě uranu z cenomanské 
zvodně (tzn. roztoky čerpané z VP i rozptylu a dále i eluční roztok, sorpční 
roztok, matečné louhy, sliv, kondenzát či destilát v technologii SLKR I, 
vodná suspenze UK aj.); 

ZTR-T zbytkové technologické roztoky po chemické těžbě uranu z turonské 
zvodně (tzn. roztoky čerpané z VP, čerpání pro HB Stráž, provozní a tech-
nologická voda aj.); 

ŽP životní prostředí. 

1.4 Použité názvosloví 
 

anex v principu je anex měnič anionů; ten může být slabě ba-
zický nebo silně bazický; 

cash flow peněžní tok; 

cenoman stupeň svrchní křídy, na jehož bázi se nacházejí zvýšené 
koncentrace uranu (v provozní terminologii používán jako 
synonymum pro cenomanský zvodnělý horizont); 

cenomanská zvodeň hydraulicky spojitá akumulace gravitačních podzemních 
vod v pásmu nasycení v cenomanském souvrství; 

coniak stupeň svrchní křídy; 

čerpací centrum lokalita, ve které probíhá čerpání; 

čerpací vrt (syn. těžební vrt) vrt sloužící k čerpání (těžbě) zbytkových technologických 
roztoků na povrch; 
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čočka ostře prostorově ohraničená oblast části turonské zvodně 
obsahující zbytkové technologické roztoky; 

dobývací prostor prostorová oblast určená pro dobývání výhradního lo-
žiska, vymezená uzavřeným geometrickým obrazcem 
s přímými stranami a jejich svislými rovinami; 

důl provozní celek, který zpravidla tvoří z hlediska větrání sa-
mostatnou technickou jednotku bez ohledu na to, jak je 
po stránce organizační nazýván; 

důlní dílo podzemní prostor vytvořený hornickou činností; za důlní 
dílo se považuje i větrací, odvodňovací, těžební a zá-
chranný vrt a jiné vrty, které plní funkci důlního díla; za 
důlní dílo se nepovažuje vyhledávací a průzkumný vrt; 

důlní škody škody způsobené na hmotném majetku činnostmi souvi-
sejícími s povolenou hornickou činností organizace; 

důlní vody všechny podzemní, povrchové a srážkové vody, které 
vnikly do hlubinných nebo povrchových důlních prostorů 
bez ohledu na to, zda se tak stalo průsakem nebo gravi-
tací z nadloží, podloží nebo boku nebo prostým vtékáním 
srážkové vody, a to až do jejich spojení s jinými stálými 
povrchovými nebo podzemními vodami; 

Důlní závod chemické těžby název organizační jednotky odštěpného závodu - UD 
Hamr k. p. či o. z. TÚU Stráž pod Ralskem, platný do 
31. prosince 1993; 

eluát roztok po eluci; 

eluce (syn. regenerace) vytěsňování uranylového komplexu z nasorbovaného 
ionexu aniontem (v případě CHT dusičnanovým, pro CHÚ 
síranovým v karbonátovém prostředí); 

eluční linka soubor aparátů sloužící k promytí, sycení a eluci ionexu; 

eluční roztok roztok obsahující anionty, používaný k eluci ionexu; 

fondy EU úhrada z finančních prostředků z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj a Fondů soudržnosti na projekty realizo-
vané v rámci Operačního programu životní prostředí, pri-
oritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňo-
vání starých ekologických zátěží, oblast podpory 4.2 - 
Odstraňování starých ekologických zátěží, a to až do 
výše 85 % celkových způsobilých veřejných výdajů (dal-
ších 5 % tvoří zdroje Státního fondu životního prostředí a 
Ministerstva průmyslu a obchodu) 

hardware přístrojové vybavení, zpravidla k počítači; 

havarijní plán soubor opatření směřujících k záchraně života a ochraně 
zdraví pracovníků a ochraně majetku při haváriích s po-
pisem způsobů a seznam prostředků umožňujících zdo-
lání předpokládaných havárií; 

hydrobariéra, hydraulická bariéra linie vrtů mezi DCHT a DH I určená pro vytvoření umělého 
hydraulického rozvodí mezi oběma doly; 

chemická stanice soubor zařízení sloužící k získávání uranu a výrobě ura-
nového koncentrátu; 
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chemická těžba  provozní celek určený primárně k dobývání a úpravě ura-
nových rud metodou podzemního vyluhování vrty s po-
vrchu, též název používané metody dobývání podzem-
ním vyluhováním in situ pomocí vrtů s povrchu; 

chráněné ložiskové území území chráněné zvláštními předpisy proti znemožnění 
nebo ztížení dobývání výhradního ložiska; 

imobilizace soubor technologických operací způsobující omezení po-
hybu kontaminujících látek v podzemí; 

ionex polymerní látky vhodného zrnění obsahující aktivní sku-
piny vázané na skeletu, na nichž dochází k výměně iontů 
stejného elektrického náboje (kladného, záporného); 

jáma svislé důlní dílo ústící na povrch a sloužící k dopravě, vě-
trání a ostatním specifickým požadavkům dolu (úvodní 
důlní dílo); 

jímavost (vrtu) množství roztoku, které je vrt schopen pojmout za jed-
notku času (obvykle používanou jednotkou na CHT je 
l.min-1); 

kalolis zařízení pro tlakovou filtraci; 

kamenec pro potřeby ATSPL síran amonno-hlinitý, dodekahydrát; 

kapacita ionexu množství zájmového prvku zachyceného na jednotkovém 
objemu ionexu; 

kolmatace, kolmatující látky snižování jímavosti vrtů látkami, které se vylučují na stě-
nách vrtu (tzv. chemická kolmatace); 

koncentrát koncentrovaný roztok produkovaný SLKR či EDR při 
zpracování cenomanských či turonských roztoků; 

Chemická úpravna koncernový podnik, název vnitřní organizační jednotky 
ČSUP, později DIAMO, s. p. Stráž pod Ralskem, platný 
do 1. 7. 1991 (v současné době používán název pouze 
CHÚ - viz seznam zkratek); 

matečné louhy  zbytkový roztok po krystalizaci na SLKR I, popř. srážení, 
tzn. stále zbytkové technologické roztoky; 

produkty hornické činnosti využitelné na odkališti  
část produktů vzniklých při likvidaci, např. drcená konta-
minovaná (popř. nekontaminovaná) stavební suť; 

materiály využitelné ke svému původnímu účelu  
část materiálů vzniklých při likvidaci, např. nekontamino-
vané stavební prvky, využitelné technologické zařízení; 

produkty hornické činnosti produkty vzniklé při likvidaci objektů, zařízení, kontami-
nace horninového prostředí, tj. materiály vznikající v jed-
notlivých sanačních technologiích a při likvidaci technolo-
gií a objektů; 

odkalištní vody povrchové vody čerpané z odkaliště I. a II. etapa a z vnitř-
ního drenážního systému k následnému využití v techno-
logii NDS; 

odpadní vody vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských, 
zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo do-
pravních prostředcích, pokud mají po použití změněnou 
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jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z nich od-
tékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo 
podzemních vod; odpadní vody jsou i průsakové vody 
z odkališť, s výjimkou vod, které jsou zpětně využívány 
pro vlastní potřebu organizace, a vod, které odtékají do 
vod důlních; 

odpady část materiálů vzniklých při likvidaci, jedná se o materiály 
nevyužitelné při sanacích, nebo jiné hornické činnosti, 
materiály kontaminované jinak než přírodními radio-
nuklidy; 

odparka technologické zařízení využívané k tepelnému zahuštění 
především kontaminovaných cenomanských ZTR, je sou-
částí technologií SLKR I; 

plán sanace a rekultivace pozemků  plán komplexní úpravy území a územních struktur dotče-
ných dobýváním v návaznosti na plánované využití území 
po ukončení dobývání; 

podbilance deficit objemu zbytkových technologických roztoků na VP 
- převládá množství čerpaných roztoků nad množstvím 
vtláčených roztoků v daném čase a prostoru; 

podpora řešení důsledků útlumu jednalo se o podprogram vedený v rámci MPO ČR č. 222 
113 „Podpora řešení důsledků útlumu těžebního prů-
myslu“ (skončil v roce 2006 - některé akce z něho dobí-
haly i v pozdějších letech); 

podzemní objekty podzemní prostory vytvořené ražením (v § 37 zákona č. 
61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů určené tunely, 
štoly, kolektory, kanalizační stoky, stará nebo opuštěná 
důlní díla atd.); 

podzemní vody vody přirozeně se vyskytující pod zemským povrchem 
v pásmu nasycení v přímém styku s horninami; vody 
v zemských dutinách a zvodnělých vrstvách zemských; 

poklesová kotlina část zemského povrchu mísovitého nebo nálevkovitého 
tvaru, která vznikla poklesem nadložních vrstev do vydo-
bytého prostoru; 

povrchové vody vody přirozeně se vyskytující na zemském povrchu, a to i 
v nadzemních vedeních; v našem případě např. vnější 
drenáž odkaliště; 

pracoviště prostor určený pracovníku k výkonu pracovní činnosti 
včetně technických zařízení v tomto prostoru, která sou-
visejí s určenou pracovní činností; 

pracovní kapacita ionexu množství zájmového prvku zachyceného na jednotkovém 
objemu ionexu během pracovního cyklu - sorpce 

regenerace  viz eluce; 

repulpace  rozplavení filtračního koláče; 

rozptyl zbytkové technologické roztoky, které unikly za kontury 
VP; 

roztok, roztoky zbytkové technologické roztoky z cenomanské nebo tu-
ronské zvodně 



Aktualizovaný technický a sociální projekt likvidace těžby a úpravy uranu v oblasti Stráže pod Ralskem 

Strana 21, celkem 201 

sanace odstranění škod na krajině komplexní úpravou území, 
územních struktur a obnovou podzemích horizontů; sa-
nace obsahuje i rekultivace všech pozemků; 

saprobita soubor vlastností vodního prostředí, podmíněný přítom-
ností organických látek, které podléhají biochemickému 
rozkladu; 

sliv vody po zpracování v NDS, které se mohou vyznačovat 
vyšší alkalitou, jedná se stále o ZTR; 

Stanice likvidace kyselých roztoků I. etapa  
soubor technologických zařízení obsahující odparku, 
krystalizaci a rekrystalizaci; 

Stanice likvidace kyselých roztoků II. etapa  
soubor technologických zařízení sloužících ke zpraco-
vání produktů SLKR I; 

sorpce chemický proces výměny iontů mezi roztokem a ionexem, 
záchyt zájmových iontů na aktivních centrech ionexu; 

sorpční linka soubor aparátů sloužících k sorpci uranu; 

srážení technologický proces, při kterém vzniká sraženina neutra-
lizací kyselého roztoku zásadou; 

těžební vrt  viz čerpací vrt; 

trhací práce použití výbušnin k práci, při které se využívá energie uvol-
něné jejich chemickou výbuchovou přeměnou; 

turon stupeň svrchní křídy (v provozní terminologii používán 
jako synonymum pro turonskou zvodeň); 

turonská zvodeň hydraulicky spojitá akumulace gravitačních podzemních 
vod v pásmu nasycení v turonském souvrství; 

uranový koncentrát suspenze vyráběného technického ADU; 

vtláčecí vrt  vrt sloužící k vtláčení do cenomanské, popř. turonské 
zvodně; 

vtláčení (syn. loužící roztok) roztok po sorpci, upravený přidáním chemikálií a vtlačený 
do ložiska; 

vyluhovací pole plošně ohraničený soubor vtláčecích vrtů, těžebních vrtů 
a technologických zařízení sloužících k CHT; 

výrobky  část materiálů vzniklých při likvidaci, jedná se o chemické 
látky s následným průmyslovým využitím (kamenec 
amonno-hlinitý, síran hlinitý, hnojiva, uranový koncen-
trát); 

zásoby užitkového nerostu zjištěné a ověřené množství vyhrazených nerostů ložiska 
nebo jeho části odpovídající podmínkám využitelnosti, 
bez ohledu na ztráty při jeho dobývání; 

zbytkové technologické roztoky zbylé technologické roztoky po chemické těžbě uranu, 
obsahující i mj. sloučeniny uranu; jsou to roztoky čerpané 
z VP i rozptylu z cenomanské zvodně a dále i eluční roz-
tok, sorpční roztok, matečné louhy, sliv, kondenzát či de-
stilát v technologii SLKR I, vodná suspenze UK aj. a dále 
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také roztoky čerpané z turonské zvodně pro HB Stráž, 
provozní a technologická voda aj.; 

zvodeň hydraulicky spojitá akumulace gravitačních podzemních 
vod v pásmu nasycení. 
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1.8 Změny v prostorovém vymezení a stručný popis 
lokality 

Základní prostorové vymezení lokality je dáno schváleným CHLÚ a schválenými DP. 

Změny v prostorovém vymezení dříve stanovených CHLÚ nebyly v období platnosti posled-
ního ATSPL provedeny. 

Změny v prostorovém vymezení DP nebyly v období platnosti posledního ATSPL provedeny. 

Jak bylo řečeno v úvodu, ATSPL je zpracován jednotně pro bývalý DH I i pro DCHT. DH I po 
dokončení likvidace jam ukončil svoji činnost a byl k datu 1. května 2005 organizačně zrušen. 
Předkládaný ATSPL tudíž neobsahuje likvidaci DH I jako samostatnou část. Likvidace povrchu 
DH I je začleněna pouze v kapitole 3.3 - likvidace povrchových areálů (objektů). 

Podrobný popis lokality neuvádíme, byl uveden v původních TPL. 

1.9 Vyhodnocení úkolů uložených v posledním řízení 
příslušného ATSPL 

Schválení posledního ATSPL v roce 2011 bylo podmíněno plněním zde uvedených podmínek 
číslo 1 až 4. V rámci vyhodnocení plnění úkolů, uložených v tomto ATSPL, předkládáme plnění 
předmětných podmínek ze schvalovacího protokolu za období platnosti ATSPL: 

1. Finanční náklady v technickém projektu likvidace jsou předpokládaným, rámcovým vyčís-
lením nákladů a výdajů. Potřeba finančních prostředků bude průběžně aktualizována, 
upřesňována a schvalována v rámci „Ročních programů ZNHČ“ (dále RP ZNHČ) pro pří-
slušný rok v návaznosti na zpracování technické dokumentace, technická řešení, postup 
a průběh realizace, priority řešení a možnosti čerpání finančních prostředků. Čerpání fi-
nančních prostředků na jednotlivé akce bude probíhat do výše uvedené ve schválených 
RP ZNHČ pro jednotlivé roky. 

Podmínka byla za rok 2011 až 2013 splněna, čerpání finančních prostředků na jednotlivé akce 
probíhalo v souladu se schváleným RP ZNHČ a jeho změnami. 

2. Podmínky a postupy čerpání finančních prostředků státního rozpočtu jsou dány  

a) Zásadami pro přípravu, schvalování, realizaci a financování procesu ZNHČ a pro po-
skytování, čerpání a kontrolu dotací ze státního rozpočtu na proces ZNHČ a na účely 
předem schválené vládou a zákonem č. 154/2002 Sb. vydanými Ministerstvem prů-
myslu a obchodu č. j. 20890/09/03100 v květnu 2009, v platném znění. 

b) Zásadami čerpání a kontroly užití finančních prostředků uvolněných z výnosů z prodeje 
privatizovaného majetku a zisku z účastí státu v obchodních společnostech, a to na 
úhradu nákladů a výdajů spojených s řešením důsledků po chemické těžbě uranu 
a souvisejících činností v oblasti Stráže pod Ralskem ve státním podniku DIAMO, od-
štěpný závod Těžba a úprava uranu podle § 5 odst. 3 písm. c) bodu 10 zákona 
č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku, ve znění pozdějších předpisů. 

Podmínka byla splněna, čerpání finančních prostředků probíhalo v souladu s výše uvedenými 
„Zásadami“. 
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3. Pokud nebudou práce prováděny vlastními pracovníky, bude při výběru dodavatele prací 
a při realizaci akcí postupováno podle obecně závazných předpisů (zákon č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách) a v souladu s interními předpisy s. p. DIAMO. 

Podmínka byla v celém hodnoceném období průběžně plněna. 

4. Ekonomickou náročnost předložené dokumentace je nutné považovat za předběžnou, pro-
počtenou za určitých předpokladů. Její výše bude průběžně aktualizována v rámci dalších 
stupňů projektové dokumentace, v návaznosti na upřesňování časového průběhu reali-
zace, stálosti chemických parametrů čištěných důlních vod, výsledků monitoringu, znalosti 
nových technologických postupů, stanovených prioruit řešení a skutečné výše nákladů. 

Podmínka byla v celém hodnoceném období průběžně plněna. 

1.10 Obecné aspekty likvidace 

Kapitola podává základní přehled o kompletním časovém harmonogramu a o provázanosti 
jednotlivých činností v čase. Současně jsou v této kapitole popsána rizika projektovaného ře-
šení a možná alternativní řešení. 

Výchozí dokumentací a podkladovými materiály pro zpracování předkládaného ATSPL je pře-
devším: 

 TPL DH I (schváleno k realizaci protokolem MPO ČR č. 40/1996/4201-L ze dne 
9. července 1996); 

 TPL CHT (schváleno k realizaci I. etapy - přípravné období protokolem MPO ČR č. 
2/1997/4220-TPL ze dne 5. prosince 1997); 

 ATPL těžby a úpravy uranu v oblasti Stráže pod Ralskem (schváleno k realizaci 
protokolem MPO ČR č. 2/2001/5240 - ATPL ze dne 22. srpna 2001); 

 ATPL a SP těžby a úpravy uranu v oblasti Stráže pod Ralskem (schváleno k reali-
zaci protokolem MPO ČR č. 23283/05/07200 ze dne 25. července 2005); 

 ATSPL těžby a úpravy uranu v oblasti Stráže pod Ralskem (schválen k realizaci 
protokolem MPO ČR č. 37786/11/03100 ze dne 14. října 2011); 

 povolení hornické činnosti likvidace důlních děl Dolu Hamr I a souvisejících provozů 
(rozhodnutí OBÚ v Liberci č. j. 1985-02-Šk/96 ze dne 19. prosince 1996), vč. jed-
notlivých změn; 

 povolení hornické činnosti likvidace loužících polí (rozhodnutí OBÚ v Liberci  
č. j. 2100-02-Šk/96 ze dne 31. ledna 1997), vč. jednotlivých změn; 

 povolení vyřazování pracoviště III. kategorie z provozu, vydaná na jednotlivé areály 
o. z. TÚU, nebo jejich části, formou rozhodnutí SÚJB; 

 Příručka jakosti DIAMO, s. p. a Plán zdokonalování systému jakosti DIAMO, s. p.; 

 AHŘ a DSJ DIAMO, s. p. a o. z. TÚU; 

 územní plány řešící plochu oblasti Stráže pod Ralskem (VÚC Česká Lípa, VÚC 
Ralsko, ÚPNSÚ Stráž pod Ralskem a Hamr na Jezeře); 
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 schválená a v současné době realizovaná projektová dokumentace různých 
stupňů. 

1.10.1 Stanovení rozsahu likvidace a cíle ATSPL 

Likvidační a sanační činnosti probíhají v oblasti Stráže pod Ralskem od 1. května1995 (DH I a 
související provozy), resp. 1. dubna 1996 (CHT). Činnosti probíhaly po celé období dle schvá-
lených TPL, ATPL a ATSPL s ohledem na možnosti státního rozpočtu, popř. jiných druhů fi-
nancování. Hlavní rozsah likvidace dle TPL DH I, TPL CHT a posledního ATSPL zůstává ve 
své podstatě v platnosti. 

Jedná se především o: 

 postupné snižování koncentrace rozpuštěných látek v horninovém prostředí ložiska 
Stráž pod Ralskem tak, aby byla dosažena hranice cílových limitů koncentrace 
těchto látek; 

 řízené nakládání se ZTR a vodami v celé oblasti, kde probíhají likvidační a sanační 
práce s cílem zajistit optimální sanační zásah a zabránit jejich šíření; 

 provozování (vč. údržby, oprav a rekonstrukcí) a následnou likvidaci potřebných 
technologií a provozů pro zajištění efektivní sanace horninového prostředí; 

 provoz, likvidaci, sanaci a rekultivaci odkaliště I. a II. etapa; 

 likvidaci technických, technologických, hydrogeologických vrtů a sekundární tam-
ponáž vybraných geologicko-průzkumných vrtů; 

 postupnou likvidaci nepotřebných technologických zařízení; 

 likvidaci nevyužitelných stavebních objektů včetně provozních ploch a inženýr-
ských sítí; 

 provedení rekultivací a uvedení oblasti do stavu odpovídajícího příslušným územ-
ním plánům; 

 ponechání nebo privatizaci částí o. z. TÚU, které bude možné využít i mimo likvi-
dační a sanační činnosti. 

Cílem ATSPL je stanovit technicky, ekonomicky a sociálně přijatelná řešení zahlazování ná-
sledků těžby uranu v severočeské oblasti včetně komplexní likvidace provozních jednotek spa-
dajících organizačně pod DIAMO, s. p., o. z. Těžba a úprava uranu Stráž od Ralskem. 

Cílem a záměrem technické části ATSPL je: 

 vyhodnotit postup likvidačních a sanačních prací za období 2011 až 2013; 

 popsat změny v evidenci zásob užitkového nerostu, dobývacích prostorech a chrá-
něných ložiskových územích od posledního schváleného ATSPL; 

 popsat technické řešení sanace cenomanské a turonské zvodně včetně dokončení 
výstavby a provozování potřebných technologií; 

 popsat způsob řízeného nakládání se ZTR a vodami v oblasti; 
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 popsat technické řešení likvidace povrchových objektů; 

 navrhnout alternativní možnosti využití povrchových objektů pro jiné účely; 

 popsat technické řešení likvidace, sanace a rekultivace odkaliště; 

 popsat technické řešení likvidace důlních děl a vrtů; 

 popsat způsob sanace (revitalizace) krajiny; 

 dokumentovat objemy materiálů vznikajících z hornické činnosti a objemů vzniklých 
odpadů a nakládání s nimi; 

 stanovit způsob ochrany životního prostředí v průběhu likvidace a sanace, včetně 
stanovení způsobů nakládání s produkty likvidace; 

 stanovit způsob sledování vlivu průběhu likvidace a sanace na životní prostředí 
(monitoring). 

Cílem a záměrem ekonomické části ATSPL je: 

 stanovit metodiku a zásady propočtu ekonomické náročnosti likvidace; 

 popsat výchozí stav k datu zpracování ATSPL; 

 stanovit náklady a výdaje nutné na zahlazování následků hornické činnosti; 

 určit celkovou potřebu finančních prostředků na likvidační a sanační činnosti. 

Cílem a záměrem sociálního programu ATSPL je: 

 analyzovat strukturu zaměstnanců; 

 stanovit potřeby zaměstnanců v průběhu likvidace a sanace; 

 řešit problematiku převádění a uvolňování zaměstnanců; 

 řešit hmotné zabezpečení uvolňovaných zaměstnanců; 

 kvantifikovat sociálně-zdravotní náklady. 

1.10.2 Časový harmonogram likvidace 

Dílčí časové harmonogramy jsou uvedeny vždy u popisu jednotlivých činností. Tato kapitola je 
do ATSPL zařazena pro zvýraznění časových souvztažností celého procesu likvidace. 

Roky 2014 až 2019 

V průběhu celého období budou provozovány stávající sanační technologie CHS, SLKR I, 
NDS 6, NDS ML a NDS 10. Čerpání ZTR-C bude 5,9 až 9,2 m3.min-1. 

V rámci SLKR I budou provozovány trvale dvě odparky při nátoku 3,5-4,0 m3.min-1 ZTR-C. 
Maximální produkce kamence bude 30 tis. tun ročně. Vyrobený kamenec bude výhradně od-
bytován na výrobu hnojiv. Technologie bude v návaznosti na rekonstrukci řídícího systému 
CHS v roce 2014 cca 6 týdnů odstavena. 
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Technologie NDS 6 bude zpracovávat 0,4-1,5 m3.min-1 ZTR-C a 1,7 až 0,7 m3.min-1 ZTR-T 
(postupné snižování nátoku) při využití odkalištních vod a produkovat 42 až 92 tis. m3 kalů 
ročně. Provoz bude v období od června 2016 až do dubna 2017 odstaven a kompletně rekon-
struován. 

Bude také provozována NDS ML pro zpracování matečných louhů ze SLKR I, která bude zpra-
covávat 1,6-1,8 m3.min-1 ZTR, produkovat 165 až 192 tis. m3 kalů ročně. Technologie bude 
v návaznosti na rekonstrukci řídícího systému CHS v roce 2014 cca 6 týdnů odstavena. 

Technologie NDS 10 bude zpracovávat 1,5 až 3,6 m3.min-1 ZTR-C a max. 0,3 m3.min-1 ZTR-T, 
produkovat 49 až 96 tis. m3 kalů ročně. Technologie NDS ML a NDS 10 budou vyvádět každá 
1,3-2,2 m3.min-1 slivu do předpolí dolového pole DH I. NDS 10 bude provozována v letech 
2014 až 2018 na jednu linku, od poloviny roku 2018 na dvě linky. Technologie bude v návaz-
nosti na rekonstrukci řídícího systému CHS v roce 2014 cca 6 týdnů odstavena. 

ZTR-T budou jednak zpracovány v NDS 6, jednak vtláčeny do HB Stráž. Sanace turonské 
zvodně bude ukončena v roce 2018. 

HB Stráž a Svébořice budou provozovány po celé období při vtláčení 2,2-3,0 m3.min-1 ZTR-T 
do HB Stráž a 0,6-1,5 m3.min-1 DV do HB Svébořice. Provoz HB Stráž a Svébořice bude ukon-
čen cca v roce 2019. 

Na odkališti budou do prostoru I. etapy ukládány popř. využívány produkty hornické činnosti, 
především z bouracích prací, kontaminované radionuklidy, a to hlavně stavební suť. Do pro-
storu II. etapy bude zahájeno ukládání neutralizačních kalů. Současně bude zahájena vý-
stavba hrází II. etapy, postupně až na konečnou úroveň 317,3 m n. m. 

Budou likvidovány technologické a hydrogeologické vrty s nevyhovujícím technickým stavem 
pažnic a budou retamponovány geologicko-průzkumné vrty na plochách, kde znemožňují je-
jich další využití. Současně budou vyvrtány a vystrojeny nové čerpací cenomanské a turonské 
vrty a monitorovací vrty. 

Likvidovány budou především objekty a technologická zařízení DH I vč. CDS a nevyužívané 
objekty v areálu CHÚ. Průběžně pak budou likvidovány samostatné stavební objekty v areálu 
DCHT (především CHS II a související stavebí objekty) a zbylé samostatné stavební objekty 
po hlubinné těžbě uranu, především liniové stavby. V roce 2019 bude kompletně likvidována 
technologie SLKR II. 

Rekultivovány budou některé vybrané pozemky po likvidaci povrchových areálů, především 
areál DK I, DH I - areál j. č. 1 a 2 a areál j. č. 13. Budou pokračovat místní rekultivace na 
DCHT. 

Roky 2020 až 2030 

Budou provozovány všechny sanační technologie s tím, že vzhledem k poklesu koncentrace 
kontaminantů v čerpaných roztocích bude omezena jejich činnost. V tomto období bude již 
ukončena produkce kamence. Vlastní provoz SLKR I bude ukončen v roce 2030. 

Na odkališti bude provoz odpovídat období let 2014-2019 s tím, že bude postupně klesat 
množství ukládaných neutralizačních kalů. 

Budou pokračovat plošné likvidace vrtů. 

Likvidovány budou stavby a zařízení na VP. 

Rekultivace budou probíhat výhradně v areálech VP, kde byly zlikvidovány stavby a technolo-
gická zařízení. Bude zahájena revitalizace toku Ploučnice ve správě DIAMO, s. p., o. z. TÚU 
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v části toku od Novin pod Ralskem po Srní potok. Budou zahájeny práce na rekultivaci I. etapy 
odkaliště. 

Roky 2031 až 2042 

V letech 2031 až 2037 budou provozovány technologie CHS, NDS 6, NDS 10 a NDS ML. 
Jejich činnost bude postupně zastavována. V roce 2037 bude dosaženo cílových parametrů 
sanace v horninovém prostředí a veškeré sanační technologie budou v tomto roce odstaveny. 

V roce 2037 bude ukončeno ukládání neutralizačních kalů na odkališti. Od roku 2031 se bude 
opět ve zvýšené míře ukládat do odkaliště kontaminovaná stavební suť. Tato činnost bude 
kulminovat v letech 2037 až 2040, kdy budou likvidovány stavby a technologická zařízení sou-
visející s provozem zbývajících vyluhovacích polí. Od roku 2037 bude navíc zahájena masivní 
likvidace sanačních technologií, která bude trvat do roku 2040. Rekultivační práce budou rea-
lizovány plošně na všech dosud nezrekultivovaných plochách včetně odkaliště. Bude realizo-
vána revitalizace toku Ploučnice ve správě DIAMO, s. p., o. z. TÚU v části toku od Stráže pod 
Ralskem do Novin pod Ralskem. 

Do roku 2037 bude ukončena likvidace všech technologických vrtů a převrtávání vrtů geolo-
gicko-průzkumných. V letech 2037-2040 proběhne likvidace zbylých hydrogeologických vrtů, 
které nebudou ponechány pro postsanační monitoring. 

V závěrečné fázi, v letech 2038 až 2042 budou realizovány rekultivační práce na odkališti 
a zbývajících plochách po hlubinné a chemické těžbě uranu (zbylá VP, NSP atd.). 

1.10.3 Rizika a nejistoty řešení 

Likvidace vrtů, povrchových objektů a rekultivace pozemků jsou ověřené činnosti, které nejsou 
zatíženy nejistotami. 

Sanace horninového prostředí je složitým dynamickým procesem. Za základní rizika navrže-
ného postupu lze považovat dále popsané situace. Současně jsou uvedena i opatření vedoucí 
k vyloučení či omezení daného rizika či nejistoty. 

1. Snížení či ukončení dodávek kamence pro výrobu hnojiv 

Snížením nebo ukončením dodávek kamence pro výrobu hnojiv by znamenalo snížení vý-
roby kamence až o 30 tisíc tun ročně. 

Opatření: 

V případě vypovězení či nedodržení smlouvy o dodávkách kamence ze strany odběratele 
nebude již snaha budovat nové technologie na přepracování kamence, ale veškerá tíže 
vyvádění kontaminantů bude na provozovaných NDS. Tento stav může vést k mírnému 
prodloužení sanace. 

2. Úroveň znečištění drenážních vod odkaliště případně odvalů po rekultivaci 

Drenážní vody odkaliště případně odvalů nebudou splňovat limity pro vypouštění do povr-
chových vod. Využití existujících sanačních technologií bude pro čištění drenážních vod 
neekonomické a technologicky nevyhovující. 

Opatření: 
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Pro čištění drenážních vod budou ověřovány pasivní biologické čisticí systémy případně 
vhodné technologie využívající fyzikálně-chemických postupů. Cílem bude nalézt nízkoná-
kladový postup pro snížení znečištění drenážních vod. 

3. Nedostatek finančních prostředků 

Postup likvidace a především potom sanace horninového prostředí je podmíněn přiděle-
ním dotací z výnosů privatizace (popř. ze státního rozpočtu) v potřebných objemech a ter-
mínech. Nedostatek finančních prostředků by znamenal opoždění jednotlivých likvidačních 
prací a v důsledku toho by vedl k celkovému zdražení likvidace. V krajním případě by došlo 
ke zhoršování dosaženého stavu popř. až k ekologické havárii. 

Opatření: 

Snížení provozu technologií na nejnižší přijatelnou mez z hlediska ekologických dopadů, 
přepracování ATSPL a AAR, mapující dopady této skutečnosti. I přes nedostatek finanč-
ních prostředků je nutné zabezpečit níže popsaný rozsah provozu. V případě naplnění 
výše uvedených rizik je nutné prioritně zajistit v průběhu celého období odstraňování ná-
sledků těžby uranu v oblasti Stráže pod Ralskem zejména alespoň provoz sanační tech-
nologií, jejichž činnost přímo ovlivňuje hydraulickou situaci v zájmovém území. Jedná se 
o technologie CHS, SLKR I, NDS 6, NDS ML a NDS 10. V závislosti na postupu sanace 
musí zmíněné technologie zajišťovat zejména podbilanci roztoků v oblasti VP a vytvářet 
tak řídicí lokální hydraulickou depresi (tvořenou podbilancí ZTR ve výši cca 4 m3.min-1). 
Existence významné lokální hydraulické deprese je nezbytně nutná pro zamezení šíření 
zbytkových technologických roztoků mimo dosah vrtné sítě a pro zamezení přetoku zbyt-
kových technologických roztoků do turonské zvodně. Současně musí být zajištěna li-
kvidace vrtů s rizikem propojení obou zvodní. Provoz výše uvedených technologií v po-
třebné kapacitě je dále nezbytný pro likvidaci vod zachytávaných v drenážním systému a 
v ploše odkaliště. Chemismus těchto odkalištích vod neumožňuje jejich přímé vypouštění 
do recipientu a je nutné zajistit jejich využití nebo čištění. 

4. Změny právních předpisů a norem 

Koncepce likvidace vychází ze současného stavu platných právních předpisů a norem. 
V době průběhu likvidace lze očekávat řadu legislativních změn. Tyto změny mohou ovliv-
nit např. povolení koncentrace vod vypouštěných do vodoteče, cílové parametry sanace 
nebo způsob ukládání neutralizačních kalů. Legislativní změny tu mohou ovlivnit dobu tr-
vání likvidace i její finanční náročnost. 

Opatření: 

Optimalizace provozu sanačních technologií s cílem zajistit plnění nově stanovených le-
gislativních parametrů (např. limitů pro vypouštění do povrchových vod). 

1.11 Dokladová část 

Kapitola 1.11 je sestavena jako pokračování kapitoly 1.11 - Dokladová část předešlého ATSPL 
z roku 2011, tzn., že jsou zde uvedeny pouze základní doklady vztahující se k likvidačním 
a sanačním činnostem o. z. TÚU za období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013. 

Doklady jsou členěny do následujících tématických okruhů: 

 realizované zásadní stavby (MPO, KULK, MěÚ); 

 SÚJB; 
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 OBÚ; 

 MŽP; 

 nakládání s vodami a jejich vypouštění do vodoteče (MěÚ, KÚLK, SÚJB); 

 ostatní rozhodnutí orgánů státní správy. 

Jednotlivé doklady obsažené v této kapitole jsou číslovány v souvislé vzestupné řadě. V rámci 
každého tématického okruhu jsou doklady dále členěny chronologicky. Vzhledem ke skuteč-
nosti, že jednotlivé doklady obsažené v této kapitole byly reprodukovány z dostupných archiv-
ních zdrojů, je snížená kvalita některých z nich způsobená kvalitou předloh. 

Realizované zásadní stavby 

1. Kolaudační souhlas - Zpracování matečných louhů, č. j. 22720/2011/54-SÚ, ze dne 28. 
června 2011; 

2. Kolaudační souhlas - Sanační vrty II. etapa, č. j. 43623/2011/135-SÚ, ze dne 2. prosince 
2011; 

3. Kolaudační souhlas - Nové zdroje tlakového vzduchu pro VP 6 a VP 7 – CHS I, č. j. 
13303/2012/43-SÚ, ze dne 3. května 2012; 

4. Kolaudační souhlas - Konečné řešení odkaliště Stráž pod Ralskem, č. j. 22011/2012/76-
SÚ, ze dne 22. června 2012; 

5. Kolaudační souhlas - Sanační vrty III. etapa, č. j. 40600/2012/174-SÚ, ze dne 5. listopadu 
2012; 

6. Kolaudační souhlas - Rekonstrukce stáčírny kyselin, č. j. 43821/2012/199-SÚ, ze dne 28. 
listopadu 2012; 

7. Kolaudační souhlas - Rekonstrukce expedice kamence, č. j. 48365/2012/23-SÚ, ze dne 
18. ledna 2013; 

8. Stavební povolení - Vybudování sociálního zázemí pro VÚ č. 2, č. j. 8517/2013/70-SÚ, ze 
dne 8. dubna 2013; 

9. Kolaudační souhlas - Užívání stavby „NDS 10“, č. j. 26789/2012/198-SÚ, ze dne 15. čer-
vence 2013; 

10. Kolaudační souhlas - Biodegradační plocha, č. j. 34521/2013/250-SÚ, ze dne 30. října 
2013; 

11. Stavební povolení - Objekty zázemí a inženýrské sítě NDS 6, č. j. 39127/2013/410-SÚ, ze 
dne 10. prosince 2013; 

12. Kolaudační souhlas - Užívání stavby „Revitalizace Sedlického rybníka“, č. j. 
MUCL/121215/2013, ze dne 18. prosince 2013; 

13. Kolaudační souhlas - Užívání stavby „Konečné řešení odkaliště Stráž pod Ralskem“, č. j. 
MUCL/121447/2013, ze dne 19. prosince 2013; 

14. Stavební povolení - Modernizace řídicího systému v CHS I, č. j. 46939/2013/411-SÚ, ze 
dne 19. prosince 2013; 
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15. Rozhodnutí - odstranění staveb a objektů „Areál CHÚ“, č. j. 31119/2011/96-SÚ, ze dne 20. 
září 2011; 

16. Rozhodnutí - dokončení likvidace DH I - Sever a související terénní úpravy vč. postupu 
realizace nápravných opatření, č. j. 42119/2012/200-SÚ, ze dne 17. prosince 2012; 

17. Rozhodnutí - likvidace SO NDS 6, č. j. 31251/2013/245-SÚ, ze dne 13. srpna 2013. 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

1. Rozhodnutí - zrušení povolení vyřazování pracoviště III. kategorie – Chemická úpravna, 
č. j. SÚJB/RCKA/6968/2012, ze dne 23. března 2012; 

2. Rozhodnutí - povolení provozu pracoviště III. kategorie v rozsahu technologického celku 
odkaliště, sestávajícího se z odkaliště, neutralizační a dekontaminační stanice matečných 
louhů (NDS ML) a neutralizační a dekontaminační stanice 10 (NDS 10), č. j. 
SÚJB/9850/2012, ze dne 30. dubna 2012; 

3. Rozhodnutí - povolení provozu pracoviště III. kategorie v rozsahu technologického celku 
Dolu chemické těžby, včetně Střediska monitorování a karotáže; č. j. 
SÚJB/RCKA/25007/2012, ze dne 22. října 2012; 

4. Rozhodnutí - zrušení povolení vyřazování pracoviště III. kategorie – Důl Hamr I (včetně 
bývalého závodu odvodňování), č. j. SÚJB/RCKA/29360/2012, ze dne 23. listopadu 2012; 

5. Rozhodnutí - povolení provozu pracoviště III. kategorie v rozsahu technologického celku 
chemické úpravny, včetně Stanice likvidace kyselých roztoků, č. j. 
SÚJB/RCKA/30210/2012, ze dne 13. prosince 2012; 

Obvodní báňský úřad 

1. Rozhodnutí - změna Plánu likvidace důlních děl Dolu Hamr I a souvisejících provozů pro 
roky 2012 až 2040, č. j. SBS 18621/2011-03, ze dne 20. září 2011; 

2. Rozhodnutí - Změna Plánu likvidace vyluhovacích polí v dobývacím prostoru Stráž pod 
Ralskem pro roky 2012 až 2040, č. j. SBS 18624/2011/03, ze dne 20. září 2011; 

Ministerstvo životního prostředí 

1. Stanovisko k Aktualizované analýze rizik, č. j. 20586/ENV/11,697/11/JM, ze dne 25. března 
2011; 

2. Dopis MŽP pro OBÚ Liberec z 21. září 2011; 

Nakládání s vodami a jejich vypouštění do vodoteče 

1. Rozhodnutí MěÚ ČL - povolení k nakládání s vodami - povolení k odběru podzemních vod 
z průzkumného hydrogeologického vrtu TBCT-4, č. j. MUCL/16596/2011, ze dne 30. 
března 2011; 

2. Rozhodnutí KÚLK – stanovení způsobu a podmínek vypouštění důlních vod do vod povr-
chových z bývalého baryt – fluoritového dolu v k. ú. Křižany do Ještědského potoka, č. j. 
KULK 15140/2013, ze dne 4. března 2013; 

3. Rozhodnutí KÚLK– povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem nebezpečných látek 
výpustí označenou KS-CHÚ, do vod povrchových, č. j. KULK 23385/2013, ze dne 16. 
dubna 2013; 
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4. Rozhodnutí SÚJB – povolení uvádění radionuklidů do životního prostředí (do vody), č. j. 
SUJB/RCKA/23819/2013, ze dne 31. října 2013; 

5. Rozhodnutí KÚLK – změna rozhodnutí č. j. 76058/2009 ze dne 7. prosince 2009, o stano-
vení podmínek pro vypouštění důlních vod výpustním profilem č. 1 OKC-VS, měrným pro-
filem PV-VS odtok z retenčních nádrží Pustý, do vod povrchových toku Ploučnice, č. j. 
KULK 83175/2013, ze dne 3. prosince 2013; 

Ostatní 

1. Usnesení vlády ČR ze dne 11. ledna 2012 č. 34 ke Zprávě o výsledcích aktualizace ana-
lýzy rizik a jejích dopadů do celkových nákladů a výdajů spojených s řešením důsledků po 
chemické těžbě uranu a souvisejících činností v oblasti Stráže pod Ralskem a způsob jejich 
financování pro období let 2012 až 2042; 

2. Zásady pro přípravu, schvalování, realizaci a financování procesu zahlazování následků 
hornické činnosti a pro poskytování, čerpání a kontrolu dotací ze státního rozpočtu na pro-
ces zahlazování následků hornické činnosti a na účely předem schválené vládou a záko-
nem č. 154/2002 Sb., vydané Ministerstvem průmyslu a obchodu pod č. j. 48548/12/03100 
s účinností od 1. ledna 2013; 

3. Zásady čerpání a kontroly užití finančních prostředků uvolněných z výnosů z prodeje pri-
vatizovaného majetku a zisku z účastí státu v obchodních společnostech, a to na úhradu 
nákladů a výdajů spojených s řešením důsledků po chemické těžbě uranu a souvisejících 
činností v oblasti Stráže pod Ralskem ve státním podniku DIAMO, odštěpný závod Těžba 
a úprava uranu podle § 5 odst. 3 písm. c) bodu 10 zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení 
Fondu národního majetku, ve znění pozdějších předpisů; 

4. Smlouva č. 5541-2012-452-S-0254/12/01 o úhradě nákladů a výdajů spojených s řešením 
důsledků po chemické těžbě uranu a souvisejících činností v oblasti Stráže pod Ralskem, 
uzavřená mezi Ministerstvem financí a s. p. DIAMO;  

5. Metodický pokyn k zabezpečení výplaty mandatorních dávek podle zákona č. 154/2002 
Sb., o přechodném financování některých sociálně zdravotních dávek horníků a obligator-
ních sociálně zdravotních dávek podle usnesení vlády č. 1128/2003, vydaný Ministerstvem 
průmyslu a obchodu pod č. j. 48560/10/03100 s účinností od 1. ledna 2011. 
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2 Technická likvidace podzemí 

Kapitola hodnotí práce realizované při likvidaci podzemí a sanaci horninového prostředí po 
těžbě uranu a konkretizuje jednotlivé kroky při uvedených činnostech pro období let 2014 až 
2040. 

2.1 Zhodnocení prací a činností za uplynulé období od 
posledního schváleného ATSPL 

Kapitola popisuje provedené práce od poslední aktualizace technického a sociálního projektu 
likvidace, tj. období od roku 2011 do roku 2013 včetně. 

2.1.1 Nakládání se ZTR a vodami v průběhu likvidace 

V minulém ATSPL je nakládání se zbytkovými technologickými roztoky plánováno zvlášť pro 
ZTR-C a ZTR-T ve dvou tabulkách. Vyhodnocení je provedeno obdobně v tabulkách č. II - 
2.1.1 - 1 a č. II - 2.1.1 - 2.  

Nakládání se zbytkovými technologickými roztoky a vodami na Dole chemické těžby zahrno-
valo především čerpání zbytkových technologických roztoků z cenomanského a turonského 
zvodněného kolektoru z prostoru vyluhovacích polí, čerpání zbytkových technologických roz-
toků z cenomanského kolektoru v jihovýchodní části plochy rozptylu, jejich čištění, vypouštění 
do vod povrchových a vtláčení do cenomanského kolektoru. 

Tabulka č. II - 2.1.1 - 1: Vyhodnocení plánu nakládání se ZTR-C a vodami za období 
2011 až 2013 [m3.min-1] 

Proces 
Nakládání se ZTR 

a vodami 
2011 
plán 

2011 
skut. 

2012 
plán 

2012 
skut. 

2013 
plán 

2013 
skut. 

Čerpání  
z cenomanu 

ZTR-C z VP  4,2 4,3 4,7 4,7 6,0 5,8 

ZTR-C z rozptylu 0,6 0,6 0,8 0,4 1,0 0,6 

Celkem 4,8 4,9 5,5 5,1 7,0 6,4 

Vtláčení do 
cenomanu 

HB Stráž (ZTR-T) 2,4 2,4 2,9 2,1 3,5 2,8 

HB Svébořice (DV) 1,6 1,6 1,6 1,4 1,6 1,6 

VP 0,4 0,3 0,6 0,3 0,6 0,2 

DH I (sliv) 2,4 2,4 3,0 3,2 4,0 4,8 

Celkem 6,8 6,7 8,1 7,0 9,7 9,4 

Čištění jen 
ZTR-C 

NDS 6 ZTR-C z VP  0,7 0,4 0,5 0,5 0,5 0,8 

NDS 6 ZTR-C z rozptylu 0,4 0,6 0,5 0,2 0,4 0,0 

SLKR I 1,8 2,0 1,8 1,9 2,4 1,9 

NDS ML 1,8 1,8 1,4 1,5 1,6 1,9 

NDS 10 ZTR-C z VP 0,0 0,0 0,5 0,7 1,0 1,1 

NDS 10 ZTR-C z rozptylu. 0,0 0,0 0,3 0,2 0,6 0,6 

Celkem 4,7 4,8 5,0 5,0 6,5 6,3 
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Proces 
Nakládání se ZTR 

a vodami 
2011 
plán 

2011 
skut. 

2012 
plán 

2012 
skut. 

2013 
plán 

2013 
skut. 

Vypouštění 
jen voda 
z ZTR-C 

PV-VS 1,1 1,0 1,0 0,7 0,9 0,8 

SLKR-VS  0,7 0,9 0,6 0,7 0,9 0,5 

Celkem 1,8 1,9 1,6 1,4 1,8 1,3 

Podbilance VP  3,9 4,0 4,1 4,4 5,4 5,6 

Bilance cenoman celkem 1,9 1,9 2,6 2,0 2,7 3,0 

Tabulka č. II - 2.1.1 - 2: Vyhodnocení plánu nakládání se ZTR-T a vodami za období 
2011 až 2013 [m3.min-1] 

Proces 
Nakládání se ZTR 

a vodami 
2011 
plán 

2011 
skut. 

2012 
plán 

2012 
skut. 

2013 
plán 

2013 
skut. 

Čerpání 
z turonu 

DV pro HB Svébořice  1,6 1,6 1,6 1,4 1,6 1,6 

Pitná a technol. voda 0,7 0,5 1,0 0,5 1,1 0,5 

ZTR-T             

Pro HB Stráž 2,4 2,4 2,9 2,1 3,5 2,8 

Pro NDS 6 1,5 1,8 1,5 2,2 1,5 2,0 

Provozní voda CHS 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Provozní voda NDS 6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 

Pro NDS 10  *) 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,4 

Celkem ZTR-T 4,2 4,5 4,7 4,7 5,3 5,6 

Celkem turon  6,5 6,6 7,3 6,6 8,0 7,7 

Čištění jen  
ZTR-T 

NDS 6 ZTR-T + provozní 
voda 

1,8 2,0 1,7 2,4 1,7 2,3 

NDS 10   *) 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,4 

Vypouštění 
jen ZTR-T 

PV-VS 1,8 2,0 1,7 2,4 1,7 2,3 

Poznámka: *) zpracování ZTR-T na NDS 10 nebylo v ATSPL plánováno  

Tabulka č. II - 2.1.1 - 3: Vyhodnocení nakládání s odkalištními a povrchovými vodami 
[m3.min-1] 

Proces 
Nakládání se ZTR 

a vodami 
2011 
plán 

2011 
skut. 

2012 
plán 

2012 
skut. 

2013 
plán 

2013 
skut. 

Nakládání 
s odkalištními 
a povrcho-
vými vodami 

Čerpání odkalištních vod 2,3 2,2 2,1 1,7 2,1 1,9 

Využití v NDS 6 1,9 1,8 1,7 1,3 1,7 1,5 

Vupouštění (ODK-VS) 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 

Skutečné vtláčení na VP bylo nižší, než je plánováno v ATSPL. Díky tomu byl nižší i celkový 
čerpaný objem zbytkových technologických roztoků z cenomanu na DCHT. Tato nižší cirku-
lace roztoků byla dosažena především optimalizací režimu čerpání a vtláčení. 
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V roce 2012 byl zahájen zkušební provoz technologie NDS 10 a v červenci 2013 byla NDS 10 
uvedena do trvalého provozu. Alkalický sliv z NDS 10 byl vtláčen do předpolí důlního pole DH 
I. Od druhé poloviny roku 2013 je část slivu z NDS 10 pokusně využívána v technologii NDS 6. 
Technologií NDS 10 jsou čištěny nejen zbytkové technologické roztoky z cenomanské zvodně, 
ale i z turonské zvodně. Jedná se o roztoky z turonské čočky VP12B. To původně nebylo 
plánováno, ale kvůli chemismu čočky VP12B bylo toto zpracování nutné.  

Celkové vypouštění vod do povrchových vod toku Ploučnice bylo oproti údajům uvedeným 
v ATSPL mírně vyšší (asi o 10 %). Nenaplnilo se očekávání vypouštění v rámci sanace ceno-
manu, ale překročilo se vypouštění v rámci sanace turonu.  

Zbytkové technologické roztoky z turonské zvodně byly v porovnání s plánem uvedeným 
v ATSPL více čištěny technologií NDS 6 a NDS 10 a méně vtláčeny do HB Stráž.  

2.1.2 Vývoj hydraulické situace 

Největší změny ve vývoji hydraulické situace jsou patrné v oblasti DH I a VP. Pro vývoj hyd-
raulické situace ve strážském bloku v letech 2011-2013 mělo zásadní význam pokračující za-
tápění DH I, uvedení stanice NDS ML od 1. července 2011 do trvalého provozu a zahájení 
zkušebního provozu NDS 10 v červnu 2012. NDS 10 byla v červenci 2013 uvedena do trvalého 
provozu. 

2.1.2.1 Turonská zvodeň 

Největší změny ve vývoji hydraulické situace v turonské zvodni jsou patrné v oblasti VP, kde 
je hladina ZTR a podzemní vody ovlivněna hlavně čerpáním ZTR pro potřeby sanačních tech-
nologií. V období let 2011-2013 došlo na VP lokálně ke vzestupu hladiny ZTR a podzemní 
vody až o 2 m a zároveň v jiných částech VP k poklesu hladiny ZTR a podzemní vody až o 3 m, 
viz obrázek č. II - 2.1.2.1 - 1. 

Regionálně došlo mezi rokem 2011 a 2013 na většině plochy strážského bloku ke vzestupu 
hladiny podzemní vody a ZTR v rozmezí 0 až 2 m. Vzestup hladiny podzemní vody a ZTR je 
přímým důsledkem extrémního množství srážek, které spadly zvláště v 2. polovině roku 2010 
(za rok 2010 celkem 1 050 mm). V ploše VP, hlubinných dolů DH I a DK I a podél vodních toků 
J a Z od VP došlo k poklesu hladiny podzemní vody a ZTR v rozmezí 0 až 3 m. Tento pokles 
má přímou souvislost se zvýšeným čerpáním z turonské zvodně (pitná voda, ZTR, důlní voda). 
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Obrázek č. II - 2.1.2.1 - 1: Rozdíl hladin podzemní vody a ZTR turonské zvodně ve stráž-
ském bloku mezi lednem 2011 a prosincem 2013 

DIAMO, s. p., o. z. TÚU provádělo v roce 2013 odběry z turonské zvodně (pitná voda, ZTR, 
důlní voda) o celkovém objemu 7,7 m3.min-1 viz tabulka č. II - 2.1.1 - 2. Stávající ani do bu-
doucna plánované odběry podzemních vod z turonské zvodně nepřekračují a nebudou pře-
kračovat únosnou mez využitelnosti přírodních zdrojů podzemních vod v oblasti horního hyd-
rogeologického povodí Ploučnice. 

2.1.2.2 Cenomanská zvodeň 

Největší změny ve vývoji hydraulické situace v cenomanské zvodni jsou patrné v oblasti DH I 
a VP. V oblasti DH I pokračuje zatápění, které bylo zahájeno v dubnu 2001 vypnutím čerpacích 
stanic na jámě č. 13. V období let 2011-2013 došlo ke vzestupu piezometrické úrovně ZTR 
a podzemní vody až o 22,4 m (maximum v okolí vtláčecího vrtu V-5), viz obrázek č. II - 2.1.2.2 
- 1 a tabulka č. II - 2.1.2.2 - 1, na které je patrný vzestup piezometrické úrovně ZTR na vrtu 
HSCC-19. 

Na většině plochy VP došlo k poklesu piezometrické úrovně ZTR, a to až o 12 m. Tento pokles 
je způsoben činností technologií SLKR I (provoz na 2 odparky), NDS ML a NDS 10 a úpravou 
režimu vtláčení a čerpání na VP (snížením vtláčení na technologické minimum. 
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Obrázek č. II - 2.1.2.2 - 1: Rozdíl piezometrické úrovně ZTR a podzemní vody cenoman-
ské zvodně ve strážském bloku mezi lednem 2011 a prosincem 2013 

Tabulka č. II - 2.1.2.2 - 1: Vzestup piezometrické úrovně ZTR v cenomanském kolektoru 
na vrtu HSCC-19 u jámy č. 13 

Index 
vrtu 

Vzestup piezometrické úrovně ZTR za dané období [m] 

2011 2012 2013 Celkem 

HSCC-19 4,5 7,8 5,2 17,5 

Na začátku roku 2011 byla nejnižší hladina podzemní vody v cenomanské zvodni v centru 
zatápěné depresní kotliny DH I u strážského zlomu, a to 224,3 m n. m. Nejvyšší hladina pod-
zemní vody v cenomanské zvodni byla u lužické poruchy (305 až 320 m n. m.). Na VP se 
piezometrická úroveň ZTR pohybovala v rozmezí od 228 m n. m. do 249 m n. m. 

Na konci roku 2013 byla nejnižší hladina podzemní vody v cenomanské zvodni v centru zatá-
pěné depresní kotliny DH I u strážského zlomu, a to 237,1 m n. m. Nejvyšší hladina podzemní 
vody v cenomanské zvodni byla u lužické poruchy (305 až 320 m n. m.). Na VP se piezome-
trická úroveň ZTR pohybovala v rozmezí od 220 m n. m. do 258 m n. m. 

2.1.3 Vývoj hydrochemické situace 

Hydrochemická situace byla pravidelně monitorována v turonské i cenomanské zvodni. 

2.1.3.1 Turonská zvodeň 

Rozložení roztoků v celém sledovaném prostoru podle koncentrace iontu SO4
2- bylo ve 2. po-

loletí 2013 následující: ZTR s koncentrací SO4
2- nad 500 mg.l-1 se vyskytují ve dvou centrech, 

a to v oblasti na rozhraní polí VP 7B, 10A, 10B a VP14 a v oblasti na rozhraní polí VP 7A, 
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VP12D, VP13A a VP18. ZTR s koncentrací SO4
2- mezi 250 až 500 mg.l-1 jsou v širším okolí 

těchto oblastí na polích VP 4, 7A, 7B, 8A, 8D, 9A, 9B, 10A, 10C, 11, 12A, 12B, 12C, 12D, 13A, 
18, a VP23. Roztoky s koncentrací SO4

2- do 250 mg.l-1 se nacházejí takřka v celém prostoru 
DCHT. Tato poslední kategorie vod podle parametru koncentrace SO4

2- vy-hovuje normě pro 
pitnou vodu, jde pouze o kvalitativní změnu proti původní vrstevní vodě. Vedle celoplošné 
kontaminace turonské zvodně existují i místa s lokálně zvýšenou kontami-nací. Jde o prosto-
rově ostře ohraničené části turonské zvodně nazývané „čočky“, na kterých probíhalo v letech 
2011 až 2013 intenzivní čerpání. Po technologické odstávce v 1. pololetí roku 2012 došlo k vy-
pnutí airliftového čerpání vrtů čoček VP8F9D, VP9C, VP9A9B, VP10C a VP9B-západ. V pří-
padě čočky VP12B došlo k tomuto vypnutí již koncem roku 2011. Kontaminace v prostoru 
čoček pak byla odstraňována již jen pomocí nově odvrtaných širokoprofilových sanačních vrtů 
s ponornými čerpadly. Z tohoto důvodu došlo i k úpravám v rozsahu a četnosti monitoringu.  

Po likvidaci lokálních čoček s vyššími koncentracemi kontaminantů bude sanace turonu po-
kračovat závěrečným čerpáním roztoků s nižšími koncentracemi kontaminantů z celé zasa-
žené plochy turonské zvodně v oblasti VP. Na obrázcích č. II - 2.1.3.1 - 1 a č. II - 2.1.3.1 - 2 je 
dokladován stav celoplošné kontaminace turonské zvodně k 1. 1. 2011 a 31. 12. 2013. Hyd-
rochemická situace je celkem stabilní, k drobným změnám dochází v důsledku pohybu roztoků 
po přirozeném hydraulickém spádu a sanačního čerpání čoček. Zvýšené čerpání na poli VP 6 
vyvolalo v průběhu let 2007-2008 nárůst koncentrace SO4

2-. Od roku 2009 docházelo k po-
stupnému pomalému poklesu koncentrace SO4

2- až na současnou hodnotu 260 mg.l-1. Další 
obrázky č. II - 2.1.3.1 - 3 a č. II - 2.1.3.1 - 4 dokumentují stav kontaminace v prostoru turonských 
čoček k 1. 1. 2011 a k 31. 12. 2013. Na těchto obrázcích, při zachování stejné stupnice, je 
dokladován efekt sanačního čerpání z nejvíce kontaminovaných čoček. Je třeba brát v úvahu, 
že grafické vyjádření kontaminace v prostoru čoček k 31. 12. 2013 je oproti minulým rokům 
ovlivněno provedenými změnami v monitoringu (zapojení nových sanačních vrtů do provozu, 
menší počet monitorovaných vrtů, jiná četnost odběru vzorků). 

 

Obrázek č. II - 2.1.3.1 - 1: Koncentrace SO4
2- v celoplošné kontaminaci turonské zvodně 

k 1. 1. 2011 
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Obrázek č. II - 2.1.3.1 - 2: Koncentrace SO4
2- v celoplošné kontaminaci turonské zvodně 

k 31. 12. 2013 

 

Obrázek č. II - 2.1.3.1 - 3: Koncentrace SO4
2- v prostoru čoček k 1. 1. 2011 
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Obrázek č. II - 2.1.3.1 - 4: Koncentrace SO4
2- v prostoru čoček k 31. 12. 2013 

2.1.3.2 Cenomanská zvodeň 

Rozložení roztoků v celém sledovaném prostoru podle koncentrace iontu SO4
2- bylo k 31. 12. 

2013 následující: 

 roztoky s koncentrací SO4
2- nad 60 g.l-1 již nebyly v žádném z monitorovaných vrtů 

v oblasti VP v tomto období zaznamenány; 

 roztoky s koncentrací SO4
2- mezi 50 a 60 g.l-1 se nacházejí na rozhraní polí VP 7B 

a VP 8C a dále pak v oblasti pole VP 8E; 

 roztoky s koncentrací SO4
2- mezi 30 a 50 g.l-1 se nacházejí téměř v celé oblasti VP 

mimo pole VP 8B, VP 9A, VP 9B a VP25B, jižních části polí VP 9C, VP14, VP15 a 
VP16, západních částí polí VP20, VP22, a VP26, východních částí polí VP 8A, 
VP 8C, VP 8F a VP13B a dále pak ve dvou centrech v jižní části rozptylu a v zá-
padní části rozptylu severně od pole VP15; 

 roztoky s koncentrací SO4
2- mezi 10 a 30 g.l-1 se nacházejí na okraji výše uvedené 

oblasti a na jižním okraji VP 6 a dále pak v severovýchodní, jižní, jihovýchodní a 
západní části oblasti rozptylu; 

 roztoky s koncentrací SO4
2- mezi 5 a 10 g.l-1 se nacházejí na většině plochy pole 

VP 8B, severní části polí VP 8F a VP25B, jižní oblasti polí VP15 a VP16 a dále 
v jihovýchodní a severovýchodní oblasti rozptylu a v jihovýchodní oblasti od VP 6; 

 roztoky s koncentrací SO4
2- mezi 0,5 a 5 g.l-1 se nacházejí v celé části rozptylové 

plochy mezi HB Stráž a DH I a na jižním a jihovýchodním okraji rozptylové plochy. 
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Na dvou obrázcích č. II - 2.1.3.2 - 1 a č. II - 2.1.3.2 - 2 je dokladován stav kontaminace SO4
2- 

k 1. 1. 2011 a k 31. 12. 2013. Situace celoplošné kontaminace je celkem stabilní. K největšímu 
poklesu koncentrace SO4

2- došlo v oblasti centrálních a jižních VP. V jihovýchodní oblasti roz-
ptylu došlo díky rozšíření monitorovací sítě k upřesnění rozsahu kontaminace. Příčinou změny 
koncentrace SO4

2- v okolí DH I a v oblasti jižně od VP 6 je rozšíření monitoringu do míst, kde 
to před nástupem hladiny na DH I nebylo možné. K nárůstu koncentrace došlo v severní oblasti 
rozptylu v okolí vrtu STPC-223. Monitoring v této oblasti bude v nadcházejících letech rozšířen. 

 

Obrázek č. II - 2.1.3.2 - 1: Koncentrace SO4
2- v cenomanské zvodni k 1. 1. 2011 
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Obrázek č. II - 2.1.3.2 - 2: Koncentrace SO4
2- v cenomanské zvodni k 31. 12. 2013 

2.1.4 Monitoring podzemních vod 

Síť monitorovacích vrtů pro hydrogeologický, hydrochemický a karotážní monitoring byla prů-
běžně optimalizována na základě vyhodnocení výsledků rozptylu v cenomanské zvodni a po-
stupu sanace následků chemické těžby, dále podle aktuálních výsledků průběhu zatápění DH 
I, na základě upřesňování rozsahu a lokalizace kontaminace v turonské zvodni na VP, podle 
postupu sanace turonské zvodně a na základě rozhodnutí orgánů státní správy. Cílem moni-
toringu hladin je sledování hydraulické situace ve všech zvodních v celé zájmové oblasti o. z. 
TÚU a na základě tohoto sledování úprava režimu čerpání, vtláčení a režimu sanačních tech-
nologií tak, aby nedocházelo k dalšímu plošnému rozšiřování kontaminace. 

2.1.4.1 Turonská zvodeň 

Hydrochemický monitoring 

Rozsah a vývoj kontaminace ve zvodněném horizontu kvádrových pískovců turonské zvodně 
byl sledován hydrochemickým monitoringem (vzorkováním). Počet vzorkovaných vrtů turon-
ské zvodně (v souladu s ATSPL s četností 1x až 4x ročně) je uveden v tabulce  
č. II - 2.1.4.1 - 1. 

Tabulka č. II - 2.1.4.1 - 1: Počet vzorkovaných vrtů turonské zvodně [ks] 

Rok 
Turon mimo čoček Turon čočky 

plán skutečnost plán skutečnost 

2011 72 78 144 151 
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Rok 
Turon mimo čoček Turon čočky 

plán skutečnost plán skutečnost 

2012 72 88 9 127 

2013 72 89 17 63 

Snížení počtu vzorkovaných vrtů v oblasti čoček v roce 2013 souvisí s vypnutím airliftového 
čerpání z vrtů a jeho nahrazením čerpáním pomocí ponorných čerpadel jen ze sanačních vrtů. 
Vyšší počet vzorkovaných vrtů proti plánu, predevším v oblasti čoček, bylo nutné zachovat pro 
možnost sledování vývoje v plošném rozsahu kontaminace. Stav kontaminace ve zvodněném 
horizontu kvádrových pískovců turonské zvodně byl sledován odběry vzorků na vrtech typu 
VPCT, BACT, BAPT, STPT a VPPT. Výsledky vzorkování slouží ke konstrukci map rozložení 
kontaminantů v ploše a bilanci sanace turonské zvodně. Tyto potřeby určují plošné rozložení 
vzorkovaných vrtů, četnost vzorkování a rozsahy analýz. Znalost stavu je základem rozhodo-
vacích procesů pro řízení nakládání s vodami a pro řešení technických, časových a legislativ-
ních kroků vlastní sanace. 

Monitoring hladin 

Plošný rozsah monitoringu hladin podzemní vody a ZTR turonské zvodně zahrnoval celý stráž-
ský blok (od lužické poruchy na severovýchodě po Máchovo jezero na jihozápadě a od stráž-
ského zlomu na severozápadě po pásmo Čertových zdí na jihovýchodě) a bezprostřední okolí. 
Monitoring turonské zvodně byl prováděn v souladu s ATSPL. 

Tabulka č. II - 2.1.4.1 - 2: Počet vrtů s měřením hladin turonské zvodně [ks] 

Rok 
Počet vrtů 

plán skutečnost 

2011 227 226 

2012 227 225 

2013 227 225 

Četnost ručního měření hladin podzemní vody a ZTR se pohybovala od 1x za týden až po 
1x za 6 měsíců v závislosti na rychlosti změny hladiny. Četnost měření automatickými stani-
cemi byla nastavena na 1x za den. 

Karotážní monitoring 

Pro karotážní monitoring je ve sledované ploše vyluhovacích polí využíváno 242 monitorova-
cích vrtů, sledujících celou turonskou zvodeň s roční frekvencí měření. Oproti předchozím 
létům nedošlo v období 2011-2013 v karotážně indikované kontaminaci turonu k zásadním 
změnám. V centrech čoček, kde byla původně maxima koncentrace rozpuštěných látek, jsou 
již vlivem sanace v posledních letech zaznamenávané výrazně nižší hodnoty, blížící se mezi 
citlivosti karotážního stanovení (parametr Qasp v rozpětí 0,5-1,0 g.l-1). V řadě vrtů je u báze 
turonské zvodně stále pozorován pomalý pravidelný rovnoměrný pokles amplitudy anomálie 
(například vrt VP10C1797), avšak u většiny vrtů už jsou hodnoty tak nízké, že z měření pů-
vodními méně přesnými indukčními sondami nebylo možné plošné automatické vyhodnocení 
a bylo nutno posuzovat změny mocnosti nebo vertikální pohyby anomálií individuálně v kon-
krétním vrtu. Od roku 2013 jsou při monitorování turonu používány výrazně přesnější indukční 
sondy, takže lze z měření v roce 2014 očekávat možnost citlivější detekce malých změn sta-
rých anomálií. 
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Tabulka č. II - 2.1.4.1 - 3: Počet karotovaných vrtů monitorovací sítě turonu [ks] 

Rok 
Počet vrtů 

plán skutečnost 

2011 242 242 

2012 242 242 

2013 242 242 

2.1.4.2 Cenomanská zvodeň 

Hydrochemický monitoring 

Rozsah kontaminace v rozpadavých pískovcích cenomanské zvodně byl sledován hydroche-
mickým monitoringem (vzorkováním). Počet vzorkovaných vrtů cenomanské zvodně (v sou-
ladu s ATSPL s četností 1x až 4x ročně) je uveden v tabulce č. II - 2.1.4.2 - 1. 

Tabulka č. II - 2.1.4.2 - 1: Počet vzorkovaných vrtů cenomanské zvodně [ks] 

Rok 
V ploše VP Mimo VP 

plán skutečnost plán skutečnost 

2011 116 112 71 88 

2012 116 131 73 91 

2013 116 115 76 96 

Změny v počtu vzorkovaných vrtů v prostoru VP jsou dány režimem sanačního čerpání. Vyšší 
počet vzorkovaných vrtů mimo prostor VP je způsoben znovu zařazením některých starších 
vrtů do monitoringu. Výsledky vzorkování slouží ke konstrukci map rozložení kontaminantů 
v ploše, k bilanci kontaminantů vyvedených i kontaminantů v podzemí a dále jsou využívány 
v matematických modelech. Tyto potřeby určují plošné rozložení vzorkovaných vrtů, četnost 
vzorkování a rozsahy analýz. Znalost stavu je základem rozhodovacích procesů pro řízení 
režimu čerpání a vtláčení, nakládání s vodami a pro řešení technických, časových a legislativ-
ních kroků vlastní sanace. 

Monitoring hladin 

Plošný rozsah monitoringu piezometrické úrovně ZTR, podzemní a důlní vody cenomanské 
zvodně zahrnoval celý strážský blok (od lužické poruchy na severovýchodě po Máchovo jezero 
na jihozápadě a od strážského zlomu na severozápadě po pásmo Čertových zdí na jihový-
chodě) a bezprostřední okolí. Monitoring cenomanské zvodně byl prováděn v souladu 
s ATSPL. 

Tabulka č. II - 2.1.4.2 - 2: Počet vrtů s měřením hladin cenomanské zvodně [ks] 

Rok 
Počet vrtů DIAMO, s. p. Počet vrtů ČHMÚ 

plán skutečnost plán skutečnost 

2011 348 352 13 13 

2012 348 348 13 13 

2013 348 350 13 13 



Aktualizovaný technický a sociální projekt likvidace těžby a úpravy uranu v oblasti Stráže pod Ralskem 

Strana 53, celkem 201 

Četnost ručního měření piezometrické úrovně ZTR, podzemní a důlní vody se pohybovala 
od 1x za týden až po 1x za 6 měsíců v závislosti na rychlosti změny piezometrické úrovně. 
Četnost měření automatickými stanicemi byla nastavena na 1x za hodinu. 

Karotážní monitoring 

Karotážní monitoring ve sledované ploše vyluhovacích polí a jejich širšího okolí byl prováděn 
na 303 monitorovacích vrtech, sledujících celou cenomanskou zvodeň indukční karotáží 
s roční frekvencí měření. Pro upřesňování představy o chemickém složení a koncentraci látek 
slouží hlavně laboratorní analýzy čerpaných vzorků, ale karotáž stále zůstává jako potřebný 
doplňkový údaj o vertikálním průběhu kontaminace ve vrtu. Oproti předchozím létům nedošlo 
v období 2011-2013 v karotážně indikované kontaminaci cenomanu k zásadním změnám. 
V jednotlivých vrtech sledované různé změny výšky, amplitudy nebo tvaru anomálií ve fukoi-
dových pískovcích v celkovém pohledu zanikají. V roce 2013 uskutečněný přechod na použí-
vání výrazně přesnějších a stabilnějších karotážních měřících sond zajistí v následujících le-
tech citlivější stanovování změn. Pro chemické cílové parametry sanace byly na základě po-
zorování méně koncentrované aureoly na okrajích rozptylu odhadnuty také přibližné hodnoty 
měrné elektrické vodivosti cenomanských pískovců 50 mS.m-1 pro průměr a 150 mS.m-1 pro 
maxima. Na tento řád měřených hodnot se proto klade důraz při provozní kalibraci nových 
sond. 

Tabulka č. II - 2.1.4.2 - 3: Počet karotovaných vrtů monitorovací sítě cenomanu [ks] 

Rok 
Počet vrtů 

plán skutečnost 

2011 300 303 

2012 300 303 

2013 300 303 

2.1.5 Změny v horninovém prostředí a bilance kontaminace 

V cenomanské zvodni v prostoru vyluhovacích polí a rozptylu došlo v hodnoceném období ke 
snížení množství kontaminantů v horninovém prostředí. V turonské zvodni dochází k význam-
ným změnám, hlavně v oblastech sanovaných čoček, kde dochází ke snižování koncentrace 
kontaminantů. 

2.1.5.1 Turonská zvodeň 

Množství SO4
2- a objem kontaminovaných vod ve zvodněných kvádrových pískovcích turonské 

zvodně byly počítány s využitím modelové sítě konečných prvků, která respektovala geome-
trické a fyzikální vlastnosti turonské zvodně. Tyto vlastnosti (úrovně stratigrafických rozhraní, 
hodnoty hydraulické vodivosti, aktivní a celkové pórovitosti) vycházely z již dříve provedeného 
geologického průzkumu, analýz vrtných jader, čerpacích zkoušek a byly průběžně upravovány. 
Původní informace o prostorovém a vertikálním rozložení kontaminace v modelu turonské 
zvodně (počáteční podmínky) vycházely především z interpretací karotážních křivek. Vzhle-
dem k rychlému vývoji stavu kontaminace turonské zvodně byla nutná průběžná kalibrace po-
čátečních podmínek a s tím spojené upřesňování údajů. Ke stanovení množství látek a jejich 
rozložení v modelu turonské zvodně bylo použito několik zdrojů informací. Ke stanovení ploš-
ného rozložení byla využita data pořízená hydrogeologickým monitoringem. Vertikální rozdě-
lení kontaminace stanovuje karotážní měření. Údaje získané z analýz čerpaných roztoků ze 
sanačních vrtů umožňovaly zpřesnit poměr mezi jednotlivými sledovanými složkami. Model 
průběžně simuloval reálný proces odčerpávání roztoků z turonské zvodně. Výsledná data byla 
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porovnávána s reálnými údaji pořízenými monitoringem v průběhu sanačního procesu. Na zá-
kladě zjištěných odchylek pak byl model kalibrován. V roce 2009 byl proveden výpočet objemů 
zbytkových technologických roztoků a množství kontaminantů v turonské zvodni pro léta 2003 
až 2008 podle příslušné metodiky. Vzhledem k nízké úrovni kontaminace turonské zvodně 
bylo použití karotážních dat pro kvantifikaci objemů a množství kontaminantů již nevhodné. 
Z těchto důvodů se od roku 2009 bilance zbytkové kontaminace v turonské zvodni již nepro-
vádí. Karotážní měření zůstává nadále dobrou metodou pro kvalitativní zhodnocení prostoro-
vého rozložení kontaminace v turonské zvodni.  

V tabulce č. II - 2.1.5.1 - 1 jsou uvedeny celkové zpracované objemy zbytkových technologic-
kých roztoků a vyvedená kontaminace z turonské zvodně za období 2011 až 2013. Sanace 
turonské zvodně byla realizována především čištěním ZTR z turonského kolektoru v techno-
logii NDS 6 a NDS 10, dále vtláčením ZTR z turonského kolektoru do cenomanského kolektoru 
prostřednictvím vrtů hydrobariéry Stráž a používáním ZTR z turonského kolektoru jako tech-
nologické vody v CHS. 

Tabulka č. II - 2.1.5.1 - 1: Zpracované objemy ZTR a vyvedené látky z turonské zvodně 
za období 2011 až 2013 

Rok 
Objem RL SO4

2- NH4
+ 

[m3] [t] [t] [t] 

2011 2 353 451 1 533,7 762,1 28,1 

2012 2 464 751 1 698,8 815,9 63,4 

2013 2 880 966 2 158,1 1 034,3 102,4 

Celkem 7 699 168 5 360,6 2 612,3 193,9 

2.1.5.2 Cenomanská zvodeň 

Množství kontaminantů a objem kontaminovaných vod v cenomanské zvodni jsou vypočteny 
s využitím modelové sítě konečných prvků, která respektuje geometrické a fyzikální vlastnosti 
cenomanské zvodně. Informace o prostorovém a vertikálním rozložení kontaminace v modelu 
cenomanské zvodně (počáteční podmínky) vycházejí z interpretace karotážních dat a chemic-
kých analýz. Podle posledního výpočtu (k 31. prosinci 2013) se nachází v cenomanském zvod-
něném horizontu na ložisku Stráž pod Ralskem v ploše přibližně 27,70 km2 cca 393 mil. m3 
vod ovlivněných chemickou těžbou uranu (tj. vod s obsahem síranů vyšším než 80 mg.l-1). 
Celkové vypočtené množství vybraných kontaminantů je uvedeno v tabulce č. II - 2.1.5.2 - 1. 
V ploše vyluhovacích polí je z větší části zasažena celá mocnost cenomanského kolektoru 
(50-70 m). Nachází se zde zhruba polovina celkového objemu ZTR a většina rozpuštěných 
kontaminujících látek. Ovlivnění vnější oblasti (v rozptylu ZTR) je podstatně slabší. Zde je až 
na malé výjimky zasaženo kontaminací jen dobře propustné souvrství rozpadavých pískovců. 

Tabulka č. II - 2.1.5.2 - 1: Bilance plochy, objemu a množství kontaminantů v cenoman-
ské zvodni v hranicích koncentrace SO4

2- 80 mg.l-1 

Plocha Objem RL SO4
2- NH4

+ Al Fe Cr As Be Tl Co 

[km2] [mil. m3] [mil.t] [mil. t] [tis. t] [tis.t] [tis.t] [t] [t] [t] [t] [t] 

27,70 393 5,50 3,22 74 506 120 1 122 503 73 132 812 

V tabulce č. II - 2.1.5.2 - 2 je uvedena vyvedená kontaminace z cenomanské zvodně za období 
2011 až 2013. Sanace cenomanské zvodně byla realizována především čištěním ZTR z ce-
nomanského kolektoru v  technologiích SLKR I, NDS ML, NDS 10 a NDS 6. 
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Tabulka č. II - 2.1.5.2 - 2: Vyvedené látky z cenomanské zvodně za období 2011 až  2013 

Rok 
RL SO4

2- NH4
+ 

[t] [t] [t] 

2011 97 042,4 78 526,5 2 981,3 

2012 115 828,0 75 064,0 2 075,0 

2013 160 088,0 98 190,0 2 392,0 

Celkem 372 958,4 251 780,5 7 448,3 

2.1.6 Provoz sanačních technologií 

V této části je provedeno zhodnocení provozu jednotlivých sanačních technologií v období let 
2011 až 2013. 

2.1.6.1 Provoz VP 

Na vyluhovacích polích pokračovalo čerpání zbytkových technologických roztoků z cenoman-
ské i turonské zvodně. Čerpání probíhalo také z cenomanských vrtů v jihovýchodní části roz-
ptylu ZTR-C mimo plochu VP. Veškeré čerpání ZTR-C bylo prováděno elektrickými ponornými 
čerpadly ze sanačních širokoprofilových vrtů. U ZTR-T bylo airliftové čerpání ukončeno v roce 
2012. Od roku 2013 byl celý objem ZTR-T čerpán také elektrickými čerpadly z širokoprofilo-
vých vrtů.  

Vtláčený objem do cenomanské zvodně byl menší než 10 % čerpaného objemu (vtláčení pro-
bíhalo pouze v rámci zimních opatření a v případě krátkodobého odstavení sanačních techno-
logií). Vtláčení bylo prováděno jen na VP 7A, VP10C, VP12A, VP12D, VP18, VP19. Vysoká 
podbilance (rozdíl mezi čerpáním a vtláčením) účinně brání šíření ZTR mimo plochu vyluho-
vacích polích. Piezometrická úroveň ZTR v cenomanské zvodni v oblasti VP byla trvale pod 
úrovní hladiny turonské zvodně, tím byla zajištěna pasivní ochrana turonské zvodně před kon-
taminací.  

Množství čerpaných a vtláčených ZTR-C a čerpaných ZTR-T v jednotlivých letech je uvedeno 
v tabulkách č. II - 2.1.1 - 1: a č. II - 2.1.1 - 2. Činnost na vyluhovacích polích byla průběžně 
optimalizována a řízena pomocí matematického modelu, které byly upřesňovány podle vý-
sledků monitoringu.  

2.1.6.2 Přepracování nasorbovaného uranu 

S čerpáním cenomanských zbytkových technologických roztoků pokračovala také separace 
uranu sorpcí na ionexu a provozována byla i zařízení eluční linky, srážení, sedimentace a 
filtrace uranového koncentrátu.  

Tabulka č. II - 2.1.6.2 - 1: Produkce uranu, spotřeba chemikálií [t] a elektrické energie 
[tis.MWh] za období 2011 až 2013 

Rok 
2011 2012 2013 

plán skut. plán skut. plán skut. 

U - o. z. TÚU 12 12 15 15 15 15 

U - o. z. SUL 12 16 12 17 12 2 



Aktualizovaný technický a sociální projekt likvidace těžby a úpravy uranu v oblasti Stráže pod Ralskem 

Strana 56, celkem 201 

Rok 
2011 2012 2013 

plán skut. plán skut. plán skut. 

HNO3 470 591 480 608 480 516 

NH3 40 23 30 26 50 25 

El. energie 17 103 13 711 12 138 10 998 10 342 10 533 

Poznámka: spotřeba elektrické energie zahrnuje spotřebu v oblasti vyluhovacích polí a CHS 

Spotřeba NH3 byla realizována pouze na srážení uranového koncentrátu. Nový ionex nebyl 
nakupován. V souvislosti s poklesem zpracovávaných objemů ZTR byl sorpčně eluční cyklus 
převeden pouze na CHS I a chemická stanice CHS II byla v roce 2012 odstavena z provozu. 
Zařízení na platech CHS bylo dále využíváno pro shromažďování a distribuci technologických 
roztoků. Zvýšená spotřeba HNO3 a snížená spotřeba NH3 oproti plánu v letech 2011 až 2013 
byla způsobena vývojem složení čerpaných ZTR-C. 

2.1.6.3 SLKR I 

Provoz odparek v letech 2011 až 2013 byl řízen potřebami hydrogeologické situace na ložisku 
Stráž pod Ralskem a hlavním cílem bylo zabránění rozšíření rozptylu roztoků v podzemí v ho-
rizontálním i vertikálním směru řízenou podbilancí. V lednu roku 2011 došlo k poruše kompre-
soru C - 1C a odparka E - 1C byla odstavena až do prosince roku 2013, kdy byl po výměně 
kompresor C - 1C opět uveden do provozu. Odbyt kamence na výrobu hnojiv byl realizován 
na základě rámcové smlouvy mezi Lovochemií, a. s. a DIAMO, s. p., o. z. TÚU. 

Tabulka č. II - 2.1.6.3 - 1: Zpracování roztoků [m3.min-1], výroba kamence a spotřeby che-
mikálií [t], energie [MWh] a plynu [tis. Nm3] v letech 2011 až 2013 

Rok 
2011 2012 2013 

Plán skut. plán skut. plán skut. 

Nátok na SLKR I 3,7 3,8 3,7 3,4 4,5 3,8 

Kamenec 27 500 27 713 25 000 25 156 30 000 29 079 

H2SO4 5 000 5 199,7 4 600 4 715,4 5 500 5 408 

NaOH 50 51,19 50 34,52 12 41 

HNO3 60 59,96 70 121 85 180 

Na2CO3 80 91 80 124 100 129 

Čpavková voda 4 580 4 299 4 200 4 036 4 500 4 343 

(NH4)2S2O8 50 38 50 35 60 46 

N71D5 4 3 3 3 4 3 

el. energie 36 024 32 095 34 023 30 399 35 545 33 050 

zemní plyn 3 836 3 864 4 052 3 139 3 940 3 816 

Expedice kamence pro výrobu hnojiv byla realizována na základě upřesněných požadavků 
odběratele. 
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Tabulka č. II - 2.1.6.3 - 2: Expedice kamence pro výrobu hnojiv v letech 2011 až 2013 [t] 

Rok 
2011 2012 2013 

plán skut. plán skut. plán skut. 

Expedice kamence 28 500 27 710 25 000 25 156 30 000 29 076 

Rozdíl mezi výrobou kamence a expedicí kamence pro výrobu hnojiv v letech 2011 a 2013 je 
zapříčiněn prodejem kamence druhému odběrateli. 

2.1.6.4 Neutralizační technologie 

Po celé období 2011-2013 byly v provozu neutralizační stanice NDS 6 a NDS ML. Na NDS 6 
byly zpracovávány ZTR-T z DCHT při využití vody z vnitřních drenáží a II. etapy odkaliště a 
ZTR-C. V neutralizační technologii NDS ML jsou zpracovávány koncentrované roztoky produ-
kované na SLKR I.  

Po úspěšném ukončení komplexních zkoušek a garančním testu, kdy byly potvrzeny projek-
tované parametry neutralizační technologie NDS 10, byl od 18. července 2012 zahájen zku-
šební provoz neutralizační technologie NDS 10 v délce trvání jednoho roku a od 18. července 
2013 je technologie NDS 10 v trvalém provozu. 

Neutralizační technologie NDS 10 zpracovává ZTR-T z čočky VP12B a ZTR-C z okrajových 
VP o koncentraci rozpuštěných látek cca 25 g.l-1, tedy roztoky nevhodné pro zpracování na 
SLKR I.  

Neutralizační stanice NDS 6 

V letech 2011 až 2013 neutralizační stanice NDS 6 pracovala v optimálním režimu z hlediska 
zpracovávaných ZTR-C a ZTR-T. Vyčištěný roztok byl po konečné úpravě vypouštěn přes re-
tenční nádrž Pustý do vodoteče. 

Tabulka č. II - 2.1.6.5 - 1: Zpracování roztoků ZTR-C [m3.min-1] a produkce kalů na uklá-
dání [m3] v letech 2011 až 2013 

Rok 
2011 2012 2013 

plán skut. plán skut. plán skut. 

Nátok na NDS 6 1,1 1,02 1,0 0,73 0,9 0,82 

Produkce kalů 70 000 80 274 71 000 79 397 76 000 94 082 

Vyčištěný roztok byl po konečné úpravě vypouštěn do vodoteče přes retenční nádrž Pustý, 
kaly ve formě filtračního koláče ukládány na odkališti. 

Tabulka č. II - 2.1.6.5 - 2: Spotřeba chemikálií [t] a el. energie [MWh] na NDS 6 v letech 
2011 až 2013 

Rok 
2011 2012 2013 

plán skut. plán skut. plán skut. 

CaO  19 600 18 251 18 200 17 083 14 700 19 893 

Cl2 2 240 2 208 2 000 2 076 1 810 2 179 

Na2SO3 400 341 260 286 250 318 

BaCl2 40 28 20 27 20 26 
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Rok 
2011 2012 2013 

plán skut. plán skut. plán skut. 

El. energie 4 980 4 605 4 932 4 173 4 463 3 875 

Neutralizační stanice NDS ML 

Po celé období let 2011 až 2013 probíhal provoz bez technických a technologických závad. 

V roce 2012 byla neutralizační technologie NDS ML doplněna o rekompresi páry, čímž došlo 
k její podstatné úspoře. 

Tabulka č. II - 2.1.6.5 - 3: Zpracování roztoků [m3.min-1], produkce kalů na ukládání [m3], 
produkce čpavkové vody a síranu amonného [t] v letech 2011 až 2013 

Rok 
2011 2012 2013 

Plán skut. plán skut. plán skut. 

Nátok na NDS ML 1,8 1,775 1,4 1,52 1,6 1,88 

Produkce kalů 187 090 192 291 162 000 165 472 231 000 201 226 

Čpavková voda 5 220 5 382,6 4 960 4 632,2 5 950 5 611 

Síran amonný 50 53 35 50 60 64 

Tabulka č. II - 2.1.6.5 - 4: Spotřeba chemikálií [t], páry [t] a el. energie [MWh] na NDS ML 
v letech 2011 až 2013 

Rok 
2011 2012 2013 

plán skut. plán skut. plán skut. 

CaO 35 800 33 913 34 300 29 465 45 000 35 640 

Perlit 20 16 20 13 20 9 

Magnofloc LT 22 5 4 4 2 5 1 

Ferrofos 8507 1 0 1 0,04 2 0,06 

Pára  87 200 79 557 61 380 34 791 35 640 20 600 

El. energie 5 822 5 883 8 014 5 993 6 331 5 865 

Neutralizační stanice NDS 10 

Základní technologickou operací zpracování ZTR-C je jejich neutralizace vápenným mlékem 
ve dvou stupních. V prvním stupni je reakce řízena do pH 5,5 až pH 6, ve druhém stupni, kde 
dochází k alkalizaci, až na pH 11,3. Kalová suspenze z obou neutralizačních stupňů je filtro-
vána na kalolisech. Kapalná část - filtrát je přečerpán do druhého stupně neutralizace. Odvod-
něný koláč z kalolisů je dopravován nákladními automobily k uložení v odkališti. Sliv z druhého 
stupně neutralizace s obsahem čpavku je veden na stripovací kolonu, kde je čpavek pomocí 
vodní páry odloučen do brýdových par. Brýdové páry z hlavy stripovací kolony jsou nasávány 
dvoustupňovým kompresorem, v němž jsou komprimovány a proudí do mezitrubkového pro-
storu vyvíječe páry. Komprimované brýdové páry z kompresoru jsou vedeny do vyvíječe páry, 
kde v mezitrubkovém prostoru kondenzují a vznikající zředěná čpavková voda odtéká do od-
lučovače. Kondenzační teplo se zužitkuje pro výrobu stripovací páry. 

Zde je čpavek obsažený ve zředěné čpavkové vodě opět stripován vodní parou až dojde k za-
huštění na koncentraci 25 %. Čpavková voda o koncentraci 25 % je využívána v SLKR I při 
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výrobě kamence, přebytky čpavkové vody jsou expedovány k externím odběratelům. Vystri-
povaný sliv z paty kolony, obsahující méně než 20 ppm amoniaku, je vtláčen do předpolí důl-
ního pole DH I. 

Neutralizační technologie NDS 10 zpracovává ZTR-C o koncentraci cca 25 g.l-1 a ZTR-T 
z čočky VP12B. 

Tabulka č. II - 2.1.6.5 - 5: Zpracování roztoků [m3.min-1], produkce kalů na ukládání [m3], 
produkce čpavkové vody a síranu amonného [t] v letech 2011 až 2013 

Rok 
2011 2012 2013 

plán skut. plán skut. plán skut. 

Nátok na NDS 10  0 0 0,8 1,01 1,6 2,09 

Produkce kalů 0 0 21 800 27 932 50 000 63 963 

Čpavková voda 0 0 290 813,56 940 1 755 

Síran amonný 0 0 7 1 15 3 

Tabulka č. II - 2.1.6.5 - 6: Spotřeba chemikálií [t], páry [t] a el. energie [MWh] na NDS 10 
v letech 2011 až 2013 

Rok 
2011 2012 2013 

plán skut. plán skut. plán skut. 

CaO 0 0 5 850 5 442 11 760 12 234 

Perlit 0 0 10 9 40 5 

Magnofloc LT 22 0 0 2 1 5 2 

Pára  0 0 13 360 17 114 26 730 30 903 

El. energie 0 0 2 710 3 690 8 016 8 856 

2.1.6.5 Provoz odkaliště 

Činnosti na I. a II. etapě odkaliště byly v hodnoceném období realizovány jako standardní pro-
vozní činnosti, na II. etapě odkaliště pak ještě byla realizována investiční akce „Konečné řešení 
odkaliště Stráž pod Ralskem“. 

Čerpání vod pro využití v technologii NDS 6 

Vody čerpané z odkaliště k dalšímu využití na NDS 6 jsou nejdříve shromažďovány gravitač-
ním nátokem ve třech čerpacích centrech, odkud jsou svedeny do armaturního uzlu, který je 
situován na začátku potrubního mostu na odkališti. Jedná se o tyto vody: 

 vody gravitačně natékající z obvodových drenážních příkopů do čerpací stanice 
drenážních vod; 

 vody z vnitřního prostoru I. etapy odkaliště; 

 vody z vnitřního prostoru II. etapy odkaliště. 

Množství plánovaných a skutečně vyvedených vod do technologie NDS 6 je uvedeno v násle-
dující tabulce. 



Aktualizovaný technický a sociální projekt likvidace těžby a úpravy uranu v oblasti Stráže pod Ralskem 

Strana 60, celkem 201 

Vyvádění vod do Ploučnice 

Srážková nekontaminovaná voda z extravilánu odkaliště byla v hodnoceném období sváděna 
do jižní a severní větve vnějších obvodových příkopů, které jsou dále svedeny do toku Luční 
strouha, jehož korytem jsou tyto vody gravitačně odváděny přímo do vodoteče - řeky Plouč-
nice. Do vnějších obvodových příkopů jsou zároveň čerpány nekontaminované podzemní vody 
ze záchytného příkopu v prostoru bývalých severních okrajových lagun odkaliště II. etapy a 
rovněž jsou sem čerpány vody z rybníčku u čerpací stanice drenážních vod, což jsou vyvěrající 
vody svrchní coniacké zvodně z východního předpolí odkaliště. 

Přímé vypouštění nekontaminovaných podzemních vod z bývalých severních lagun a z ryb-
níčku v areálu čerpací stanice drenážních vod bylo povoleno rozhodnutím MěÚ Česká Lípa 
č. j. OŽP 338/2004 ze dne 23. prosince 2004. 

Množství plánovaných a skutečně vyvedených vod do Ploučnice je uvedeno v následující ta-
bulce. 

Tabulka č. II - 2.1.6.5 - 1: Plánované a skutečné množství vyvedených vod na NDS 6 a do 
Ploučnice v letech 2011 až 2013 [tis. m3.rok-1] 

Parametr 

Množství 

2011 2012 2013 Celkem 

plán skut. plán skut. plán skut. plán skut. 

Čerpání vod  
pro využití 
v technologii NDS 6 

980 941 920 702 900 765 2 800 2 408 

Vypouštění vody 
do Ploučnice 

230 231 180 211 180 213 590 655 

Práce v prostoru I. etapy odkaliště – ukládání materiálů z hornické činnosti 

Práce v prostoru I. etapy odkaliště představovaly v hodnoceném období kromě vyvádění vod 
především ukládání materiálů z hornické činnosti. To probíhalo po celé hodnocené období 
průběžně, bez zásadních problémů. Objemy materiálů k uložení, plánované v ATSPL však 
byly výrazně vyšší, než skutečnost. Důvodem byl časový odklad plánované likvidace areálů 
CHÚ, CDS a DHI – Jáma č.3 (výrazně nižší likvidace SO, než bylo plánováno), produkce ra-
dionuklidy kontaminovaných materiálů byla tudíž nižší. Pouze kalů z neutralizačních technolo-
gií bylo do I. etapy odkaliště uloženo více než bylo plánováno v ATSPL, tato skutečnost byla 
způsobena probíhajícími stavebními pracemi na II. etapě odkaliště (v přechodných obdobích 
nebylo možné ukládat kaly do II. etapy odkaliště). 

V uvedeném období bylo ukládání materiálů z hornické činnosti realizováno na základě roz-
hodnutí RŽP OkÚ Česká Lípa č. j. ŽP 5743/6758/94 ze dne 27. února 1994, RŽP OkÚ Česká 
Lípa č. j. ŽP 6383/96 - 231.2 ze dne 10. října 1996 a MěÚ Česká Lípa č. j. MUCL/106291/2010 
ze dne 17. září 2010. 

Množství plánovaného a skutečně uloženého materiálu s časovou osou ukládání je uvedeno 
v následující tabulce. 
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Tabulka č. II - 2.1.6.5 - 2: Plánované a skutečné ukládání materiálů z hornické činnosti 
do prostoru I. etapy odkaliště 

Parametr 
Jed-

notka 

Množství 

2011 2012 2013 Celkem 

plán skut. plán skut. plán skut. plán skut. 

Neutralizační kaly  [tis. m3] 0,0 0,0 0,0 6,0 3,0 9,4 3,0 15,4 

Stavební suť  
kontaminovaná 
radionuklidy 

[tis. m3] 0,5 0,9 36,9 3,3 48,2 2,1 85,6 6,3 

Ostatní materiál 
kontaminovaný 
radionuklidy 

[tis. t] 27,0 28,5 34,3 8,4 48,8 2,5 110,1 39,4 

Haldovina [tis. m3] 5,0 12,8 2,0 0,0 1,0 0,0 8,0 12,8 

Kaly RP DH I [tis. m3] 0,0 17,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,3 

Práce v prostoru II. etapy odkaliště 

Práce v prostoru II. etapy odkaliště spočívaly kromě základního zabezpečení odkaliště v za-
bezpečení vodního režimu v ploše II. etapy odkaliště, tzn. v čerpání vod z plochy odkaliště a 
v realizaci investiční akce „Konečné řešení odkaliště Stráž pod Ralskem“. 

Množství plánovaného a skutečně uloženého materiálu s časovou osou ukládání je uvedeno 
v následující tabulce. 

Tabulka č. II - 2.1.6.5. - 3: Plánované a skutečné ukládání materiálů z hornické činnosti 
do prostoru II. etapy odkaliště 

Parametr 
Jed-

notka 

Množství 

2011 2012 2013 Celkem 

plán skut. plán skut. plán skut. plán skut. 

Neutralizační kaly  [tis. m3] 257,1 272,6 254,4 267,4 354,0 344,5 865,5 884,5 
Stavební suť  
kontaminovaná 
radionuklidy 

[tis. m3] 3,0 0,0 10,0 0,0 15,0 0,0 28,0 0,0 

Ostatní materiál 
kontaminovaný 
radionuklidy 

[tis. t] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Haldovina [tis. m3] 7,0 4,6 4,0 0,0 4,0 0,0 15,0 4,6 

2.1.7 Likvidace vrtů 

V hodnoceném období 2011-2013 byly likvidovány vrty v celé zájmové oblasti. Jednalo se 
o vrty prasklé, neprůchodné a svým stářím (více než 30 let) již nebezpečné z hlediska zajištění 
izolace mezi turonskou a cenomanskou zvodní. Všechny vrty byly evidovány jako rizikové 
s různými kategoriemi a stupni obtížnosti likvidace, které jsou dány druhem a konstrukcí vrtu. 
Přehled a vyhodnocení likvidačních vrtných prací v letech 2011-2013 jsou uvedeny v tabulce 
č. II - 3.1.2 - 1. Neshody v množství likvidovaných vrtů podle typu jsou dány především nutností 
přednostně likvidovat vrty v oblasti vyluhovacích polí, tj. vrtů technologických na úkor ostatních 
typů vrtů z důvodů zajištění potřebné podbilance v cenomanské zvodni a eliminovat případnou 
dotaci vod z turonské zvodně do cenomanské poškozenými vrty. 



Aktualizovaný technický a sociální projekt likvidace těžby a úpravy uranu v oblasti Stráže pod Ralskem 

Strana 62, celkem 201 

Tabulka č. II - 2.1.7 - 1: Vyhodnocení likvidace vrtů v letech 2011 až 2013 [ks] 

Typ vrtu 
Technologické 

vrty 

Geologicko-
průzkumné 

vrty 

Hydrogeolo-
gické vrty 

Technické vrty Celkem 

Rok 
ATSPL 
2011 

skuteč-
nost 

ATSPL 
2011 

skuteč-
nost 

ATSPL 
2011 

skuteč-
nost 

ATSPL 
2011 

skuteč-
nost 

ATSPL 
2011 

skuteč-
nost 

2011 133 152 4 2 11 15 2 1 150 170 

2012 40 78 40 29 120 93 0 0 200 200 

2013 15 40 70 42 115 118 0 0 200 200 

Celkem 188 270 114 73 246 226 2 1 550 570 

2.1.8 Změny v evidenci zásob 

Ke změnám v evidenci zásob došlo pouze na ložisku Stráž pod Ralskem. Změny byly způso-
bené sanačním čerpáním ZTR. Na ložisku Hamr pod Ralskem a ložisku Břevniště pod Ral-
skem není prováděna těžba ani jiná činnost vedoucí k úbytku zásob. Není zde také prováděn 
geologický průzkum, který by přehodnotil současné zásoby nebo objevil nové. Z těchto důvodů 
nejsou žádné změny ve stavu zásob a ani v období do roku 2019 se nepředpokládají. Veškeré 
zbytkové zásoby byly převedeny do nebilančních. 

Z roztoků čerpaných v rámci sanace horninového prostředí po chemické těžbě je získáván 
rozpuštěný uran. Tím dochází k úbytku zásob nebilančních prozkoumaných (C1) volných ve 
výpočtovém bloku SVPC1. Blok SVPC1 pokrývá plochu VP. Úbytek nebilančních volných zá-
sob na ložisku Stráž pod Ralskem je patrný v tabulce č. II - 2.1.8 - 1. V tabulce č. II - 2.1.8 - 2 
je uveden stav zásob na ložisku Stráž pod Ralskem k 1. lednu 2014. Sanace horninového 
prostředí po chemické těžbě a tím i získávání rozpuštěného uranu pokračuje a bude pokračo-
vat i nadále. Stav zásob na ložisku Stráž pod Ralskem proto není konečný. K úbytku bude 
docházet jen u nebilančních prozkoumaných zásob (výpočtový blok SVPC1). Zásoby nebi-
lanční vyhledané se již měnit nebudou. 

Tabulka č. II - 2.1.8 - 1: Změny ve stavu nebilančních volných zásob na ložisku Stráž pod 
Ralskem 

Stav zásob 
Zásoby prozkoumané Zásoby vyhledané 

Ruda [tis. t] Uran [t] Ruda [tis. t] Uran [t] 

Stav k 2011-01-01 62 560 18 440,7 35 035 15 131,0 

Úbytek v roce 2011 0 27,8 0 0,0 

Úbytek v roce 2012 0 22,4 0 0,0 

Úbytek v roce 2013 0 27,0 0 0,0 

Stav k 2014-01-01 62 560 18 363,5 35 035 15 131,0 

Tabulka č. II - 2.1.8 - 2: Stav zásob na ložisku Stráž pod Ralskem k 1. lednu 2014 

Zásoby Ruda [tis. t] Obsah [%] Uran [t] 

Bilanční celkem 0  0,0 

Nebilanční prozkoumané (C1) volné 62 560 0,030 18 363,5 

Nebilanční vyhledané (C2) volné 34 542 0,043 14 951,5 

Nebilanční vyhledané (C2) vázané 493 0,036 179,5 
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Zásoby Ruda [tis. t] Obsah [%] Uran [t] 

Nebilanční vyhledané (C2) volné + vázané 35 035 0,043 15 131,0 

Nebilanční celkem 97 595 0,035 33 494,5 

2.1.9 Ověřovací práce 

Výzkumné, vývojové a ověřovací práce realizované v DIAMO, s. p., o. z. TÚU Stráž pod Ral-
skem v období 2011-2013 významně prohloubily znalosti o rozsahu environmentální zátěže 
po chemické těžbě uranu i o probíhajících a v budoucnu očekávaných geochemických proce-
sech v horninovém prostředí. Zároveň přispěly ke snížení nejistot ve znalostech vlastností 
horninového prostředí v oblasti DCHT a především v oblasti potenciálního rizika přetoku kon-
taminantů z cenomanské zvodně do zvodně turonské. Přispěly rovněž k optimalizaci provozu 
sanačních technologií. Výsledky těchto prací byly během let 2013 a 2014 využity firmou OPV, 
s. r. o. Praha při zpracování zprávy „Stráž pod Ralskem - Důl chemické těžby DIAMO, s. p., 
o. z. TÚU - Aktualizovaná analýza rizik“ (AAR 2014). 

2.1.9.1 Technologické práce 

Koncem roku 2012 byl ukončen pilotní experiment imobilizace kontaminace in-situ. Po vyhod-
nocení byla vypracována závěrečná zpráva projektu „Pilotní experiment imobilizace kontami-
nace in-situ“. Mezi hlavními závěry bylo zmíněno, že vtláčení alkalického slivu je z provozního 
a technického hlediska proveditelné a dlouhodobě udržitelné. Samotné vtláčení alkalického 
slivu do zakyseleného prostředí ZTR má jednoznačně pozitivní přínos především v určité re-
mediaci horninového prostředí, kdy vlivem iontovýměnných reakcí bude docházet k postup-
nému odstraňování iontů Al+ a H+ (udržující latentní kyselost) z horninového povrchu a jejich 
nahrazení iontem Ca2+ a následnému zvýšení pH. Zvýšení konečné hodnoty pH omezí riziko 
dalšího uvolňování kontaminantů z horninotvorných minerálů a sníží potenciál jejich další mi-
grace. Vtláčením alkalického roztoku do horninového prostředí spolu se souvisejícími procesy 
dojde k podstatně rychlejšímu zvýšení pH než by tomu bylo v případě bez vtláčení alkalických 
slivů a tím i k urychlení postupu sanace. 

V letech 2011 až 2013 byly zkoumány možnosti denitrifikace důlních vod s využitím kalů z čis-
tíren odpadních vod a rybničním bahnem. Denitrifikace za pomoci rybničního bahna se proje-
vila jako účinná, ale pro velké objemy důlních vod a v nich obsažené koncentrace dusičnanů 
nevhodná z hlediska rychlosti procesu denitrifikace. Přeměna dusičnanů na plynný kyslík za 
přítomnosti kalů z čistírny odpadních vod probíhala s dobrými výsledky. Kvůli náročnosti uve-
dení této technologie do provozu a především velkým objemům kalů není provozní využití této 
technologie při sanaci reálné. 

Další práce byly zaměřeny na využití denitrifikačního biokatalyzátoru lentikats, který obsahuje 
čistou kulturu denitrifikačních mikroorganismů. Tyto organismy jsou schopny redukovat dusič-
nanový dusík na elementární plynný dusík. V tříletém testování biotechnologie lentikats  pro-
kázaly účinnost v odstraňování dusičnanového dusíku z důlní vody. Nevýhodou je, že zcela 
zásadní pro provoz biotechnologií je teplota a také přítomnost rozpuštěného kyslíku. Dalším 
negativním vlivem pro využití této technologie jsou vysoké provozní náklady. 

V roce 2012 byly ověřovány možnosti využití vystripovaného slivu NDS 10 v technologii pří-
pravy vápenného mléka a v neutralizační technologii NDS 6. Po úspěšných zkouškách byl 
vystripovaný sliv NDS 10 provozně odzkoušen při přípravě vápenného mléka při neutralizaci 
NDS ML jako náhrada destilátu a od září 2013 je vystripovaný sliv v objemu 1-1,5 m3.min-1 
využíván v technologii NDS 6. 
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Ve spolupráci s externím dodavatelem byl v letech 2009-2011 ověřován postup dočištění spla-
chových vod z odvalu bývalého DK I v biologickém mokřadním stupni. Cílem experimentu bylo 
ověřit využití kořenové čistírny k dočištění vod kontaminovaných radionuklidy na hodnoty 
umožňující jejich přímé vypouštění do vodoteče. 

Vyhodnocení provozu kořenové čistírny přineslo zásadní poznatek: z analytických dat získa-
ných v průběhu experimentu (především z rozdílu koncentrací Unat na vstupu a výstupu z ko-
řenové čistírny) nebylo možné udělat jednoznačné závěry o separátní účinnosti systému a 
potvrdit či vyvrátit literární údaje. Hodnota rozdílu koncentrací Unat byla srovnatelná s mezí 
citlivosti stanovení, úbytek koncentrace Unat je tedy neprůkazný. Přibližně 40 % hodnot na vý-
stupu bylo vyšších než na vstupu. Systém tedy nesplnil základní cíl experimentu – snížení 
hodnot koncentrace Unat 5-10x. 

Jelikož se nepodařilo za sledované období dospět do ustáleného stavu lože kořenové čistírny, 
provoz byl v roce 2011 ukončen. 

2.1.9.2 Matematické modelování, hydrogeologie a hydrochemie 

V letech 2011 až 2013 byla vypracována metodika průběžného sledování plnění cílových hod-
not parametrů sanace v souladu s návrhem uvedeným v Aktualizaci analýzy rizika z roku 2010. 
Hodnocení stupně dosažení cílových hodnot parametrů sanace je prováděno pravidelně 1x za 
rok a výsledky jsou vždy uvedeny ve zvláštní kapitole, která je součástí „Zprávy o vývoji roz-
ptylu zbytkových technologických roztoků“, každoročně zpracovávané DIAMO, s. p., o. z. TÚU. 

V letech 2011 až 2013 bylo zahájeno řešení dlouhodobého projektu „Ověření vlastností bělo-
horského souvrství a stanovení celkové vodní bilance cenomanského kolektoru“. 

Hlavními cíli projektu jsou: 

 Ověřit vlastnosti bělohorského souvrství, jakožto poloizolátoru oddělujícího ceno-
manský a turonský kolektor v předpolí ložiska Stráž pod Ralskem. Ověřit možnosti 
komunikace přirozenými preferenčními cestami, které představuje tektonika a lito-
logicky podmíněné faktory (diatrémy, apod). 

 Stanovit celkovou vodní bilanci cenomanského kolektoru. S ohledem na tuto bilanci 
určit bezpečné limity vodárenského využití podzemní vody v širším okolí zájmového 
území z důvodu zajištění trvalé efektivní využitelnosti přírodních zdrojů podzemní 
vody. 

 Provést inventarizaci stávajících vrtů (jiných organizací než DIAMO, s. p.) prochá-
zejících celou mocností turonského kolektoru. Posoudit jejich technický stav a u ne-
využívaných vrtů doporučit odbornou likvidaci. 

V hodnoceném období byly kromě jiného provedeny následující práce. Bylo provedeno termo-
vizní letecké snímkování, proběhla inventarizace stávajících hlubokých vrtů s ohledem na je-
jich stav a riziko propojení turonského a cenomanského kolektoru, byla realizována seismická 
reflexní měření,  gravimetrická měření a měření přirozených potenciálů na profilu kolmém na 
tok řeky Ploučnice. Byla provedena doplňková měření průtoků PPP v Ploučnici v oblasti Mimoň 
– Brenná. V oblasti Mimoň – Brenná byly odvrtány vrty RGPC-39, RGPT-38 a MIPT-16. Z vrtu 
RGPC-39 bylo odebráno jádro pro analýzy a petrofyzikální rozbory. 

Výsledky všech provedených prací sloužily především jako podklad pro zpracování AAR 2014. 

V letech 2011-2013 byly řešeny ověřovací práce zaměřené na charakterizaci sedimentárních 
hornin Strážského bloku z hlediska heterogenních povrchových interakcí, ověření difúzních 
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vlastností hornin s nižší propustností, a posouzení dlouhodobého vývoje chemismu vod v od-
kališti. Výsledky těchto prací byly průběžně použity pro verifikaci matematických modelů a 
především sloužily jako podklad pro AAR 2014. 

Na základě závěrů z oponentního řízení k AAR 2010 byl zahájen v roce 2011 projekt s cílem 
vyhodnotit radiační rizika sanace horninového prostředí na obyvatelstvo a životní prostředí ve 
vztahu k využití turonské zvodně jako zásobárny pitné vody po ukončení sanace. V letech 
2012 – 2013 proběhla měření vzorků vod HG vrtů určených k monitorování objemové aktivity 
radionuklidů v cenomanské (26 vrtů) a turonské (5 vrtů) zvodni. Měření radionuklidů (238U, 235U, 
234Th, 230Th, 228Th, 227Th, 231Pa, 228Ra, 226Ra, 223Ra, 227Ac, 210Pb, 210Po) byla prováděna meto-
dou gamaspektrometrie s vysokým rozlišením. V roce 2014 projekt bude pokračovat vzorko-
vání 2 sad vrtů. 

V rámci ověření kvalitativního složení cementačních směsí používaných pro likvidaci vrtů ve 
strážském bloku byly provedeny laboratorní práce pro ověření vlastností cementačních směsí 
v agresivním prostředí dle projektu „Posouzení cementačních směsí pro likvidaci vrtů“. Při ře-
šení tohoto úkolu byly porovnávány vybrané fyzikálně mechanické parametry stávající recep-
tury v čase ve třech agresivních prostředích (referenční s pH 7,0, agresivní pH 1,0-2,5 a pH 
4,0-4,5). Mezi sledovanými vlastnostmi cementační směsi bylo především stanovení pevnosti 
v tlaku a stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou. Koncem roku 2012 byl tříletý projekt 
ukončen a zpracována závěrečná zpráva s konstatací, že stávající cementační směs 
je vhodná pro likvidaci technologických, hydrogeologických a technických vrtů a pro sekun-
dární likvidaci geologicko - průzkumných vrtů. Vzorky stávající receptury byly po dobu 2 let 
vystaveny dvěma stupňům agresivního prostředí a to bez snížení těsnící schopnosti. 

Na konci roku 2011 byl zahájen projekt „Optimalizace monitoringu (vzorkování) podzemních 
vod“ zaměřený na kontrolu zabezpečení kvality vzorkovacích prací a úpravu postupů pro vzor-
kování na základě výsledku kontroly a zavádění nových postupů a technických zařízení vhod-
ných pro vzorkování vrtů ve specifických podmínkách DIAMO, s. p., o. z. TÚU. Do tohoto pro-
jektu bylo zařazeno i ověření citlivosti a přesnosti metody indukční karotáže a interpretace 
jejích výsledků pro stanovení prostorového rozložení kontaminace v souvislosti se změnou 
vodivosti ZTR v cenomanské zvodni způsobenou snižováním obsahu volné kyseliny sírové. 
Na konci roku 2012 byla dokončena „Závěrečná zpráva o geochemickém zonálním vzorkování 
vod na vrtech VP8C7000 a VP8C7097 v roce 2012“ a zpráva „Zavádění nových postupů a 
technických zařízení vhodných pro vzorkování vrtů ve specifických podmínkách DIAMO, s. p., 
o. z. TÚU“ za rok 2012. V roce 2013 probíhalo stanovování fyzikálně-chemických parametrů 
přímo v terénu a souběžné měření stejných parametrů ve zkušební laboratoři o. z. TÚU. V roce 
2013 byly v rámci monitoringu turonské i cenomanské zvodně používány nové indukční sondy 
HI-453. 

2.1.10 Analýzy rizik v oblasti Stráž pod Ralskem 

V průběhu hodnoceného období byla zpracována aktualizace analýzy rizika kontaminovaného 
území pro lokalitu DCHT. 

Jedním z výchozích podkladů pro zpracování aktualizace č. 4 Technického a sociálního pro-
jektu likvidace je Aktualizace analýzy rizika kontaminovaného území pro lokalitu DCHT, která 
má být zpracovávána v souladu se schválenou Změnou Plánu likvidace vyluhovacích polí 
v dobývacím prostoru Stráž pod Ralskem pro roky 2012 až 2040, č. j. SBS 18624/2011/03 ze 
dne 20. září 2011. 

V lednu 2014 byla firmou Ochrana podzemních vod, s. r. o. Praha zpracována zpráva „Stráž 
pod Ralskem - Důl chemické těžby DIAMO, s. p., o. z. TÚU - Aktualizovaná analýza rizik“ (AAR 
2014). Práce navazovaly na aktualizaci analýzy rizika kontaminovaného území pro lokalitu 
DCHT „Stráž pod Ralskem - Důl chemické těžby DIAMO, s. p., o. z. TÚU - Aktualizovaná 
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analýza rizik“ zpracovanou firmou Ochrana podzemních vod, s. r. o. Praha v roce 2010 (AAR 
2010), vycházely z výsledků monitoringu a ověřovacích prací za období 2011-2013, a to pře-
devším v kontextu koncepčního modelu, závěrů a doporučení této AAR 2010. 

Žádná ze zjištěných skutečností, jak dokumentuje rozhodovací matice v následující tabulce 
č. II - 2.1.10 – 1, nezavdala příčinu pro celkovou revizi AAR 2010, včetně nového přehodnocení 
rizik. Proto byla AAR 2014 zpracována v tzv. zkrácené verzi, tedy pouze s hodnocením nasta-
lých změn a jejich dopadů, v souladu s platným metodickým pokynem MŽP. 



Aktualizovaný technický a sociální projekt likvidace těžby a úpravy uranu v oblasti Stráže pod Ralskem 

Strana 67, celkem 201 

Tabulka č. II - 2.1.10 - 1: Rozhodovací matice AAR 2014 
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Výsledky provedených prací je možné shrnout v následujících bodech: 

1. Výsledky sanačních, ověřovacích a průzkumných prací od roku 2010 do roku 2013 jsou 
v plném souladu s koncepčním modelem AAR 2010 a dokládají jeho platnost.  

2. Od doby zpracování poslední Aktualizované analýzy rizik (AAR 2010) došlo k dílčím 
změnám v metodice hodnocení rizik. V současné době probíhají změny v oblasti 
územně plánovací dokumentace města Stráž pod Ralskem, Geoparku Ralsko a obce 
Pertoltice pod Ralskem. Současně je v procesu přípravy vyhlášení rozšířené Chráněné 
krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj. Žádná z hodnocených metodických změn, 
změn využití a ochrany zájmového území není natolik významná, aby zakládala důvod 
k celkovému přehodnocení rizik, která vyplývají z přítomnosti jednotlivých složek zbyt-
kových technologických roztoků v cenomanském kolektoru v oblasti vyluhovacích polí 
DCHT. 

3. Sanační práce probíhají dle harmonogramu a v souladu se Změnou „Plánu likvidace 
vyluhovacích polí v dobývacím prostoru Stráž pod Ralskem“ pro roky 2012 až 2040, 
povolenou rozhodnutím OBÚ v Liberci č.j. SBS 18624/2011/03 ze dne 20. 9. 2011. 

4. Výsledky ověřovacích a průzkumných prací, realizovaných o. z. Těžba a úprava uranu, 
DIAMO s. p., znamenají významné snížení míry nejistot, které se týkají možností ko-
munikace mezi cenomanským kolektorem se sanovanou ekologickou zátěží po che-
mické těžbě uranu a extrémně vodohospodářsky významným střednoturonským kolek-
torem v potenciálně nejvíce ohrožené oblasti podél toku Ploučnice mezi Mimoní, Hrad-
čany a Brennou.  

5. Možnost komunikace mezi oběma kolektory lze považovat za prokázanou s pravděpo-
dobností hraničící s jistotou v prostoru tzv. mezikry mezi první (východní) větví stráž-
ského zlomu a jeho hlavní, západní větví v prostoru křížení strážského zlomu s okře-
šickým zlomem východně od osady Veselí u Brenné. Za vysoce pravděpodobnou lze 
považovat rovněž hydraulickou souvislost místa pravděpodobného přetoku a prostoru 
vyluhovacích polí DCHT. Tato možnost již byla AAR 2010 předpokládána.  

6. Projekt Imobilizace prokázal reálnou možnost využití alkalických slivů z neutralizačních 
technologií NDS ML, NDS 6 a NDS 10 pro úpravu pH zbytkových technologických roz-
toků a zakyseleného horninového prostředí. Pozitivní vliv spočívá zejména ve vytěs-
nění iontů H+ a Al3+ z povrchu minerálních fází a jejich nahrazení ionty Ca2+. Tento 
iontovýměnný proces je jedním z předpokladů pro zvýšení konečné hodnoty pH nad 
úroveň cca 4,0-4,5.   

7. Z provedené inventarizace hlubokých vrtů vyplývá, že v širším zájmovém území se 
nachází značný počet (řádově několik set) vrtů s hloubkou nad 100 m. Na základě 
orientační terénní rekognoskace lze konstatovat, že přibližně 20 % z těchto vrtů je zcela 
nezajištěno a ve špatném technickém stavu a mohou představovat riziko ohrožení kva-
lity podzemní vod. 

8. Na základě vyhodnocení všech dostupných skutečností lze konstatovat, že i nadále 
tedy existuje reálné extrémně vysoké a nepřijatelné riziko expozice jak vodních zdrojů 
hromadného zásobování obyvatel pitnou vodou v okolí měst Mimoň a Doksy, tak i vod-
ních a na vodu vázaných ekosystémů horní Ploučnice a jejích přítoků Ploužnického, 
Břehyňského a Hradčanského potoka, kontaminanty zbytkových technologických roz-
toků. Jako nejohroženější lze považovat úsek toku Ploučnice mezi Hradčany a Bren-
nou, a to zejména v úseku cca 2 km východně od osady Veselí u Brenné.  

9. Z důvodu pouze dílčích a z hlediska hodnocení rizik nevýznamných změn v  oblastech 
posuzovaných v rámci analýzy rizik, je předkládána aktualizace zpracovaná (v souladu 
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s platným metodickým pokynem MŽP) pouze ve zkrácené verzi, jako doplněk Aktuali-
zované analýzy rizik z roku 2010. Závěry této AAR 2010 tedy zůstávají v plné platnosti, 
včetně rozsahu a hodnot cílových parametrů sanace a výčtu rizikových složek zbytko-
vých technologických roztoků. Tedy nejvíce rizikovými složkami zůstávají hliník, že-
lezo, amonné ionty, chrom, beryllium, thallium, arsen, kobalt a sírany. Rozsah a cílové 
hodnoty parametrů sanace jsou uvedeny v následující tabulce č. II - 2.1.10 – 2.  

Tabulka č. II - 2.1.10 - 2: Rozsah a cílové hodnoty parametrů sanace 

Parametr 
Koncentrace [mg.l-1] 

Medián Maximální přijatelná hodnota 

Hliník 800 2 400 
Železo 150 600 

Amonné ionty 80 210 

Sírany 6 000 18 000 

Celkové rozpuštěné látky 7 000 21 000 

Na základě prací provedených v rámci AAR 2014 a v návaznosti na AAR 2010 byla formulo-
vána následující doporučení: 

1. V rámci procesu Zahlazování následků hornické činnosti pokračovat v sanaci s maxi-
málním využitím stávajících technologií. Cílem je konečná likvidace, sanace a rekulti-
vace všech pozemků dotčených těžbou (za stanovených podmínek). 

2. Je doporučeno i nadále monitorovat režim cenomanského a turonského kolektoru 
v zóně zvýšeného rizika zájmového území a rovněž hydrologický režim vodních toků 
Ploučnice a Ještědského potoka v současném rozsahu v profilech účelové sítě DIAMO, 
s. p., včetně postupného profilování průtoků (PPP) toku Ploučnice v úseku Hradčany – 
Brenná v intervalu minimálně jedenkrát ročně.  

3. Dále je doporučeno rozšířit oblast pokrytou matematickými modely proudění podzemní 
vody o. z. TÚU, DIAMO, s. p., a vést její hranici po západní větvi strážského zlomu. 
V oblasti mezikry mezi východní a západní větví je doporušeno ověřit bilanci možného 
přetoku za současných hydraulických podmínek a podmínek po ukončení sanace de-
tailním modelem proudění.  

4. Vzhledem k dobrým výsledkům pilotního experimentu Imobilizace in situ, je doporu-
čeno v rámci ověřovacích a průzkumných prací i nadále věnovat pozornost imobilizač-
ním technologiím s využitím alkalických slivů z technologií NDS ML, NDS 6 a NDS 10, 
s primárním cílem zvýšení hodnoty pH prostoru DCHT po ukončení sanace. Ve třetí 
etapě sanace může rovněž urychlit a zefektivnit sanační zásah aplikace imobilizačních 
technologií, schopných vázat část kontaminantů do novotvořených, stabilních fází 
přímo v horninovém prostředí. Tímto způsobem by bylo možné snížit množství polu-
tantů následně migrujících v cenomanském kolektoru. 

5. Je doporučeno v součinnosti s orgány státní správy navrhnout zajištění popřípadě od-
bornou likvidaci nevyužívaných hlubokých vrtů, které představují závažné riziko pro 
nekontrolovatelné proudění podzemní vody a její kontaminaci.  

6. S přihlédnutím k nejistotám ovlivňujícím míru posuzovaného rizika přetoku zbytkových 
technologických roztoků po ukončení sanace z cenomanského do vodohospodářsky 
využívaného turonského kolektoru se i nadále doporučuje stanovit celkovou vodní bi-
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lanci cenomanského kolektoru, a dále, s ohledem na tuto bilanci, bezpečné limity vo-
dárenského využití podzemní vody v širším okolí zájmového území. Cílem tohoto opat-
ření je zajistit trvalou efektivní využitelnost přírodních zdrojů podzemní vody. 

7. Na základě výsledků ověřovacích a průzkumných prací je doporučeno provádět aktu-
alizaci analýzy rizik v cca pětiletém intervalu. Výsledky průzkumných a ověřovacích 
prací mohou vyústit v přehodnocení rizik a upřesnění cílových parametrů sanace. 

2.1.11 Důlní investice vyvolané útlumem činností 

Jako finančního zdroje pro investiční činnost, byly v období 2011 až 2013 používány, v souladu 
s usnesením vlády ČR ze dne 11. ledna 2012 č. 34, především výnosy z privatizace.  

2.1.11.1 Investice pro vrtnou činnost 

Tabulka č. II - 2.1.11.1 - 1: Investice pro zřizování nových sanačních vrtů [tis. Kč] 

Rok 2011 2012 2013 Celkem 

Stavby 
ATSPL 31 790 13 000 0 44 790 

Skutečnost k 31. 12.  20 857 12 344  33 201 

Stroje  
a zařízení 

ATPL 0 0 0 0 

Skutečnost k 31. 12.  0 0 0 0 

Nehmotné 
investice 

ATPL 0 0 0 0 

Skutečnost k 31. 12.  0 0 0 0 

Celkem 
ATPL 31 790 13 000 0 44 790 

Skutečnost k 31. 12.  20 857 12 344  33 201 

Tabulka č. II - 2.1.11.1 - 2: Harmonogram nově zřizovaných sanačních vrtů [tis. Kč] 

Rok ATSPL/Sk Stavba Počet vrtů Celkem 

2011 

ATSPL 

Sanační vrty II. etapa 2 16 634 

Sanační vrty III. etapa 9 15 156 

Celkem 11 31 790 

Skutečnost k 31. 12.  

Sanační vrty II. etapa 2 8 356 

Sanační vrty III. etapa 9 12 501 

Celkem 11 20 857 

2012 
ATPL Sanační vrty III. etapa 8 13 000 

Skutečnost k 31. 12.   8 12 364 

2013 
ATPL - 0 0 

Skutečnost k 31. 12.  - 0 0 

Tabulka č. II - 2.1.11.1 - 3: Investice pro zřizování nových monitorovacích vrtů [tis. Kč] 

ATSPL/Sk Investice 2011 2012 2013 Celkem 

ATSPL 
Stavby 4 979 3 000 3 000 10 979 

Stroje a zařízení 0 0 0 0 
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ATSPL/Sk Investice 2011 2012 2013 Celkem 

Nehmotné investice 0 0 0 0 

Skutečnost 
k 31. 12.  

Stavby 5 432 4 100 5 740 15 272 

Stroje a zařízení 0 0 0 0 

Nehmotné investice 0 0 0 0 

Tabulka č. II - 2.1.11.1 - 4: Harmonogram nově odvrtaných vrtů a výdaje na jejich pořízení 
[tis. Kč] 

Rok ATSPL/Sk Stavba Počet vrtů Výdaje 

2011 
ATSPL Monitorovací a ověřovací vrty 5 4 979 

Skutečnost k 31. 12.  Monitorovací a ověřovací vrty 5 5 432 

2012 
ATPL Monitorovací a ověřovací vrty 3 3 000 

Skutečnost k 31. 12.  Monitorovací a ověřovací vrty 3 4 100 

2013 
ATPL Monitorovací a ověřovací vrty 3 3 000 

Skutečnost k 31. 12.  Monitorovací a ověřovací vrty 7 5 700 

Celkem 
ATPL Monitorovací a ověřovací vrty 11 10 979 

Skutečnost k 31. 12.  Monitorovací a ověřovací vrty 15 15 232 

2.1.11.2 Investice pro odkaliště 

Tabulka č. II - 2.1.11.2 - 1: Investice pro odkaliště [tis. Kč] 

ATSPL/Sk Investice 2011 2012 2013 Celkem 

ATSPL 

Stavby 20 000 105 200 5 000 130 200 

Stroje a zařízení 0 0 0 0 

Nehmotné investice 0 0 0 0 

Celkem 20 000 105 200 5 000 130 200 

Skutečnost 
k 31. 12.  

Stavby 22 355 49 968 48 911 121 234 

Stroje a zařízení 0 0 0 0 

Nehmotné investice 0 0 0 0 

Tabulka č. II - 2.1.11.2 - 2: Investice pro odkaliště – seznam staveb [tis. Kč] 

ATSPL/Sk Investiční akce Zahájení Dokončení Výdaje 

ATSPL 

Konečné řešení odkaliště  
Stráž pod Ralskem 

2007 2012 124 200 

Konečné řešení odkaliště  
Stráž pod Ralskem 1. úprava hrází 

2012 2015 20 500 

Celkem 144 700 

Skutečnost 
k 31. 12.  

Konečné řešení odkaliště  
Stráž pod Ralskem 

2007 2013 
*) 120 

909 

Konečné řešení odkaliště  
Stráž pod Ralskem 1. úprava hrází 

2012 2018 20 500 

Celkem 140 409 
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Poznámka: *) Výdaje uvedeny jen za sledované období 2011 až 2013. Celkové výdaje stavby činí 231 734 tis. 
Kč 

2.1.11.3 Ostatní investice 

Ve sledovaném tříletém cyklu je čerpání plánovaných výdajů v oblasti ostatních investic na 
položku stavby, téměř ve shodě se skutečností (odchylka +1,4 %).  

Položka SZNR je výrazně nedočerpána z důvodu přesunutí potřeb do položky NI, v rámci které 
byly pořízeny SW i HW části nového informačního systému. Celkový plánovaný nákup ostat-
ních investic byl tak ve sledovaném období překročen pouze o 3,6 %. Uvedené skutečnosti 
jsou zachyceny v tabulce II-2.3.3.-1. 

Tabulka č. II - 2.1.11.3 - 1: Ostatní investice (financováno podle usnesení vlády ČR ze 
dne 11. ledna 2012 č. 34 a v souladu s ekologickou smlouvou) [tis. Kč] 

ATSPL/Sk Investice 2011 2012 2013 Celkem 

ATSPL 

Stavby 945 150 475 912 34 117 1 455 179 

Stroje a zařízení 40 759 17 260 71 900 129 919 

Nehmotné investice 46 654  3 250 0 49 904 

Celkem 1 032 563 496 422 106 017 1 635 002 

Skutenost 
k 31. 12.  

Stavby 883 943 503 132 60 354 1 447 429 

Stroje a zařízení 46 130 19 038 29 163 94 331 

Nehmotné investice 73 734 41 112 9 176 124 022 

Celkem 1 003 807 563 282 98 693 1 665 782 

Tabulka č. II - 2.1.11.3 - 2: Ostatní investice – přehled staveb [tis. Kč] 

Investiční akce ATSPL/Sk Zahájení Dokončení Výdaje 

Rekonstrukce čerpací techniky na 
TP CHS I 

ATSPL 2011 2011 2 200 

Skutečnost k 31. 12. 2011 2011 3 679 

Havarijní systém VISO, druhá 
etapa 

ATSPL 2011 2011 1 500 

Skutečnost k 31. 12. 2011 2011 1 678 

Nadzemní teplovodní přípojky pro 
objekty SLKR I a KAS 

ATSPL 2011 2011 1 200 

Skutečnost k 31. 12. 2011 2011 2 281 

Neutralizační a dekontaminační 
stanice - NDS 10 N 

ATSPL 2011 2012 1 211 597 

Skutečnost k 31. 12. 2011 2012 *) 1 188 079 

NDS ML - opatření z vyhodnocení 
ZP část I a celé II 

ATSPL 2011 2011 20 072 

Skutečnost k 31. 12. 2011 2011 *) 17 853 

Rekonstrukce AB-A 
ATSPL 2011 2011 5 000 

Skutečnost k 31. 12. 2011 2014 *) 11 693 

Rekonstrukce stáčírny kyselin 
ATSPL 2011 2012 76 603 

Skutečnost k 31. 12. 2011 2012 92 545 

Modernizace ŘS na SLKR I 
ATSPL 2011 2012 10 220 

Skutečnost k 31. 12. 2011 2012 11 263 
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Investiční akce ATSPL/Sk Zahájení Dokončení Výdaje 

Komunikační propojení areálu 
CHÚ 

ATSPL 2011 2012 400 

Skutečnost k 31. 12. 2011 2012 2 976 

Rekonstrukce expedice kamence 
ATSPL 2011 2012 5 000 

Skutečnost k 31. 12. 2012 2012 5 143 

Přemístění pneuservisu do skladu 
č. 112/2 

ATSPL 2011 2012 2 300 

Skutečnost k 31. 12. 2011 2011 2 394 

Úprava kabelových rozvodů na 
CHÚ 

ATSPL 2011 2012 6 000 

Skutečnost k 31. 12. 2011 2012 4 182 

Výstavba nouzových zdrojů EE *) 
ATSPL 2011 2012 2 500 

Skutečnost k 31. 12. 2012 2012 1 661 

Tlakový vzduch VP 6 a CHS I 
ATSPL 2011 2012 8 000 

Skutečnost k 31. 12. 2011 2012 5  974 

Rekonstrukce trafostanic 
ATSPL 2011 2013 37 027 

Skutečnost k 31. 12. 2010 2013 *) 30 927 

Přípojka NN na Pustý 
ATSPL 2012 2012 500 

Skutečnost k 31. 12. 2012 2012 368 

Opláštění ekonomizérů HV kotlů 
výtopny SVRT 

ATSPL 2012 2012 600 

Skutečnost k 31. 12. 2012 2012 747 

Paralelní regulační plynová řada 
na RSP SVRT 

ATSPL 2012 2012 400 

Skutečnost k 31. 12. 2012 2012 666 

Rekonstrukce kompresoru SLKR I 
ATSPL 2011 2012 15 000 

Skutečnost k 31. 12. 2011 2013 28 994 

Kryté stání vozidel VP 7 
ATSPL 2012 2012 1 000 

Skutečnost k 31. 12. 2012 2012 2 240 

Dávkování PFM na NDS ML 
ATSPL 2012 2012 1 900 

Skutečnost k 31. 12. 2012 2012 2 382 

Modernizace řídícího systému 
SLC500 CHS I 

ATSPL 2013 2013 5 000 

Skutečnost k 31. 12. 2013 2014 *) 426 

Rekonstrukce elektroinstalace na 
platě CHS II 

ATSPL 2013 2013 3 000 

Skutečnost k 31. 12.   0 

Vybudování sociálního zázemí pro 
VÚ č. 2 

ATSPL 2012 2013 20 000 

Skutečnost k 31. 12. 2012 2014 *) 17 659 

Monitorování následků – měrné 
profily 

ATSPL 2013 2015 *) 0 

Skutečnost k 31. 12.   50 

Objekt zázemí a inženýrské sítě 
NDS - 6 

ATSPL   0 

Skutečnost k 31. 12. 2013 2015 *) 704 

Povrchový objekt k uskladnění vý-
bušnin (POUV) 

ATSPL   0 

Skutečnost k 31. 12. 2013 2014 *) 127 

Přivaděč vody pro CHS I, ATS 
ATSPL   0 

Skutečnost k 31. 12. 2013 2014 *) 265 
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Investiční akce ATSPL/Sk Zahájení Dokončení Výdaje 

Automatická kontrola a registrace 
oprůjezdu vozidel vrátnicemi 

ATSPL   0 

Skutečnost k 31. 12. 2013 2014 *) 53 

Rekonstrukce vzduchotechniky na 
rozvodně MCC SLKR I 

ATSPL   0 

Skutečnost k 31. 12. 2013 2013 1 435 811 

Přeložka části potrubního mostu 
M1 

ATSPL   0 

Skutečnost k 31. 12. 2013 2013 1 740 

Biodegradační plocha 
ATSPL   0 

Skutečnost k 31. 12. 2012 2013 3 995 

Zámečnická dílna v hale 2 objektu 
služeb 

ATSPL   0 

Skutečnost k 31. 12. 2012 2012 1 704 

Přemístění čpavkového hospodář-
ství 

ATSPL   0 

Skutečnost k 31. 12. 2012 2012 2 669 

Celkem 
ATSPL   1 449 019 

Skutečnost k 31. 12.   1 447 429 

Poznámka: Realizace investičních akcí označených ve sloupci Dokončení *) přesahuje sledované období let 
2011, 2012 a 2013. Ve sloupci výdaje jsou uvedeny čásky pouze za sledované období. 

Tabulka č. II - 2.1.11.3 - 3: Ostatní investice (financováno z výnosů ZNHČ) [tis. Kč] 

ATSPL/Sk Investice 2011 2012 2013 Celkem 

ATSPL 

Stavby 5 089 0 0 5 089 

Stroje a zařízení 0 0 0 0 

Nehmotné investice 0 0 0 0 

Celkem 5 089 0 0 5 089 

Skutečnost 
k 31. 12.  

Stavby 1 340 1 613 587 3 540 

Stroje a zařízení 0 0 0 0 

Nehmotné investice 0 0 0 0 

Celkem 1 340 1 613 587 3 540 

Tabulka č. II - 2.1.11.3 - 4: Ostatní investice (financováno z výnosů ZNHČ) – přehled 
staveb) [tis. Kč] 

Investiční akce ATSPL/Sk Zahájení Dokončení Výdaje 

Stavební úpravy  
objektu ADËLA 

ATSPL 2008 2013 1 589 

Skutečnost k 31. 12. 2008 2013 *) 3 133 

Odvádění důlních vod  
Křižany 

ATSPL   0 

Skutečnost k 31. 12. 2013 2013 407 

Celkem 
ATSPL   1 589 

Skutečnost k 31. 12.   3 540 

Poznámka: Realizace investičních akcí označených ve sloupci Dokončení *) přesahuje sledované období let 
2011, 2012 a 2013. Ve sloupci výdaje jsou uvedeny čásky pouze za sledované období. 



Aktualizovaný technický a sociální projekt likvidace těžby a úpravy uranu v oblasti Stráže pod Ralskem 

Strana 76, celkem 201 

2.1.12 Přehled ukazatelů 

V této kapitole je souhrn technologických a technických ukazatelů o provozu sanace následků 
chemické těžby a sanačních technologií v letech 2011 až 2013. 

Tabulka č. II - 2.1.12 - 1: Nakládání se ZTR a vodami a počty monitorovaných vrtů za 
období let 2011 až 2013 

č. Ukazatel, činnost Jednotka 
2011 
plán 

2011 
skut. 

2012 
plán 

2012 
skut. 

2013 
plán 

2013 
skut. 

1. Čerpání        

 Cenoman m3.min-1 4,8 4,9 5,5 5,1 7,0 6,4 

 Turon m3.min-1 6,5 6,6 7,3 6,6 8,0 7,7 

 Ostatní m3.min-1  3,6  3,1  3,2 

 celkem m3.min-1  15,1  14,8  17,2 

2. nakládání           

 vtláčení celkem m3.min-1 6,8 6,7 8,1 7,0 9,7 9,4 

 čištění m3.min-1  8,6  8,8  10,4 

 vypouštění m3.min-1  7,5  7,0  7,1 

3. VP a CHS        

 těžba VP+rozptyl m3.min-1 2 523 2 552 2 899 2 685 3 679 3 349 

 vtláčení do VP m3.min-1 210 156 316 157 315 111 

 vtláčení do VP m3.min-1 0,4 0,3 0,6 0,3 0,6 0,2 

 podbilance na VP m3.min-1 3,9 4,0 4,1 4,4 5,4 5,6 

4. hydraulické bariéry           

 turon do HB Stráž tis. m3.rok-1 1 261 1 270 1 528 1 131 1 840 1 459 

  m3.min-1 2,4 2,4 2,9 2,1 3,5 2,8 

 turon do HB Svébořice m3.min-1 841 852 843 749 841 852 

  m3.min-1 1,6 1,6 1,6 1,4 1,6 1,6 

5. kontrolní monitoring vrty        

 cenoman hladiny  počet 348 352 348 348 348 350 

 cenoman chemie na VP počet 116 112 116 131 116 115 

 cenoman chemie mimo VP počet 71 88 73 91 76 96 

 turon hladiny počet 227 226 227 225 227 225 

 turon chemie na VP čočky počet 144 151 9 127 17 63 

 turon chemie mimo čoček počet 72 78 72 88 72 89 

Poznámka: Nevyplněné údaje nebyly v minulém ATSPL plánovány.  

Skutečné vtláčení do VP a do HB Stráž bylo nižší, než je plánováno v ATSPL. Nižší byl i 
celkový čerpaný objem zbytkových technologických roztoků z cenomanu na DCHT. Tato nižší 
cirkulace roztoků byla dosažena především optimalizací režimu čerpání a vtláčení.  

Počty monitorovaných vrtů jsou v dobrém souladu s plánem. Jen monitoring chemie turon-
ských čoček byl výrazně vyšší, než bylo plánováno. Vzorkovány byly i štíhlé vrty.  
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Tabulka č. II - 2.1.12 - 2: Vyvedené kontaminanty podle technologií vyjádřené v SO4
2- za 

období let 2011 až 2013 [tun za rok] 

č. Ukazatel 2011 2012 2013 Celkem 

1. turon     
 - v NDS 6 401 444 387 1 232 

 - v NDS 10 0 98 294 392 

 - do HB 354 271 351 976 

 - v CHS 7 3 2 12 

 turon celkem 762 816 1034 2 612 

2. cenoman     

 - v NDS 6 13 250 14 218 15 393 42 861 

 - v SLKR I 11 393 4 968 0 16 361 

 - v NDS 10 0 6 888 16 390 23 278 

 - v NDS ML 53 884 51 454 66 407 171 745 

 cenoman celkem 78 527 75 064 98 190 251 781 

3. Vyvedené celkem 79 289 75 880 99 224 254 393 

Poznámka: V roce 2012 došlo ke změně bilancování vyvedených látek z cenomanského horizontu. SLKR I je 
bilancováno společně s NDS ML. 

Plán vyvedených kontaminantů pro jednotlivé roky v minulém ATSPL uveden není. V textu 
kapitoly 2.2.2 je plánováno vyvést z turonu cca 3 000 až 3 500 t SO4

2- v letech 2011-2017. 
Výsledek 2 612 t SO4

2- za tři roky je tedy vynikající.  

V kapitole 2.2.4 minulého ATSPL je plánováno celkem vyvést 458 400 t SO4
2- v letech 2011-

2015. Vzhledem k výsledku za rok 2013, lze plán hodnotit jako dobře plněný. 

2.2 Změna koncepce likvidace vyluhovacích polí a důlních 
děl od poslední schválené ATSPL a její zdůvodnění 

Koncepce likvidace vyluhovacích polí a důlních děl od poslední schválené ATSPL nedoznala 
výrazných změn. Předpokládaná výstavba sanační technologie NDS 10 byla realizována a její 
zapojení do komplexu sanačních technologií se neodchýlilo od stanoveného harmonogramu. 
V lednu 2014 byla zpracována zpráva „Stráž pod Ralskem - Důl chemické těžby DIAMO, s. p., 
o. z. TÚU - Aktualizovaná analýza rizik“ (AAR 2014). 

2.2.1 Sanace cenomanu 

V této kapitole jsou popsány základní činnosti v oblasti sanace horninového prostředí v ceno-
manské zvodni na období let 2014 až 2019 s výhledem do roku 2037. Hlavními cíli o. z. TÚU 
pro období let 2014 až 2019 bude vyvádění kontaminantů z cenomanské zvodně v množství 
převyšujícím 100 000 t RL ročně a stabilizace zbytkových technologických roztoků udržováním 
hydraulické podbilance v cenomanské zvodni v oblasti VP. Dosažení uvedených cílů bude 
zajištěno provozem sanačních technologií SLKR I, NDS ML, NDS 6 a NDS 10, od roku 2018 
bude uvedena do provozu druhá neutralizační linka NDS 10. Dále bude udržována produkce 
kamence ze SLKR I s odbytem externímu odběrateli. Pasivní ochrana turonské zvodně bude 
zajištěna tím, že piezometrická úroveň ZTR v cenomanské zvodni v oblasti VP bude trvale pod 
úrovní hladiny turonské zvodně. Vyčištěné ZTR budou ve formě alkalického slivu z technologií 
NDS ML a NDS 10 vtláčeny zpět do horninového prostředí v předpolí důlního pole DH I, HB, 
VP a případně vypouštěny. Bude pokračovat likvidace rizikových vrtů především v oblasti VP. 
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V období 2016 až 2020 začne klesat koncentrace kontaminantů ve zbytkových technologic-
kých roztocích, hlavně v okrajových partiích VP. Zprovozněním druhé linky bude navýšeno 
zpracování ZTR v NDS 10. Vtláčení alkalického slivu bude přesunuto z předpolí důlního pole 
DH I do vrtů hydraulických bariér, nebo do vhodných částí VP, případně bude alkalický sliv po 
úpravě pH vypouštěn. Bude pokračovat likvidace rizikových vrtů v oblasti VP a jeho okolí. Po 
roce 2016 budou zahájeny i plošné likvidace vrtů na jednotlivých vyluhovacích polích v závis-
losti na postupu sanace horninového prostředí v oblasti vyluhovacích polí. NDS ML bude na-
dále zpracovávat zahuštěné ZTR-C, jejichž složení bude záviset na režimu provozu SLKR I. 
Po roce 2018, kdy bude ukončena sanace turonské zvodně, bude pokračovat čerpání ZTR 
z turonské zvodně na vyluhovacím poli VP 6 v objemu cca 0,2 m3.min-1. Tyto ZTR budou vyu-
žívány jako technologická voda pro neutralizační technologii NDS 6. Po dobu provozu CHS 
bude z turonské zvodně na VP též čerpáno cca 0,1 m3.min-1 ZTR, které budou využívány jako 
technologická voda. 

Počátek období 2021 až 2037 bude charakteristický výrazným snižováním koncentrace roz-
puštěných látek v odčerpávaných zbytkových technologických roztocích. V tomto období již 
bude ukončena výroba kamence v SLKR I a technologie bude pouze zakoncentrovávat zbyt-
kové technologické roztoky, které budou následně zpracovány v neutralizační technologii 
NDS ML. V roce 2030 dojde k odstavení odparek a neutralizační technologie NDS ML bude 
zpracovávat vybrané roztoky o nejvyšší koncentraci rozpuštěných látek. V NDS 10 budou ještě 
počátkem tohoto období zpracovávány roztoky o koncentracích do 19 g.l-1 SO4

2-. V tomto ob-
dobí bude pokračovat čerpání ZTR-T z turonské zvodně na vyluhovacím poli VP 6 v objemu 
cca 0,2 m3.min-1. Tyto roztoky budou využívány jako technologická voda pro neutralizační 
technologii NDS 6. Po dobu provozu CHS bude též z turonské zvodně na VP čerpáno cca 
0,1 m3.min-1 ZTR-T, které budou využívány jako technologická voda. 

Po roce 2021 budou pokračovat plošné likvidace vrtů na jednotlivých vyluhovacích polích v zá-
vislosti na postupu sanace horninového prostředí v oblasti vyluhovacích polí. Dále budou likvi-
dovány geologicko-průzkumné a hydrogeologické vrty a to především západně a jihozápadně 
od vyluhovacích polí. 

Provoz jednotlivých technologií včetně vstupů, výstupů a produkcí je popsán v následujících 
podkapitolách a především jsou hlavní parametry uvedeny v přehledných tabulkách. 

2.2.1.1 Koncepce nakládání se ZTR a vodami 

Plánované objemy čerpání ZTR z cenomanské zvodně, jejich zpracování v technologických 
uzlech a vtláčení vod do cenomanské zvodně pro roky 2014 až 2019 jsou uvedeny v tabulce 
č. II - 2.2.1.1 - 1. Prognóza na další roky je uvedena v tabulce č. II - 2.2.1.1 - 2. 

Tabulka č. II - 2.2.1.1 - 1: Plán nakládání se ZTR z cenomanské zvodně a vodami na 
období 2014 až 2019 [m3 . min-1] 

Proces 
Nakládání se ZTR  

a vodami 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Čerpání ZTR-C VP+rozptyl 5,9 6,7 6,2 6,8 8,5 9,2 

Čerpání DV DV z turonu 1,4 1,5 1,3 1,4 1,2 3,3 

Vtláčení 
do 
cenomanu 

HB Stráž  2,6 3,0 2,9 2,8 2,8 2,2 

HB Svébořice 1,4 1,5 1,3 1,4 1,2 0,6 

VP 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

DH I sliv z NDS 10 1,3 1,4 1,9 1,5 0,6 0,0 

DH I sliv z NDS ML 1,9 2,2 2,2 2,2 2,2 1,5 

HB+VP sliv z NDS 10 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 2,4 
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Proces 
Nakládání se ZTR  

a vodami 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

HB+VP sliv z NDS ML 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 

Celkem 7,5 8,4 8,6 8,2 8,7 7,7 

Čištění 
Jen 
ZTR-C  

NDS 6 ZTR-C  0,8 0,9 0,4 0,8 1,2 1,5 

NDS 6 sliv z NDS 10 0,8 0,9 0,4 0,8 1,4 1,6 

SLKR I 1,8 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 

NDS ML 1,6 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

NDS 10  1,5 1,7 1,7 1,9 3,2 3,6 

Celkem 6,5 7,4 6,4 7,4 9,7 10,6 

Vypouštění 
jen voda 
z ZTR-C 

PV-VS 1,6 1,8 0,8 1,6 2,6 3,1 

SLKR-VS  0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Celkem 2,2 2,5 1,5 2,3 3,3 3,8 

Bilance cenoman celkem 1,6 1,7 2,4 1,4 0,2 -1,5 

Tabulka č. II - 2.2.1.1 - 2: Prognóza nakládání se ZTR z cenomanské zvodně a vodami na 
období 2020 až 2037 [m3. min-1] 

Proces 
Nakládání se ZTR  

a vodami 
2020-2025 2026-2030 2031-2037

Čerpání ZTR-C  VP+rozptyl 9,4 9,4 7,2 
Čerpání DV DV z turonu 1,1 0,3 0,3 

Vtláčení  
do cenomanu 

HB Stráž  0,8 0,0 0,0 

HB Svébořice  0,0 0,0 0,0 

VP 0,3 0,3 0,2 

DH I sliv z NDS 10 0,0 0,0 0,0 

DH I sliv z NDS ML 0,2 0,0 0,0 

HB+VP sliv z NDS 10 2,4 2,1 0,0 

HB+VP sliv z NDS ML 2,0 2,2 2,2 

Celkem 5,7 4,6 2,4 

Čištění  
jen ZTR-C 

NDS 6 ZTR-C  1,7 1,7 1,7 

NDS 6 sliv z NDS 10 1,6 1,6 1,6 

SLKR I 2,1 2,1 0,0 

NDS ML 1,8 1,8 1,8 

NDS 10  3,6 3,6 3,6 

Celkem 10,8 10,8 8,7 

Vypouštění  
jen voda 
z ZTR-C  

PV-VS 3,3 3,3 3,3 

SLKR-VS  0,7 0,7 0,0 

Vypouštění slivu 0,0 0,3 2,0 

Celkem 4,0 4,3 5,3 

Bilance cenoman celkem -3,7 -4,8 -4,8 

2.2.1.1.1 Stávající způsob čerpání a čištění ZTR 

Aktivní sanační zásah v cenomanské zvodni spočívá v čerpání ZTR z cenomanské zvodně 
v ploše VP a v jižní a jihovýchodní oblasti rozptylu, vyvedení kontaminantů a jejich následném 
přepracování nebo ekologickém uložení na povrchu. Veškeré čerpání je prováděno ponornými 
čerpadly ze sanačních širokoprofilových vrtů. 
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Při sanaci horninového prostředí v cenomanské zvodni jsou v současné době využívány tech-
nologie: CHS, SLKR I, NDS ML, NDS 10 a NDS 6.  

Na CHS probíhá sorpce uranu. Část zbytkových technologických roztoků je dále zpracována 
v technologii SLKR I. Zde jsou roztoky zahušťovány odparem a dochází ke krystalizaci ka-
mence. Zahuštěné roztoky, tzv. matečný louh, který zde vzniká po krystalizaci, je zpracováván 
v neutralizační technologii NDS ML. Alkalický sliv po neutralizaci v NDS ML je vtláčen do ce-
nomanského kolektoru v předpolí důlního pole DH I. Zbytkové technologické roztoky s nižším 
obsahem kontaminantů jsou čištěny a neutralizovány technologií NDS 10. Většina slivu je opět 
vtláčena do cenomanu v předpolí důlního pole DH I. V NDS 6 je čištěn ZTR-C (v roce 2013 
0,8 m3.min-1), s využitím ZTR-T, vody z odkaliště a části slivu z NDS 10. Vyčištěná voda 
z NDS 6 je přes retenční nádrž vypouštěna do vodoteče.  

2.2.1.1.2 Návrh případných změn čerpání a čištění ZTR a vod 

Nové sanační technologie se již stavět nebudou. V tomto smyslu nedojde ke změně v koncepci 
čištění ZTR. Budou se měnit objemy ZTR zpracované jednotlivými sanačními technologiemi. 
V roce 2018 bude zvýšen výkon NDS 10 náběhem druhé linky. Na rok 2030 se předpokládá 
ukončení provozu SLKR I. Tomu je třeba přizpůsobit čerpání zbytkových technologických roz-
toků z cenomanské zvodně. 

2.2.1.1.3 Čerpání a vtláčení do VP, separace uranu 

V období 2014-2037 (po celou dobu sanace) bude pokračovat čerpání zbytkových technolo-
gických roztoků z cenomanské zvodně na VP a rozptylu pro zpracování v sanačních techno-
logiích. Do cenomanské zvodně na VP se bude zpět vtláčet pouze minimální množství zbyt-
kových technologických roztoků (v rámci zimního opatření, nebo výpadku sanačních techno-
logií). V období 2018-2020 bude postupně přesouváno vtláčení alkalického slivu z předpolí 
důlního pole DH I do hydraulických bariér a do vhodných částí VP. Po poklesu koncentrace 
kontaminantů v ploše VP bude za účelem zvýšení pH vtláčen alkalický sliv do cenomanské 
zvodně v oblasti VP. Po dobu sanace bude v provozu CHS, ve které se bude provádět sepa-
race uranu. 

Čerpání a vtláčení do VP a HB 

V období 2014-2017 bude čerpání zbytkových technologických roztoků z cenomanské zvodně 
v oblasti VP a z plochy rozptylu přibližně stejné. Pokles v roce 2016 a 2017  je dán rekonstrukcí 
NDS 6. Čerpání ZTR-C vzroste v letech 2018-2019 o objem zpracovaný na 2. lince NDS 10. 
Na roky 2020 až 2030 je předpokládáno přibližně shodné čerpání zbytkových technologických 
roztoků. Po ukončení provozu technologie SLKR I (rok 2030) bude sníženo celkové čerpání 
ZTR z cenomanské zvodně přibližně o 2 m3.min-1. 

Objem vtláčených ZTR do cenomanského kolektoru bude v oblasti VP minimalizován na hod-
notu 0,2 - 0,6 m3.min-1 a to pouze v případě zimních opatření, nebo výpadku sanačních tech-
nologií.  

Provozem bariér Stráž a Svébořice budou i nadále udržovány hydraulické poměry v cenoman-
ské zvodni. Pro vtláčení do bariér bude postupně používán alkalický sliv z NDS 10 a NDS ML. 
Vtláčení slivu bude použito i do vhodných (především okrajových) částí VP. 
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Provoz chemických stanic 

Separace uranu z čerpaných ZTR-C je nedílnou součástí sanace cenomanské zvodně. Provoz 
chemické stanice CHS bude po dobu sanace zajišťovat sorpci uranu z roztoků o objemu po-
třebném pro zajištění optimálního postupu sanace. Součástí provozu CHS bude i eluce ionexu, 
srážení diuranátu amonného a produkce uranového koncentrátu. 

2.2.1.1.4 Monitoring podzemních vod 

V průběhu sanace horninového prostředí bude zajištěn hydrochemický a karotážní monitoring 
a monitoring hladin. 

Hydrochemický monitoring 

Pro hydrochemický monitoring cenomanské zvodně (vzorkování) bude zachována dosavadní 
síť vrtů. V ploše VP budou postupně využívány nově odvrtané sanační vrty. Po nástupu piezo-
metrické úrovně ZTR se otevřela možnost vzorkovat vrty v prostoru bývalých překopů 5. patra 
DH I a v oblasti VP 6. V období let 2011 až 2013 došlo k rozšíření monitorovací vrtné sítě 
v okolí DH I. Tyto vrty budou využívány i v budoucnu. V západní oblasti čela rozptylu nelze na 
svahu vrchu Ralska síť doplnit, sledovány budou první dostupné vrty za západním svahem. 
V severozápadní a jihozápadní oblasti rozptylu se nepředpokládá výrazný pohyb roztoků, 
přesto zde bude minimální počet stávajících vrtů pro případnou potřebu zachován. V ostatních 
částech rozptylu se ve vhodných místech předpokládá rozšíření monitorovací sítě o nové vrty. 
Přehled předpokládaného počtu vzorkovaných vrtů je v tabulce č. II - 2.2.1.1.4 - 1. 

Tabulka č. II - 2.2.1.1.4 - 1: Počet vzorkovaných vrtů cenomanské zvodně v období 2014 
až 2019 [ks] 

Rok V ploše VP Mimo VP 

2014 116 99 
2015 116 102 

2016 116 105 

2017 116 107 

2018 116 109 

2019 116 111 

V období 2020-2037 bude zpočátku síť monitorovacích vrtů pro vzorkování zachována na 
úrovni předešlého období, popřípadě bude možná drobná modifikace či redukce podle vývoje 
postupu sanace, změn technického stavu vrtů a doporučení aktualizací analýzy rizik. Po do-
sažení cílového parametru sanace bude monitorovací síť pro postsanační monitoring navr-
žena na základě závěrečné aktualizace analýzy rizik. 

Karotážní monitoring 

V letech 2014-2019 bude zajištěn karotážní monitoring cenomanské zvodně především 
v ploše vyluhovacích polí ve stávajícím rozsahu a četnosti měření. S postupem sanace a sni-
žováním kontaminace v cenomanu bude v letech 2020-2037 docházet k postupnému snižo-
vání počtu monitorovacích vrtů v ploše vyluhovacích polí, ale celkový počet měřených vrtů 
zůstane přibližně stejný vzhledem k začleňování nových hydrogeologických pozorovacích vrtů 
v okolí vyluhovacích polí do monitorovací sítě. 
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Tabulka č. II - 2.2.1.1.4 - 2: Počet karotovaných vrtů monitorovací sítě cenomanu ve 
strážském bloku v období 2014 až 2019 [ks] 

Rok Počet vrtů 

2014 303 
2015 303 

2016 303 

2017 303 

2018 303 

2019 303 

Monitoring hladin 

Pro monitoring piezometrické úrovně ZTR, podzemní a důlní vody cenomanské zvodně zů-
stane zachována dosavadní síť monitorovaných vrtů DIAMO. Směrem na jihozápad od VP 
bude informace o piezometrických poměrech rozšířena o údaje z vrtů ČHMÚ. Celková síť mě-
řených vrtů tak bude sahat až k drenážní bázi cenomanského kolektoru k řece Labi (rozšíření 
o více než 20 km na JZ oproti současnému stavu). 

Tabulka č. II - 2.2.1.1.4 - 3: Počet monitorovaných vrtů cenomanské zvodně v období 
2014 až 2019 [ks] 

Rok Počet vrtů 

2014 363 
2015 363 

2016 363 

2017 363 

2018 363 

2019 363 

V období 2020-2037 bude celková síť měřených vrtů zachována na úrovni předešlého období, 
popřípadě bude drobně modifikována či redukována podle vývoje postupu sanace, změn tech-
nického stavu vrtů a doporučení aktualizací analýzy rizik. Po dosažení cílového parametru 
sanace bude monitorovací síť pro postsanační monitoring navržena na základě závěrečné 
aktualizace analýzy rizik. 

2.2.1.1.5 Vypouštění vyčištěných důlních vod do vod povrchových 

V rámci sanace cenomanu je vypouštěna důlní voda vzniklá čištěním ZTR-C a využitím slivu 
z NDS 10 na NDS 6. Vypouštění je prováděno přes retenční nadrž výpustným profilem OKC-
VS (PV-VS). V období let 2014-2019 je možno počítat s postupným nárůstem od 1,5 m3.min-1 
do 3,3 m3.min-1. Jen v roce 2016 a2017 bude výrazný pokles způsobený rekonstrukcí NDS 6. 
Po roce 2020 bude vypouštění ustálené na cca 3,0 až 3,5 m3.min-1.  

Vypouštěna je také důlní voda (část destilátu) z SLKR I. Je možno počítat s vypouštěním cca 
0,5 až 1,0 m3.min-1. Další část destilátu se používá a bude používat jako provozní voda v tech-
nologii NDS ML a NDS 10. 

2.2.1.2 Výroba uranového koncentrátu 

Po celou dobu sanace je plánován provoz chemické stanice CHS pro separaci uranu z čerpa-
ných ZTR-C.  
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Na chemické stanici CHS budou zpracovány čerpané ZTR-C o různých koncentracích pro ná-
sledující zpracování těchto roztoků na SLKR I a NDS 10. 

V roce 2014 proběhne rekonstrukce řídícího systému CHS a chemická stanice bude odsta-
vena v druhé polovině měsíce dubna a v měsíci květnu. 

Tabulka č. II - 2.2.1.2 - 1: Plánovaná produkce uranu a spotřeby chemikálií [t] a el. energie 
[MWh] v období 2014 až 2037 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

U - o. z. TÚU 15 15 15 15 15 
HNO3 535 550 550 550 550 

NH3  18 18 15 15 18 

El. energie 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 

Rok 2019 2020-2025 2026-2030 2031-2037  

U - o. z. TÚU 15 60 40 40  
HNO3  550 3 300 2  400 2 500  

NH3  18 110 80 70  

El. energie 8 000 42 500 42 500 59 500  

Spotřeba kyseliny dusičné a amoniaku je plánována pouze na výrobu uranového koncentrátu, 
ionex bude doplňován z vlastních zásob. Plánované množství spotřeby elektrické energie za-
hrnuje i spotřebu na provoz VP. 

2.2.1.3 Stanice likvidace kyselých roztoků - SLKR I 

V roce 2014 je plánován omezený provoz stanice z důvodu rekonstrukce řídícího systému 
CHS. 

V dalších letech je plánován plný provoz stanice na dvě odparky.  

Režim provozu odparek bude následující: 

 dvě odparky v provozu, jedna se čistí, nebo je v záloze, 

 krystalizace je v provozu 20 dní v měsíci, 10 dní v měsíci probíhá čištění krystali-
zace. 

Koncentrace zpracovávaných ZTR-C v nátoku na stanici bude možno udržovat na stabilní 
úrovni cca do roku 2020. V dalším období sanace je očekáván výrazný pokles koncentrace RL 
v ložisku. Provoz odparek bude ukončen podle vývoje složení čerpaných roztoků, tj. po po-
klesu koncentrace RL na hodnotu 25 g.l-1, přibližně v roce 2030. 

Tabulka č. II - 2.2.1.3 - 1: Provoz SLKR I - zpracování roztoků [m3.min-1], výroba kamence 
a spotřeby chemikálií [t], energie [MWh] a plynu [tis. Nm3] v letech 2014 až 2037 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

Nátok na SLKR I 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 
Kamenec 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

H2SO4 6 050 6 200 6 200 6 200 6 500 

NaOH 72 70 70 70 70 

HNO3 180 160 150 150 150 

Na2CO3 130 120 100 100 100 
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Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

Čpavková voda 4 930 4 950 5 200 5 500 5 500 

(NH4)2S2O8 51 80 80 90 90 

N 71D5 3 3 4 4 4 

El. energie 33 873 33 400 33 400 33 400 33 400 

Zemní plyn 3 636 4 000 4 400 4 400 4 400 

Rok 2019 2020-2025 2026-2030 2031-2037  

Nátok na SLKR I 4,0 4,0 4,0 0  
Kamenec 25 000 60 000 0 0  

H2SO4 6 500 24 000 15 500 0  

NaOH 70 420 300 0  

HNO3 150 900 700 0  

Na2CO3 100 600 500 0  

Čpavková voda 6 000 4 000 0 0  

(NH4)2S2O8 90 60 0 0  

N 71D5 4 24 20 0  

El. energie 33 400 198 000 145 000 0  

Zemní plyn 4 000 24 000 20 000 0  

SLKR I bude zajišťovat produkci kamence pouze v množství smluvně dohodnutém pro odbyt 
na výrobu průmyslových hnojiv. 

2.2.1.4 Likvidace ZTR-C neutralizací 

Stanice pro čištění ZTR-C neutralizačními technologiemi budou v následujících letech zajišťo-
vat hlavní podíl na vyvádění kontaminantů z cenomanu. 

Je plánován jejich plný provoz s tím, že každý rok jsou plánovány dvě 14-ti denní odstávky pro 
nutnou údržbu technologického zařízení. 

2.2.1.4.1 Neutralizační stanice NDS 6 

V následujícím období bude zpracovávat ZTR-C z VP při využití vody z odkaliště. Koncentraci 
vstupního roztoku bude možno po celou dobu sanace udržovat na konstantní úrovni. S po-
stupným poklesem koncentrace ZTR-C je předpokládáno postupné zvyšování jejich podílu ve 
vstupu na stanici. V neutralizační stanici NDS 6 bude případně zpracována i část vystripova-
ného slivu z neutralizační stanice NDS 10. 

Z důvodu rekonstrukce NDS 6 bude neutralizační stanice odstavena v období od 1. 6. 2016 
do 31. 3. 2017. 

Tabulka č. II - 2.2.1.4.1 - 1: Zpracování roztoků ZTR-C [m3.min-1] a produkce kalů na uklá-
dání [m3] v letech 2014 až 2037 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

Nátok na NDS 6 0,8 0,9 0,4 0,8 1,2 
Produkce kalů 92 000 91 000 42 000 61 000 90 000 

Rok 2019 2020-2025 2026-2030 2031-2037  

Nátok na NDS 6 1,5 1,7 1,7 1,7  
Produkce kalů 90 000 530 000 435 000 560 000  
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Vyčištěný roztok bude po konečné úpravě vypouštěn do vodoteče přes retenční nádrž Pustý, 
kaly ve formě filtračního koláče budou ukládány na odkališti. 

Tabulka č. II - 2.2.1.4.1 - 2: Spotřeby chemikálií a el. energie [MWh] na NDS 6 v letech 
2014 až 2037 [t] 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

CaO 21 110 21 100 4 700 14 700 21 000 
Cl2 2 230 2 200 500 1 550 2 200 

Na2SO3 335 330 70 250 330 

BaCl2 24 24 8 15 24 

El. energie 4 860 4 200 1 700 3 100 4 200 

Rok 2019 2020-2025 2026-2030 2031-2037  

CaO 21 000 126 000 105 000 140 000  
Cl2 2 200 13 200 11 000 14 000  

Na2SO3 330 1 900 1 650 2 100  

BaCl2 24 140 120 160  

El. energie 4 200 25 200 21 000 29 400  

2.2.1.4.2 Neutralizační technologie NDS ML  

Neutralizační technologie NDS ML bude provozována v ustáleném režimu po celé období sa-
nace horninového prostředí, tzn. do konce roku 2037. V roce 2014 bude neutralizační techno-
logie NDS ML odstavena v druhé polovině měsíce dubna a v květnu z důvodu rekonstrukce 
řídícího systému CHS. 

Po ukončení činnosti SLKR I v roce 2030 budou na stanici zpracovávány přímo vybrané ZTR-
C s nejvyšší koncentrací rozpuštěných látek. 

Tabulka č. II - 2.2.1.4.2 - 1: Zpracování roztoků [m3.min-1], produkce síranu amonného [t], 
produkce kalů na ukládání [m3] a čpavkové vody [t] v letech 2014 až 2037 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

Nátok na NDS ML 1,6 1,8 1,8 1,8 1,8 
Produkce kalů 165 000 192 000 191 000 191 000 189 000 

Čpavková voda 5 190 4 960 4 850 4 750 4 680 

Síran amonný 61 65 60 58 55 

Rok 2019 2020-2025 2026-2030 2031-2037  

Nátok na NDS ML 1,8 1,8 1,8 1,8  
Produkce kalů 180 000 805 000 704 000 307 000  

Čpavková voda 4 600 24 800 18 100 1 600  

Síran amonný 50 250 250 200  

Vyrobené kaly budou ukládány na odkališti CHÚ, vystripovaný sliv bude nadále vtláčen do 
předpolí důlního pole DH I. Po vyrovnání hladin v oblasti DH I bude vtláčení vystripovaného 
slivu přesunuto na ložisko Stráž pod Ralskem. Předpokládá se využití alkality slivu pro úpravu 
chemismu podzemních vod v oblasti hydrobariéry a v okrajových partiích plochy VP. 

Část produkce čpavkové vody bude využita na SLKR I pro úpravu stechiometrického poměru 
„hliník : amoniak“ při krystalizaci kamence (viz tabulka č. II - 2.2.1.3 - 1), zbývající množství 
bude odbytováno externím odběratelům. 
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Tabulka č. II - 2.2.1.4.2 - 2: Spotřeba chemikálií [t], páry [t] a el. energie [MWh] na NDS ML 
v letech 2014 až 2037 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

CaO 36 000 37 300 36 000 36 000 34 800 
Pára 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 

El. energie 8 448 8 500 8 500 8 500 8 500 

Rok 2019 2020-2025 2026-2030 2031-2037  

CaO 34 000 190 000 150 000 52 000  
Pára 23 000 138 000 115 000 161 000  

El. energie 8 500 51 000 42 500 59 500  

2.2.1.4.3 Neutralizační technologie NDS 10  

V letech 2014 až 2037 je plánován plný provoz této technologie až do ukončení sanace horni-
nového prostředí.  

V roce 2014 bude neutralizační technologie NDS 10 odstavena v druhé polovině měsíce dubna 
a v květnu z důvodu rekonstrukce řídícího systému CHS. 

Provoz NDS 10 na plnou kapacitu je předpokládán v průběhu roku 2018. Na další léta je plá-
nován plný provoz obou linek technologie NDS 10. Složení vstupních roztoků je předpoklá-
dáno po celou dobu sanace na konstantní úrovni, teprve v posledních letech sanace je před-
pokládán pokles koncentrace zpracovávaných ZTR-C. 

Tabulka č. II - 2.2.1.4.3 - 1: Zpracování roztoků [m3.min-1], produkce síranu amonného [t], 
produkce kalů na ukládání [m3] a čpavkové vody [t] v letech 2014 až 2037 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

Nátok na NDS 10 1,5 1,7 1,7 1,9 3,2 
Prodikce kalů 49 400 55 800 55 000 54 000 85 000 

Čpavková voda 1 295 1 100 950 900 1 250 

Síran amonný 4 4 4 3 5 

Rok 2019 2020-2025 2026-2030 2031-2037  

Nátok na NDS 10 3,6 3,6 3,6 3,6  
Prodikce kalů 96 000 502 000 460 000 545 000  

Čpavková voda 1 200 8 500 7 800 3 200  

Síran amonný 5 25 20 20  

Vyrobené kaly budou ukládány do II. etapy odkaliště. Vystripovaný sliv bude vtláčen do před-
polí důlního pole DH I, případně bude část slivu využita v technologii NDS 6. Po zatopení 
hydraulické deprese v oblasti Hamru bude vtláčení vystripovaného slivu přesunuto na ložisko 
Stráž pod Ralskem a část slivu bude po úpravě vypouštěna do vodoteče. Předpokládá se 
využití alkality pro úpravu chemismu podzemních vod v oblasti hydrobariéry a v okrajových 
partiích plochy VP. 

Produkovaná čpavková voda bude odbytována ke smluvním odběratelům. 
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Tabulka č. II - 2.2.1.4.3 - 2: Spotřeba chemikálií [t], páry [t] a el. energie [MWh] na NDS 10 
v letech 2014 až 2037 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

CaO 11 850 12 950 12 600 12 700 23 000 
Pára 34 000 34 000 34 000 34 000 48 000 

El. energie 5 752 5 800 5 800 5 800 8 000 

Rok 2019 2020-2025 2026-2030 2031-2037  

CaO 23 000 112 000 94 500 111 000  
Pára 48 000 288 000 240 000 336 000  

El. energie 8 000 48 000 40 000 56 000  

2.2.1.4.4 Provoz odkaliště 

Kapitola řeší pouze vlastní provozování I. a II. etapy odkaliště v období ukládání, popř. využití, 
materiálů vzniklých při likvidaci objektů, zařízení a sanaci horninového prostředí. 

Základní charakteristika odkaliště a technické řešení sanace odkaliště je zpracováno v kapitole 
4.6. 

Ukládání produktů hornické činnosti 

Od roku 1994 jsou na I. etapě odkališti ukládány na základě rozhodnutí RŽP OkÚ Česká Lípa 
č. j. ŽP 5743/6758/94 ze dne 27. února 1994 a č. j. ŽP 6383/96-231.2 ze dne 10. října 1996 a 
rozhodnutí MěÚ Česká Lípa zn. MUCL/106291/2010 ze dne 17. září 2010 produkty hornické 
činnosti o. z. TÚU. Tyto produkty jsou ukládány způsobem a do prostorů odkaliště I. etapa 
v souladu s „Provozně manipulačním řádem odkaliště VÚ č. 3“. 

Ve II. etapě odkaliště jsou od roku 2014 ukládány neutralizační kaly, rovněž zde probíhá in-
vestiční stavba „Konečné řešení odkaliště - 1. úprava hrází“. Navrhovaná stavba řeší vytvoření 
úložného prostoru pro celkem cca 6,8 mil.m3 neutralizačních kalů, což je celkový předpoklá-
daný objem produkce neutralizačních kalů ze sanace následků chemické těžby uranu. 

Neutralizační kaly z produkce NDS budou ukládány mezi hráze současného hrázového sys-
tému. V první fázi ukládání materiálů v ploše II. etapy odkaliště bude budována páteřní štěr-
ková komunikace včetně sjezdů pro návoz ukládaných materiálů, které budou navazovat na 
síť provizorních provozních komunikací v ploše dna II. etapy. Neutralizační kaly budou uklá-
dány postupně v celé ploše II. etapy odklaliště. 

V následující tabulce je uveden pouze přehled o uvažovaných zdrojích materiálů vzniklých při 
likvidaci objektů, zařízení a při sanaci horninového prostředí. Vzhledem k tomu, že se v řadě 
případů jedná o radionuklidy kontaminované materiály, bude jenom část z nich (například hal-
dovina, recyklát stavební suti) využita i jako konstrukční prvek SO např. při budování zvyšova-
cích hrází nebo jako podkladový materiál např. pojezdových koridorů. Ostatní produkty hor-
nické činnosti budou uloženy do odkaliště. Pro vytvoření krycích vrstev bude pravděpodobně 
nutné zajistit zdroje vhodných materiálů mimo DIAMO, s. p. Přesná potřeba těchto materiálů 
bude známa po zpracování definitivního projektu sanace I. a II. etapy odkaliště. 
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Tabulka č. II - 2.2.1.4.4 - 1: Bilance materiálů určených k využití nebo uložení do odka-
liště v letech 2014 až 2040 

Druh materiálu Jednotka 

Množství materiálů 

Celkem 
z toho 
I. etapa 

z toho 
II. etapa 

Neutralizační kaly [tis. m3] 6 817,2 52,0 6 765,2 
Haldovina (hlušina z odvalů v oblasti) [tis. m3] 410,0 181,0 229,0 

Stavební suť [tis. m3] 349,5 298,5 51,0 

Ostatní materiály kontaminované radionuklidy [tis. t] 259,0 139,0 120,0 

Rekultivační materiál [tis. m3] 800,0 400,0 400,0 

Poznámka: uvedené množství haldoviny nezahrnuje haldovinu, která bude využita na úpravy (zvyšování) hrází, 
tzn. cca 127 tis. m3 

Postup prací v letech 2014-2019 

V uvedeném období budou v I. etapě probíhat standardní provozní činnosti (vyvádění vod, 
ukládání popř. využití materiálů z hornické činnosti) a ve II. etapě odkaliště bude do roku 2025 
dokončována investiční akce „Konečné řešení odkaliště - 1. úprava hrází“. 

Práce v prostoru I. etapy odkaliště 

Práce na I. etapě odkaliště po úroveň 328 m n. m., tedy do úrovně koruny stávajících obvodo-
vých hrází odkaliště, budou spočívat především v ukládání popř. využití materiálů z hornické 
činnosti a odčerpávání vody, které bude prováděno podle potřeby. V současné době je po 
ukládání v letech 2011 až 2013 úložný objem cca 1,6 mil. m3. 

Tabulka č. II - 2.2.1.4.4 - 2: Plán ukládání popř. využití produktů hornické činnosti a hal-
doviny na I. etapě odkaliště v letech 2014 až 2019 

Parametr Jednotka 
Množství 

Celkem
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

neutralizační kaly [tis. m3] 3,0 3,0 5,0 5,0 3,0 3,0 22,0 
stavební suť kontami-
novaná radionuklidy  

[tis. m3] 108,0 162,0 17,0 2,0 2,0 2,0 293,0 

ostatní produkty hor-
nické činnosti 

[tis. t] 25,0 35,0 15,0 4,0 4,0 4,0 87,0 

haldovina [tis. m3] 3,0 3,0 2,0 1,0 1,0 1,0 11,0 

Práce v prostoru II. etapy odkaliště 

Do konce roku 2025 bude probíhat na II. etapě výše uvedená investiční výstavba, která je 
podrobně popsána v kapitole 4.6.6. Po jejím ukončení bude dále pokračovat ukládání produktů 
hornické činnosti do prostoru II. etapy odkaliště.  

V následujících letech bude využit celý prostor II. etapy vyjma areálu severních lagun, kde do 
budoucna zůstane zachován plně funkční záchytný příkop nekontaminovaných podzemních 
vod. Vzniká tak úložný prostor o maximálním objemu cca 8,3 mil. m3 s tím, že během ukládání 
bude úroveň obvodových hrází postupně zvyšována do úrovně nutné pro uložení 6,8 mil. m3 
kalů, maximálně do dosažení kóty 317,3 m n. m. 

Množství materiálu s časovou osou jeho využití a ukládání je uvedeno v následující tabulce. 
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Tabulka č. II - 2.2.1.4.4 - 3: Plán ukládání popř. využití produktů hornické činnosti a hal-
doviny na II. etapě odkaliště v letech 2014 až 2019 

Parametr Jednotka 
Množství 

Celkem 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

neutralizační kaly [tis. m3] 303,4 335,8 283,0 301,0 361,0 363,0 1947,2 
stavební suť [tis. m3] 5,0 10,0 10,0 5,0 1,0 1,0 32,0 
ostatní produkty 
hornické činnosti 

[tis. t] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

haldovina [tis. m3] 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 12,0 

Poznámka:  uvedené množství haldoviny nezahrnuje haldovinu, která bude využita na úpravy (zvyšování) hrází 

Postup prací v letech 2020 až 2040 

Postup prací na odkališti v letech 2020 až 2040 bude především zahrnovat masivní ukládání 
materiálů z hornické činnosti, především neutralizačních kalů do II. etapy odkaliště. 

Práce v prostoru I. etapy odkaliště 

Práce v letech 2020 až 2040 na I. etapě odkaliště budou převážně spočívat v ukládání pro-
duktů hornické činnosti do úrovně 328 m n. m. Především se jedná o stavební suť z likvidova-
ných objektů a kontaminovaný materiál z likvidace technologií. V malé míře (po roce 2021) 
také o ukládání kontaminovaných dnových sedimentů, odtěžených v rámci revitalizace toku 
Ploučnice ve správě DIAMO, s. p., o. z. TÚU v části toku od Stráže pod Ralskem po Srní potok. 
V případě dnes nepředvídatelných okolností lze úložnou kapacitu I. etapy (1,6 mil. m3) zvýšit 
ještě o 1,102 mil. m3 s tím, že úroveň hrází bude zvýšena na 331 m n. m. 

V následující tabulce je uvedena časová osa ukládání produktů hornické činnosti a sanačních 
materiálů, se kterými se počítá pro uložení na odkališti I. etapy. 

Tabulka č. II - 2.2.1.4.4 - 4: Plán ukládání popř. využití produktů hornické činnosti, hal-
doviny a rekultivačního materiálu na I. etapě odkaliště v letech 2020 až 2040 

Parametr Jednotka 
Množství 

Celkem 
2020-2025 2026-2030 2031-2037 2038-2040 

neutralizační kaly [tis. m3] 10,0 10,0 10,0 0,0 30,0 
stavební suť kontami-
novaná radionuklidy 

[tis. m3] 1,0 0,5 4,0 0,0 5,5 

ostatní produkty hor-
nické činnosti 

[tis. t] 32,0 20,0 0,0 0,0 52,0 

haldovina [tis. m3] 9,0 90,0 60,0 11,0 170,0 

rekultivační materiál [tis. m3] 0,00 100,0 200,0 100,0 400,0 

Materiály z hornické činnosti budou do vymezeného prostoru ukládány nadále selektivně tak, 
aby byly maximálně využity jejich specifické vlastnosti pro účelnou sanaci I. etapy odkaliště. 

Po ukončení ukládání materiálů z hornické činnosti bude povrch horní plochy odkaliště rekul-
tivován. Zahájení prací na rekultivaci odkaliště předpokládáme již po roce 2026. 

Práce v prostoru II. etapy odkaliště 

Práce v letech 2020 až 2040 na II. etapě odkaliště budou především spočívat v ukládání pro-
duktů hornické činnosti až do úrovně 317,30 m n. m. Především se jedná o ukládání neutrali-
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začních kalů, v menší míře (po roce 2031) také o ukládání kontaminovaných dnových sedi-
mentů, odtěžených v rámci revitalizace toku Ploučnice ve správě DIAMO, s. p., o. z. TÚU 
v části toku od Stráže pod Ralskem po Srní potok. 

Pro ukládání materiálů z hornické činnosti bude postupně využit celý prostor II. etapy vyjma 
areálu severních lagun, kde do doby konečné rekultivace zůstane zachován plně funkční zá-
chytný příkop nekontaminovaných podzemních vod. V prostoru II. etapy tak postupně vznikne 
úložný prostor o objemu cca 8,3 mil. m3 s tím, že během ukládání bude úroveň obvodových 
hrází postupně zvýšena do úroveně nutné pro uložení 6,8 mil. m3 kalů, maximálně do dosažení 
kóty 317,3 m n. m. 

Úložná kapacita v jednotlivých úrovních byla stanovena následovně: 

- po stávající úroveň hrází (průměr 311 m n. m.)   4 757 tis. m3; 

- po úroveň maximální výšky hrází 317,3 m n. m. 3 543 tis. m3; 

- celkový úložný objem II. etapy    8 300 tis. m3. 

V následující tabulce je uvedena časová osa ukládání materiálů z hornické činnosti a sanač-
ních materiálů, se kterými se počítá pro uložení na II. etapě odkaliště. 

Tabulka č. II - 2.2.1.4.4 - 5: Plán ukládání popř. využití produktů hornické činnosti, hal-
doviny a rekultivačního materiálu na II. etapě odkaliště v letech 2020 až 2040 

Parametr Jednotka 
Množství 

Celkem 
2020-2025 2026-2030 2031-2037 2038-2040 

neutralizační kaly [tis. m3] 1 827 1 589 1 402 0,0 4 818 
stavební suť kontami-
novaná radionuklidy  

[tis. m3] 4,5 2,5 1,0 11,0 19,0 

ostatní produkty 
hornické činnosti 

[tis. t] 0,0 0,0 40,0 80,0 120,0 

haldovina [tis. m3] 9,0 107,0 81,0 20,0 217,0 

rekultivační materiál [tis. m3] 0,0 0,0 0,0 400,0 400,0 

Poznámka:  uvedené množství haldoviny nezahrnuje haldovinu, která bude využita na úpravy (zvyšování) hrází 

Ve II. etapě odkaliště jsou od roku 2014 ukládány neutralizační kaly, rovněž zde probíhá in-
vestiční stavba „Konečné řešení odkaliště - 1. úprava hrází“. Navrhovaná stavba řeší vytvoření 
úložného prostoru pro celkem cca 8,3 mil.m3 neutralizačních kalů (od stávající úrovně terénu), 
což je celkový předpokládaný objem produkce neutralizačních kalů ze sanace podzemních 
vod v oblasti Stráže pod Ralskem. V současné době je podle aktuálních výpočtů k dispozici 
cca 4,757 mil.m3 volného prostoru (po současnou úroveň koruny hrází II. etapy odkaliště) roz-
sáhlých stavebních úprav II. etapy odkaliště před začátkem ukládání materiálů. Předmětem 
tohoto stavebního objektu je hráz, která bude ohraničovat požadovaný úložný prostor. 

Ostatní činnosti při provozu odkaliště 

Činnost na odkališti je v současné době řízena podle platných schválených provozních před-
pisů, aktualizovaného programu TBD, platných vodohospodářských rozhodnutí dozorujícího 
orgánu KÚ Libereckého kraje - odbor životního prostředí a zemědělství a platných rozhodnutí 
OBÚ a SÚJB. 

V letech 2014-2040 budou na odkališti I. etapa zajišťovány především tyto základní funkce: 

 kontrola a údržba hrázového systému včetně příkopů; 
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 provoz a údržba všech čerpacích míst a potrubních řadů, odčerpávání a odvádění 
vod; 

 vyvádění vod na NDS 6 a do vodoteče; 

 údržba provozních komunikací; 

 opravy strojového parku a vybavení, opravy a údržba objektů odkaliště; 

 sběr a vyhodnocování dat podle schváleného programu TBD (meteorologická data, 
hladiny ve vrtech, monitoring atd.). 

Přehled o vyvádění vod z odkaliště je uveden v následujících tabulkách. 

Tabulka č. II - 2.2.1.4.2.2.2 - 1: Vyvádění vod z odkaliště v letech 2014 až 2019 [tis. m3] 

Parametr 
Množství 

Celkem 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Čerpání vod pro využití 
v technologii NDS 6 

900 900 450 680 900 900 4 730 

Vypouštění vody do Ploučnice 180 180 180 180 180 180 1 080 

Tabulka č. II - 2.2.1.4.2.2.2 - 2: Vyvádění vod z odkaliště v letech 2020 až 2040 [tis. m3] 

Materiál 
Množství 

Celkem 
2020-2025 2026-2030 2031-2037 2038-2040 

Čerpání vod pro využití 
v technologii NDS 6 

5 400 4 500 5 950 1 000 16 850 

Vypouštění vody do Ploučnice 900 900 1 260 360 3 420 

2.2.2 Sanace turonu 

V této kapitole jsou popsány základní činnosti v oblasti sanace horninového prostředí v turon-
ském kolektoru.  

Obsahy kontaminantů ve zbytkových technologických roztocích z turonské zvodně jsou řádově 
nižší než v ZTR-C. Turonská zvodeň je zásobárnou pitné vody, a proto požadavky na čistotu 
jsou výrazně přísnější než u zvodně cenomanské. Sanační limity pro ZTR-T budou teprve 
stanoveny. Jako srovnání zatím používáme vyhlášky č. 428/2001 Sb. a č. 252/2004 Sb., týka-
jící se pitných vod. Lze rozumně očekávat, že sanační limity pro ZTR-T budou z těchto vyhlá-
šek vycházet.  

Sanace turonu je technologicky skloubena se sanací cenomanu ku prospěchu obou procesů. 
Jako příklad lze uvést vtláčení ZTR-T do cenomanského kolektoru HB Stráž, nebo použití ZTR-
T jako technologické vody na CHS. Sanace turonské zvodně bude ukončena v roce 2018. 

2.2.2.1 Koncepce nakládání se ZTR a vodami 

Plánované objemy čerpání ZTR z turonské zvodně a jejich čištění pro roky 2014 až 2018 je 
uvedeno v tabulce č. II - 2.2.2.1 - 1. Čerpání důlních vod z turonské zvodně pro vtláčení do 
cenomanského kolektoru zde popsáno není, je již uvedeno v kapitole 2.2.1.1. Nárůst čerpání 
DV z turonu mezi roky 2018 a 2019 souvisí s ukončením procesu sanace turonu v roce 2018. 
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Na rok 2018 je plánováno vyčerpat 3,8 m3.min-1 ZTR-T. Většina bude vtláčena do cenoman-
ského kolektoru na HB Stráž, menší část zpracována na NDS 6. V roce 2019 budou ZTR 
z turonu nahrazeny slivem z NDS 10 a z NDS ML jen částečně, proto předpokládáme další 
čerpání turonských vod (nyní již DV). Plánovaný nárůst čerpání DV z turonu mezi roky 2018 a 
2019 je 2,1 m3.min-1. V dalších letech poroste využití slivu z NDS 10 a z NDS ML a zároveň 
bude klesat potřeba vtláčení do cenomanského kolektoru jak na HB Stráž, tak i na HB Svébo-
řice. Je tedy předpoklad rychlého poklesu čerpání DV z turonu mezi roky 2020 a 2025. Hod-
nota čerpání DV 1,1 m3.min-1 uvedená v tabulce je průměr pro období 2020 až 2025. V roce 
2020 bude určitě vyšší, v roce 2025 určitě nižší. 

Tabulka č. II - 2.2.2.1 - 1: Plán nakládání se ZTR z turonské zvodně na období 2014 
až 2019 [m3.min-1] 

Proces Nakládání se ZTR-T 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Čerpání  
z turonu 

Pro HB Stráž 2,6 3,0 2,2 2,5 2,8 0,0 
Pro NDS 6 1,7 1,5 0,7 0,7 0,7 0,0 

Provozní voda CHS 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 

Provozní voda NDS 6 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,0 

Pro NDS 10 0,3 0,3 0,3 0,1 0,0 0,0 

Celkem ZTR-T 4,9 5,1 3,4 3,6 3,8 0,0 

Čištění 
NDS 6  1,9 1,7 0,8 0,9 0,9 0,0 

NDS 10 0,3 0,3 0,3 0,1 0,0 0,0 

Vypouštění  OKC-VS (PV-VS) 1,9 1,7 0,8 0,9 0,9 0,0 

2.2.2.1.1 Stávající způsob čerpání a čištění ZTR-T 

Stávající způsob čerpání zbytkových technologických roztoků z turonské zvodně je prováděn 
ponornými čerpadly z širokoprofilových vrtů. Airliftové čerpání bylo ukončeno v roce 2012. Při-
bližně polovina objemu ZTR-T je vtláčena do cenomanského kolektoru prostřednictvím vtláče-
cích vrtů na HB Stráž za účelem udržování požadované piezometrické úrovně. Asi 40% ZTR-
T je čištěno na neutralizační stanici NDS 6 a následně vypuštěno do vodoteče. Turonské roz-
toky z VP12B jsou zpracovány na neutralizační stanici NDS 10. Malé množství ZTR-T je pou-
žíváno jako technologická voda na CHS. Na NDS 6 a NDS 10 jsou zpracovávány ZTR-T 
s vyšším obsahem kontaminantů než ZTR-T vtláčené do HB Stráž.  

2.2.2.1.2 Návrh případných změn čerpání a čištění ZTR-T 

Zpracování ZTR-T další sanační technologií se neplánuje. V tomto smyslu nedojde ke změně 
v koncepci čištění. Budou se měnit objemy ZTR zpracované jednotlivými sanačními stanicemi. 
Budou určeny sanační limity pro ZTR-T. Předpokládá se, že sanace turonské zvodně bude 
ukončena v roce 2018. Pro některé technologie se bude i po roce 2018 používat turonská 
voda, ale to již bude voda důlní, nikoli ZTR-T.  

2.2.2.1.3 Čerpání ZTR-T 

V období 2014-2018 bude pokračovat stávající způsob čerpání zbytkových technologických 
roztoků z turonské zvodně ponornými čerpadly z širokoprofilových vrtů. Výběr vrtů bude pro-
váděn především podle obsahu kontaminantů, ale je třeba ho skloubit s kapacitou sanačních 
technologií.  

Spotřeba elektrické energie na čerpání ZTR-T je uvedena v následující tabulce. 
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Tabulka č. II - 2.2.2.1.3 - 1: Spotřeba elektrické energie na čerpání ZTR-T v letech 2014 
až 2019 [MWh] 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

El. energie 1 776 2 000 1 966 2 081 2 197 0 

2.2.2.1.4 Likvidace ZTR-T 

Zbytkové technologické roztoky z turonské zvodně, čerpané z plochy VP v rámci sanačního 
zásahu, budou v období 2014-2018 zpracovány shodně jako dosud. Velká většina bude vtlá-
čena do cenomanského kolektoru na HB Stráž, nebo čištěna na neutralizačních stanicích 
NDS 6 a NDS 10. Malá část ZTR-T bude použita jako technologická voda na CHS. 

Likvidace ZTR-T vtláčením do cenomanu 

V současné době je asi polovina objemu ZTR-T, splňující schválené koncentrační limity pro 
sanaci cenomanské zvodně, vtlačena do cenomanského kolektoru prostřednictvím vtláčecích 
vrtů na HB Stráž. Vtláčením ZTR-T do HB se dosahuje dvou pozitivních efektů současně. 
Jednak jsou vyváděny kontaminanty z turonské zvodně a dále je udržována požadovaná 
piezometrická úroveň zbytkových technologických roztoků v cenomanské zvodni na VP. V ob-
dobí 2014-2018 předpokládáme vtláčení 2,2 až 3,0 m3.min-1 ZTR-T do hydrobariéry Stráž.  

Likvidace ZTR-T neutralizací - neutralizační technologie  

Zbytkové technologické roztoky z turonské zvodně s vyšším obsahem kontaminantů, čerpané 
především z čoček v oblasti vyluhovacích polí, budou v období 2014-2018 čištěny neutralizací 
v NDS 6 a vyčištěná voda bude vypuštěna do vodoteče. U roztoků z VP12B bude pokračovat 
zpracování na neutralizační stanici NDS 10 pravděpodobně do roku 2017, pak budou tyto roz-
toky přepojeny na NDS 6. Likvidace ZTR-T neutralizací v technologii NDS 6 bude pokračovat 
až do roku 2018.  

2.2.2.1.5 Monitoring podzemních vod a ZTR-T 

V průběhu sanace horninového prostředí bude zajištěn hydrochemický a karotážní monitoring 
a monitoring hladin 

Hydrochemický monitoring 

Hydrochemická monitorovací síť vrtů turonské zvodně, u kterých se sleduje rozsah celoplošné 
kontaminace turonské zvodně, se nebude významně měnit. Ke změně došlo na přelomu let 
2011 a 2012 při monitorování tzv. čoček. Po odstavení airliftového čerpání jsou turonské čočky 
na VP sanovány již jen nově odvrtanými sanačními vrty s ponornými čerpadly. Kromě pravi-
delného vzorkování těchto sanačních vrtů byly pro monitoring plošného rozsahu kontaminace 
v prostoru čoček vybrány i dříve airliftem čerpané vrty. V tabulce č. II - 2.2.2.1.5 - 1 je uveden 
předpokládaný počet vzorkovaných vrtů pro období 2014 až 2019. 

Tabulka č. II - 2.2.2.1.5 - 1: Počet vzorkovaných vrtů turonské zvodně pro období 2014 
až 2019 [ks] 

Rok Turon mimo čoček Turon čočky 

2014 89 63 
2015 89 63 
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Rok Turon mimo čoček Turon čočky 

2016 89 63 

2017 89 63 

2018 89 63 

2019 130 0 

Po roce 2018, kdy se předpokládá ukončení sanace turonské zvodně již nebude probíhat mo-
nitoring turonských čoček, monitoring těchto ploch bude zahrnut v základní monitorovací síti 
vrtů. V případě potřeby bude možná drobná modifikace či redukce monitorovací sítě podle 
vývoje postupu sanace cenomanské zvodně a změn technického stavu vrtů jejich opotřebe-
ním. Monitorovací síť vrtů pro postsanační monitoring bude navržena na základě závěrečné 
analýzy rizik. 

Karotážní monitoring 

Doposud používaná monitorovací síť pro karotážní monitoring bude v období 2014-2019 za-
chována co do počtu vrtů v plném rozsahu s četností měření 1x za rok. Vzhledem k postup-
nému přechodu od sledování sanace starých kontaminací do role výstražného systému pro 
zabezpečení provozu potrubních řádů dopravujících čerpané ZTR může dojít k menším změ-
nám v rozmístění vrtů. 

Tabulka č. II - 2.2.2.1.5 - 2: Počet karotovaných vrtů monitorovací sítě turonu ve stráž-
ském bloku v období 2014 až 2019 [ks] 

Rok Počet vrtů 

2014 242 
2015 242 

2016 242 

2017 242 

2018 242 

2019 242 

Monitoring hladin 

Pro monitoring hladin podzemní vody a ZTR turonské zvodně zůstane zachována dosavadní 
síť měřených vrtů DIAMO. 

Tabulka č. II - 2.2.2.1.5 - 3: Počet monitorovaných vrtů turonské zvodně v období 2014 
až 2019 [ks] 

Rok Počet vrtů 

2014 225 
2015 225 

2016 225 

2017 225 

2018 225 

2019 225 

I po ukončení sanace turonské zvodně v roce 2018 bude celková síť měřených vrtů zachována 
na úrovni předešlého období popřípadě bude drobně modifikována či redukována podle vývoje 
postupu sanace cenomanské zvodně (do ukončení sanace cenomanské zvodně bude piezo-
metrická úroveň ZTR cenomanské zvodně udržována na nižší úrovni, než hladina podzemní 
vody turonské zvodně, tak bude zamezeno případnému přetoku zbytkových technologických 
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roztoků z cenomanské zvodně do turonské zvodně), změn technického stavu vrtů a doporu-
čení aktualizací analýzy rizik. Po dosažení cílového parametru sanace cenomanské zvodně 
bude monitorovací síť pro postsanační monitoring navržena na základě závěrečné aktualizace 
analýzy rizik. 

2.2.2.1.6 Vypouštění vyčištěných důlních vod 

V rámci sanace turonu je vypouštěna jen důlní voda vzniklá čištěním ZTR-T z turonské zvodně 
na NDS 6. Vypouštění je prováděno výpustným profilem OKC-VS (PV-VS). V období 2014-
2015 je možno počítat s vypouštěním cca 1,7 až 1,9 m3.min-1. V dalších letech 2016 až 2018 
bude vypouštění přibližně poloviční.  

2.2.3 Ověřovací práce 

Výzkumné, vývojové a ověřovací práce, jejichž náplň vyplývá zejména ze závěrů a doporučení 
aktualizací analýzy rizik (AAR 2010 a AAR 2014), budou zaměřeny především do následují-
cích směrů: Cílem všech ověřovacích prací bude i nadále především snaha o optimalizaci a 
zefektivnění sanačního procesu. 

2.2.3.1 Ověření vlastností bělohorského souvrství a stanovení celkové vodní bi-
lance cenomanského kolektoru 

V rámci ověřovacích prací bude zaměřena pozornost na ověření vlastností bělohorského sou-
vrství, jakožto poloizolátoru oddělujícího cenomanský a turonský kolektor v předpolí ložiska 
Stráž pod Ralskem. Především bude vybudován a validován hydrogeologický a transportní 
model pro simulaci dálkového transportu kontaminace po ukončení sanace s důrazem na za-
členění nově získaných poznatků. Cílem simulačních výpočtů bude co nejpřesnější stanovení 
úrovně přetoku mezi cenomanskou a turonskou zvodní v oblasti Hradčany – Brenná. 

S přihlédnutím k nejistotám ovlivňujícím míru rizika přetoku zbytkových technologických roz-
toků po ukončení sanace z cenomanského do vodohospodářsky využívaného turonského ko-
lektoru je třeba stanovit celkovou vodní bilanci cenomanského kolektoru, a dále, s ohledem na 
tuto bilanci, bezpečné limity vodárenského využití podzemní vody v širším okolí zájmového 
území. Cílem tohoto opatření je zajistit trvalou efektivní využitelnost přírodních zdrojů pod-
zemní vody. V rámci ověřovacích prací se zaměříme na vytvoření hydrogeologického modelu 
pokrývajícího širší zájmové území s jehož pomocí bude možné stanovit vodní bilanci ceno-
manského kolektoru. 

2.2.3.2 Zpracování modelu hodnocení radiačních rizik na obyvatelstvo a životní 
prostředí v procesu sanace podzemních vod 

Cílem projektu je  vyhodnocení radiačních rizik sanace horninového prostředí na obyvatelstvo 
a životní prostředí ve vztahu k využití turonské zvodně jako zásobárny pitné vody po ukončení 
sanace. Vzorkují se vody z HG vrtů určených k monitorování objemové aktivity radionuklidů 
v cenomanské (26 vrtů) a turonské (5 vrtů) zvodni (238U, 235U, 234Th, 230Th, 228Th, 227Th, 231Pa, 
228Ra, 226Ra, 223Ra, 227Ac, 210Pb, 210Po).  

Po ukončení analýz bude v dalších letech stanoveno prostorové rozložení radionuklidů v ob-
lasti VP pro cenomanskou i turonskou zvodeň a následně spočítán transport radionuklidů dle 
scénářů AAR 2010. Pro jednotlivé radionuklidy budou vykresleny grafy aktivit ve dvou pozoro-
vacích vrtech - v blízkosti vrtu pro pitnou vodu MI-6 a v okolí Ploučnice v oblasti Mimoň – 
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Brenná. Projekt bude ukončen zpracováním návrhu způsobu výpočtu hodnocení radiačních 
rizik. 

2.2.3.3 Optimalizace monitoringu (vzorkování) podzemních vod 

V roce 2014 bude v rámci zavádění nových postupů a technických zařízení vhodných pro 
vzorkování vrtů ve specifických podmínkách DIAMO, s. p., o. z. TÚU pokračovat vzorkování 
vybraných vrtů zonálním vzorkovačem. 

2.2.4 Souhrn technicko-technologických ukazatelů pro ekono-
mické hodnocení 

Základní ukazatele výroby uranu, produkce kamence, neutralizačních kalů a vypouštěného 
destilátu jsou uvedeny v příslušných kapitolách. Současně jsou uvedeny i potřeby chemikálií 
a energií po jednotlivých sanačních technologiích. Modelová prognóza vyvádění látek jednot-
livými technologiemi v období 2014–2037 je dokumentována pomocí dvou hlavních parametrů 
ZTR (RL a SO4

2-) vzhledem k tomu, že numerický výpočet prognózy vyvádění ostatních složek 
ZTR jako např. Al, Fe či NH4

+ vykazuje značnou složitost a tyto složky jsou navíc sumárně 
obsaženy v parametru RL. Stupeň dosažení cílových hodnot parametrů sanace pro všechny 
stanovené parametry (Al, Fe, NH4

+, SO4
2- a RL) je každoročně hodnocen na základě výsledků 

monitoringu. 

Tabulka č. II - 2.2.4 - 1: Modelová prognóza vyvádění látek jednotlivými technologiemi 
v období 2014 - 2037 [t] 

 Rok 2014-19 2020-25 2026-30 2031-37 

RL 

NDS 6 111 000 117 829 97 973 135 671 
SLKR I + NDS ML 556 429 466 155 286 528 136 800 

NDS 10 157 403 263 561 204 719 246 905 

Celkem  845 832 847 545 589 220 519 376 

SO4
2- 

NDS 6 68 819 73 052 60 736 84 116 

SLKR I + NDS ML 343 127 281 539 173 051 82 865 

NDS 10 107 876 159 621 124 252 149 118 

Celkem  519 822 514 212 358 039 316 099 
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Graf č. II - 2.2.4 - 1: Modelová prognóza vyvádění RL za období 2014 až 2037 

 

Graf č. II - 2.2.4 - 2: Modelová prognóza vyvádění RL za období 2014 až 2037 
kumulovaně 
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Graf č. II - 2.2.4 - 3: Modelová prognóza vyvádění SO4
2- za období 2014 až 2037 

 

Graf č. II - 2.2.4 - 4: Modelová prognóza vyvádění SO4
2- za období 2014 až 2037 kumulo-

vaně 
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2.3 Investice pro likvidaci Dolu chemické těžby 

Investice pro likvidaci DCHT budou směrovány do vrtné činnosti, odkaliště a pro ostatní nutné 
činnosti s likvidací související. 

2.3.1 Investice pro vrtnou činnost 

V letech 2014-2019 bude zahájeno dovrtávání sítě sanačních širokoprofilových čerpacích vrtů 
podle potřeb sanace v ploše vyluhovacích polí a v rozptylu. Vrtání bude zahájeno v roce 2015. 
Realizace těchto vrtů bude probíhat nejméně do roku 2025.  

V roce 2014 bude vybudováno nové kryté stání vozidel a čerpací techniky. V roce 2015 bude 
pro odvrtání nových sanačních vrtů pořízena elektrocentrála a terénní mikrobus. V roce 2019 
bude pro odvrtání dalších sanačních vrtů nutné pořídit těžkou vrtnou soupravu. V roce 2019 
bude rekonstrukcí křídla budovy SO 901 připraven nový sklad jader. V letech 2020-2025 bude 
nutné pořídit především zařízení pro zajištění vrtných prací - terénní vozidlo, elektrocentrála, 
pojízdná dílna, kompresor. V tabulkách č. II - 2.3.1 - 1 a II - 2.3.1 - 2 je uveden finanční výhled 
a harmonogram nově zřizovaných sanačních vrtů. 

Tabulka č. II - 2.3.1 - 1: Investice pro zřizování nových sanačních vrtů [tis. Kč] 

Období Stavby 
Stroje  

a zařízení 
Nehmotné  
investice 

Celkem 

2014 0 0 0 0 
2015 10 400 700 0 11 100 

2016 10 400 0 0 10 400 

2017 15 600 0 0 15 600 

2018 15 600 0 0 15 600 

2019 25 600 20 000 0 45 600 

2014-2019 77 600 20 700 0 98 300 

2020-2025 43 200 5 000 0 48 200 

2026-2030 0 0 0 0 

2031-2037 0 0 0 0 

Celkem 120 800 25 700 0 146 500 

Tabulka č. II - 2.3.1 - 2: Harmonogram nově zřizovaných sanačních vrtů [tis. Kč] 

Rok Stavba Počet vrtů [ks] Celkem 

2014 - 0 0 
2015 Sanační vrty IV. etapa 2 10 400 

2016 Sanační vrty IV. etapa 2 10 400 

2017 Sanační vrty V. etapa 3 15 600 

2018 Sanační vrty V. etapa 3 15 600 

2019 Sanační vrty V. etapa 3 25 600 

2014-2019 Sanační vrty IV. a V. etapa 13 77 600 

2020-2025 Sanační vrty v rozptylu a na VP 9 43 200 

2026-2030 - 0 0 

2031-2037 - 0 0 

Celkem  22 120 800 
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Poznámka: Cena nově zřizovaných sanačních vrtů obsahuje náklady na vrtné práce a na technické vybavení 
(osazení vrtů čerpadly, výtlačné potrubí, úpravy zhlaví vrtů včetně napojení na trubní řady a na roz-
vody el. energie) 

V období od roku 2014 do roku 2037 budou realizovány investice pro odvrtání nových monito-
rovacích vrtů. V letech 2014 a 2015 bude v rámci akce „Monitorovací a ověřovací vrty II“ od-
vrtáno 5 cenomanských vrtů pro zjištění koncentrace a distribuce kontaminantů v cenomanské 
zvodni a dva vrty coniacké pro monitoring okolí odkaliště. Od roku 2016 budou každý rok od-
vrtány 3 monitorovací vrty v rámci jednotlivých etap pro sledování vývoje chemismu v ceno-
manské zvodni a postupu sanace.  

V roce 2015 bude pořízen pro odvrtání nových monitorovacích vrtů odlučovač vrtného výpla-
chu, v roce 2018 čtyři ubytovací přívěsy a v roce 2019 terénní osobní vozidlo. Pro zajištění 
odvrtání monitorovacích vrtů v letech 2020-2037 bude nutné pořízení další techniky průběžně 
podle potřeby a zastarávání techniky současné. V tabulkách č. II - 2.3.1 - 3 a II - 2.3.1 - 4 je 
uveden finanční výhled a harmonogram nově odvrtaných monitorovacích vrtů do roku 2037. 

Tabulka č.: II - 2.3.1 - 3: Investice pro zřizování nových monitorovacích vrtů [tis. Kč] 

Období Stavby 
Stroje  

a zařízení 
Nehmotné  
investice 

Celkem 

2014 3 290 0 0 3 290 
2015 4 638 1 500 0 6 138 

2016 3 900 0 0 3 900 

2017 3 900 0 0 3 900 

2018 3 900 1 200 0 5 100 

2019 3 900 500 0 4 400 

2014-2019 23 528 3 200 0 26 728 

2020-2025 19 600 5 000 0 24 600 

2026-2030 19 600 3 000 0 22 600 

2031-2037 19 600 2 000 0 21 600 

Celkem 82 328 13 200 0 95 528 

Tabulka č. II - 2.3.1 - 4: Harmonogram nově odvrtaných vrtů do roku 2037 a výdaje na 
jejich pořízení [tis. Kč] 

Rok Stavba Počet vrtů [ks] Výdaje 

2014 Monitorovací a ověřovací vrty II. 3 3 290 
2015 Monitorovací a ověřovací vrty II. 4 6 138 

2016 Monitorovací a ověřovací vrty III. 3 3 900 

2017 Monitorovací a ověřovací vrty III. 3 3 900 

2018 Monitorovací a ověřovací vrty III. 3 5 100 

2019 Monitorovací a ověřovací vrty III. 3 4 400 

2014-2019 Monitorovací a ověř. vrty II. a III. 19 26 728 

2020-2025 Monitorovací a ověřovací vrty IV. 15 24 600 

2026-2030 Monitorovací a ověřovací vrty V. 15 22 600 

2031-2037 Monitorovací a ověřovací vrty VI. 15 21 600 

Celkem  64 95 528 
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2.3.2 Investice pro odkaliště 

Investice pro zajištění provozu odkaliště budou představovat především dokončení akce „Ko-
nečné řešení odkaliště - 1. úprava hrází“ a nutné pořízení strojů a zařízení. 

Na I. etapě odkaliště se prozatím nepředpokládá žádná investici. Kapacita ukládacího prostoru 
je z dnešního pohledu dostatečná (1,6 mil. m3). V případě dnes nepředvídatelných okolností 
lze úložnou kapacitu I. etapy zvýšit ještě o 1,102 mil. m3 s tím, že úroveň hrází bude zvýšena 
na 331 m n. m. 

Na II. etapě odkaliště bylo již od roku 2013 zahájeno s projekčními pracemi stavby „Konečné 
řešení odkaliště - 1. úprava hrází“ - postupné dorovnání hráze na kótu 317,3 m n. m. Zvyšovací 
hráz bude budována z haldoviny, recyklátu stavební suti, kameniva či jiného vhodného mate-
riálu, popř. neutralizačních kalů, které budou překryty podle potřeby haldovinou (kamenivem) 
a biologicky oživitelnou vrstvou. V roce 2014 budou zahájeny přípravné práce, které budou 
spočívat především v návozu haldoviny z odvalu j. č. 3 a j. č. 13 DH I. Úprava hráze bude 
dokončena v roce 2025. Budování zvyšovací hráze bude provedeno do úrovně nutné pro ulo-
žení 6,8 mil. m3 kalů, maximálně do dosažení kóty 317,3 m n. m.  

Součástí zvýšení hrází bude i zvýšení studny v centrálním čerpacím místě. Po zakrytí celé 
plochy II. etapy odkaliště ukládanými neutralizačními kaly do úrovně 314 m n. m. budou do 
tohoto čerpacího místa svedeny i drenážní vody z příložného štěrkového drénu nad těsnící 
folií z prostoru dělící hráze, které jsou v současné době pomocí drenážních trubek převáděny 
do II. etapy odkaliště. Drenážní vody z prostoru dělící hráze budou do centrálního čerpacího 
místa svedeny nově vybudovaným přívodem, stávající drenážní potrubí bude zaslepeno. 

Dále se jedná se pouze o náklady na nutnou obnovu na odkališti běžně provozovaného stroj-
ního a technického vybavení - monitorovací technika, náhrada damperů, dozérů, nákladních 
vozidel, UDS, čerpadel, terénních vozidel, traktorů, traktorové sekačky atd. a dokumentaci EIA 
a PD pro závěrečnou rekultivaci odkaliště. 

Tabulka č. II - 2.3.2 - 1: Investice pro odkaliště [tis. Kč] 

Období Stavby 
Stroje  

a zařízení 
Nehmotné  
investice 

Celkem 

2014 300 0 0 300 
2015 500 7 400 0 7 900 

2016 6 300 10 000 0 16 300 

2017 6 400 10 000 0 16 400 

2018 6 675 10 000 0 16 675 

2019 0 10 000 500 10 500 

2014 - 2019 20 175 47 400 500 68 075 

2020 - 2025 8 500 28 000 0 36 500 

2026 - 2030 0 2 300 500 2 800 

2031 - 2037 0 0 500 500 

Celkem 28 675 77 700 1 500 107 875 

Tabulka č. II - 2.3.2 - 2: Investice pro odkaliště - seznam staveb [tis. Kč] 

Investiční akce Zahájení Dokončení Výdaje 

Konečné řešení odkaliště Stráž p. R. - 1. úprava 
hrází (dorovnání hrází na kótu 317 m n. m.) 

2012 2025 49 000 

Celkem 49 000 
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2.3.3 Ostatní investice 

Ostatní investice pro likvidaci Dolu chemické těžby jsou investice mimo vrtnou činnost a inves-
tic pro odkaliště. V této kapitole je uveden objem investičních prostředků určený pro obnovu 
strojů zařízení, kde jsou skupiny - vozidla a mechanizmy, čerpací technika, ostatní technika a 
elektro (transformátory). Dále objem investičních prostředků určených pro obnovu investičních 
celků (stavby) a nehmotných investic. V rámci nehmotných investic předpokládáme každých 
pět let aktualizaci Analýzy rizik a průběžné pořizování software. Objemy investičních pro-
středků pro rok 2014 vychází z navrhovaného RP ZNHČ pro rok 2014. Náklady k zajištění 
uvedených investic v jednotlivých časových etapách jsou uvedeny v tabulce č. II. - 2.3.3 - 1. 

Tabulka č. II - 2.3.3 - 1: Ostatní investice [tis. Kč] 

Období Stavby 
Stroje 

a zařízení 
Nehmotné 
investice 

Celkem 

2014 77 313 28 441 2 770 108 524 
2015 78 996 27 260 3 250 109 506 

2016 370 000 71 900 0 441 900 

2017 188 000 61 400 0 249 400 

2018 44 000 56 700 0 100 700 

2019 28 000 56 700 0 84 700 

2014-2019 786 309 302 401 6 020 1 094 730 

2020-2025 30 000 133 300 2 000 165 300 

2026-2030 0 123 000 2 000 125 000 

2031-2037 0 90 000 2 000 92 000 

Celkem 816 309 648 701 12 020 1 477 030 

V roce 2014 bude projekčními pracemi zahájena velká akce Rekonstrukce technologie  NDS 6, 
jež je předpokladem zajištění provozu této stanice až do konečného období sanace. V rámci 
této akce se předpokládá rekonstrukce filtrace A, kalolisů, redlerů, včetně stavebních úprav. 
Rekonstrukce chlorace včetně likvidačního procesu, budova vápenného hospodářství. V sou-
vislosti s touto akcí se uvažuje o odstranění části původních staveb. Dále v roce 2016 zahajuje 
akce technologie pro nakládání se slivem (do HB a VP), jejímž účelem je potrubní napojení 
NDS 6, HB Svébořice a VP. Bude realizováno potrubní napojení slivu na jednotlivé vrty vybra-
ných VP a potrubní úpravy na HB pro možnost vtláčení slivu do vybraných vrtů HB. 

V roce 2015 k probíhajícím akcím přistupuje zahájení realizačních prací na akci rekonstrukce 
technologie CHS I v rámci které se předpokládají stavební úpravy haly č. 3, instalace cyklónů 
C1 a C2 pro srážení, včetně čerpací techniky, přepojení kapalného čpavku do haly č. 3. 
V témže roce bude provedena první část rekonstrukce budovy SO 901 (volná loď na dílnu 
SLKR I). Bude zahájena výstavba nového zázemí pro středisko monitorování a karotáže. 

V letech 2016-2020 bude provedena likvidace technologie SLKR I, rekonstrukce kompresorů 
C1 - A a C1 - B, rekonstrukce chladící věže na SLKR I, budou ukončeny akce rekonstrukce 
technologie CHS I, technologie pro nakládání se slivem (do HB a VP) a rekonstrukce techno-
logie NDS 6. Na konci tohoto období bude zahájena akce rekonstrukce likvidačního systému 
na skladu chloru. 

V období let 2021-2025 končí rekonstrukce na skladu chloru a bude provedena rekonstrukce 
kotelny. Ve zbývajícím období končící sanace zatím nejsou plánovány žádné další investiční 
akce. 
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Tabulka č. II - 2.3.3 - 2: Ostatní investice - přehled staveb [tis. Kč] 

Investiční akce Zahájení Dokončení Výdaje 

Úpravy DOMS – připojení vn rozvodny NDS 10 2014 2014 850 
Rekonstrukce haly č. 3 VÚ č. 2 2014 2015 30 000 

Rozšíření parkovacích ploch 2014 2015 6 500 

Rekonstrukce AB-A 2014 2014 8 560 

Kryté stání vozidel a čerpací techniky 2014 2014 2 000 

Modernizace řídicího systému v CHS 2013 2014 8 976 
Monitorování následků hornické činnosti - Měrné pro-
fil

2013 2015 3 423 

Objekt zázemí a inženýrské sítě NDS 6 2013 2015 31 396 

ČSOV a výtlačný řád - za ČOV ZDM 2014 2014 4 000 

Rekonstrukce technologie NDS 6 2014 2017 500 000 

Povrchový objekt k uskladnění výbušnin (POUV) 2013 2014 2 200 

Přivaděč vody pro CHS, ATS 2013 2014 2 400 

Vybudování sociálního zázemí pro VÚ č. 2 2012 2014 11 946 
Automatická kontrola a registrace průjezdu  
vozidel vrátnicemi 

2013 2014 3 358 

Světla signálního značení SLKR I 2014 2014 200 

Sklad Cl - rekonstrukce likvidačního systému VÚ č. 5 2020 2021 6 000 

Rekonstrukce kompresoru C1 - A VÚ č. 6 2017 2018 32 000 

Rekonstrukce kompresoru C1 - B VÚ č. 6 2019 2020 32 000 

Rekonstrukce výměníků HX - 1A, B, C VÚ č. 6 2014 2015 14 000 

Chladící věž VÚ č. 6 2018 2018 20 000 

Likvidace technologie SLKR II SO 901 2019 2019 6 500 

Pořízení nového zázemí SMaK 2015 2015 10 000 

Technologie pro vtláčení slivu do HB 2016 2017 70 000 

Celkem 816 309 

Poznámka: *) do výdajů akcí započítáno pouze období ATSPL (od roku 2014 včetně) 

V oblasti SZNR bude v letech 2014 až 2019 prováděna průběžná obnova zařízení. Od roku 
2016 bude prováděna obměna elektro zařízení (transformátory). Vyšší finanční náročnost 
v roce 2016 je vyjádřením zvýšené obnovy dopravních prostředků, která vzniká časovou sou-
sledností dožívající techniky. Obnova čerpací techniky a technologických zařízení je prová-
děna průběžně – každoročně, stejně jako položky ostatních strojů a zařízení a výpočetní tech-
niky. 

Tabulka č. II - 2.3.3 - 3: Ostatní investice - přehled SZNR 2014-2019 [tis. Kč] 

SZNR Zahájení Dokončení Výdaje 

Obměna transformátorů 2016 2019 24 000
Obnova čerpací techniky a technologie 2014 2019 96 000

Dopravní prostředky - nákladní vozidla 2014 2019 128 000

Dopravní prostředky - traktory – ostatní dopravní pr. 2014 2019 20 000

Dopravní prostředky - užitková vozidla 2014 2019 12 000

SZNR – Výpočetní technika 2014 2019 4 401

SZNR – ostatní stroje a zařízení 2014 2019 18 000

Celkem 302 401

Financování investičních akcí z výnosů ZNHČ není zatím v dalším období předpokládáno. 
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Tabulka č. II - 2.3.3 - 4: Ostatní investice (financováno z výnosů ZNHČ) [tis. Kč] 

Období Stavby 
Stroje 

a zařízení 
Nehmotné 
investice 

Celkem 

2014 0 0 0 0 
2015 0 0 0 0 

2016 0 0 0 0 

2017 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 

2014-2019 0 0 0 0 

2020-2025 0 0 0 0 

2026-2030 0 0 0 0 

2031-2037 0 0 0 0 

Celkem 0 0 0 0 

Tabulka č. II - 2.3.3 - 5: Ostatní investice - přehled staveb (financováno z výnosů ZNHČ) 
[tis. Kč] 

Investiční akce Zahájení Dokončení Výdaje 

   0 
Celkem 0 

2.4 Studie a projektová dokumentace 

Studie a projektové dokumentace budou zpracovávány v rozsahu požadovaných investic. 

2.4.1 Studie a projektová dokumentace pro vrtnou činnost 

Studie a projektové dokumentace budou zpracovávány výhradně vlastními silami zaměst-
nanců o. z. TÚU v rámci jejich pracovní náplně. 

2.4.2 Studie a projektová dokumentace pro odkaliště 

Studie k problematice konečného řešení odkaliště byla zpracována již v roce 2004. V dalších 
letech bude zpracovávána pouze projektová dokumentace a to jako součást jednotlivých in-
vestičních akcí. 

2.4.3 Studie a projektová dokumentace pro ostatní investice 

Každých 5 let je uvažováno s aktualizací analýzy rizik jež je zahrnuta do nehmotných investic 
v kapitole 2.3.3. V této kapitole jsou rovněž začleněny všechny studie a projektové dokumen-
tace pro ostatní navrhované investiční akce. 
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Tabulka č. II - 2.4.3 - 2: Studie a projektová dokumentace - přehled staveb (financováno 
z VP) [tis. Kč] 

Studie a projektová dokumentace,  
dokumentace E. I. A Zahájení Dokončení Výdaje 

Úpravy DOMS - připojení vn rozvodny NDS10 2014 2014 *) 
Rekonstrukce haly č. 3 VÚ č. 2 2014 2015 *) 

Rozšíření parkovacích ploch 2014 2015 *) 

Rekonstrukce AB-A 2014 2014 *) 

Modernizace řídicího systému v CHS 2013 2014 *) 

Monitorování následků hornické činnosti - Měrné profily 2013 2015 *) 

Objekt zázemí a inženýrské sítě NDS 6 2013 2015 *) 

ČSOV a výtlačný řád - za ČOV ZDM 2014 2014 *) 

Rekonstrukce technologie NDS 6 2014 2017 *) 

Povrchový objekt k uskladnění výbušnin (POUV) 2013 2014 *) 

Přivaděč vody pro CHS, ATS 2013 2014 *) 

Vybudování sociálního zázemí pro VÚ č. 2 2012 2014 *) 

Automatická kontrola a registrace průjezdu vozidel vrátnicemi 2013 2014 *) 

Světla signálního značení SLKR I 2014 2014 *) 

Sklad Cl - rekonstrukce likvidačního systému VÚ č. 5 2020 2021 *) 

Rekonstrukce kompresoru C1 - A VÚ č. 6 2017 2018 *) 

Rekonstrukce kompresoru C1 - B VÚ č. 6 2019 2020 *) 

Rekonstrukce výměníků HX - 1A, B, C VÚ č. 6 2014 2015 *) 

Chladící věž VÚ6 2018 2018 *) 

Rekonstrukce budovy SO 901 I. Et volná loď dílna SLKR 2015 2015 *) 

Likvidace technologie SLKR II SO 901 2019 2019 *) 

Rekonstrukce budovy SO 901 2. Et po dem techn. - sklad jader 2019 2019 *) 

Pořízení nového zázemí SMK 2015 2015 *) 

Technologie pro vtláčení slivu do HB 2016 2017 *) 

Rekonstrukce kotelny 2021 2025 *) 

Celkem *) 

Poznámka: *) náklady na Studie, projektovou dokumentaci a dokumentaci E. I. A. jsou zahrnuty do nákladů jed-
notlivých období v do položky Stavby v tabulce č. II - 2.3.3 - 2 
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3 Technická likvidace povrchu 

Kapitola navazuje na kapitolu č. 3 schváleného ATSPL - aktualizace č. 3 a obsahuje zhodno-
cení prací za uplynulé období od posledního schváleného ATSPL a údaje o způsobu využití 
majetku DIAMO s. p., ve správě o. z. TÚU včetně změn od posledního schváleného ATSPL. 
Dále pak řeší postup likvidačních prací od roku 2014 do úplného dokončení likvidací staveb-
ních objektů a technologií, a to včetně těch, které jsou nutné pro dokončení sanace hornino-
vého prostředí po chemické těžbě uranu. 

3.1 Zhodnocení prací za uplynulé období od poslední 
schválené ATSPL 

Díky dostatku finančních prostředků, uvolněných z VP na základě UV ČR č. 34/2012, byly 
likvidace povrchových objektů realizovány především od roku 2012 v širší míře. 

3.1.1 Likvidace povrchových areálů 

Kapitola rekapituluje činnosti realizované při správě a provozu areálů a likvidaci stavebních 
objektů za období let 2011 až 2013. 

3.1.1.1 Správa a provoz areálů 

V hodnoceném období se jednalo o zajištění areálů DH I vč. CDS, odvalů a CHÚ. Jednalo se 
také o zabezpečení přístupů do areálů, kde byla likvidace ukončena. Správa a provoz areálů 
spočívala v provádění nezbytných oprav a údržby objektů, které byly v provozu. Rovněž se 
jednalo o zajištění ostrahy a zabezpečení objektů, které přestaly být využívány, ale nebyly 
prozatím likvidovány. Součástí činnosti bylo i nutné zajištění a rozvod pitných vod pro potřeby 
o. z. a ostatních spoluuživatelů a vyvádění odpadních a srážkových vod z areálů a z odvalů 
DH I a DK I. Vyváděné množství vod z odvalů je uvedeno v následující tabulce (vyšší množství 
odváděných vod je dáno vyšším objemem srážek a nepřesným odhadem jejich množství). 

Tabulka č. II - 3.1.1.1 - 1: Vyvádění vod z odvalů a RP v letech 2011-2013 [tis. m3] 

Parametr 
2011 2012 2013 Celkem 

plán skut. plán skut. plán skut. plán skut. 

Vyvádění vod z odvalu a 
RP DH I a odvalu DK I 

390 449,6 380 444,5 300 449,1 1 070 1 343,2

3.1.1.2 Likvidace stavebních objektů 

Likvidace stavebních objektů byla vedena snahou zlikvidovat především areály opuštěné, zde-
vastované, vzdálené, které ekologicky zatěžují okolní krajinu v rekreační oblasti obce Hamr na 
Jezeře. Prakticky všechny zlikvidované areály jsou pozůstatkem hlubinné těžby v oblasti. 
Pouze samostatné stavební objekty byly likvidovány v areálu DCHT. Likvidace provedly ex-
terní stavební firmy, pouze drobné likvidace, především provozních souborů a trubních řadů, 
prováděl o. z. TÚU vlastními silami. Převážná část recyklátu stavební suti byla využita v místě 
bouracích prací pro zásypy jímek, prohlubní a děr a pro terénní úpravy. Přebytky recyklátu 
stavební suti byly využity jako stavební prvek SO při investiční akci „Konečné řešení odkaliště 
Stráž“. Produkty hornické činnosti byly ukládány do odkaliště I. etapa, s odpady bylo nakládáno 
v souladu s platnou legislativou. 



Aktualizovaný technický a sociální projekt likvidace těžby a úpravy uranu v oblasti Stráže pod Ralskem 

Strana 107, celkem 201 

V přehledné tabulce uvádíme areály plánované v ATSPL k likvidaci a skutečně zlikvidované, 
v následném komentáři pak přehled likvidací po jednotlivých areálech. S ohledem na posou-
vání termínu zahájení likvidace DH I - areál j. č. 3 a areál CDS a likvidace vybraných objektů 
CHÚ byly pro maximální využití finančních prostředků zahájeny a realizovány likvidační práce 
v jiných areálech, především DK I a DH I - j. č. 1 a 2. 

Tabulka č. II - 3.1.1.2 - 1: Plánovaný a skutečný rozsah likvidací za období let 2011 až 
2013 [tis. Kč] 

Areál 
2011 2012 2013 

plán skut. plán skut. plán skut. 

DH I - j. č. 3*) 
0 0 304 200 400 213 900 0 

CDS*) 

DH I - j. č. 1 a 2 0 2 146 0 371 0 5 736 

DK I 14 420 0 1 000  82 015 25 000 0 

CHÚ*) 0 0 0 0 242 000 0 

Kotelna Stráž pod Ralskem 1 400 796 0 0 0 0 
DCHT - likvidace samostat-
ných SO 

930 832 4 000 4 900 0 850 

DH II - Lužice 2 000 200 0 929 0 0 
DH I - likvidace samostatných 
SO 

1 000 9 0 209 0 536 

DK I - likvidace samostatných 
SO 

50 47 0 349 0 0 

Ostatní areály - likvidace sa-
mostatných SO 

0 245 0 28 0 850 

Celkem 19 800 4 275 309 200 89 201 480 900 7 972 

Poznámka: *) na likvidace areálů byla podána žádost o kofinancování z OPŽP, prioritní osa 4, oblast podpory 
4.2 - odstraňování starých ekologických zátěží, přičemž předpokládáme, že výše podpory bude cca 
63 % celkových nákladů u DH I a CDS a cca 80 % nákladů u CHÚ; rozdělení na náklady způsobilé 
(hrazeno z prostředků EU), nezpůsobilé (hrazeno z prostředků DIAMO, s. p., resp. VP) a kofinanco-
vání (hrazeno z tzv. pokladní správy MPO) uvádíme pro přehlednost v následujících tabulkách 

Tabulka č. II - 3.1.1.2 - 2: Rozdělení nákladů na likvidaci areálů DH I - j. č. 3 a CDS v letech 
2011 až 2013 - plán a skutečnost [tis. Kč] 

Období 
Nezpůsobilé 

Způsobilé - 
dotace z EU 

90 % 

Způsobilé - 
kofinancování MPO 

10 % 
Celkem 

plán skut. plán skut. plán skut. plán skut. 

2011 0 0 0 0 0 0 0 0 
2012 113 900 0 171 270 0 19 030 0 304 200 0 

2013 80 600 0 119 970 0 13 330 0 213 900 0 

Celkem 194 500 0 291 240 0 32 360 0 518 100 0 

Tabulka č. II - 3.1.1.2 - 3: Rozdělení nákladů na likvidaci areálu CHÚ v letech 2011 až 
2013 - plán a skutečnost [tis. Kč] 

Období 
Nezpůsobilé 

Způsobilé - 
dotace z EU 

90 % 

Způsobilé - 
kofinancování MPO 

10 % 
Celkem 

plán skut. plán skut. plán skut. plán skut. 

2011 0 0 0 0 0 0 0 0
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Období 
Nezpůsobilé 

Způsobilé - 
dotace z EU 

90 % 

Způsobilé - 
kofinancování MPO 

10 % 
Celkem 

plán skut. plán skut. plán skut. plán skut. 

2012 0 0 0 0 0 0 0 0

2013 47 000 0 175 500 0 19 500 0 242 000 0

Celkem 47 000 0 175 500 0 19 500 0 242 000 0

 DH I - j. č. 3 a areál CDS; CHÚ (vybrané objekty) - likvidace oproti plánu nebyly 
v roce 2012, resp. 2013, vůbec zahájeny. V současné době stále probíhají veřejné 
obchodní soutěže na výběr dodavatele bouracích prací areálů DH I - jáma č. 3 a 
CDS a vybraných objektů areálu CHÚ, zajišťované externí firmou. V roce 2013 
hodnotící komise zadavatele dokončila posouzení kvalifikace. V rámci posouzení 
kvalifikace bylo vyloučeno osm z patnácti nabídek pro nesplnění kvalifikace u obou 
soutěží. Následně řešil ÚOHS námitky některých uchazečů proti vyloučení, přičemž 
vydal předběžné opatření, jímž další průběh soutěže zastavil. V prosinci 2013 vydal 
ÚOHS konečná rozhodnutí, jímž zamítl všechny námitky proti vyloučení a ukončil 
předběžné opatření k zastavení soutěže. Poslední vyloučený uchazeč se proti za-
mítnutí námitky opět odvolal. V současné době probíhá správní řízení ÚOHS o pře-
zkoumání úkonů zadavatele na základě námitky jediného uchazeče. Dne 20. pro-
since bylo zahájeno pokračování druhého kola soutěže a uchazeči byly vyzváni 
k podání cenových nabídek. Termín pro podání nabídek je stanoven na únor 2014; 

 DH I - j. č. 1 a 2 - kompletní dokončení likvidace celého areálu, prostor je připraven 
pro zahájení technické rekultivace; 

 DK I - kompletní dokončení likvidace celého areálu, prostor je připraven pro zahá-
jení technické rekultivace; 

 kotelna Stráž pod Ralskem - kompletní likvidace objektu kotelny; 

 DCHT - likvidace samostatných SO - v období let 2011 až 2013 byla likvidována 
čerpací stanice ČS 3, liniové stavby, vybrané objekty NDS 6, nepoužívané haly a 
technologie (hala č. 1, 3 a 5, nedokončená část haly vysokotlakého loužení), ČOV, 
drobné objekty; 

 DH II - Lužice - likvidovány zbytky liniových staveb a zbytkových částí objektů; 

 DH I - likvidace samostatných objektů - likvidace čerpací stanice důlních vod, do-
končení likvidace areálu materiálových vrtů D1-D4, zpracování projektové doku-
mentace na likvidaci liniových staveb (trubní řady, kalovod); 

 DK I - likvidace samostatných SO - likvidace části komunikace a příkopů mezi are-
álem DK I a bývalým rudným platem; 

 ostatní areály - likvidace samostatných SO - likvidace budovy vlečkaře v Brništi vč. 
ČOV. 

Likvidace provozních souborů 

Provozní soubory jsou likvidovány současně se stavbami, jejichž jsou součástí. Samostatně 
byl částečně likvidován provozní soubor technologie haly č. 3 DCHT. Likvidaci provedla externí 
firma. 
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3.1.1.3 Přehled objektů o. z. TÚU určených k privatizaci 

Privatizace objektů, stanovená v „Usneseními vlády ČR č. 418/1994 a č. 502/1993“, byla do-
končena již v minulosti. Seznam privatizovaných objektů byl uveden posledním ATSPL. 

3.1.2 Likvidace vrtů 

Likvidace vrtů za období let 2011 až 2013 jsou vyhodnoceny v kapitole 2.1.7 tohoto ATSPL. 

3.1.3 Investice vyvolané útlumem činností na povrchu 

V letech 2011-2013 byly realizovány investice vyvolané útlumem činností na povrchu pouze 
pro likvidace vrtů. 

3.1.3.1 Investice pro likvidace vrtů 

V této kapitole uvedený objem investičních prostředků byl určen k pořízení strojů a zařízení 
nutných pro likvidaci vrtů. Rozložení těchto investic v čase zohledňuje především obnovu stroj-
ního parku. V roce 2011 byla pořízena elektrocentrála a 6 ks maringotek. V roce 2012 byl 
pořízen jednonápravový přívěs za traktor - sklopný. V roce 2013 byly pořízeny 2 lehké vrtné 
soupravy, přepravník cementu a nákladní terénní automobil - valník. 

Tabulka č. II - 3.1.3.1 - 1: Investice na pořízení strojního vybavení pro likvidaci vrtů 
[tis. Kč] 

Období Stavby 
Stroje  

a zařízení 
Nehmotné  
investice 

Celkem 

2011 0 2 189 0 2 189 
2012 0 76 0 76 

2013 0 17 286 0 17 286 

Celkem 0 19 551 0 19 551 

3.1.3.2 Investice související s likvidacemi stavebních objektů a technologií 

V letech 2011-2013 nebyly realizovány žádné investice související s likvidacemi stavebních 
objektů a technologií. 

3.1.4 Studie a projektová dokumentace 

Studie a projektové dokumentace, v oblasti investic vyvolaných útlumem činností na povrchu, 
nebyly v letech 2011-2013 realizovány. Potřebná prováděcí dokumentace na likvidace vrtů je 
zpracovávána vlastními silami a hrazena z neinvestiční dotace. Prováděcí projektová doku-
mentace na likvidaci stavebních objektů a technologií je také hrazena z neinvestiční dotace a 
náklady na ni jsou součástí nákladů na likvidaci stavebních objektů nebo areálů (viz tabulka č. 
II - 3.1.1.2 - 1). 
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3.2 Změny v koncepci likvidace a využití povrchových 
objektů a její změny od poslední schválené ATSPL 

Žádné změny v koncepci likvidace a využití povrchových objektů nenastaly. 

Nadále platí, že SO vč. technologií budou postupně zcela likvidovány vyjma v budoucnu vyu-
žitelných SO (např. v průmyslové zóně v areálu CHÚ). Likvidace budou realizovány tak, aby 
plocha areálu byla připravena pro následnou rekultivaci. Vlastní bourací práce budou realizo-
vány podle schválené projektové dokumentace. Pozemky budou po likvidaci povrchových ob-
jektů a odstranění kontaminace navráceny původnímu účelu, tj. zařazeny do ZPF nebo LPF, 
vráceny jako historický majetek obcím, nabídnuty k dalšímu využití v budoucí průmyslové zóně 
Stráž pod Ralskem, nebo odprodány; páteřní komunikace a vodní toky (přeložka Ploučnice, 
obtokový kanál) budou zachovány. 

Změny v pasportizaci povrchových objektů od posledního schváleného ATSPL 

Pasportizace objektů je vedena v elektronické podobě. Průběžně se provádí aktualizace vy-
volaná likvidací objektů, výstavbou nových objektů nebo nabytím objektů jiným způsobem. 

Pasportizace v současné podobě obsahuje pasporty více než dvou tisíc objektů a je dostupná 
v počítačové síti o. z. TÚU. S ohledem na tento rozsah není pasportizace objektů součástí 
předkládaného ATSPL. 

3.3 Likvidace povrchových areálů (objektů) 

V souladu s dokumentací MPO ČR „Vzorový technický projekt likvidace - zajištění hlubinného 
dolu, sociální program“, kap. 9.1.2 (zpracovatel GSP s. r. o., Ostrava), která byla v době zpra-
cování původního TPL DH I a souvisejících provozů a DCHT, tj. v roce 1996, závazná, byly 
povrchové objekty rozděleny do tří skupin využití: 

Skupina využití "A" - objekty využitelné 

Jedná se o objekty, jejichž dosavadní účel užívání nebrání jejich dalšímu užívání. Jde přede-
vším o stávající komunikace, objekty pro bydlení, objekty pro výrobu a rozvod tepla, vodní 
toky. 

Skupina využití "B" - objekty podmíněně využitelné 

Jedná se o objekty, které z hlediska svého technického stavu jsou vhodné k dalšímu využití, a 
to buď v dosavadním užívání, případně k jinému využití. Do této kategorie jsou zařazeny i 
objekty, které budou dočasně sloužit k zajištění likvidace nebo k zajištění provozu. Pokud ne-
bude zajištěno využití těchto objektů, přejdou do kategorie „C“. Na těchto objektech je nutné 
provádět nejnutnější údržbu z důvodu zachování bezpečného stavu. Pokud jde o prodej, musí 
být respektovány příslušné zákony o převodu majetku státu na jiné osoby. 

Skupina využití "C" - objekty určené k likvidaci 

Jsou to objekty, které nejsou využitelné buď pro jejich jednoúčelovost, technický stav nebo pro 
nevhodné umístění odporující územnímu plánu oblasti. 

Jelikož nedošlo k významným změnám ve způsobu dalšího využití SO, jsou povrchové objekty 
v podstatě nadále rozděleny do těchto skupin. 
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Vlastní postup likvidace 

Likvidací objektů se rozumí odstranění staveb včetně provozních souborů. Veškeré stavební 
konstrukce budou dle místních podmínek vybourány do hloubky 0,8 m pod úroveň okolního 
terénu, dna suterénu staveb a dna jímek se rozruší tak, aby mohla odtékat voda, nebo se 
kompletně odstraní veškeré konstrukce, včetně podzemních částí stavby. Provede se podr-
cení stavební betonové a cihelné suti na požadovanou frakci. Budou kompletně odstraněny 
kontaminované části technologie a stavebních konstrukcí, kontaminovaná zemina pod objekty 
a v jejich okolí. Provede se závěrečná úprava pláně (zásypy recyklátem, zhutnění pojezdy 
použitou technikou, nutné tvarování terénu) tak, aby byly prostory připraveny pro případnou 
technickou rekultivaci. 

Kontaminovaná stavební suť a ostatní produkty hornické činnosti kontaminované radionuklidy 
jsou ukládány v souladu s rozhodnutími orgánů státní správy do odkaliště. 

Materiály s tzv. sdruženou kontaminací (radionuklidy a ropné látky) budou ukládány na biode-
gradační plochu v areálu odkaliště. Zde budou biologickými procesy zbaveny ropných látek a 
následně uloženy do odkaliště. 

Při likvidaci stavebních objektů bude v maximální míře využívána strojová technika (bagry 
s vhodnými nástavci jako nůžky na železo, železo-beton, beton a impaktory, buldozery, nakla-
dače, drtičky atd.). 

Inertní suť bude využita v místě bouracích prací na zásyp prohlubní a vybouraných prostor 
pod úrovní terénu. Zbylá inertní stavební suť bude využita v prostoru odkaliště na zvyšování 
hrází nebo na úpravy komunikací. 

S veškerým odpadem včetně odpadu kovového bude naloženo v souladu s platnou legislati-
vou. 

3.3.1 Správa a provoz areálů 

Až do doby likvidace je nutné zabezpečit jednotlivé areály po hlubinné těžbě uranu. Jedná se 
o areály DH I vč. CDS, odvaly a CHÚ. Jedná se také o zabezpečení přístupů do areálů, kde 
byla likvidace ukončena. Je nutné provádět nezbytné opravy a údržbu objektů, které budou 
v provozu po dobu likvidace. Rovněž je nutné zajistit ostrahu a zabezpečení objektů, které 
přestanou být využívány, ale nebudou ještě likvidovány. Součástí činnosti je i nutné zajištění 
a rozvod pitných vod pro potřeby o. z. a ostatních spoluuživatelů a vyvádění odpadních a 
srážkových vod z areálů a z odvalů DH I a DK I. Vyváděné množství vod z odvalů je uvedeno 
v tabulkách. Pokles množství vyváděných vod reaguje na likvidaci rudného plata DH I (do 
konce roku 2015), postupné rozebírání odvalu DH I a rekultivaci okolí odvalu DK I (po roce 
2019 nebude nutné vody z odvalu DK I vyvádět k zapouštění do podzení). 

Tabulka č. II - 3.3.1 - 1: Vyvádění vod z odvalů a RP v letech 2014-2019 [tis. m3] 

Parametr 
Množství 

Celkem
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Vyvádění vod z odvalu 
a RP DH I - j. č. 3 

435 430 350 350 350 350 2 265 

Vyvádění vod z odvalu 
DK I 

11 10 5 0 0 0 26 
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Tabulka č. II - 3.3.1 - 2: Vyvádění vod z odvalu DH I - j. č. 3 v letech 2020-2040 [tis. m3] 

Materiál 
Množství 

Celkem 
2020-2025 2026-2030 2031-2037 2038-2040 

Vyvádění vod z odvalu 1 800 1 500 1 200 1 000 5 500 

3.3.2 Likvidace povrchových areálů 

Harmonogram likvidace povrchových areálů je vypracován od roku 2014 do roku 2019 po le-
tech, od roku 2020 do roku 2040 po pěti letech (resp. šesti). Předpokládané náklady na li-
kvidaci vycházejí z rozpočtů projektové dokumentace (tam, kde jsou vypracovány) nebo z ná-
kladů posledního ATSPL upravených na základě zkušeností s náklady skutečně vynaloženými 
na likvidace obdobných objektů v posledních třech letech. 

Vzhledem k tomu, že objektů určených k likvidaci je cca 2 000, mezi nimi velké množství sta-
vebních buněk a podobných drobných staveb s likvidačními náklady řádově v tisících korun, 
nebylo by účelné uvádět náklady po jednotlivých objektech. Navíc v ATSPL se neuvažuje re-
alizovat bourací práce po jednotlivých objektech, ale vždy po ucelených areálech dodavatel-
sky. Pouze drobné objekty budou likvidovány výběrově, průběžně po celé období platnosti 
ATSPL jako drobné bourací práce realizované vlastními silami o. z. TÚU s případnými subdo-
dávkami (např. drcení, nakládání s odpady). Proto jsou pro potřeby ATSPL uváděny náklady 
po areálech. 

Likvidace budou z převážné části realizovány externími stavebními firmami. Pouze likvidace 
jednotlivých SO bude prováděna pomocí techniky o. z. TÚU, která bude pro tyto potřeby poří-
zena v roce 2014. 

Tabulka č. II - 3.3.2 - 1: Harmonogram a náklady z VP na likvidaci areálů v letech 2014 až 
2019 [tis. Kč] 

Parametr 
Náklady na likvidaci v letech 

Celkem 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

DH I - j. č. 3*) 70 172 135 406 5 000 0 0 0 210 578 
CHÚ*) 34 031 62 238 0 5 000 0 0 101 269 

DCHT  5 765 6 500 10 000 30 000 5 000 5 000 62 265 

SLKR II - 1. etapa 0 0 0 0 0 4 000 4 000 

DH II - Lužice 500 500 0 0 0 0 1 000 

Ostatní areály  0 0 0 2 000 0 2 000 4 000 

Celkem 110 468 204 644 15 000 37 000 5 000 11 000 383 112 

Poznámka: *) na větší část likvidace areálů byla podána žádost o kofinancování z OPŽP, prioritní osa 4, oblast 
podpory 4.2 - odstraňování starých ekologických zátěží, přičemž předpokládáme, že výše podpory 
je cca 63 % celkových nákladů u DH I (vč. CDS) a cca 80 % nákladů u CHÚ; rozdělení na náklady 
způsobilé (hrazeno z prostředků EU), nezpůsobilé (hrazeno z prostředků DIAMO, s. p., resp. VP) a 
kofinancování (hrazeno z tzv. pokladní správy MPO) uvádíme pro přehlednost v následujících ta-
bulkách č. II - 3.3.2 - 2 a II - 3.3.2 - 3. 
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Tabulka č. II - 3.3.2 - 2: Rozdělení nákladů na likvidaci areálů DH I - j. č. 3 v letech 2014 
až 2015 [tis. Kč] 

Období Nezpůsobilé 
Způsobilé - 
dotace z EU 90 % 

Způsobilé - 
kofinancování 10 % Celkem 

VP MPO 

2014 55 010 107 205 11 912 0 174 127 
2015 106 783 208 105 23 123 0 338 011 

Celkem 161 793 315 310 35 035 0 512 138 

Tabulka č. II - 3.3.2 - 3: Rozdělení nákladů na likvidaci areálu CHÚ v letech 2014 až 2015 
[tis. Kč] 

Období Nezpůsobilé 
Způsobilé - 

dotace z EU 90 % 

Způsobilé - 
kofinancování 10 % Celkem 

VP MPO 

2014 16 483 130 935 14 548 0 161 966 

2015 31 997 254 167 28 241 0 314 405 

Celkem 48 480 385 102 42 789 0 476 371 

Tabulka č. II - 3.3.2 - 4: Harmonogram a náklady na likvidaci areálů v letech 2020 až 2040 
[tis. Kč] 

Areál 
Náklady na likvidaci v letech 

2020-2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 Celkem 

CHÚ    70 000 70 000 
SLKR I   54 000  54 000 

SLKR II - 2. etapa    32 000 32 000 

CHS I    81 000 81 000 

CHS II    10 000 10 000 

NDS 6     50 000 50 000 

NDS ML    95 000 95 000 

NDS 10    95 000 95 000 

NSP    55 000 55 000 

HB    25 000 25 000 
DCHT - VP 8C, 8E, 8F, 
9D, 25B 

20 000    20 000 

DCHT - VP 7A, 8A, 8D, 
9C, 13A, 13B 

31 000    31 000 

DCHT - VP 7B, 11, 14, 
15, 16, 20, 22, 26

 53 000   53 000 

DCHT - VP 10A, 10B, 
12B, 17, 18, 21, 23, 24 

  58 000  58 000 

DCHT - VP 4, 9A, 9B, 
10C, 12A, 12C, 12D, 19 

   36 000 36 000 

Celkem 51 000 53 000 112 000 549 000 765 000 

Poznámka: možnost kofinancování z OPŽP, prioritní osa 4, oblast podpory 4.2 - odstraňování starých ekologic-
kých zátěží (rozdělení na náklady způsobilé - hrazeno z prostředků EU, nezpůsobilé - hrazeno 
z prostředků DIAMO, s. p., resp. VP a kofinancování - hrazeno z tzv. pokladní správy MPO) bude 
ukončena v roce 2015; v současné době není zřejmé, zda tento způsob financování bude možný i 
po roce 2015, proto jsou v předkládaném ATSPL plánovány náklady na likvidace SO výhradně 
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z VP (v případě, že bude po roce 2015 umožněn i nadále tento způsob kofinancování, bude prů-
běžně využíván u likvidací SO kontaminovaných především radionuklidy - např. technologické ob-
jekty DCHT) 

Objekty o. z. TÚU uvažované k prodeji a určené k privatizaci 

Odprodej objektů bude realizován pouze v případě zájmu externí fyzické nebo právnické osoby 
o majetek, u kterého se dále nepočítá s jeho využitím. 

3.4 Alternativní využití objektů 

S alternativním využitím objektů v majetku o. z. TÚU se do budoucnosti neuvažuje. 

Pokud by z technologických, provozních, ekonomických nebo jiných důvodů vyplynul požada-
vek na alternativní využití některých objektů, byly by příslušné objekty zařazeny do kategorie 
využití „B“. Dle případného způsobu alternativního využití by byla řešena úprava objektu a jeho 
uvedení do provozu by bylo realizováno na základě nového stavebního řízení. 

3.5 Změny koncepce likvidace vrtů 

V koncepci likvidace vrtů nedochází k žádným změnám. Jedním z důležitých úkolů sanačních 
prací ve strážském bloku je postupná likvidace vrtů. Úplnou likvidací vrtů je nutné eliminovat 
riziko mezikolektorového přetoku a po navození původních hydraulických podmínek v oblasti 
vyloučit kontaminaci turonské zvodně zbytkovými technologickými roztoky z cenomanské 
zvodně. Vrty všech typů jsou likvidovány v souladu s povolenou hornickou činností podle 
schválených AHŘ a technologických postupů. 

3.5.1 Seznam vrtů zbývajících k likvidaci 

V letech 2014-2040 budou v oblasti strážského bloku likvidovány vrty rozdělené podle svého 
využití do následujících typů: 

 vrty technologické - vrty vyluhovacích polí; 

 vrty geologicko-průzkumné; 

 vrty hydrogeologické - vrty sloužící k hydrogeologickému monitoringu turonské a 
cenomanské zvodně; 

 vrty technické - vrty odvrtané pro potřeby hlubinné těžby, vrty pro karotážní moni-
toring a vrty ostatní. 

V tabulce č. II - 3.5.1 - 1 jsou uvedeny počty vrtů jednotlivých typů, které budou likvidovány 
v letech 2014-2040. 

Tabulka č. II - 3.5.1 - 1: Počet vrtů likvidovaných v letech 2014-2040 [ks] 

Typ vrtu 
Technolgické 

vrty 

Geologicko-
průzkumné 

vrty 

Hydrogeolo-
gické vrty 

Technické 
vrty 

Celkem 

Počet vrtů 5 459 1 729 1 063 109 8 360 
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3.5.2 Změny v postupu a způsobu likvidace vrtů 

Likvidace vrtů je prováděna ověřenou technologií, která zajišťuje úplnou těsnost ve stvolu vrtu 
a znemožňuje mezikolektorovou komunikaci. Koncem roku 2012 byl ukončen tříletý projekt 
„Posouzení cementačních směsí pro likvidaci vrtů“ a zpracována závěrečná zpráva s kon-
statací, že stávající cementační směs je vhodná pro likvidaci technologických, hydrogeologic-
kých a technických vrtů a pro sekundární likvidaci geologicko-průzkumných vrtů. Kvalita pro-
váděných prací je průběžně kontrolována. Práce se provádějí v souladu s provozním předpi-
sem „Všeobecný technologický postup pro likvidaci technologických, hydrogeologických a 
technických vrtů a pro sekundární likvidaci geologicko-průzkumných vrtů v oblasti severo-
české křídy“ s kódovým označením PP-TÚU-03-01, schváleným OBÚ. Z výše uvedeného vy-
plývá, že změny v postupu a způsobu likvidace vrtů se proti předchozímu období nemění. 

3.5.3 Aktualizace harmonogramu prací 

Po roce 2016 budou plošně likvidovány vrty na jednotlivých vyluhovacích polích v závislosti na 
postupu sanace horninového prostředí v oblasti vyluhovacích polí. Především budou plošně 
likvidována vyluhovací pole s vrty první generace (VP 8E a VP 8F). V rámci plošných likvidací 
nebudou likvidovány sanační vrty a vrty tvořící základní monitorovací systém. Po ukončení 
sanace v roce 2037 budou zlikvidována zbylá vyluhovací pole. Harmonogram plošné likvidace 
vyluhovacích polí je znázorněn na obrázku č. II - 3.5.3 - 1. 
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Obrázek č. II - 3.5.3 - 1: Harmonogram plošné likvidace vyluhovacích polí v období 
2016-2040 

Dále budou likvidovány geologicko-průzkumné a hydrogeologické vrty. Likvidace těchto vrtů 
bude náročnější a bude klást vyšší nároky na strojový park (viz. kapitola 2.3.1). Aktualizace 
harmonogramu likvidace vrtů je uvedena v tabulce č. II - 3.5.3 - 1, kde je uveden postup li-
kvidací vrtů v letech 2014-2040 podle jednotlivých typů vrtů. Cílem je ukončit likvidaci vrtů do 
tří let po ukončení sanace cenomanské zvodně. 

Tabulka č. II - 3.5.3 - 1: Aktualizace harmonogramu likvidace vrtů [ks] 

Typ vrtu Technolo-
gické vrty 

Geologicko-
průzkumné 

vrty 

Hydrogeolo-
gické vrty 

Technické 
vrty 

Celkem 
Období 

2014 40 81 79 0 200 
2015 60 80 50 10 200 

2016 100 80 50 0 230 

2017 140 80 30 0 250 

2018 150 80 30 0 260 

2019 190 80 30 0 300 

2014-2019 680 481 269 10 1 440 

2020-2025 1 200 380 220 45 1 845 

2026-2030 900 400 160 30 1 490 

2031-2035 1 300 350 260 20 1 930 

2036-2040 1 379 118 154 4 1 655 

Celkem 5 459 1 729 1 063 109 8 360 

V tabulce č. II - 3.5.3 - 2 jsou uvedeny finanční prostředky nutné k provedení likvidace vrtů. 
Výše prostředků není definitivní. Do celkové sumy nejsou promítnuty náklady na likvidaci do-
sud neodvrtaných monitorovacích a sanačních vrtů. 

Tabulka č. II - 3.5.3 - 2: Náklady na likvidaci vrtů 

Období 
Počet likvidovaných vrtů

[ks] 
Náklady na likvidaci 

[tis. Kč] 

2014 200 52 600 
2015 200 52 600 

2016 230 60 490 

2017 250 65 750 

2018 260 68 380 

2019 300 78 900 

2014-2019 1 440 378 720 

2020-2025 1 845 485 235 

2026-2030 1 490 391 870 

2031-2035 1 930 507 590 

2036-2040 1 655 435 265 

Celkem 8 360 2 198 680 
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3.6 Historické objekty a zařízení 

V majetku DIAMO s. p., o. z. TÚU nejsou žádné objekty a zařízení, které by byly architekto-
nickou nebo historickou památkou. 

Nejbližším sídelním celkem s historickými objekty je Stráž pod Ralskem ve vzdálenosti cca 
1 km. Architektonicky nejcennější stavbou je zde zámek Wartenberg z roku 1563, dále se zde 
nachází barokní kostel svatého Zikmunda z roku 1772 a barokní kaple svatého Josefa z roku 
1722. 

V obci Noviny pod Ralskem se nachází tzv. průrva Ploučnice, navržená k ochraně jako tech-
nická památka. Jedná se o uměle vytesaný tunel, který sloužil jako náhon pro hamr nebo mlýn. 

Likvidací objektů v rámci o. z. TÚU nedojde k žádnému ovlivnění výše uvedených staveb ani 
jiných historických objektů a zařízení. 

3.7 Investice na povrchu 

S ohledem na stávající legislativu a předpokládaný způsob realizace likvidací SO vč. techno-
logií (prostřednictvím externích zakázek na základě výběrových řízení) budou investice na 
provedení likvidací povrchových objektů minimální. Jedná se pouze o pořízení vhodného men-
šího stroje (rypadlo na pásovém podvozku), vybaveného vhodnými nástavci pro bourání men-
ších, osamocených stavebních objektů. 

Vyvolané investice budou pouze v souvislosti s likvidacemi vrtů a likvidací stavebních objektů 
(u SO v případech, že jejich provoz bude neekonomický a neefektivní a bude jej nutné v ome-
zené míře nahradit z důvodu návaznosti na ostatní provozovaná zařízení) nebo v souvislosti 
s rekonstrukcí stávajících objektů či technologií. 

3.7.1 Investice pro likvidace vrtů 

V této kapitole uvedený objem investičních prostředků bude určen k pořízení strojů a zařízení 
nutných pro likvidaci vrtů. Rozložení těchto investic v čase zohledňuje především obnovu stroj-
ního parku. Jedná se o lehké a střední vrtné soupravy (nahrazení 16-20 let starých souprav), 
domíchávače cementu, cementační agregáty, elektrocentrály, pojízdné dílny, osobní a terénní 
automobily, cisterny, vybavení pro karotáže a měření vrtů atd. 

V roce 2014 bude pořízena pojízdná dílna a dva vleky za traktor, v roce 2015 bude zakoupena 
pojízdná cisterna CAS a dva jednonápravové ubytovací přívěsy. V roce 2016 bude strojní za-
řízení doplněno pojízdným míchačem cementu a dvěmi lehkými vrtnými soupravami, v roce 
2017 bude pořízen traktor a jedno osobní terénní vozidlo. V roce 2018 bude nutné pro likvidace 
vrtů pořídit středně těžkou vrtnou soupravu na housenicovém podvozku a autojeřáb s nosností 
alespoň 20 t. 

Od roku 2019 dojde k velkému nárůstu počtu likvidovaných vrtů (300 vrtů na rok). V období let 
2020-2030 bude nutné zajistit postupnou obnovu zařízení pro zajištění likvidačních prací - 
traktory, elektrocentrály, pojízdné dílny, kompresor a vrtné soupravy. Výdaje k zajištění popsa-
ných investic jsou uvedeny v tabulce č. II - 3.7.1 - 1. 
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Tabulka č. II - 3.7.1 - 1: Investice pro likvidaci vrtů [tis. Kč] 

Období Stavby 
Stroje  

a zařízení 
Nehmotné  
investice 

Celkem 

2014 0 2 500 0 2 500 
2015 0 3 800 0 3 800 

2016 0 15 000 0 1 200 

2017 0 2 500 0 2 500 

2018 0 13 000 0 13 000 

2019 0 0 0 0 

2014-2019 0 36 800 0 36 800 

2020-2025 0 28 000 0 28 000 

2026-2030 0 1 000 0 1 000 

2031-2037 0 1 000 0 1 000 

Celkem 0 66 800 0 66 800 

3.7.2 Investice související s likvidacemi stavebních objektů a tech-
nologií 

Likvidace stavebních objektů a technologií budou realizovány především externími dodavateli 
na základě výběrových řízení, pouze drobné destrukce jednoduchých stavebních objektů bu-
dou realizovány vlastními silami. Jedná se pouze o pořízení vhodného menšího stroje (rypadlo 
na pásovém podvozku), vybaveného vhodnými nástavci pro bourání menších, osamocených 
stavebních objektů. Nový stroj by měl být pořízen v období let 2026-2030, před zahájením 
plošných likvidací dnes provozovaných areálů. 

Tabulka č. II - 3.7.2 - 1: Investice na pořízení strojního vybavení pro likvidaci stavebních 
objektů a technologií [tis. Kč] 

Období Stavby 
Stroje  

a zařízení 
Nehmotné  
investice 

Celkem 

2014 0 18 000 0 18 000 
2015 0 0 0 0 

2016 0 0 0 0 

2017 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 

2014-2019 0 18 000 0 18 000 

2020-2025 0 0 0 0 

2026-2030 0 0 0 0 

2031-2040 0 0 0 0 

Celkem 0 18 000 0 18 000 

3.8 Studie a projektová dokumentace 

Pro likvidaci povrchových areálů nepředpokládáme potřebu zpracování dokumentace hrazené 
z investic (např. EIA, studie). 
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Potřebná prováděcí projektová dokumentace na vlastní bourací práce bude hrazena z nein-
vestičních prostředků a vlastní náklady na zpracování jsou součástí nákladů na likvidaci are-
álů, uvedených v tabulkách č. II - 3.3.2 - 1 a č. II - 3.3.2 - 4. 
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4 Sanační a rekultivační práce 

Kapitola uceleně řeší zahlazování následků těžby a úpravy uranu v oblasti Stráž pod Ralskem 
po sanaci horninového prostředí a likvidacích stavebních objektů a technologií. 

4.1 Zhodnocení prací za uplynulé období dle poslední 
schválené ATSPL 

V této části je provedeno zhodnocení prací, realizovaných v období let 2011 až 2013 včetně. 

4.1.1 Zhodnocení prací při zahlazování následků po těžbě a úpravě 
uranu v oblasti Stráž pod Ralskem 

V této kapitole je uvedeno hodnocení prací při likvidaci odvalů a odkaliště, rekultivacích a mo-
nitoringu životního prostředí. 

4.1.1.1 Zhodnocení prací při likvidacích odvalů 

Materiál z odvalů byl v souladu s posledním schváleným ATSPL průběžně využit především 
jako vhodný materiál pro návozové koridory a překryv kontaminovaného materiálu, především 
kalů, event. jako konstrukční prvek jednotlivých stavebních objektů odkaliště, především ko-
munikací v ploše II. etapy v rámci investiční akce „Konečné řešení odkaliště Stráž pod Ral-
skem“. V celém hodnoceném období byl zajištěn příslušný kompletní monitoring (radiační, 
ovzduší, vody). 

Odval jámy č. 3 DH I 

Od poslední aktualizace bylo z odvalu odebráno celkem 17 427 m3 zhutněného materiálu. 
Materiál byl použit na odkališti v rámci provozu a investiční výstavby. 

Odval jámy č. 1 a 2 DH I 

Odval byl v průběhu let 2011-2013 bez pohybu materiálu. 

Odval jámy č. 13 DH I 

Odval byl v průběhu let 2011-2013 bez pohybu materiálu. Plánované rozebírání odvalu nebylo 
z legislativních důvodů zahájeno (viz kap. 4.5.4). Finanční prostředky použité na likvidaci od-
valu j. č. 13 byly vynaloženy na zpracování příslušné projektové dokumentace. 

Odval jam č. 4 a 5 DK I 

Odval byl v průběhu let 2011-2013 byl bez pohybu materiálu. Částečně zde probíhá biologická 
rekultivace. 

Odval jam č. 6 a 7 DH II - Lužice 

Odval byl v průběhu let 2011-2013 byl bez pohybu materiálu, probíhá zde biologická rekulti-
vace. 
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Rudné plato jámy č. 3 DH I 

Rudné kaly z podzemí DH I byly členěny podle obsahu kovu na tzv. bilanční a nebilanční. Po 
ukončení likvidace podzemí a jam DH I byl na rudné plato ukládán v zanedbatelném množství 
pouze kal z čištění sedimentačních lagun NSP. Materiál uložený na rudném platu byl ve sle-
dovaném období odvezen do I. etapy odkaliště - celkem 17 293 m3 materiálu. 

Přehled o změnách na jednotlivých odvalech a RP a objem uložené haldoviny a kalů na RP 
vždy k 31. prosinci příslušného roku je uveden v následující tabulce. 

Tabulka č. II - 4.1.1.1 - 1: Přehled o změnách na jednotlivých odvalech a RP 

Parametr 
Jed-

notka 

2011 2012 2013 Celkem 
skut. plán skut. plán skut. plán skut. 

Odval j. č. 3 [tis. m3] 12,0 17,4 0,0 0,0 1,0 0,0 17,4 
Náklady *) [tis. Kč] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

RP j. č. 3 [tis. m3] 17,3 17,3 0,0 0,0 0,0 0,0 17,3 

Náklady *) [tis. Kč] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Odval j. č. 13 [tis. m3] 0,0 0,0 6,0 0,0 4,0 0,0 0,0 

Náklady [tis. Kč] 200 273 500 0,0 2 000 0,0 273,0 

Poznámka: *) náklady na odvoz haldoviny z odvalu j. č. 3 a kalů z RP jsou zahrnuty v celkových nákladech na 
provoz odkaliště v rámci provozu NDS ML 

4.1.1.2 Zhodnocení prací při likvidaci odkaliště 

Zhodnocení prací při likvidaci odkaliště je v plném rozsahu uvedeno v kapitole 2.1.6.5 Provoz 
odkaliště. 

4.1.1.3 Zhodnocení rekultivačních prací 

Přehled provedených rekultivačních prací v letech 2011 až 2013 je uveden v tabulce č. II - 
4.1.1.3 - 1. 

Tabulka č. II - 4.1.1.3 - 1: Rekultivace v období 2011 až 2013 

Plán Skutečnost Název akce Činnost 

2011-2013 2011-2013 RPR: Likvidace DH II - Lužice - 4. stavba výsadba, ochrana kultur, 
prořezávka 

2011-2013 2011-2013 RPR: Lesnická a zemědělská rekultivace 
DH I - Sever (jámy č. 1 a 2)

ochrana kultur, demontáž 
tubusů 

2011-2013 2011-2013 RPR: Lesnická rekultivace VP 5 ochrana kultur, demontáž 
tubusů 

2011-2013 2011-2013 RPR: Rekultivace povrchu vyluhovacích 
polí po chemické těžbě uranu na ložisku 

ochrana kultur, probírky 

2011-2013 2011-2013 DK I - plato S materiálu návoz rybničního bahna, 
výsadba, ochrana kultur 

2012-2013 2012-2013 Likvidace DK I - 2. stavba (částečná re-
kultivace odvalu)

chemická a mechanická 
likvidace buřeně

2012-2017 2017-2022 DH I - jáma č. 13 (areál) *) - 

2013-2017 - ČS 3 přirozená sukcese 
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Poznámka: *) Plocha plánována jako zařízení staveniště pro akci „Likvidace odvalu j. č. 13 a související terénní 
úpravy“ 
RPR - rekultivační práce roční (drobné rekultivace) 

Ochrana kultur znamená ochranu vysázených lesních kultur proti útlaku buřeně ožínáním sa-
zenic, dále ochranu sazenic proti okusu lesní zvěří postřikem repelentními přípravky, instalaci 
plastových tubusů, dřevěných oplůtků a zřizováním oplocenek. 

Vylepšování znamená dosazování novými sazenicemi tam, kde se neujala sadba původní. 

Prořezávka a probírka znamená výchovný zásah v porostu za účelem snížení jeho hustoty, 
úpravy druhového složení a podpory zdravotního a jakostního stavu porostu. 

4.1.2 Monitoring životního prostředí 

V této kapitole je hodnoceno především sledování odkaliště a odvalů. 

4.1.2.1 Monitoring odkaliště 

V tlusteckém bloku byl monitoring soustředěn hlavně na oblast přiléhající ke strážskému zlomu 
a okolí odkaliště. Monitoring odkaliště se zaměřoval hlavně na podzemní vody coniacké 
zvodně, která se nachází přímo pod tělesem odkaliště a v jeho širším okolí a je kontaminována 
provozem odkaliště. Dále pak na povrchové vody odkaliště a vody povrchových toků, které 
mohou být provozem odkaliště ovlivněny. V menším rozsahu se prováděl monitoring turonské 
a cenomanské zvodně. Součástí monitoringu odkaliště bylo i sledování a vyhodnocování 
úrovně znečišťování ovzduší a dopadů uvolňování radionuklidů do životního prostředí 

Tabulka č. II - 4.1.2.1 - 1: Počet vrtů s měřením hladiny podzemní vody v okolí odkaliště 
v období 2011-2013 v jednotlivých zvodních [ks] 

Vrty  
s měřením hladiny 

podzemní vody 

Rok 

2011 2012 2013 

plán skut. plán skut. plán skut. 

coniacká zvodeň 40 43 40 41 40 59 
turonská zvodeň 16 18 16 15 16 16 

cenomanská zvodeň 6 5 6 5 6 6 

Četnost ručního měření hladinových poměrů se pohybovala od 1x za měsíc až po 1x za 6 
měsíců v závislosti na rychlosti změny hladiny. Četnost měření automatickými stanicemi byla 
nastavena na 1x za den na turonských vrtech (cenomanské a turonské vrty nejsou osazeny 
automatickými stanicemi). Nárůst  počtu měřených coniackých vrtů v roce 2013 je dán rozší-
řením monitorovací sítě o coniacké vrty odvrtané v rámci projektu „Analýza rizik území ve 
správě DIAMO, s. p., o. z. TÚU Stráž pod Ralskem, zasažených hlubinnou těžbou uranu“ - 
areál chemické úpravny. 

Kromě hydrogeologického pozorování úrovně hladiny podzemní vody v okolí odkaliště se sle-
dovaly i úrovně hladiny v hrázových systémech odkaliště podle schváleného programu tech-
nicko bezpečnostního dohledu. Celkový počet piezometrických sond byl 112. Ve vrtech, kde 
byla zastižena vodní hladina, bylo měření prováděno 1x za 14 dní. Ve vnitřním prostoru I. 
etapy odkaliště bylo prováděno 1x za 14 dní měření hladiny vody v 10 pozorovacích vrtech.  
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Tabulka č. II - 4.1.2.1 - 2: Počet míst s odběrem vzorků v okolí odkaliště v období 2011-
2013 v jednotlivých zvodních [ks] 

Místa s odběrem 
vzorků 

Rok 

2011 2012 2013 

plán skut. plán skut. plán skut. 

coniacká zvodeň 31 31 31 32 31 31 
turonská zvodeň 3 3 - - - - 

cenomanská zvodeň - 4 - - - - 

povrchové odběry 21 17 21 17 21 17 

Četnost odběru vzorků byla od 1x za měsíc u povrchových vod do 1x za 6 měsíců u podzem-
ních vod (s výjimkou vrtu PM-1, vzorkoval se jen 1x ročně). Hydrochemická situace byla sta-
bilní, s tendencí k velmi pozvolnému zlepšování. Vzorkování turonské a cenomanské zvodně 
se provádí 1x za 4 roky (další vzorkování proběhne v roce 2015). 

Monitoring povrchových vod na odkališti a jeho blízkém okolí byl zaměřen především na sle-
dování a řízení vodního režimu při provozu odkaliště. Bylo sledováno množství vody a che-
mismus všech vodních proudů na odkališti, včetně obou severních a jižních větví vnitřních 
drenážních i vnějších obvodových příkopů. Chemismus vod byl vyhodnocován 1x měsíčně, 
měření průtoků průběžně zajišťovali zaměstnanci o. z. TÚU. Součástí hydrologického monito-
ringu bylo i denní sledování meteorologických podmínek na odkališti. 

Hladina podzemní vody v coniacké zvodni na odkališti je ovlivňována klimatickými změnami 
a odčerpáváním vody z drenážního příkopu v severních lagunách a z II. etapy odkaliště (trvalé 
čerpání průsakových a srážkových vod, které udržuje „osušení“ celé plochy II. etapy odkaliště 
po odčerpání volné vody z tohoto prostoru v letech 2001-2003). Při porovnání hladin podzemní 
vody mezi rokem 2013 a 2011 došlo na většině vrtů v okolí odkaliště ke konci sledovaného 
období k poklesu hladiny podzemní vody a to až o 0,8 m. V 2. polovině roku 2010 spadlo 
extrémní množství srážek (celkem za rok 1 050 mm, údaje jsou ze srážkoměrné stanice umís-
těné na odkališti) a to se projevilo na vzestupu hladiny podzemní vody v coniacké zvodni na 
přelomu roků 2010/2011. Roky 2012 a 2013 byly srážkově průměrné a hladina podzemní vody 
v coniacké zvodni tedy od roku 2011 pozvolna klesala. Výjimku tvoří vrt v oblasti dělící hráze 
mezi I. a II. etapou odkaliště a vrty JZ od I. etapy odkaliště, na kterých došlo k mírnému nárůstu 
hladiny podzemní vody. 

Podle výsledků hydrochemického monitoringu odkaliště a jeho okolí nedošlo za léta 2011 
až 2013 k významnému plošnému rozšíření kontaminačního mraku, koncentrace kontami-
nantů ve většině vrtů trvale klesá.  

Odkaliště není zdrojem znečišťování ovzduší a nepodléhá oznamovací povinnosti ve smyslu 
zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. 

Ve strážské oblasti bylo v letech 2011 až 2013 prováděno sledování prašného spadu v síti 10-
ti měřicích míst. Vzorky byly vyhodnocovány v měsíčních intervalech. Stanovuje se množství 
spadu Ps [g.m-2.30 d-1], koncentrace Unat [mg.m-2.30 d-1] a aktivita 226Ra v prašném spadu 
[Bq.m-2.30 d-1] v prašném spadu. Pro vyhodnocení imisního monitoringu širšího okolí odkaliště 
slouží body monitorovací sítě č. 8 (Odkaliště - sever) a č. 9 (Luhov). 

Pro vyhodnocení dopadů radionuklidů uvolněných do ovzduší sanační činností o. z. TÚU 
slouží síť pro monitorování radioaktivních škodlivin v okolních obcích. Tato síť též zohledňuje 
vliv odkaliště jako výpustě radionuklidů. V monitorovací síti 8 odběrových míst (v obcích Stráž 
pod Ralskem, Noviny pod Ralskem, Dubnice, Hamr na Jezeře, Útěchovice, Břevniště, 
Osečná) jsou měsíčně až čtvrtletně sledovány veličiny ekvivalentní objemová aktivita radonu, 
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objemová aktivita směsi dlouhodobých radionuklidů emitujících záření alfa uran-radiové řady 
a příkon fotonového dávkového ekvivalentu. 

Vyhodnocení aktivit radionuklidů uvolňovaných do ovzduší je prováděno 1krát ročně ve zprávě 
předkládané SÚJB „Vyhodnocení programu monitorování a dodržování ustanovení vyhlášky 
SÚJB č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně o. z. TÚU“ formou průkazu optimalizace radiační 
ochrany. V letech 2011-2013 nedošlo k ohrožení kritické skupiny obyvatelstva v obcích v okolí 
o. z. TÚU radionuklidy uvolňovanými do ovzduší ani nebyly překročeny roční bilanční limity 
aktivity radionuklidů uvolňovaných z výpustí do ovzduší. 

4.1.2.2 Monitoring odvalů 

V okolí odvalů a jam se ke sledování kvality vody turonské zvodně používalo celkem 6 pozo-
rovacích vrtů. Na dole Křižany I se monitorovaly vrty BRPT-61 a BRPT-62, v prostoru odvalů 
jámy č. 3 na Dole Hamr I se monitorovaly vrty J-2T a HSCT-26A, v okolí jam č. 1 a č. 2 se 
monitoroval vrt HSPT-15. U jámy č. 13 se monitoroval vrt HSCT-7. 

Malé změny kvality turonských vod na těchto lokalitách neměly původ v kontaminaci z ceno-
manské zvodně, ale převážně šlo o důsledek průsaku atmosférických srážek (oxidace pyritů, 
hydrolytické pochody, vymývání rozpuštěných látek atd.). Většina vod turonské zvodně v okolí 
odvalů a jam měla charakter vod pitných. 

4.1.3 Investice vyvolané útlumem činností při zahlazování následků 
hornické činnosti 

V kapitole jsou vyhodnoceny investiční činnosti za období let 2011 až 2013. 

4.1.3.1 Investice při likvidacích odvalů 

V ATSPL nebyly plánovány žádné investiční výdaje a žádné nebyly za dobu platnosti ATSPL 
realizovány. 

4.1.3.2 Investice pro rekultivační práce 

Investice pro trekultivační práce představovaly pouze zpracování dokumentace. 

Tabulka č. II - 4.1.3.2 - 1: Investice pro rekultivační práce [tis. Kč] 

ATSPL/Sk Investice 2011 2012 2013 Celkem 

ATSPL 

Stavby 0 0 0 0 
Stroje a zařízení 0 0 0 0 

Nehmotné investice 0 3 000 420 3 420 

Celkem 0 3 000 420 3 420 

Skutečnost 
k 31. 12. 

Stavby 0 0 0 0 

Stroje a zařízení 0 0 0 0 

Nehmotné investice 0 0 0 0 

Celkem 1 340 1 613 587 3 540 
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Tabulka č. II - 4.1.3.2 - 2: Investice pro rekultivační práce - seznam dokumentace a staveb 
[tis. Kč] 

Investiční akce ATSPL/Sk Zahájení Dokončení Výdaje 

PD - Regulace Ploučnice 
- I. etapa 

ATSPL 2012 2012 3 000 
Skutečnost k 31. 12.   0 

EIA - Regulace Ploučnice 
- I. etapa 

ATSPL 2013 2013 300 

Skutečnost k 31. 12. 2013 2013 0 

PD - Rekultivace ČS 3 
ATSPL 2013 2013 20 

Skutečnost k 31. 12. 2013 2013 384 

PD - Rekultivace DH I 
- j. č. 3 

ATSPL 2013 2013 100 

Skutečnost k 31. 12. 2013 2013 0 

Celkem 
ATSPL   3 420 

Skutečnost k 31. 12.   384 

4.1.3.3 Investice pro odkaliště 

V roce 2006 byla zahájena investiční akce „Konečné řešení odkaliště Stráž pod Ralskem“. 
Předpokládané provádění prací vlastními silami vyžadovalo v souladu se smlouvou s FNM ČR 
(čl. III, bod 1e) další zvláštní smlouvu mezi DIAMO, s. p. a MF ČR. Tato smlouva byla pode-
psána dne 12. července 2006 pod č. j. 02528-2006-452-S-02-47/05-01-001-S00207. Na konci 
roku 2006 byl završen proces EIA a MŽP ČR vydalo dne 10. ledna 2007 pod č. j. 2431/ENV/07 
souhlasné stanovisko k záměru „Využití odkaliště Stráž pro zahlazování následků hornické 
činnosti“. 

V rámci uvedené investiční akce byla pořízena i příslušná technika, především dozery a pře-
pravní zařízení - dampery. Výdaje na investici uvádíme v přehledných tabulkách. Akce byla 
v roce 2013 úspěšně ukončena vydáním kolaudačního souhlasu. Akce „Revitalizace Sedlic-
kého rybníka“ byla začleněna do stavby „Konečné řešení odkaliště Stráž pod Ralskem“, která 
je předmětem zhodnocení v části 2.1.11.2. Celá akce „Revitalizace Sedlického rybníka“ byla 
ukončena v roce 2013. 

Tabulka č. II - 4.1.3.3 - 1: Investice pro odkaliště [tis. Kč] 

ATSPL/Sk Investice 2011 2012 2013 Celkem 

ATSPL 

Stavby 0 0 0 0 
Stroje a zařízení 0 0 0 0 

Nehmotné investice 0 250 3 000 3 250 

Celkem 0 250 3 000 3 250 

Skutečnost 
k 31. 12.  

Stavby 0 0 0 0 

Stroje a zařízení 0 0 0 0 

Nehmotné investice 0 0 0 0 

Celkem 0 0 0 0 

4.1.4 Studie a projektová dokumentace 

Studie a projektové dokumentace byly v ATSPL 2011 plánovány v omezené míře. 
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4.1.4.1 Studie projektová dokumentace pro likvidaci odvalů 

Projektová dokumentace na likvidaci odvalu j. č. 13, plánovaná v ATSPL z neinvestiční dotace, 
bude plně dokončena až v roce 2014. Náklady na její zpracování nebyly v poslední ATSPL 
vyčísleny (zahrnují se do nákladů na likvidační práce). 

Tabulka č. II - 4.1.4.1 - 1: Studie a projektová dokumentace - akce hrazené z neinvestiční 
dotace plánované v ATSPL [tis. Kč] 

ATSPL Studie 
Projektová  

dokumentace 
Dokumentace 

EIA 
Celkem 

plán 2013-2040  0  0  0  0 
skut. 2013-2040  0  273  0  0 

Tabulka č. II - 4.1.4.1 - 2: Studie a projektová dokumentace - akce hrazené  
z neinvestiční dotace - seznam akcí plánovaných v ATSPL [tis. Kč] 

Název ATSPL Skutečnost k 31. 12. 2013 

PD - likvidace odvalu j. č. 13 a souvi-  0  273 
Celkem ATSPL  0  273 

4.1.4.2 Studie a projektová dokumentace pro rekultivační práce 

Pro nevyjasněnost rozsahu akce „Regulace Ploučnice“ a „Rekultivace DH I - j. č. 3“ nebyla 
prozatím zpracována ani EIA., ani projektová dokumentace.  

Tabulka č. II - 4.1.4.2 - 1: Investice pro rekultivační práce - seznam dokumentace a staveb 
[tis. Kč] 

Investiční akce ATSPL/Sk Zahájení Dokončení Výdaje 

PD - Regulace Ploučnice 
- I. etapa 

ATSPL 2012 2012 3 000 
Skutečnost k 31. 12.   0 

EIA - Regulace Ploučnice 
- I. etapa 

ATSPL 2013 2013 300 

Skutečnost k 31. 12. 2013 2013 0 

PD - Rekultivace ČS 3 
ATSPL 2013 2013 20 

Skutečnost k 31. 12. 2013 2013 384 

PD - Rekultivace DH I 
- j. č. 3 

ATSPL 2013 2013 100 

Skutečnost k 31. 12. 2013 2013 0 

Celkem 
ATSPL   3 420 

Skutečnost k 31. 12.   384 

4.1.4.3 Studie a projektová dokumentace pro odkaliště 

Po schválení MF byla akce „Revitalizace Sedlického rybníka“ začleněna do stavby „Konečné 
řešení odkaliště Stráž pod Ralskem“, která je předmětem zhodnocení v části 2.1.11.2. Celá 
akce včetně uvedené „Revitalizace Sedlického rybníka“ byla ukončena v roce 2013. 
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Tabulka č. II - 4.1.4.3 - 1: Studie a projektová dokumentace [tis. Kč] 

Investiční akce ATSPL/Sk Zahájení Dokončení Výdaje 

Revitalizace 
Sedlického rybníka 

ATSPL 2011 2014 5 000 
Skutečnost k 31. 12.   0 

Celkem 
ATSPL 2011 2014 5 000 

Skutečnost k 31. 12.   0 

4.2 Škody fyzických a právnických osob 

Ve smyslu § 36 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (Horní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, se za důlní škody považují takové škody, které byly na hmotném 
majetku způsobeny: 

 vyhledáváním a průzkumem výhradních ložisek, pokud byl prováděn důlními díly; 

 dobýváním výhradních ložisek, a to včetně jejich otvírky a přípravy; 

 zřizováním, zajišťováním a likvidací důlních děl a lomů, včetně jejich zařízení; 

 odvalovým, výsypkovým a kalovým hospodářstvím organizací; 

 úpravou a zušlechťováním nerostů prováděnými v souvislosti s jejich dobýváním; 

 zvláštními zásahy do zemské kůry. 

Za zvláštní druh důlní škody Horní zákon považuje ztrátu povrchové a podzemní vody, pod-
statné snížení vydatnosti jejich zdrojů a zhoršení její jakosti, ke kterým došlo v důsledku čin-
ností výše uvedených. 

Zahlazování následků hornické činnosti na o. z. TÚU nevyvolalo v období let 2011 až 2013 
žádné škody na hmotném majetku fyzických a právnických osob ani škody způsobené ztrátou 
povrchové a podzemní vody, nebo zhoršení její jakosti. V tomto období nebyly řešeny žádné 
případy důlních škod a nebylo provedeno ani žádné finanční vypořádání důsledků těchto škod. 

4.3 Změny v sanacích a rekultivacích 

Rekultivační práce na území chemické těžby ve strážské oblasti budou i nadále prováděny dle 
projektové dokumentace Rekultivace povrchu vyluhovacích polí po chemické těžbě uranu na 
ložisku Stráž pod Ralskem a Doplnění projektu - Zapracování dílčích připomínek na základě 
procesu EIA. 

Rekultivační práce na plochách po likvidaci bývalých areálů hlubinné těžby budou probíhat 
podle dílčích rekultivačních projektů. 

Od posledního ATSPL 2011 došlo k posunu a změně harmonogramu rekultivačních akcí, který 
souvisí především se zpožděním likvidací opuštěných povrchových areálů. 

4.3.1 Rekultivace a revitalizace 

Aktualizovaný harmonogram nejdůležitějších rekultivačních akcí, respektující časový průběh 
likvidace jednotlivých areálů a významných povrchových objektů je uveden v tabulce č. II - 
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4.3.1 - 1. Pokud nejsou areál, povrchový objekt či stavba zahrnuty do plánu rekultivačních 
akcí, pak je to z důvodu požadavku ÚPNSÚ. V případě změny ÚPNSÚ v průběhu sanace 
dojde i ke změně harmonogramu rekultivací. 

Tabulka č. II - 4.3.1 - 1: Harmonogram rekultivací po ukončení likvidace areálů a povr-
chových objektů 

Název areálu, povrchového objektu, stavby 
Rekultivace 

Zahájení Dokončení 

Rekultivační práce - roční 2002 2042 
DK I - plato S materiálu 2010 2017 

DK I - II. etapa (odval) 2013 2018 

DK I - I. etapa (areál) 2014 2020 

DH I - jáma č. 1 a 2 - I. etapa (objekty) 2015 2020 

DH I - jáma č. 1 a 2 - II. etapa (část odvalu) 2015 2020 

DH I - jáma č. 3 2016 2021 

CDS 2016 2021 

DCHT - I. skupina VP  2017 2025 

DH I - jáma č. 13 (areál) 2017 2022 
Regulace Ploučnice - I. etapa (Noviny pod Ral-
skem - Mimoň)  

2019 2020 

Odkaliště I. etapa 2026 2035 

DCHT - II. skupina VP 2022 2030 

DCHT - III. skupina VP 2027 2035 

DCHT - IV. skupina VP 2032 2040 
Regulace Ploučnice - II. etapa (Stráž pod Ral-
skem - Noviny pod Ralskem) 

2036 2038 

DCHT - V. skupina VP 2037 2042 
DCHT - (sanační a monitorovací vrty na všech 
VP, statek Velké Ralsko) 

2037 2042 

Hydrobariéry 2038 2042 

NDS 6 2038 2042 

NDS ML 2038 2042 

NDS 10 2038 2042 

Odkaliště II. etapa 2038 2042 

Podzákladí - odval j. č. 3 2040 2042 

V následující tabulce jsou uvedeny náklady na rekultivační práce. 

Tabulka č. II - 4.3.1 - 2: Náklady na rekultivace po ukončení likvidace areálů a povrcho-
vých objektů plánované od roku 2014 [mil. Kč] 

Název areálu, povrchového objektu, 
stavby 

Rekultivace 
Náklady 

Zahájení Dokončení 

Rekultivační práce - roční 2002 2042 4,3 
DK I - plato S materiálu 2010 2017 0,4 

DK I - II. etapa (odval) 2013 2018 2,3 

DK I - I. etapa (areál) 2014 2020 37,7 

DH I - jáma č. 1 a 2 - I. etapa (objekty) 2015 2020 6,5 

DH I - jáma č. 1 a 2 - II. etapa (část odvalu) 2015 2020 6,6 

DH I - jáma č. 3 2016 2021 5,3 
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Název areálu, povrchového objektu, 
stavby 

Rekultivace 
Náklady 

Zahájení Dokončení 

CDS 2016 2021 1,1 

DCHT - I. skupina VP  2017 2025 4,0 

DH I - jáma č. 13 (areál) 2017 2022 5,7 
Regulace Ploučnice - I. etapa (Noviny pod 
Ralskem - Mimoň)  

2019 2020 5,0 

Odkaliště I. etapa 2026 2035 7,8 

DCHT - II. skupina VP 2022 2030 19,2 

DCHT - III. skupina VP 2027 2035 14,6 

DCHT - IV. skupina VP 2032 2040 23,4 
Regulace Ploučnice - II. etapa (Stráž pod Ral-
skem - Noviny pod Ralskem) 

2036 2038 5,0 

DCHT - V. skupina VP 2037 2042 15,3 
DCHT - (sanační a monitorovací vrty na 
všech VP, statek Velké Ralsko) 

2037 2042 5,0 

Hydrobariéry 2038 2042 13,2 

NDS 6 2038 2042 1,4 

NDS ML 2038 2042 2,0 

NDS 10 2038 2042 2,0 

Odkaliště II. etapa 2038 2042 15,8 

Podzákladí - odval j. č. 3 2040 2042 3,0 

Celkem   206,6 

Na území DCHT se stanovenými režimy hospodaření (cílená výchova stávajících porostů a 
revitalizace s využitím přírodních prvků) budou ve vybraných porostech prováděny rekultivační 
práce především formou porostní výchovy. Lesnická a zemědělská rekultivace bude prová-
děna na území, které již nebude zasaženo budoucí celoplošnou likvidací vrtů a souvisejících 
technologií. 

Konečná rekultivace jednotlivých VP bude probíhat v návaznosti na provedené likvidace vrtů 
a povrchových objektů podle oblastí, kde bylo dosaženo cílového parametru sanace v horni-
novém prostředí, dle současných předpokladů v letech 2016 až 2042. Pro danou oblast bude 
zpracován prováděcí projekt, který upřesní a případně doplní rekultivační opatření navržená 
ve výše uvedeném projektu, a to vzhledem k aktuálnímu stavu rekultivovaného území a po-
rostů na něm. V tabulce č. II - 4.3.1 - 3 je uveden předpokládaný plošný rozsah zemědělských 
rekultivací, lesnických rekultivací a cílené výchovy a revitalizace porostů po etapách tak, jak 
by měly probíhat v návaznosti na průběh sanace. Nově založené lesní porosty na rekultivova-
ných plochách budou ještě minimálně 5 let od zalesnění udržovány. V poslední etapě od roku 
2037 by měly být veškeré rekultivační práce na celém území chemické těžby provedeny tak, 
aby byly postupně po likvidaci technologií, objektů a vrtů ukončeny. 

Tabulka č. II - 4.3.1 - 3: Harmonogram rekultivací na DCHT [ha] 

Období 
Rekultivace 
zemědělská 

Rekultivace 
lesnická 

Cílená výchova 
a revitalizace 

lesních porostů 

2014 - 1 5 
2015 - 1 5 

2016 - 1 10 

2017 - 1 10 

2018 - 1 10 

2019 - 1 10 
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Období 
Rekultivace 
zemědělská 

Rekultivace 
lesnická 

Cílená výchova 
a revitalizace 

lesních porostů 

2014-2019  6 50 

2020-2025 10 30 40 

2026-2030 20 40 80 

2031-2035 20 40 80 

2036-2042 5 30 30 

Celkem 55 152 330 

4.3.2 Investice pro rekultivační práce 

Investice pro rekultivační práce jsou především náklady na projektovou dokumentaci a doku-
mentaci EIA k revitalizaci pozemků a odkaliště po ukončení likvidačních a sanačních prací 
v oblasti. 

Tabulka č. II - 4.3.2 - 1: Investice pro rekultivační práce [tis. Kč] 

Období Stavby 
Stroje  

a zařízení 
Nehmotné  
investice 

Celkem 

2014 0 0 350 350 
2015 0 0 350 350 

2016 0 0 300 300 

2017 0 0 500 500 

2018 0 0 300 300 

2019 0 0 0 0 

2014-2019 0 0 1 800 1 800 

2020-2025 0 0 600 600 

2026-2030 0 0 300 300 

2031-2035 0 0 3 600 3 600 

2036-2040 10 800 0 1 300 12 100 

Celkem 10 800 0 7 600 18 400 

Tabulka č. II - 4.3.2 - 2: Investice pro rekultivační práce - seznam dokumentace a staveb 
[tis. Kč] 

Investiční akce Zahájení Dokončení Výdaje 

PD - Rekultivace DH I - jáma č. 1 a 2 2014 2014 350 
PD - Rekultivace DH I - j. č. 3 2015 2015 350 

PD - Rekultivace I. skupiny VP 2016 2016 300 

PD - Regulace Ploučnice - I. etapa 2017 2017 500 

EIA - Regulace Ploučnice - I. etapa 2018 2018 300 

PD - Rekultivace II. skupiny VP 2021 2021 300 

PD - Rekultivace odkaliště I. etapa 2024 2024 100 

EIA - Rekultivace odkaliště I. etapa 2025 2025 200 

PD - Rekultivace III. skupiny VP 2026 2026 300 

PD - Rekultivace IV. skupiny VP 2031 2031 300 

PD - Regulace Ploučnice - II. etapa 2034 2034 3 000 

EIA - Regulace Ploučnice - II. etapa 2035 2035 300 

PD - Rekultivace V. skupiny VP 2036 2036 300 
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Investiční akce Zahájení Dokončení Výdaje 

PD - Rekultivace odkaliště II. etapa 2036 2036 300 

PD - Rekonstrukce NSP na rybník 2037 2037 *) 

PD - Rekultivace hydrobarier 2037 2037 100 

PD - Rekultivace NDS 6 2037 2037 200 

PD - Rekultivace NDS ML 2037 2037 100 

PD - Rekultivace NDS 10 2037 2037 100 

EIA - Rekultivace odkaliště II. etapa 2037 2037 200 

EIA - Rekonstrukce NSP na rybník 2038 2038 *) 

Revitalizace NSP na rybník 2039 2040 10 800 

Celkem 18 400 

Poznámka: *) náklady na dokumentaci jsou zahrnuty v celkových nákladech na stavbu a samostatně uvedeny 
nejsou 

4.3.3 Studie a projektová dokumentace 

Jednotlivé druhy a náklady na projektovou dokumentaci jsou uvedeny v následujících tabul-
kách. 

Tabulka č. II - 4.3.3 - 1: Studie a projektová dokumentace [tis. Kč] 

Období Studie 
Projektová 

dokumentace
Dokumentace 

EIA 
Celkem 

2014  350 0 350 
2015  350 0 350 

2016  300 0 300 

2017  500 0 500 

2018  0 300 300 

2019  0 0 0 

2014-2019  1 500 300 1 800 

2020-2025  400 200 600 

2026-2030  300 0 300 

2031-2035  3 300 300 3 600 

2036-2040  1 100 200 1 300 

Celkem  6 600 1 000 7 600 

Tabulka č. II - 4.3.3 - 2: Studie a projektová dokumentace - seznam dokumentace [tis. Kč] 

Investiční akce Zahájení Dokončení Výdaje 

PD - Rekultivace DH I - jáma č. 1 a 2 2014 2014 350 
PD - Rekultivace DH I - j. č. 3 2015 2015 350 

PD - Rekultivace I. skupiny VP 2016 2016 300 

PD - Regulace Ploučnice - I. etapa 2017 2017 500 

EIA - Regulace Ploučnice - I. etapa 2018 2018 300 

PD - Rekultivace II. skupiny VP 2021 2021 300 

PD - Rekultivace odkaliště I. etapa 2024 2024 100 

EIA - Rekultivace odkaliště I. etapa 2025 2025 200 

PD - Rekultivace III. skupiny VP 2026 2026 300 

PD - Rekultivace IV. skupiny VP 2031 2031 300 
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Investiční akce Zahájení Dokončení Výdaje 

PD - Regulace Ploučnice - II. etapa 2034 2034 3 000 

EIA - Regulace Ploučnice - II. etapa 2035 2035 300 

PD - Rekultivace V. skupiny VP 2036 2036 300 

PD - Rekultivace odkaliště II. etapa 2036 2036 300 

PD - Rekonstrukce NSP na rybník 2037 2037 *) 

PD - Rekultivace hydrobarier 2037 2037 100 

PD - Rekultivace NDS 6 2037 2037 200 

PD - Rekultivace NDS ML 2037 2037 100 

PD - Rekultivace NDS 10 2037 2037 100 

EIA - Rekultivace odkaliště II. etapa 2037 2037 200 

EIA - Revitalizace NSP na rybník 2038 2038 *) 

Celkem 7 600 

Poznámka: *) náklady na dokumentaci jsou zahrnuty v celkových nákladech na stavbu a samostatně uvedeny 
nejsou 

4.4 Změny koncepce komplexního řešení území od 
poslední schválené ATSPL 

V období od posledního schváleného ATSPL nedošlo k takovým změnám směrných limitů 
územního rozvoje - Územního plánu velkého územního celku Ralsko a Územního plánu sídel-
ního útvaru Stráž pod Ralskem - Hamr na Jezeře, které by vyvolaly potřebu změny koncepce 
komplexního řešení území prováděné odštěpným závodem v zájmovém území s výjimkou po-
řízení změny č. 4 schválené 20. prosince 2006. Touto změnou byl na návrh DIAMO, s. p. 
změněn původní návrh na přeměnu plochy odkaliště rekultivací v les na ponechání plochy jako 
tzv. „plochy pro výrobu DIAMO, s. p.“ (plochy určené pro provoz technologií pro zahlazování 
následků těžby uranu v oblasti Stráže pod Ralskem). 

Koncepci komplexního řešení území nebylo nutné měnit ani na základě rozhodnutí správních 
úřadů popř. zohlednění vlivu na chráněná území, územní systémy ekologické stability, vý-
znamné krajinné prvky apod. 

V roce 2014 byla zpracována aktualizovaná analýza rizik kontaminovaného území pro lokalitu 
Dolu chemické těžby DIAMO, s. p., o. z. TÚU, Stráž pod Ralskem, která v hodnocení rizik 
spojených s šířením zbytkových technologických roztoků po chemické těžbě uranu zohlednila 
aktuální požadavky na využití území, vodních zdrojů apod. Ze závěrů a doporučení aktualizo-
vané analýzy rizik nevyplynuly požadavky na zásadní změny koncepce komplexního využití 
území. 

4.5 Seznam odvalů a jejich stručný popis, změny 
koncepce sanace odvalů 

V období provozu hlubinné těžby v oblasti Stráž pod Ralskem vzniklo a bylo provozováno pět 
odvalů a dvě rudná plata. 

4.5.1 Seznam odvalů a jejich popis 

Odštěpný závod TÚU má ve své správě pět vybudovaných odvalů, a to odval j. č. 3 DH I, odval 
jam č. 1 a č. 2 DH I, odval j. č. 13 DH I, odval jam č. 4 a 5 DK I, odval jam č. 6 a 7 DH II - 
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Lužice. Rudné plato j. č. 3 je bez materiálu, připravené k likvidaci. Rudné plato DK I je zlikvi-
dováno a v současné době zde probíhá biologická rekultivace. 

4.5.1.1 Odval jámy č. 3 DH I 

Odval jámy č. 3 byl založen v roce 1971 po zahájení hloubení jámy č. 3 a byl provozován až 
do zahájení likvidace dolu v roce 1995. Kubatura odvalu byla naposledy měřena v roce 2009 
a činila 536 678 m3 (v roce 2009 byla pomocí speciálního geodetického software „Atlas DMT 
5“ na základě přesně zaměřené morfologie odvalů a upřesněných podkladů o původním terénu 
pod odvaly přepočtena kubatura). K 31. prosinci 2013 je kubatura odvalu 514 913 m3 (od po-
sledního ATSPL bylo celkem 17 427 m3 materiálu použito pro opravy komunikací obvodových 
a vnitřních hrází odkaliště, pro návozové koridory v I. etapě odkaliště, pro budování komunikací 
v ploše II. etapy odkaliště v rámci investiční akce „Konečné řešení odkaliště Stráž pod Ral-
skem“ a jako překryv kalů z RP DH I). 

4.5.1.2 Odval jam č. 1 a 2 DH I 

Na základě schválené projektové dokumentace byla v roce 1992 zahájena likvidace odvalu 
odvozem převážné části odvalového materiálu, který byl použit k překrytí pláží odkaliště. Zbý-
vající část odvalu sloužila až do uzavření Dolu Hamr I jako stabilizující prvek stavby hlavní 
větrací stanice VCD - 1. Na odvalu je k datu zpracování ATSPL uloženo 42 980 m3 haldoviny. 
Od poslední ATPL nebyl odebrán žádný materiál. 

4.5.1.3 Odval jámy č. 13 DH I 

Odval jámy č. 13 je nejmenším odvalem DH I. Byl založen při hloubení j. č. 13 a je zde uložen 
materiál z hloubení a ražby přilehlých otvírkových děl. Kubatura odvalu byla naposledy měřena 
v roce 2009 a činila 40 605 m3 (v roce 2009 byla pomocí speciálního geodetického software 
„Atlas DMT 5“ na základě přesně zaměřené morfologie odvalů a upřesněných podkladů o pů-
vodním terénu pod odvaly vypočtena kubatura). K 31. prosinci 2013 je kubatura beze změn. 
Od posledního ATSPL nebyl odebrán žádný materiál. 

4.5.1.4 Odval jam č. 4 a 5 DK I 

V rámci schválených likvidačních etap Dolu Křížany I (1. a 2. etapa) byla provedena technická 
rekultivace části odvalu spočívající v přemístění 80 000 m3 haldoviny na dotvarování odvalu a 
navezení malého množství zemin na překryvnou vstvu. V návaznosti na tyto činnosti byla za-
hájena v severní části odvalu v letech 1993-1994 na plošně nevýznamné části biologická re-
kultivace zalesněním. Zbývající část odvalu byla ponechána přirozené sukcesi. V ploše odvalu 
(v jeho severozápadní části) byla ponechána neupravená plocha, která měla být využita pro 
uložení nezávadného stavebního rumu z likvidace stavebních objektů plánované 3. etapy li-
kvidace Dolu Křížany I (závěrečná etapa likvidace dolu). Materiál z bourání areálu DK I nebyl 
však na odval deponován a těleso odvalu bylo v rámci jeho technické rekultivace upraveno. 
V závěru roku 2011 a během roku 2012 bylo provedeno dokončení technické rekultivace od-
valu, které spočívalo v dotvarování horní části odvalu a v převrstvení humusní zeminou. V roce 
2013 byla na nově upravené ploše provedena chemická a mechanická likvidace nežádoucí 
buřeně, včetně invazních rostlin, a to postřikem herbicidem a vysekáním. Kubatura odvalu byla 
naposledy měřena v roce 2009 a činila 438 982 m3 (v roce 2009 byla pomocí speciálního 
geodetického software „Atlas DMT 5“ na základě přesně zaměřené morfologie odvalů a upřes-
něných podkladů o původním terénu pod odvaly přepočtena kubatura). K 31. prosinci 2013 je 
kubatura odvalu beze změn. Od posledního ATSPL nebyl odebrán žádný materiál. 
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4.5.1.5 Odval jam č. 6 a 7 DH II - Lužice 

V rámci schválených likvidačních etap Dolu Hamr II - Lužice byla provedena technická a pře-
vážně i biologická rekultivace odvalu na les. Na nezrekultivované části odvalu byly v roce 2013 
provedeny terénní úpravy jako příprava na dokončení biologické rekultivace. Kubatura odvalu 
byla naposledy měřena v roce 2009 a činila 96 534 m3 (v roce 2009 byla pomocí speciálního 
geodetického software „Atlas DMT 5“ na základě přesně zaměřené morfologie odvalů a upřes-
něných podkladů o původním terénu pod odvaly přepočtena kubatura). K 31. prosinci 2013 je 
kubatura odvalu beze změn. Od posledního ATSPL nebyl odebrán žádný materiál. 

4.5.1.6 Materiál uložený na rudném platě jámy č. 3 DH I 

Na rudné plato byly během likvidace podzemí DH I ukládány hrubozrnné kaly z odkalovacích 
jímek, z čištění stružek, ze žumpovních chodeb a filtrační koláč z kalolisu provozu odvodňo-
vání, na kterém byly zpracovávány jemnozrnné kaly ze žumpovních chodeb. Po ukončení li-
kvidace podzemí a jam DH I byl na rudné plato ukládán v zanedbatelném množství kal z čištění 
sedimentačních lagun NSP. Kaly byly od roku 2010 průběžně převáženy na I. etapu odkaliště 
a zde ukládány (od posledního ATSPL zde bylo uloženo celkem 17 293 m3 kalů). Na rudném 
platě není k datu 31. prosince 2013 uložen žádný materiál. 

4.5.2 Monitoring odvalů 

Monitoring odvalů je prováděn v souladu se schváleným Programem monitorování životního 
prostředí. 

V okolí odvalů se ke sledování kvality vody turonské zvodně využívá celkem 6 pozorovacích 
vrtů. V prostoru bývalého Dolu Křižany I probíhá monitoring na vrtech BRPT-61 a BRPT-62, 
v prostoru u bývalé jámy č. 3 Dolu Hamr I na vrtech J-2T a HSCT-26A a v prostoru kolem 
bývalých jam č. 1 a č. 2 se monitoruje vrt HSPT-15. Prostor kolem bývalé jámy č. 13 se sleduje 
s využitím vrtu HSCT-7. 

Malé změny kvality turonských vod na těchto lokalitách měly původ v kontaktu s atmosféric-
kými srážkami (oxidace pyritů, hydrolytické pochody, vymývání rozpustných látek atd.). 

Monitoring povrchových vod se provádí v okolí odvalu a rudného plata DH I. 

4.5.3 Změny koncepce a technického řešení sanace odvalů 

Oproti poslednímu schválenému ATSPL nedochází k věcným změnám. V legislativní oblasti 
nabyde k 1. lednu 2015 účinnosti zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto důvodu budou I. a II. etapa 
odkaliště a odvaly tzv. úložným místem. Tento stav by však neměl mít vliv na výši nákladů 
nutných na řešení sanace odvalů. 

Nadále platí, že v celkové koncepci likvidace I. a II. etapy odkaliště je použit materiál z odvalů 
jámy č. 3 a částečně jámy č. 13 pro účely sanace odkaliště a realizaci investičních akcí, pře-
devším pak budování komunikací a hrází.  

Pro odtěžbu haldoviny z odvalů je zpracován technologický postup (pro odval j. č. 3) a projek-
tová dokumentace (pro odval j. č. 13). Při odtěžbě předpokládáme postup pracovní fronty 
shora dolů. Po odtěžení vrchní lávky následuje těžba nižší lávky, založené z vnitřní komuni-
kace v úrovni dané zvolenou výškou řezu. 
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Podzákladí ploch odvalů a odvaly ovlivněné okolí bude zhodnoceno z pohledu možné konta-
minace radionuklidy, případně jinými druhy kontaminantů a na základě konkrétních výsledků 
bude určen rozsah sanace (odebrání) podzákladí takto vymezeného území. Kontaminované 
zeminy budou odtěženy a dle charakteru kontaminace bude s nimi naloženo následujícím způ-
sobem: 

 v případě kontaminace radionuklidy bude tento produkt honické činnosti uložen do 
odkaliště; 

 v případě kontaminace jinými druhy kontaminantů bude případ od případu stano-
ven další postup sanace (uložení na skládku odpadů atd.). 

Následně po sanaci a úpravě území do konečného tvaru bude zahájena technická (popř. bio-
logická) rekultivace území. Pro zajištění navrhovaného postupu budou zpracovány realizační 
projekty technické a biologické rekultivace území po likvidovaném odvalu. 

Tabulka č. II - 4.5.3 - 1: Plánovaný stav odvalů po ukončení sanace  

Název Současný stav Finální stav 

Odval j. č. 3 DH I po částečné odtěžbě úplná odtěžba 

Odval j. č. 1 a 2 DH I po částečné odtěžbě rekultivace na les 

Odval j. č. 13 DH I přirozené zalesnění částečná odtěžba, revitalizace 

Odval j. č. 4 a 5 DK I po technické a částečné 
biologické rekultivaci

rekultivace na les 

Odval j. č. 6 a 7 DH II - Lužice po technické a částečné 
biologické rekultivaci

rekultivace na les 

4.5.4 Aktualizace harmonogramu prací 

Oproti poslednímu schválenému ATSPL nedochází k významné změně harmonogramu prací. 
Materiál z odvalů bude využíván průběžně po celou dobu prací na odkališti, tj. v letech 2014 
až 2040. V úvodních letech (v letech 2014-2019) se předpokládá odtěžit 108 tis. m3 z odvalu 
j. č. 3 a do 22 tis. m3 z odvalu j. č. 13 na odkaliště. Odebraná část odvalu j. č. 13 a odvalu j. č. 
3 bude využita na odkališti jako sanační materiál, pro pomocné komunikace a hráze odkaliště 
(výstavba hrází bude řešena samostatnou prováděcí projektovou dokumentací v rámci inves-
tičních akcí, realizovaných na odkališti). V letech 2020-2040 bude dokončena odtěžba odvalu 
j. č. 3. Náklady na likvidace odvalů jsou zahrnuty v nákladech na likvidační práce (provoz od-
kaliště, likvidace odvalu j. č. 13) a ve výdajích na investice (navýšení hrází odkaliště). 

Tabulka č. II - 4.5.4 - 1: Likvidace odvalů v letech 2014 až 2019 [tis. m3] 

Parametr 
Množství 

Celkem 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Odval j. č. 3 10,0 25,0 30,0 30,0 10,0 3,0 108,0 
Odval j. č. 13 2,0 15,0 5,0 0,0 0,0 0,0 22,0 

Ostatní odvaly 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tabulka č. II - 4.5.4 - 2: Likvidace odvalů v letech 2020 až 2040 [tis. m3] 

Materiál 
Množství 

Celkem 
2020-2025 2026-2030 2031-2037 2038-2040 

Odval j. č. 3 38,0 197,0 141,0 31,0 407,0 
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Materiál 
Množství 

Celkem 
2020-2025 2026-2030 2031-2037 2038-2040 

Odval j. č. 13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ostatní odvaly 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.5.5 Investice při likvidacích odvalů 

Vlastní likvidace jednotlivých odvalů nepředpokládají žádné investiční náklady. Pro odvozy 
materiálu z odvalů a rudného plata bude využita v té době stávající technika (automobily, na-
kladače, zemní stroje) nebo budou převozy zajištěny prostřednictvím externích firem. 

4.5.6 Studie a projektová dokumentace 

Z investiční dotace nebude hrazena žádná dokumentace. 

Z neinvestiční dotace bude pro zajištění likvidace části odvalu jámy č. 13 včetně příslušných 
terénních úprav zpracována projektová dokumentace. Náklady na dokumentaci jsou zahrnuty 
v nákladech na likvidační práce (likvidace odvalu j. č. 13). Z hlediska dodržování zákona č. 
157/2009 Sb. nebude zpracovávána žádná dokumentace. 

Tabulka č. II - 4.5.6 - 1: Studie a projektová dokumentace - akce hrazené z neinvestiční 
dotace - seznam dokumentace [tis. Kč] 

Studie a projektová dokumentace, dokumentace EIA Zahájení Dokončení Náklady 

PD - likvidace odvalu jámy č. 13 a související terénní 
úpravy 

2012 2014 *) 

Celkem *) 

Poznámka: *) výdaje na dokumentaci jsou zahrnuty v celkových výdajích na likvidaci a samostatně uvedeny 
nejsou 

4.6 Seznam odkališť a jejich popis, změny koncepce 
sanace odkališť 

Odkaliště bylo v období platnosti ATSPL využíváno pro ukládání radionuklidy kontaminova-
ných materiálů a i nadále se s ním počítá jako s úložištěm materiálů vzniklých při likvidaci 
objektů, zařízení a kontaminace horninového prostředí. Z tohoto důvodu se počítá s likvidací 
nebo spíše se sanací odkaliště včetně jeho rekultivace až jako s posledním objektem. Z uve-
deného vyplývá, že veškeré práce spojené se sanací a likvidací odkaliště je nutné řídit tak, 
aby byly v souladu s ostatními činnostmi při likvidaci následků hornické činnosti ve zdejší ob-
lasti. 

4.6.1 Základní charakteristika odkaliště 

Odkaliště bylo projektováno jako nezbytná součást technologického procesu chemické 
úpravny pro zpracování uranové rudy vytěžené klasickým hornickým způsobem. Během pro-
vozu chemické úpravny byly na odkaliště ukládány veškeré zbytkové materiály po chemické 
úpravě vytěžené rudy. Po ukončení provozu chemické úpravny se odkaliště stalo samostatně 
existující jednotkou se specifickými nároky na sanaci a likvidaci objektů odkaliště. 
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Podrobná technická a hydrogeologická charakteristika byla uvedena v posledním ATSPL 
a proto ji neuvádíme. 

4.6.2 Vstupní údaje pro sanaci odkaliště 

Jak bylo řečeno v předešlých kapitolách, odkaliště bylo konstruováno jako úložiště zbytkových 
materiálů po hydrometalurgickém přepracování uranové rudy. Podrobné informace o množství 
a vlastnostech těchto uložených materiálů a množství a chemizmu vody byly uvedeny v po-
slední ATPL. Pro přehlednost uvádíme v tabulkách základní informace. 

Tabulka č. II - 4.6.2 - 1: Přehled o uložených kalech z přepracování uranové rudy 

Položka Jednotka I. etapa II. etapa 

Celkový objem tělesa odkaliště m3 17 500 000 16 500 000 
Průměrná mocnost uložených kalů m 23 1,5 

Maximální mocnost uložených kalů m 24 3,5 

Celkový objem uložených kalů m3 10 600 000 860 000 

Celková hmotnost uložených kalů  t 11 400 000 900 000 

Povrchová plocha uložených kalů m2 555 000 346 500 

Povrchová plocha nezakrytých kalů m2 330 000 346 500 

4.6.3 Změny koncepce a technického řešení sanace odkaliště 

Jedním ze základních cílů sanace a likvidace následků hornické činnosti DIAMO s. p. v oblasti 
Stráže pod Ralskem je soustředění všech radionuklidy kontaminovaných materiálů do jednoho 
místa - na odkaliště CHÚ. 

Oproti koncepci, stanovené v ATPL 2005 nedochází tudíž k žádným změnám. Pro ukládání 
neutralizačních kalů a využití a ukládání materiálů z hornické činnosti bude využit prostor I. i 
II. etapy odkaliště, po celou dobu zůstane zachováno centrální čerpací místo. Voda z centrál-
ního čerpacího místa bude čerpána k dalšímu využití v technologii NDS 6. Zůstane zachován 
i drenážní příkop pro svod nekontaminovaných vod. Nekontaminované vody budou vyváděny 
do vodoteče - řeky Ploučnice. 

4.6.4 Monitoring odkaliště 

V rámci likvidace následků těžby uranu v oblasti Stráže pod Ralskem se předpokládá, že se 
do odkaliště postupně uloží cca 6,8 mil. m3 neutralizačních kalů a další produkty hornické čin-
nosti. Ukládání by mělo skončit v roce 2038 až 2039. Vzhledem k tomu bude po celou dobu 
ukládání třeba zachovat monitoring hydraulické a hydrochemické situace na téže úrovni jako 
v roce 2013. 

Tabulka č. II - 4.6.4 - 1: Počet míst s měřením úrovně hladiny podzemní vody v okolí 
odkaliště v období 2014 až 2019 v jednotlivých zvodních [ks] 

Místa s měřením úrovně hladiny 
Rok 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

coniacká zvodeň 59 59 59 59 59 59 
turonská zvodeň 16 16 16 16 16 16 

cenomanská zvodeň 6 6 6 6 6 6 
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V období 2020-2039 bude celková síť vrtů pro měření hladiny podzemní vody zachována na 
úrovni předešlého období, popřípadě bude drobně modifikována či redukována podle vývoje 
postupu sanace, změn technického stavu vrtů a doporučení aktualizací analýzy rizik. Monito-
rovací síť pro postsanační monitoring bude navržena na základě závěrečné aktualizace ana-
lýzy rizik. 

Hydrochemický vývoj v coniacké zvodni v okolí odkaliště je pravidelně hodnocen 1x ročně ve 
zprávě o vývoji rozptylu zbytkových technologických roztoků. Počet míst s odběrem vzorků 
v okolí odkaliště pro roky 2014-2019 je uveden v tabulce č. II - 4.6.4 - 2.  

Tabulka č. II - 4.6.4 - 2: Počet míst s odběrem vzorků v okolí odkaliště v období 2014-
2019 v jednotlivých zvodních a další výhled [ks] 

Místa s odběrem vzorků 
Rok 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

coniacká zvodeň 31 31 31 31 31 31 
turonská zvodeň - 3 - - - - 

cenomanská zvodeň - 4 - - - - 

povrchové odběry 21 21 21 21 21 21 

Četnost odběru vzorků bude od 1x za měsíc u povrchových vod do 1x za 6 měsíců u podzem-
ních vod. Vzorkování turonské a cenomanské zvodně bude prováděno 1x za 4 roky. Monito-
ring v okolí odkaliště po roce 2019 bude až do roku 2035 probíhat ve stejném rozsahu, v pří-
padě potřeby bude možná drobná modifikace monitorovací sítě podle změn technického stavu 
vrtů jejich opotřebením. Monitoring coniacké zvodně po roce 2035 bude soustředěn hlavně na 
J a JV oblast odkaliště, tj. do hlavního směru proudění podzemní vody. Četnost měření bude 
1x za 3 měsíce. Monitoring turonské zvodně po roce 2035 bude soustředěn do oblasti přiléha-
jící ke strážskému zlomu v blízkosti VP a dále směrem na JZ, tj. do hlavního směru proudění 
podzemní vody. Monitoring cenomanské zvodně po roce 2035 bude prováděn v nejbližším 
okolí odkaliště.Postsanační monitoring po roce 2040 bude záviset na závěrečné aktualizaci 
analýzy rizik. 

4.6.5 Aktualizace harmonogramu prací 

Aktualizace harmonogramu prací vychází ze stavu prací v roce 2013 a je členěna na období 
let 2014-2019 a období let 2020-2040. Práce na odkališti budou především představovat uklá-
dání produktů hornické činnosti (např. neutralizační kaly, kontaminovaná stavební suť a ze-
mina a ostatní kontaminované materiály) při využití haldoviny, nekontaminované stavební suti, 
kameniva atd. V závěrečné fázi bude odkaliště v rámci sanace překryto krycí vrstvou z inert-
ního materiálu. 

Práce v období provozování odkaliště jsou podrobně popsány v kapitole 2.2.1.4.4 

4.6.5.1 Konečný stav odkaliště 

Po ukončení ukládání produktů hornické činnosti bude povrch horní plochy odkaliště I. a II. 
etapy rekultivován. Na rekultivace bude nutné zajistit v dostatečném předstihu biologicky oži-
vitelné zeminy o celkovém objemu cca 800 tis. m3. 

I. etapa odkaliště 

Konečná výška I. etapy odkaliště bude 328, resp. 331 m n. m. Předpokládá se, že povrch 
I. etapy odkaliště bude opatřen těsnící vrstvou a krycí vrstvou z inertních materiálů o síle 0,6 m, 
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která bude vybudována z biologicky oživitelné zeminy. Svahování bude provedeno do středu 
odkaliště I. etapy. Povrch bude rekultivován zatravněním. Rekultivační práce budou zahájeny 
v roce 2026 a ukončeny v roce 2035 (viz kapitola 4.3.1). 

Těleso I. etapy odkaliště bude zabezpečeno systémem pro záchyt drenážních vod spojeným 
s jejich úpravou pro vypouštění do veřejné vodoteče na vlastní čističce, která bude na odkališti 
vybudována (provoz čističky po ukončení všech činností o. z. TÚU zajistí s. p. DIAMO, a to po 
nutně dlouhou dobu). Současně budou zachytávány v horní ploše sanovaného odkaliště ne-
kontaminované srážkové vody a gravitačně odváděny do vnějšího obvodového příkopu s vy-
ústěním do vodoteče - řeky Ploučnice. 

II. etapa odkaliště 

Konečná výška II. etapy odkaliště bude 317,30 m n. m. Krycí vrstva inertních materiálů o síle 
0,6 m, která bude vybudována z biologicky oživitelné zeminy, pravděpodobně bude uložena 
přímo na vysvahované uložené neutralizační kaly. Svahování bude provedeno do středu 
II. etapy odkaliště. Povrch bude rekultivován zatravněním. 

V horní ploše sanovaného odkaliště budou zachytávány nekontaminované srážkové vody 
a gravitačně odváděny do vnějšího obvodového příkopu s vyústěním do vodoteče - řeky Plouč-
nice. 

V areálu I. a II. etapy odkaliště a blízkém okolí bude natrvalo zajištěn provoz monitorovacích 
zařízení vlivu upraveného odkaliště na okolní životní prostředí. 

4.6.6 Investice pro odkaliště 

Investice pro zajištění sanace odkaliště jsou popsány v kapitole 2.3.2 

4.6.7 Studie a projektová dokumentace 

Zpracování studií a projektové dokumentace je popsáno v kapitole 2.4.2 

4.7 Seznam ostatních ploch (území) určených k sanaci 
a rekultivaci 

DIAMO, s. p. je majitelem stavby regulace Ploučnice („Zkapacitnění Ploučnice v úseku Srní 
potok – Noviny pod Ralskem – Stráž pod Ralskem“). V návaznosti na chystaná revitalizační a 
protipovodňová opatření na Horní Ploučnici dle Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe je 
organizace připravena spolupracovat s investorem těchto opatření a správcem toku s. p. Po-
vodí Ohře formou revitalizace břehových porostů a především na likvidaci radionuklidy konta-
minovaných dnových sedimentů a nivních půd. 

4.8 Změny v území uvolněných likvidací povrchových 
objektů 

ATSPL je zpracován v souladu se schválenými limity pro využití území (ÚPNSÚ). Změny 
v území vyplývající ze způsobu nebo postupu likvidace následků těžby uranu v oblasti se ne-
předpokládají. V případě vzniku změn ve využití území z podnětu obcí nebo správních úřadů 
bude navazující proces rekultivace území uvolněných likvidací povrchových objektů upraven 
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a projednán v souladu s platnou legislativou (např. dle zákona č. 100/2001 Sb. ve znění poz-
dějších předpisů). 

4.9 Aktualizace vlivu hornické činnosti na povrch vč. 
monitorování 

Veškeré sanační a likvidační činnosti jsou prováděny pouze takovým způsobem, aby nedo-
cházelo k neřízenému uvolňování škodlivin a radionuklidů do vod a půd. Ovlivnění životního 
prostředí je možné pouze při dodržení platných zákonů a limitů a referenčních úrovní z roz-
hodnutí dotčených orgánů statí správy. 

4.9.1 Popis dosavadní eliminace vlivů hornické činnosti na povrch 

Eliminace vlivu hornické činnosti na povrch po hlubinném dobývání uranu je dostatečně za-
bezpečena kompletním založením důlních děl a hlavních úvodních důlních děl DH I včetně DK 
I a DH II - Lužice a stanovením bezpečnostních pásem. Pro všechny druhy důlních děl byl 
dodržen projektovaný a OBÚ v Liberci schválený způsob likvidace důlních děl a hlavních úvod-
ních důlních děl, popsaný v předešlém ATSPL. 

V provozní dokumentaci byla v souladu s § 11 odst. 1 vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb. na povrchu 
kolem likvidovaných jam stanovena bezpečnostní pásma. V souladu s § 11 odst. 4 vyhlášky 
ČBÚ č. 52/1997 Sb. podala organizace návrh u příslušných stavebních úřadů k vydání roz-
hodnutí o stavební uzávěře v bezpečnostním pásmu jam. Městský úřad Stráž pod Ralskem, 
odbor výstavby, vydal svým územním rozhodnutím č. j. Výst: 302/2003-328 ze dne 21. listo-
padu 2003 rozhodnutí o stavební uzávěře v bezpečnostním pásmu zlikvidovaných jam č. 1, 2, 
3, 6, 7, 13 a 9P (jáma 9P byla hloubena v šedesátých letech minulého století, hloubení bylo 
ukončeno již v turonu pro nezvladatelné přítoky vody a jáma byla následně zasypána). Sta-
vební úřad při Obecním úřadě Osečná vydal svým územním rozhodnutím č. j. 3840 ze dne 27. 
října 2003 rozhodnutí o stavební uzávěře v bezpečnostním pásmu zlikvidovaných jam č. 4 a 
5. V územních rozhodnutích jsou vymezeny rozsahy bezpečnostních pásem a rozsahy jednot-
livých skupin stavenišť podle normy ČSN 73 0039 „navrhování objektů na poddolovaném 
území“. 

Likvidace podzemí DH I, včetně jam, podléhala také ustanovením atomového zákona. Vyřa-
zování z provozu podzemí DH I bylo povoleno rozhodnutím SÚJB č. j. 10796/4.3/2000 ze dne 
4. srpna 2000, a to ve dvou etapách: 

1. etapa - likvidace horizontálních a vertikálních důlních děl; 

2. etapa - likvidace hlavních úvodních důlních děl, tj. jam č. 1, 2, 3 a 13; 

přičemž 1. etapa vyřazování z provozu podzemí DH I byla ukončena dne 30. dubna 2001 a 2. 
etapa dne 30. června 2002. O vyřazování z provozu podzemí DH I byla zpracována závěrečná 
zpráva a dne 13. listopadu 2002 odeslána na SÚJB. 

Další údaje týkající se eliminace vlivů hornické činnosti na povrch jsou uvedeny v kapitole 
č. 4.9.3. 

4.9.2 Radiometrická měření 

V souvislosti s postupnou likvidací nevyužívaných povrchových objektů bude na uvolňovaných 
pozemcích před technickou rekultivaci proměřena hodnota dávkového příkonu záření gama 
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v síti cca 10 x 10 m. Kontaminovaná zemina o hodnotách příkonu fotonového dávkového ekvi-
valentu převyšující limit určený analýzou rizik nebo výpočtem radiační zátěže kritické skupiny 
obyvatelstva HX, ZEM = 0,3-0,6 S.hod-1 bude skryta a odvezena na odkaliště. 

4.9.3 Geodetické sledování stability povrchu 

Ovlivnění stability povrchu jako důsledek hornické činnosti v zájmových územích je měřicky 
pravidelně sledováno na několika lokalitách. Za prvé jde o plošně rozsáhlá výšková měření 
v rámci sledování vývoje poklesových kotlin bývalých uranových dolů DH I a DK I. Za druhé 
o pravidelné sledování potenciálních deformací terénu v bezprostředním okolí likvidovaných 
hlavních důlních děl (jam a vrtů), a za třetí o sledování deformací a propadů terénu v poddo-
lovaných oblastech hornických zátěží ve správě o. z. TÚU Stráž pod Ralskem převzatých od 
o. z. SUL Příbram (baryt-fluoritový důl Křižany, průzkumná důlní díla na U v lokalitě Rádlo 
u Jablonce). 

4.9.3.1 Mapy poklesových kotlin 

Mapy jsou výsledkem vyhodnocení výškových zaměření pozorovacích stanic DH I, resp. DK I. 
Pozorovací stanice představují síť vhodně, většinou do linií rozmístěných, monitorovacích 
bodů. Četnosti měření a také postupné rozšiřování pozorovacích stanic se v minulosti odvíjely 
od intenzity těžby a od plošného rozšiřování dobývacích bloků. Zaměření pozorovacích stanic 
prováděli vždy pracovníci měřického oddělení DIAMO, s. p., o. z. TÚU, Měření je realizováno 
metodou přesné geometrické nivelace. 

Poklesová kotlina DH I byla do roku 2009 měřena a vyhodnocována ve dvouletých intervalech, 
avšak pro nastávající období je schválen čtyřletý interval. Měření představuje 34 nivelačních 
pořadů o celkové délce cca 23,0 km, měřeno je 307 bodů (stav v roce 2013). Výsledkem mě-
ření jsou rozdíly výšek monitorovacích bodů mezi úvodním a posledním měřením. První mě-
ření bylo provedeno v roce 1969. Poslední měření bylo provedeno v období od května do 
června 2013. 

Poklesová kotlina dolu DK I je měřena a vyhodnocována ve čtyřletých intervalech. Podobně 
jako u výše popsané pozorovací stanice Hamr jsou výsledkem měření rozdíly mezi úvodním a 
posledním měřením. První měření bylo provedeno v roce 1982. Poslední měření bylo prove-
deno v období března a dubna 2010. Bylo měřeno 23 nivelačních pořadů o celkové délce 10,9 
km, měřeno bylo 226 monitorovacích bodů. 

Zaměřené, vypočtené a vyrovnané výšky jsou sestaveny do tabulek a slouží jako podklad pro 
konstrukci map izolinií poklesů. Zmíněná prvotní a následná dokumentace včetně výsledných 
map izolinií poklesů jsou uloženy a archivovány na měřickém oddělení o. z. TÚU a ročně jsou 
v kopii zasílány na OBÚ v Liberci. 

Na základě naměřených výsledků a zjištěného stavu nivelačních bodů lze konstatovat, že po-
klesové kotliny DH I i DK I se mezi sledovacími cykly jeví jako stabilizované, bez podstatných 
změn. 

4.9.3.2  Sledování stability povrchu v okolí likvidovaných hlavních důlních děl 

Sledování stability je prováděno v oblasti hlavních důlních děl po hlubinné těžbě uranu, baryt-
fluoritového dolu Křižany a v oblasti průzkumných šachtic uranového výskytu Rádlo. 
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4.9.3.2.1 Sledování deformací a propadů hlavních důlních děl po těžbě uranu 

Sledování stability je prováděno v souladu s vyhláškou ČBÚ č. 52/1997 Sb., v platném znění. 
Provozy (DH I, DK I), které prováděly klasickou hlubinnou hornickou činnost byly likvidovány. 
Dobývací komory a chodby v rudném horizontu a některá další vybraná důlní díla mimo ložisko 
jsou v souladu s příslušnými projekty založeny a tak zajištěny proti deformacím, které by mohly 
nepříznivě ovlivnit situaci na povrchu. V oblasti je zcela zlikvidováno celkem 9 jam, kromě toho 
stále probíhá průběžná likvidace vrtů, které jsou podle platné legislativy hlavními důlními díly. 
U 6 vrtů bylo na základě externích posudků („Posouzení nutnosti stanovování bezpečnostních 
pásem vrtů ve smyslu § 11, vyhlášky č. 52/1997 Sb. likvidovaných v oblasti Stráž pod Ralskem“ 
zpracoval, prof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc., květen 2009 a „Posouzení nutnosti stanovování 
bezpečnostních pásem v okolí hlavních důlních děl - širokoprofilových vrtů“, zpracoval prof. 
Ing. Petr Bujok, CSc. a doc. Ing. Dalibor Kalus, CSc., říjen 2010) stanoveno bezpečnostní 
pásmo. U ostatních hlavních důlních děl vrtů bylo v uvedených posudcích konstatováno, že 
lze stanovit tzv. nulové bezpečnostní pásmo. Podle výše zmíněné legislativy byla dosud po-
zornost věnována především likvidovaným jámám. V bezprostředním okolí likvidovaných jam, 
resp. přímo v betonových uzavíracích ohlubňových povalech jsou stabilizovány monitorovací 
nivelační body. Pravidelné výškové zaměření těchto bodů v souvislosti se sledováním sedání 
hladiny zásypového materiálu v jámách dává informaci o možné deformaci jámového stvolu a 
tedy o porušení stability terénu v okolí jámy. 

Vyhodnocování těchto potenciálních deformací povrchu jsou prováděna pracovníky měřického 
oddělení DIAMO, s. p., o. z. TÚU. Měření jsou realizována jednou za rok, zpravidla v měsíci 
říjnu. Výšky monitorovacích bodů jsou měřeny metodou přesné geometrické nivelace, výška 
hladiny zásypu běžným měřickým pásmem. Na základě posouzení dosavadních výsledků lze 
konstatovat, že situace stavu povrchu v okolí likvidovaných jam je stabilizovaná. Zjištěná se-
dání hladiny zásypového materiálu se jeví jako přirozená a v současné době zcela ustálená. 

Příslušná dokumentace je uložena na měřickém oddělení o. z. TÚU a ročně je v kopii zasílána 
na OBÚ v Liberci. 

4.9.3.2.2 Sledování deformací a propadů v hornických zátěžích 

Baryt-fluoritový důl Křižany je lokalizován v obci Křižany v údolí Ještědského potoka a čás-
tečně na svazích Malého Ještědu. Průzkum a následná exploatace ložiska probíhala s různou 
intenzitou od padesátých až do devadesátých let minulého století a poté byl závod likvidován. 
Jako hornická zátěž byla lokalita včetně odpovídající měřické dokumentace do správy o. z. 
TÚU převedena v roce 2006. V témže roce bylo provedeno měřickou skupinou o. z. TÚU nové 
zaměření všech známých projevů důlní činnosti na povrchu, zároveň byla provedena fotogra-
fická dokumentace. Jedná se o likvidovaná a zachovaná hlavní důlní díla, tj. štoly a jámy, dále 
více nebo méně znatelná vyústění komínů a propady terénu do nezaložených prostor (dobý-
vek). S majiteli dotčených pozemků byla sjednána možnost vstupu pro potřeby kontrol zajištění 
důlních děl, tj. stavu ohrazení nebo oplocení, osazení bezpečnostními tabulkami apod. a kon-
trol vlastního stavu důlního díla, tj. sedání hladiny zásypového materiálu, event. zjišťování no-
vých deformací terénu nebo potenciálně nových propadů. 

Kontroly jsou prováděny 1x ročně obvykle v listopadu, mimo vegetační období. V současné 
době je prováděna kontrola pochůzkou v terénu, vyhotovením fotografické dokumentace a 
porovnáním se stavem předchozím. Nově zjištěné skutečnosti jsou pak průběžně řešeny, tzn. 
měřicky zaměřeny a je provedeno zajištění. 

Roční pravidelné kontroly budou důsledně prováděny i v budoucích letech, neboť možnosti 
deformací a propadů terénu jsou na základě dosavadních zkušeností více než pravděpo-
dobné. 
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Lokalita Rádlo se nachází JZ od Jablonce nad Nisou. Do správy o. z. TÚU byla lokalita jako 
zátěž převedena v roce 2006. Hornicky jde o čtyři průzkumné šachtice (tzv. šurfy) a z nich 
ražené sledné chodby v minimálních profilech a o délkách max. několika desítek m. Po ukon-
čení průzkumu v padesátých letech minulého století byly jámy zasypány. V poměrně hustě 
zalesněném terénu jsou zachovány nevelké odvaly, lokalizace ústí šachtic je více nebo méně 
sporadická. Podobně jako u ložiska Křížany jsou kontroly prováděny 1x ročně pochůzkou v te-
rénu a vyhotovením fotografické dokumentace. Kontroly budou prováděny i nadále, přestože 
v této lokalitě neprobíhala nikdy těžba a ani dosavadní měření nedokladují nečekané defor-
mace terénu nebo dokonce propady. 

4.9.4 Aktualizace eliminace vlivů hornické činnosti na povrch vč. 
monitorování 

Ve vztahu k zlikvidovaným důlním dílům a hlavním důlním dílům není do budoucna, kromě 
sledování poklesové kotliny, nutné řešit aktualizaci eliminace vlivů hornické činnosti na povrch. 

Aktualizace eliminace vlivů hornické činnosti na povrch včetně monitorování proběhne formou 
revizí monitorovacích plánů při respektování a zohlednění postupu sanace a likvidace. Aktua-
lizace bude vycházet z nových rozhodnutí a stanovisek orgánů státní správy, platných znění 
zákonů a souvisejících právních předpisů. 

4.10 Správa a zajišťování báňsko-technických zátěží 

Na základě příkazu ředitele DIAMO, s. p. „Správa a likvidace starých zátěží (břemen) v rámci 
útlumu hornictví“ (P-sp-15-00), vydaného dne 25. dubna 2005 ředitelem s. p. Diamo, převzal 
o. z. TÚU Stráž pod Ralskem od o. z. SUL Příbram v souladu s přílohou č. 9.1 tohoto příkazu 
dne 28. listopadu 2005 do správy spolu s dokumentací báňsko-technické (dříve tzv. „staré“) 
zátěže v lokalitách Rádlo a Křižany. 

Lokalitu Rádlo reprezentují celkem čtyři samostatné a již v minulosti zlikvidované průzkumné 
šachtice (tzv. „šurfy“) č. 1 až č. 4 se zbytky haldoviny v jejich okolí, která zcela prorostlá vege-
tací a zkonsolidovaná s místním terénem působí spíše jako krajinotvorný prvek. V lokalitě Kři-
žany se naopak jedná o poměrně rozsáhlý rudný, baryt-fluoritový hlubinný důl o třech patrech 
s řadou hlavních vertikálních (jámy, komíny, dobývky) a horizontálních (štoly) důlních děl, tj. 
důlních děl ústících na povrch, která byla již dříve postupně likvidována v rámci těžebních 
aktivit probíhajících etapovitě od šedesátých do devadesátých let minulého století. Vzhledem 
k tomu, že se většina vyražených důlních děl a vytěžených partií ložiska nachází mělce pod 
povrchem a jejich volné prostory byly krom zasypání hlavních vertikálních důlních děl a ústí 
štol ponechány bez založení, má lokalita spíše charakter integrované báňsko-technické zá-
těže, tedy poddolovaného území se všemi s tím spojenými nežádoucími projevy na povrch. 

V průběhu let 2011-2013 pokračovala ve smyslu platných právních předpisů (např. vyhl. ČBÚ 
č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, ve znění pozdějších předpisů) a v sou-
ladu s interními pokyny kontrolní činnost spočívající v pravidelných ročních terénních kontro-
lách všech hlavních důlních děl báňsko-technických zátěží. Tyto kontroly jsou zaměřeny pře-
devším na sedání zásypového materiálu v místě vyústění hlavního důlního díla a na terén 
v jeho okolí, na stav bezpečnostního a jiného značení a na funkčnost zabezpečovacích pro-
středků instalovaných k zabránění vstupu a vjezdu do nebezpečné blízkosti potenciálního pro-
padu. Zápisy o výsledku těchto kontrol slouží mimo jiné i jako podklad pro plánování údržby 
báňsko-technických zátěží a jsou jedenkrát ročně souhrnně předkládány příslušnému obvod-
nímu báňskému úřadu. 
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V roce 2012 byla na základě terénních zjištění zrealizována kompletní obnova technického a 
bezpečnostního zajištění ústí hlavních důlních děl. Vzhledem k působení přírody, důlního pro-
středí, vandalismu a obtížně přístupnému terénu však bude krom průběžné údržby nutno 
plošné sanační aktivity v této formě čas od času organizovat i v budoucnu. 

V oblasti Křižan je provozován ve smyslu zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbuš-
ninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, jeden podzemní objekt. Jedná 
se již o prakticky jediné udržované hlavní (úvodní) horizontální důlní dílo. Nese označení „Štola 
č. 1“ a od osmdesátých let minulého století slouží jako přístupová cesta k podzemnímu zdroji 
pitné vody pro obec Křižany, který je smluvně provozován libereckým závodem SčVK Teplice, 
a. s. 

V současné době jsou v obou uvedených lokalitách u hlavních důlních děl báňsko-technických 
zátěží v souladu s platnými předpisy stanovena úředně odsouhlasená bezpečnostní pásma, 
doplněná v lokalitě Křižany zábranami proti vstupu do nebezpečné blízkosti ústí těchto děl a 
umístěno bezpečnostní a jiné značení. V rozsahu stanovených bezpečnostních pásem byly již 
v minulosti zřízeny též stavební uzávěry. 

Stávající počet, tvar a rozsah bezpečnostních pásem (od roku 2013 nahrazují institut staveb-
ních uzávěr) však nelze do budoucna považovat za konečný. Lze důvodně předpokládat, že 
se budou zejména v lokalitě Křižany báňsko-technické zátěže postupně, v rámci konsolidace 
horninového masivu a vlivem hypergenních činitelů, projevovat dalšími poklesy povrchu či 
náhlými propady ústí nebo nadloží jejich jednotlivých důlních děl a nezaložených vydobytých 
prostor (dobývek). V těchto případech bude provedeno nové technické posouzení a přehod-
nocení rozsahu či nutnosti existence stávajících bezpečnostních pásem. 

Nebude-li v budoucnu platnými předpisy stanoveno jinak nebo nenastanou-li nové okolnosti, 
budou v průběhu let 2012 až 2040 probíhat pravidelné roční kontroly všech báňsko-technic-
kých zátěží na obou lokalitách a bude prováděna náprava zjištěných nedostatků a závad. 

4.11 Kulturní památky 

V majetku DIAMO s. p., o. z. TÚU nejsou zařazeny žádné objekty a zařízení, které by byly 
architektonickou nebo historickou památkou. 

Zájmová oblast o. z. TÚU je území antropogenně zcela přeměněné a výskyt archeologických 
nálezů v průběhu likvidačních prací je nereálný. 

Likvidací objektů v rámci o. z. TÚU nedojde k žádnému ovlivnění historických objektů a zaří-
zení. 
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5 Sociální program 

Sociální program je nedílnou součástí ATSPL a odráží podmínky i směry vývoje o. z. TÚU 
v průběhu likvidace; je zaměřen jednak na současné vlastní zaměstnance, jichž se bezpro-
středně týká uvolňování z důvodu realizace útlumu hornictví, jednak na sociální opatření za-
měřená na bývalé zaměstnance, ať již přímo spojená s útlumem nebo s těžbou v minulosti. 
Vychází z technického řešení likvidace a promítá její postup do oblasti lidských zdrojů. Na 
základě rozboru struktury zaměstnanců vyčísluje předpokládanou potřebu sociálních nákladů 
v rozsahu odpovídajícím obecně závazným právním předpisům, platným k datu zpracování 
ATSPL. 

Při rozborech i plánování počtu zaměstnanců v následujících kapitolách sociálního programu 
nejsou bráni v úvahu tzv. zaměstnanci mimo evidenční stav, protože jejich pracovní místa byla 
zrušena, příp. byl uzavřen pracovní poměr na dobu určitou z důvodu náhrady nepřítomného 
zaměstnance na dobu překážek v práci na straně zaměstnance (zejména se jedná o náhradu 
za zaměstnankyně na mateřské dovolené, resp. za zaměstnankyně či zaměstnance na rodi-
čovské dovolené). 

5.1 Návaznost sociálního programu od posledního 
schváleného ATSPL 

Sociální program popisuje vývoj od poslední schválené ATSPL, tj. od roku 2011, a vychází ze 
znalostí podmínek současného a budoucího vývoje o. z. TÚU. 

5.2 Vývoj stavu zaměstnanců podle kategorií na období 
platnosti ATSPL 

Vývoj stavu zaměstnanců od poslední schválené ATPL je uveden v tabulce č. III - 5.2 - 1, v níž 
jsou uvedeny celkové počty zaměstnanců v členění podle kategorií (THZ - zaměstnanci zařa-
zení v technicko-hospodářských funkcích, D - zaměstnanci zařazení v dělnických povoláních) 
v jednotlivých letech. 

Tabulka č. III - 5.2 - 1: Vývoj stavu zaměstnanců od poslední schválené ATSPL 

Období THZ D Celkem 

K 1. 1. 2011 259 867*) 1 126 
K 1. 1. 2012 259 860 1 119 

K 1. 1. 2013 267 878 1 145 

K 1. 1. 2014 264 887 1 151 

*) Zahrnuti i zaměstnanci zařazení v provozně-obslužných povoláních (POP); tato kategorie 
byla k 1. 7. 2011 zrušena - zaměstnanci byli převedeni do kategorie D. 

Vývoj stavu zaměstnanců, vycházející z časového plánu útlumu popsaného v kapitole 5.5, 
prezentuje tabulka č. III - 5.2 - 2, v níž jsou uvedeny celkové počty zaměstnanců v členění 
podle kategorií v jednotlivých letech útlumu. 
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Tabulka č. III - 5.2 - 2: Stavy zaměstnanců v jednotlivých letech do roku 2019 

Období THZ D Celkem 

Rok 2014 *) 264 891 1 155 
Rok 2015 265 899 1 164 

Rok 2016 265 899 1 164 

Rok 2017 263 899 1 162 

Rok 2018 263 899 1 162 

Rok 2019 263 899 1 162 

*) V roce 2014 je uveden stav zaměstnanců platný k 28. únoru 2014. 

Tabulka č. III - 5.2 - 3: Stavy zaměstnanců v průběhu útlumu 

Období THZ D Celkem 

Rok 2014-2019 264 898 1 162 
Rok 2020-2025 262 887 1 149 

Rok 2026-2030 251 887 1 138 

Rok 2031-2035 235 856 1 091 

Rok 2036-2040 188 687 875 

Rok 2041-2042 83 279 362 

V tabulce je uveden průměrný počet zaměstnanců v uvedeném období. 

 

 

Graf č. III - 5.2 - 1: Vývoj stavu zaměstnanců v jednotlivých letech útlumu 

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2035 2040 2042

P
o
če

t 
za

m
ěs

tn
a

n
ců

Rok



Aktualizovaný technický a sociální projekt likvidace těžby a úpravy uranu v oblasti Stráže pod Ralskem 

Strana 148, celkem 201 

5.3 Rozbor věkové struktury zaměstnanců vč. počtu 
pracujících důchodců na období platnosti ATSPL 

Rozbor současné struktury zaměstnanců vychází z údajů k 1. lednu 2014. Z údajů získaných 
rozborem věkové struktury zaměstnanců lze vyvodit obecnou představu o jejich případné mo-
bilitě a adaptabilitě na trhu práce, ať již v lokalitě působnosti odštěpného závodu, tj. v oblasti 
Stráže pod Ralskem, či v širším regionu, tzn. zejména území Libereckého kraje. V obecné 
rovině lze získané údaje též využít k definování časových horizontů plynulé obměny zaměst-
nanců v odštěpném závodě v návaznosti na perspektivy jeho vývoje. 

Kromě obecných závěrů lze ze získaných údajů uvedených v tabulce č. III - 5.3 - 1, vyvodit 
i závěr o trvale se zvyšujícím podílu (50,83 %) zaměstnanců ve věku nad 50 let, oproti 46,89 % 
zaměstnanců této věkové skupiny k 1. lednu 2011; z toho 13,64 % zaměstnanců ve věku nad 
60 let, oproti 9,77 % k 1. lednu 2011. 

Tabulka č. III - 5.3 - 1: Rozbor věkové struktury zaměstnanců 

Věk THZ D Celkem 
Podíl 

na celkovém počtu
[%] 

Do 21 let 0 1 1 0,09% 
Od 21 do 30 let 10 59 69 5,99% 

Od 30 do 40 let 34 127 161 13,99% 

Od 40 do 50 let 81 254 335 29,11% 

Od 50 do 55 let 44 152 196 17,03% 

Od 55 do 60 let 44 188 232 20,16% 

Nad 60 let 51 106 157 13,64% 

Celkem 264 887 1 151 100,00% 

 

 

Graf č. III - 5.3 - 1: Věková struktura zaměstnanců 
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V tabulce č. III - 5.3 - 2 jsou uvedeni zaměstnanci, kteří splnili podmínky pro získání nároku na 
starobní důchod, resp. zaměstnanci, kteří jsou poživateli starobního důchodu. 

Tabulka č. III - 5.3 - 2: Rozbor struktury zaměstnanců po získání nároku na starobní 
důchod 

Skupina  
zaměstnanců 

THZ D Celkem 
Podíl 

na celkovém počtu 
[%] 

Po získání nároku na starobní důchod 45 84 129 11,21 *) 
Z toho: poživatelé starobního důchodu 41 81 122 10,60 *) 

*) Stav zaměstnanců je uveden v tabulce č. III - 5.2 - 1, tj. 1 151 osob.  

Zaměstnavatel nemá, kromě důvodů uvedených v § 52, příp. § 55, zákona č. 262/2006 Sb. 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, žádnou možnost rozvázat pracovní poměr se 
zaměstnanci s nárokem na starobní důchod a skončení pracovního poměru plně závisí na 
rozhodnutí zaměstnance, resp. na dohodě uzavřené mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. 
Tato skutečnost vede k nárůstu počtu zaměstnanců s nárokem na starobní důchod a výrazně 
omezuje možnost systematické obměny zaměstnanců o. z. TÚU; zároveň je nutno počítat i s 
nižší adaptabilitou těchto zaměstnanců při jejich případném převádění na jinou práci v souvis-
losti se zaváděním nových technologií, resp. při realizaci racionalizačních opatření. Lze ovšem 
přepokládat, že podíl zaměstnanců, kteří souběžně s výkonem výdělečné činnosti pobírají sta-
robní důchod, bude v budoucnu spíše klesat, a to v návaznosti na zvyšující se důchodový věk. 

5.4 Přehled zaměstnanců se zdravotním postižením 

Konkrétní údaje o počtu zaměstnanců, resp. osob, se zdravotním postižením, včetně jejich 
podílu na celkovém počtu zaměstnanců o. z. TÚU, obsahuje tabulka č. III - 5.4 - 1. Tyto údaje 
slouží zaměstnavateli především jako podklady k realizaci opatření pro zajišťování plnění po-
vinností zaměstnavatele v souvislosti se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením podle 
příslušných právních předpisů. Jedná se o doplňující údaje pro posouzení struktury zaměst-
nanců o. z. TÚU, a to díky určité specifičnosti této skupiny zaměstnanců z hlediska menších 
možností pracovního zařazení, nižší adaptability a horšího uplatnění na trhu práce.  

Jak vyplývá z dále uvedených údajů k 1. lednu 2014, nedošlo k výrazné změně počtu, resp. 
podílu na celkovém počtu, zaměstnanců se zdravotním postižením (26 osob, tzn. 2,26 %) 
oproti počtu, resp. podílu na celkovém počtu, těchto zaměstnanců k 1. lednu 2011 (30 osob, 
tzn. 2,66 %). 

Tabulka č. III - 5.4 - 1: Přehled zaměstnanců se zdravotním postižením 

Kategorie 
Počet osob 

(zaměstnanců) 

Podíl 
na celkovém počtu 

[%] 
Osoby invalidní v prvním stupni 19 1,65 
Osoby invalidní ve druhém stupni 6 0,52 

Osoby invalidní ve třetím stupni 1 0,09 

Celkem 26 2,26 

Z následujícího grafu je patrné, že převážná část zaměstnanců se zdravotním postižením vy-
konává povolání „strážný“ (57,7 % z celkového počtu zaměstnanců se zdravotním postižením). 
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Graf č. III - 5.4 - 1: Pracovní zařazení zaměstnanců se zdravotním postižením 
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o. z. TÚU řešeny v souladu s těmito obecně závaznými právními předpisy a v souladu s pří-
slušným ustanovením kolektivní smlouvy vyššího stupně, resp. s příslušným ustanovením 
podnikové kolektivní smlouvy platné pro o. z. TÚU tak, aby nedocházelo ke zbytečnému pro-
pouštění zaměstnanců. 

S ohledem na věkovou strukturu zaměstnanců o. z. TÚU dochází od roku 2005 ke strmému 
nárůstu počtu zaměstnanců s nárokem na starobní důchod. S účinností od 1. ledna 2010 došlo 
ke změně zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů a 
proto již dále není možné tyto zaměstnance motivovat k ukončení pracovního poměru uzavře-
ním pracovního poměru na dobu určitou šesti měsíců se zaměstnáním za stejných podmínek 
jako před přiznáním starobního důchodu. 

Z tohoto důvodu došlo k nárůstu počtu zaměstnanců, kteří souběžně s výkonem výdělečné 
činnosti pobírají starobní důchod, avšak lze předpokládat, že v souvislosti se zvyšujícím se 
důchodovým věkem se bude počet těchto zaměstnanců v budoucnu spíše snižovat. Průměrný 
věk zaměstnanců, jejichž pracovní poměr skončil z důvodu odchodu do starobního důchodu, 
a počet těchto zaměstnanců v letech 2011 až 2013 uvádí tabulka č. III - 5.6 - 1. 

Tabulka č. III - 5.6 - 1: Průměrný věk zaměstnanců při skončení pracovního poměru z dů-
vodu odchodu do starobního důchodu: 

Rok 
Počet 

zaměstnanců 
Průměrný 

věk 

2011 17 61,8 
2012 26 62,0 

2013 32 61,9 

5.7 Struktura uvolňovaných zaměstnanců podle důvodu 
uvolnění 

Pro realizaci konkrétních opatření při řešení převádění a zejména uvolňování zaměstnanců 
má klíčový význam stanovení počtu a struktury uvolňovaných zaměstnanců a stanovení před-
pokládaných termínů uvolnění. V průběhu realizace útlumu bude docházet i k vytváření nových 
pracovních míst, na která budou přednostně, v souladu s příslušnými ustanoveními platných 
kolektivních smluv, umísťováni zaměstnanci, jejichž pracovní místa budou zrušena. Potřeba 
zaměstnanců nebude plně uspokojena stávajícími zaměstnanci, resp. zaměstnanci z rušených 
či omezovaných provozů, proto bude nutno přistoupit k výběru a přijímání nových zaměst-
nanců. Obdobně bude postupováno i v případech, kdy bude nutná náhrada za odcházející 
zaměstnance. 

Tabulka č. III - 5.7 - 1: Struktura uvolňovaných zaměstnanců podle důvodu uvolnění 

Období 
Organizační 

důvody 
Ostatní 
důvody 

Úbytek 
zaměstnanců 

celkem 

rok 2014 4 0 4 

rok 2015 0 0 0 

rok 2016 0 0 0 

rok 2017 0 2 2 

rok 2018 0 0 0 

rok 2019 0 0 0 

rok 2020 - 2025 0 21 21 

rok 2026 - 2030 0 6 6 
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Období 
Organizační 

důvody 
Ostatní 
důvody 

Úbytek 
zaměstnanců 

celkem 
rok 2031 - 2035 0 63 63 

rok 2036 - 2040 404 108 512 

rok 2041 - 2042 532 28 560 

„Ostatní důvody“ uvolnění ve výše uvedené tabulce zahrnují skončení pracovního poměru na 
dobu určitou podle § 48 odst. 2 zákoníku práce, ukončení pracovního poměru dohodou podle 
§ 49 zákoníku práce (včetně odchodu do starobního důchodu) a ostatní důvody skončení pra-
covního poměru, resp. se jedná o rozdíl mezi počtem zaměstnanců nově přijímaných a počtem 
zaměstnanců, jejichž pracovní poměr skončí z výše uvedených důvodů. 

Stav zaměstnanců v jednotlivých obdobích je uveden v tabulce č. III - 5.2 - 4 a v tabulce č. III - 
5.2 - 5. 

5.8 Vyčíslení sociálně zdravotních nákladů hrazených 
z dotace ze státního rozpočtu na následujících 6 let 
platnosti ATSPL po letech a sumárně až do konce 
výplaty a předpoklad vývoje počtu příjemců dávek  

Tabulka č. III - 5.8 - 1: Sociálně zdravotní náklady financované podle zákona č. 154/2002 
Sb. [tis. Kč] 

Období 
ZPH podle 

zákona 
č. 98/1987 Sb. 

Odškodnění 
PÚ a NzP 

podle zákona 
č. 65/1965 Sb. 

Celkem 

rok 2014 266 35 211 35 477 
rok 2015 152 32 230 32 382 

rok 2016 111 29 220 29 331 

rok 2017 91 25 670 25 761 

rok 2018 83 22 530 22 613 

rok 2019 68 18 900 18 968 

rok 2020 - 2025 49 48 400 48 449 

rok 2026 - 2030 0 3 480 3 480 

rok 2031 - 2042 0 0 0 

Tabulka č. III - 5.8 - 2: Počet příjemců dávek vyplacených jako sociální opatření podle 
zákona č. 154/2002 Sb. [osoby] 

Období 
ZPH podle 

zákona 
č. 98/1987 Sb. 

Odškodnění 
PÚ a NzP 

podle zákona 
č. 65/1965 Sb. 

Celkem 

rok 2014 13 124 137 
rok 2015 8 109 117 

rok 2016 6 101 107 

rok 2017 4 89 93 

rok 2018 4 80 84 

rok 2019 3 71 74 
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Období 
ZPH podle 

zákona 
č. 98/1987 Sb. 

Odškodnění 
PÚ a NzP 

podle zákona 
č. 65/1965 Sb. 

Celkem 

rok 2020 - 2025 1 32 33 

rok 2026 - 2030 0 3 3 

rok 2031 - 2042 0 0 0 

U řádků, které sumarizují počty poživatelů za více let, je v tabulce uveden průměrný počet 
poživatelů v uvedeném období. 

 

Graf č. III - 5.8 - 1: Vývoj počtu příjemců ZPH podle zákona č. 98/1987 Sb. (financovaného 
podle zákona č. 154/2002 Sb.) 

 

Graf č. III - 5.8 - 2: Vývoj počtu příjemců odškodnění PÚ a NzP podle zákona č. 65/1965 
Sb. (financovaného podle zákona č. 154/2002 Sb.) 
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Tabulka č. III - 5.8 - 3: Sociálně zdravotní náklady útlumové ve smyslu usnesení vlády 
České republiky č. 429/1993 a č. 1128/2003 [tis. Kč] 

Období 
ZPH podle 

zákona 
č. 98/1987 Sb. 

VPH podle 
zákona 

č. 62/1983 Sb. 

Odstupné podle 
§ 67 a násl. ZP 

Celkem 

rok 2014 2 025 2 990 340 5 355 
rok 2015 1 936 2 879 0 4 815 

rok 2016 1 870 2 890 0 4 760 

rok 2017 1 723 2 734 0 4 457 

rok 2018 1 544 2 741 0 4 285 

rok 2019 1 480 2 751 0 4 231 

rok 2020 - 2025 3 880 16 475 0 20 355 

rok 2026 - 2030 31 13 582 0 13 613 

rok 2031 - 2035 0 13 409 0 13 409 

rok 2036 - 2040 0 10 973 33 610 44 583 

rok 2041 - 2042 0 2 897 44 270 47 167 

Vyčíslení sociálně zdravotních nákladů hrazených z dotace ze státního rozpočtu za roky 2011 
až 2013 je uvedeno v tabulce č. III - 6.1.1 - 1. 

Tabulka č. III - 5.8 - 4: Počet příjemců dávek vyplacených jako sociální opatření ve 
smyslu usnesení vlády České republiky č. 429/1993 a č. 1128/2003 [osoby] 

Období 
ZPH podle 

zákona 
č. 98/1987 Sb. 

VPH podle 
zákona 

č. 62/1983 Sb. 

Odstupné podle 
§ 67 a násl. ZP 

Celkem 

rok 2014 92 830 4 926 
rok 2015 86 811 0 897 

rok 2016 84 814 0 898 

rok 2017 80 770 0 850 

rok 2018 72 772 0 844 

rok 2019 65 775 0 840 

rok 2020-2025 33 774 0 807 

rok 2026-2030 1 765 0 766 

rok 2031-2035 0 755 0 755 

rok 2036-2040 0 618 81 699 

rok 2041-2042 0 408*) 266 674 

U řádků, které sumarizují počty poživatelů za více let (s výjimkou údajů uvedených ve sloupci 
„Odstupné podle § 67 a násl. ZP“), je v tabulce uveden průměrný počet poživatelů v uvedeném 
období. 

*) VPH je v souladu s ustanovením § 10 zákona č. 62/1983 Sb. o věrnostním přídavku horníků, 
ve znění pozdějších přepisů, poskytován za hornický rok (viz § 4 odst. 3 tohoto zákona, tj. 
doba od 1. července do 30. června následujícího kalendářního roku) a je vyplácen ve výplat-
ním termínu za měsíc srpen. Finanční prostředky na pokrytí nákladů na výplatu VPH zaměst-
nancům v pracovním poměru v období červenec až prosinec 2042, kterým vznikne nárok 
v roce 2043, resp. počty příjemců těchto dávek, jsou zahrnuty do nákladů, resp. počtu pří-
jemců, roku 2042. 
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Graf č. III - 5.8 - 3: Vývoj počtu příjemců ZPH podle zákona č. 98/1987 Sb. (financovaného 
ve smyslu usnesení vlády České republiky č. 429/1993 a č. 1128/2003) 

 

Graf č. III - 5.8 - 4: Vývoj počtu příjemců VPH podle zákona č. 62/1983 Sb. (financovaného 
ve smyslu usnesení vlády České republiky č. 429/1993 a č. 1128/2003) 
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5.9 Vyčíslení nákladů hrazených z výnosů privatizace 

Tabulka č. III - 5.9 - 1: Závazky z kolektivní smlouvy a příděl do FKSP [tis. Kč] 

Období 
Odměny při 
prac. a živ. 
výročích 

Soc. pojištění 
podle zákona 
č. 589/1992 Sb. 

Zdrav. pojištění 
podle zákona 
č. 592/1992 Sb. 

Příděl do FKSP 

rok 2014 1 480 370 133 7 810 
rok 2015 1 472 368 133 7 748 

rok 2016 1 478 370 134 7 748 

rok 2017 1 473 369 133 7 735 

rok 2018 1 473 369 133 7 735 

rok 2019 1 473 369 133 7 735 

rok 2020 - 2025 8 749 2 191 791 45 950 

rok 2026 - 2030 7 195 1 802 650 37 869 

rok 2031 - 2035 6 940 1 736 627 36 313 

rok 2036 - 2040 6 924 1 733 627 25 887 

rok 2041 - 2042 2 352 589 213 3 815 

 

Období 
Odstupné podle 
§ 67 a násl. ZP - 
zvýšené z PKS 

Příspěvek 
zaměstnavatele
na připojištění 

Celkem 

rok 2014 340 9 576 19 709 
rok 2015 0 9 492 19 213 

rok 2016 0 9 492 19 222 

rok 2017 0 9 492 19 202 

rok 2018 0 9 492 19 202 

rok 2019 0 9 492 19 202 

rok 2020 - 2025 0 56 448 114 129 

rok 2026 - 2030 0 46 368 93 884 

rok 2031 - 2035 0 44 520 90 136 

rok 2036 - 2040 33 610 31 584 100 365 

rok 2041 - 2042 44 270 4 704 55 943 

Vyčíslení nákladů hrazených z výnosů ZNHČ za roky 2011 až 2013 je uvedeno v tabulce č. III 
- 6.1.1 - 1. 
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6 Celková ekonomická náročnost procesu 
zahlazování následků hornické činnosti 

Předmětem části III ATSPL - Ekonomická náročnost útlumu a sociální program je vyčíslení 
celkových finančních potřeb o. z. TÚU po dobu realizace procesu zahlazování následků hor-
nické činnosti, a to po jednotlivých letech, případně pětiletých obdobích. ATSPL je zpracován 
na finanční prostředky, které by měly naplňovat optimální postup prací s cílem ukončení v roce 
2042. Jedná se o proces dlouhodobý, v jehož průběhu jsou postupně odstavovány jednotlivé 
technologie a činnosti a v závěru procesu o. z. TÚU zaniká. 

Potřeba finančních prostředků na proces zahlazování následků hornické činnosti vychází ze 
schváleného Aktualizovaného technického a sociálního projektu likvidace, která je upřesňo-
vána Ročním programem Zahlazování následků hornické činnosti a pro oblast provozních 
prací je rozpracována v Souhrnném projektu provozních prací. Čerpání finančních prostředků 
je realizováno v souladu s usneseními vlád, přijatými k této problematice, a v souladu s plat-
nými zásadami pro čerpání finančních prostředků. 

6.1 Popis způsobu financování a výpočtu potřeby 
finančních prostředků 

6.1.1 Vyhodnocení procesu zahlazování následků hornické čin-
nosti v uplynulém období a srovnání potřeb nákladů a výdajů 
vůči poslednímu schválenému ATSPL 

V letech 2011-2013 byly čerpány finanční prostředky ze státního rozpočtu na realizaci sociál-
ního programu, z výnosů privatizace na provozní práce a investice, z Ministerstva financí ČR 
(bývalý FNM) na úhradu nákladů na likvidaci ekologické zátěže po chemické těžbě uranu ve 
Stráži pod Ralskem (investiční akce)  a výnosů ZNHČ. Čerpání finančních prostředků bylo 
upřesňováno aktualizacemi Ročního programu Zahlazování následků hornické činnosti a od 
roku 2013 i Zápisem z kontrolního dne o „Úhradě nákladů a výdajů spojených s řešením dů-
sledků po chemické těžbě uranu a souvisejících činností v oblasti Stráže pod Ralskem“, a to 
v souladu s Usnesením vlády č. 34 ze dne 11. ledna 2012.  Rozdíl skutečného čerpání finanč-
ních prostředků s výší uvedenou v ATSPL 2011 je dán zejména skutečností, že nebyla reali-
zována likvidace povrchových areálů, a to likvidace CHÚ Stráž pod Ralskem a likvidace DH I 
– areál jámy č. 3 a areál CDS, která bude zahájena až v roce 2014. Od roku 2007 jsou v rámci 
sociálního programu čerpány finanční prostředky z výnosů ZNHČ, které odpovídají závazkům 
plynoucím z uzavřené Podnikové kolektivní smlouvy (odměny při pracovních a životních výro-
čích včetně sociálního a zdravotního pojištění, příděl do FKSP, odstupné podle § 67 a násl. 
ZP zvýšené z PKS a příspěvek zaměstnavatele na připojištění). Finanční prostředky z výnosů 
privatizace byly čerpány na základě usnesení vlády č. 483 ze dne 21. června 2010 pro rok 
2011 a na základě usnesení vlády č. 34 ze dne 11. ledna 2012 v roce 2012 a v roce 2013. 
Finanční prostředky z MF ČR (bývalý FNM) byly čerpány v souladu se smlouvou č. 02220-
2005-241-S-0247/05/01 ze dne 23. listopadu 2005 uzavřenou mezi FNM ČR a DIAMO, státní 
podnik a jejími dodatky. 

Porovnání skutečnosti čerpání finančních prostředků a ATSPL 2011 je uvedeno v následují-
cích tabulkách. 
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Tabulka č. III - 6.1.1 - 1: Porovnání skutečnosti čerpání finančních prostředků a ATSPL 
2011 [tis. Kč] 

 
2011 2012 

ATSPL 
2011 

Skuteč. Rozdíl 
ATSPL 
2011 

Skuteč. Rozdíl 

provoz SLKR I (výroba kamence) 177 000 190 181 13 181 190 600 180 377 -10 223 
cenoman 453 956 430 897 -23 059 436 800 419 834 -16 966 

sanace turonu 65 000 51 322 -13 678 65 000 50 216 -14 784 

provoz NDS 10 0 0 0 67 200 48 461 -18 739 

provoz NDS ML 272 853 258 554 -14 299 255 800 242 620 -13 180 

technická likvidace podzemí 968 809 930 954 -37 855 1 015 400 941 508 -73 892 

správa a provoz areálů 76 700 73 601 -3 099 74 700 73 933 -767 

likvidace vrtů 30 000 39 807 9 807 50 000 46 957 -3 043 

likvidace povrchových areálů (VP) 19 800 5 060 -14 740 118 900 89 200 -29 700 

likvidace povrchových areálů (EU) 0 0 0 190 300 0 -190 300 

technická likvidace povrchu 126 500 118 468 -8 032 433 900 210 090 -223 810 

likvidace odvalů 200 273 73 500 0 -500 

rekultivační práce 3 800 2 971 -829 2 070 2 609 539 

likvidace odkaliště 0 0 0 0 0 0 

sanační a rekultivační práce 4 000 3 244 -756 2 570 2 609 39 

provozní práce celkem 1 099 309 1 052 666 -46 643 1 451 870 1 154 207 -297 663 

SZN (zákon č. 154/2002 Sb.) 53 507 52 072 -1 435 49 600 45 252 -4 348 

SZN (UV č. 429/1993, 1128/2003 ) 5 638 5 629 -9 5 808 5 510 -298 

SZN a související náklady (výnosy ZNHČ) 18 629 18 369 -260 19 026 18 884 -142 

SZN a související náklady celkem 77 774 76 070 -1 704 74 434 69 646 -4 788 

celkové výdaje na pořízení investic 1 122 394 1 053 792 -68 602 610 077 632 366 22 289 

C E L K E M 2 299 477 2 182 528 -116 949 2 136 381 1 856 219 -280 162 

 

 
2013 celkem 

ATSPL 
2011 

Skuteč. Rozdíl 
ATSPL 
2011 

Skuteč. Rozdíl 

provoz SLKR I (výroba kamence) 191 430 195 042 3 612 559 030 565 600 6 570 
cenoman 393 484 403 011 9 527 1 284 240 1 253 742 -30 498 

sanace turonu 59 243 49 978 -9 265 189 243 151 516 -37 727 

provoz NDS 10 96 900 102 125 5 225 164 100 150 586 -13 514 

provoz NDS ML 280 232 241 742 -38 490 808 885 742 916 -65 969 

technická likvidace podzemí 1 021 289 991 898 -29 391 3 005 498 2 864 360 -141 138 

správa a provoz areálů 74 961 77 436 2 475 226 361 224 970 -1 391 

likvidace vrtů 50 000 55 994 5 994 130 000 142 758 12 758 

likvidace povrchových areálů (VP) 152 600 7 980 -144 620 291 300 102 240 -189 060 

likvidace povrchových areálů (EU) 328 300 0 -328 300 518 600 0 -518 600 

technická likvidace povrchu 605 861 141 410 -464 451 1 166 261 469 968 -696 293 

likvidace odvalů 2 000 0 -2 000 2 700 273 -2 427 

rekultivační práce 3 490 2 311 -1 179 9 360 7 891 -1 469 

likvidace odkaliště 0 0 0 0 0 0 

sanační a rekultivační práce 5 490 2 311 -3 179 12 060 8 164 -3 896 

provozní práce celkem 1 632 640 1 135 619 -497 021 4 183 819 3 342 492 -841 327 

SZN (zákon č. 154/2002 Sb.) 45 873 40 184 -5 689 148 980 137 508 -11 472 

SZN (UV č. 429/1993, 1128/2003 ) 5 722 5 315 -407 17 168 16 454 -714 

SZN a související náklady (výnosy ZNHČ) 18 794 20 638 1 844 56 449 57 891 1 442 

SZN a související náklady celkem 70 389 66 137 -4 252 222 597 211 853 -10 744 

celkové výdaje na pořízení investic 153 837 166 631 12 794 1 886 308 1 852 789 -33 519 

C E L K E M 1 856 866 1 368 387 -488 479 6 292 724 5 407 134 -885 590 

Porovnání potřeby finančních prostředků určených pro proces zahlazování následků hornické 
činnosti uvedených v předkládaném ATSPL s původním ATSPL 2011 je uvedeno v tabulce č. 
III - 6.1.1 - 2. Celková potřeba finančních prostředků pro roky 2014-2042 vyčíslená v ATSPL 
2011 je o 979 493 tis. Kč nižší než finanční potřeba vyčíslená v předkládaném ATSPL. Důvo-
dem je jednak skutečnost, že do roku 2014 byla přesunuta likvidace povrchových areálů CHÚ 
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Stráž pod Ralskem a DH I, dále nárůst pořízení investičního majetku o 743 333 tis. Kč, a to 
zejména v důsledku realizování investiční akce „Rekonstrukce technologie NDS 6“ v celkové 
částce 500 000 tis. Kč, dále pak nárůst cen vstupů, a to především ceny plynu, chemikálií a 
průměrného výdělku. 

Tabulka č. III - 6.1.1 - 2: Porovnání potřeb finančních prostředků na proces ZNHČ vůči 
původnímu ASTPL 2011 [tis. Kč] 

Období 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014-2019

ATSPL 
2011 

neinvestiční dotace 1 504 944 1 211 074 1 198 954 1 195 846 1 192 121 1 191 546 7 494 485 
investiční dotace 118 350 161 300 80 700 80 700 80 700 80 700 602 450 

celkem dotace 1 623 294 1 372 374 1 279 654 1 276 546 1 272 821 1 272 246 8 096 935 

ATSPL 
2014 

neinvestiční dotace 1 595 366 1 843 008 1 143 962 1 189 653 1 226 910 1 202 808 8 201 707 

investiční dotace 132 964 138 794 487 800 288 300 151 375 145 200 1 344 433 

celkem dotace 1 728 330 1 981 802 1 631 762 1 477 953 1 378 285 1 348 008 9 546 140 

rozdíl 

neinvestiční dotace 90 422 631 934 -54 992 -6 193 34 789 11 262 707 222 

investiční dotace 14 614 -22 506 407 100 207 600 70 675 64 500 741 983 

celkem dotace 105 036 609 428 352 108 201 407 105 464 75 762 1 449 205 

 
Období 2020-2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2042 celkem 

ATSPL 
2011 

neinvestiční dotace 7 245 019 5 709 329 4 636 879 2 996 697 285 576 28 367 985 
investiční dotace 381 600 149 100 22 000 31 650 0 1 186 800 

celkem dotace 7 626 619 5 858 429 4 658 879 3 028 347 285 576 29 554 785 

ATSPL 
2014 

neinvestiční dotace 6 936 473 5 516 096 4 598 983 3 047 103 303 783 28 604 145 

investiční dotace 303 200 151 700 118 700 12 100 0 1 930 133 

celkem dotace 7 239 673 5 667 796 4 717 683 3 059 203 303 783 30 534 278 

rozdíl 

neinvestiční dotace -308 546 -193 233 -37 896 50 406 18 207 236 160 

investiční dotace -78 400 2 600 96 700 -19 550 0 743 333 

celkem dotace -386 946 -190 633 58 804 30 856 18 207 979 493 

6.1.2 Výnosy ZNHČ 

Do konce roku 2012 veškeré výnosy na akci (od 1. ledna 2013 termín „Výnosy ZNHČ“) snižo-
valy požadavek na čerpání finančních prostředků z národních zdrojů. Výše čerpaných finanč-
ních prostředků byla určena rozdílem objemu hraditelných nákladů souvisejících s procesem 
zahlazování následků hornické činnosti a výnosů na akci. Od 1. ledna 2013 v souladu se „Zá-
sadami pro přípravu, schvalování a realizaci financování procesu zahlazování následků hor-
nické činnosti a pro poskytování, čerpání a kontrolu dotací ze státního rozpočtu na proces 
zahlazování následků hornické činnosti a na účely předem schválené vládou a zákona č. 
154/2002 Sb.“, vydanými MPO ČR dne 11. prosince 2012 pod č. j. 48548/12/31100 a platnými 
od 1. ledna 2013 a v souladu se „Zásadami čerpání a kontroly užití finančních prostředků 
uvolněných z výnosů z prodeje privatizovaného majetku a zisku z účastí státu v obchodních 
společnostech“ platnými od 1. ledna 2013, lze výnosy ZNHČ jako výnosy, které vznikají 
zejména z tržeb z likvidací a jiných příjmů ZNHČ, použít k zajištění další činnosti s. p. DIAMO, 
který z nich hradí své potřeby, náklady a výdaje. Vnitropodnikové výnosy ZNHČ nejsou před-
mětem odvodu a snižují nadále požadavek na čerpání finančních prostředků. 

Výnosy ZNHČ, které se používají k zajištění další činnosti s. p. DIAMO, jsou tvořeny zejména 
prodejem produktů SLKR I (kamenec) pro externí odběratele, dodávkou čpavkové vody mimo 
o. z. Těžba a úprava uranu a tržbami z prodeje druhotných surovin jako je nepotřebný již pou-
žitý materiál, nevratné obaly, materiál získaný z vyřazení a fyzické likvidace hmotného ma-
jetku. Odbyt kamence na výrobu hnojiv je realizován na základě rámcové smlouvy mezi Lovo-
chemií, a. s. a DIAMO, s. p., o. z. TÚU. Odbyt kamence se realizuje za cenu 254,75 Kč za 
1 tunu kamence. Tato cena odráží poptávku tohoto produktu na trhu a skutečnost, že nedo-
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chází ke tvorbě zásob a produkt je odbytován průběžně. Odbyt čpavkové vody je uskutečňo-
ván pro o. z. GEAM a přebytek následně pro externí odběratele operativně, a to zájemcům 
s nejvyšší nabídkovou cenou danou v elekronickém nástroji „ppeSystém“. 

Výnosy, které snižují požadavek na čerpání finančních prostředků (vnitropodnikové výnosy), 
jsou tvořeny zejména dodávkou přebytkového tepla ze SLKR I do horkovodní sítě o. z. TÚU,  
dodávkou síranu amonného a čpavkové vody pro potřeby SLKR I a přepracováním a přepra-
vou nasorbovaného uranového koncentrátu pro o. z. SUL Příbram. Přebytkové teplo vzniká 
v procesu transformace přebytkové páry VRODu a vstupuje do horkovodní sítě tepelné sou-
stavy o. z. TÚU. Cena 1 GJ přebytkového tepla je stanovena ve výši 277 Kč v návaznosti na 
platnou cenu 1 MWh plynu. Objem produkce přebytkového tepla je uveden v tabulce č. III – 
6.1.2. - 2 a finanční vyjádření této produkce přebytkového tepla je uvedeno v tabulce č. III – 
6.1.2. - 3. V tabulce č. III – 6.1.2 – 1 je uvedeno porovnání skutečného objemu produkce 
výnosů ZNHČ s ATSPL 2011.  

Tabulka č. III - 6.1.2 - 1: Porovnání skutečného objemu produkce výnosů ZNHČ s ATSPL 
2011  

období 
ATSPL 
2011 

skut. 2011 rozdíl 
ASTPL 
2011 

skut. 2012 rozdíl 

kamenec (t) 27 500 27 713 213 25 000 25 156 156 
čpavková voda (t) 5 710 5 388 -322 5 250 5 446 196 

přebytkové teplo (GJ) 7 700 8 618 918 7 700 9 722 2 022 

síran amonný (t) 50 53 3 42 52 10 

kamenec (tis. Kč) 6 875 6 933 58 6 250 6 289 39 

čpavková voda (tis. Kč) 5 595 5 615 20 5 145 5 877 732 

přebytkové teplo (tis. Kč) 1 748 1 956 208 1 748 2 654 906 

síran amonný (Kč) 45 47 2 37 46 9 

tržby z pronájmu majetku (tis. Kč) 792 1 175 383 700 1 114 414 
tržby z prodeje materiálů charakteru dru-
hotných surovin (tis. Kč) 

500 2 569 2 069 400 4 660 4 260 

tržby z prodeje ost. služeb (tis. Kč) 6 040 7 570 1 530 6 455 11 825 5 370 

 

období 
ATSPL 
2011 

skut. 2013 rozdíl 
ATSPL 
2011   

(2011-2013)

skut.  2011-
2013 

rozdíl 

kamenec (t) 30 000 29 079 -921 82 500 81 948 -552 
čpavková voda (t) 6 890 7 365 475 17 850 18 199 349 

přebytkové teplo (GJ) 7 700 7 973 273 23 100 26 313 3 213 

síran amonný (t) 75 68 -7 167 174 7 

kamenec (tis. Kč) 7 500 7 412 -88 20 625 20 634 9 

čpavková voda (tis. Kč) 6 752 10 017 3 265 17 492 21 509 4 017 

přebytkové teplo (tis. Kč) 1 748 2 177 429 5 244 6 787 1 543 

síran amonný (Kč) 66 60 -6 148 153 5 

tržby z pronájmu majetku (tis. Kč) 700 0 -700 2 192 2 289 97 
tržby z prodeje materiálů charakteru druhot-
ných surovin (tis. Kč) 

400 4 638 4 238 1 300 11 867 10 567 

tržby z prodeje ost. služeb (tis. Kč) 6 449 5 477 -972 18 944 24 872 5 928 

Přehled vytvářených výnosů ZNHČ snižujících požadavek na čerpání finančních prostředků  
je uveden v následujících tabulkách. 
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Tabulka č. III - 6.1.2 - 2: Objem produkce výnosů snižujících požadavek na čerpání fi-
nančních prostředků 

Období 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014-2019 

čpavková voda pro SLKR I [t] 4 215 3 790 3 530 3 380 3 660 3 530 22 105 
přebytkové teplo [GJ] 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 42 000 
síran amonný [t]  65 69 64 61 60 55 374 

 
Období 2020-2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2042 celkem 

čpavková voda pro SLKR I [t]  21 478 16 050 0 0 0 59 633 
přebytkové teplo [GJ] 42 000 35 000 0 0 0 119 000 

síran amonný [t]  275 275 0 0 0 924 

Tabulka č. III - 6.1.2 - 3: Objem produkce výnosů snižujících požadavek na čerpání fi-
nančních prostředků [tis. Kč]  

Období 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014-2019

čpavková voda pro SLKR I 6 355 3 715 3 459 3 312 3 587 3 458 23 886 
přebytkové teplo pro HV o. z. TÚU 1 939 1 939 1 939 1 939 1 939 1 939 11 634 

síran amonný pro SLKR I 58 61 57 54 53 49 332 

tržby z prodeje ostatních služeb (o. z. SUL) 4 148 4 148 4 148 4 148 4 148 4 148 24 888 

celkem 12 500 9 863 9 603 9 453 9 727 9 594 60 740 

 

6.1.3 Struktura nákladů 

Procentuelní podíl nákladových druhů na celkové výši hraditelných nákladů ukazuje následu-
jící graf. Graf vychází z tabulky č. III – 6.2 - 3. 

 

Graf č. III - 6.1.3 - 1: Procentuelní podíl nákladových druhů na celkové výši hraditelných 
nákladů 

Období 2020-2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2042 celkem 

čpavková voda pro SLKR I 21 052 15 726 0 0 0 60 664 
přebytkové teplo pro HV o. z. TÚU 11 634 9 695 0 0 0 32 963 

síran amonný pro SLKR I 244 244 0 0 0 820 

tržby z prodeje ostatních služeb (o. z. SUL) 24 888 20 740 20 740 0 0 91 256 

celkem 57 818 46 405 20 740 0 0 185 703 
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Spotřeba materiálu - zahrnuje spotřebu pohonných hmot, základního materiálu a chemikálií, 
která vychází z plánu chemikálií pro jednotlivá období a jednotkové ceny chemikálií platné 
v roce 2014. Množství chemikálií potřebné pro proces zahlazování následků hornické činnosti 
je uveden v části II ATSPL. Ceny chemikálií používané při výpočtu potřeby finančních pro-
středků jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka č. III - 6.1.3 - 1: Ceny chemikálií používané pro výpočet spotřeby chemikálií 
v ATSPL 

Druh chemikálie Kč za jednotku 

Čpavek [t] 10 100,00 
Kyselina dusičná [t]  4 400,00 

Soda [t]  3 110,00 

Hydroxid sodný [kg] 15,50 

Chlornan sodný [kg] 14,00 

(NH4)2S2O8 [t]  26 180,00 

NALCO 71 D5 [kg] 162,00 

Perlit [kg] 15,95 

Magnofloc LT [kg] 101,00 

Ferrofos 8507 [kg] 100,00 

Chlór kapalný [t]  3 724,00 

Chlorid barnatý [t]  16 320,00 

Siřičitan sodný [kg] 13,60 

Kyselina sírová [t]  1 700,00 

Vápno [t] 2 000,00 

Čpavková voda [t]  1 815,00 

Kyselina chlorovodíková [t]  4 108,00 

Spotřeba energií - zahrnuje spotřebu elektrické energie, plynu, vody a tepelné energie. 
V ATSPL je uvažováno s jednotkovou cenou elektrické energie ve výši 2 060 Kč za 1 MWh 
a plynu ve výši 8,25 Kč za 1 Nm3. Veškeré uváděné ceny jsou bez DPH. V nákladech jednot-
livých činností je promítnut i podíl spotřebované tepelné energie vyráběné na středisku výroby 
a rozvodu tepla.  

Služby - zahrnují dle platného účtového rozvrhu státního podniku DIAMO náklady na opravy 
a udržování a ostatní služby. Součástí výše oprav jsou plánované opravy strojů a zařízení, 
oprava staveb, budov, jímek, ploch a komunikací, oprava elektrozařízení, opravy dopravní 
techniky a oprava vrtné techniky. Součástí ostatních služeb jsou dodavatelsky prováděné li-
kvidace povrchových areálů a převod podílu nákladů obslužných činností. Jedná se o podíl 
nákladů ostrahy, podíl nákladů střediska ASŘ, podíl nákladů střediska ZBZS, podíl nákladů na 
praní a opravy prádla a podíl nákladů laboratoře. Součástí nákladů činnosti „Správa a provoz 
areálů“ je i převod nákladů na odvádění odpadních a srážkových vod. Činnost „Cenoman“ je 
zatížena i převodem nákladů zakázky „Provoz NDS 6“, a to ve výši 83 %. 17 % převáděných 
nákladů zakázky „Provoz NDS 6“ je zatížena činnost „Sanace turonu“. Procentuelní rozdělení 
odpovídá poměru čištěných turonských a cenomanských roztoků.  

Osobní náklady - vycházejí z předpokládaného průměrného stavu zaměstnanců o. z. TÚU 
v jednotlivých letech a průměrného výdělku, který činí 24 600 Kč pro kategorii „D“. Součástí 
osobních nákladů je sociální pojištění hrazené organizací ve výši 25 % mzdových nákladů za 
odpracovanou a neodpracovanou dobu a zdravotní pojištění ve výši 9 % mzdových nákladů 
za odpracovanou a neodpracovanou dobu. 
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Daně a poplatky - představují daň z nemovitosti, silniční daň, poplatky SÚJB a ostatní po-
platky. 

Jiné provozní náklady - jsou tvořeny převodem podílu nákladů střediska vlečky, zákonným 
pojištěním vozidel a ostatním pojistným. 

Odpisy - jsou nehraditelným nákladem. Jsou vypočteny v souladu s odpisovým plánem a tvoří 
ztrátu na jednotlivých činnostech. 

Režie - součástí nákladů jednotlivých činností je i podíl nákladů režijních oborů, a to podíl 
nákladů správní režie, výrobní režie a zásobovací režie. 

6.1.4 Zdroje finančních prostředků a zásady čerpání finančních pro-
středků 

V předchozím období bylo financování realizováno následovně: 

a) období let 1995-2004 

V letech 1995-2000 se uplatňoval kombinovaný způsob financování. Činnost související 
s těžbou a zpracováním U-kovu byla hrazena z vlastních zdrojů tvořených prodejem urano-
vého koncentrátu. Likvidační a sanační práce, investice a sociální program byly financovány 
z prostředků státního rozpočtu dle směrnice MF pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
na financování útlumu uhelného, rudného a uranového hornictví č. j. 193/45044/93 z 10. září 
1993, resp. č. j. 193/56285/96 z 9. září 1996. Dle této směrnice bylo postupováno při čerpání 
dotace ze státního rozpočtu i v letech 2001-2003. V těchto letech bylo financování sanačních 
a likvidačních prací hrazeno z dotace ze státního rozpočtu kapitoly MPO a vlastních zdrojů 
s. p. DIAMO. Dne 1. května 2004 vstoupily v platnost „Zásady pro přípravu, schvalování, rea-
lizaci a financování útlumu hornictví dle Technického a sociálního projektu likvidace a pro po-
skytování, čerpání a kontrolu dotací ze státního rozpočtu na útlum a na účely předem schvá-
lené vládou a zákonem č. 154/2002 Sb.“, vydané Ministerstvem průmyslu a obchodu České 
republiky, odborem hornictví, č. j. 16989/04/07200 a vydaných ve Věstníku MPO - ročník 2004, 
částka 3-4 (dále jen „Zásady MPO“), dle kterých bylo postupováno při financování útlumu a ve 
kterých byla stanovena pravidla čerpání dotace ze státního rozpočtu. Dle těchto „Zásad MPO“ 
bylo postupováno při čerpání dotace ze státního rozpočtu až do roku 2009, kdy byly „Zásady 
MPO“ aktualizovány. Zároveň dle stejných pravidel byly použity i finanční prostředky z vlast-
ních zdrojů s. p. DIAMO. 

b) období let 2005-2010 

V roce 2005 byly sanační a likvidační práce, sociální program a investice financovány z pro-
středků státního rozpočtu a vlastních zdrojů s. p. DIAMO.  

Od roku 2006 byly sanační a likvidační práce financovány kromě prostředků ze státního roz-
počtu i z prostředků výnosů z privatizace. V roce 2006 toto čerpání bylo realizováno na základě 
UV č. 498/2006 ze dne 10. května 2006 ke Koncepci zahlazování následků hornické činnosti 
ve s. p. DIAMO. Při čerpání finančních prostředků z výnosů z prodeje privatizovaného majetku 
a zisku z účasti státu v obchodních společnostech na financování akcí spojených s nápravou 
škod způsobených na životním prostředí těžbou nerostů bylo postupováno analogicky jako při 
čerpání dotace ze státního rozpočtu, a to dle platných pravidel a zásad vydaných Minister-
stvem průmyslu a obchodu, odborem hornictví. V listopadu 2006 byl Ministerstvem průmyslu 
a obchodu České republiky, odborem hornictví, č. j. 40534/06/07200 vydán dodatek č. 1 k 
„Zásadám MPO“, který se týkal ATSPL a AÚP předkládaných ke schválení pro rok 2007 a 
následující. Pořízení investic bylo financováno ze státního rozpočtu a z prostředků MF ČR 
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(bývalý FNM - poskytované finanční prostředky jsou včetně DPH) na základě UV ČR č. 
621/2005 ze dne 25. 5. 2005, sociální program ze státního rozpočtu a vlastních zdrojů ŘSP. 

V roce 2007 byly čerpány na sanační a likvidační práce pouze finanční prostředky z dotace ze 
státního rozpočtu a výnosů ZNHČ. V září 2007 byl vydán Ministerstvem průmyslu a obchodu, 
odborem hornictví, č. j. 35646/07/05100 dodatek č. 2 k „Zásadám MPO“, který doplňoval do-
datek č. 1 z listopadu 2006 č. j. 40534/06/07200. Sociální program byl financován ze státního 
rozpočtu a výnosů ZNHČ. Pořízení investic bylo kromě státního rozpočtu, výnosů ZNHČ finan-
cováno z prostředků MF ČR (bývalý FNM) na základě UV ČR č. 621/2005 ze dne 25. 5. 2005. 

V roce 2008 byly opět kromě finančních prostředků z dotace ze státního rozpočtu a výnosů 
ZNHČ na sanační a likvidační práce čerpány i finanční prostředky z výnosů privatizace dle 
usnesení vlády České republiky č. 688 ze dne 9. června 2008 ke Zprávě o průběhu zahlazo-
vání následků hornické činnosti v roce 2007 podniků DIAMO, státní podnik, a palivový kombi-
nát Ústí, státní podnik určených na financování akcí spojených s nápravou škod způsobených 
na životním prostředí těžbou nerostů. Postup při čerpání prostředků z výnosů z privatizace se 
opíral o platné „Zásady MPO“ a jejich dodatky. Sociální program byl financován ze státního 
rozpočtu a výnosů ZNHČ. Pořízení investic bylo kromě státního rozpočtu a výnosů ZNHČ fi-
nancováno i z prostředků MF ČR (bývalý FNM). 

V roce 2009 byly finanční prostředky na sanační a likvidační práce čerpány z dotace ze stát-
ního rozpočtu, výnosů ZNHČ a v souladu s UV č. 503 ze dne 20. dubna 2009 o uvolnění 
finančních prostředků z výnosů z prodeje privatizovaného majetku a zisku z účastí státu v ob-
chodních společnostech i z výnosů z privatizace. Sociální program byl financován ze státního 
rozpočtu a výnosů ZNHČ. Pořízení investic bylo kromě prostředků ze státního rozpočtu a vý-
nosů ZNHČ financováno i z prostředků MF ČR (bývalý FNM) a OPŽP (fondy EU - „Analýza 
rizik území ve správě DIAMO, s. p. o. z. TÚU). 1. června 2009 nabyly platnost „Zásady MPO“ 
vydané MPO ČR pod č. j. 20890/09/05100, dle kterých se postupovalo při čerpání finančních 
prostředků z dotace ze státního rozpočtu, výnosů ZNHČ a výnosů z privatizace. 

V roce 2010 byly finanční prostředky na sanační a likvidační práce poskytnuty z dotace ze 
státního rozpočtu a v souladu s usnesením vlády České republiky č. 1584 ze dne 21. prosince 
2009 ke Zprávě o kritické finanční situaci státních podniků zabezpečujících proces zahlazování 
následků hornické činnosti a odstraňování ekologických škod v roce 2010 a následujících le-
tech i z výnosů z privatizace. Čerpání finančních prostředků z dotace ze státního rozpočtu 
vycházelo z aktualizovaných „Zásad MPO“ a jejich dodatku č. 1 z dubna 2010, č. j. 
13684/10/05100. Čerpání finančních prostředků z výnosů z privatizace respektovalo „Zásady 
čerpání a kontroly užití finančních prostředků uvolněných z výnosů z prodeje privatizovaného 
majetku a zisku z účastí státu v obchodních společnostech, a to na úhradu nákladů vynalože-
ných na odstraňování ekologických škod po chemické těžbě uranu v DIAMO, státní podnik (§ 
5 odst. 3 písm. c) bodu 10 zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku, ve 
znění pozdějších předpisů)“, publikovaných jako příloha části III materiálu č. j. 1787/09 k usne-
sení vlády č. 1584/2009 (dále jen „Zásady MF“). Sociální program byl financován ze státního 
rozpočtu a výnosů ZNHČ. Pořízení investic bylo kromě státního rozpočtu a výnosů ZNHČ fi-
nancováno z prostředků MF ČR (bývalý FNM) a OPŽP (fondy EU - „Analýza rizik území ve 
správě DIAMO, s. p. o. z. TÚU“). 

c) období let 2011-2013 

Veškeré činnosti spojené s procesem zahlazování následků hornické činnosti v oblasti Stráže 
pod Ralskem byly v letech 2011-2013 financovány prostřednictvím finančních prostředků z ná-
rodních zdrojů, a to: 

1. z prostředků výnosů privatizace: 
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 v roce 2011 v souladu s usnesením vlády České republiky č. 483 ze dne 21. června 
2010 ke Zprávě o průběhu zahlazování následků hornické činnosti v roce 2009 
podniků DIAMO, státní podnik, a Palivový kombinát Ústí, státní podnik, č. j. 597/10 
z výnosů z prodeje privatizovaného majetku a zisku z účasti státu v obchodních 
společnostech na financování ekologických akcí realizovaných podnikem DIAMO, 
státní podnik, při řešení důsledků po chemické těžbě uranu a souvisejících činností 
v oblasti Stráže pod Ralskem, a to na zabezpečení sanačních a likvidačních prací 
v rámci zahlazování následků vlastní hornické činnosti a také na pořízení dlouho-
dobého majetku (investic) souvisejícího s touto činností dle „Zásad čerpání a kon-
troly užití finančních prostředků uvolněných z výnosů z prodeje privatizovaného 
majetku a zisku z účastí státu v obchodních společnostech, a to na úhradu nákladů 
vynaložených na odstraňování ekologických škod po chemické těžbě uranu 
v DIAMO, státní podnik (§ 5 odst. 3 písm. c) bodu 10 zákona č. 178/2005 Sb., o 
zrušení Fondu národního majetku, ve znění pozdějších předpisů)“, publikovaných 
jako příloha části III materiálu č. j. 1787/09 k usnesení vlády č. 1584/2009 a pravidel 
pro čerpání finančních prostředků z výnosů z privatizace na pořízení dlouhodobého 
majetku, která doplnila výše jmenované „Zásady MPO“ a byla schválena Zápisem 
z kontrolního dne ze dne 12. listopadu 2010; 

 v letech 2012-2013 v souladu s usnesením vlády České republiky č. 34 ze dne 11. 
ledna 2012. Financování probíhá v souladu se Smlouvou o úhradě nákladů a vý-
dajů spojených s řešením důsledků po chemické těžbě uranu a souvisejících čin-
ností v oblasti Stráže pod Ralskem č. 5541-2012-452-S-025/12/01, uzavřenou mezi 
s. p. DIAMO a Ministerstvem financí ČR a v souladu se Zásadami čerpání a kon-
troly užití finančních prostředků uvolněných z výnosů z prodeje privatizovaného 
majetku a zisku z účastí státu v obchodních společnostech. Čerpání probíhá na 
základě zúčtovaných a účelně vynaložených nákladů nebo účelně vynaložených 
finančních prostředků na pořízení dlouhodobého majetku v souladu s pravidly uvol-
ňování, užití a kontroly finančních prostředků daných Zásadami čerpání a kontroly 
užití finančních prostředků uvolněných z výnosů z prodeje privatizovaného majetku 
a zisku z účastí státu v obchodních společnostech a Zásadami pro přípravu, schva-
lování, realizaci a financování procesu zahlazování následků hornické činnosti a 
pro poskytování, čerpání a kontrolu dotací ze státního rozpočtu na proces zahlazo-
vání následků hornické činnosti a na účely schválené vládou a zákona č. 154/2002 
Sb. 

2. z prostředků MF ČR (bývalý FNM) - v souladu s usnesením vlády České republiky č. 
1584/2009 ze dne 21. prosince 2009 ke Zprávě o kritické finanční situaci státních pod-
niků zabezpečujících proces zahlazování následků hornické činnosti a odstraňování 
ekologických škod v roce 2010 a následujících letech, kterým se změnilo usnesení 
vlády č. 621/2005 ve znění usnesení vlády č. 1337/2008 tak, že byla navýšena garance 
z 3 342 mil. Kč na 3 797 mil. Kč a schválena změna komplexu sanačních technologií 
spočívajících v zakonzervování technologie SLKR II a ukončení výroby síranu hlinitého 
k 31. březnu 2010, a to na zajištění realizace investičních akcí řešících důsledky po 
chemické těžbě uranu ve Stráži pod Ralskem u podniku DIAMO, státní podnik. Mezi 
FNM ČR a právnickou osobou DIAMO, státní podnik byla uzavřena smlouva č. 02220-
2005-241-S-0247/05/01 ze dne 23. listopadu 2005 o úhradě nákladů na likvidaci eko-
logické zátěže po chemické těžbě uranu ve Stráži pod Ralskem, která byla upravena 
šesti dodatky. Poskytované finanční prostředky byly včetně DPH; 

3. z prostředků státního rozpočtu - v souladu se zákonem č. 154/2002 Sb. a usnesením 
vlády České republiky č. 429/1993 a č. 1128/2003 na sociálně zdravotní náklady.  

4. z výnosů ZNHČ státního podniku DIAMO - na pořízení dlouhodobého majetku, so-
ciální program vyplývající z uzavřené Podnikové kolektivní smlouvy (příděl do FKSP, 
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příspěvek zaměstnavatele na připojištění, odměny při pracovních a životních výročích 
a sociální a zdravotní pojištění podle zákona č. 589/1992 Sb., odstupné podle § 67 a 
násl. ZP - zvýšené z Podnikové kolektivní smlouvy) a jiné související náklady jinde 
neuvedené. 

d) Rok 2014 

Vláda svým usnesením č. 483 ke Zprávě o průběhu zahlazování následků hornické činnosti 
v roce 2009 podniků DIAMO, státní podnik, a Palivový kombinát Ústí, státní podnik schválila 
v souladu s bodem IV.3.1 Zprávy o průběhu zahlazování následků hornické činnosti v roce 
2009 podniků DIAMO, státní podnik, a Palivový kombinát Ústí, státní podnik, č. j. 597/10 od-
dělené financování řešení důsledků po chemické těžbě uranu a souvisejících činností v oblasti 
Stráže pod Ralskem z výnosů prodeje privatizovaného majetku a zisku z účasti státu v ob-
chodních společnostech, na základě aktualizace analýzy rizik, a to do výše 32 mld. Kč. 

Pro rok 2014 je čerpání finančních prostředků z výnosů z prodeje privatizovaného majetku 
a zisku z účasti státu v obchodních společnostech upraveno usnesením vlády č. 34 ze dne 11. 
ledna 2012. Financování probíhá v souladu se Smlouvou o úhradě nákladů a výdajů spojených 
s řešením důsledků po chemické těžbě uranu a souvisejících činností v oblasti Stráže pod 
Ralskem č. 5541-2012-452-S-025/12/01, uzavřenou mezi s. p. DIAMO a Ministerstvem financí 
ČR dne 13. ledna 2012 a v souladu se Zásadami čerpání a kontroly užití finančních prostředků 
uvolněných z výnosů z prodeje privatizovaného majetku a zisku z účastí státu v obchodních 
společnostech. Čerpání probíhá na základě zúčtovaných a účelně vynaložených nákladů nebo 
účelně vynaložených finančních prostředků na pořízení dlouhodobého majetku v souladu 
s pravidly uvolňování, užití a kontroly finančních prostředků daných „Zásadami čerpání a kon-
troly užití finančních prostředků uvolněných z výnosů z prodeje privatizovaného majetku 
a zisku z účastí státu v obchodních společnostech“ a Zásadami pro přípravu, schvalování, 
realizaci a financování procesu zahlazování následků hornické činnosti a pro poskytování, čer-
pání a kontrolu dotací ze státního rozpočtu na proces zahlazování následků hornické činnosti 
a na účely schválené vládou a zákona č. 154/2002 Sb.,vydanými MPO ČR dne 11. prosince 
2012 pod čj. 48548/12/31100 a platnými od 1. 1. 2013. V roce 2014 a i v následujících letech 
se přepodkládá čerpání finančních prostředků z výnosů z prodeje privatizovaného majetku 
a zisku z účasti státu v obchodních společnostech na úhradu závazků vyplývajících z uzavřené 
Podnikové kolektivní smlouvy - příspěvek zaměstnavatele na připojištění, odměny při pracov-
ních a životních výročích a sociální a zdravotní pojištění podle zákona č. 589/1992 Sb., od-
stupné podle § 67 a násl. ZP - zvýšené z Podnikové kolektivní smlouvy a na povinný příděl do 
FKSP, který státní podnik tvoří v souladu se zákonem č. 77/1997 Sb. o státním podniku. 

Finanční prostředky z výnosů privatizace jsou čerpány pouze v úrovni hraditelných nákladů, 
a to pouze na hmotně vynaložené a zúčtované náklady (provozní práce) a na náklady a výdaje 
související s realizací závazků vyplývajících z uzavřené Podnikové kolektivní smlouvy a s po-
řízením dlouhodobého majetku. Nehraditelné náklady související s provozními pracemi, jejichž 
výčet je dán SM-sp-16-00 a mezi které patří příkladně odpisy dlouhodobého hmotného a ne-
hmotného majetku, se z výnosů z prodeje privatizovaného majetku a zisku z účasti státu v ob-
chodních společnostech nehradí. Odštěpný závod Těžba a úprava uranu netvoří zisk. Vyká-
zaná ztráta je tvořena součtem nehraditelných nákladových položek. 

Dalším zdrojem financování se v roce 2014 předpokládají finanční prostředky z fondů EU – 
jedná se o financování způsobilých nákladů spojených s likvidací povrchových areálů, a to 
likvidací CHÚ Stráž pod Ralskem a likvidací DH I – areál jámy č. 3 a areál CDS. 

I v roce 2014 jsou sociálně zdravotní náklady financovány ze státního rozpočtu, a to v souladu 
se zákonem č. 154/2002 Sb. a usnesením vlády České republiky č. 429/1993 a č. 1128/2003. 
Čerpání finančních prostředků probíhá v souladu se „Zásadami pro přípravu, schvalování, re-
alizaci a financování procesu zahlazování následků hornické činnosti a pro poskytování, čer-
pání a kontrolu dotací ze státního rozpočtu na proces zahlazování následků hornické činnosti 
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a na účely schválené vládou a zákona č. 154/2002 Sb.“,vydanými MPO ČR dne 11. prosince 
2012 pod čj. 48548/12/31100 a platnými od 1. 1. 2013. 

Z výnosů ZNHČ státního podniku DIAMO budou financovány související náklady se ZNHČ 
jinde neuvedené. 

6.1.5 Popis použité metodiky a zásad propočtu ekonomické nároč-
nosti procesu zahlazování následků hornické činnosti 

Propočet ekonomické náročnosti procesu zahlazování následků hornické činnosti v oblasti 
Stráže pod Ralskem vychází z Technického a sociálního projektu likvidace uranového prů-
myslu, a to z části II a z části III (kapitola 5 - Sociální program).  

Náklady a výdaje na zahlazování následků hornické činnosti jsou v celé časové ose likvidace 
uváděny v cenové úrovni a s použitím metodiky odpovídající roku 2014, neobsahují tedy in-
flační, cenové a metodické vlivy dalších let. 

V nákladech jednotlivých činností a zakázek jsou obsaženy i podíly nákladů režijních a obsluž-
ných činností. Přesný postup pro rozúčtování nákladů režijních a obslužných činností upravuje 
směrnice SM-TÚU-07-01 „Rozúčtování režijních nákladů“. 

Ztráta vykazovaná na jednotlivých činnostech je tvořena součtem nehraditelných nákladových 
položek jednotlivých činností.  

Vyčíslená potřeba finančních prostředků představuje součet hraditelných nákladů jednotlivých 
činností a výdajů na pořízení dlouhodobého majetku a nákladů a výdajů souvisejících s úhra-
dou závazků vyplývajících z uzavřené Podnikové kolektivní smlouvy včetně přídělu do FKSP 
dle zákona č. 77/1997 Sb. o státním podniku. 

Ekonomická náročnost procesu zahlazování následků hornické činnosti ve Stráži pod Ralskem 
a kvantifikace potřeby finančních prostředků na tento proces je zpracována do roku 2019 po 
jednotlivých letech, po roce 2019 v součtu po obdobích 2020-2025, 2026-2030, 2031-2035, 
2036-204 a 2041-2042. 

Ekonomická náročnost procesu zahlazování následků hornické činnosti je ovlivněna mnoha 
faktory, mezi které patří zejména: 

 rozsah provozu jednotlivých sanačních technologií; 

 rozsah likvidace povrchových areálů; 

 rozsah likvidace vrtů; 

 rozsah rekultivačních prací; 

 potřeba investic nutných pro výstavbu nových sanačních technologií, investic pro 
vrtnou činnost, investic pro odkaliště, investic pro rekultivační práce a ostatních in-
vestic; 

 sociálně zdravotní náklady útlumové ve smyslu usnesení vlády České republiky  
č. 429/1993 a č. 1128/2003 a sociálně zdravotní náklady financované podle zákona 
č. 154/2002 Sb.;  

 nároky zaměstnanců vyplývající z uzavřené Podnikové kolektivní smlouvy a příděl 
do FKSP. 
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Rozhodujícím faktorem procesu zahlazování následků hornické činnosti je plynulé financování 
celého procesu. 

Náklady, výdaje a výnosy na proces zahlazování následků hornické činnosti ve Stráži pod 
Ralskem jsou zpracovány dle jednotlivých činností za celý o. z. TÚU v tomto členění:  

 
Náklady a výdaje na proces zahlazování následků hornické činnosti  
 technická likvidace podzemí (jedná se o následující zakázky): 
  - sanace cenomanu (skládá se z následujících činností): 
   - provoz SLKR I (výroba kamence); 
   - cenoman; 
   - provoz NDS 10; 
   - provoz NDS ML. 
                - sanace turonu. 
 technická likvidace povrchu (jedná se o následující zakázku): 
  - likvidační práce (skládá se z následujících činností): 
   - správa a provoz areálů; 
   - likvidace vrtů;  
   - likvidace povrchových areálů. 
 sanační a rekultivační práce (jedná se o následující činnosti): 
   - rekultivační práce; 
   - likvidace odvalů; 
   - sanace odkaliště; 
   - správa a zajištění báňsko-technických zátěží. 
 sociální program (sociální program zahrnuje): 
  - sociálně zdravotní náklady - jedná se o obligatorní sociálně zdravotní náklady 

spojené s útlumem podle usnesení vlády č. 429/1993 a 1128/2003; 
  - mandatorní sociálně zdravotní náklady podle zákona č. 154/2002 Sb., kam patří 

zvláštní příspěvek horníkům a náhrada za ztrátu na výdělku (renta); 
  - závazky z uzavřené Podnikové kolektivní smlouvy a příděl do FKSP. 
 související náklady se ZNHČ jinde neuvedené 
  - výdajové nehraditelné položky. 
 investiční výdaje 
  - technická likvidace podzemí; 
  - technická likvidace povrchu; 
  - sanační a rekultivační práce. 

6.2 Náklady a výdaje procesu zahlazování následků 
hornické činnosti  

Náklady a výdaje procesu zahlazování následků hornické činnosti jsou: 

- náklady na technickou likvidaci podzemí; 

- náklady na technickou likvidaci povrchu; 

- náklady na sanační a rekultivační práce; 

- náklady a výdaje související se sociálním programem, 

- výdaje související s výdajovými nehraditelnými položkami, 

- výdaje na pořízení dlouhodobého majetku. 
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Zdroji financování je státní rozpočet (sociálně zdravotní náklady útlumové ve smyslu usnesení 
vlády České republiky č. 429/1993 a č. 1128/2003 a sociálně zdravotní náklady financované 
podle zákona č. 154/2002 Sb.), výnosy ZNHČ (související náklady jinde neuvedené), pro-
středky z fondů EU (likvidace povrchových areálů) a výnosy z prodeje privatizovaného majetku 
a zisku z účasti státu v obchodních společnostech (technická likvidace podzemí, technická 
likvidace povrchu a sanační a likvidační práce, závazky z uzavřené Podnikové kolektivní 
smlouvy včetně přídělu do FKSP a pořízení dlouhodobého majetku). Přehled nákladů a výdajů 
je uveden v následujících tabulkách. 

Tabulka č. III - 6.2 - 1: Potřeba finančních prostředků na proces zahlazování hornické 
činnosti dle jednotlivých zdrojů financování [tis. Kč] 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014-2019

neinvestiční 
náklady 

VP 1 294 655 1 322 296 1 088 619 1 138 203 1 178 780 1 158 377 7 180 930 
fondy EU 238 140 462 272 0 0 0 0 700 412 

SR 0 0 0 0 0 0 0 

výnosy ZNHČ 30 30 30 30 30 30 180 

celkem 1 532 825 1 784 598 1 088 649 1 138 233 1 178 810 1 158 407 7 881 522 

sociální pro-
gram  

VP 19 709 19 213 19 222 19 202 19 202 19 202 115 750 

fondy EU 0 0 0 0 0 0 0 

SR 40 832 37 197 34 091 30 218 26 898 23 199 192 435 

výnosy ZNHČ 0 0 0 0 0 0 0 

celkem 60 541 56 410 53 313 49 420 46 100 42 401 308 185 

související 
náklady se 
ZNHČ jinde 
neuvedené 

VP 0 0 0 0 0 0 0 

fondy EU 0 0 0 0 0 0 0 

SR 0 0 0 0 0 0 0 

výnosy ZNHČ 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 12 000 

celkem 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 12 000 

investiční vý-
daje 

VP 132 964 138 794 487 800 288 300 151 375 145 200 1 344 433 

fondy EU 0 0 0 0 0 0 0 

SR 0 0 0 0 0 0 0 

výnosy ZNHČ 0 0 0 0 0 0 0 

celkem 132 964 138 794 487 800 288 300 151 375 145 200 1 344 433 

celkem 

VP 1 447 328 1 480 303 1 595 641 1 445 705 1 349 357 1 322 779 8 641 113 

fondy EU 238 140 462 272 0 0 0 0 700 412 

SR 40 832 37 197 34 091 30 218 26 898 23 199 192 435 

výnosy ZNHČ 2 030 2 030 2 030 2 030 2 030 2 030 12 180 

celkem 1 728 330 1 981 802 1 631 762 1 477 953 1 378 285 1 348 008 9 546 140 

 
 2020-2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2042 Celkem 

neinvestiční 
náklady 

VP 6 741 360 5 394 969 4 490 288 2 897 005 200 673 26 905 225 
fondy EU 0 0 0 0 0 700 412 

SR 0 0 0 0 0 0 

výnosy ZNHČ 180 150 150 150 0 810 

celkem 6 741 540 5 395 119 4 490 438 2 897 155 200 673 27 606 447 

sociální pro-
gram  

VP 114 129 93 884 90 136 100 365 55 943 570 207 

fondy EU 0 0 0 0 0 0 

SR 68 804 17 093 13 409 44 583 47 167 383 491 

výnosy ZNHČ 0 0 0 0 0 0 

celkem 182 933 110 977 103 545 144 948 103 110 953 698 

související 
náklady se 
ZNHČ jinde 
neuvedené 

VP 0 0 0 0 0 0 

fondy EU 0 0 0 0 0 0 

SR 0 0 0 0 0 0 

výnosy ZNHČ 12 000 10 000 5 000 5 000 0 44 000 

celkem 12 000 10 000 5 000 5 000 0 44 000 

investiční vý-
daje 

VP 303 200 151 700 118 700 12 100 0 1 930 133 

fondy EU 0 0 0 0 0 0 

SR 0 0 0 0 0 0 

výnosy ZNHČ 0 0 0 0 0 0 
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 2020-2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2042 Celkem 

celkem 303 200 151 700 118 700 12 100 0 1 930 133 

celkem 

VP 7 158 689 5 640 553 4 699 124 3 009 470 256 616 29 405 565 

fondy EU 0 0 0 0 0 700 412 

SR 68 804 17 093 13 409 44 583 47 167 383 491 

výnosy ZNHČ 12 180 10 150 5 150 5 150 0 44 810 

celkem 7 239 673 5 667 796 4 717 683 3 059 203 303 783 30 534 278 

Tabulka č. III - 6.2 - 2: Celkové náklady a výdaje na proces zahlazování následků hor-
nické činnosti [tis. Kč] 

Období 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014-2019 

provoz SLKR I (výroba kamence) 193 000 184 721 187 971 188 262 188 557 186 414 1 128 925 

cenoman 458 932 392 935 353 372 376 414 420 748 433 538 2 435 939 

provoz NDS 10 103 600 100 457 107 842 107 924 133 322 139 709 692 854 

provoz NDS ML 234 900 237 030 230 563 230 001 227 106 225 346 1 384 946 

sanace cenomanu celkem 990 432 915 143 879 748 902 601 969 733 985 007 5 642 664 

sanace turonu celkem 50 000 53 682 45 032 50 476 53 494 0 252 684 

technická likvidace podzemí 1 040 432 968 825 924 780 953 077 1 023 227 985 007 5 895 348 

správa a provoz areálů 83 700 77 525 77 529 79 026 79 023 77 420 474 223 

likvidace vrtů 53 900 52 600 59 190 65 750 68 380 78 900 378 720 

likvidace povrchových areálů (VP) 110 468 204 644 15 000 37 000 5 000 11 000 383 112 

likvidace povrch. areálů (fondy 
EU) 

238 140 462 272 0 0 0 0 700 412 

technická likvidace povrchu 486 208 797 041 151 719 181 776 152 403 167 320 1 936 467 

likvidace odvalů 1 355 1 600 1 020 1 020 1 020 1 020 7 035 

rekultivační práce 4 800 17 102 11 100 2 330 2 130 5 030 42 492 

báňsko-technické zátěže 30 30 30 30 30 30 180 

likvidace odkaliště 0 0 0 0 0 0 0 

sanační a rekultivační práce 6 185 18 732 12 150 3 380 3 180 6 080 49 707 

provozní náklady celkem 1 532 825 1 784 598 1 088 649 1 138 233 1 178 810 1 158 407 7 881 522 

SZN (zákon č. 154/2002 Sb.) 35 477 32 382 29 331 25 761 22 613 18 968 164 532 

SZN (UV č. 429/1993, 1128/2003) 5 355 4 815 4 760 4 457 4 285 4 231 27 903 

SZN (PKS, FKSP - výnosy priv.) 19 709 19 213 19 222 19 202 19 202 19 202 115 750 

sociální program  60 541 56 410 53 313 49 420 46 100 42 401 308 185 

související nákladyse ZNHČ 
jinde neuvedené  

2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 12 000 

investice celkem 132 964 138 794 487 800 288 300 151 375 145 200 1 344 433 

celkem 1 726 330 1 979 802 1 629 762 1 475 953 1 376 285 1 346 008 9 534 140 

 
Období 2020-2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2042 Celkem 

provoz SLKR I (výroba kamence) 1 027 394 788 899 15 206 0 0 2 960 424 

cenoman 2 578 208 2 059 176 2 011 175 653 762 0 9 738 260 

provoz NDS 10 783 158 642 396 612 749 232 030 0 2 963 187 

provoz NDS ML 1 326 096 1 066 973 801 514 258 320 0 4 837 849 

sanace cenomanu celkem 5 714 856 4 557 444 3 440 644 1 144 112 0 20 499 720 

sanace turonu celkem 0 0 0 0 0 252 684 

technická likvidace podzemí 5 714 856 4 557 444 3 440 644 1 144 112 0 20 752 404 

správa a provoz areálů 471 933 371 150 407 244 571 825 125 871 2 422 246 

likvidace vrtů 485 235 391 870 507 590 435 265 0 2 198 680 

likvidace povrchových areálů (VP) 51 000 53 000 112 000 549 000 0 1 148 112 

likvidace povrch. areálů (fondy 
EU) 

0 0 0 0 0 700 412 

technická likvidace povrchu 1 008 168 816 020 1 026 834 1 556 090 125 871 6 469 450 

likvidace odvalů 1 020 0 0 0 0 8 055 

rekultivační práce 17 316 21 505 22 810 60 479 22 444 187 046 

báňsko-technické zátěže 180 150 150 150 0 810 

likvidace odkaliště 0 0 0 136 324 52 358 188 682 

sanační a rekultivační práce 18 516 21 655 22 960 196 953 74 802 384 593 

provozní náklady celkem 6 741 540 5 395 119 4 490 438 2 897 155 200 673 27 606 447 

SZN (zákon č. 154/2002 Sb.) 48 449 3 480 0 0 0 216 461 
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Období 2020-2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2042 Celkem 

SZN (UV č. 429/1993, 1128/2003) 20 355 13 613 13 409 44 583 47 167 167 030 

SZN (PKS, FKSP - výnosy priv.) 114 129 93 884 90 136 100 365 55 943 570 207 

sociální program  182 933 110 977 103 545 144 948 103 110 953 698 

související nákladyse ZNHČ 
jinde neuvedené 

12 000 10 000 5 000 5 000 0 44 000 

investice celkem 303 200 151 700 118 700 12 100 0 1 930 133 

celkem 7 227 673 5 657 796 4 712 683 3 054 203 303 783 30 534 278 

Tabulka č. III - 6.2 - 3: Celkové náklady na proces zahlazování následků hornické čin-
nosti dle nákladových druhů (bez sociálního programu a souvisejících nákladů se ZNHČ 
jinde neuvedených) [tis. Kč] 

Období 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014-2019 

Náklady celkem 1 602 092 1 847 740 1 148 596 1 198 029 1 239 627 1 217 517 8 253 601 

Spotřeba materiálu 184 102 173 179 173 872 177 484 198 250 203 984 1 110 871 

Spotřeba energie hrazená 236 641 220 155 224 652 224 887 234 183 221 173 1 361 691 

Spotřeba energie nehrazená 866 1 093 868 868 868 863 5 426 

Oprava a udržování 47 179 45 855 45 720 45 662 45 516 45 540 275 472 

Ostatní služby 620 003 917 257 214 393 261 104 272 365 258 105 2 543 227 

Ostatní služby nehrazené 6 201 6 384 6 360 6 376 7 128 5 633 38 082 

Mzdové a ostatní osobní náklady 169 999 178 005 178 005 178 005 178 005 178 596 1 060 615 

Zákonné sociální pojištění 57 801 60 521 60 521 60 521 60 521 60 722 360 607 

Zákonné sociální náklady  0 0 0 0 0 0 0 

Ostatní sociální náklady  0 0 0 0 0 0 0 

Daně a poplatky 5 003 5 003 5 003 5 003 5 003 5 003 30 018 

Jiné provozní náklady  13 059 10 538 10 468 10 463 10 460 10 451 65 439 

Jiné provozní náklady nehrazené 1 756 1 768 192 192 191 191 4 290 

Odpisy dlouh. hmot. a nehm. majetku 45 919 42 540 41 404 41 404 41 404 41 328 253 999 

Ostatní náklady 0 0 0 0 0 0 0 

Výrobní režie hrazená 103 507 85 570 85 570 85 570 85 570 85 637 531 424 

Výrobní režie nehrazená 836 687 687 687 687 687 4 271 

Správní režie hrazená 97 622 90 698 90 697 90 698 90 698 90 768 551 181 

Správní režie nehrazená 1 082 700 701 700 700 701 4 584 

Zásobovací režie hrazená 10 409 7 680 9 351 8 289 7 966 8 022 51 717 

Zásobovací režie nehrazená 107 107 132 116 112 113 687 

Výnosy celkem 1 545 325 1 794 461 1 098 252 1 147 686 1 188 537 1 168 001 7 942 262 

Externí výnosy 12 500 9 863 9 603 9 453 9 727 9 594 60 740 

Dotace ze VP 1 294 655 1 322 296 1 088 619 1 138 203 1 178 780 1 158 377 7 180 930 

Výnosy ZNHČ 30 30 30 30 30 30 180 

Dotace fondy EU 238 140 462 272 0 0 0 0 700 412 

Hospodářský výsledek -56 767 -53 279 -50 344 -50 343 -51 090 -49 516 -311 339 

 
Období 2020-2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2042 celkem 

Náklady celkem 7 043 886 5 571 637 4 571 066 2 910 725 200 802 28 551 717 

Spotřeba materiálu 1 074 800 851 544 528 003 286 535 6 560 3 858 313 

Spotřeba energie hrazená 1 310 627 1 065 018 604 852 266 026 12 974 4 621 188 

Spotřeba energie nehrazená 4 473 2 795 2 670 1 219 45 16 628 

Oprava a udržování 260 638 199 718 127 290 62 685 3 466 929 269 

Ostatní služby 1 535 893 1 227 047 1 216 742 1 118 095 21 152 7 662 156 

Ostatní služby nehrazené 27 047 16 923 14 133 5 182 4 101 371 

Mzdové a ostatní osobní náklady 1 071 281 893 865 851 651 579 771 75 866 4 533 049 

Zákonné sociální pojištění 364 232 303 911 289 561 197 125 25 795 1 541 231 

Zákonné sociální náklady  0 0 0 0 0 0 

Ostatní sociální náklady  0 0 0 0 0 0 

Daně a poplatky 30 018 25 015 25 015 17 218 4 808 132 092 

Jiné provozní náklady  69 143 57 916 60 507 21 056 0 274 061 

Jiné provozní náklady nehrazené 392 183 199 35 0 5 099 

Odpisy dlouh. hmot. a nehm. majetku 203 637 102 540 35 195 5 236 0 600 607 

Ostatní náklady 0 0 0 0 0 0 
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Období 2020-2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2042 celkem 

Výrobní režie hrazená 513 787 440 061 445 387 129 101 13 485 2 073 245 

Výrobní režie nehrazená 4 122 3 535 3 577 1 347 27 16 879 

Správní režie hrazená 522 366 339 159 328 753 203 518 36 567 1 981 544 

Správní režie nehrazená 4 203 3 599 3 643 319 53 16 401 

Zásobovací režie hrazená 46 573 38 270 33 417 16 025 0 186 002 

Zásobovací režie nehrazená 654 538 471 232 0 2 582 

Výnosy celkem 6 799 358 5 441 524 4 511 178 2 897 155 200 673 27 792 150 

Externí výnosy 57 818 46 405 20 740 0 0 185 703 

Dotace ze VP 6 741 360 5 394 969 4 490 288 2 897 005 200 673 26 905 225 

Výnosy ZNHČ 180 150 150 150 0 810 

Dotace fondy EU 0 0 0 0 0 700 412 

Hospodářský výsledek -244 528 -130 113 -59 888 -13 570 -129 -759 567 

6.2.1 Technická likvidace podzemí 

Technická likvidace podzemí zahrnuje tyto zakázky: 

- sanace cenomanu;  

- sanace turonu. 

Celkové náklady na technickou likvidaci podzemí jsou uvedeny v tabulce č. III - 6.2.1 - 1. Fi-
nancování technické likvidace podzemí se předpokládá z výnosů privatizace. 

Tabulka č. III - 6.2.1 - 1: Ekonomická náročnost technické likvidace podzemí podle jed-
notlivých zakázek a činností [tis. Kč] 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014-2019 

provoz SLKR I (výroba 
kamence) 

193 000 184 721 187 971 188 262 188 557 186 414 1 128 925 

cenoman 458 932 392 935 353 372 376 414 420 748 433 538 2 435 939 

provoz NDS 10 103 600 100 457 107 842 107 924 133 322 139 709 692 854 

provoz NDS ML 234 900 237 030 230 563 230 001 227 106 225 346 1 384 946 

sanace cenomanu 990 432 915 143 879 748 902 601 969 733 985 007 5 642 664 

sanace turonu 50 000 53 682 45 032 50 476 53 494 0 252 684 

celkem 1 040 432 968 825 924 780 953 077 1 023 227 985 007 5 895 348 

 
 2020-2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2042 Celkem 

provoz SLKR I (výroba 
kamence) 

1 027 394 788 899 15 206 0 0 2 960 424 

cenoman 2 578 208 2 059 176 2 011 175 653 762 0 9 738 260 

provoz NDS 10 783 158 642 396 612 749 232 030 0 2 963 187 

provoz NDS ML 1 326 096 1 066 973 801 514 258 320 0 4 837 849 

sanace cenomanu 5 714 856 4 557 444 3 440 644 1 144 112 0 20 499 720 

sanace turonu 0 0 0 0 0 252 684 

celkem 5 714 856 4 557 444 3 440 644 1 144 112 0 20 752 404 

Tabulka č. III - 6.2.1 - 2: Náklady na technickou likvidaci podzemí dle nákladových druhů 
[tis. Kč] 

Období 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014-2019 

Náklady celkem 1 094 720 1 016 592 969 579 997 727 1 068 898 1 028 965 6 176 481 

Spotřeba materiálu 172 182 161 999 159 192 159 904 178 670 177 296 1 009 243 

Spotřeba energie hrazená 226 762 212 421 217 009 217 246 226 543 213 536 1 313 517 

Spotřeba energie nehrazená 138 492 499 499 499 494 2 621 

Oprava a udržování 39 350 39 655 39 487 39 481 39 291 39 255 236 519 

Ostatní služby 240 313 216 859 169 633 197 937 240 779 216 033 1 281 554 
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Období 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014-2019 

Ostatní služby nehrazené 4 895 4 396 4 372 4 388 5 140 3 645 26 836 

Mzdové a ostatní osobní náklady 142 335 140 515 140 515 140 515 140 515 141 106 845 501 

Zákonné sociální pojištění 48 395 47 774 47 774 47 774 47 774 47 975 287 466 

Zákonné sociální náklady  0 0 0 0 0 0 0 

Ostatní sociální náklady  0 0 0 0 0 0 0 

Daně a poplatky 2 599 2 599 2 599 2 599 2 599 2 599 15 594 

Jiné provozní náklady  13 059 10 538 10 468 10 463 10 460 10 451 65 439 

Jiné provozní náklady nehrazené 1 756 1 768 192 192 191 191 4 290 

Odpisy dlouh. hmot. a nehm. majetku 33 378 30 053 28 917 28 917 28 917 28 841 179 023 

Ostatní náklady 0 0 0 0 0 0 0 

Výrobní režie hrazená 81 381 67 548 67 548 67 548 67 548 67 661 419 234 

Výrobní režie nehrazená 668 542 542 543 543 542 3 380 

Správní režie hrazená 76 966 71 597 71 596 71 596 71 596 71 716 435 067 

Správní režie nehrazená 855 552 553 553 553 553 3 619 

Zásobovací režie hrazená 9 590 7 183 8 562 7 467 7 179 6 973 46 954 

Zásobovací režie nehrazená 98 101 121 105 101 98 624 

Výnosy celkem 1 052 932 978 688 934 383 962 530 1 032 954 994 601 5 956 088 

Externí výnosy 12 500 9 863 9 603 9 453 9 727 9 594 60 740 

Dotace ze VP 1 040 432 968 825 924 780 953 077 1 023 227 985 007 5 895 348 

Výnosy ZNHČ 0 0 0 0 0 0 0 

Dotace fondy EU 0 0 0 0 0 0 0 

Hospodářský výsledek -41 788 -37 904 -35 196 -35 197 -35 944 -34 364 -220 393 

 
Období 2020-2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2042 celkem 

Náklady celkem 5 973 574 4 706 757 3 498 830 1 154 159 0 21 509 801 

Spotřeba materiálu 914 213 717 644 360 610 139 169 0 3 140 879 

Spotřeba energie hrazená 1 264 944 1 027 510 567 090 226 836 0 4 399 897 

Spotřeba energie nehrazená 2 964 2 470 2 495 998 0 11 548 

Oprava a udržování 222 960 168 275 102 621 41 070 0 771 445 

Ostatní služby 1 293 529 1 024 850 895 413 329 568 0 4 824 914 

Ostatní služby nehrazené 21 309 15 413 13 399 5 143 0 82 100 

Mzdové a ostatní osobní náklady 846 341 706 415 639 995 209 002 0 3 247 254 

Zákonné sociální pojištění 287 750 240 176 217 594 71 060 0 1 104 046 

Zákonné sociální náklady  0 0 0 0 0 0 

Ostatní sociální náklady  0 0 0 0 0 0 

Daně a poplatky 15 594 12 995 12 995 5 198 0 62 376 

Jiné provozní náklady  69 143 57 916 60 507 21 056 0 274 061 

Jiné provozní náklady nehrazené 392 183 199 35 0 5 099 

Odpisy dlouh. hmot. a nehm. majetku 169 098 78 750 15 600 3 300 0 445 771 

Ostatní náklady 0 0 0 0 0 0 

Výrobní režie hrazená 405 902 347 781 334 691 34 049 0 1 541 657 

Výrobní režie nehrazená 3 258 2 792 2 691 359 0 12 480 

Správní režie hrazená 412 687 268 036 247 045 57 933 0 1 420 768 

Správní režie nehrazená 3 321 2 845 2 741 83 0 12 609 

Zásobovací režie hrazená 39 611 32 251 22 823 9 171 0 150 810 

Zásobovací režie nehrazená 558 455 321 129 0 2 087 

Výnosy celkem 5 772 674 4 603 849 3 461 384 1 144 112 0 20 938 107 

Externí výnosy 57 818 46 405 20 740 0 0 185 703 

Dotace ze VP 5 714 856 4 557 444 3 440 644 1 144 112 0 20 752 404 

Výnosy ZNHČ 0 0 0 0 0 0 

Dotace fondy EU 0 0 0 0 0 0 

Hospodářský výsledek -200 900 -102 908 -37 446 -10 047 0 -571 694 

6.2.1.1 Sanace cenomanu 

Sanace cenomanu představuje soubor činností s cílem stabilizovat ZTR-C po chemické těžbě 
uranu a snížit jejich množství na úroveň stanovenou AAR. Sanace cenomanu se skládá z ná-
sledujících činností: 
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- provoz SLKR I (výroba kamence); 

- cenoman; 

- provoz NDS 10; 

- provoz NDS ML. 

Ekonomická náročnost sanace cenomanu je uvedena v následujících tabulkách. Financování 
zakázky sanace cenomanu se předpokládá z výnosů privatizace. 

Tabulka č. III - 6.2.1.1 - 1: Ekonomická náročnost sanace cenomanu podle jednotlivých 
činností [tis. Kč] 

Období 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014-2019 

provoz SLKR I  193 000 184 721 187 971 188 262 188 557 186 414 1 128 925 
cenoman 458 932 392 935 353 372 376 414 420 748 433 538 2 435 939 

provoz NDS 10 103 600 100 457 107 842 107 924 133 322 139 709 692 854 

provoz NDS ML 234 900 237 030 230 563 230 001 227 106 225 346 1 384 946 

celkem 990 432 915 143 879 748 902 601 969 733 985 007 5 642 664 

 
Období 2020-2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2042 Celkem 

provoz SLKR I  1 027 394 788 899 15 206 0 0 2 960 424 
cenoman 2 578 208 2 059 176 2 011 175 653 762 0 9 738 260 

provoz NDS 10 783 158 642 396 612 749 232 030 0 2 963 187 

provoz NDS ML 1 326 096 1 066 973 801 514 258 320 0 4 837 849 

celkem 5 714 856 4 557 444 3 440 644 1 144 112 0 20 499 720 

Tabulka č. III - 6.2.1.1 - 2: Náklady na sanaci cenomanu [tis. Kč] 

Období 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014-2019 

Náklady celkem 1 043 962 012 923 654 946 355 1 014 1 028 5 919 184 
Spotřeba materiálu 171 902 161 719 158 912 159 624 178 390 177 296 1 007 843 

Spotřeba energie hrazená 222 052 207 529 212 304 212 304 221 362 213 536 1 289 087 

Spotřeba energie nehrazená 136 486 494 494 494 494 2 598 

Oprava a udržování 39 114 39 506 39 395 39 355 39 240 39 255 235 865 

Ostatní služby 211 325 189 147 150 329 173 458 213 444 216 033 1 153 736 

Ostatní služby nehrazené 4 063 3 649 3 629 3 642 4 393 3 645 23 021 

Mzdové a ostatní osobní náklady 135 830 131 659 131 659 131 659 131 659 141 106 803 572 

Zákonné sociální pojištění 46 184 44 763 44 763 44 763 44 763 47 975 273 211 

Zákonné sociální náklady  0 0 0 0 0 0 0 

Ostatní sociální náklady  0 0 0 0 0 0 0 

Daně a poplatky 2 599 2 599 2 599 2 599 2 599 2 599 15 594 

Jiné provozní náklady  13 059 10 538 10 468 10 463 10 460 10 451 65 439 

Jiné provozní náklady nehrazené 1 756 1 768 192 192 191 191 4 290 

Odpisy dlouh. hmot. a nehm. majetku 33 302 29 977 28 841 28 841 28 841 28 841 178 643 

Ostatní náklady 0 0 0 0 0 0 0 

Výrobní režie hrazená 77 577 63 291 63 291 63 291 63 291 67 661 398 402 

Výrobní režie nehrazená 586 508 508 509 509 542 3 162 

Správní režie hrazená 73 721 67 085 67 084 67 084 67 084 71 716 413 774 

Správní režie nehrazená 818 517 518 518 518 553 3 442 

Zásobovací režie hrazená 9 569 7 170 8 547 7 454 7 168 6 973 46 881 

Zásobovací režie nehrazená 98 101 121 105 101 98 624 

Výnosy celkem 1 002 
932

925 006 889 351 912 054 979 460 994 601 5 703 404 

Externí výnosy 12 500 9 863 9 603 9 453 9 727 9 594 60 740 

Dotace ze VP 990 432 915 143 879 748 902 601 969 733 985 007 5 642 664 

Výnosy ZNHČ 0 0 0 0 0 0 0 

Dotace fondy EU 0 0 0 0 0 0 0 

Hospodářský výsledek -40 759 -37 006 -34 303 -34 301 -35 047 -34 364 -215 780 
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Období 2020-2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2042 celkem 

Náklady celkem 5 973 574 4 706 757 3 498 830 1 154 159 0 21 252 504 
Spotřeba materiálu 914 213 717 644 360 610 139 169 0 3 139 479 

Spotřeba energie hrazená 1 264 944 1 027 510 567 090 226 836 0 4 375 467 

Spotřeba energie nehrazená 2 964 2 470 2 495 998 0 11 525 

Oprava a udržování 222 960 168 275 102 621 41 070 0 770 791 

Ostatní služby 1 293 529 1 024 850 895 413 329 568 0 4 697 096 

Ostatní služby nehrazené 21 309 15 413 13 399 5 143 0 78 285 

Mzdové a ostatní osobní náklady 846 341 706 415 639 995 209 002 0 3 205 325 

Zákonné sociální pojištění 287 750 240 176 217 594 71 060 0 1 089 791 

Zákonné sociální náklady  0 0 0 0 0 0 

Ostatní sociální náklady  0 0 0 0 0 0 

Daně a poplatky 15 594 12 995 12 995 5 198 0 62 376 

Jiné provozní náklady  69 143 57 916 60 507 21 056 0 274 061 

Jiné provozní náklady nehrazené 392 183 199 35 0 5 099 

Odpisy dlouh. hmot. a nehm. majetku 169 098 78 750 15 600 3 300 0 445 391 

Ostatní náklady 0 0 0 0 0 0 

Výrobní režie hrazená 405 902 347 781 334 691 34 049 0 1 520 825 

Výrobní režie nehrazená 3 258 2 792 2 691 359 0 12 262 

Správní režie hrazená 412 687 268 036 247 045 57 933 0 1 399 475 

Správní režie nehrazená 3 321 2 845 2 741 83 0 12 432 

Zásobovací režie hrazená 39 611 32 251 22 823 9 171 0 150 737 

Zásobovací režie nehrazená 558 455 321 129 0 2 087 

Výnosy celkem 5 772 674 4 603 849 3 461 384 1 144 112 0 20 685 423 

Externí výnosy 57 818 46 405 20 740 0 0 185 703 

Dotace ze VP 5 714 856 4 557 444 3 440 644 1 144 112 0 20 499 720 

Výnosy ZNHČ 0 0 0 0 0 0 

Dotace fondy EU 0 0 0 0 0 0 

Hospodářský výsledek -200 900 -102 908 -37 446 -10 047 0 -567 081 

6.2.1.1.1 Provoz SLKR I (výroba kamence) 

Činnost „Provoz SLKR I (výroba kamence)“ je složena z prací souvisejících s provozem tech-
nologie SLKR I při přepracování ZTR-C. Produkty přepracování jsou kamenec a důlní voda 
vyváděná do vodoteče. Provoz bude ukončen v roce 2030. V roce 2031 budou prováděny 
činnosti související s přípravou likvidace technologie a objektu. Financování provozu SLKR I 
(výroba kamence) se předpokládá pouze z výnosů z privatizace.  

Tabulka č. III - 6.2.1.1.1 - 1: Náklady na provoz SLKR I (výroba kamence) [tis. Kč] 

Období 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014-2019 

Náklady celkem 212 453 201 388 204 250 204 539 204 831 202 690 1 230 151 
Spotřeba materiálu 25 891 25 794 26 094 26 650 27 160 27 650 159 239 

Spotřeba energie hrazená 115 425 106 309 109 035 109 035 109 035 105 735 654 574 

Spotřeba energie nehrazená 18 37 32 32 32 32 183 

Oprava a udržování 7 910 7 921 7 880 7 786 7 719 7 626 46 842 

Ostatní služby 9 325 10 677 10 690 10 679 10 683 10 798 62 852 

Ostatní služby nehrazené 0 0 0 0 0 0 0 

Mzdové a ostatní osobní náklady 13 508 14 465 14 465 14 465 14 465 14 760 86 128 

Zákonné sociální pojištění 4 593 4 918 4 918 4 918 4 918 5 018 29 283 

Zákonné sociální náklady  0 0 0 0 0 0 0 

Ostatní sociální náklady  0 0 0 0 0 0 0 

Daně a poplatky 0 0 0 0 0 0 0 

Jiné provozní náklady  1 375 1 109 1 102 1 101 1 101 1 100 6 888 

Jiné provozní náklady nehrazené 185 186 20 20 20 20 451 

Odpisy dlouh. hmot. a nehm. majetku 17 174 14 376 14 155 14 155 14 155 14 155 88 170 

Ostatní náklady 0 0 0 0 0 0 0 

Výrobní režie hrazená 8 226 6 953 6 953 6 953 6 953 7 077 43 115 



Aktualizovaný technický a sociální projekt likvidace těžby a úpravy uranu v oblasti Stráže pod Ralskem 

Strana 176, celkem 201 

Období 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014-2019 

Výrobní režie nehrazená 43 56 56 56 56 57 324 

Správní režie hrazená 7 299 7 370 7 370 7 370 7 370 7 501 44 280 

Správní režie nehrazená 80 57 57 57 57 58 366 

Zásobovací režie hrazená 1 387 1 144 1 403 1 244 1 092 1 088 7 358 

Zásobovací režie nehrazená 14 16 20 18 15 15 98 

Výnosy celkem 194 939 186 660 189 910 190 201 190 496 188 353 1 140 559 

Externí výnosy 1 939 1 939 1 939 1 939 1 939 1 939 11 634 

Dotace ze VP 193 000 184 721 187 971 188 262 188 557 186 414 1 128 925 

Výnosy ZNHČ 0 0 0 0 0 0 0 

Dotace fondy EU 0 0 0 0 0 0 0 

Hospodářský výsledek -17 514 -14 728 -14 340 -14 338 -14 335 -14 337 -89 592 

 
Období 2020-2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2042 celkem 

Náklady celkem 1 123 588 846 125 15 254 0 0 3 215 118 
Spotřeba materiálu 96 474 67 175 550 0 0 323 438 

Spotřeba energie hrazená 629 466 483 355 0 0 0 1 767 395 

Spotřeba energie nehrazená 192 160 0 0 0 535 

Oprava a udržování 33 448 25 683 0 0 0 105 973 

Ostatní služby 64 519 50 043 1 491 0 0 178 905 

Ostatní služby nehrazené 0 0 0 0 0 0 

Mzdové a ostatní osobní náklady 88 265 73 800 5 904 0 0 254 097 

Zákonné sociální pojištění 30 008 25 090 2 007 0 0 86 388 

Zákonné sociální náklady  0 0 0 0 0 0 

Ostatní sociální náklady  0 0 0 0 0 0 

Daně a poplatky 0 0 0 0 0 0 

Jiné provozní náklady  7 277 6 095 0 0 0 20 260 

Jiné provozní náklady nehrazené 40 20 0 0 0 511 

Odpisy dlouh. hmot. a nehm. majetku 83 580 46 720 0 0 0 218 470 

Ostatní náklady 0 0 0 0 0 0 

Výrobní režie hrazená 42 329 36 332 2 989 0 0 124 765 

Výrobní režie nehrazená 341 291 24 0 0 980 

Správní režie hrazená 43 064 28 002 2 230 0 0 117 576 

Správní režie nehrazená 347 297 24 0 0 1 034 

Zásobovací režie hrazená 4 178 3 019 35 0 0 14 590 

Zásobovací režie nehrazená 60 43 0 0 0 201 

Výnosy celkem 1 039 028 798 594 15 206 0 0 2 993 387 

Externí výnosy 11 634 9 695 0 0 0 32 963 

Dotace ze VP 1 027 394 788 899 15 206 0 0 2 960 424 

Výnosy ZNHČ 0 0 0 0 0 0 

Dotace fondy EU 0 0 0 0 0 0 

Hospodářský výsledek -84 560 -47 531 -48 0 0 -221 731 

6.2.1.1.2 Cenoman 

Sanace horninového prostředí (cenoman) představuje především provoz VP a souvisejících 
technologií (ČS, CHS, HB atd.). Zahrnuje čerpání roztoků z podzemí, provoz chemických sta-
nic, sorpci uranu na ionexu a sušení UK, řízené zpětné vtláčení, provoz hydrobarier a distribuci 
ZTR-C na další technologie. Ukončení této činnosti se předpokládá v roce 2037. Financování 
činnosti cenoman se předpokládá pouze z výnosů z privatizace. 

Náklady na činnost cenoman jsou uvedeny v tabulce č. III - 6.2.1.1.2 - 1. 

Tabulka č. III - 6.2.1.1.2 - 1: Náklady na cenoman [tis. Kč] 

Období 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014-2019

Náklady celkem 479 041 412 202 371 681 394 734 439 817 451 908 2 549 383 
Spotřeba materiálu 21 885 21 883 21 853 21 853 21 883 21 883 131 240 
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Období 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014-2019

Spotřeba energie hrazená 26 275 22 916 22 049 22 049 26 575 22 049 141 913 

Spotřeba energie nehrazená 15 52 45 45 45 45 247 

Oprava a udržování 21 552 21 603 21 608 21 621 21 607 21 632 129 623 

Ostatní služby 188 994 158 858 119 984 143 167 183 100 184 784 978 887 

Ostatní služby nehrazené 4 063 3 649 3 629 3 642 4 393 3 645 23 021 

Mzdové a ostatní osobní náklady 81 209 72 324 72 324 72 324 72 324 79 114 449 619 

Zákonné sociální pojištění 27 612 24 590 24 590 24 590 24 590 26 899 152 871 

Zákonné sociální náklady  0 0 0 0 0 0 0 

Ostatní sociální náklady  0 0 0 0 0 0 0 

Daně a poplatky 2 179 2 179 2 179 2 179 2 179 2 179 13 074 

Jiné provozní náklady  172 139 138 138 138 138 863 

Jiné provozní náklady nehrazené 23 23 3 3 3 3 58 

Odpisy dlouh. hmot. a nehm. majetku 10 819 10 819 9 904 9 904 9 904 9 904 61 254 

Ostatní náklady 0 0 0 0 0 0 0 

Výrobní režie hrazená 46 319 34 768 34 768 34 768 34 768 37 937 223 328 

Výrobní režie nehrazená 520 279 279 280 280 303 1 941 

Správní režie hrazená 45 507 36 853 36 852 36 852 36 852 40 210 233 126 

Správní režie nehrazená 507 283 284 284 284 310 1 952 

Zásobovací režie hrazená 1 376 970 1 175 1 021 880 861 6 283 

Zásobovací režie nehrazená 14 14 17 14 12 12 83 

Výnosy celkem 463 080 397 083 357 520 380 562 424 896 437 686 2 460 827 

Externí výnosy 4 148 4 148 4 148 4 148 4 148 4 148 24 888 

Dotace ze VP 458 932 392 935 353 372 376 414 420 748 433 538 2 435 939 

Výnosy ZNHČ 0 0 0 0 0 0 0 

Dotace fondy EU 0 0 0 0 0 0 0 

Hospodářský výsledek -15 961 -15 119 -14 161 -14 172 -14 921 -14 222 -88 556 

 
Období 2020-2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2042 celkem 

Náklady celkem 2 686 273 2 111 894 2 051 893 659 475 0 10 058 918 
Spotřeba materiálu 131 318 92 775 72 265 24 906 0 452 504 

Spotřeba energie hrazená 120 966 115 395 138 330 55 332 0 571 936 

Spotřeba energie nehrazená 270 225 410 164 0 1 316 

Oprava a udržování 129 669 92 840 82 840 33 136 0 468 108 

Ostatní služby 1 106 279 884 910 817 521 300 532 0 4 088 129 

Ostatní služby nehrazené 21 309 15 413 13 399 5 143 0 78 285 

Mzdové a ostatní osobní náklady 474 684 397 045 399 406 129 888 0 1 850 642 

Zákonné sociální pojištění 161 394 134 996 135 797 44 162 0 629 220 

Zákonné sociální náklady  0 0 0 0 0 0 

Ostatní sociální náklady  0 0 0 0 0 0 

Daně a poplatky 13 074 10 895 10 895 4 358 0 52 296 

Jiné provozní náklady  912 763 7 167 2 493 0 12 198 

Jiné provozní náklady nehrazené 8 1 25 4 0 96 

Odpisy dlouh. hmot. a nehm. majetku 57 824 13 110 2 680 100 0 134 968 

Ostatní náklady 0 0 0 0 0 0 

Výrobní režie hrazená 227 662 195 483 208 923 21 215 0 876 611 

Výrobní režie nehrazená 1 825 1 569 1 684 225 0 7 244 

Správní režie hrazená 231 447 150 651 154 199 36 098 0 805 521 

Správní režie nehrazená 1 863 1 601 1 715 54 0 7 185 

Zásobovací režie hrazená 5 691 4 163 4 572 1 642 0 22 351 

Zásobovací režie nehrazená 78 59 65 23 0 308 

Výnosy celkem 2 603 096 2 079 916 2 031 915 653 762 0 9 829 516 

Externí výnosy 24 888 20 740 20 740 0 0 91 256 

Dotace ze VP 2 578 208 2 059 176 2 011 175 653 762 0 9 738 260 

Výnosy ZNHČ 0 0 0 0 0 0 

Dotace fondy EU 0 0 0 0 0 0 

Hospodářský výsledek -83 177 -31 978 -19 978 -5 713 0 -229 402 
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6.2.1.1.3 Provoz NDS 10 

Provoz NDS 10 představuje souhrn činností a prací pro zpracování ZTR-C po sorpci uranu 
s koncentrací RL přibližně 25 g.l-1 a ZTR-T. Technologické zařízení bude umístěno ve stávají-
cích areálech o. z. TÚU. Technologie zahrnuje neutralizaci vápenným mlékem, prováděnou 
ve dvou stupních, produkci a ukládání filtračního koláče do odkaliště. Činnost této technologie 
bude ukončena v roce 2037. Financování činnosti provoz NDS 10 se předpokládá pouze z vý-
nosů z privatizace. 

Tabulka č. III - 6.2.1.1.3 - 1: Náklady na provoz NDS 10 [tis. Kč] 

Období 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014-2019 

Náklady celkem 105 633 102 445 109 435 109 464 135 215 141 570 703 762 
Spotřeba materiálu 30 899 30 342 29 834 30 034 50 634 50 634 222 377 

Spotřeba energie hrazená 35 726 31 255 38 812 38 812 43 344 43 344 231 293 

Spotřeba energie nehrazená 37 157 216 216 216 216 1 058 

Oprava a udržování 1 944 2 033 1 977 2 012 1 991 2 048 12 005 

Ostatní služby 3 556 5 594 5 594 5 594 5 594 6 453 32 385 

Ostatní služby nehrazené 0 0 0 0 0 0 0 

Mzdové a ostatní osobní náklady 11 796 12 398 12 398 12 398 12 398 14 760 76 148 

Zákonné sociální pojištění 4 011 4 215 4 215 4 215 4 215 5 018 25 889 

Zákonné sociální náklady  0 0 0 0 0 0 0 

Ostatní sociální náklady  0 0 0 0 0 0 0 

Daně a poplatky 0 0 0 0 0 0 0 

Jiné provozní náklady  2 577 2 080 2 066 2 065 2 064 2 063 12 915 

Jiné provozní náklady nehrazené 347 349 38 38 38 38 848 

Odpisy dlouh. hmot. a nehm. majetku 284 284 284 284 284 284 1 704 

Ostatní náklady 0 0 0 0 0 0 0 

Výrobní režie hrazená 6 650 5 960 5 960 5 960 5 960 7 077 37 567 

Výrobní režie nehrazená 8 48 48 48 48 57 257 

Správní režie hrazená 6 021 6 317 6 317 6 317 6 317 7 501 38 790 

Správní režie nehrazená 67 49 49 49 49 58 321 

Zásobovací režie hrazená 1 693 1 345 1 604 1 402 2 034 1 991 10 069 

Zásobovací režie nehrazená 17 19 23 20 29 28 136 

Výnosy celkem 104 873 101 539 108 777 108 809 134 551 140 889 699 438 

Externí výnosy 1 273 1 082 935 885 1 229 1 180 6 584 

Dotace ze VP 103 600 100 457 107 842 107 924 133 322 139 709 692 854 

Výnosy ZNHČ 0 0 0 0 0 0 0 

Dotace fondy EU 0 0 0 0 0 0 0 

Hospodářský výsledek -760 -906 -658 -655 -664 -681 -4 324 

 
Období 2020-2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2042 celkem 

Náklady celkem 795 438 653 315 616 060 232 798 0 3 001 373 

Spotřeba materiálu 251 808 212 170 181 027 72 394 0 939 776 

Spotřeba energie hrazená 260 064 216 720 216 720 86 688 0 1 011 485 

Spotřeba energie nehrazená 1 296 1 080 1 080 432 0 4 946 

Oprava a udržování 12 045 10 000 5 000 2 000 0 41 050 

Ostatní služby 38 726 28 286 23 921 10 490 0 133 808 

Ostatní služby nehrazené 0 0 0 0 0 0 

Mzdové a ostatní osobní náklady 88 560 73 210 72 325 28 930 0 339 173 

Zákonné sociální pojištění 30 108 24 890 24 590 9 836 0 115 313 

Zákonné sociální náklady  0 0 0 0 0 0 

Ostatní sociální náklady  0 0 0 0 0 0 

Daně a poplatky 0 0 0 0 0 0 

Jiné provozní náklady  13 646 11 430 11 942 4 156 0 54 089 

Jiné provozní náklady nehrazené 78 36 40 7 0 1 009 

Odpisy dlouh. hmot. a nehm. majetku 1 704 1 420 1 420 200 0 6 448 

Ostatní náklady 0 0 0 0 0 0 

Výrobní režie hrazená 42 471 36 039 37 839 4 726 0 158 642 
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Období 2020-2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2042 celkem 

Výrobní režie nehrazená 342 289 303 50 0 1 241 

Správní režie hrazená 43 177 27 780 27 926 8 040 0 145 713 

Správní režie nehrazená 348 294 308 12 0 1 283 

Zásobovací režie hrazená 10 909 9 536 11 459 4 770 0 46 743 

Zásobovací režie nehrazená 156 135 160 67 0 654 

Výnosy celkem 791 514 650 061 612 749 232 030 0 2 985 792 

Externí výnosy 8 356 7 665 0 0 0 22 605 

Dotace ze VP 783 158 642 396 612 749 232 030 0 2 963 187 

Výnosy ZNHČ 0 0 0 0 0 0 

Dotace fondy EU 0 0 0 0 0 0 

Hospodářský výsledek -3 924 -3 254 -3 311 -768 0 -15 581 

6.2.1.1.4 Provoz NDS ML 

Provoz NDS ML představuje technologii alkalizace vápenným mlékem, kterou jsou zpracová-
vány zahuštěné roztoky a matečné louhy po krystalizaci kamence ze SLKR I s průměrnou 
koncentrací 200 g.l-1 rozpuštěných látek. Produkované kaly jsou ukládány do odkaliště. Provoz 
bude ukončen v roce 2037. Součástí provozu NDS ML je i provoz odkaliště. Jedná se přede-
vším o činnosti na udržení stability hydrogeologického režimu, zajištění bezpečného stavu od-
kaliště a ukládání produktů hornické činnosti. V roce 2026 bude zahájena souběžně s provo-
zováním sanace první etapy odkaliště (náklady jdou do konce roku 2037 na vrub provozu NDS 
ML). Po ukončení činnosti bude následovat konečná sanace odkaliště. Financování činnosti 
provoz NDS ML se předpokládá pouze z výnosů z privatizace.  

Tabulka č. III - 6.2.1.1.4 - 1: Náklady na provoz NDS ML [tis. Kč] 

Období 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014-2019

Náklady celkem 246 564 245 977 238 288 237 618 234 644 232 797 1 435 888 
Spotřeba materiálu 93 227 83 700 81 131 81 087 78 713 77 129 494 987 

Spotřeba energie hrazená 44 626 47 049 42 408 42 408 42 408 42 408 261 307 

Spotřeba energie nehrazená 66 240 201 201 201 201 1 110 

Oprava a udržování 7 708 7 949 7 930 7 936 7 923 7 949 47 395 

Ostatní služby 9 450 14 018 14 061 14 018 14 067 13 998 79 612 

Ostatní služby nehrazené 0 0 0 0 0 0 0 

Mzdové a ostatní osobní náklady 29 317 32 472 32 472 32 472 32 472 32 472 191 677 

Zákonné sociální pojištění 9 968 11 040 11 040 11 040 11 040 11 040 65 168 

Zákonné sociální náklady  0 0 0 0 0 0 0 

Ostatní sociální náklady  0 0 0 0 0 0 0 

Daně a poplatky 420 420 420 420 420 420 2 520 

Jiné provozní náklady  8 935 7 210 7 162 7 159 7 157 7 150 44 773 

Jiné provozní náklady nehrazené 1 201 1 210 131 131 130 130 2 933 

Odpisy dlouh. hmot. a nehm. majetku 5 025 4 498 4 498 4 498 4 498 4 498 27 515 

Ostatní náklady 0 0 0 0 0 0 0 

Výrobní režie hrazená 16 382 15 610 15 610 15 610 15 610 15 570 94 392 

Výrobní režie nehrazená 15 125 125 125 125 125 640 

Správní režie hrazená 14 894 16 545 16 545 16 545 16 545 16 504 97 578 

Správní režie nehrazená 164 128 128 128 128 127 803 

Zásobovací režie hrazená 5 113 3 711 4 365 3 787 3 162 3 033 23 171 

Zásobovací režie nehrazená 53 52 61 53 45 43 307 

Výnosy celkem 240 040 239 724 233 144 232 482 229 517 227 673 1 402 580 

Externí výnosy 5 140 2 694 2 581 2 481 2 411 2 327 17 634 

Dotace ze VP 234 900 237 030 230 563 230 001 227 106 225 346 1 384 946 

Výnosy ZNHČ 0 0 0 0 0 0 0 

Dotace fondy EU 0 0 0 0 0 0 0 

Hospodářský výsledek -6 524 -6 253 -5 144 -5 136 -5 127 -5 124 -33 308 
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Období 2020-2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2042 celkem 

Náklady celkem 1 368 275 1 095 423 815 623 261 886 0 4 977 095 
Spotřeba materiálu 434 613 345 524 106 768 41 869 0 1 423 761 

Spotřeba energie hrazená 254 448 212 040 212 040 84 816 0 1 024 651 

Spotřeba energie nehrazená 1 206 1 005 1 005 402 0 4 728 

Oprava a udržování 47 798 39 752 14 781 5 934 0 155 660 

Ostatní služby 84 005 61 611 52 480 18 546 0 296 254 

Ostatní služby nehrazené 0 0 0 0 0 0 

Mzdové a ostatní osobní náklady 194 832 162 360 162 360 50 184 0 761 413 

Zákonné sociální pojištění 66 240 55 200 55 200 17 062 0 258 870 

Zákonné sociální náklady  0 0 0 0 0 0 

Ostatní sociální náklady  0 0 0 0 0 0 

Daně a poplatky 2 520 2 100 2 100 840 0 10 080 

Jiné provozní náklady  47 308 39 628 41 398 14 407 0 187 514 

Jiné provozní náklady nehrazené 266 126 134 24 0 3 483 

Odpisy dlouh. hmot. a nehm. majetku 25 990 17 500 11 500 3 000 0 85 505 

Ostatní náklady 0 0 0 0 0 0 

Výrobní režie hrazená 93 440 79 927 84 940 8 108 0 360 807 

Výrobní režie nehrazená 750 643 680 84 0 2 797 

Správní režie hrazená 94 999 61 603 62 690 13 795 0 330 665 

Správní režie nehrazená 763 653 694 17 0 2 930 

Zásobovací režie hrazená 18 833 15 533 6 757 2 759 0 67 053 

Zásobovací režie nehrazená 264 218 96 39 0 924 

Výnosy celkem 1 339 036 1 075 278 801 514 258 320 0 4 876 728 

Externí výnosy 12 940 8 305 0 0 0 38 879 

Dotace ze VP 1 326 096 1 066 973 801 514 258 320 0 4 837 849 

Výnosy ZNHČ 0 0 0 0 0 0 

Dotace fondy EU 0 0 0 0 0 0 

Hospodářský výsledek -29 239 -20 145 -14 109 -3 566 0 -100 367 

6.2.1.2 Sanace turonu 

Sanace horninového prostředí (turon) představuje především čerpání, rozvod a čištění ZTR-
T. Sanace turonu bude ukončena v roce 2018. Financování této zakázky se předpokládá plně 
z výnosů privatizace. 

Celkové náklady na sanaci turonu jsou uvedeny v tabulce č. III - 6.2.1.2 - 2. 

Tabulka č. III - 6.2.1.2 - 1: Ekonomická náročnost sanace turonu v jednotlivých letech 
[tis. Kč] 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014-2019 

sanace turonu 50 000 53 682 45 032 50 476 53 494 0 252 684 
celkem 50 000 53 682 45 032 50 476 53 494 0 252 684 

 
 2020-2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2042 Celkem 

sanace turonu 0 0 0 0 0 252 684 
celkem 0 0 0 0 0 252 684 

Tabulka č. III - 6.2.1.2 - 2: Náklady na sanaci turonu [tis. Kč] 

Období 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014-2019 

Náklady celkem 51 029 54 580 45 925 51 372 54 391 0 257 297 
Spotřeba materiálu 280 280 280 280 280 0 1 400 
Spotřeba energie hrazená 4 710 4 892 4 705 4 942 5 181 0 24 430 
Spotřeba energie nehrazená 2 6 5 5 5 0 23 
Oprava a udržování 236 149 92 126 51 0 654 
Ostatní služby 28 988 27 712 19 304 24 479 27 335 0 127 818 
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Období 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014-2019 

Ostatní služby nehrazené 832 747 743 746 747 0 3 815 
Mzdové a ostatní osobní náklady 6 505 8 856 8 856 8 856 8 856 0 41 929 
Zákonné sociální pojištění 2 211 3 011 3 011 3 011 3 011 0 14 255 
Zákonné sociální náklady  0 0 0 0 0 0 0 
Ostatní sociální náklady  0 0 0 0 0 0 0 
Daně a poplatky 0 0 0 0 0 0 0 
Jiné provozní náklady  0 0 0 0 0 0 0 
Jiné provozní náklady nehrazené 0 0 0 0 0 0 0 
Odpisy dlouh. hmot. a nehm. majetku 76 76 76 76 76 0 380 
Ostatní náklady 0 0 0 0 0 0 0 
Výrobní režie hrazená 3 804 4 257 4 257 4 257 4 257 0 20 832 
Výrobní režie nehrazená 82 34 34 34 34 0 218 
Správní režie hrazená 3 245 4 512 4 512 4 512 4 512 0 21 293 
Správní režie nehrazená 37 35 35 35 35 0 177 
Zásobovací režie hrazená 21 13 15 13 11 0 73 
Zásobovací režie nehrazená 0 0 0 0 0 0 0 
Výnosy celkem 50 000 53 682 45 032 50 476 53 494 0 252 684 
Externí výnosy 0 0 0 0 0 0 0 
Dotace ze VP 50 000 53 682 45 032 50 476 53 494 0 252 684 
Dotace fondy EU               
Hospodářský výsledek 0 0 0 0 0 0 0 

 
Období 2020-2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2042 celkem 

Náklady celkem 0 0 0 0 0 257 297 
Spotřeba materiálu 0 0 0 0 0 1 400 
Spotřeba energie hrazená 0 0 0 0 0 24 430 
Spotřeba energie nehrazená 0 0 0 0 0 23 
Oprava a udržování 0 0 0 0 0 654 
Ostatní služby 0 0 0 0 0 127 818 
Ostatní služby nehrazené 0 0 0 0 0 3 815 
Mzdové a ostatní osobní náklady 0 0 0 0 0 41 929 
Zákonné sociální pojištění 0 0 0 0 0 14 255 
Zákonné sociální náklady  0 0 0 0 0 0 
Ostatní sociální náklady  0 0 0 0 0 0 
Daně a poplatky 0 0 0 0 0 0 
Jiné provozní náklady  0 0 0 0 0 0 
Jiné provozní náklady nehrazené 0 0 0 0 0 0 
Odpisy dlouh. hmot. a nehm. majetku 0 0 0 0 0 380 
Ostatní náklady 0 0 0 0 0 0 
Výrobní režie hrazená 0 0 0 0 0 20 832 
Výrobní režie nehrazená 0 0 0 0 0 218 
Správní režie hrazená 0 0 0 0 0 21 293 
Správní režie nehrazená 0 0 0 0 0 177 
Zásobovací režie hrazená 0 0 0 0 0 73 
Zásobovací režie nehrazená 0 0 0 0 0 0 
Výnosy celkem 0 0 0 0 0 252 684 
Externí výnosy 0 0 0 0 0 0 
Dotace ze VP 0 0 0 0 0 252 684 
Dotace fondy EU 0 0 0 0 0   
Hospodářský výsledek 0 0 0 0 0 0 

6.2.2 Technická likvidace povrchu 

Technická likvidace povrchu zahrnuje zakázku „likvidační práce“, která se skládá z následují-
cích činností: 

- správa a provoz areálů;  
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- likvidace vrtů; 

- likvidace povrchových areálů. 

Celkové náklady na technickou likvidaci povrchu jsou uvedeny v tabulce č. III - 6.2.2 - 2. Fi-
nancování technické likvidace povrchu se předpokládá z výnosů privatizace a z fondů EU. 

Tabulka č. III - 6.2.2 - 1: Ekonomická náročnost technické likvidace povrchu podle jed-
notlivých zakázek a zdrojů financování [tis. Kč] 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014-2019

správa a provoz 
areálů 

VP 83 700 77 525 77 529 79 026 79 023 77 420 474 223 
fondy EU 0 0 0 0 0 0 0 

likvidace vrtů 
VP 53 900 52 600 59 190 65 750 68 380 78 900 378 720 

fondy EU 0 0 0 0 0 0 0 

likvidace povrcho-
vých areálů 

VP 110 468 204 644 15 000 37 000 5 000 11 000 383 112 

fondy EU 238 140 462 272 0 0 0 0 700 412 

celkem 
VP 248 068 334 769 151 719 181 776 152 403 167 320 1 236 055 

fondy EU 238 140 462 272 0 0 0 0 700 412 

 
Období 2020-2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2042 Celkem 

správa a provoz 
areálů 

VP 471 933 371 150 407 244 571 825 125 871 2 422 246 
fondy EU           0 

likvidace vrtů 
VP 485 235 391 870 507 590 435 265 0 2 198 680 

fondy EU 0 0 0 0 0 0 

likvidace povrcho-
vých areálů 

VP 51 000 53 000 112 000 549 000 0 1 148 112 

fondy EU 0 0 0 0 0 700 412 

celkem 
VP 1 008 168 816 020 1 026 834 1 556 090 125 871 5 769 038 

fondy EU 0 0 0 0 0 700 412 

Tabulka č. III - 6.2.2 - 2: Náklady na technickou likvidaci povrchu [tis. Kč] 

Období 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014-2019 

Náklady celkem 501 183 812 404 166 855 196 916 167 543 182 460 2 027 361 
Spotřeba materiálu 11 920 10 580 14 580 17 580 19 580 26 580 100 820 
Spotřeba energie hrazená 9 879 7 734 7 643 7 641 7 640 7 637 48 174 
Spotřeba energie nehrazená 728 601 369 369 369 369 2 805 
Oprava a udržování 7 727 6 200 6 233 6 181 6 225 6 285 38 851 
Ostatní služby 374 727 685 732 36 154 61 852 30 471 39 539 1 228 475 
Ostatní služby nehrazené 1 306 1 988 1 988 1 988 1 988 1 988 11 246 
Mzdové a ostatní osobní náklady 27 294 36 014 36 014 36 604 36 604 36 014 208 544 
Zákonné sociální pojištění 9 280 12 245 12 245 12 446 12 446 12 245 70 907 
Zákonné sociální náklady  0 0 0 0 0 0 0 
Ostatní sociální náklady  0 0 0 0 0 0 0 
Daně a poplatky 2 404 2 404 2 404 2 404 2 404 2 404 14 424 
Jiné provozní náklady  0 0 0 0 0 0 0 
Jiné provozní náklady nehrazené 0 0 0 0 0 0 0 
Odpisy dlouh. hmot. a nehm. majetku 12 541 12 487 12 487 12 487 12 487 12 487 74 976 
Ostatní náklady 0 0 0 0 0 0 0 
Výrobní režie hrazená 21 865 17 313 17 313 17 596 17 596 17 269 108 952 
Výrobní režie nehrazená 168 139 139 141 141 139 867 
Správní režie hrazená 20 293 18 349 18 349 18 650 18 650 18 302 112 593 
Správní režie nehrazená 223 142 142 144 144 142 937 
Zásobovací režie hrazená 819 470 784 822 787 1 045 4 727 
Zásobovací režie nehrazená 9 6 11 11 11 15 63 
Výnosy celkem 486 208 797 041 151 719 181 776 152 403 167 320 1 936 467 
Externí výnosy 0 0 0 0 0 0 0 
Dotace ze VP 248 068 334 769 151 719 181 776 152 403 167 320 1 236 055 
Výnosy ZNHČ 0 0 0 0 0 0 0 
Dotace fondy EU 238 140 462 272 0 0 0 0 700 412 
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Období 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014-2019 

Hospodářský výsledek -14 975 -15 363 -15 136 -15 140 -15 140 -15 140 -90 894 

 
Období 2020-2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2042 celkem 

Náklady celkem 1 051 760 843 165 1 049 216 1 559 247 125 942 6 656 691 
Spotřeba materiálu 159 480 132 900 166 400 139 400 2 560 701 560 

Spotřeba energie hrazená 45 683 37 508 37 762 33 706 11 512 214 345 

Spotřeba energie nehrazená 1 509 325 175 128 19 4 961 

Oprava a udržování 37 678 31 443 24 669 18 615 1 466 152 722 

Ostatní služby 237 274 197 908 316 031 760 592 12 784 2 753 064 

Ostatní služby nehrazené 5 738 1 510 734 39 4 19 271 

Mzdové a ostatní osobní náklady 219 624 180 070 204 276 295 788 46 346 1 154 648 

Zákonné sociální pojištění 74 676 61 225 69 457 100 571 15 758 392 594 

Zákonné sociální náklady  0 0 0 0 0 0 

Ostatní sociální náklady  0 0 0 0 0 0 

Daně a poplatky 14 424 12 020 12 020 12 020 4 808 69 716 

Jiné provozní náklady  0 0 0 0 0 0 

Jiné provozní náklady nehrazené 0 0 0 0 0 0 

Odpisy dlouh. hmot. a nehm. majetku 34 539 23 790 19 595 1 936 0 154 836 

Ostatní náklady 0 0 0 0 0 0 

Výrobní režie hrazená 105 334 88 648 106 833 74 515 8 238 492 520 

Výrobní režie nehrazená 846 713 856 775 16 4 073 

Správní režie hrazená 107 083 68 324 78 857 114 547 22 399 503 803 

Správní režie nehrazená 864 724 872 184 32 3 613 

Zásobovací režie hrazená 6 912 5 974 10 529 6 336 0 34 478 

Zásobovací režie nehrazená 96 83 150 95 0 487 

Výnosy celkem 1 008 168 816 020 1 026 834 1 556 090 125 871 6 469 450 

Externí výnosy 0 0 0 0 0 0 

Dotace ze VP 1 008 168 816 020 1 026 834 1 556 090 125 871 5 769 038 

Výnosy ZNHČ 0 0 0 0 0 0 

Dotace fondy EU 0 0 0 0 0 700 412 

Hospodářský výsledek -43 592 -27 145 -22 382 -3 157 -71 -187 241 

Tabulka č. III - 6.2.2 - 3: Ekonomická náročnost technické likvidace povrchu podle jed-
notlivých zdrojů financování [tis. Kč] 

Rok VP EU SR výnosy ZNHČ celkem 

2014 248 068 238 140     486 208 
2015 334 769 462 272     797 041 

2016 151 719 0     151 719 

2017 181 776 0     181 776 

2018 152 403 0     152 403 

2019 167 320 0     167 320 

2014-2019 1 236 055 700 412     1 936 467 

2020-2025 1 008 168 0     1 008 168 

2026-2030 816 020 0     816 020 

2031-2035 1 026 834 0     1 026 834 

2036-2040 1 556 090 0     1 556 090 

2041-2042 125 871 0     125 871 

celkem  5 769 038 700 412 0 0 6 469 450 

6.2.2.1 Správa a provoz areálů 

Správa a provoz areálů představuje zabezpečení jednotlivých areálů po hlubinné těžbě uranu. 
Jedná se o areály CHÚ, DH I včetně CDS (do doby jejich likvidace) a satelitní areály. V rámci 
toho je nutné provádět nezbytné opravy a údržbu areálů, vyvádění vod z odvalů a ostrahu 
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majetku. Součástí činností je i nutné zajištění rozvodu pitné vody a odvádění a čištění odpad-
ních a srážkových vod. Postupně budou do zakázky začleněny jednotlivé objekty z pozasta-
vovaných technologií. Ukončení této zakázky se předpokládá v roce 2042. 

Celkové náklady na správu a provoz areálů jsou uvedeny v tabulce č. III - 6.2.2.1 - 1. Finan-
cování zakázky správa a provoz areálů se předpokládá z výnosů privatizace. 

Tabulka č. III - 6.2.2.1 - 1: Náklady na správu a provoz areálů [tis. Kč] 

Období 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014-2019

Náklady celkem 98 379 92 732 92 505 94 005 94 002 92 395 564 018 
Spotřeba materiálu 6 580 6 580 6 580 6 580 6 580 6 580 39 480 

Spotřeba energie hrazená 9 879 7 734 7 643 7 641 7 640 7 637 48 174 

Spotřeba energie nehrazená 728 601 369 369 369 369 2 805 

Oprava a udržování 5 586 5 700 5 733 5 681 5 725 5 785 34 210 

Ostatní služby 20 819 16 982 16 982 17 204 17 202 16 964 106 153 

Ostatní služby nehrazené 1 306 1 988 1 988 1 988 1 988 1 988 11 246 

Mzdové a ostatní osobní náklady 12 974 16 236 16 236 16 826 16 826 16 236 95 334 

Zákonné sociální pojištění 4 411 5 520 5 520 5 721 5 721 5 520 32 413 

Zákonné sociální náklady  0 0 0 0 0 0 0 

Ostatní sociální náklady  0 0 0 0 0 0 0 

Daně a poplatky 2 404 2 404 2 404 2 404 2 404 2 404 14 424 

Jiné provozní náklady  0 0 0 0 0 0 0 

Jiné provozní náklady nehrazené 0 0 0 0 0 0 0 

Odpisy dlouh. hmot. a nehm. majetku 12 487 12 487 12 487 12 487 12 487 12 487 74 922 

Ostatní náklady 0 0 0 0 0 0 0 

Výrobní režie hrazená 9 150 7 805 7 805 8 088 8 088 7 785 48 721 

Výrobní režie nehrazená 28 63 63 65 65 63 347 

Správní režie hrazená 11 478 8 272 8 272 8 573 8 573 8 251 53 419 

Správní režie nehrazená 126 64 64 66 66 64 450 

Zásobovací režie hrazená 419 292 354 308 264 258 1 895 

Zásobovací režie nehrazená 4 4 5 4 4 4 25 

Výnosy celkem 83 700 77 525 77 529 79 026 79 023 77 420 474 223 

Externí výnosy 0 0 0 0 0 0 0 

Dotace ze VP 83 700 77 525 77 529 79 026 79 023 77 420 474 223 

Výnosy ZNHČ 0 0 0 0 0 0 0 

Dotace fondy EU 0 0 0 0 0 0 0 

Hospodářský výsledek -14 679 -15 207 -14 976 -14 979 -14 979 -14 975 -89 795 

 
Období 2020-2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2042 celkem 

Náklady celkem 514 529 397 443 428 653 574 596 125 942 2 605 181 
Spotřeba materiálu 39 480 32 900 16 400 16 400 2 560 147 220 

Spotřeba energie hrazená 45 683 37 508 37 762 33 706 11 512 214 345 

Spotřeba energie nehrazená 1 509 325 175 128 19 4 961 

Oprava a udržování 34 645 28 870 21 870 15 870 1 466 136 931 

Ostatní služby 103 064 78 828 81 164 100 258 12 784 482 251 

Ostatní služby nehrazené 5 738 1 510 734 39 4 19 271 

Mzdové a ostatní osobní náklady 100 956 81 180 105 386 196 898 46 346 626 100 

Zákonné sociální pojištění 34 326 27 600 35 832 66 946 15 758 212 875 

Zákonné sociální náklady  0 0 0 0 0 0 

Ostatní sociální náklady  0 0 0 0 0 0 

Daně a poplatky 14 424 12 020 12 020 12 020 4 808 69 716 

Jiné provozní náklady  0 0 0 0 0 0 

Jiné provozní náklady nehrazené 0 0 0 0 0 0 

Odpisy dlouh. hmot. a nehm. majetku 34 539 23 790 19 595 1 936 0 154 782 

Ostatní náklady 0 0 0 0 0 0 

Výrobní režie hrazená 48 418 39 964 55 100 50 995 8 238 251 436 

Výrobní režie nehrazená 390 321 440 530 16 2 044 

Správní režie hrazená 49 227 30 801 40 673 77 995 22 399 274 514 

Správní režie nehrazená 396 327 450 126 32 1 781 
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Období 2020-2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2042 celkem 

Zásobovací režie hrazená 1 710 1 479 1 037 737 0 6 858 

Zásobovací režie nehrazená 24 20 15 12 0 96 

Výnosy celkem 471 933 371 150 407 244 571 825 125 871 2 422 246 

Externí výnosy 0 0 0 0 0 0 

Dotace ze VP 471 933 371 150 407 244 571 825 125 871 2 422 246 

Výnosy ZNHČ 0 0 0 0 0 0 

Dotace fondy EU 0 0 0 0 0 0 

Hospodářský výsledek -42 596 -26 293 -21 409 -2 771 -71 -182 935 

6.2.2.2 Likvidace vrtů 

Cílem zakázky je postupná likvidace vrtů v oblasti strážského bloku. Vrty všech typů jsou likvi-
dovány v souladu s povolenou hornickou činností podle schválených technologických postupů. 
Ukončení likvidace vrtů se předpokládá v roce 2040. 

Celkové náklady na likvidaci vrtů jsou uvedeny v tabulce č. III – 6.2.2.2 - 1. Financování za-
kázky likvidace vrtů se předpokládá z výnosů privatizace. 

Tabulka č. III - 6.2.2.2 - 1: Náklady na likvidaci vrtů [tis. Kč] 

Období 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014-2019 

Náklady celkem 54 196 52 756 59 350 65 911 68 541 79 065 379 819 
Spotřeba materiálu 5 340 4 000 8 000 11 000 13 000 20 000 61 340 

Spotřeba energie hrazená 0 0 0 0 0 0 0 

Spotřeba energie nehrazená 0 0 0 0 0 0 0 

Oprava a udržování 2 141 500 500 500 500 500 4 641 

Ostatní služby 5 300 1 834 4 172 7 648 8 269 11 575 38 798 

Ostatní služby nehrazené 0 0 0 0 0 0 0 

Mzdové a ostatní osobní náklady 14 320 19 778 19 778 19 778 19 778 19 778 113 210 

Zákonné sociální pojištění 4 869 6 725 6 725 6 725 6 725 6 725 38 494 

Zákonné sociální náklady  0 0 0 0 0 0 0 

Ostatní sociální náklady  0 0 0 0 0 0 0 

Daně a poplatky 0 0 0 0 0 0 0 

Jiné provozní náklady  0 0 0 0 0 0 0 

Jiné provozní náklady nehrazené 0 0 0 0 0 0 0 

Odpisy dlouh. hmot. a nehm. majetku 54 0 0 0 0 0 54 

Ostatní náklady 0 0 0 0 0 0 0 

Výrobní režie hrazená 12 715 9 508 9 508 9 508 9 508 9 484 60 231 

Výrobní režie nehrazená 140 76 76 76 76 76 520 

Správní režie hrazená 8 815 10 077 10 077 10 077 10 077 10 051 59 174 

Správní režie nehrazená 97 78 78 78 78 78 487 

Zásobovací režie hrazená 400 178 430 514 523 787 2 832 

Zásobovací režie nehrazená 5 2 6 7 7 11 38 

Výnosy celkem 53 900 52 600 59 190 65 750 68 380 78 900 378 720 

Externí výnosy 0 0 0 0 0 0 0 

Dotace ze VP 53 900 52 600 59 190 65 750 68 380 78 900 378 720 

Výnosy ZNHČ 0 0 0 0 0 0 0 

Dotace fondy EU 0 0 0 0 0 0 0 

Hospodářský výsledek -296 -156 -160 -161 -161 -165 -1 099 

 
Období 2020-2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2042 celkem 

Náklady celkem 486 231 392 722 508 563 435 651 0 2 202 986 
Spotřeba materiálu 120 000 100 000 150 000 123 000 0 554 340 
Spotřeba energie hrazená 0 0 0 0 0 0 
Spotřeba energie nehrazená 0 0 0 0 0 0 
Oprava a udržování 3 033 2 573 2 799 2 745 0 15 791 
Ostatní služby 83 210 66 080 122 867 111 334 0 422 289 
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Období 2020-2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2042 celkem 

Ostatní služby nehrazené 0 0 0 0 0 0 
Mzdové a ostatní osobní náklady 118 668 98 890 98 890 98 890 0 528 548 
Zákonné sociální pojištění 40 350 33 625 33 625 33 625 0 179 719 
Zákonné sociální náklady  0 0 0 0 0 0 
Ostatní sociální náklady  0 0 0 0 0 0 
Daně a poplatky 0 0 0 0 0 0 
Jiné provozní náklady  0 0 0 0 0 0 
Jiné provozní náklady nehrazené 0 0 0 0 0 0 
Odpisy dlouh. hmot. a nehm. majetku 0 0 0 0 0 54 
Ostatní náklady 0 0 0 0 0 0 
Výrobní režie hrazená 56 916 48 684 51 733 23 520 0 241 084 
Výrobní režie nehrazená 456 392 416 245 0 2 029 
Správní režie hrazená 57 856 37 523 38 184 36 552 0 229 289 
Správní režie nehrazená 468 397 422 58 0 1 832 
Zásobovací režie hrazená 5 202 4 495 9 492 5 599 0 27 620 
Zásobovací režie nehrazená 72 63 135 83 0 391 
Výnosy celkem 485 235 391 870 507 590 435 265 0 2 198 680 
Externí výnosy 0 0 0 0 0 0 
Dotace ze VP 485 235 391 870 507 590 435 265 0 2 198 680 
Výnosy ZNHČ 0 0 0 0 0 0 
Dotace fondy EU 0 0 0 0 0 0 
Hospodářský výsledek -996 -852 -973 -386 0 -4 306 

6.2.2.3 Likvidace povrchových areálů 

Náklady na likvidaci povrchových areálů vycházejí z rozpočtů projektové dokumentace nebo 
z nákladů posledního ATSPL upravených na základě odborného posouzení. Ukončení li-
kvidace povrchových areálů se předpokládá v roce 2040. 

Celkové náklady na likvidaci povrchových areálů jsou uvedeny v tabulce č. III – 6.2.2.3 - 1. 
Financování zakázky likvidace vrtů se předpokládá z výnosů privatizace a fondů EU. 

Tabulka č. III - 6.2.2.3 - 1: Náklady na likvidaci povrchových areálů [tis. Kč] 

Období 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014-2019 

Náklady celkem 348 666 916 15 000 37 000 5 000 11 000 1 083 

Spotřeba materiálu 0 0 0 0 0 0 0 

Spotřeba energie hrazená 0 0 0 0 0 0 0 

Spotřeba energie nehrazená 0 0 0 0 0 0 0 

Oprava a udržování 0 0 0 0 0 0 0 

Ostatní služby 348 
608

666 916 15 000 37 000 5 000 11 000 1 083 

Ostatní služby nehrazené 0 0 0 0 0 0 0 

Mzdové a ostatní osobní náklady 0 0 0 0 0 0 0 

Zákonné sociální pojištění 0 0 0 0 0 0 0 

Zákonné sociální náklady  0 0 0 0 0 0 0 

Ostatní sociální náklady  0 0 0 0 0 0 0 

Daně a poplatky 0 0 0 0 0 0 0 

Jiné provozní náklady  0 0 0 0 0 0 0 

Jiné provozní náklady nehrazené 0 0 0 0 0 0 0 

Odpisy dlouh. hmot. a nehm. majetku 0 0 0 0 0 0 0 

Ostatní náklady 0 0 0 0 0 0 0 

Výrobní režie hrazená 0 0 0 0 0 0 0 

Výrobní režie nehrazená 0 0 0 0 0 0 0 

Správní režie hrazená 0 0 0 0 0 0 0 

Správní režie nehrazená 0 0 0 0 0 0 0 

Zásobovací režie hrazená 0 0 0 0 0 0 0 

Zásobovací režie nehrazená 0 0 0 0 0 0 0 

Výnosy celkem 348 
608

666 916 15 000 37 000 5 000 11 000 1 083 
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Období 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014-2019 

Externí výnosy 0 0 0 0 0 0 0 

Dotace ze VP 110 
468

204 644 15 000 37 000 5 000 11 000 383 112 

Výnosy ZNHČ 0 0 0 0 0 0 0 

Dotace fondy EU 238 
140

462 272 0 0 0 0 700 412 

Hospodářský výsledek 0 0 0 0 0 0 0 

 
Období 2020-2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2042 celkem 

Náklady celkem 51 000 53 000 112 000 549 000 0 1 848 524 
Spotřeba materiálu 0 0 0 0 0 0 

Spotřeba energie hrazená 0 0 0 0 0 0 

Spotřeba energie nehrazená 0 0 0 0 0 0 

Oprava a udržování 0 0 0 0 0 0 

Ostatní služby 51 000 53 000 112 000 549 000 0 1 848 524 

Ostatní služby nehrazené 0 0 0 0 0 0 

Mzdové a ostatní osobní náklady 0 0 0 0 0 0 

Zákonné sociální pojištění 0 0 0 0 0 0 

Zákonné sociální náklady  0 0 0 0 0 0 

Ostatní sociální náklady  0 0 0 0 0 0 

Daně a poplatky 0 0 0 0 0 0 

Jiné provozní náklady  0 0 0 0 0 0 

Jiné provozní náklady nehrazené 0 0 0 0 0 0 

Odpisy dlouh. hmot. a nehm. majetku 0 0 0 0 0 0 

Ostatní náklady 0 0 0 0 0 0 

Výrobní režie hrazená 0 0 0 0 0 0 

Výrobní režie nehrazená 0 0 0 0 0 0 

Správní režie hrazená 0 0 0 0 0 0 

Správní režie nehrazená 0 0 0 0 0 0 

Zásobovací režie hrazená 0 0 0 0 0 0 

Zásobovací režie nehrazená 0 0 0 0 0 0 

Výnosy celkem 51 000 53 000 112 000 549 000 0 1 848 524 

Externí výnosy 0 0 0 0 0 0 

Dotace ze VP 51 000 53 000 112 000 549 000 0 1 148 112 

Výnosy ZNHČ 0 0 0 0 0 0 

Dotace fondy EU 0 0 0 0 0 700 412 

Hospodářský výsledek 0 0 0 0 0 0 

6.2.3 Sanační a rekultivační práce 

Sanační a rekultivační práce zahrnují tyto zakázky: 

- rekultivační práce;  

- likvidace odvalů; 

- sanace odkaliště. 

Celkové náklady na sanační a rekultivační práce jsou uvedeny v tabulce č. III - 6.2.3 - 2. Fi-
nancování sanačních a rekultivačních prací se předpokládá z výnosů privatizace. 

Tabulka č. III - 6.2.3 - 1: Ekonomická náročnost sanačních a rekultivačních prací podle 
jednotlivých zakázek a zdrojů financování [tis. Kč] 

Období 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014-2019

rekultivační práce 
VP 4 800 17 102 11 100 2 330 2 130 5 030 42 492 
výnosy ZNHČ 0 0 0 0 0 0 0 

báňsko-technické zátěže 
VP 0 0 0 0 0 0 0 

výnosy ZNHČ 30 30 30 30 30 30 180 
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likvidace odvalů 
VP 1 355 1 600 1 020 1 020 1 020 1 020 7 035 

výnosy ZNHČ 0 0 0 0 0 0 0 

sanace odkaliště 
VP 0 0 0 0 0 0 0 

výnosy ZNHČ 0 0 0 0 0 0 0 

celkem 
VP 6 155 18 702 12 120 3 350 3 150 6 050 49 527 

výnosy ZNHČ 30 30 30 30 30 30 180 

 
Období 2020-2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2042 Celkem 

rekultivační práce 
VP 17 316 21 505 22 810 60 479 22 444 187 046 
výnosy ZNHČ 0 0 0 0 0 0 

báňsko-technické zátěže 
VP 0 0 0 0 0 0 

výnosy ZNHČ 180 150 150 150 0 810 

likvidace odvalů 
VP 1 020 0 0 0 0 8 055 

výnosy ZNHČ 0 0 0 0 0 0 

sanace odkaliště 
VP 0 0 0 136 324 52 358 188 682 

výnosy ZNHČ 0 0 0 0 0 0 

celkem 
VP 18 336 21 505 22 810 196 803 74 802 383 783 

výnosy ZNHČ 180 150 150 150 0 810 

Tabulka č. III - 6.2.3 - 2: Náklady na sanační a rekultivační práce [tis. Kč] 

Období 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014-2019 

Náklady celkem 6 189 18 744 12 162 3 386 3 186 6 092 49 759 
Spotřeba materiálu 0 600 100 0 0 108 808 

Spotřeba energie hrazená 0 0 0 0 0 0 0 

Spotřeba energie nehrazená 0 0 0 0 0 0 0 

Oprava a udržování 102 0 0 0 0 0 102 

Ostatní služby 4 963 14 666 8 606 1 315 1 115 2 533 33 198 

Ostatní služby nehrazené 0 0 0 0 0 0 0 

Mzdové a ostatní osobní náklady 370 1 476 1 476 886 886 1 476 6 570 

Zákonné sociální pojištění 126 502 502 301 301 502 2 234 

Zákonné sociální náklady  0 0 0 0 0 0 0 

Ostatní sociální náklady  0 0 0 0 0 0 0 

Daně a poplatky 0 0 0 0 0 0 0 

Jiné provozní náklady  0 0 0 0 0 0 0 

Jiné provozní náklady nehrazené 0 0 0 0 0 0 0 

Odpisy dlouh. hmot. a nehm. majetku 0 0 0 0 0 0 0 

Ostatní náklady 0 0 0 0 0 0 0 

Výrobní režie hrazená 261 709 709 426 426 707 3 238 

Výrobní režie nehrazená 0 6 6 3 3 6 24 

Správní režie hrazená 363 752 752 452 452 750 3 521 

Správní režie nehrazená 4 6 6 3 3 6 28 

Zásobovací režie hrazená 0 27 5 0 0 4 36 

Zásobovací režie nehrazená 0 0 0 0 0 0 0 

Výnosy celkem 6 185 18 732 12 150 3 380 3 180 6 080 49 707 

Externí výnosy 0 0 0 0 0 0 0 

Dotace ze VP 6 155 18 702 12 120 3 350 3 150 6 050 49 527 

Výnosy ZNHČ 30 30 30 30 30 30 180 

Dotace fondy EU 0 0 0 0 0 0 0 

Hospodářský výsledek -4 -12 -12 -6 -6 -12 -52 

 
Období 2020-2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2042 celkem 

Náklady celkem 18 552 21 715 23 020 197 319 74 860 385 225 
Spotřeba materiálu 1 107 1 000 993 7 966 4 000 15 874 

Spotřeba energie hrazená 0 0 0 5 484 1 462 6 946 

Spotřeba energie nehrazená 0 0 0 93 26 119 

Oprava a udržování 0 0 0 3 000 2 000 5 102 

Ostatní služby 5 090 4 289 5 298 27 935 8 368 84 178 

Ostatní služby nehrazené 0 0 0 0 0 0 

Mzdové a ostatní osobní náklady 5 316 7 380 7 380 74 981 29 520 131 147 
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Období 2020-2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2042 celkem 

Zákonné sociální pojištění 1 806 2 510 2 510 25 494 10 037 44 591 

Zákonné sociální náklady  0 0 0 0 0 0 

Ostatní sociální náklady  0 0 0 0 0 0 

Daně a poplatky 0 0 0 0 0 0 

Jiné provozní náklady  0 0 0 0 0 0 

Jiné provozní náklady nehrazené 0 0 0 0 0 0 

Odpisy dlouh. hmot. a nehm. majetku 0 0 0 0 0 0 

Ostatní náklady 0 0 0 0 0 0 

Výrobní režie hrazená 2 551 3 632 3 863 20 537 5 247 39 068 

Výrobní režie nehrazená 18 30 30 213 11 326 

Správní režie hrazená 2 596 2 799 2 851 31 038 14 168 56 973 

Správní režie nehrazená 18 30 30 52 21 179 

Zásobovací režie hrazená 50 45 65 518 0 714 

Zásobovací režie nehrazená 0 0 0 8 0 8 

Výnosy celkem 18 516 21 655 22 960 196 953 74 802 384 593 

Externí výnosy 0 0 0 0 0 0 

Dotace ze VP 18 336 21 505 22 810 196 803 74 802 383 783 

Výnosy ZNHČ 180 150 150 150 0 810 

Dotace fondy EU 0 0 0 0 0 0 

Hospodářský výsledek -36 -60 -60 -366 -58 -632 

6.2.3.1 Rekultivační práce 

Rekultivační práce probíhají na povrchu vyluhovacích polí po chemické těžbě uranu na ložisku 
Stráž pod Ralskem, na plochách po likvidaci bývalých areálů hlubinné těžby a na vodních 
plochách a tocích dotčených těžbou uranu. Rekultivační práce budou ukončeny v roce 2042. 

Celkové náklady na rekultivační práce jsou uvedeny v tabulce č. III - 6.2.3.1 - 1. Financování 
zakázky rekultivační práce se předpokládá z výnosů privatizace. 

Tabulka č. III - 6.2.3.1 - 1: Náklady na rekultivační práce [tis. Kč] 

Období 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014-2019 

Náklady celkem 4 804 17 114 11 112 2 336 2 136 5 042 42 544 
Spotřeba materiálu 0 600 100 0 0 108 808 

Spotřeba energie hrazená 0 0 0 0 0 0 0 

Spotřeba energie nehrazená 0 0 0 0 0 0 0 

Oprava a udržování 102 0 0 0 0 0 102 

Ostatní služby 3 578 13 036 7 556 265 65 1 483 25 983 

Ostatní služby nehrazené 0 0 0 0 0 0 0 

Mzdové a ostatní osobní náklady 370 1 476 1 476 886 886 1 476 6 570 

Zákonné sociální pojištění 126 502 502 301 301 502 2 234 

Zákonné sociální náklady  0 0 0 0 0 0 0 

Ostatní sociální náklady  0 0 0 0 0 0 0 

Daně a poplatky 0 0 0 0 0 0 0 

Jiné provozní náklady  0 0 0 0 0 0 0 

Jiné provozní náklady nehrazené 0 0 0 0 0 0 0 

Odpisy dlouh. hmot. a nehm. majetku 0 0 0 0 0 0 0 

Ostatní náklady 0 0 0 0 0 0 0 

Výrobní režie hrazená 261 709 709 426 426 707 3 238 

Výrobní režie nehrazená 0 6 6 3 3 6 24 

Správní režie hrazená 363 752 752 452 452 750 3 521 

Správní režie nehrazená 4 6 6 3 3 6 28 

Zásobovací režie hrazená 0 27 5 0 0 4 36 

Zásobovací režie nehrazená 0 0 0 0 0 0 0 

Výnosy celkem 4 800 17 102 11 100 2 330 2 130 5 030 42 492 

Externí výnosy 0 0 0 0 0 0 0 

Dotace ze VP 4 800 17 102 11 100 2 330 2 130 5 030 42 492 
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Období 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014-2019 

Výnosy ZNHČ 0 0 0 0 0 0 0 

0Dotace fondy EU 0 0 0 0 0 0 0 

Hospodářský výsledek -4 -12 -12 -6 -6 -12 -52 

 
Období 2020-2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2042 celkem 

Náklady celkem 17 352 21 565 22 870 60 549 22 455 187 335 
Spotřeba materiálu 1 107 1 000 993 1 966 0 5 874 

Spotřeba energie hrazená 0 0 0 0 0 0 

Spotřeba energie nehrazená 0 0 0 0 0 0 

Oprava a udržování 0 0 0 0 0 102 

Ostatní služby 3 890 4 139 5 148 15 711 3 603 58 474 

Ostatní služby nehrazené 0 0 0 0 0 0 

Mzdové a ostatní osobní náklady 5 316 7 380 7 380 21 845 9 446 57 937 

Zákonné sociální pojištění 1 806 2 510 2 510 7 428 3 212 19 700 

Zákonné sociální náklady  0 0 0 0 0 0 

Ostatní sociální náklady  0 0 0 0 0 0 

Daně a poplatky 0 0 0 0 0 0 

Jiné provozní náklady  0 0 0 0 0 0 

Jiné provozní náklady nehrazené 0 0 0 0 0 0 

Odpisy dlouh. hmot. a nehm. majetku 0 0 0 0 0 0 

Ostatní náklady 0 0 0 0 0 0 

Výrobní režie hrazená 2 551 3 632 3 863 5 262 1 679 20 225 

Výrobní režie nehrazená 18 30 30 54 4 160 

Správní režie hrazená 2 596 2 799 2 851 8 151 4 504 24 422 

Správní režie nehrazená 18 30 30 14 7 127 

Zásobovací režie hrazená 50 45 65 116 0 312 

Zásobovací režie nehrazená 0 0 0 2 0 2 

Výnosy celkem 17 316 21 505 22 810 60 479 22 444 187 046 

Externí výnosy 0 0 0 0 0 0 

Dotace ze VP 17 316 21 505 22 810 60 479 22 444 187 046 

Výnosy ZNHČ 0 0 0 0 0 0 

Dotace fondy EU 0 0 0 0 0 0 

Hospodářský výsledek -36 -60 -60 -70 -11 -289 

6.2.3.2 Likvidace odvalů 

Likvidace odvalů se týká pouze dvou odvalů a rudného plata DH I provozovaných v průběhu 
hlubinné těžby uranu v oblasti Stráž pod Ralskem - Hamr na Jezeře. Likvidace odvalů bude 
ukončena v roce 2040. Náklady na likvidaci odvalu j. č. 3 DH I jsou zahrnuty do nákladů na 
provoz NDS ML (resp. odkaliště, kde bude haldovina využívána a ukládána až do roku 2037). 

Celkové náklady na likvidaci odvalů jsou uvedeny v tabulce č. III - 6.2.3.2 - 1. Financování 
zakázky likvidace odvalů se předpokládá z výnosů privatizace. 

Tabulka č. III - 6.2.3.2 - 1: Náklady na likvidaci odvalů [tis. Kč] 

Období 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014-2019 

Náklady celkem 1 355 1 600 1 020 1 020 1 020 1 020 7 035 
Spotřeba materiálu 0 0 0 0 0 0 0 

Spotřeba energie hrazená 0 0 0 0 0 0 0 

Spotřeba energie nehrazená 0 0 0 0 0 0 0 

Oprava a udržování 0 0 0 0 0 0 0 

Ostatní služby 1 355 1 600 1 020 1 020 1 020 1 020 7 035 

Ostatní služby nehrazené 0 0 0 0 0 0 0 

Mzdové a ostatní osobní náklady 0 0 0 0 0 0 0 

Zákonné sociální pojištění 0 0 0 0 0 0 0 

Zákonné sociální náklady  0 0 0 0 0 0 0 
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Období 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014-2019 

Ostatní sociální náklady  0 0 0 0 0 0 0 

Daně a poplatky 0 0 0 0 0 0 0 

Jiné provozní náklady  0 0 0 0 0 0 0 

Jiné provozní náklady nehrazené 0 0 0 0 0 0 0 

Odpisy dlouh. hmot. a nehm. majetku 0 0 0 0 0 0 0 

Ostatní náklady 0 0 0 0 0 0 0 

Výrobní režie hrazená 0 0 0 0 0 0 0 

Výrobní režie nehrazená 0 0 0 0 0 0 0 

Správní režie hrazená 0 0 0 0 0 0 0 

Správní režie nehrazená 0 0 0 0 0 0 0 

Zásobovací režie hrazená 0 0 0 0 0 0 0 

Zásobovací režie nehrazená 0 0 0 0 0 0 0 

Výnosy celkem 1 355 1 600 1 020 1 020 1 020 1 020 7 035 

Externí výnosy 0 0 0 0 0 0 0 

Dotace ze VP 1 355 1 600 1 020 1 020 1 020 1 020 7 035 

Výnosy ZNHČ 0 0 0 0 0 0 0 

Dotace fondy EU 0 0 0 0 0 0 0 

Hospodářský výsledek 0 0 0 0 0 0 0 

 
Období 2020-2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2042 celkem 

Náklady celkem 1 020 0 0 0 0 8 055 
Spotřeba materiálu 0 0 0 0 0 0 

Spotřeba energie hrazená 0 0 0 0 0 0 

Spotřeba energie nehrazená 0 0 0 0 0 0 

Oprava a udržování 0 0 0 0 0 0 

Ostatní služby 1 020 0 0 0 0 8 055 

Ostatní služby nehrazené 0 0 0 0 0 0 

Mzdové a ostatní osobní náklady 0 0 0 0 0 0 

Zákonné sociální pojištění 0 0 0 0 0 0 

Zákonné sociální náklady  0 0 0 0 0 0 

Ostatní sociální náklady  0 0 0 0 0 0 

Daně a poplatky 0 0 0 0 0 0 

Jiné provozní náklady  0 0 0 0 0 0 

Jiné provozní náklady nehrazené 0 0 0 0 0 0 

Odpisy dlouh. hmot. a nehm. majetku 0 0 0 0 0 0 

Ostatní náklady 0 0 0 0 0 0 

Výrobní režie hrazená 0 0 0 0 0 0 

Výrobní režie nehrazená 0 0 0 0 0 0 

Správní režie hrazená 0 0 0 0 0 0 

Správní režie nehrazená 0 0 0 0 0 0 

Zásobovací režie hrazená 0 0 0 0 0 0 

Zásobovací režie nehrazená 0 0 0 0 0 0 

Výnosy celkem 1 020 0 0 0 0 8 055 

Externí výnosy 0 0 0 0 0 0 

Dotace ze VP 1 020 0 0 0 0 8 055 

Výnosy ZNHČ 0 0 0 0 0 0 

Dotace fondy EU 0 0 0 0 0 0 

Hospodářský výsledek 0 0 0 0 0 0 

6.2.3.3 Sanace odkaliště 

Odkaliště je využíváno pro ukládání produktů hornické činnosti. Sanace odkaliště proběhne až 
po ukončení ostatní likvidace a sanace. Sanace odkaliště I. etapa začne v roce 2026 a skončí 
v roce 2035 (nákladově je zahrnuta do provozu NDS ML). Sanace odkaliště II. etapa bude 
zahájena v roce 2038 a dokončena v roce 2042. 

Celkové náklady na sanaci odkaliště jsou uvedeny v tabulce č. III - 6.2.3.3 - 1. Financování 
zakázky sanace odkaliště se předpokládá z výnosů privatizace. 
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Tabulka č. III - 6.2.3.3 - 1: Náklady na sanaci odkaliště [tis. Kč] 

Období 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014-2019 

Náklady celkem 0 0 0 0 0 0 0 
Spotřeba materiálu 0 0 0 0 0 0 0 

Spotřeba energie hrazená 0 0 0 0 0 0 0 

Spotřeba energie nehrazená 0 0 0 0 0 0 0 

Oprava a udržování 0 0 0 0 0 0 0 

Ostatní služby 0 0 0 0 0 0 0 

Ostatní služby nehrazené 0 0 0 0 0 0 0 

Mzdové a ostatní osobní náklady 0 0 0 0 0 0 0 

Zákonné sociální pojištění 0 0 0 0 0 0 0 

Zákonné sociální náklady  0 0 0 0 0 0 0 

Ostatní sociální náklady  0 0 0 0 0 0 0 

Daně a poplatky 0 0 0 0 0 0 0 

Jiné provozní náklady  0 0 0 0 0 0 0 

Jiné provozní náklady nehrazené 0 0 0 0 0 0 0 

Odpisy dlouh. hmot. a nehm. majetku 0 0 0 0 0 0 0 

Ostatní náklady 0 0 0 0 0 0 0 

Výrobní režie hrazená 0 0 0 0 0 0 0 

Výrobní režie nehrazená 0 0 0 0 0 0 0 

Správní režie hrazená 0 0 0 0 0 0 0 

Správní režie nehrazená 0 0 0 0 0 0 0 

Zásobovací režie hrazená 0 0 0 0 0 0 0 

Zásobovací režie nehrazená 0 0 0 0 0 0 0 

Výnosy celkem 0 0 0 0 0 0 0 

Externí výnosy 0 0 0 0 0 0 0 

Dotace ze VP 0 0 0 0 0 0 0 

Výnosy ZNHČ 0 0 0 0 0 0 0 

Dotace fondy EU 0 0 0 0 0 0 0 

Hospodářský výsledek 0 0 0 0 0 0 0 

 
Období 2020-2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2042 celkem 

Náklady celkem 0 0 0 136 620 52 405 189 025 
Spotřeba materiálu 0 0 0 6 000 4 000 10 000 

Spotřeba energie hrazená 0 0 0 5 484 1 462 6 946 

Spotřeba energie nehrazená 0 0 0 93 26 119 

Oprava a udržování 0 0 0 3 000 2 000 5 000 

Ostatní služby 0 0 0 12 074 4 765 16 839 

Ostatní služby nehrazené 0 0 0 0 0 0 

Mzdové a ostatní osobní náklady 0 0 0 53 136 20 074 73 210 

Zákonné sociální pojištění 0 0 0 18 066 6 825 24 891 

Zákonné sociální náklady  0 0 0 0 0 0 

Ostatní sociální náklady  0 0 0 0 0 0 

Daně a poplatky 0 0 0 0 0 0 

Jiné provozní náklady  0 0 0 0 0 0 

Jiné provozní náklady nehrazené 0 0 0 0 0 0 

Odpisy dlouh. hmot. a nehm. majetku 0 0 0 0 0 0 

Ostatní náklady 0 0 0 0 0 0 

Výrobní režie hrazená 0 0 0 15 275 3 568 18 843 

Výrobní režie nehrazená 0 0 0 159 7 166 

Správní režie hrazená 0 0 0 22 887 9 664 32 551 

Správní režie nehrazená 0 0 0 38 14 52 

Zásobovací režie hrazená 0 0 0 402 0 402 

Zásobovací režie nehrazená 0 0 0 6 0 6 

Výnosy celkem 0 0 0 136 324 52 358 188 682 

Externí výnosy 0 0 0 0 0 0 

Dotace ze VP 0 0 0 136 324 52 358 188 682 

Výnosy ZNHČ 0 0 0 0 0 0 

Dotace fondy EU 0 0 0 0 0 0 
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Období 2020-2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2042 celkem 

Hospodářský výsledek 0 0 0 -296 -47 -343 

6.2.3.4 Správa a zajišťování báňsko-technických zátěží 

Správa a zajišťování báňsko-technických zátěží představují převzaté zátěže v lokalitách Rádlo 
a Křížany. V průběhu let 2014-2040 budou probíhat pravidelné roční kontroly všech zátěží na 
obou lokalitách a bude prováděna náprava zjištěných nedostatků a závad. 

Celkové náklady na zajišťování báňsko-technických zátěží jsou uvedeny v tabulce č. III - 
6.2.3.4 - 1. Náklady na správu a zajišťování báňsko-technických zátěží. Zdrojem financování 
jsou výnosy ZNHČ. 

Tabulka č. III - 6.2.3.4 - 1: Náklady na správu a zajišťování báňsko-technických zátěží 
[tis. Kč] 

Období 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014-2019 

Náklady celkem 30 30 30 30 30 30 180 
Spotřeba materiálu 0 0 0 0 0 0 0 

Spotřeba energie hrazená 0 0 0 0 0 0 0 

Spotřeba energie nehrazená 0 0 0 0 0 0 0 

Oprava a udržování 0 0 0 0 0 0 0 

Ostatní služby 30 30 30 30 30 30 180 

Ostatní služby nehrazené 0 0 0 0 0 0 0 

Mzdové a ostatní osobní náklady 0 0 0 0 0 0 0 

Zákonné sociální pojištění 0 0 0 0 0 0 0 

Zákonné sociální náklady  0 0 0 0 0 0 0 

Ostatní sociální náklady  0 0 0 0 0 0 0 

Daně a poplatky 0 0 0 0 0 0 0 

Jiné provozní náklady  0 0 0 0 0 0 0 

Jiné provozní náklady nehrazené 0 0 0 0 0 0 0 

Odpisy dlouh. hmot. a nehm. majetku 0 0 0 0 0 0 0 

Ostatní náklady 0 0 0 0 0 0 0 

Výrobní režie hrazená 0 0 0 0 0 0 0 

Výrobní režie nehrazená 0 0 0 0 0 0 0 

Správní režie hrazená 0 0 0 0 0 0 0 

Správní režie nehrazená 0 0 0 0 0 0 0 

Zásobovací režie hrazená 0 0 0 0 0 0 0 

Zásobovací režie nehrazená 0 0 0 0 0 0 0 

Výnosy celkem 30 30 30 30 30 30 180 

Externí výnosy 0 0 0 0 0 0 0 

Dotace ze VP 0 0 0 0 0 0 0 

Výnosy ZNHČ 30 30 30 30 30 30 180 

Dotace fondy EU 0 0 0 0 0 0 0 

Hospodářský výsledek 0 0 0 0 0 0 0 

 
Období 2020-2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2042 celkem 

Náklady celkem 180 150 150 150 0 810 
Spotřeba materiálu 0 0 0 0 0 0 

Spotřeba energie hrazená 0 0 0 0 0 0 

Spotřeba energie nehrazená 0 0 0 0 0 0 

Oprava a udržování 0 0 0 0 0 0 

Ostatní služby 180 150 150 150 0 810 

Ostatní služby nehrazené 0 0 0 0 0 0 

Mzdové a ostatní osobní náklady 0 0 0 0 0 0 

Zákonné sociální pojištění 0 0 0 0 0 0 

Zákonné sociální náklady  0 0 0 0 0 0 

Ostatní sociální náklady  0 0 0 0 0 0 
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Období 2020-2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2042 celkem 

Daně a poplatky 0 0 0 0 0 0 

Jiné provozní náklady  0 0 0 0 0 0 

Jiné provozní náklady nehrazené 0 0 0 0 0 0 

Odpisy dlouh. hmot. a nehm. majetku 0 0 0 0 0 0 

Ostatní náklady 0 0 0 0 0 0 

Výrobní režie hrazená 0 0 0 0 0 0 

Výrobní režie nehrazená 0 0 0 0 0 0 

Správní režie hrazená 0 0 0 0 0 0 

Správní režie nehrazená 0 0 0 0 0 0 

Zásobovací režie hrazená 0 0 0 0 0 0 

Zásobovací režie nehrazená 0 0 0 0 0 0 

Výnosy celkem 180 150 150 150 0 810 

Externí výnosy 0 0 0 0 0 0 

Dotace ze VP 0 0 0 0 0 0 

Výnosy ZNHČ 180 150 150 150 0 810 

Dotace fondy EU 0 0 0 0 0 0 

Hospodářský výsledek 0 0 0 0 0 0 

6.2.4 Sociální program 

Sociální program zahrnuje: 

- sociálně zdravotní náklady - jedná se o obligatorní sociálně zdravotní náklady spo-
jené s útlumem podle usnesení vlády č. 429/1993 a 1128/2003; 

- mandatorní sociálně zdravotní náklady podle zákona č. 154/2002 Sb., kam patří 
zvláštní příspěvek horníkům a náhrada za ztrátu na výdělku (renta); 

- závazky z uzavřené Podnikové kolektivní smlouvy a příděl do FKSP dle zákona č. 
77/1997 Sb. o státním podniku. 

Celkové náklady a výdaje na sociální program jsou uvedeny v tabulce č. III - 6.2.4 - 1. Finan-
cování sociálního programu se předpokládá ze státního rozpočtu a z výnosů z prodeje priva-
tizovaného majetku a zisku z účasti státu v obchodních společnostech. Podrobně je sociální 
program popsán v části III kapitole č. 5. 

Tabulka č. III - 6.2.4 - 1: Náklady a výdaje na sociální program [tis. Kč] 

Zdroj 
financování 

Státní rozpočet Výnosy privatizace 

Celkem 

Rok 
SZN podle zákona č. 

154/2002 Sb. 

SZN podle UV České 
republiky č. 
429/1993 a  
č. 1128/2003 

Závazky z kolektivní 
smlouvy a příděl do 

FKSP 

2014 35 477 5 355 19 709 60 541 
2015 32 382 4 815 19 213 56 410 

2016 29 331 4 760 19 222 53 313 

2017 25 761 4 457 19 202 49 420 

2018 22 613 4 285 19 202 46 100 

2019 18 968 4 231 19 202 42 401 

2014-2019 164 532 27 903 115 750 308 185 

2020-2025 48 449 20 355 114 129 182 933 

2026-2030 3 480 13 613 93 884 110 977 

2031-2035 0 13 409 90 136 103 545 
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Zdroj 
financování 

Státní rozpočet Výnosy privatizace 

Celkem 

Rok 
SZN podle zákona č. 

154/2002 Sb. 

SZN podle UV České 
republiky č. 
429/1993 a  
č. 1128/2003 

Závazky z kolektivní 
smlouvy a příděl do 

FKSP 

2036-2040 0 44 583 100 365 144 948 

2041-2042 0 47 167 55 943 103 110 

celkem 216 461 167 030 570 207 953 698 

Tabulka č. III - 6.2.4 - 2: Náklady a výdaje na sociální program dle zdrojů financování [tis. 
Kč] 

Rok VP SR celkem 

2014 19 709 40 832 60 541 
2015 19 213 37 197 56 410 

2016 19 222 34 091 53 313 

2017 19 202 30 218 49 420 

2018 19 202 26 898 46 100 

2019 19 202 23 199 42 401 

2014-2019 115 750 192 435 308 185 

2020-2025 114 129 68 804 182 933 

2026-2030 93 884 17 093 110 977 

2031-2035 90 136 13 409 103 545 

2036-2040 100 365 44 583 144 948 

2041-2042 55 943 47 167 103 110 

celkem 570 207 383 491 953 698 

6.2.5 Souvidející náklady se ZNHČ jinde neuvedené 

Jedná se o výdajové nehraditelné položky. Zdrojem financování jsou výnosy ZNHČ. 

Tabulka č. III - 6.2.5 - 1: Související náklady se ZNHČ jinde neuvedené [tis. Kč] 

Zdroj financování Výnosy ZNHČ 

Rok 
Souvisejí náklady se ZNHČ 

jinde neuvedené 

2014 2 000 
2015 2 000 

2016 2 000 

2017 2 000 

2018 2 000 

2019 2 000 

2014-2019 12 000 

2020-2025 12 000 

2026-2030 10 000 

2031-2035 5 000 

2036-2040 5 000 

2041-2042 0 

celkem 44 000 
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6.2.6 Investiční výdaje 

Realizace procesu zahlazování následků hornické činnosti ve Stráži pod Ralskem vyvolává 
nutnost pořízení nových investic, které jsou nezbytné pro úspěšné provedení procesu zahla-
zování hornické činnosti. Investiční výdaje jsou rozčleněny na pořízení staveb, nákupy strojů 
a zařízení a pořízení nehmotných investic. 

Investiční výdaje tvoří výdaje na pořízení investic potřebné pro: 

 technickou likvidaci podzemí; 

 technickou likvidaci povrchu; 

 sanační a rekultivační práce. 

Soupis staveb, přehled strojů a zařízení a nehmotných investic je uveden v části II. 

Přehled investičních výdajů je uveden v následujících tabulkách do roku 2019 po letech a dále 
v součtu po obdobích 2020-2025, 2026-2030, 2031-2035, 2036-204 a 2041-2042. Zdrojem 
financování pořízení dlouhodobého majetku se předpokládají výnosy z prodeje privatizova-
ného majetku a zisku z účasti státu v obchodních společnostech. 

Tabulka č. III - 6.2.6 - 1: Celkové výdaje na pořízení investic dle struktury majetku [tis. 
Kč] 

Období 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014-2019 

Stavby 80 903 104 534 390 600 213 900 70 175 57 500 917 612 
stroje a zařízení 48 941 30 660 96 900 73 900 80 900 87 200 418 501 

nehmotné investice 3 120 3 600 300 500 300 500 8 320 

Celkem 132 964 138 794 487 800 288 300 151 375 145 200 1 344 433 

 
Období 2020-2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2042 Celkem 

Stavby 101 300 19 600 19 600 10 800 0 1 068 912 
stroje a zařízení 199 300 129 300 93 000 0 0 840 101 

nehmotné investice 2 600 2 800 6 100 1 300 0 21 120 

Celkem 303 200 151 700 118 700 12 100 0 1 930 133 

Tabulka č. III - 6.2.6 - 2: Celkové výdaje na pořízení investic dle druhu podprocesu za-
hlazování následků hornické činnosti [tis. Kč] 

Období 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014-2019 

technická likvidace podzemí 112 114 134 644 472 500 285 300 138 075 145 200 1 287 833 
technická likvidace povrchu 20 500 3 800 15 000 2 500 13 000 0 54 800 

sanace a rekultivace 350 350 300 500 300 0 1 800 

Celkem 132 964 138 794 487 800 288 300 151 375 145 200 1 344 433 

 
Období 2020-2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2042 Celkem 

technická likvidace podzemí 274 600 150 400 114 100 0 0 1 826 933 
technická likvidace povrchu 28 000 1 000 1 000 0 0 84 800 

sanace a rekultivace 600 300 3 600 12 100 0 18 400 

celkem 303 200 151 700 118 700 12 100 0 1 930 133 

6.2.6.1 Investiční výdaje na technickou likvidaci podzemí 

Investiční výdaje na technickou likvidaci podzemí představují investiční výdaje pro vrtnou čin-
nost (Sanační vrty IV. etapa, Sanační vrty V. etapa), investiční výdaje pro odkaliště (Konečné 
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řešení odkaliště Stráž) a ostatní investice. Zdroji financování pro pořízení dlouhodobého ma-
jetku určeného na technickou likvidaci podzemí jsou výnosy privatizace. Přehled investičních 
výdajů na technickou likvidaci podzemí je uveden v následujících tabulkách. 

Tabulka č. III - 6.2.6.1 - 1: Celkové výdaje na pořízení investic na technickou likvidaci 
podzemí [tis. Kč] 

období 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014-2019

ostatní investice 

stavby 77 313 88 996 370 000 188 000 44 000 28 000 796 309 
stroje a zařízení 28 441 17 260 71 900 61 400 56 700 56 700 292 401 

nehmotné investice 2 770 3 250 0 0 0 0 6 020 

celkem 108 524 109 506 441 900 249 400 100 700 84 700 1 094 730 

investice pro vrt-
nou činnost 

stavby 3 290 15 038 14 300 19 500 19 500 29 500 101 128 

stroje a zařízení 0 2 200 0 0 1 200 20 500 23 900 

nehmotné investice 0 0 0 0 0 0 0 

celkem 3 290 17 238 14 300 19 500 20 700 50 000 125 028 

investice pro od-
kaliště 

stavby 300 500 6 300 6 400 6 675 0 20 175 

stroje a zařízení 0 7 400 10 000 10 000 10 000 10 000 47 400 

nehmotné investice 0 0 0 0 0 500 500 

celkem 300 7 900 16 300 16 400 16 675 10 500 68 075 

celkem technická 
likvidace pod-
zemí 

stavby 80 903 104 534 390 600 213 900 70 175 57 500 917 612 

stroje a zařízení 28 441 26 860 81 900 71 400 67 900 87 200 363 701 

nehmotné investice 2 770 3 250 0 0 0 500 6 520 

celkem 112 114 134 644 472 500 285 300 138 075 145 200 1 287 833 

 
období  2020-2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2042 Celkem 

ostatní investice 

stavby 30 000 0 0 0 0 826 309 
stroje a zařízení 133 300 123 000 90 000 0 0 638 701 

nehmotné investice 2 000 2 000 2 000 0 0 12 020 

celkem 165 300 125 000 92 000 0 0 1 477 030 

investice pro vrt-
nou činnost 

stavby 62 800 19 600 19 600 0 0 203 128 

stroje a zařízení 10 000 3 000 2 000 0 0 38 900 

nehmotné investice 0 0 0 0 0 0 

celkem 72 800 22 600 21 600 0 0 242 028 

investice pro od-
kaliště 

stavby 8 500 0 0 0 0 28 675 

stroje a zařízení 28 000 2 300 0 0 0 77 700 

nehmotné investice 0 500 500 0 0 1 500 

celkem 36 500 2 800 500 0 0 107 875 

celkem technická 
likvidace podzemí 

stavby 101 300 19 600 19 600 0 0 1 058 112 

stroje a zařízení 171 300 128 300 92 000 0 0 755 301 

nehmotné investice 2 000 2 500 2 500 0 0 13 520 

celkem 274 600 150 400 114 100 0 0 1 826 933 

6.2.6.2 Investiční výdaje na technickou likvidaci povrchu 

Investiční výdaje na technickou likvidaci povrchu představují investiční výdaje pro likvidaci vrtů 
(především obnova strojního parku). Zdrojem financování pro pořízení investic na technickou 
likvidaci povrchu jsou výnosy privatizace. Přehled investičních výdajů na technickou likvidaci 
povrchu je uveden v následujících tabulkách. 

Tabulka č. III - 6.2.6.2 - 1: Celkové výdaje na pořízení investic na technickou likvidaci 
povrchu [tis. Kč] 

Období 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014-2019

investice pro li-
kvidaci vrtů 

stavby 0 0 0 0 0 0 0 
stroje a zařízení 20 500 3 800 15 000 2 500 13 000 0 54 800 

nehmotné investice 0 0 0 0 0 0 0 

celkem 20 500 3 800 15 000 2 500 13 000 0 54 800 
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celkem technická 
likvidace povrchu 

stavby 0 0 0 0 0 0 0 

stroje a zařízení 20 500 3 800 15 000 2 500 13 000 0 54 800 

nehmotné investice 0 0 0 0 0 0 0 

celkem 20 500 3 800 15 000 2 500 13 000 0 54 800 

 
Období 2020-2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2042 Celkem 

investice pro li-
kvidaci vrtů 

stavby 0 0 0 0 0 0 
stroje a zařízení 28 000 1 000 1 000 0 0 84 800 

nehmotné investice 0 0 0 0 0 0 

celkem 28 000 1 000 1 000 0 0 84 800 

celkem technická 
likvidace povrchu 

stavby 0 0 0 0 0 0 

stroje a zařízení 28 000 1 000 1 000 0 0 84 800 

nehmotné investice 0 0 0 0 0 0 

celkem 28 000 1 000 1 000 0 0 84 800 

6.2.6.3 Investiční výdaje na sanační a rekultivační práce 

Investiční výdaje na sanační a rekultivační práce představují investiční výdaje pro rekultivační 
práce (především se jedná o výdaje na projektovou dokumentaci a dokumentaci EIA k revita-
lizaci pozemků a odkaliště po ukončení likvidačních a sanačních prací v oblasti). Zdrojem fi-
nancování pro pořízení investic na sanační a rekultivační práce jsou výnosy privatizace. Pře-
hled investičních výdajů na sanační a rekultivační práce je uveden v následujících tabulkách. 

Tabulka č. III - 6.2.6.3  - 1: Celkové výdaje na pořízení investic na sanační a rekultivační 
práce [tis. Kč] 

Období 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014-2019

investice pro re-
kultivační práce 

stavby 0 0 0 0 0 0 0 
stroje a zařízení 0 0 0 0 0 0 0 

nehmotné investice 350 350 300 500 300 0 1 800 

celkem 350 350 300 500 300 0 1 800 

investice při li-
kvidaci odvalů 

stavby 0 0 0 0 0 0 0 

stroje a zařízení 0 0 0 0 0 0 0 

nehmotné investice 0 0 0 0 0 0 0 

celkem 0 0 0 0 0 0 0 

investice pro sa-
naci odkaliště 

stavby 0 0 0 0 0 0 0 

stroje a zařízení 0 0 0 0 0 0 0 

nehmotné investice 0 0 0 0 0 0 0 

celkem 0 0 0 0 0 0 0 

celkem technická 
likvidace pod-
zemí 

stavby 0 0 0 0 0 0 0 

stroje a zařízení 0 0 0 0 0 0 0 

nehmotné investice 350 350 300 500 300 0 1 800 

celkem 350 350 300 500 300 0 1 800 

 
období (rok) 2020-2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2042 Celkem 

investice pro re-
kultivační práce 

stavby 0 0 0 10 800 0 10 800 
stroje a zařízení 0 0 0 0 0 0 

nehmotné investice 600 300 3 600 1 300 0 7 600 

celkem 600 300 3 600 12 100 0 18 400 

investice při li-
kvidaci odvalů 

stavby 0 0 0 0 0 0 

stroje a zařízení 0 0 0 0 0 0 

nehmotné investice 0 0 0 0 0 0 

celkem 0 0 0 0 0 0 

investice pro sa-
naci odkaliště 

stavby 0 0 0 0 0 0 

stroje a zařízení 0 0 0 0 0 0 

nehmotné investice 0 0 0 0 0 0 

celkem 0 0 0 0 0 0 

stavby 0 0 0 10 800 0 10 800 
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období (rok) 2020-2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2042 Celkem 

celkem technická 
likvidace podzemí 

stroje a zařízení 0 0 0 0 0 0 

nehmotné investice 600 300 3 600 1 300 0 7 600 

celkem 600 300 3 600 12 100 0 18 400 

6.3 Celková potřeba finančních prostředků na proces 
zahlazování následků hornické činnosti (náklady a 
výdaje celkem) 

Celková potřeba finančních prostředků na proces zahlazování následků hornické činnosti v ob-
lasti Stráže pod Ralskem v jednotlivých letech je závislá na provozování těch činností, které 
jsou v daném období do procesu zahlazování následků hornické činnosti zapojeny, případně 
pro další období budovány (pořízení dlouhodobého majetku), dále pak na objemu likvidova-
ných povrchových areálů, objemu likvidovaných vrtů a nákladech a výdajích souvisejících se 
sociálním programem. 

Proces zahlazování následků hornické činnosti v oblasti Stráže pod Ralskem je proces dlou-
hodobý s vysokou finanční náročností, která je kryta finančními prostředky z národních zdrojů, 
které by měly naplňovat optimální postup prací s cílem ukončení v roce 2042. Z hlediska ce-
lého průběhu likvidace je finančně nejnáročnější technická likvidace podzemí.  

Pro období let 2014-2042 se předpokládá celková potřeba finančních prostředků ve výši 
30 534 278 tis. Kč, z toho z výnosů privatizace ve výši 29 405 565 tis. Kč, z finančních pro-
středků EU ve výši 700 412 tis. Kč, ze státního rozpočtu ve výši 383 491 tis. Kč a z výnosů 
ZNHČ ve výši  44 810 tis. Kč. Pro roky 2012-2042 nebude navýšena garance daná UV č. 
483 ze dne 21. června 2010 (do výše 32 mld. Kč) pro financování řešení důsledků po 
chemické těžbě uranu ve Stráži pod Ralskem. Finanční prostředky z výnosů privatizace 
vyčerpané v letech 2012-2013 byly ve výši 2 565 335 tis. Kč. 

Celková potřeba finančních prostředků od roku 2014 ze všech zdrojů a po jednotlivých zdrojích 
financování je uvedena v následujících tabulkách.  

Tabulka č. III - 6.3 - 1: Celkové náklady a výdaje na proces zahlazování hornické činnosti 
všech zdrojů financování [tis. Kč] 

rok 
technická 
likvidace 
podzemí 

technická 
likvidace 
povrchu 

sanační a 
rekulti-
vační 
práce 

provozní 
náklady 
celkem 

sociální 
program 

závazky z 
KS a FKSP 

související 
náklady 

jinde neu-
vedené 

investiční 
výdaje 

celkem 

2014 1 040 432 486 208 6 185 1 532 825 40 832 19 709 2 000 132 964 1 728 330 

2015 968 825 797 041 18 732 1 784 598 37 197 19 213 2 000 138 794 1 981 802 

2016 924 780 151 719 12 150 1 088 649 34 091 19 222 2 000 487 800 1 631 762 

2017 953 077 181 776 3 380 1 138 233 30 218 19 202 2 000 288 300 1 477 953 

2018 1 023 227 152 403 3 180 1 178 810 26 898 19 202 2 000 151 375 1 378 285 

2019 985 007 167 320 6 080 1 158 407 23 199 19 202 2 000 145 200 1 348 008 

2014-2019 5 895 348 1 936 467 49 707 7 881 522 192 435 115 750 12 000 1 344 433 9 546 140 

2020-2025 5 714 856 1 008 168 18 516 6 741 540 68 804 114 129 12 000 303 200 7 239 673 

2026-2030 4 557 444 816 020 21 655 5 395 119 17 093 93 884 10 000 151 700 5 667 796 

2031-2035 3 440 644 1 026 834 22 960 4 490 438 13 409 90 136 5 000 118 700 4 717 683 

2036-2040 1 144 112 1 556 090 196 953 2 897 155 44 583 100 365 5 000 12 100 3 059 203 

2041-2042 0 125 871 74 802 200 673 47 167 55 943 0 0 303 783 

celkem  20 752 404 6 469 450 384 593 27 606 447 383 491 570 207 44 000 1 930 133 30 534 278 
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Tabulka č. III - 6.3 - 2: Náklady a výdaje na proces zahlazování hornické činnosti z vý-
nosů privatizace [tis. Kč] 

rok 
technická 
likvidace 
podzemí 

technická 
likvidace 
povrchu 

sanační a 
rekulti-
vační 
práce 

provozní 
náklady 
celkem 

sociální 
program 

závazky 
z KS a 
FKSP 

související 
náklady 

jinde neu-
vedené 

investiční 
výdaje 

celkem 

2014 1 040 432 248 068 6 155 1 294 655 0 19 709 0 132 964 1 447 328 

2015 968 825 334 769 18 702 1 322 296 0 19 213 0 138 794 1 480 303 

2016 924 780 151 719 12 120 1 088 619 0 19 222 0 487 800 1 595 641 

2017 953 077 181 776 3 350 1 138 203 0 19 202 0 288 300 1 445 705 

2018 1 023 227 152 403 3 150 1 178 780 0 19 202 0 151 375 1 349 357 

2019 985 007 167 320 6 050 1 158 377 0 19 202 0 145 200 1 322 779 

2014-2019 5 895 348 1 236 055 49 527 7 180 930 0 115 750 0 1 344 433 8 641 113 

2020-2025 5 714 856 1 008 168 18 336 6 741 360 0 114 129 0 303 200 7 158 689 

2026-2030 4 557 444 816 020 21 505 5 394 969 0 93 884 0 151 700 5 640 553 

2031-2035 3 440 644 1 026 834 22 810 4 490 288 0 90 136 0 118 700 4 699 124 

2036-2040 1 144 112 1 556 090 196 803 2 897 005 0 100 365 0 12 100 3 009 470 

2041-2042 0 125 871 74 802 200 673 0 55 943 0 0 256 616 

celkem  20 752 404 5 769 038 383 783 26 905 225 0 570 207 0 1 930 133 29 405 565 

Tabulka č. III - 6.3 - 3: Náklady a výdaje na proces zahlazování hornické činnosti z fondů 
EU [tis. Kč]  

rok 
technická 
likvidace 
podzemí 

technická 
likvidace 
povrchu 

sanační a 
rekulti-
vační 
práce 

provozní 
náklady 
celkem 

sociální 
program 

závazky 
z KS a 
FKSP 

souvise-
jící ná-
klady 

jinde neu-
vedené 

investiční 
výdaje 

celkem 

2014 0 238 140 0 238 140 0 0 0 0 238 140 
2015 0 462 272 0 462 272 0 0 0 0 462 272 

2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2014-2019 0 700 412 0 700 412 0 0 0 0 700 412 

2020-2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2026-2030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2031-2035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2036-2040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2041-2042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

celkem  0 700 412 0 700 412 0 0 0 0 700 412 

Tabulka č. III - 6.3 - 4: Náklady a výdaje na proces zahlazování hornické činnosti z pro-
středků výnosů ZNHČ [tis. Kč] 

rok 
technická 
likvidace 
podzemí 

technická 
likvidace 
povrchu 

sanační a 
rekulti-
vační 
práce 

provozní 
náklady 
celkem 

sociální 
program 

závazky 
z KS a 
FKSP 

souvise-
jící ná-
klady 

jinde neu-
vedené 

investiční 
výdaje 

celkem 

2014 0 0 30 30 0 0 2 000 0 2 030 
2015 0 0 30 30 0 0 2 000 0 2 030 
2016 0 0 30 30 0 0 2 000 0 2 030 
2017 0 0 30 30 0 0 2 000 0 2 030 
2018 0 0 30 30 0 0 2 000 0 2 030 
2019 0 0 30 30 0 0 2 000 0 2 030 
2014-2019 0 0 180 180 0 0 12 000 0 12 180 
2020-2025 0 0 180 180 0 0 12 000 0 12 180 
2026-2030 0 0 150 150 0 0 10 000 0 10 150 
2031-2035 0 0 150 150 0 0 5 000 0 5 150 
2036-2040 0 0 150 150 0 0 5 000 0 5 150 
2041-2042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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rok 
technická 
likvidace 
podzemí 

technická 
likvidace 
povrchu 

sanační a 
rekulti-
vační 
práce 

provozní 
náklady 
celkem 

sociální 
program 

závazky 
z KS a 
FKSP 

souvise-
jící ná-
klady 

jinde neu-
vedené 

investiční 
výdaje 

celkem 

celkem  0 0 810 810 0 0 44 000 0 44 810 

Tabulka č. III - 6.3 - 5: Náklady a výdaje na proces zahlazování hornické činnosti z pro-
středků státního rozpočtu [tis. Kč] 

rok 
technická 
likvidace 
podzemí 

technická 
likvidace 
povrchu 

sanační a 
rekulti-
vační 
práce 

provozní 
náklady 
celkem 

sociální 
program 

závazky 
z KS a 
FKSP 

souvise-
jící ná-
klady 

jinde neu-
vedené 

investiční 
výdaje 

celkem 

2014 0 0 0 0 40 832 0 0 0 40 832 
2015 0 0 0 0 37 197 0 0 0 37 197 

2016 0 0 0 0 34 091 0 0 0 34 091 

2017 0 0 0 0 30 218 0 0 0 30 218 

2018 0 0 0 0 26 898 0 0 0 26 898 

2019 0 0 0 0 23 199 0 0 0 23 199 

2014-2019 0 0 0 0 192 435 0 0 0 192 435 

2020-2025 0 0 0 0 68 804 0 0 0 68 804 

2026-2030 0 0 0 0 17 093 0 0 0 17 093 

2031-2035 0 0 0 0 13 409 0 0 0 13 409 

2036-2040 0 0 0 0 44 583 0 0 0 44 583 

2041-2042 0 0 0 0 47 167 0 0 0 47 167 

celkem  0 0 0 0 383 491 0 0 0 383 491 
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