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Zpracovatel:                             LAVI ENGINEERING s.r.o.
 
                                                          Rozmarná 427,250 64 Hovorčovice
Zastoupen:
 Ing. Vladimír Martinák, jednatel 
Úvod a výchozí podklady
Předmětem tohoto projektu je specifikovat závazek supervizora provést supervizi tak aby mohla být  provedena účelně a efektivně v rámci stavby „Humanizace a revitalizace centra Orlové-Lutyně“.

Výchozími podklady pro zpracování projektu supervize, stanovení jeho věcného a časového obsahu jsou:

· Zadání veřejné zakázky „Humanizace a revitalizace centra Orlové-Lutyně“ ve Věstníku veřejných zakázek dne 18.12.2015, s evidenčním číslem VZ 524747, včetně dodatečných informací
· Projektová dokumentace pro zadání stavby zpracované společnostmi:
· HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s., Ostrava, Mariánské Hory, 28. října 1142/168, 709 00 – Humanizace centra Orlové – Lutyně

· MARPO s.r.o., Ostrava, Mariánské Hory, 28. října 66/201, 709 00 – Polyfunkční dům A nad parkovištěm v Orlové – Lutyni

· Atelier RAW s.r.o., Brno, Domažlická 12, 612 00 – Revitalizace prostranství centra města Orlová - Lutyně 

1.
Předmět a způsob realizace kontrolní činnosti
1.1
Stručná charakteristika stavby, popis stavebních objektů

Humanizace a revitalizace centra Orlové-Lutyně je rozdělena na  samostatné celky-objekty a tyto celky jsou i rozdílně financovány.
Veřejná zakázka na zhotovitele stavby se sestává z těchto částí-objektů:

A) Humanizace centra Orlové-Lutyně

A1 Přeložky sítí a nové vedení sítí

A2 Podzemní parkování, včetně východů pro parkující a vjezdu

A3 Hlavní náměstí

A4 Náměstí před MěU a kulturním domem

A5 Městský park-rozšíření

A6 Vegetační úpravy

B) Revitalizace prostranství centra Města Orlové-Lutyně

B1 Kašna

B2 Fontána kruhová

B3 Fontána mlhová

B4 mobiliář

B5 Veřejné osvětlení

B6 Úprava autobusové zastávky

C) Polyfunkční dům- Dům A nad parkovištěm v Orlové-Lutyni
Rozdělení stavby podle financování : 

ad A)části stavby financované Ministerstvem financí ČR a Městem Orlová:

	ST 010-1 Humanizace centra Orlové-Lutyně 

	ST 010-3 H-SO 01.05 Přeložky a přípojky elektro 


ad B) a C) části stavby financované  Městem Orlová:
	ST 000 Vedlejší a ostatní práce, dodávky a služby 

	ST 010-2 Humanizace centra Orlové-Lutyně - N2 

	ST 020 Revitalizace prostranství centra města Orlová-Lutyně 

	ST 030 Polyfunkční dům A nad parkovištěm v Orlové-Lutyni 


1.2
Základní cíle a úkoly supervize
Předmětem této supervize je komplexní rozsah činnosti supervizora v rámci provádění stavebních prací, tzn. nepodjatý, nestranný  a odborný dohled a sledování efektivity vynakládaných prostředků ve vztahu k požadovaným výstupům projektu zhotovitele a etapové vyhodnocování prací. Supervizní činnost bude soustředěna na racionální vedení prací, na jejich soulad s projektem zhotovitele  a Realizační smlouvou mezi zhotovitelem a ministerstvem financí bude prováděna kontrola čerpání finančních prostředků a kladen důraz na soulad s definovaným cílem prací. Supervize bude vykonávána ve smyslu Pravidel meziresortní  komise  pro procesování  programu řešení revitalizace Moravskoslezského kraje zejména s jejich přílohou č.8 a v souladu s obchodními podmínkami(blíže viz.www.revitis.cz)
Supervizorem bude zajištěna zejména následující supervizní činnost: 

· průběžná fyzická kontrola plnění a sledování efektivity vynakládaných prostředků v průběhu prací, která bude probíhat dle projektu zhotovitele,

· kontrola zpracovávané projektové dokumentace (realizační dokumentace, dílčí projekty, dílenská dokumentace),

· kontrola a hodnocení všech dokladovaných výstupových údajů (dílčí etapové zprávy, případné návrhy na změny a doplňky projektu zhotovitele , finální závěrečná zpráva) a vykazovaných nákladů,

· kontrola dodržování podmínek uvedených v příslušných rozhodnutích  
· namátková fyzická kontrola prací v terénu,

· kontrola dokladované kvality díla  
· etapové vyhodnocování vývoje prací a dokládání průběžných etapových zpráv o supervizní činnosti,

· zabezpečení zpětné vazby pro včasné zjišťování problémů a přípravu návrhů nápravných opatření,

· aktivní účast na kontrolních dnech (na místě plnění veřejné zakázky) a v případě potřeby na fakturačních dnech,
· účast při přejímce základové spáry stavby, kontrola prováděných případných sond nebo kontrola vyhodnocování základových poměrů oprávněným geologem a schválení těchto prací,
· účast na vybraných tlakových zkouškách inženýrských sítí a schválení těchto prací,
· účast při revizních zkouškách, a schválení těchto prací 

· účast na vybrané přejímce výztuží pro betonové konstrukce podle projektové dokumentace a schválení těchto prací 

· zpracování závěrečné zprávy o výsledcích supervizní činnosti se závěry a doporučeními.

1.3
Specifikace prací supervizního dohledu
Kontrolní činnost, supervize, bude vykonávána v souladu a ve smyslu Pravidel meziresortní  komise  pro procesování  programu řešení revitalizace Moravskoslezského kraje zejména s jejich přílohou č.8 a v souladu s obchodními podmínkami.
Supervizor bude postupovat při provádění supervize s odbornou péčí a v souladu s platnými právními předpisy 
1.4
Specifikace činností supervize ve vazbě na druhy prací

1.4.1 Přípravná a úvodní fáze supervize
· detailní rešerše a analýza vstupních podkladů (projektová dokumentace, vydaná rozhodnutí, zprávy z předešlých kontrolních dnů apod.)

· dojednání konkrétních postupů standardní a operativní komunikace se zúčastněnými subjekty

· seznámení se s projektem stavby, územním a stavebním povolením
· seznámení se plánem BOZP a podmínkami pohybu osob supervize po staveništi
· seznámení se s aktualizovaným harmonogramem prací
· založení databáze dokladů k předmětné akci
1.4.2
Průběžná technická kontrolní činnost všech prací

· fyzická (inženýrská) kontrola způsobu a provádění všech stavebních prací, výstavby a funkce systémů z hlediska kvality, objemů a z hlediska věcného a technického souladu s projektem a uzavřenou realizační smlouvou
· kontrola vedení provozní dokumentace zhotovitele stavby
· kontrola časového průběhu prací a jejich soulad s harmonogramem projektu

· dodržování projektem předepsaných postupů a provozních řádů

· kontrola a hodnocení souladu postupu stavebních prací  s rozhodnutími a nařízeními, vydanými příslušnými státními orgány (např. stavební povolení)

· kontrola plnění specifických předpisů, vztahujících se k danému druhu prací.

1.4.3.
Kontrola správnosti fakturace

· kontrola a odsouhlasováni souladu fakturace s realizačními rozpočty

· kontrola a odsouhlasováni souladu fakturace se skutečně realizovanými pracemi (na základě konfrontace faktur se zjišťovacími protokoly, s prvotní dokumentací a podle zjištění z kontrolní činnosti)

· kontrola souladu fakturace s harmonogramem.

1.4.4
Specifické úkoly kontroly jednotlivých druhů prací

Kontrolní činnosti
· příprava staveniště - kvantitativní kontrola, dodržování parametrů projektu

· kontrola zajištění a provedení zařízení staveniště v souladu s projektem stavby a stavebním povolením
· kontrola souladu prováděných prací s projektovou dokumentací a stavebním povolením

· kontrola  dokladů o nakládání s odpady nejen na lokalitě, ale i na místech jejich konečného zneškodnění a využívání, konfrontace s údaji provozního vzorkování,  
· kontrola dokladů o nakládání se zeminami a odvozem odpadů ze stavby a jejich likvidací  
· supervize dodržování předepsaných technologických postupů
· supervize dodržování kontrolních a zkušebních plánu

1.4.5 Kontrola efektivnosti stavebních prací z hlediska efektivnosti vynakládaných finančních prostředků ve vztahu k naplňování cílů veřejné zakázky na zhotovitele stavby 
· kontrola prací z hlediska dodržování ekonomických parametrů projektu

· kontrola dodržování schváleného harmonogramu stavby
· kontrola a hodnocení dílčích etapových a ročních zpráv a finální závěrečné zprávy zhotovitele
· hodnocení naplňování podmínek vydaných rozhodnutí státních orgánů a správců inž. Sítí. 

1.4.6
Další činnosti supervize

· analýza a zpracování stanovisek ke všem navrhovaným změnám a úpravám postupu prací, k doplňkům projektu a pod., odborné hodnocení vhodnosti technologických postupů 
· všechny dílčí a etapové zprávy i finální závěrečná zpráva zhotovitele budou oponovány z hlediska všech sledovaných kritérií a bude k nim vždy
vypracováno stanovisko se závěry a doporučeními

· etapové hodnocení průběhu prací podle všech sledovaných kritérií se závěry a doporučeními a dokládání supervizní činnosti v dílčích a etapových zprávách supervize

· zpracování závěrečné zprávy o výsledcích supervizní činnosti se závěry a doporučeními

· zabezpečení zpětné vazby pro včasné zjišťování problémů a přípravy návrhu opravných opatření
· sledování a hodnocení nových skutečností ovlivňujících průběh prací, zvláště plnění harmonogramu stavby A a  s ohledem na harmonogram stavby B a C
· aktivní účast na kontrolních dnech (na místě plnění veřejné zakázky) a v případě potřeby na fakturačních dnech a na dalších jednáních

· vedení dokumentace supervize

1.5
Systém komunikace a reporting

Aktivní a průběžná komunikace supervizora se všemi zúčastněnými subjekty v celém procesu výstavby je základní podmínkou naplňování cílů supervizního dohledu. Komunikace bude zajišťována jednak účastí na jednáních, zpracováním a prezentací kvartálních, a etapových zpráv, stanovisek a dalších dokumentů, jak je specifikováno níže.

V případě indikace závažných problémů, a situací, u kterých by existovalo nebezpečí z prodlení, bude supervizor informovat všechny zúčastněné subjekty a iniciovat potřebné aktivity bezodkladně, nezávisle na režimu pravidelné komunikace.

Systém komunikace mezi supervizorem a zadavatelem bude zajištěn následovně:

· při pravidelných kontrolních dnech akce

· při jednáních, které dle potřeby iniciují obě strany.

Zadavatel bude informován o průběhu prací od supervizora formou oficiálně vydaných dokumentů:

· dílčí, etapové zprávy,

· průběžně zasílaná stanoviska k dokumentaci zhotovitele prací (projekty, zprávy),

· stanoviska k fakturaci zhotovitele,

· dílčí zprávy hodnotící průběžné výsledky supervizích kontrol a supervizích zjištění,

· závěrečná supervizní zpráva o ukončení stavebních prací.

Systém komunikace supervizora se všemi zúčastněnými subjekty bude zajištěn prostřednictvím:

· pravidelných kontrolních dnů akce,

· podle potřeby fakturačních dnů,

· operativních a dalších porad iniciovaných a organizovaných zúčastněnými subjekty,

· dle potřeby se supervizor bude účastnit též jednání vyvolaných úřady resp. dalšími subjekty,

· písemnými vyjádřeními.

Předávání potřebných informací bude probíhat na všech úrovních porad a jednání, a to formou ústních sdělení, předložením písemné dokumentace, vyjádření, stanovisek a zpráv, popř. terénních kontrol a šetření za účasti nabyvatele a zhotovitele.

Dokumentace, k níž supervize zaujímá stanovisko (projekty, zprávy, podklady pro fakturační dny), budou předávány buď na výše uvedených jednáních nebo průběžně.

Veškeré písemné dokumenty a zápisy budou archivovány v průvodní dokumentaci zakázky. 

Interní porady supervizního týmu budou organizovány pravidelně jednou měsíčně a operativně podle potřeby, řídit je bude vedoucí řešitelského týmu supervize, popř. jeho zástupce nebo specialista.

Komunikace se smluvním zhotovitelem formou operativních jednání dle potřeby (předání a vyjasnění zadání, předání podkladů a zpětně výsledků). Jednání mohou iniciovat obě smluvní strany.

1.6
Dokumentace supervize

Veškerou dokumentaci provádění supervize eviduje a archivuje vedoucí supervizního týmu. Jedná se o hlavně o následující dokumenty:

· projektová dokumentace supervize

· soupisy provedených prací a kopie faktur supervize

· veškerá supervizní stanoviska a supervizní zprávy

· dokumentace zhotovitele (projekty a jejich změny a doplňky, zprávy, návrhy, atd. v elektronické podobě)

· faktury a podkladové protokoly zhotovitele stavby
· zápisy z kontrolních dnů a dalších porad a jednání

· protokoly

· primární dokumentace supervizních prací.

1.7
Databáze a informační systém
Vedení dokumentace supervizního dohledu bude podléhat zavedeným interním postupům, přičemž organizaci vykonávající supervizní činnost bude zajištěna elektronická archivace dokumentů po dobu 10 let. Dále se postupuje dle platné legislativy ČR.

Pokud zhotovitel či objednatel založí pro akci účelový informační systém, bude systém archivace a správy supervizní dokumentace s tímto systémem sjednocen a propojen.

1.8
Systém řízení jakosti

Součástí podkladů pro provádění supervize bude plán řízení jakosti, který bude aplikován pro veškerou supervizní činnost podle projektu. Základní zásady tohoto plánu jsou uvedeny níže v textu.

Směrnice, metodické postupy a instrukce, na které plán jakosti bude odkazovat, budou zadavateli v případě odůvodněné potřeby na jeho požadavek zpřístupněny.
Hlavní prvky zajištění jakosti:

· prezentace základních kvalifikačních, organizačních a technických předpokladů supervizora realizovat odborný dohled při nad výstavbou  a zajistit tak úspěšnou realizaci tohoto projektu, 

· jednoznačné definování postupů všech jednotlivých činností a jejich kontroly buď přímo nebo odkazem na firemní metodické postupy, instrukce a formuláře,

· důraz na organizační zajištění projektu a na zabezpečení vzájemné komunikace a informovanosti mezi pracovníky supervizora i mezi ostatními zúčastněnými subjekty,

· důraz na zajištění kvality vstupů, procesů a výstupů supervizora a jeho smluvního subdodavatele a na jednoznačné stanovení odpovědností a pravomocí.

Interní kontrolu práce řešitelského týmu a kontrolu smluvních vztahů a jejich naplňování zajišťuje vedení společnosti.

2.
Organizační zajištění supervizního týmu
S ohledem na charakter a časovou a technickou náročnost realizace stavby je potřeba zajistit supervizní tým v počtu 2 členů .
Složení supervizního týmu bude tvořit
· Vedoucí supervize
· Zástupce supervizora
Písemné pověření bude předáno supervizní společností písemně při zahájení vlastních prací a to plnou mocí udělenou uchazečem, pokud nebudou uvedeni ve smlouvě.
3. Harmonogram prací


Výkon supervizní činnosti bude zahájen dne podpisu smlouvy o výkonu supervizní činnosti a bude ukončen předáním závěrečné zprávy supervize a provedením závěrečného kontrolního dne.

Dle podmínek  probíhajícího zadávacího řízení na zhotovitele stavby bude  stanoven termín zahájení a termín ukončení stavebních prací .Práce supervizora bude ukončena do třiceti dnů od ukončení prací zhotovitele a předání a převzetí stavby a vydání kolaudačního souhlasu.
Harmonogram prací prováděných supervizí bude aktualizován na základě dodaného harmonogramu zhotovitele stavby.

4.
Rozpočet prací - je součástí formou přílohy
5.
Záruky za provedení díla

Nezávislost na kontrolovaném subjektu


Dodavatel supervize bude nezávislá odborná firma.

Kontrolní činnost, prováděná dodavatelem supervize,  nesmí být osobou propojenou  ve smyslu  § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o korporacích o čemž zadavateli před zahájením prací předloží čestné prohlášení a dále musí plnit požadavky nepodjatosti podle Pravidel meziresortní  komise  pro procesování  programu řešení revitalizace Moravskoslezského kraje zejména s jejich přílohou č.8
Odpovědnost za kvalitu kontrolní činnosti


Efekt kontrolní činnosti musí být podložen spoluprací všech zainteresovaných řešitelských týmů. Odborná vyhodnocení supervizní firmy by měla sloužit jako nezbytný podklad pro následná rozhodnutí zadavatele a MF o dalším postupu, případně žádoucích modifikacích projektové dokumentace.

Firma provádějící kontrolní činnost je spoluodpovědná za odbornou opodstatněnost, účelnost a efektivitu prováděných či dodatečně navrhovaných prací.

Záruka za případné vady díla


V případě, že bude zadavatelem signalizováno nesplnění požadavků, kladených na kvalitu díla, bude neprodleně vyvoláno jednání za účelem identifikace nedodělků a zpracovatelem bude bez nároku na cenu provedena náprava tak, aby dílo bylo v souladu s požadavky a očekáváním zadavatele.

Prakticky totéž se dotýká i případu, pokud bude práce posuzována třetí stranou a vyskytne se potřeba opravy či ujasnění. Zpracovatel se zavazuje i k aktivní účasti na dalších jednáních ve věci závěrů práce, které mohou být vyvolány v následných etapách řešení.

Časová platnost výše uvedených závazků je neomezená.
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