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1. ÚVOD 

Projekt supervizní činnosti je zpracován na základě smlouvy o dílo č. 06852-2017-4502-S-

0592/02-UV-015-XU0129. 

Předmětem prací je supervizní činnost nad prací zhotovitele akce: Odra - sanace důlních vlivů 

- Ostrava Zábřeh, Dubí, st. Č. 5039. 

Podkladem pro tento projekt byla dokumentace pro provádění stavby, kterou zpracovala spo-

lečnost: HydroIdea s.r.o. se sídlem Škrbeňská 1751, 739 34 Šenov. Hlavním projektantem je 

ing. Jerzy Nowak, autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýr-

ství, č. autorizace 1102445. Dále byl podkladem „Závazný návrh smlouvy“, který specifikuje realizaci 

předmětné stavby. 

 
 
 
 
2. REŠERŠE DAT Z PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Důlní činností docházelo k přemodelaci terénu, která se projevila výškovými změnami povrchu 

terénu na poddolovaném území, tj. došlo k poklesům terénu vlivem důlní činnosti, k poruchám a de-

formacím na původních inženýrských stavbách ve správě Povodí Odry, státní podnik. Při povodni 

v červenci 1997 došlo v daném úseku Odry na obou březích ke vzniku nátrží a ke zničení opevnění 

z roku 1968. Dále byla vlivem přelití koruny hráze při extrémně vysokých průtocích místně poškoze-

na pravobřežní hráz. V roce 2001 byla dokončena obnova zničeného koryta Odry v původních para-

metrech dle dokumentace z roku 1968, bylo doplněno a upraveno jeho opevnění v běžné trati 

a v místech u objektů. Současně byla provedena oprava poškozené pravobřežní hráze. Koryto je 

upraveno do tvaru původního dvojitého lichoběžníku. V celém úseku je navržen jednotný podélný 

sklon dna 0,1 %. Byla respektována poloha a tvar ochranných hrází. 

Projekt pro stavební povolení řeší sanaci a rekonstrukci stávajících ochranných hrází podél ře-

ky Odry, spočívající zejména ve zlepšení fyzikálních vlastností ochranných hrází a dalších objektů na 

toku řeky Odry (homogenity, vodotěsnosti a stability), které byly zhoršeny v minulých desetiletích tva-

rovými změnami při sedání podloží hrází podél toku řeky Odry a v nejbližším okolí. Navrhovaná opat-

ření v rámci tohoto projektu tedy budou řešit odstranění potencionálního nebezpečí vzniku škod na 

životním prostředí, na majetku a na životech obyvatel v nejbližším i vzdálenějším území za stávají-

cími ochrannými hrázemi, které mohou být při extrémních povodňových stavech porušeny vlivem 

průsaků říčních vod přes jejich zemní konstrukce a v jejich podloží v souvislosti s nedávno minulou 

těžební činností v uhelné pánvi. Úpravami na stávajících ochranných hrázích a na souvisejících ob-

jektech tak dojde i ke zvýšení stupně protipovodňové ochrany území a nemovitostí za hrázemi.  

V rámci plánované stavby s evidenčním číslem 5039, se má řešit rekonstrukce stávajících 

ochranných hrází na řece Odře v lokalitě Ostrava - Zábřeh a to v úseku cca od jezu Zábřeh po že-
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lezniční most na trati Ostrava Kunčice - Polanka nad Odrou. Jedná se o úsek toku dle nového říční-

ho staničení km 24,300 - km 26,000 (dle TPE staničení km 20,264 - 21,955) v celkové délce cca 

1 720 m. 

Pro potřeby zpracování přípravné projektové dokumentace na rekonstrukce a úpravy stávají-

cích ochranných hrází na řece Odře v Ostravě bylo vypracováno inženýrsko-geologické posouzení 

(ALGOMAN, s.r.o.) stávající konstrukce hrází a rovněž založení hrází na pravém břehu řeky Odry 

v nejnutnějším rozsahu, a to v úseku km 8,600 - 21,995 (dle TPE). Geologický průzkum byl dosta-

tečně podrobný i pro zpracování předkládané projektové dokumentace pro stavební povolení. 

¨ Orientační popis složení násypů hrází: Hráze podél Odry a rovněž podél potoka Zábřežky byly 

většinou budovány převážně slabě propustnými až velmi slabě propustnými zeminami charakteru 

písčitého jílu nebo jílovité hlíny. V násypu hráze byly však také zastiženy rovněž zeminy charakte-

ru stavební suti a písku, případně jílovitých a písčitých štěrků, tj. materiálů dobře dostupných pře-

devším v 60-tých letech minulého století, kdy byly ochranné hráze budovány v rámci soustavných 

úprav řeky Odry v Ostravě. 

¨ Orientační popis základových poměrů hrází: Pod násypem hrází byly zjištěné polohy jemnozrn-

ného fluviálního písku s různým podílem hlinité, resp. jílovité frakce. Hlouběji pak se nachází jílo-

vitopísčité říční štěrky, případně navážky z různých materiálů. 

¨ Podle zjištěných koncentrací metanu v půdním vzduchu jsou navržena komplexní ochranná sta-

vební zabezpečení pro zakládané stavby nebo jejich stavební úpravy. 
 

Realizace stavby nevyžaduje provádění žádných asanací ani demolic. V průtočném profilu ře-

ky Odry ve sledovaném úseku toku nad jezem Zábřeh se nachází v současné době několik vzrost-

lých stromů - na pravém břehu ve střední části sledovaného úseku a na levém břehu těsně pod ulicí 

Rudnou. V ochranných hrázích se vzrostlé porosty téměř nenachází, místně jen v patě návodního 

svahu ochranné hráze. Větší rozsah stromových a keřových porostů se nachází ve sledovaném úse-

ku na vzdušné straně hrází, při patě hráze a rovněž za ochrannými hrázemi. V tělese hráze, jak na 

levém tak i na pravém břehu, se nachází již jen pařezy po odstraněných stromech, které byly prů-

běžně odstraňovány v rámci údržby a dle potřeby zástupci provozu správce toku. Osamělé jednotlivé 

vzrostlé stromy v průtočném profilu koryta řeky Odry, včetně stromů za ochrannými hrázemi, jsou 

zaměřeny a zakresleny v dílčích situacích v měřítku 1:500. Navrhovanou stavbou bude v trase 

ochranných hrází podél řeky Odry odstraněno cca 9 vzrostlých stromů a v korytě Zábřežky pod levo-

břežní ochrannou hrází cca 12 přestárlých, suchých a poškozených vzrostlých stromů.  

Navrženy jsou zejména zemní práce, jejichž účelem je zvýšení vodonepropustnosti hrází 

a stability hráze. Součástí prací jsou jílocementové podzemní stěny, které zajistí vodotěsnost hrází 

bez zvětšování jejího objemu a zároveň utěsní i průchody inženýrských sítí. Všechny navržené kon-

strukce a materiály jsou tradičními postupy a způsoby využívané při rekonstrukcích stávajících proti-

povodňových hrází. 
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3. NÁPLŇ SUPERVIZNÍ ČINNOSTI 

Supervizní činnost musí respektovat požadavky dokumentu: Pravidla meziresortní komise 
pro procesování programu řešení revitalizace Moravskoslezského kraje“, které byly aktualizo-

vány k 1.1.2013 (dále „Pravidla“). Rozsah supervizní činnosti je zde specifikován v kapitole 4.3 a za-

hrnuje: 

¨ Kontrolní činnost v časovém, věcném a finančním rozsahu kontrolovaných prací na lokalitě 

¨ Zpracování zpráv o kontrolní činnosti, které jsou předkládány žadateli, Ministerstvu průmyslu 

a obchodu, Ministerstvu financí ČR a správním orgánům a institucím, které se účastní pravidelné 

kontroly průběhu prací 

¨ Posouzení finančního plnění v průběhu realizace prací a vydání Potvrzení o účelnosti vynalože-

ných nákladů (příloha č. 9 „Pravidel“). 

 

Účel a cíl supervizní činnosti je popsán v příloze č. 8 „Pravidel“. Náplní supervizní činnosti je 

tedy: 

¨ průběžná fyzická kontrola prováděných prací z hlediska věcného a technického souladu s projek-

tem - pracovní kontrolní dny stavby, 

¨ průběžná kontrola časového průběhu prací, 

¨ průběžná kontrola finančního plnění prací zhotovitele a správnosti fakturace, 

¨ aktivní účast na kontrolních dnech, 

¨ vydávání stanovisek k realizaci prací zhotovitele (zprávy ke kontrolním dnům, etapové zprávy, zá-

věrečné zprávy, popř. mimořádné zprávy) 

¨ zpracování dílčích etapových zpráv supervizní činnosti se závěry a doporučeními, 

¨ zpracování závěrečné zprávy ze supervizní činnosti 

 

 
 
 
 
4. HARMONOGRAM PRACÍ ZHOTOVITELE A SUPERVIZE 

Termínově je realizace stavby dána Smlouvou na dobu 20 měsíců ode dne zahájení prací. 

Zhotovitel doručí závěrečnou zprávu nejpozději do 1 měsíce od dokončení a předání stavby. To 

znamená, že práce zhotovitele budou realizovány celkem 21 měsíců. 

Harmonogram prací supervize bude vycházet z harmonogramu prací zhotovitele. Ukončení 

činnosti supervize bude dáno termínem 1 měsíc po ukončení realizace a vyhodnocení všech 
prací zhotovitele. 
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5. ROZSAH PRACÍ SUPERVIZE 

5.1. Kontrolní dny 

Pracovní kontrolní dny stavby se realizují podle potřeby, dá se předpokládat, že budou reali-

zovány minimálně 1x měsíčně tj. celkem 20 kontrolních dnů stavby (dále jen KD), na kterých se bude 

supervize fyzicky podílet. 

Kontrolní dny za účasti technického dozoru právnické osoby, zhotovitele, zadavatele, nabyva-

tele, supervize a dalších (dále jen VKD) se realizují kvartálně. Lze předpokládat, že bude celkem 

8 VKD (včetně úvodního a závěrečného).  

Supervize bude na každý kontrolní den zpracovávat zprávu pro VKD, kde bude hodnocen po-

stup prací, realizovaných zhotovitelem a bude posuzována jejich správnost, účelnost a soulad s pro-

jektem prací. Zprávy supervize bude zpracovány v souladu s požadavky přílohy č. 8 „Pravidel“. 

Zprávy zhotovitele k VKD bude supervize posuzovat v předstihu před konáním VKD. 

 

5.2. Kontrola finančního plnění zhotovitele 

Kontrola soupisu prací zhotovitele bude prováděna měsíčně, na základě odsouhlaseného 

soupisu prací bude zhotovitelem vystavena faktura a po vydání Potvrzení o účelnosti vynaložených 

nákladů ze strany nabyvatele bude i ze strany supervize tento dokument vystaven.  

Předpokládá se, že kontrola finančního plnění prací zhotovitele bude realizována celkem 21x. 

 

5.3. Řízení projektu supervize 

S činností supervize souvisí vlastní řízení projektu supervizní činnosti a náklady s tím spojené 

- zpracování fakturace za supervizní činnost, telefonní hovory, dále cestovní náklady, alikvotní ná-

klady na provoz sídla supervize, náklady na administrativu firmy aj. 

Supervize bude úzce spolupracovat s technickým dozorem stavby, který řeší správnost a sou-

lad realizace stavby zhotovitelem s projektovou dokumentací. 

 


