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1. Úvod 
Na základě Smlouvy o dílo č. 06768-2017-4502-S-0207/98-01-003-X00797 uzavřené dne 
7. 2. 2017 s Ministerstvem financí ČR předkládá společnost ENVI-AQUA, s.r.o. Realizační 
projekt Likvidace hydrogeologických vrtů ve společnosti Aircraft Industries, a.s. v 
Kunovicích.  

Předmětem prací bylo zhotovení realizačního projektu Likvidace hydrogeologických vrtů ve 
společnosti Aircraft Industries, a.s. V rámci projektu byla provedena pasportizace vybraných 
hydrogeologických vrtů určených k likvidaci a byly ověřeny a upřesněny technické parametry 
těchto vrtů.  

Realizační projekt likvidace vrtů ve společnosti Aircraft Industries, a.s. v Kunovicích byl 
zpracován v dubnu 2017. Předložená verze zohledňuje připomínky MŽP ČR, ČIŽP OI Brno a 
nabyvatele k uvedenému materiálu. 

Projekt likvidace hydrogeologických vrtů bude použit pro zadání veřejné zakázky na realizaci 
likvidace hydrogeologických vrtů.  

Základní údaje úkolu 
Název geologického úkolu: Kunovice, Aircraft Industries, a.s. – likvidace vrtů 
Druh geologických prací: g) zjišťování a odstraňování znečištění v horninovém prostředí  
Etapa geologických prací: doplňkový průzkum 
Území pro provádění prací  kraj:  Zlínský 

  okres: Uherské Hradiště 
obec: Kunovice 

Základní údaje objednatele 
Česká republika – Ministerstvo financí 
se sídlem Letenská 15, 118 10 Praha 1 
IČ: 00006947 
zastoupená: Mgr. Monikou Zbořilovou, ředitelkou odboru 45 

Základní údaje nabyvatele 
Aircraft Industries, a.s.  
se sídlem Kunovice, Na Záhonech 1177, 686 04 
IČ: 27174841 
Společnost je zapsána v OR vedeného KS v Brně, odd. B, vl. 4444 
 

Základní údaje zhotovitele 
ENVI-AQUA, s.r.o. 
se sídlem Blatného 1, 616 00 Brno 
IČ: 60753404 DIČ: CZ60753404   
Společnost je zapsána v OR vedeného Krajským soudem v Brně, odd. C, vl. 19465 
zastoupená: Ing. Milanem Suchnou, jednatelem společnosti 
odpovědný řešitel zakázky:  Mgr. Pavel Ondráček, Ph.D. 
řešitelé:   Mgr. Roman Zajíček 
    RNDr. Zdeněk Krčmář 
    Jana Vavrušová 
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2. Cíl projektovaných prací 
Předmětem projektovaných prací je Likvidace hydrogeologických vrtů ve společnosti Aircraft 
Industries, a.s.  

V roce 2016 byl v areálu ukončen postsanační monitoring, prováděný v rámci akce 
„Nápravná opatření vedoucí k odstranění krajně naléhavého případu ve společnosti Aircraft 
Industries, a.s. v Kunovicích – III. etapa“ společností FCC Česká republika, s.r.o. Postsanační 
monitoring byl na lokalitě prováděn po dobu 2 let v kvartální frekvenci od prosince 2014 do 
srpna 2016 a zahrnoval sledování koncentrací chlorovaných uhlovodíků (ClU), kovů (Al, Cd, 
Cr, CrVI, Cu, Ni, Pb a Zn) a nepolárních extrahovatelných látek (NEL). 

Postsanačním monitoringem bylo prokázáno dosažení cílových limitů sanace dle Rozhodnutí 
ČIŽP OI Brno č. j. ČIŽP/47/OOV/SR01/0806791.005/08/BVA.  

Po ukončení sanačních a monitorovací prací je cílem projektovaných prací likvidace 
hydrogeologických vrtů, které byly realizovány v rámci ekologické smlouvy mezi Českou 
republikou - Ministerstvem financí (resp. Fondem národního majetku ČR) a nabyvatelem, 
společností Aircraft Industries, a.s. 

 

3. Závěry a výsledky předcházejících prací 

3.1 Údaje o území 

3.1.1 Geografické vymezení území 

Areál společnosti Aircraft Industries, a.s, se nachází v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště a 
je situován asi 1 km Z od obce Kunovice na levém břehu Olšavy. Areál společnosti Aircraft 
Industries, a.s., má přibližně tvar čtverce o rozměrech cca 700 x 700 m. V jihovýchodní části 
areálu se nacházejí dva dílčí prostory přibližně čtvercového půdorysu o rozměrech cca 250 x 
250 m.  

Na východní straně areál sousedí s letištěm. Podél západní hranice sousedí závod s dalšími 
průmyslovými areály (společnosti ROCHUS spol. s r.o. a INPOST s.r.o.). Ostatní pozemky 
v okolí areálu tvoří zemědělská a lesnická půda. Letiště má rozměry cca 2500 x 500 m. 
Plochu letiště tvoří travnaté pozemky a letištní zpevněné plochy. Budovy technického 
zabezpečení letiště jsou v těsném sousedství hodnoceného areálu.   

Přehledná situace zájmového území je součástí příloh č. 1 a 2, situace areálu společnosti 
Aircraft Industries, a.s. je uvedena v příloze č. 3. 

3.1.2 Stávající a plánované využití území 

V hodnoceném areálu v Kunovicích byla již od 30. let 20. století realizována strojírenská 
výroba, zejména výroba letadel.  

Areál společnosti slouží a i nadále má sloužit strojírenské výrobě. Hlavní činností je výroba a 
opravy letadel. JZ směrem cca. 1500 m od areálu ve směru prodění podzemních vod se 
nachází jímací území Ostrožská nová Ves, provozované společností Slovácké vodárny a 
kanalizace a.s. Jímací území slouží k získávání surové vody pro zásobování městské 
aglomerace Kunovice, Uherské Hradiště, Staré Město a jejího okolí. Hranice ochranného 
pásma prochází podél jihozápadně od areálu.  
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Cca 4 km jižním směrem od areálu se nacházejí lázně Ostrožská Nová Ves, kde je 
balneologicky využívána minerální sirná voda. Sirné prameny se nacházejí mimo směr 
proudění podzemních vod od areálu bývalých Leteckých závodů a.s. Kunovice. 

Posuzovaný areál ani jeho okolí není součástí zvláště chráněných územích ve smyslu zákona 
č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Areál se nachází v údolní nivě řeky Moravy 
při soutoku s Olšavou. Ve smyslu výše zmíněného zákona o ochraně přírody a krajiny je 
údolní niva významným krajinným prvkem (VKP).  

Při západní hranici hodnoceného areálu se nachází lokalita soustavy NATURA 2000 - 
evropsky významná lokalita Nedakonický les. Jedná se zbytky lužního lesa v údolní nivě 
Moravy.  

Lokalita leží v CHOPAV Kvartér řeky Moravy.  

3.1.3 Majetkoprávní vztahy 

Zájmová lokalita se nachází na pozemcích, které jsou ve vlastnictví společnosti Aircraft 
Industries, a.s. a zapsané jsou na listu vlastnictví LV10159 v k. ú. 677345 Kunovice u 
Uherského Hradiště.  

Vrty AR-25 a AR-26 se nacházejí na pozemku p. č. 3718/128 v k. ú. Kunovice u Uherského 
Hradiště, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10568 a je v majetku společnosti GENERAL 
AVIATION Development a. s.   

3.2 Stručné přírodní poměry na lokalitě 

3.2.1 Geomorfologické a klimatické poměry 

Dle geomorfologického členění ČR (Demek, Mackovčin, 2006) je zájmové území součástí 
Panonské pánve, její části Vídeňská pánev. Konkrétně jde o celek Dolnomoravský úval a 
podcelek Dyjsko-moravská niva.  

Areál společnosti Aircraft Industries, a.s., v Kunovicích se nachází v levobřežní části údolní 
nivy řeky Moravy mezi Kostelany a Kunovicemi. Ze severní strany je areál podniku omezen 
řekou Olšavou, směrem k jihu pokračuje údolní niva k Ostrožské Nové Vsi. Povrch údolní 
nivy je plochý a nachází se v nadmořské výšce asi 175 m n. m. 

Podle klimatického členění náleží zájmové území do okrsku T 4 teplé oblasti, který je slovně 
charakterizován velmi dlouhým létem, velmi teplým a velmi suchým, velmi krátkým 
přechodným obdobím s teplým jarem a podzimem, zima je krátká, mírně teplá, suchá až 
velmi suchá s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.  

3.2.2 Geologické poměry 

Dolnomoravský úval je vyplněn mohutnými komplexy neogenních a kvartérních sedimentů 
Vídeňské pánve. V zájmovém území je Vídeňská pánev typickou intramontánní depresí, 
sevřenou mezi megaantiklinorii Chřibů na západě a Bílých Karpat na východě. Pánev vznikla 
a svou nynější podobu dostala v průběhu štýrské fáze alpínské orogeneze. Spodní miocén a 
uloženiny karpatu nejsou geneticky ani tektonicky součástí pánevní výplně a patří k jejímu 
podloží. Kromě těchto sedimentů tvoří dno a okraje Vídeňské pánve v okolí Uherského 
Hradiště zejména paleogenní sedimenty karpatského flyše.  

Předkvartérní podloží spojené údolní nivy řek Moravy a Olšavy v zájmovém území tvoří 
sedimenty pontu. Ve Vídeňské pánvi jsou to převážně pestré jíly, zbarvené v zelených, 
žlutých, šedých a modrých odstínech. Jsou vápnité i nevápnité, jen občas s polohami a 
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čočkami písku. Na bázi a uvnitř souvrství jsou poměrně hojné polohy drobných křemenných 
štěrků. Směrem k severu převládají štěrky v okrajových částech deprese.  

Kvartérní sedimenty jsou zastoupeny uloženinami akumulační terasy risského stáří, která je 
výrazně vyvinuta po obou stranách řeky Moravy a v zájmovém území je rozhodující 
geologickou jednotkou pro řešení dané problematiky. Povrch terasy se nachází ve výšce 5 až 
12 m nad běžnou úrovní hladiny Moravy. Po petrografické stránce jsou štěrky této terasy 
tvořeny typickým materiálem pro povodí Moravy - křemen, krystalinické horniny a místní 
materiál z flyšových pískovců. V zájmovém území se nachází báze risského terasového 
stupně v hloubkách okolo 10 m p. t. a jejich povrch v hloubkách 3,5 až 5 m p. t.  

Holocenní pokryv terasových sedimentů je z litologického hlediska velmi pestrý. V západní 
části se ve zvýšené míře uplatňují sedimenty s významným podílem materiálu eolického 
původu. Především se jedná o sprašové hlíny. Ve východní části se vyskytují deluviální a 
fluviodeluviální sedimenty mnohdy s vyšším podílem organické hmoty. Místy je vyvinuta na 
přechodu hlinitých sedimentů holocénu a pleistocenních teras přechodová písčitá zóna o 
mocnosti do 2 m.  

Vzhledem k značné míře urbanizace zájmového území se zde vyskytují antropogenní 
navážky. Především se jedná o redeponovaný místní materiál v rámci zakládání stavebních 
objektů, které probíhalo od padesátých do devadesátých let 20. století.  

3.2.3 Hydrogeologické poměry 

Zájmové území se nachází v rajónu 1651 Kvartér Dolnomoravského úvalu. V tomto rajónu 
převládají struktury průlinových podzemních vod v úrovni a pod úrovní erozní základny v 
hydraulické souvislosti s povrchovým tokem. Zvodnění kvartérních fluviálních štěrkopísků 
lze označit za vysoké. V archivních materiálech (Polák M., Schwarzerová I. a kol.; 1989) je 
uváděna střední hodnota koeficientu filtrace v území mezi Ostrohem, Ostrožskou Novou Vsí 
a Kostelany kf = 1,4.10-3 m.s-1. Kvartérní fluviální štěrkopísky v prostoru areálu společnosti 
Aircraft Industries, a.s., tvoří vrstvu o mocnosti zhruba 6 m s bází v hloubce okolo 10 m p. t., 
ojediněle až 14 m p. t. Spodním izolátorem štěrkopískového kolektoru jsou pontské jíly, místy 
až písčité jíly modravého zabarvení s polohami jemnozrnného písku a jílovitého písku. V 
reliéfu povrchu podložních pontských jílů se vyskytují ojedinělé deprese, modelované 
pravděpodobně fosilními toky. Ustálená hladina podzemní vody v kolektoru je převážně 
mírně napjatá v závislosti na reliéfu báze svrchního izolátoru a osciluje v závislosti na 
režimním kolísání okolo 173 m n. m. Podzemní voda v prostoru hodnoceného areálu proudí 
směrem SSV-JJZ až SV-JZ.  

V nadloží pleistocenních fluviálních štěrkopísků se vyskytují holocenní sedimenty 
fluviodeluviálního a částečně eolického původu (povodňové hlíny, sprašové hlíny, výplně 
fosilních bezodtokých ramen) v mocnosti 3,5 až 5 m. Z hydrogeologického hlediska je 
důležitý jejich zrnitostní charakter a konzistence – tuhé až pevné hlíny, jílovité hlíny až jíly. 
Tyto sedimenty tvoří strop kolektoru podzemních vod, vázaného na pleistocenní štěrkopísky. 
Izolační funkce holocenních hlinitojílovitých sedimentů je narušena v místech základů 
průmyslových staveb areálu. Tyto stavby jsou v převážné většině zakládány až do úrovně 
pleistocenních štěrkopísků. Tyto zóny byly pravděpodobně rovněž místy průniku sledovaných 
polutantů do štěrkopískového kolektoru.  

V podloží hydrogeologického rajónu č. 1651 leží hydrogeologický rajón č. 2250 
Dolnomoravský úval. V tomto rajónu převládají hydrogeologické izolátory, průlinové 
podzemní vody jsou vázány na písčité a štěrkové polohy zpravidla hluboko pod úrovní erozní 
základny a bez hydraulické souvislosti s mělkými zvodněmi. Zvodnění neogenních sedimentů 
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je z hlediska řešené problematiky v prostoru areálu Aircraft Industries, a.s. v Kunovicích málo 
významné.  

3.2.4 Hydrologické poměry 

Zájmové území zasahuje do dvou hydrologických povodí, a to do povodí Olšavy (4-13-01-
132) a povodí Moravy (4-13-02-002). Olšava i Morava jsou vodohospodářsky významnými 
toky. Průměrný průtok Olšavy v Kunovicích je 2,50 m3.s-1 a Moravy pod ústím Olšavy je 
57,3 m3.s-1. Roční chod vodnosti Moravy a Olšavy je v dlouhodobém průměru 
charakterizován nejvyššími průtoky v březnu a nejnižšími v září až říjnu. 

Areál leží v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod CHOPAV Kvartér řeky Moravy.   

Lokalita neleží v záplavovém území (portál zlínského kraje), hranice záplavy Q 100 leží cca 
100 m Z od hranice areálu. 

3.2.5 Geochemické a hydrochemické údaje o lokalitě 

Chemismus prostých podzemních vod v údolní nivě Moravy je charakterizován vápenato-
hydrogenuhličitanovým a popř. vápenato-hydrogenuhličitano-síranovým typem, zpravidla s 
vysokými obsahy Fe a Mn.  

3.3 Hydrogeologická prozkoumanost  
Na lokalitě probíhaly geologicko průzkumné práce od 60. let 20. století, průzkumné a sanační 
práce od konce osmdesátých let dvacátého století.  

Hydrogeologické objekty v areálu byly budovány v rámci následujících prací: 

- Kopané studny St-1, St-2 a St-3 v roce 1966 jako zdroje technologické vody, 
realizoval Stavosvit Gottwaldov (Malý J., 1967), 

- Jímací hydrogeologické vrty HV-101 až HV-105 pro zajištění doplňkového zdroje 
podzemní vody, GEOTEST, n. p. Brno v roce 1978 (Starobová M., 1979), 

- Indikační vrty pro sledování kontaminace podzemní vody HP-1 až HP-9, GEOtest n.p. 
Brno v roce 1985 (Polák M. a kol., 1986), 

- Pozorovací vrty HP-10 a HP-11, Geotest n.p. Brno v roce 1987 (Polák M., 1988), 

- Monitorovací vrty HP-25 až HP-30 v září 1987, Geotest, s.p. Brno (Polák M., 
Schwarzerová I., 1989), 

- Sanační vrty HV-31 až HV-35 v listopadu 1987, Geotest s.p. Brno 

- Monitorovací vrty na jižní hranici areálu HV-1001 až HV-1027, Geotest s.p. Brno 
(Klíma J., 1988), 

- Monitorovací vrty HP-35 až HP-37 v červenci 1990, Geotest s.p. Brno (Polák M. a 
kol., 1992), 

- Odvodňovací vrty HP-1201 až HP-1204 v prosinci 1990 u olejové jímky, GEOtest 
Brno, s.p. (Klíma J., 1991), 

- Hydrogeologický vrt HP-1304 v roce 1991, GEOtest Brno (Klíma J., 1991), 

- Hydrogeologický vrt HV-2001 v roce 1991, GEOtest Brno (Stehlíková V., Vilímová 
Z., 1991), 
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Hydrogeologické objekty, které byly vybudovány v rámci realizace nápravných opatření dle 
ekologické smlouvy mezi Českou republikou - Ministerstvem financí (resp. Fondem 
národního majetku ČR) a nabyvatelem, společností Aircraft Industries, a.s.: 

- Monitorovací vrty AR-01 až AR-31 v rámci analýzy rizika, srpen 2002, SITA 
Bohemia a.s. (Řízek J., 2003), 

- Monitorovací vrty HV-201 až HV-208 v rámci doplňku analýzy rizika, leden 2006, 
ASTACUS Moravia a.s. (Keznikl L., 2007), 

- Sanační, zasakovací a aplikační vrty řady SV-1 až SV-5, IS-1 až IS-21 a ZV-1 až ZV-
11, realizované v rámci I. a III etapy nápravných opatření v letech 2007 až 2014 
(Valko V., Pavlíková J., 2015).   

 

4. Stav hydrogeologických vrtů určených k likvidaci 
Hydrogeologické objekty, které byly určeny k likvidaci, jsou uvedeny v následující tabulce 
č. 1. Jednalo se celkem o 44 vrtů. Dva vrty, AR-22 a AR-23, nebyly nalezeny a zřejmě byly 
zrušeny dříve při stavebních úpravách v areálu.   

 

Tabulka č. 1 Přehled hydrogeologických vrtů určených k likvidaci 

 
Objekt y x OB výstroj Hloubka 

Dne 23.3.17 
Hladina p.v.  
dne 23.3.17 

   m n. m.  m od OB m od OB 
AR-02 539 955,38 1 183 360,32 177,30 110 mm, PVC 12,00 4,32 
AR-03 539 995,49 1 183 355,52 177,35 110 mm, PVC 11,05 4,36 
AR-04 540 000,97 1 183 395,87 177,24 110 mm, PVC 3,60 Nezjištěna 
AR-05 539 973,79 1 183 447,86 177,25 110 mm, PVC 6,45 4,53 
AR-06 539 699,32 1 183 743,35 177,37 110 mm, PVC 11,15 4,73 
AR-10 539 929,14 1 183 976,53 176,54 110 mm, PVC 7,80 4,04 
AR-11 539 927,31 1 183 957,93 176,58 110 mm, PVC 10,95 4,06 
AR-12 539 975,70 1 183 720,47 176,55 110 mm, PVC 10,30 4,03 
AR-13 539 997,91 1 183 597,28 176,84 110 mm, PVC 11,20 4,35 
AR-14 540 010,03 1 183 469,86 177,02 110 mm, PVC 11,35 4,65 
AR-15 539 955,12 1 183 554,21 176,78 110 mm, PVC 9,00 4,15 
AR-16 539 990,05 1 183 544,20 177,11 110 mm, PVC 11,10 4,40 
AR-17 540 037,75 1 183 875,17 176,96 110 mm, PVC 11,40 4,63 
AR-18 540 023,85 1 183 800,39 177,51 110 mm, PVC 11,50 5,15 
AR-19 540 150,26 1 183 871,32 176,65 110 mm, PVC 10,15 4,18 
AR-20 540 108,49 1 183 880,03 176,83 110 mm, PVC 9,40 4,50 
AR-21 540 028,47 1 183 904,51 176,85 110 mm, PVC 11,60 4,63 
AR-22 539 757,96 1 183 742,19 177,22 110 mm, PVC Nenalezen  
AR-23 539 798,10 1 183 802,68 177,40 110 mm, PVC Nenalezen  
AR-25 539 578,00 1 183 751,00 177,20 110 mm, PVC 11,80 4,71 
AR-26 539 582,00 1 183 799,00 177,15 110 mm, PVC 10,80 4,92 
AR-30 539 975,84 1 183 473,40 178,56 110 mm, PVC 11,45 4,82 
AR-31 539 947,55 1 183 401,26 176,40 110 mm, PVC Nezjištěna Nezjištěna 
IS-6 539 989,10 1 183 390,70 176,40 160 mm, PVC 4,10 Nezjištěna 
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IS-7 539 749,00 1 183 968,00 177,03 160 mm, PVC Nezjištěna Nezjištěna 
IS-8 539 755,00 1 184 008,00 176,82 160 mm, PVC Nezjištěna Nezjištěna 
IS-9 539 741,00 1 184 014,00 176,83 160 mm, PVC 12,40 5,18 
IS-10 539 963,00 1 183 380,00 177,15 160 mm, PVC 12,00 4,82 
IS-11 539 877,00 1 183 399,00 177,05 160 mm, PVC 12,50 5,14 
IS-12 540 018,00 1 183 813,00 177,60 160 mm, PVC 5,95 4,12 
IS-19 539 700,68 1 183 743,11 177,50 160 mm, PVC 10,25 3,70 
IS-20 539 991,80 1 183 350,23 176,01 160 mm, PVC 11,25 4,91 
IS-21 539 979,33 1 183 354,16 176,45 160 mm, PVC 11,05 4,80 
ZV-1 539 967,38 1 183 355,30 176,49 133 mm, ocel Nezjištěna Nezjištěna 
ZV-2 539 954,46 1 183 356,45 176,50 133 mm, ocel Nezjištěna Nezjištěna 
ZV-3 539 943,09 1 183 357,82 176,42 133 mm, ocel Nezjištěna Nezjištěna 
ZV-4 539 936,74 1 183 358,89 176,05 133 mm, ocel Nezjištěna Nezjištěna 
ZV-5 539 931,73 1 183 359,16 176,14 133 mm, ocel Nezjištěna Nezjištěna 
ZV-6 539 925,93 1 183 358,27 176,24 133 mm, ocel Nezjištěna Nezjištěna 
ZV-7 539 918,55 1 183 517,24 176,72 133 mm, ocel Nezjištěna Nezjištěna 
ZV-8 539 917,13 1 183 548,44 176,99 133 mm, ocel Nezjištěna Nezjištěna 
ZV-9 539 951,61 1 183 560,87 176,89 133 mm, ocel 10,10 4,12 
ZV-10 539 955,38 1 183 360,32 177,30 133 mm, ocel 9,20 4,62 
ZV-11 539 995,49 1 183 355,52 177,35 133 mm, ocel 9,10 4,30 

 

Celkem bylo dohledáno 42 vrtů. Řada vrtů nebyla přístupná a nebylo možné ověřit aktuální 
hloubku objektu: 

- Vrt AR-31 je opatřený přírubou, šrouby bez odříznutí nelze povolit 

- Vrt IS-7, v místě vrtu je betonový poklop s úrovní terénu, bez mechanizace nelze 
zvednout 

- Vrt IS-8, v místě vrtu je litinový kanálový poklop s úrovní terénu, bez mechanizace 
nelze zvednout 

- Vrty ZV-1 až ZV-8, osazeny čerpací technikou, přívodními kabely a potrubím, nejprve 
je nutné vrty odstrojit a odstranit zařízení, bez mechanizace nelze provést 

Přehled hydrogeologických objektů určených k likvidaci je uveden v tabulkové části přílohy 
č. 4, jejich situace je zřejmá z přílohy č. 3 tohoto realizačního projektu. Stav jednotlivých 
objektů je zřejmý z fotodokumentace v příloze č. 5.  
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5. Popis projektovaných prací 
Likvidace hydrogeologických objektů v areálu společnosti Aircraft Industries, a.s. 
v Kunovicích bude řešena v následujících etapách: 

- přípravné práce 

- likvidace vrtů 

- vyhodnocení a dokumentace provedených prací 

5.1 Přípravné práce 
Přípravné práce zahrnují zajištění všech potřebných povolení k realizaci prací. Před 
prováděním prací bude nutné vyřídit následující vyjádření a povolení: 

• povolení vlastníka pozemku se vstupem na pozemky a souhlas s prováděním prací, 

• likvidaci vrtů bude povolovat Krajský úřad Zlínského kraje, a to na základě projektové 
dokumentace, stanoviska správce povodí (Povodí Moravy, s. p.) a souhlasu vlastníka 
dotčených pozemků,  

• evidence geologických prací u České geologické služby - Geofondu 

• oznámení geologických prací Městského úřadu Kunovice 

5.2 Likvidace vrtů 
Vlastní likvidace bude prováděna v následujících krocích: 

- odstrojení vrtů s čerpací technikou, vytažení čerpadel, zaslepení přívodních potrubí, 

- změření hladiny podzemní vody a hloubky vrtu, 

- demolice betonu v okolí zhlaví vrtu, 

- odstranění zhlaví vrtu, 

- zásyp vrtu inertním materiálem (štěrk) v hloubkovém intervalu dno – 2,0 m p. t. 

- betonáž úsťového mostku v hloubkovém intervalu 2,0 – 1,0 m p. t. (jištění proti 
propadu), 

- odkopání výstroje vrtu do hloubky cca 0,5 m p. t. 

- odříznutí výstroje vrtu v úrovni 0,5 m p. t. 

- zásyp výkopu, úklid pracoviště.  

Odstrojení vrtů s čerpací technikou (ZV-1 až ZV-8) bude zahrnovat odpojení vrtů od zdroje 
elektrické energie, vytažení čerpací techniky, vytažení plastových potrubí a zaslepení potrubí, 
která vedou v zemi od vrtu k místu původní dekontaminační stanice.  

Záměr hladiny a dna vrtu bude proveden běžnými hladinoměry.  

Zjištěné údaje o zhlaví jednotlivých vrtů jsou uvedeny v příloze č. 4 tohoto projektu. 
V projektové dokumentaci vycházíme z předpokladu, že betony zajišťující zhlaví jednotlivých 
vrtů jsou do hloubky 1,0 m p. t. a v množství 0,1 m3 betonu na jeden vrt. Množství betonu 
k demolici je tedy stanoveno na 4,2 m3 betonu.  

Vrt AR-25 je umístěn v betonové ploše, demolice betonů v okolí vrtu je předpokládána 
v ploše 1,5 x 1,5 m, objem demolovaného betonu je odhadnut na 0,8 m3.  
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Celkové množství demolovaného betonu činí tedy 4,2 + 0,8 = 5,0 m3 (11,0 t).  

Zásyp vrtu inertním materiálem předpokládáme štěrkem o zrnitostní frakci 8-16 mm. 
Požadované množství štěrku je vypočteno v příloze č. 4, jedná se celkem o 5,6 m3.  Materiál 
bude podle možnosti ve vrtech hutněn. 

Betonový mostek bude vybudován ve vrtech v hloubkovém intervalu 1,0 – 2,0 m p. t. 
Předpokládané množství betonu je vypočteno v příloze č. 4 a jedná se celkem o 0,7 m3.  

Výstroj vrtu bude odkopána do hloubky 0,5 m p. t., rozměry výkopu cca 1,0 x 1,0 m, celkem 
0,5 m3. Pažnice bude odříznuta v úrovni 0,5 m p. t. Okolí vrtu bude zasypáno odtěženou 
zeminou a dorovnáno inertním materiálem do úrovně původního terénu. Předpokládané 
množství inertního materiálu pro úpravu terénu je 9,9 m3.  

Okolí vrtu AR-25 bude upraveno do původního stavu, tzn. obnova zpevněného betonového 
povrchu, a to na předpokládané ploše 3,0 m2.  

Dodavatel prací bude dokladovat kvalitu a původ použitého štěrkopísku a inertního materiálu. 
V případě použití certifikovaného materiálu budou doklady v souladu s požadavky zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, v platném znění. Při použití zemin pro zpětný zásyp bude dokladována kvalita dle 
požadavků Vyhlášky č. 294/2005 Sb., v platném znění, v rozsahu tabulky č. 10.1 Nejvýše 
přípustné koncentrace škodlivin v sušině odpadů (požadavky na obsah škodlivin v odpadech 
využívaných na povrchu terénu). 

5.3 Nakládání s odpady 
V rámci projektovaných prací při likvidaci vrtů v areálu společnosti Aircraft Industries, a.s. 
v Kunovicích, vzniknou následující odpady, které budou zařazeny následovně: 

• 17 02 03 Plasty 

• 17 04 05 Železo a ocel 

• 17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 

• 17 09 04 – Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 
02 a 17 09 03 

Veškerá činnost související s nakládáním s odpady bude prováděna v souladu se zákonem 
o odpadech č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími vyhláškami, 
zejména s Vyhláškou č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, ve znění pozdějších předpisů, 
Vyhláškou č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 
povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, 
v platném znění a v souladu s Vyhláškou č. 94/2016 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností 
odpadů, v platném znění. 

Nakládání s odpady bude dokumentováno evidenčním listem v rozsahu stanoveném 
vyhláškou ministerstva. Na lokalitě bude veden stavební deník, do kterého bude prováděn 
řídícími pracovníky prací kromě dalších skutečností také zápis o pohybu vozidel s odpady.  

Přehled odpadů, určených ke konečnému zneškodnění, je uveden v tabulce č. 2. 
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Tabulka č. 2 Množství a kategorie odpadů 

 
Název odpadu Kód / 

kategorie 
Projektované 

množství 
Původ 

Plasty 17 02 03 
O 0,4 t 

Odříznuté pažnice, 
plastové chráničky, 

zbytky potrubí 
Železo a ocel 17 04 05 

O 0,8 t Kovové chráničky a 
zhlaví 

Kabely neuvedené pod číslem 
17 04 10 

17 04 11 
O 0,1 t Zbytky technologie 

Směsné stavební a demoliční 
odpady neuvedené pod čísly 
170901, 170902 a 170903 

17 09 04 
O 5,0 m3 (11,0 t) Nekontaminované 

betony  

 

5.4 Vyhodnocení a dokumentace provedených prací 
Provedené práce budou vyhodnoceny v závěrečné zprávě o likvidaci vrtů. Zpráva bude 
obsahovat protokoly o likvidaci vrtů.  

Protokol bude vypracován ke každému likvidovanému vrtu a bude obsahovat minimálně 
následující údaje: 

- základní údaje objektu, název, souřadnice, hloubka, hladina podzemní vody, průměr a 
materiál výstroje, popis zhlaví vrtu, 

- identifikační údaje společnosti provádějící likvidaci, odpovědný řešitel, osoba 
provádějící likvidaci, 

- datum likvidace, 

- popis likvidace, použitý materiál, množství, 

- fotodokumentace vrtu před likvidací a po likvidaci, 

- datum vyhotovení protokolu a podpis odpovědné osoby.  

Závěrečná zpráva o likvidaci bude projednána s dotčenými účastníky a relevantní připomínky 
budou zapracovány do definitivní verze zprávy. Jeden výtisk zprávy o likvidaci vrtů bude 
odeslán České geologické službě k archivaci.  

Veškeré informace a data získaná v rámci prováděných prací a výsledky likvidace vrtů budou 
zapsány do databáze SEKM dle pokynů k jejich vyplnění. Dále bude zajištěno vyplnění 
formuláře databáze PKM. 
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6. Řešení střetů zájmů 
Před vlastní likvidací vrtů v areálu společnosti Aircraft Industries, a.s. v Kunovicích, bude 
nezbytné zajistit následující povolení, souhlasy a vyjádření: 

• zajištění souhlasu vlastníků pozemků k realizaci prací 

• vyjádření Povodí Moravy s. p. 

• povolení Krajského úřadu Zlínského kraje k likvidaci vrtů 

• Evidence geologických prací v České geologické službě – Geofondu podle Vyhlášky 
č. 282/2001 Sb. o evidenci geologických prací ve znění pozdějších předpisů 

• Oznámení geologických prací spojených se zásahem do pozemku Městskému úřadu v 
Kunovicích 

7. Časový harmonogram 
Časový harmonogram pro potřeby prováděcího projektu předpokládáme následující: 

• Přípravné práce  ca 3 měsíce, závisí na postupu jednotlivých orgánů státní 
správy 

• Likvidace vrtů  4 týdny 

• Vyhodnocení prací   3 týdny 

Vlastní technické práce spočívající v likvidaci vrtů v areálu společnosti Aircraft Industries, 
a.s. v Kunovicích, jsou projektovány na 7 týdnů od zajištění platného povolení Krajského 
úřadu Zlínského kraje.  

8. Personální zabezpečení a zajištění kvality prací 
Geologické práce budou řízeny odpovědným řešitelem s odbornou způsobilostí projektovat, 
provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru hydrogeologie.  
Veškeré práce budou prováděny v souladu s platnou legislativou: 

- Zákon č. 62/1988 Sb. o geologický pracích, v platném znění 

- Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 
v platném znění 

- Vyhláška č. 282/2001 Sb. o evidenci geologických prací, ve znění pozdějších předpisů 

- Vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických 
prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních 
ložisek, v platném znění 

- Směrnice č. 8/1985 Českého geologického úřadu, Likvidace vrtů 

- Vyhláška č. 239/1998 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví a ochraně zdraví při práci a 
bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu při vrtných a 
geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné 
hornickým způsobem 

- Vyhláška č. 52/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 239/1998 Sb., o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního 
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plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a 
činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů.  

9. Bezpečnost práce 
Veškeré práce budou provedeny v souladu s platnými bezpečnostními a hygienickými 
předpisy.  Zaměstnanci musí bezpodmínečně dodržovat zejména ustanovení předpisů:  

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů  

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, 

• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

• Vyhláška ČBÚ č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti 
provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na 
povrchu, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 236/1998 Sb. 

• Vyhláška ČBÚ č. 239/1998 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti 
provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu při vrtných a geofyzikálních pracích 
a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem 

• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. 

10. Rozpočet prací 
Výkaz výměr projektovaných prací je součástí přílohy č. 6.  

Rozpočet projektovaných prací je uveden v samostatné příloze tohoto realizačního projektu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENVI-AQUA, s.r.o. 

Kunovice, Aircraft Industries, a.s. likvidace vrtů 
Realizační projekt 

14 

11. Závěry 
Předmětem prací bylo zhotovení realizačního projektu Likvidace hydrogeologických vrtů ve 
společnosti Aircraft Industries, a.s. V rámci projektu byla provedena pasportizace vybraných 
hydrogeologických vrtů určených k likvidaci a byly ověřeny a upřesněny technické parametry 
těchto vrtů.  

Realizační projekt likvidace hydrogeologických vrtů v areálu společnosti předpokládá 
likvidaci celkem 42 ks vrtů.  

Jednotlivé činnosti související s projektovanými pracemi budou prováděny tak, aby bylo 
minimalizováno omezení činností na dotčených pozemcích, nedošlo k ohrožení bezpečnosti a 
negativnímu ovlivnění okolního životního prostředí. 

Při provádění průzkumných prací se předpokládá součinnost nabyvatele zejména při 
zabezpečování vstupů na pozemky, prověřování průběhu inženýrských sítí a uvolnění 
prostorů v místě projektovaných prací a případně zajištění přístupu ke zdrojům elektrické 
energie.  

 

V Brně dne 28. 8. 2017 

 

 

       Mgr. Pavel Ondráček, Ph.D. 

       odpovědný řešitel prací 
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Legenda:

projektovaná likvidace vrtu

vrt ponechaný na místě

vrt nenalezen (zrušen)

AR-31

AR-30

HP-27

IS-6



Kunovice, Aircraft Industries, a.s. - realizační projekt likvidace vrtů Příloha č. 4 Tabulkový přehled hydrogeologických objektů určených k likvidaci

Číslo Objekt Parcela č. Souřadnice
y x terén OB hloubka průměr vrtání průměr výstroje výstroj perforace průměr chráničky materiál délka Dno Dno HPV HPV Popis štěrkopísek beton inert

m n.m. m n.m. m mm mm m p.t. m m od OB m p. t. m od OB m p. t. m3 m3 m3

1 AR-02 3718/2 539 955,38 1 183 360,32 176,70 177,30 11,50 220 125 PVC 3,0-11,0 160 ocel 1,20 12,00 11,40 4,32 3,72 0,12 0,01 0,21
2 AR-03 3718/2 539 995,49 1 183 355,52 176,75 177,35 11,00 220 125 PVC 3,0-10,5 160 ocel 1,20 11,05 10,45 4,36 3,76 0,10 0,01 0,21
3 AR-04 3718/2 540 000,97 1 183 395,87 176,64 177,24 11,00 220 125 PVC 3,0-10,5 160 ocel 1,20 3,60 3,00 vrt ucpaný 0,01 0,01 0,21
4 AR-05 3718/2 539 973,79 1 183 447,86 176,86 177,25 11,00 220 125 PVC 3,0-10,5 160 ocel 1,20 6,45 6,06 4,53 4,14 0,05 0,01 0,21
5 AR-06 3718/1 539 699,32 1 183 743,35 176,77 177,37 11,00 220 125 PVC 3,0-10,5 160 ocel 1,20 11,15 10,55 4,73 4,13 0,10 0,01 0,21
6 AR-10 3718/1 539 929,14 1 183 976,53 175,94 176,54 11,00 220 125 PVC 3,0-10,5 160 ocel 1,20 7,80 7,20 4,04 3,44 0,06 0,01 0,21
7 AR-11 3718/1 539 927,31 1 183 957,93 175,98 176,58 11,00 220 125 PVC 3,0-10,5 160 ocel 1,20 10,95 10,35 4,06 3,46 0,10 0,01 0,21
8 AR-12 3718/2 539 975,70 1 183 720,47 176,15 176,55 10,50 220 125 PVC 2,0-10,0 160 ocel 1,20 10,30 9,90 4,03 3,63 0,10 0,01 0,21
9 AR-13 3718/2 539 997,91 1 183 597,28 176,44 176,84 11,00 220 125 PVC 3,0-10,5 160 ocel 1,20 11,20 10,80 4,35 3,95 0,11 0,01 0,21

10 AR-14 3718/2 540 010,03 1 183 469,86 176,62 177,02 11,00 220 125 PVC 3,0-10,5 160 ocel 1,20 11,35 10,95 4,65 4,25 0,11 0,01 0,21
11 AR-15 3718/2 539 955,12 1 183 554,21 176,38 176,78 10,50 220 125 PVC 2,0-10,0 160 ocel 1,20 9,00 8,60 4,15 3,75 0,08 0,01 0,21
12 AR-16 3718/2 539 990,05 1 183 544,20 176,71 177,11 11,00 220 125 PVC 3,0-10,5 160 ocel 1,20 11,10 10,70 4,40 4,00 0,11 0,01 0,21
13 AR-17 3718/103 540 037,75 1 183 875,17 176,56 176,96 11,00 220 125 PVC 3,0-10,5 160 ocel 1,20 11,40 11,00 4,63 4,23 0,11 0,01 0,21
14 AR-18 3718/103 540 023,85 1 183 800,39 177,11 177,51 11,00 220 125 PVC 3,0-10,5 160 ocel 1,20 11,50 11,10 5,15 4,75 0,11 0,01 0,21
15 AR-19 3718/102 540 150,26 1 183 871,32 176,25 176,65 11,00 220 125 PVC 3,0-10,5 160 ocel 1,20 10,15 9,75 4,18 3,78 0,10 0,01 0,21
16 AR-20 3718/102 540 108,49 1 183 880,03 176,43 176,83 11,00 220 125 PVC 3,0-10,5 160 ocel 1,20 9,40 9,00 4,50 4,10 0,09 0,01 0,21
17 AR-21 3718/103 540 028,47 1 183 904,51 176,45 176,85 11,00 220 125 PVC 3,0-10,5 160 ocel 1,20 11,60 11,20 4,63 4,23 0,11 0,01 0,21
18 AR-25 3718/128 539 757,96 1 183 742,19 176,82 177,22 12,50 220 125 PVC 2,0-12,0 160 ocel 1,20 11,80 11,40 4,71 4,31 0,12 0,01 0,21
19 AR-26 3718/128 539 798,10 1 183 802,68 177,00 177,40 10,50 220 125 PVC 2,0-10,0 160 ocel 1,20 10,80 10,40 4,92 4,52 0,10 0,01 0,21
20 AR-30 3718/1 539 578,00 1 183 751,00 176,60 177,20 11,00 220 125 PVC 3,0-10,5 160 ocel 1,20 11,45 10,85 4,82 4,22 0,11 0,01 0,21
21 AR-31 3718/1 539 582,00 1 183 799,00 176,60 177,15 11,00 220 125 PVC 3,0-10,5 160 ocel 1,20 11,00 nelze změřit 0,11 0,01 0,21
22 IS-6 3718/2 539 975,84 1 183 473,40 178,56 178,56 11,00 410 160 PVC 3,0-7,0, 9,0-10,0 1500 beton 1,50 11,00 4,10 4,10 s technologií 0,18 0,02 0,22
23 IS-7 3718/2 539 947,55 1 183 401,26 176,40 176,40 10,50 410 160 PVC 3,0-5,8, 7,8-9,8 1500 beton 1,50 10,50 nelze změřit 0,17 0,02 0,22
24 IS-8 3718/2 539 989,10 1 183 390,70 176,40 176,40 11,20 410 160 PVC 3,0-7,0, 9,0-10,0 1500 beton 1,50 11,20 nelze změřit 0,18 0,02 0,22
25 IS-9 3718/1 539 749,00 1 183 968,00 176,40 177,03 12,00 410 160 PVC 3,0-10,0 200 ocel 1,20 12,40 11,77 5,18 4,55 0,20 0,02 0,22
26 IS-10 3718/1 539 755,00 1 184 008,00 176,40 176,82 12,00 410 160 PVC 3,0-10,0 200 ocel 1,20 12,00 11,58 4,82 4,40 0,19 0,02 0,22
27 IS-11 3718/1 539 741,00 1 184 014,00 176,30 176,83 12,00 410 160 PVC 3,0-10,0 200 ocel 1,20 12,50 11,97 5,14 4,61 0,20 0,02 0,22
28 IS-12 3718/4 539 963,00 1 183 380,00 176,50 177,15 12,00 410 160 PVC 3,0-10,0 200 ocel 1,20 5,95 5,30 4,12 3,47 0,07 0,02 0,22
29 IS-19 3718/107 539 877,00 1 183 399,00 176,40 177,05 11,00 410 160 PVC 3,0-10,0 200 ocel 1,20 10,25 9,60 3,70 3,05 0,15 0,02 0,22
30 IS-20 3718/103 540 018,00 1 183 813,00 177,00 177,60 11,00 410 160 PVC 3,0-10,0 200 ocel 1,20 11,25 10,65 4,91 4,31 0,17 0,02 0,22
31 IS-21 3718/103 539 700,68 1 183 743,11 176,70 177,50 11,00 410 160 PVC 3,0-10,0 200 ocel 1,20 11,05 10,25 4,80 4,00 0,17 0,02 0,22
32 ZV-1 3718/2 539 991,80 1 183 350,23 176,01 176,01 12,00 410 133 ocel 4,0-11,0 1000 plast 1,00 12,00 nelze změřit 0,14 0,01 0,21
33 ZV-2 3718/2 539 979,33 1 183 354,16 176,45 176,45 12,50 410 133 ocel 4,0-11,0 1500 beton 1,50 12,50 nelze změřit 0,15 0,01 0,21
34 ZV-3 3718/2 539 967,38 1 183 355,30 176,49 176,49 13,00 410 133 ocel 4,0-11,0 1500 beton 1,50 13,00 nelze změřit 0,15 0,01 0,21
35 ZV-4 3718/2 539 954,46 1 183 356,45 176,50 176,50 11,50 410 133 ocel 4,0-11,0 1500 beton 1,50 11,50 nelze změřit 0,13 0,01 0,21
36 ZV-5 3718/2 539 943,09 1 183 357,82 176,42 176,42 11,20 410 133 ocel 4,0-11,0 1500 beton 1,50 11,20 nelze změřit 0,13 0,01 0,21
37 ZV-6 3718/2 539 936,74 1 183 358,89 176,05 176,05 11,50 410 133 ocel 4,0-11,0 1000 plast 1,00 11,50 nelze změřit 0,13 0,01 0,21
38 ZV-7 3718/2 539 931,73 1 183 359,16 176,14 176,14 11,50 410 133 ocel 4,0-11,0 1000 plast 1,00 11,50 nelze změřit 0,13 0,01 0,21
39 ZV-8 3718/2 539 925,93 1 183 358,27 176,24 176,24 11,50 410 133 ocel 4,0-11,0 1000 plast 1,00 11,50 nelze změřit 0,13 0,01 0,21
40 ZV-9 3718/107 539 918,55 1 183 517,24 176,20 176,72 10,00 410 133 ocel 3,0-9,0 133 ocel navařeno 10,10 9,58 4,12 3,60 0,11 0,01 0,21
41 ZV-10 3718/108 539 917,13 1 183 548,44 176,16 176,99 10,00 410 133 ocel 3,0-9,0 133 ocel navařeno 9,20 8,37 4,62 3,79 0,09 0,01 0,21
42 ZV-11 3718/2 539 951,61 1 183 560,87 176,26 176,89 10,00 410 133 ocel 3,0-9,0 133 ocel navařeno 9,10 8,47 4,30 3,67 0,09 0,01 0,21

Celkem 5,07 0,61 9,01
Rezerva 10% 0,51 0,06 0,90
Ce včetně rezervy 5,58 0,67 9,91

Údaje z dokumentace vrtu Měření dne 23.3.2017 Výpočty potřebného materiálu
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Příloha č. 6 Výkaz výměr projektovaných prací

Činnost Jednotka Počet Jednotková cena Cena
Kč bez DPH Kč bez DPH

Přípravné práce
Ohlášení, oznámení, evidence akce 1 0,00 0,00
Likvidace vrtů
Odstrojení vrtů objekt 8 0,00 0,00
Záměr dna a hladiny podzemní vody objekt 42 0,00 0,00
Demolice betonů m3 5 0,00 0,00
Vytažení zhlaví objekt 42 0,00 0,00
Zásyp vrtu štěrkopískem m3 5,6 0,00 0,00
Betonáž úsťového mostku m3 0,7 0,00 0,00
Odkopání výstroje v okolí vrtu m3 21 0,00 0,00
Odříznutí výstroje ks 42 0,00 0,00
Nákup inertního materiálu m3 9,9 0,00 0,00
Přeprava materiálu na lokalitu akce 1 0,00 0,00
Obnova betonu u vrtu AR-25 m2 3 0,00 0,00
Odběr a analýza vzorku inertu vzorek 1 0,00 0,00
Zásyp výkopu, úklid pracoviště objekt 42 0,00 0,00
Odstranění odpadů
Odstranění betonů t 11 0,00 0,00
Odstranění ostatních odpadů t 1,3 0,00 0,00
Vyhodnocení prací
Protokol o likvidaci vrtů objekt 42 0,00 0,00
Sled a řízení prací akce 1 0,00 0,00
Přeprava geologické služby akce 1 0,00 0,00
Vyhodnocení prací, závěrečná zpráva akce 1 0,00 0,00
Plnění databáze SEKM akce 1 0,00 0,00

Celkem 0,00
Sazba DPH 21%
DPH 0,00
Celkem včetně DPH 0,00


