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1. Úvod 

Předmětem prováděcího projektu je supervizní činnost (dále jen supervize) a koordinace 

BOZP při sanaci bývalého distribučního skladu pohonných hmot (dále DS PHM) ve 

vlastnictví UNIPETROL RPA, s.r.o. v Novém Bohumíně.  

Prováděcí projekt pro výběrové řízení na dodavatele supervize sanace byla vyhotovena na 

základě smlouvy o dílo č. 06836-2017-4502-S-0184/97-01-016-X00822, uzavřené dne 

19. 6. 2017 mezi Ministerstvem financí a společností GEOtest, a.s.  

Místem plnění bude bývalý DS PHM v Novém Bohumíně. GEOtest, a.s. zde v minulosti 

prováděl průzkumné a projekční prací a je dobře obeznámen jak s přírodními podmínkami, 

tak s rozsahem kontaminace. 

Základním podkladem pro zpracování předkládaného projektu byla „Aktualizace projektové 

dokumentace sanačního zásahu dokumentace v areálu DS PHM BENZINA, s.r.o. – lokalita 

Nový Bohumín“ zpracovaná společností GEOtest, a.s., Šmahova 1244/112, 627 00 Brno 

v říjnu 2016. 

Realizace předmětu veřejné zakázky bude provedena v Souladu s přílohou č. 2 Směrnice MF 

a MŽP č. 4/2017 pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky vzniklé při 

privatizaci. Supervize bude vykonávána osobou s odbornou způsobilostí projektovat, provádět 

a vyhodnocovat práce v oboru hydrogeologie a sanační geologie udělenou platným 

rozhodnutím MŽP ČR. 

2. Základní cíle a úkoly supervize v procesu realizace 

sanačních prací  

Supervize je soubor činností a procesů, kterými je prováděna nezávislá kontrola účelnosti a 

souladu realizace nápravných opatření se smlouvou včetně jejích změn a dodatků, 

schváleným projektem, případně s jeho schválenými změnami a doplněními.  

Obecná pravidla pro výkon supervize v rámci zakázek sanačních prací na odstraňování 

ekologických zátěží jsou definována ve Směrnici MF a MŽP č. 4/2017 v příloze č. 2. Podle 

této přílohy supervize prověřuje, zda jsou finanční prostředky na sanační práce poskytnuté 

MF vynakládány účelně v souladu s: 

- ekologickou smlouvou včetně jejich dodatků,  

- smlouvou mezi dodavatelem a MF, jejích změn a dodatků,  

- projektem, 

- stanovisky MŽP, MF a příslušného orgánu státní správy, 

- rozhodnutím příslušného orgánu státní správy,  

- pravidly pro proplácení odstraňování odpadů. 

Supervize dává rovněž souhlas k proplácení faktur za skutečně provedené práce dle platného 

projektu. 



Nový Bohumín - DS PHM  Projekt supervize a koordinace BOZP, červenec 2017 

Objednatel: Ministerstvo financí 2 Zpracovatel: GEOtest, a.s., Šmahova 1244/112, 627 00 Brno 

Účelné vynakládání finančních prostředků podle Směrnice znamená, aby takto financované 

práce vedly k odstranění ekologických škod, snížení ekologických rizik a zabránění jejich 

transportu mimo sanovanou lokalitu.  

Supervizor musí při zahájení a po celou dobu provádění supervize splňovat podmínku 

provádění kontrolní činnosti s odbornou péčí, nestrannosti, nepodjatosti, mlčenlivosti o všech 

informacích, údajích, realizačních výstupech apod., souvisejících s plněním smlouvy  

o supervizi, po dobu smluvního vztahu musí splňovat odborné kvalifikační předpoklady  

a odbornou způsobilost, nesmí při provádění supervize zasahovat do práv nebo právem 

chráněných zájmů kontrolované osoby a má prokazatelnou oznamovací povinnost do 5 dnů  

v případě: 

- že vstoupí do jakéhokoliv vztahu s kontrolovanou osobou nebo jejím subdodavatelem 

nebo nabyvatelem. MF rozhodne, zda je tento vztah v konfliktu vůči výkonu supervize.   

- ztráty nebo omezení kvalifikačních předpokladů, ztráty či omezení jiných než 

kvalifikačních předpokladů (v důsledku technických nebo personálních změn, omezení 

kapacitních možností, které mohou mít vliv na plnění předmětu smlouvy). Při nesplnění 

oznamovací povinnosti zaplatí MF smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny bez DPH.  

- každé změny v obchodním rejstříku, týkající se předmětu podnikání - činnosti v okruhu 

činností, souvisejících s kvalifikačními předpoklady pro výkon kontroly, nebo právní 

formy společnosti (sloučením, splynutím, rozdělením nebo přeměnou). Při nesplnění 

oznamovací povinnosti zaplatí MF smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny bez DPH. 

- že dojde mezi supervizorem a kontrolovanou osobou ke vzniku podnikatelského 

seskupení ve smyslu ust. § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 

MF rozhodne, zda je toto seskupení v konfliktu vůči výkonu supervize. Při nesplnění 

oznamovací povinnosti zaplatí MF smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny bez DPH.  

Realizačním výstupem činnosti supervizora jsou zprávy o kontrolní činnosti (dílčí, etapové, 

závěrečná, popř. mimořádná), které jsou předkládány nabyvateli, MF, MŽP a správnímu 

orgánu, případně ostatním dotčeným orgánům, které se účastní kontrolních dnů průběhu prací.  

Požadovaných cílů a výstupů supervizní činnosti je dosahováno především: 

- průběžnou fyzickou kontrolou prováděných sanačních prací z hlediska jejich kvality,  

z hlediska věcného a technického souladu s projektem sanace a z hlediska dodržování 

předepsaných a schválených technologických postupů, 

- průběžnou kontrolou časového průběhu prací – dodržování schváleného harmonogramu, 

- průběžnou kontrolou průběhu prací z hlediska dodržování ekonomických parametrů 

projektu, správnosti fakturace a účelnosti prováděných sanačních prací a jejich postupu, 

- kontrolou souladu prováděných sanačních prací s legislativou, vydanými rozhodnutími, 

povoleními a požadavky orgánů státní správy, 

- kontrolou reprezentativnosti monitoringu a dosahování cílových parametrů, fyzickou 

kontrolou správnosti vzorkování, prováděného dodavatelem sanace, kontrolním 

supervizním vzorkováním a měřením parametrů sanace se zaměřením na ověření shody 

výsledků provedených analýz a měření se zhotovitelem sanace, 

- průběžnou kontrolou dokumentace prováděných prací, 

- aktivní účastí na kontrolních dnech, 
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- zpracováváním dílčích zpráv o kontrolní činnosti se závěry a doporučeními a závěrečné 

zprávy. 

Struktura obsahu zprávy o kontrolní činnosti: 

- seznam supervizního týmu a případných poddodavatelů, 

- seznam a zhodnocení vstupních podkladů a informací (zpráv, projektů, faktur, 

kontrolované osoby apod.), 

- věcný a časový popis realizované supervize a porovnání s plánovaným smluvním 

rozsahem, 

- stručný věcný a časový popis stavu řešení nápravných opatření na lokalitě, srovnání 

stavu prací s projektem dozorovaných činností, harmonogramem prací a 

harmonogramem čerpání finančních prostředků, 

- kontrolu nakládání s odpady kontrolovanou osobou i jejích poddodavatelů, 

- věcné a finanční plnění ve vztahu k dosažení stanoveného cíle projektovaných prací, 

- popis a výsledky kontrolních odběrů, jejich porovnání s výsledky kontrolované osoby 

(např. výsledky duplicitního odběru vzorků), 

- připomínky k předloženým fakturám, jednoznačné potvrzení či nepotvrzení 

kontrolovanou osobou fakturovaných prací, 

- jiné návrhy, připomínky či podněty a doporučení k vývoji a provedení kontrolovaných 

prací, návrhy na změny projektu prací, změny cílových parametrů nápravných opatření, 

oznámení věcné doložení případného nedodržení schváleného projektu či hrubých 

závad, které jsou v rozporu se schváleným projektem nebo platnými normami a 

předpisy, včetně návrhu řešení zjištěného stavu, 

- návrh na odstoupení od smlouvy, v případě neschopnosti kontrolované osoby dostát 

svých smluvních závazků, 

- závěrečný protokol – potvrzení dosažení projektovaných cílů a ukončení prací, 

- ze závěrečné zprávy o kontrolní činnosti provede supervizor záznam do databáze 

SEKM pouze v případě, že realizoval technické práce (odběry a rozbory vzorků, vrtné 

práce apod.).  

3. Projektované sanační práce  

3.1 Základní údaje o lokalitě a ekologické zátěži 

Bývalý DS PHM se nachází v průmyslové zóně v západní okrajové části Bohumína.  

Sklad stojí v místech bývalé rafinerie olejů, která už před druhou světovou válkou sloužila 

jako sklad PHM. Na konci války byl rozbombardován a po válce byl převeden do správy 

společnosti BENZINA, nyní ve vlastnictví společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. 

Po administrativně správní stránce náleží lokalita do Moravskoslezského kraje. Místně 

příslušným orgánem státní správy je MěÚ Bohumín. Lokalita je zobrazena na listu základní 

topografické mapy měřítka 1 : 25 000 M-34-73-B-c (Ostrava - sever). 
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Byly zde skladovány automobilové benziny, motorová nafta, topné oleje, průmyslové oleje, 

vazelíny a tuky buď lité nebo v originálním balení. V areálu skladu byl také shromažďován a 

upravován upotřebený olej, který byl po odvodnění expedován k regeneraci do fy OSTRAMO 

Ostrava. 

Provoz skladu byl definitivně ukončen v roce 1997. Následovala likvidace technologie a 

vyklízení skladovacích hal. Část areálu byla v průběhu aktualizace projektové dokumentace 

(dále PD) na sanaci území prodána společnosti Kaufland ČR v.o.s. Tento prostor byl 

vysanován až po hranici s DS PHM a následně zde bylo vystavěno obchodní centrum 

Kaufland. Aktualizovaná PD na sanaci nezahrnuje ani pozemky nacházejících se mimo 

hranice areálu DS PHM. 

Areál celého skladu nyní zaujímá plochu o rozloze 54 225 m
2
. Z toho je 14 603 m

2 
zastavěno 

(budovy, rampy, jímky, záchytné vany) a cca 39 622 m
2
 je tvořeno rostlým nezpevněným 

terénem, z převážné části překrytým vegetací, zbývající část tvoří zpevněné betonové plochy 

(panely, litý beton), živičné a betonové komunikace a tělesa kolejové vlečky.  

3.2 Rozsah a charakter kontaminace 

Kontaminace horninového prostředí přesahuje hranice areálu distribučního skladu a zasahuje 

až do sousedního areálu firmy STAVMAT STAVEBNINY, a.s. a západní části přilehlého 

lesoparku, které nejsou předmětem zájmu sanačního zásahu. Jižní část areálu DS PHM je 

naopak zasažena kontaminací pocházející z areálu podniku České Dráhy (ČD) a Správy 

železniční dopravní cesty. 

Rozhodnutí ČIŽP OI OOV Ostrava pro složitost situace řeší pouze I. etapu sanačních prací, 

jejichž zásadním cílem je odstranění stěžejních ohnisek znečištění NEL v nesaturované zóně a 

odstranění volné fáze NEL z hladiny podzemní vody tak, aby nedocházelo k další dotaci 

znečištění do podzemních vod z nesaturované zóny. Po ukončení I. etapy sanace bude 

zpracována hodnotící zpráva průběhu I. etapy sanace, s navržením dalšího postupu sanačních 

prací a bude podkladem pro vydání rozhodnutí o konečném řešení sanace staré ekologické 

zátěže v areálu distribučního skladu a jeho okolí.  

Výsledky předsanačního doprůzkumu potvrdily, že na lokalitě se nachází ropné znečištění, 

způsobené zejména motorovou naftou, motorovými oleji, podružně pak benzinovými 

frakcemi. 

3.2.1 Nesaturovaná zóna 

Nesaturovaná zóna na lokalitě je tvořena různorodými antropogenními navážkami o mocnosti 

1 až 3 m, pod nimiž je souvislá vrstva proměnlivě písčitých povodňových hlín, místy 

přecházejících do povodňových jílů. Mocnost povodňových náplavů je 0,8 až 3,8 m, vlastní 

mocnost nesaturované zóny je pak dána úrovní hladiny podzemní vody, která je cca 1,8 až 

3,8 m pod terénem.  

V prostoru areálu bývalého DS PHM bylo zjištěno masivní znečištění nesaturované zóny 

horninového prostředí, způsobené ropnými uhlovodíky (stanovanými jako NEL) a ojediněle 

polycyklickými aromatickými uhlovodíky (PAU).  

Ropné znečištění se na lokalitě vyskytuje od přípovrchové vrstvy až po kontaktní zónu, tj. 

do hloubky 3,5 až 4,0 m p.t. Kontaminované území přesahuje hranice areálu DS PHM. 

Nejvyšší koncentrace NEL (50 000 až 73 000 mg/kg suš.) byly zjištěny v hloubce 0,0 - 2,6 m. 
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K uvolňování ropných látek na hladinu podzemní vody může v důsledku nízké sorpční 

kapacity (nízkého podílu jílových minerálů) horninového prostředí a gravitace docházet i ze 

zemin kontaminovaných pod hodnotu sanačního limitu.  

Masivní znečištění horninového prostředí ropnými uhlovodíky a ojediněle PAU se nachází 

také pod provozními budovami. Maximální koncentrace NEL dosahovaly cca 80 000 až cca 

200 000 mg/kg suš. 

3.2.2 Stavební konstrukce 

V prostoru areálu bývalého DS PHM se vyskytuje masivní znečištění stavebních konstrukcí 

(zdiva a betonů) (až 145 000 mg/kg suš.) způsobené NEL a ojediněle i PAU. Kontaminovány 

jsou především podlahy a zdivo do výšky cca 1,5 m nad podlahy. 

3.2.3 Kanalizační systém 

V areálu bývalého DS PHM existují 4 hlavní kanalizační větve. Všechny začínají v západní 

části areálu a jsou vyspádovány směrem k východu, kde se ty, které odvádějí pouze dešťovou 

vodu napojují přímo bez přečištění na městskou kanalizaci.  nebo byly svedeny do lapolu a 

podnikové ČOV a odtud do městské kanalizace. Veškeré odpadní zaolejované vody z areálu 

byly svedeny do lapolu a dále do podnikové ČOV. Část centrální větve kanalizačního systému 

včetně lapolu a ČOV byly zlikvidovány v rámci výstavby OC Kaufland a kanalizační 

přípojky byly na hranici pozemku zaslepeny. V současnosti není vnitropodniková kanalizace 

průtočná a je nefunkční. V sedimentech usazených v kanalizačních šachtách byly zjištěny 

nadlimitní koncentrace NEL. 

3.2.4 Saturovaná zóna 

Hlavním kolektorem pro šíření kontaminace v saturované zóně jsou kvartérní štěrkopísky 

oderské terasy o mocnosti 5 až 9 m. Terciérní podloží, tvořené spodnobádenskými tégly, je 

na lokalitě i v širším okolí jednotné a vytváří poměrně nepropustný podklad kvartérnímu 

zvodnění. Hladina podzemní vody je místy napjatá a nachází se v hloubkách cca 1,8 až 

3,8 m p.t. 

Ropné uhlovodíky ve volné fázi na hladině a ve vysokých koncentracích v rozpuštěné formě 

jsou soustředěny a zachyceny na stropě kolektoru štěrkopísků a v nadložních sedimentech. 

V prostoru napjaté hladiny podzemní vody jsou však v důsledku nízké propustnosti 

nadložních sedimentů ropné látky na hladině prakticky nemobilní a téměř nedochází 

k rozšiřování rozpuštěných ropných uhlovodíků a volné fáze do okolí areálu. 

Volná fáze ropných uhlovodíků na hladině podzemní vody (o mocnosti několik cm až  

po 240 cm) se v době doprůzkumu (2005) vyskytovala na téměř dvou třetinách celkové 

plochy zájmové lokality, v současnosti na cca čtvrtině až třetině území. V rámci aktualizace 

PD (říjen 2016) se mocnosti ropné fáze ve vrtech pohybovaly většinou od filmu (duhy) až po 

20 cm, lokálně až 211 cm.  

3.3 Cílové parametry sanace 

Sanační práce na lokalitě budou realizovány na základě schválené projektové dokumentace 

v souladu s rozhodnutím ČIŽP OOV OI Ostrava čj. 9/OV/4867/00-Veng ze dne 21. 7. 2000, 

ve kterém byla společnosti BENZINA, s.r.o. (nyní UNIPETROL RPA, s.r.o.), uložena 
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opatření pro I. etapu prací vedoucích k nápravě starých ekologických zátěží, cílové sanační 

limity a termíny realizace, které byly stanoveny následovně: 

1. Zajistit odstranění masivního znečištění (ohnisek kontaminace) NEL v nesaturované 

zóně v areálu distribučního skladu. Cílový parametr NEL v zemině: 10 000 mg/kg 

sušiny.  

Lhůta: 31. 8. 2002  

2. Zajistit odstranění volné fáze NEL z hladiny podzemní vody v areálu distribučního 

skladu. 

Lhůta: 31. 8. 2002 

3. Po dobu I. etapy sanace provádět monitoring úrovně a změn rozsahu kontaminace na 

vhodně zvolených monitorovacích objektech s četností minimálně 1× čtvrtletně. 

Lhůta: 31. 8. 2002 

4. V rámci konečné fáze I. etapy zpracovat hodnotící zprávu o průběhu a výsledku 

I. etapy, s navržením dalšího postupu sanačních prací. Tato zpráva bude podkladem pro 

rozhodnutí o konečném rozhodnutí řešení sanace znečištění v areálu distribučního 

skladu a jeho okolí.    

Lhůta: 31. 9. 2002 

5. O průběhu a výsledcích sanačního zásahu a monitoringu podávat ČIŽP OOV OI 

Ostrava dílčí písemné zprávy v intervalu 6 měsíců.    

Lhůta: 31. 8. 2002  

3.4 Specifikace a rozsah projektovaných sanačních prací  

Pro lokalitu byla v roce 2015 zpracována aktualizace projektové dokumentace (dále jen PD) 

sanačního zásahu. Jako zdroj pro její zpracování byla použita původní PD z listopadu 2008. 

Na základě závěrů kontrolního dne 23. 4. 2015 vzešel požadavek na úpravu PD na provedení 

sanace pouze na pozemcích spol. UNIPETROL RPA, s.r.o. 

Hlavním cílem sanačního zásahu je odstranění ohnisek masivního znečištění ropnými látkami 

v samotném areálu DS PHM. Jedná se o saturovanou i nesaturovanou zónu horninového 

prostředí a stavební konstrukce v hlavních ohniscích znečištění. Sanační práce budou hrazeny 

z finančních prostředků MF ČR. 

Projektované práce jsou rozděleny na 2 celky - sanaci nesaturované zóny a sanaci saturované 

zóny, které na sebe navazují.  

3.4.1 Přípravné práce 

Před zahájením sanačních prací budou na lokalitě provedeny přípravné práce, které zahrnují 

následující činnosti: 

- převzetí, zařízení a vyznačení staveniště, 

- vybudování nové zpevněné přístupové komunikace,  

- přesné vytyčení a zakreslení skutečných tras inženýrských sítí, 

- odpojení inženýrských sítí, případně jejich přeložení, 
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- provedení pyrotechnického průzkumu a pyrotechnické očisty, 

-  vytyčení a vybudování odstavné plochy pro parkování techniky, 

- vybudování mezideponie nekontaminovaných materiálů,  

- vytyčení a vyznačení obvodu jednotlivých vymezených prostor pro sanaci, 

nesaturované zóny.  

Vybudování nové přístupové zpevněné komunikace - bude v trase bývalé železniční vlečky 

od vjezdu do areálu při jeho jižním omezení až ke stávající vnitřní obslužné komunikaci 

v délce 160 m a šířce 4,5 m, tj. 720 m
2
. Cesta bude vybudována na urovnaném podloží 

odstraněných kolejí bývalé železniční vlečky uložením betonových panelů do pískového lože. 

Vytyčení tras všech inženýrských sítí procházejících dotčeným územím. 

Prověření funkčnosti stávajících podzemních vedení - funkční vedení, které bude 

z provozních důvodů nutné ponechat, bude přeloženo tak, aby nekomplikovalo plynulé 

provádění demoličních a zemních výkopových prací. Zbývající bude odpojeno a na 

přípojkách na veřejnou síť zaslepeno.  

Přes sanovanou lokalitu vede ze stávající trafostanice situované v severozápadní části areálu 

společnosti kabel VN, ze kterého je zajišťován provoz OC Kaufland. Tento bude v rámci 

sanačních prací vytyčen, dočasně přeložen, řádně zabezpečen proti poškození a po ukončení 

sanačních prací opět obnoven. 

Před započetím výkopových prací bude proveden pyrotechnický průzkum, s ohledem na fakt, 

že zájmové území bylo na konci II. světové války vybombardováno. Následně bude 

provedena pyrotechnická očista území dotčeného zemními pracemi a seznámení všech 

organizací podílejících se na sanačních pracích s výsledky pyrotechnického průzkumu.  

V prostoru, kde nebudou prováděny sanační práce bude vytyčena a označena plocha 

pro odstavení techniky po skončení práce a provádění její údržby a drobných oprav. Tato 

plocha bude vodohospodářsky zabezpečena, tj. vybavena bezodtokou jímkou o objemu 10 m
3
 

pro záchyt úkapů olejů či pohonných hmot.  

Lokalizace této plochy, příp. více ploch, její rozměry a způsob provedení zabezpečení bude 

konkretizováno vybraným dodavatelem sanačních prací na základě svých potřeb a zkušeností. 

Na západním okraji areálu u bývalé sezónní skládky sudů (s využitelnou rozlohu cca 900 m
2
) 

bude vybudována mezideponie se zpevněným povrchem k ukládání nekontaminovaných 

stavebních sutí a zemin, využitelných ke zpětnému závozu výkopových jam. V prostoru 

mezideponie bude nainstalována mobilní třídící a drtící linka.  

3.4.2 Demolice stávající nefunkční kanalizace  

K demolici je určena kanalizace o délce 952 m a 32 kusů šachet a jímek. Při demolici 

nefunkční kanalizace budou z nesaturované zóny odtěženy zeminy kontaminované nad 

hodnotu sanačního limitu, ale i podlimitně kontaminované zeminy a kontaminované stavební 

suti. Současně budou odstraněny kontaminované odpadní vody, kaly a sedimenty a  zpevněné 

plochy.  

U části kanalizace (cca 60 m potrubí se šachtami Š 28, Š 27, Š 26) nacházející se pod 

zpevněným povrchem vozovky, která bude po dobu demolice budov a zemních výkopových 

prací sloužit jako obslužná, bude demolice provedena až na úplný závěr sanačních a 

demoličních prací.  
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Práce související s odstraněním nefunkční kanalizace zahrnují: 

- vytyčení a zaměření tras a objektů určených k demolici, 

- odčerpání vody, kalů a dnových sedimentů z celého systému a jejich odstranění 

v souladu s platnou legislativou, 

- výkopové práce k odkrytí šachet, jímek (včetně lapolů) a trubních rozvodů, 

- vybourání šachet a jímek, 

- vyzvednutí potrubí, 

- odstranění suti, potrubí a kontaminovaných zemin v souladu s platnou legislativou, 

- odběrech vzorků odpadní vody, kalů, dnových sedimentů, zemin a stavební suti a 

jejich laboratorních analýzách,  

- zasypání výkopových rýh a jam, jejich zhutnění a konečné úpravě terénu. 

Sumarizace rozsahu prací Tabulka č. 3.4.2-1 

Práce jednotka množství 

délka kanalizace k demolici bm 952 

množství odpadní vody, kalů a sedimentů m3 140 

objem betonů šachet, jímek a potrubí k demolici m3 70 

kontaminovaná stavební suť k odstranění t 154 

objem zemin k odtěžení m3 4 080 

kontaminované zeminy k odtěžení m3 1 020 

kontaminované zeminy k odstranění t 1 836 

nekontaminovaná zemina k uložení na mezideponii m3 3 060 

nekontaminovaná zemina k uložení na mezideponii t 5 508 

odběry vzorků odpadní vody a kalů + laboratorní analýzy vz 3 

odběry vzorků stavební suti a zemin + laboratorní analýzy vz 9 

odběry kontrolních vzorků zemin + laboratorní analýzy – koncový monitoring vz 9 

zpevněné plochy k demolici t 100 

zásyp a hutnění výkopových jam m3 1 380 

základní povrchová úprava m2 480 

vybudování odvodňovacích jímek s osazením čerpadly ks 4 

instalace mobilních dekontaminačních stanic ks 4 

3.4.3 Přípravné práce pro sanaci nesaturované zóny (demoliční a zemní) 

Vlastní sanační práce budou probíhat v 5ti oddělených prostorech po etapách, které se však 

při vlastní realizaci mohou vzájemně časově překrývat: 

Prostor 1 - v jižní části areálu,  

Prostor 2 - severně od skladu drobného balení,  

Prostor 3 - na SZ okraji závodu v oblasti bývalých nadzemních zásobníků PHM,  



Nový Bohumín - DS PHM  Projekt supervize a koordinace BOZP, červenec 2017 

Objednatel: Ministerstvo financí 9 Zpracovatel: GEOtest, a.s., Šmahova 1244/112, 627 00 Brno 

Prostor 4 - sklad upotřebených olejů s přilehlým kolejištěm a stáčištěm,  

Ostatní prostory 

Prostor 1 v jižní části areálu je na západě ohraničen skladem sudů. Táhne se východním 

směrem přes sklad drobného balení a končící skladem olejů. Na severu zahrnuje bývalé 

kolejiště včetně přečerpávacího zařízení, trubních rozvodů a záchytné jímky. Celková rozloha 

tohoto prostoru je cca 14 000 m
2
. Koncentrace NEL v celém profilu nesaturované zóny 

dosahují vysokých hodnot nad 50 000 mg/kg suš. V rámci sanačních prací bude z plochy cca 

13 600 m
2
 bude odtěženo z nesaturované zóny cca 33 600 m

3
 (60 480 t) kontaminovaných 

zemin (vč. prostor pod stavebními konstrukcemi) s obsahem NEL nad sanační limit a cca 

7 900 m
3
 (14 220 t) podlimitně kontaminovaných zemin. Dodatečně sem bude navezeno 

1 750 m
3
 (3 150 t) směsi podlimitně kontaminované zeminy a stavební suti, deponovaných 

v prostoru bývalého kolejiště (P9). 

V rámci demoličních prací bude třeba v tomto prostoru odstranit z budov P1, P2, P18, P19 

celkem 2 500 m
3
 (5 500 t) kontaminované stavební suti (zdivo, betony, střešní krytiny, 

dřevěné podlahy) a 4 100 m
3
 (8 200 t) podsypového materiálu s obsahem NEL nad sanační 

limit a 1 500 m
3
 (3 300 t) podlimitně kontaminované stavební suti. Dále pak 50 t kovových 

konstrukcí a 35 m
3
 dřevěných konstrukcí nekontaminovaných a 330 m

3
 dřevěných konstrukcí 

kontaminovaných. Při sanaci nesaturované zóny bude nutné nejprve odstranit 375 t 

zpevněných ploch. 

Prostor 2 severně od skladu drobného balení zahrnuje čerpací stanici u kolejiště (budova 

P16), na západě betonové jímky po velkoobjemových nádržích (P10), volnou plochu za 

pařírnou sudů (P17) a na východě pařírnu sudů (P6). Celkem se jedná o plochu o rozloze cca 

15 000 m
2
. V rámci sanačních prací bude z nesaturované zóny na ploše cca 14 400 m

2
 

odtěženo cca 35 100 m
3
 (63 180 t) kontaminovaných zemin (vč. prostor pod stavebními 

konstrukcemi s nadlimitním obsahem NEL) a cca 13 600 m
3
 (24 480 t) podlimitně 

kontaminovaných zemin. K závozu bude použito cca 1 520 m
3
 (2 736 t) směsi podlimitně 

kontaminované zeminy a stavební suti, deponovaných v prostoru betonových jímek (P10). 

V rámci demolic bude odstraněno z budov P6, P7, P8, P16 a záchytných jímek nadzemních 

nádrží celkem 3 650 m
3
 (8 030 t) nadlimitně kontaminované stavební suti (zdivo, betony, 

krytiny) a 450 m
3
 (900 t) nadlimitně kontaminovaného podsypového materiálu a 3 620 m

3
 

(7 964 t) podlimitně kontaminované stavební suti. Dále pak 20 t kovových konstrukcí a 25 m
3
 

dřevěných konstrukcí. Při sanaci nesaturované zóny bude nutné nejprve odstranit 167 t 

zpevněných ploch. V okolí jímek (P10) budou odstraněny náletové dřeviny z  cca 1 950 m
2
 

ploch. 

Prostor 3 na SZ okraji závodu v oblasti bývalých nadzemních zásobníků PHM s centrem 

v oblasti vrtů PJ-114 a P12H-1 (tj. celá plocha P12). Z jihu zahrnuje bývalou kolejovou 

vlečku (P13) a ze západu objekt P4. Celkem se jedná o plochu o rozloze cca 5 500 m
2
. 

Na ploše cca 5 300 m
2
 bude z nesaturované zóny odtěženo cca 10 100 m

3
 (18 180 t) 

nadlimitně kontaminovaných zemin (vč. nadlimitně kontaminovaných prostor pod stavebními 

konstrukcemi), a cca 3 000 m
3
 (5 400 t) podlimitně kontaminovaných zemin.  

Při demolicích bude odstraněno z budovy P4 celkem 600 m
3
 (1 320 t) kontaminované 

stavební suti (zdivo, betony), 700 m
3
 (1 400 t) nadlimitně kontaminovaného podsypového 

materiálu a 720 m
3
 (1 584 t) podlimitně kontaminované stavební suti. Dále pak až 10 m

3
 

dřevěných konstrukcí. Při sanaci nesaturované zóny bude nutné nejprve odstranit 83 t 

zpevněných ploch a odstranit náletové dřeviny z  cca 1 500 m
2
 ploch. 

Prostor 4 skladu upotřebených olejů s přilehlým kolejištěm a stáčištěm (objekty a plochy 

P5, P14, P15), na severu ohraničený navazujícím areálem STAVMAT STAVEBNINY, a.s. 
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Celkem se jedná o plochu o rozloze cca 2 800 m
2
. Na ploše cca 2 600 m

2
 bude z nesaturované 

zóny odtěženo cca 5 900 m
3
 (10 620 t) nadlimitně kontaminovaných zemin (vč. nadlimitně 

kontaminovaných zemin z podloží stavebních konstrukcí) a cca 2 000 m
3
 (3 600 t) zemin 

kontaminovaných pod stanovený sanační limit.  

V rámci demoličních prací bude z budov P5 a P13a odstraněno celkem 250 m
3
 (550 t) 

kontaminované stavební suti (zdivo, betony) a 550 m
3
 (1 100 t) nadlimitně kontaminovaného 

podsypového materiálu a 350 m
3
 (770 t) podlimitně kontaminované stavební suti. Dále pak 8 t 

kovových konstrukcí a 20 m
3
 dřevěných konstrukcí. 

Ostatní prostory. Náleží sem budova P3 s přilehlou rampou, dále izolované kontaminované 

prostory na plochách P11 a P9. Celkem se jedná o plošnou výměru cca 1 650 m
2
. Při demolici 

budovy P3 a přilehlé rampy bude odstraněno na ploše 650 m
2
 400 m

3 
(880 t) nadlimitně 

kontaminované stavební suti, 550 m
3
 (1 100 t) nadlimitně kontaminovaných podložních 

zemin a 250 m
3
 (450 t) podložních zemin kontaminovaných pod stanovený sanační limit. Při 

demolici vznikne 100 m
3
 (220 t) podlimitně kontaminované stavební suti a 180 m

3
 (360 t) 

nadlimitně kontaminovaného podsypového materiálu, 5 t železných konstrukcí a 15 m
3
 

dřevených konstrukcí.  

Na plochách P11 a P9 bude v rámci sanačních prací z plochy cca 1 000 m
2
 z izolovaných 

kontaminovaných prostor odstraněno cca 800 m
3
 (1 440 t) zeminy kontaminované nad 

sanační limit a cca 200 m
3
 (360 t) zeminy kontaminované pod hodnotu sanačního limitu. 

Sumarizace rozsahu prací Tabulka č. 3.4.3-1 

Práce jednotka 
prostor 

1 2 3 4 5 celkem                                   

zastavěná plocha  m2 6 100 3 600 1 600 800 650 12 750 

kovové konstrukce k demolici t 50 20 0 8 5      83 

dřevěné konstrukce k demolici m3 35 25 10 20 15     105 

zdivo, betony, podlahy k demolici m3 4 000 7 270 1 320 600 500 13 690 

kontamin. stavební suť k odstranění t 5 500 8 030 1 320 550 880 16 280 

nekont. stavební suť na mezideponii  m3 1 500 3 620 720 350 100   6 290 

kontamin.podsyp.materiál  

k demolici 
m3 4 100 450 700 550 180   5 980 

kontamin.podsyp.materiál  

k odstranění 
t 8 200 900 1 400 1 100 360  11 960 

nekont. směs zemin a stav. suti na 

mezideponii 
m3 1 750 1 520 0 0 0   3 270 

zpevněné povrchy k demolici t 375 167 83  0 0      625 

komunikace k demolici m2 570  300 300    1 170 

odběry vzorků stavební suti a 

podsypového materiálu a jejich 

laboratorní analýzy 

vz 25 22 6 3 2      58 

plocha náletových dřevin 

k odlesnění 
m2     1 500  1 950    3 450 
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V rámci přípravy ploch pro odstraňování kontaminovaných zemin nesaturované zóny budou 

v jednotlivých vymezených prostorách provedeny následující práce:  

- demolice objektů – odstranění kovových a dřevěných konstrukcí, vybourání 

zděných a betonových konstrukcí a zpevněných podlah, 

- odstranění nadlimitně kontaminovaných stavebních sutí v souladu s legislativou,   

- dočasné deponování nekontaminovaných stavebních sutí a ostatních stavebních 

materiálů na mezideponii, 

- odstranění kontaminovaných podsypových materiálů, 

- odlesnění náletových dřevin na základě zpracovaného dendrologického posudku, 

- odstranění zpevněných povrchů, 

- odběry vzorků stavební suti a ostatních stavebních materiálů a jejich laboratorní 

analýzy. 

3.4.4 Odstranění kontaminovaných zemin nesaturované zóny 

Po demolici objektů (včetně podzemních částí) a po provedení ostatních přípravných prací 

bude provedena vlastní sanace nesaturované zóny. 

Nejprve bude vybudována ochranná štětová stěna o celkové délce cca 250 m mezi sanovaným 

a již vysanovaným prostorem ve vlastnictví společnosti Kaufland ČR v.o.s. Trasa štětové 

stěny bude vedena paralelně s již uloženou izolační fólií a bude provedena zaražením 

kovových Larsenových štětovnic do hloubky 8 m pod úroveň stávajícího terénu. 

Sanace nesaturované zóny bude prováděna postupně po jednotlivých vymezených prostorách 

tak, jak budou probíhat demoliční a ostatní přípravné práce. 

V rámci sanace nesaturované zóny bude na ploše 37 550 m
2
 odtěženo 113 000 m

3
 zeminy, 

z toho bude 86 050 m
3
 (tj. 154 890 t) nadlimitně kontaminovaných zemin a 26 950 m

3
 

podlimitně kontaminovaných zemin, které budou ukládány na mezideponii a následně využity 

ke zpětnému zásyp. 

V průběhu těžebních prací bude prováděno stavebně sanační čerpání znečištěné podzemní 

vody z výkopů. Po dekontaminaci bude voda vypouštěna na povrch rostlého terénu v souladu 

s rozhodnutím příslušného vodoprávního úřadu nebo do podzemních vod prostřednictvím 

některého z vybudovaných zasakovacích drénů. V případě výskytu ropných uhlovodíků na 

hladině podzemní vody ve výkopu, budou tyto z hladiny zčerpávány. Zachycený ropný 

produkt bude shromažďován v zabezpečených sběrných nádobách a průběžně, spolu se 

znečištěným sorpčním materiálem, předáván v souladu s platnou legislativou odborné firmě 

k odstranění. 

V rámci sanace nesaturované zóny budou provedeny následující práce: 

- odtěžba nadlimitně kontaminovaných a podle potřeby i nekontaminovaných nebo 

podlimitně kontaminovaných zemin, 

- vodorovné přemisťování zeminy, 

- nakládka zeminy, 

- uložení zeminy vyhovující sanačním limitům ke zpětnému závozu na mezideponii, 

- odstranění nadlimitně kontaminované zeminy v souladu s legislativou, 
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- vybudování systému drenážních objektů k odvedení prosakující podzemní vody, nebo 

zadržené srážkové vody na dně výkopové jámy a její následná dekontaminace, 

- geodetické zaměření výkopových jam, 

- odběry vzorků zemin a dekontaminovaných vod a jejich laboratorní analýzy. 

Sumarizace rozsahu prací Tabulka č. 3.4.4-1 

Práce jednotka 
prostor 

celkem 
1 2 3 4 5 

plocha sanačního zásahu m2 13 600 14 400 5300 2 600 1 650 37 550 

zeminy k odtěžení celkem m3 41 500 48 700 13 100 7 900 1 800 113 000 

z toho z hloubkového profilu 0-1 m m3 13 600 14 400 5 300 3 400 1 800 38 500 

z toho z hloubkového profilu 1-2 m m3 10 400 13 100 3 500 1 900 0 28 900 

z toho z hloubkového profilu 2-3 m m3 10 000 12 400 2 600 1 400 0 26 400 

z toho z hloubkového profilu 3-4 m m3 7 500 8 800 1700 1200 0 19 200 

kontaminované zeminy k odstranění t 60 480 63 180 18 180 10 620 2 430 154 890 

nekontaminované zeminy k uložení  

na mezideponii 
m3 7 900 13 600 3 000 2000 450 26 950 

odběr vzorků zemin k laboratorním 

analýzám 
vz 141 159 45 28 8 381 

3.4.5 Monitoring po ukončení těžebních prací - způsob prokázání cílových 

limitů sanace 

Po odtěžbě nadlimitně kontaminovaných zemin ze všech výkopů proveden tzv. koncový 

monitoring - budou odebrány směsné vzorky zemin na stanovení obsahu NEL. V případě, že 

nebude v některých místech dosaženo cílových limitů, bude provedena dotěžba. 

Sanační limit pro zeminu (10 000 mg/kg suš. NEL) bude považován za dosažený, pokud 

vzorky zeminy odebrané ze dna a stěn každého sanovaného prostoru – stavební jámy, budou 

z 90 % splňovat sanační limit a zbývajících 10 % vzorků nesmí tento limit překročit o více 

než 5 000 mg/kg suš.  

Sumarizace rozsahu Tabulka č. 3.4.5-1 

Práce jednotka 
prostor 

celkem 
1 2 3 4 5 kanalizace 

kontrolní směsný vzorek zeminy 

(NEL) 
ks 60 64 24 12 7 8 175 

PAU ks 2 2 1 1 1 1 8 
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3.4.6 Zásyp výkopových jam a konečná úprava terénu 

Po prokázání dosažení cílových limitů budou výkopové jámy zasypány podlimitně 

kontaminovaným materiálem uloženým na mezideponii a nakoupeným inertním materiálem 

(cca 76 490 m
3
).  

V průběhu závozu bude prováděno hutnění po vrstvách o mocnosti 20 cm na požadovanou 

normovanou únosnost 45 MPa. Kontrola hutnění bude provedena autorizovanou firmou,  

o provedených zkouškách bude vydán posudek inženýrsko geologického zhodnocení 

základových poměrů. 

Konečná povrchová úprava terénu bude formou zhutněné pláně na úroveň stávajícího terénu, 

a to i v místech bez těžby, kde při manipulaci došlo k narušení terénu. 

Obslužné vozovky určené k odtěžbě (cca 1 170 m
2
) budou odstraněny až na závěr těžebních 

prací. Po zásypu a zhutnění výkopových jam budou obnoveny uložením panelů do pískového 

lože, s částečným využitím nekontaminovaných panelů z demolic těchto zpevněných ploch. 

Závoz a hutnění výkopových jam a konečné úpravy prostor budou zahrnovat: 

- vodorovné přemístění nekontaminovaného materiálu z mezideponie k výkopové jámě, 

- nákup a dovoz inertního materiálu, 

- zásyp výkopových jam a hutnění závozového materiálu, 

- nákup a dovoz materiálu pro konečnou úpravu povrchu, 

- provedení konečné úpravy, 

- odběr a laboratorní analýzy dovezeného inertního materiálu. 

Sumarizace rozsahu prací  Tabulka č. 3.4.6-1 

Práce jednotka 
prostor 

celkem 
1 2 3 4 5 

plocha sanačního zásahu m2 13 600 14 400 5 300 2 600 1 650 37 550 

objem výkopových jam m3 41 500 48 700 13 100 7 900 1 800 113 000 

přemístění nekontaminovaných 

materiálů  
m3 11 150 18 740 3 720 2 350 550 36 510 

nákup inertního materiálu m3 30 350 29 960 9 380 5 550 1 250 76 490 

zásyp výkopových jam a hutnění m3 41 500 48 700 13 100 7 900 1 800 113 000 

odběr vzorků nakoupeného inertního 

materiálu 
vz 1 1 1 1 0 4 

konečná úprava ploch m2 13 600 14 400 5 300 2 600 1 650 37 550 

obnova páteřní komunikace m2 570 0  300 300 0 1 170 
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3.4.7 Sanace saturované zóny 

1. Vybudování sanačních prvků 

V areálu DS PHM budou vybudovány 3 sanační drenážní rýhy o celkové délce 200 m a vrt 

SV-301 pro sanační čerpání podzemní vody. Sanační drény, osazené čerpacími a revizními 

šachtami a jímací vrt bude situován do místa s největší kontaminací saturované i nesaturované 

zóny. Vsakovací rýhy budou vyhloubeny podél drenážních rýh, na okraji hlavního 

kontaminačního mraku, ve vzdálenosti cca 10 – 20 m od drenážní rýhy, proti převládajícímu 

směru proudění podzemní vody. 

Rýhy pro položení drenážního potrubí budou vyhloubeny při odtěžování zemin. Zářez bude 

proveden prohloubením a rozšířením dna stavební jámy (za průběžného pažení) tak, aby na 

jejím dně mohly být vybudovány drenážní systémy. Před závozem výkopů bude do rýh 

položeno perforované drenážní potrubí a budou vybudovány revizní a čerpací šachty. 

Perforované drenážní potrubí bude uloženo do štěrkového lože tak, aby bylo po celou dobu 

sanačního čerpání trvale zavodněno.  

Vybudování sanačních drénů: 

- sanační drén č. I – jižní část areálu v prostoru kolejiště (120 m dlouhý, 3 čerpací a 4 

revizní šachty, potrubí uloženo v hloubce 3,5 m p.t.) 

- sanační drén č. II – v centrální části areálu (40 m dlouhý, 1 čerpací a 2 revizní šachty, 

potrubí uloženo v hloubce 3,5 m p.t.) 

- sanační drén č. III -  ve střední části severního okraje areálu (40 m dlouhý, 1 čerpací a 

2 revizní šachty, potrubí uloženo v hloubce 3,5 m p.t.) 

Jímací objekty budou osazeny čerpadly, odčerpávaná voda bude odváděna na dekontaminační 

jednotky a po přečištění odváděna do zasakovacích drenáží, případně rozstřikována na terén. 

Drenážní, výstupní sanační a revizní objekty na rýhách budou geodeticky zaměřeny. 

2. sanační čerpání 

Monitoring průběhu sanace podzemních vod bude probíhat 45 měsíců a bude zahrnovat: 

- monitoring účinnosti sanačního čerpání podzemních vod (sledování obsahu NEL): 

- vizuální kontrola přítomnosti volné fáze ropných látek na hladině podzemní 

vody,  

- monitoring vývoje kvality podzemní vody po sanaci nesaturované zóny 

v centrální části skladu a v prostoru P4 (HV-209a), 

- režimní měření úrovní hladiny podzemní vody v šachtách a vrtu, 

- monitoring vývoje kvality podzemních vod v okolí sanované lokality (HV-201,  

HV-202 HV-204, HV-206, HP-15, HP-16 a HP-17, HV-209a. 

- monitoring úrovně dekontaminace čerpaných podzemních vod odváděné do 

zasakovacích drénů, příp. rozstřikované na terén:  

- monitoring účinnosti dekontaminační jednotky odběrem vzorků čerpané a 

přečištěné vody (sledování obsahu NEL),  

- vizuální kontrola funkčnosti dekontaminační jednotky, 

- měření množství čerpaných a vypouštěných vod vodoměry.  
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3.4.8 Vyhodnocování sanačních prací 

Výsledky prací budou zhotovitelem vyhodnocovány v dílčích zprávách, které budou 

předkládány investorovi ve čtvrtletních intervalech (zpravidla k jednání velkých kontrolních 

dnů). Po ukončení sanačních prací bude zpracována souhrnná závěrečná zpráva. Po ukončení 

významných ucelených etap realizace prací budou zpracovány 2 etapové zprávy – první po 

ukončení sanace nesaturované zóny, druhá po ukončení sanace saturované zóny.  

Výsledky budou zaneseny do databáze SEKM. 

4. Koncepce supervizní činnosti 

Hlavní pozornost supervize bude zaměřena na: 

- kontrolu účelnosti prováděných sanačních prací a jejich postupu, 

- kontrolu čerpání schváleného rozpočtu a dodržování jednotkových cen, 

- kontrolu souladu prováděných prací se schváleným projektem a kontrolu dodržování 

předepsaných a schválených technologických postupů, 

- kontrolu souladu prováděných sanačních prací s legislativou a s požadavky orgánů 

státní správy, 

- kontrolu rozsahu a kvality prací a dosahování cílových parametrů, 

- kontrolu dokumentace prováděných prací. 

4.1 Kontrola účelnosti prováděných sanačních prací a jejich 

postupu, kontrola čerpání schváleného rozpočtu a dodržování 

jednotkových cen 

Kontrolováno bude čerpání rozpočtu sanačních prací a dodržování harmonogramu sanačních 

prací. 

Předmět kontroly/kontrolovaný prvek 

- celkový objem čerpaných prostředků v rámci celkového rozpočtu i jednotlivých 

kapitol, 

- časové rozložení čerpání nákladů (rovnoměrnost čerpání nákladů), 

- dodržování schválených jednotkových cen, 

- soulad postupu sanačních prací s harmonogramem dle prováděcího projektu, 

- postup prací ve vztahu k navazujícím pracím a činnostem (časová provázanost). 
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4.2 Kontrola souladu prováděných prací s projektem a kontrola 

dodržování předepsaných a schválených technologických 

postupů 

Kontrolován bude věcný soulad prováděných sanačních prací s projektem a schválenými 

metodickými změnami a dodržování předepsaných technologických postupů.  

Předmět kontroly/kontrolovaný prvek  

- úplnost případných změn závazků z hlediska popisu projektovaných postupů a 

technologií, z hlediska zdůvodnění změn projektovaných postupů a použitých 

technologií a z hlediska jejich dopadů na další činnosti a cíle prací, 

- věcný a objemový soulad prováděných prací s předpoklady, uvedenými v prováděcím 

projektu a změnách závazků, 

- dokumentace a posuzování víceprací a souvisejících prací, neuvedených v projektu, 

vzniklých v průběhu sanačních prací, 

- využívání technologií v souladu s projektem, 

- dodržování metodik odběrů, přepravy a manipulace s odebíranými vzorky, 

- dodržování analytických metodik a postupů, 

- dokumentace a zdůvodnění odchylek od schválených metodik a technologických 

postupů, posouzení jejich vlivu na kvalitu prací, jejich postup a celkové náklady.   

4.3 Kontrola souladu prováděných sanačních prací s legislativou 

a s požadavky orgánů státní správy 

Kontrolováno bude dodržování obecně platných právních předpisů a norem při provádění 

sanačních prací, dále požadavků orgánů státní správy, vyjádřených v oficiálních dokumentech 

ze správních řízení a schvalování projektové dokumentace, dodržování interních metodických 

pokynů, provozních řádů a vnitropodnikových směrnic a předpisů dodavatele prací, 

vztahujících se k prováděným činnostem. 

Předmět kontroly/kontrolovaný prvek 

- dodržování obecně platných předpisů z oblasti odpadového hospodářství, ochrany vod 

a ochrany ovzduší, vztahujících se k prováděným činnostem, 

- dodržování obecně platných předpisů z oblasti ochrany zdravých životních podmínek 

(hygieny) a bezpečnosti práce, vztahujících se k prováděným činnostem, 

- dodržování požadavků orgánů státní správy, uvedených ve vyjádřeních k projektu, 

v povoleních dílčích prací a činností, v územním rozhodnutí, ve stavebním povolení a 

jiných dokumentech státní správy, 

- dodržování povolených limitů pro výstupy z technologií, dodržování hygienických 

limitů, 

- dodržování termínů požadovaných hlášení a předkládání požadované dokumentace, 
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- plnění nápravních opatření, uložených při kontrole sanačních prací orgány státní 

správy, 

- plnění požadavků zadavatele a jiných oprávněných subjektů, vznesených v průběhu 

sanačních prací, 

- soulad prováděných prací se schválenými metodickými pokyny, směrnicemi a 

předpisy dodavatele, 

- soulad prováděných prací se schválenými provozními řády používaných zařízení. 

4.4 Kontrola rozsahu a kvality prací a dosahování cílových 

parametrů 

Kontrolována bude účinnost prováděných sanačních prací a dosažení sanačních limitů před 

ukončením činnosti, rozsah prováděných prací a množství odtěžovaných zemin a odpadů, 

množství zemin a odpadů odstraňovaných/upravovaných jednotlivými technologiemi, 

účinnost používaných technologií a kvalita vypouštěných médií na výstupu z technologií, 

kvalita a výsledky monitorovacích prací, rozsah a kvalita stavebních a zemních prací. Bude 

prováděna kontrola a ověřování výsledků sanační firmy. 

Předmět kontroly/kontrolovaný prvek 

- změny v koncentracích sledovaných škodlivin v jednotlivých monitorovaných 

objektech, 

- bilance odstraněných kontaminantů v nesaturované i saturované zóně a jejich srovnání 

s celkovou bilancí před zahájením sanačních prací, 

- dosažení sanačních limitů pro podzemní vodu a horninové prostředí dle metodiky, 

uvedené ve schváleném projektu sanačních prací, 

- množství a kvalita odtěžovaných odpadů a zemin, 

- množství a kvalita podzemních vod, čerpaných ze sanačních drénů a vrtu, 

- účinnost používané technologie dekontaminace, 

- kvalita a množství výstupů z používané technologie do okolního prostředí, 

- kontrola způsobu provádění, rozsahu a výsledků technologického monitoringu, 

- kontrola způsobu provádění, rozsahu a výsledků sanačního monitoringu, 

- kontrola způsobu provádění, rozsahu a výsledků režimního monitoringu, 

- koordinace a kontrola BOZP, 

- kontrola souladu realizovaných prací s prováděcím projektem, 

- kontrola rozsahu a objemů realizovaných prací, 

- kontrola kvality realizovaných prací, 

- kontrola a ověřování výsledků analytických prací a měření, prováděných dodavatelem 

prací. 
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4.5 Kontrola dokumentace prováděných prací 

Prvotní dokumentace prováděných sanačních prací bude kontrolována z hlediska pravdivosti 

a úplnosti vykazovaných objemů prací, pravdivosti a úplnosti vykazování kvalitativních 

parametrů sanačních prací, úplnosti a správnosti jejího vedení. 

Předmět kontroly/kontrolovaný prvek 

- vedení prvotní dokumentace objemů prací, její pravdivosti a úplnosti, 

- archivace prvotní dokumentace objemů prací u dodavatele, 

- úplnost a pravdivost prvotní dokumentace vzorkovacích a analytických prací, 

- archivace prvotní dokumentace vzorkovacích a analytických prací u dodavatele, 

- četnost, množství údajů, jejich struktura a formální náležitosti prvotní dokumentace ve 

srovnání s prováděcím projektem, požadavky orgánů státní správy a potřebami 

vyhodnocování postupu sanačních prací. 

4.6 Další činnosti supervize v rámci výkonu kontrolní činnosti 

V rámci kontrolní činnosti: 

- budou vydávána stanoviska supervize ke všem navrhovaným změnám a úpravám 

postupu prací, ke zpracovaným dílčím projektům, doplňkům projektů a k změnám 

sanačních postupů a technologií a budou posouzeny jejich dopady na kvalitu, rychlost 

a cenu prováděných sanačních prací, 

- budou vydávána stanoviska supervize k dílčím zprávám, etapovým zprávám a k 

finální závěrečné zprávě dodavatele sanace se závěry a doporučeními, 

- budou vypracovávány dílčí zprávy supervize pro kvartální kontrolní dny, hodnotící 

postup a naplňování cílů sanačního opatření v daném časovém úseku se závěry a 

doporučeními pro jejich další průběh, 

- bude vypracována závěrečná zpráva o výsledcích supervizní činnosti se závěry a 

doporučeními, 

- bude průběžně prováděno sledování a hodnocení nových skutečností ovlivňujících 

průběh sanace, 

- bude v souvislosti s realizací nápravných opatření v rámci prevence vzniku nových 

rizik prováděna kontrola dalšího nakládání s odpady odstraňovanými externími 

zařízeními, 

- se budou zástupci supervize aktivně účastnit měsíčních a čtvrtletních kontrolních dnů 

(na místě plnění veřejné zakázky) a v případě potřeby fakturační dní a dalších 

jednáních, 

- bude vedena prvotní dokumentace o prováděné supervizi, 

- provede supervizor záznam do databáze SEKM ze závěrečné zprávy o kontrolní 

činnosti v souladu s pokynem MŽP „Metodický pokyn MŽP k plnění databáze SEKM 

včetně hodnocení priorit“. 
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5. Dokumentace kontrolní činnosti prováděné supervizí 

O veškerých prováděných kontrolních činnostech bude vedena písemná dokumentace 

standardním způsobem v souladu se Směrnicí MF a MŽP, jež bude archivována po dobu  

5 let od skončení výkonu supervize. O kontrolní činnosti bude vedena následující primární 

písemná dokumentace: 

Provozní deník výkonu supervize  

- bude průběžně veden na pracovišti supervizora od zahájení supervizní činnosti na 

lokalitě a bude sloužit jako podklad pro fakturaci supervize. Do deníku budou 

podrobně zaznamenávány všechny údaje o prováděných supervizních pracích, 

vydaných pokynech, jednáních se zadavatelem na lokalitě, sanační firmou, 

kontrolními orgány a ostatními subjekty v souvislosti s kontrolní činnosti na lokalitě, 

počty odebraných vzorků, osoby provádějící kontrolní činnost v daném dni a počet 

odpracovaných hodin. 

Protokol o odběru kontrolního vzorku supervize 

- slouží pro dokumentaci provedených kontrolních odběrů vzorků. 

Protokol o zkoušce  

- je laboratorní protokol uvádějící výsledky provedených laboratorních stanovení u 

kontrolních vzorků supervize. 

Protokol o odběru duplicitních kontrolních vzorků  

- slouží pro dokumentaci duplicitních odběrů vzorků, prováděných společně se sanační 

firmou (většinou v případě významnějších rozdílů ve výsledcích analýz sanační firmy 

a supervize). 

Protokol o kontrolní činnosti  

- je dokument vyjadřující písemné stanovisko supervize k předloženým písemným 

materiálům dodavatele sanačních prací, reaguje na požadavky zadavatele, týkající se 

výkonu supervize a průběhu sanačních prací a upozorňuje na závažnější skutečnosti a 

nedostatky při realizaci sanačních prací, které mohou mít vliv na kvalitu, časový 

průběh nebo cenu sanačních prací.  

Stanovisko supervize k fakturačním podkladům  

- je dokument vyjadřující písemné stanovisko supervize k předloženým fakturačním 

podkladům a obsahuje prohlášení supervize, že finanční prostředky byly vynaloženy 

účelně a v souladu se schváleným projektem.  

Dílčí zpráva o kontrolní činnosti  

- je souhrnem výsledků kontrolní činnosti, prováděné v hodnoceném období (nejčastěji 

čtvrtletí). Obsahuje přehled kontrolní činnosti, provedené v hodnoceném období, 

jejích výsledků a srovnání výsledků kontrolních analýz a měření supervize s výsledky 

sanační firmy. Hodnotí průběh sanačních prací v daném období z hlediska časového 

postupu sanace, úspěšnosti sanačních prací, dodržování projektu a čerpání finančních 

prostředků. Upozorňuje na možné kolizní situace, komplikace při provádění sanačních 

prací, přečerpání nákladů, případně na možnost předčasného ukončení prací při 
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dřívějším dosažení sanačních limitů. Uvádí návrhy řešení a doporučení dalšího 

postupu. 

Závěrečná zpráva o kontrolní činnosti  

- je souhrnem prováděné kontrolní činnosti a jejích výsledků za celou dobu trvání 

sanačních prací. Hodnotí sanační práce z hlediska dosažení sanačních limitů, dodržení 

ostatních požadavků podle rozhodnutí správních orgánů a požadavků zadavatele, 

z hlediska čerpání finančních nákladů a účelnosti jejich vynaložení. Obsahuje případná 

doporučení pro další postup v dané lokalitě. 

Zápis do deníku lokality sanační firmy  

- zápisem jsou řešeny méně závažné nedostatky, zjištěné při terénních kontrolách na 

lokalitě, případně pokyny, doporučení a požadavky supervize, týkající se provádění 

sanačních prací. 

Přednesení na měsíčním kontrolním dni a záznam do zápisu z kontrolního dne  

- v rámci měsíčního kontrolního dne jsou řešeny dílčí problémy, vzniklé v průběhu 

sanačních prací, provozní záležitosti a případné požadavky jednotlivých subjektů, 

podílejících se na sanačních pracích, na generálního dodavatele, zadavatele nebo na 

sebe navzájem, závažnější komplikace nebo nedostatky při provádění sanačních prací, 

odchylky od projektů, doplňky projektů a změny závazku. Jsou zde prezentovány i 

dílčí výsledky sanačních prací. 

Přednesení na čtvrtletním kontrolním dni a záznam do zápisu z kontrolního dne 

- v rámci čtvrtletního kontrolního dne jsou prezentovány výsledky sanačních prací a 

hodnocení jejich průběhu v hodnoceném období i od počátku sanace. Jsou zde řešeny 

velmi závažné nedostatky nebo komplikace, jež mají nebo mohou mít významný 

dopad na kvalitu, časový průběh nebo cenu sanačních prací. 

Přednesení na mimořádném jednání a záznam do zápisu z mimořádného jednání 

- toto jednání bude svoláno pouze v případě zjištění nebo výskytu zásadních 

skutečností, jež mají nebo mohou mít zásadní vliv na kvalitu, časový průběh nebo 

cenu sanačních prací a jejichž řešení nelze odložit na nejbližší čtvrtletní kontrolní den. 

Mimo výše uvedené prvotní dokumentace budou uloženy u vedoucího supervizního týmu 

ostatní písemné dokumenty, vznikající v průběhu kontrolní činnosti. Jedná se o hlavně o 

následující dokumenty: 

 projektová dokumentace supervize, 

 soupisy provedených prací a kopie faktur supervize, 

 veškerá supervizní stanoviska a supervizní zprávy, 

 dokumentace dodavatelů (projekty a jejich změny a doplňky, zprávy, návrhy, atd.) 

 faktury a podkladové protokoly dodavatele, 

 správní rozhodnutí vztahující se k prováděným pracím, 

 zápisy z kontrolních dnů a dalších porad a jednání, 

 laboratorní protokoly, 

 primární dokumentace supervizních prací. 
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Vedení dokumentace supervizního dohledu bude podléhat zavedeným interním postupům 

supervizní organizace. Pokud realizátor sanace nebo nabyvatel založí pro akci účelový 

informační systém, bude systém archivace a správy supervizní dokumentace s tímto 

systémem sjednocen a propojen. 

6. Zajištění komunikace s objednatelem a ostatními 

účastníky sanačních prací včetně řešení vzniklých 

problémů 

Komunikaci s účastníky procesu sanačních prací bude zajišťovat v odborných otázkách 

hlavně vedoucí supervizního týmu, u specializovaných činností ve spolupráci s odbornými 

specialisty supervizního týmu. Odborní specialisté supervizního týmu budou komunikovat 

s účastníky procesu sanačních prací z důvodu zajištění přehledu o předávaných informacích  

a řádné koordinace komunikace pouze přes vedoucího supervizního týmu. Vedoucí 

supervizního týmu ve spolupráci s odbornými specialisty bude organizovat schůzky se 

zástupci objednatele, nabyvatele, zhotovitele sanačních prací a případně dalších účastníků 

realizace sanačních prací, na kterých budou řešeny odborné otázky plnění díla, další postup 

plnění díla a případné úpravy harmonogramu a obsahu plnění díla, pokud to bude ze 

závažných důvodů nutné. O všech těchto schůzkách bude pořizován zápis, který bude předán 

všem účastníkům jednání.  

V mezičase bude probíhat komunikace běžným způsobem, který bude dohodnut na úvodní 

schůzce se zástupci objednatele, nabyvatele a zhotovitele sanačních prací (osobní, telefonická, 

elektronická, písemná). 

Komunikace mezi supervizorem a objednatelem 

bude zajištěna: 

- účastí a prezentací na pravidelných kontrolních dnech akce, 

- účastí na jednáních, které dle potřeby iniciují obě strany. 

Objednatel bude supervizorem informován o průběhu prací prostřednictvím: 

- dílčí zpráv o kontrolní činnosti pro kvartální kontrolní dny, které hodnotí průběžné 

výsledky supervizních kontrol a supervizních zjištění, 

- průběžně zasílanými stanovisky k dokumentaci zhotovitele (projektům, zprávám), 

- stanovisky k fakturaci zhotovitele, 

- závěrečné zprávy o kontrolní činnosti po ukončení sanačních prací. 

Komunikace mezi supervizorem, nabyvatelem, zhotovitelem sanačních prací, popřípadě 

s orgány státní správy 

bude zajištěna: 

- účastí a prezentací při pravidelných kontrolních dnech akce, 

- účastí na operativních a dalších poradách, iniciovaných a organizovaných 

zúčastněnými subjekty, 

- podle potřeby účastí na jednáních, vyvolaných úřady resp. dalšími zúčastněnými 

subjekty, 
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- písemnými vyjádřeními k předkládaným dokumentům a projednávaným 

skutečnostem. 

Předávání potřebných informací bude probíhat na všech úrovních porad a jednání formou 

ústních sdělení (se záznamem do zápisu), předložením písemné dokumentace, vyjádření, 

stanovisek a zpráv, při terénních kontrolách zápisem do stavebního deníku zhotovitele. 

Řešení problémů 

Vzniklé problémy budou podle charakteru pokud možno řešeny operativně na pracovních 

poradách a měsíčních kontrolních dnech za účasti supervize, zástupce nabyvatele  

a zhotovitele sanačních prací. 

Problémy rozsáhlejšího rázu budou řešeny buď na mimořádně svolaném jednání (kontrolním 

dnu) dotčených účastníků procesu realizace sanačních prací nebo na čtvrtletních kontrolních 

dnech za účasti všech účastníků procesu realizace sanačních prací. Před mimořádně svolaným 

kontrolním dnem dotčených účastníků procesu realizace sanačních prací nebo před konáním 

čtvrtletních kontrolních dnů dojde k projednání příslušných problémů v rámci pracovní 

porady nebo měsíčního kontrolního dne. Vždy je snaha předběžně stanovit možnosti řešení 

vzniklého problému.  

7. Systém zajištění kvality supervizních prací 

Součástí realizačního projektu supervize bude „Plán jakosti díla“, který bude aplikován na 

veškerou supervizní činnost podle projektu. Všichni členové supervizního týmu budou 

proškoleni manažerem kvality, který bude jmenován a bude odpovídat za dodržování systému 

řízení kvality při plnění díla. 

Detailně budou řízení procesů popisovat interní dokumenty platného systému řízení kvality 

společnosti, která bude pověřena kontrolní činností. Kvalita procesů v rámci výkonu 

supervize bude zajištěna jejich dodržováním. Směrnice, metodické postupy a instrukce, na 

které bude plán jakosti odkazovat, budou objednateli na jeho požadavek zpřístupněny.  

Kvalita výkonu kontrolní činnosti bude prioritně zajištěna vysokou kvalifikací odborných 

specialistů, podílejících se na zpracování jednotlivých činností a úkolů supervize a vlastními 

kontrolními mechanismy, definovanými systémem řízení kvality, uplatňovaným na výkon 

kontrolní činnosti. Další důležitou součástí bude způsob vlastního řízení výkonu kontrolní 

činnosti, u kterého budou přiděleny jasné odpovědnosti za plnění dílčích úkolů a činností.  

Kontrola kvality výstupů supervize bude prováděna v souladu s platnými postupy systému 

řízení kvality společnosti, která bude pověřena kontrolní činností. Bude využito dvoustupňové 

kontroly odborných výstupů. První stupeň kontroly bude interní kontrola, prováděná 

příslušným specialistou, který bude odborným garantem správnosti metodického postupu 

provádění činnosti a jejích výstupů. Druhý stupeň kontroly výstupu bude prováděn 

příslušným pracovníkem MF ČR. Touto kontrolou je myšleno hodnocení a připomínkování 

průběhu a dílčích výstupů činnosti supervize.  

Kvalita kontrolní činnosti bude dále zajištěna odbornou způsobilostí firmy, zajišťující 

laboratorní rozbory. Odborná způsobilost laboratoře bude formálně doložena příslušnými 

oprávněními a akreditací ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025: 2005. Metodika odborných 

vzorkovacích a laboratorních prací se bude řídit příslušnými normami řady ISO a ČSN a 

interními dokumenty a postupy systému řízení jakosti společnosti, která bude pověřena 

kontrolní činností, které z těchto předpisů vycházejí. O jednotlivých dílčích pracích bude 
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vedena předepsaná písemná primární dokumentace. Bude se jednat se o provozní deník 

výkonu supervize, protokoly o odběrech kontrolních vzorků, předávací protokoly, protokoly 

laboratoří atd. 

8. Koordinace BOZP na pracovišti 

Koordinace BOZP bude prováděna v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění a NV č. 591/2006 Sb.,  

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

v platném znění.   

8.1 Určení koordinátora BOZP 

Určení koordinátora je zakotveno v zákoně č. 309/2006 Sb., v platném znění, a to v § 14. 

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, je zadavatel stavby 

povinen písemně určit jednoho nebo více koordinátorů s přihlédnutím k druhu a velikosti 

stavby a její náročnosti na koordinaci opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující 

práce na staveništi. Koordinátor podle věty první musí být určen při přípravě stavby od 

zahájení prací na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení do jejího předání 

zadavateli stavby a při realizaci stavby od převzetí staveniště prvním zhotovitelem do převzetí 

dokončené stavby zadavatelem stavby. Činnosti koordinátora při přípravě stavby a při její 

realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou.  

Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění 

stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. 

Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné 

způsobilosti. Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon 

odborně způsobilou fyzickou osobou. 

Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho 

činnost, zejména pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na 

staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele, popřípadě jiné 

osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby.  

Koordinátor je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o nichž 

se v souvislosti s činností dozvěděl a které nelze sdělovat dalším osobám, nestanoví-li zvláštní 

právní předpis jinak. 

Vzhledem k výše uvedenému se předpokládá nutnost určení minimálně jednoho koordinátora 

BOZP. 

8.2 Povinnost zpracování plánu BOZP 

Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 

ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem 

NV č. 591/2006 Sb., Příloha 5), stejně jako v případech podle odstavce 1, zadavatel stavby 

zajistí, aby byl při přípravě stavby zpracován plán BOZP podle druhu a velikosti plně 

vyhovující potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl při realizaci 

stavby aktualizován. Plán zpracovává koordinátor. V plánu musí být uvedeny základní 
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informace o stavbě a staveništi, postupy navrhované pro jednotlivé práce a pracovní činnosti 

zahrnující konkrétní požadavky pro jejich bezpečné provádění, jejich předpokládané časové 

trvání a posloupnost nebo souběh; musí být přizpůsobován skutečnému stavu a podstatným 

změnám stavby během její realizace. Vláda stanoví nařízením bližší požadavky na obsah a 

rozsah plánu. 

Vzhledem k předpokladu, že se budou vykonávat práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 

zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, bude nutno zpracovat plán BOZP. 

8.3 Povinnosti koordinátora BOZP při přípravě stavby 

Povinnosti koordinátora BOZP při přípravě stavby jsou stanoveny v § 18 zákona č. 309/2006 

Sb., v platném znění a dále v § 7 NV č. 591/2006 Sb., v platném znění.  

Koordinátor je při přípravě stavby povinen:  

a) v dostatečném časovém předstihu před výběrem zhotovitelů předat zadavateli stavby 

plán BOZP obsahující mimo jiné také přehled právních předpisů vztahujících se ke 

stavbě, informace o rizicích, které se mohou při realizaci stavby vyskytnout se 

zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 

nebo poškození zdraví, a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví 

neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít 

zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci, 

b) bez zbytečného odkladu předat projektantovi, zhotoviteli, pokud byl již určen, 

popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, 

které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti, 

c) provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem. 

Prováděním dalších činností stanovených prováděcím právním předpisem se rozumí tyto 

činnosti (dle § 7 NV č. 591/2006 Sb., v platném znění): 

a) dává podněty a doporučuje technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z 

hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a 

podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které 

se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo 

technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému 

zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené, 

b) poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění 

bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro provedení 

plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo 

technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace 

stavby, 

c) zpracovává plán tak, aby obsahoval přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a 

provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v 

podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, 

přehledné schematické znázornění časového trvání, posloupnosti anebo souběhu a 

věcné vazby jednotlivých opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi, a nechá odsouhlasit a podepsat a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi 

zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi, 

d) zapracuje do plánu požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při 

udržovacích pracích.  
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8.4 Povinnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby 

Povinnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby jsou stanoveny v § 18 zákona č. 309/2006 

Sb., v platném znění a dále v § 8 NV č. 591/2006 Sb., v platném znění.  

Koordinátor je při realizaci stavby povinen 

a) bez zbytečného odkladu 

1. informovat všechny dotčené zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, 

která vznikla na staveništi během postupu prací, 

2. upozornit zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem, nebo na 

nedodržení plánu, a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat 

přiměřená opatření, 

3. oznámit zadavateli stavby případy podle bodu 2, nebyla-li zhotovitelem neprodleně 

přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy; na základě tohoto oznámení je 

zadavatel stavby povinen přijmout opatření k odstranění nedostatků vytýkaných 

koordinátorem, 

4. postupovat při výkonu své činnosti v součinnosti s dalšími odborně způsobilými 

fyzickými osobami vykonávajícími svoji působnost podle zvláštních právních 

předpisů,  

b) provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem. 

Prováděním dalších činností stanovených prováděcím právním předpisem se rozumí tyto 

činnosti (dle § 7 NV č. 591/2006 Sb., v platném znění): 

c) koordinuje přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

jednotlivými zhotoviteli nebo jimi pověřenými osobami se zřetelem na povahu stavby a 

na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně, 

popřípadě v návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním 

úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání, 

d) dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo 

technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem 

na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou 

bezprostředně navazovat, 

e) spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací 

nebo činností, 

f) sleduje provádění prací na staveništi a ověřuje, zda jsou dodržovány požadavky na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci s cílem zajištění bezpečného provádění prací na 

staveništi a upozorňuje na konkrétně zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného 

odkladu zjednání nápravy, 

g) kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem 

zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám, 

h) spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící 

technický dozor stavebníka, 
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i) zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem, 

j) v součinnosti se všemi zhotoviteli na dané stavbě aktualizuje a přizpůsobuje plán 

zpracovaný při přípravě stavby skutečnému průběhu prací při realizaci stavby na 

staveništi a nechá plán odsouhlasit a podepsat všemi zhotoviteli, pokud nebyli v době 

zpracování plánu známi, 

k) navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo osob 

jimi pověřených a organizuje jejich konání, 

l) sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k 

nápravě zjištěných nedostatků, 

m) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a 

jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny. 

8.5  Povinnost doručení oznámení o zahájení prací 

V případech, kdy při realizaci stavby: 

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve 

kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 

20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních 

dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, 

je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví 

prováděcí právní předpis (NV č. 591/2006 Sb., Příloha 4), oblastnímu inspektorátu práce 

příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; 

oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným 

změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného 

odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném 

místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání 

stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným 

způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí 

štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě. 

V souladu s výše uvedenými požadavky bude zpracováno a doručeno oznámení o zahájení 

prací na příslušný oblastní inspektorát práce v termínu 8 dní před předáním staveniště 

zhotoviteli. 

9. Personální obsazení supervizního týmu, pravomoci  

a odpovědnosti jeho členů 

Konkrétní obsazení funkcí v supervizním týmu, nutných k zajištění výkonu kontrolní činnosti, 

bude obsaženo ve vlastním prováděcím projektu supervize společnosti, která bude pověřena 

jejím výkonem.  
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Minimální personální obsazení supervizního týmu: 

 Vedoucí supervizního týmu: 

- zastupuje supervizní tým při jednáních a komunikaci se všemi stranami, 

zainteresovanými na projektu, v případě potřeby tato jednání iniciuje, 

- vypracovává písemná stanoviska k dokumentům, předkládaným zhotovitelem prací 

(dílčí zprávy, změny projektu, změny závazkuatd.), 

- vypracovává písemná stanoviska k fakturačním podkladům, předkládaným 

zhotovitelem prací, 

- zastupuje supervizi na čtvrtletních kontrolních dnech, organizovaných nabyvatelem, 

- provádí pravidelnou kontrolu práce supervizního týmu, svolává dle potřeby interní 

operativní porady, 

- podepisuje veškeré dokumenty, týkající se kontrolní činnosti na zakázce, 

- vypracovává projekt kontrolní činnosti, v případě potřeby jeho změny nebo doplňky, 

- vypracovává podklady pro fakturaci supervize a zasílá je na MF ČR, 

- spolupracuje přímo na supervizní činnosti a jejím vyhodnocování. 

 Zástupce vedoucího supervizního týmu: 

- zastupuje v nepřítomnosti vedoucího supervizního týmu se všemi pravomocemi a 

odpovědnostmi, 

- vypracovává a předkládá vedoucímu supervizního týmu podklady pro stanoviska 

supervize k dokumentům, předkládaným zhotovitelem, 

- připravuje podklady pro písemné stanovisko supervize k měsíční fakturaci zhotovitele, 

provádí kontrolu prvotní dokumentace k měsíční fakturaci zhotovitele, 

- řídí kontrolní činnost nad realizací prací na lokalitě a koordinuje terénní technické 

práce, realizované v rámci kontrolní činnosti, koordinuje práci případných 

subdodavatelů supervize, 

- vypracovává a předkládá vedoucímu supervizního týmu návrhy na změny projektu 

sanačních prací, vedoucí k jejich optimalizaci, 

- průběžně informuje vedoucího supervizního týmu o průběhu realizace prací a 

případných neshodách se schváleným projektem, kontroluje dodržování 

harmonogramu realizace prací a upozorňuje vedoucího supervizního týmu na případné 

riziko zpoždění prací, 

- vypracovává zprávy o kontrolní činnosti pro čtvrtletní kontrolní dny, 

- zajišťuje kontrolu řádné dokumentace prací, prováděných zhotovitelem a 

dokumentace prací, prováděných supervizí, 

- zpracovává závěrečnou zprávu supervize,  

- účastní se měsíčních kontrolních dnů, fakturačních dnů a pracovních jednání 

s nabyvatelem a zhotovitelem, 

- komunikuje se zástupci zhotovitele v terénu, provádí zápisy do stavebního deníku 

zhotovitele. 
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 Koordinátor BOZP – člen supervizního týmu 

- vypracovává plán BOZP s informacemi o rizicích, které mohou nastat, 

- koordinuje a přijímá opatření k zajištění a dodržování BOZP jednotlivými zhotoviteli, 

- sleduje provádění prací z hlediska zajištění BOZP, dává podněty a na vyžádání 

zhotovitele také doporučuje technická řešení k zajištění BOZP, 

- kontroluje zabezpečení vstupu na staveniště, 

- sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP,  

- provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP a jakým způsobem byly odstraněny, 

- navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitelů 

nebo osob jimi pověřených a organizuje jejich konání, 

 Specialista – člen supervizního týmu (hydrogeologie, sanace, zpracování dat, 

kontrola kvality prací atd.) 

Činnost specialistů je koordinována vedoucím supervizního týmu a jeho zástupcem. 

- podle svojí specializace provádí dílčí odborné práce a vyhodnocování spojené s 

výkonem supervize v příslušném oboru (hydrogeologie, sanace, geochemie, 

zpracování dat, modelování, odpadová problematika, legislativa, inženýrská geologie, 

bezpečnost práce, kontrola kvality), 

- spolupracuje při vypracování stanovisek k dokumentaci zhotovitele, 

- provádí interní kontrolu kvality práce supervizního týmu, 

- řídí a vyhodnocuje vzorkovací a laboratorní práce, 

- aktualizuje databázi a zodpovídá za její údržbu, zpracovává příslušné grafické 

podklady. 

 člen týmu – technik 

- provádí kontrolu množství a kvality fakturovaných prací zhotovitele v terénu, 

- provádí průběžnou kontrolu realizace a postupu prací v terénu, upozorňuje na zjištěné 

nedostatky, 

- provádí fotodokumentaci prací zhotovitele, 

- provádí kontrolní měření a odečty u technologických zařízení zhotovitele, 

- přebírá prvotní dokumentaci k pracím zhotovitele, provádí primární kontrolu její 

úplnosti a správnosti, 

- poskytuje technickou podporu ostatním členům supervizního týmu při realizaci 

terénních prací, 

- vede provozní deník výkonu supervize. 

 člen týmu – vzorkař 

- provádí terénní kontrolu vzorkovacích prací a prvotní dokumentace vzorkovacích 

prací zhotovitele, 

- připravuje a provádí kontrolní odběry vzorků supervize, provádí kontrolu a kontrolní 

měření podzemních a povrchových vod, 
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- vede prvotní dokumentaci vzorkovacích prací a prováděných kontrol a měření 

podzemních a povrchových vod, 

- poskytuje technickou podporu ostatním členům supervizního týmu při realizaci 

terénních prací. 

V případě potřeby si pro řešení zvláště složitých problémů supervizor zajistí spolupráci resp. 

odborná vyjádření (posudky) externích specialistů.  

10. Předpokládaný rozsah kontrolních vzorkovacích a 

analytických prací 

Kontrolní vzorkování a laboratorní analýzy supervize budou prováděny za účelem: 

- kontroly kvality vzorkovacích a analytických prací zhotovitele sanace, 

- kontroly kvality těžených zemin, zpětně využívaných na lokalitě, 

- kontroly dosažení cílových limitů sanace nesaturované zóny, 

- kontroly časového vývoje míry kontaminace podzemní vody,  

- kontroly účinnosti dekontaminační stanice, 

- kontroly dosažení cílových limitů sanace saturované, 

- ověření dosažení a udržení výsledků sanace v rámci postsanačního monitoringu 

podzemní vody. 

Vzorkovací plán supervize bude aktualizován na základě upřesněného vzorkovacího plánu 

zhotovitele sanace. Kontrolní vzorky budou pokud možno odebírány jako duplicitní a dělené 

se zhotovitelem. Před zahájením kontrolního vzorkování supervize bude provedeno 

sjednocení metodiky vzorkování, nakládání se vzorky a laboratorní metodiky mezi 

vzorkovacím týmem a laboratoří supervize a zhotovitele sanace. 

Předpokládaný rozsah vzorkovacích a analytických prací Tabulka č. 10-1 

Popis činnosti 
měrná 

jednotka 

počet 

jednotek 

Monitoring demolice nefunkční kanalizace 

odběr vzorků odpadní vody  ks 1 

odběr vzorků kalu ks 1 

odběr vzorků stavební suti a zeminy v průběhu demolic a těžby ks 1 

odběr vzorků kontaminovaných materiálů (odpadů) k odstranění ks 1 

stanovení NEL ve vzorcích odpadní vody  ks 1 

stanovení NEL ve vzorcích kalu ks 1 

stanovení NEL ve stavebních sutích a zeminách ks 1 

stanovení PAU ve stavebních sutích ks 1 

stanovení dle vyhl. 294/2005 Sb. (tab. 2.1, 4.1) v odpadech určených k odstranění  ks 1 

koncový monitoring - odběr vzorku zeminy ze dna a stěn výkopů  ks 2 

koncový monitoring - stanovení obsahu NEL, PAU ks 2+2 
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Předpokládaný rozsah vzorkovacích a analytických prací Tabulka č. 10-1 – pokračování 

Popis činnosti 
měrná 

jednotka 

počet 

jednotek 

Monitoring přípravných prací pro sanaci nesaturované zóny (demolice) - prostory 1 až 5 

Prostor 1:   

odběr vzorků stavební suti v průběhu demolic  ks 2 

odběr vzorků kontaminovaných materiálů (odpadů) k odstranění ks 2 

stanovení NEL, PAU ve stavebních sutích  ks 2+1 

stanovení dle vyhl. 294/2005 Sb. (tab. 2.1, 4.1) v odpadech určených k odstranění  ks 1 

Prostor 2:   

odběr vzorků stavební suti v průběhu demolic  ks 2 

odběr vzorků kontaminovaných materiálů (odpadů) k odstranění ks 1 

stanovení NEL, PAU ve stavebních sutích  ks 1+1 

stanovení dle vyhl. 294/2005 Sb. (tab. 2.1, 4.1) v odpadech určených k odstranění  ks 1 

Prostor 3:   

odběr vzorků stavební suti v průběhu demolic  ks 2 

odběr vzorků kontaminovaných materiálů (odpadů) k odstranění ks 1 

stanovení NEL ve stavebních sutích  ks 2 

stanovení dle vyhl. 294/2005 Sb. (tab. 2.1, 4.1) v odpadech určených k odstranění  ks 1 

Prostor 4:   

odběr vzorků stavební suti v průběhu demolic  ks 1 

odběr vzorků kontaminovaných materiálů (odpadů) k odstranění ks 1 

stanovení NEL ve stavebních sutích  ks 1 

stanovení dle vyhl. 294/2005 Sb. (tab. 2.1, 4.1) v odpadech určených k odstranění  ks 1 

Prostor 5:   

odběr vzorků stavební suti v průběhu demolic a těžby ks 1 

odběr vzorků kontaminovaných materiálů (odpadů) k odstranění ks 1 

stanovení NEL ve stavebních sutích  ks 1 

stanovení dle vyhl. 294/2005 Sb. (tab. 2.1, 4.1) v odpadech určených k odstranění  ks 1 

Monitoring sanace nesaturované zóny – prostory 1 až 5  

Prostor 1:   

odběr vzorků zeminy v průběhu těžby odběr 5 

odběr vzorků kontaminovaných zemin (odpadů) k odstranění odběr 2 

stanovení NEL, PAU, C10-C40 v zeminách stanovení 4+1+1 

stanovení dle vyhl. 294/2005 Sb. (tab. 2.1, 4.1) v odpadech určených k odstranění  stanovení 2 

koncový monitoring - odběr vzorku zeminy ze dna a stěn výkopů  odběr 2 

koncový monitoring - stanovení obsahu NEL, PAU stanovení 2+2 

Prostor 2:   

odběr vzorků zeminy v průběhu těžby odběr 5 

odběr vzorků kontaminovaných zemin (odpadů) k odstranění odběr 1 

stanovení NEL, PAU, C10-C40 v zeminách stanovení 4+1+1 

stanovení dle vyhl. 294/2005 Sb. (tab. 2.1, 4.1) v odpadech určených k odstranění  stanovení 2 

koncový monitoring - odběr vzorku zeminy ze dna a stěn výkopů  odběr 2 

koncový monitoring - stanovení obsahu NEL, PAU stanovení 2+2 

Prostor 3:   

odběr vzorků zeminy v průběhu těžby odběr 2 

odběr vzorků kontaminovaných zemin (odpadů) k odstranění odběr 1 

stanovení NEL, PAU, C10-C40 v zeminách stanovení 1+1+1 

stanovení dle vyhl. 294/2005 Sb. (tab. 2.1, 4.1) v odpadech určených k odstranění  stanovení 1 

koncový monitoring - odběr vzorku zeminy ze dna a stěn výkopů  odběr 2 

koncový monitoring - stanovení obsahu NEL, PAU stanovení 2+2 
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Předpokládaný rozsah vzorkovacích a analytických prací Tabulka č. 10-1 – pokračování 

Popis činnosti 
měrná 

jednotka 

počet 

jednotek 

Prostor 4:   

odběr vzorků zeminy v průběhu těžby odběr 1 

odběr vzorků kontaminovaných zemin (odpadů) k odstranění odběr 1 

stanovení NEL, C10-C40 v zeminách stanovení 1+1 

stanovení dle vyhl. 294/2005 Sb. (tab. 2.1, 4.1) v odpadech určených k odstranění  stanovení 1 

koncový monitoring - odběr vzorku zeminy ze dna a stěn výkopů  odběr 1 

koncový monitoring - stanovení obsahu NEL, PAU stanovení 1+1 

Prostor 5:   

odběr vzorků zeminy v průběhu těžby odběr 1 

odběr vzorků kontaminovaných zemin (odpadů) k odstranění odběr 1 

stanovení NEL v zeminách stanovení 1 

stanovení dle vyhl. 294/2005 Sb. (tab. 2.1, 4.1) v odpadech určených k odstranění  stanovení 1 

koncový monitoring - odběr vzorku zeminy ze dna a stěn výkopů  odběr 2 

koncový monitoring - stanovení obsahu NEL, PAU stanovení 2+2 

Monitoring závozu sanovaných prostor 1 až 5 

odběr vzorku zásypového materiálu (prostory 1 až 5) vzorek 3 

stanovení dle vyhl. 294/2005 Sb. (tab. 10.1, 10.2) v zásypovém materiálu stanovení 3 

Monitoring sanace podzemní vody 

odběr vzorků čerpané podzemní vody (dynamický) vzorek 20 

odběr vzorků na dekontaminační jednotce (vstup/výstup) vzorek 30 

odběr vzorků podzemní vody z indikačních objektů (dynamický) vzorek 14 

stanovení NEL ve vzorcích vod stanovení 64 

Monitoring průběhu postsanačního monitoringu a ověření udržitelnosti výsledků sanace 

odběr vzorků podzemní vody (dynamický) vzorek 10 

stanovení NEL ve vzorcích vod stanovení 10 

 

11. Harmonogram supervizních prací 

Harmonogram supervizních prací je vytvořen v návaznosti na harmonogram prováděných 

sanačních prací. Vychází z projektové dokumentace sanačního zásahu „Aktualizace 

projektové dokumentace sanačního zásahu v areálu DS PHM BENZINA, s.r.o. - lokalita 

Nový Bohumín“ zpracované společností GEOtest, a.s. v říjnu 2016. Rámcový harmonogram 

kontrolní činnosti bude konkretizován, upraven a koordinován podle skutečného časového 

harmonogramu prováděcího projektu zhotovitele prací.  

Sanační zásah v areálu bývalého DS PHM v Novém Bohumíně je v projektové dokumentaci 

rozdělen do 4 celků, které se překrývají: 

1. Přípravné práce - délka trvání 6 měsíců 

- zahrnující zpracování realizačního projektu, schvalovací proces, vyřízení nutných 

povolení, zařízení staveniště přípravu území jako vybudování zpevněné přístupové 

cesty, vybudování ochranné štětové stěny, vymapování, odpojení a přeložení 

inženýrských sítí, pyrotechnický průzkum a očista území, vybudování odstavné plochy 

pro techniku a vybudování mezideponie pro nekontaminované materiály, demolice 

nefunkční kanalizace. 
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2. Sanace nesaturované zóny na plochách 1 až 5 – délka trvání 15 měsíců 

- zahrnující demolici stavebních objektů a zpevněných povrchů, selektivní odtěžbu 

kontaminovaných zemin, odstranění nadlimitně kontaminovaného odpadu, stavebně 

sanační čerpání podzemní vody z výkopů, vybudování objektů pro sanaci podzemní 

vody včetně provozního monitoringu sanace podzemní vody, závoz výkopů včetně 

hutnění, konečnou úpravu povrchu, likvidaci vrtů a vyhodnocení sanace nesaturované 

zóny. 

3. Sanace saturované zóny - délka trvání 47 měsíců 

- zahrnující vyhloubení vrtů, instalaci čerpací techniky a rozvodů, instalaci sanačních 

jednotek, sanační čerpání podzemní vody a její dekontaminaci, sanační monitoring, 

vyhodnocení sanace saturované zóny.  

4. Postsanační monitoring - délka trvání 26 měsíců 

Zahrnuje zpracování AAR a postsanační monitoring včetně vyhodnocení. 

Realizace sanačních prací včetně jejich vyhodnocení (bez následného postsanačního 

monitoringu) bude trvat 58 měsíců.  

Celková délka sanačního zásahu včetně zpracování AAR a postsanačního monitoringu 

včetně jeho vyhodnocení bude trvat 81 měsíců. 
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Rámcový harmonogram kontrolní činnosti Tabulka č. 11-1 

Kontrolovaná činnost 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 6. rok 7. rok 

Kvartál I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV

. 

1. Přípravné práce                             

2. Demolice nefunkční kanalizace                             

3. Sanace nesaturované zóny na ploše 1 vč. 

závozu a povrchové úpravy 

                             

4. Sanace nesaturované zóny na ploše 2 vč. 

závozu a povrchové úpravy 

                              

5. Sanace nesaturované zóny na ploše 3 vč. 

závozu a povrchové úpravy 

                             

6. Sanace nesaturované zóny na ploše 4 vč. 

závozu a povrchové úpravy 

                            

7. Sanace nesaturované zóny na ploše 5 vč. 

závozu a povrchové úpravy a likvidace vrtů 

                            

8. Sanace saturované zóny                                

9. Monitorovací, řídící a koordinační činnost                               

10. Koordinace BOZP                              

10. Postsanační monitoring                               

11. Závěrečná zpráva supervize                              
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12. Záruky za provedení díla 

Nezávislost na kontrolovaném subjektu 

Dodavatelem supervize bude odborná firma, nezávislá na zhotoviteli sanačních prací ani jeho 

případných subdodavatelích.  

Odborná způsobilost 

Dodavatel supervize disponuje v kmenovém stavu pracovníky s osvědčením odborné 

způsobilosti, praxí v provádění kontrolní činnosti i v realizaci kontrolovaných prací. 

Dodavatel supervize disponuje potřebnými povoleními a živnostenskými listy pro výkon 

kontrolní činnosti. Dodavatel supervize vlastní potřebné technické vybavení pro realizaci 

kontrolní činnosti v terénu. 

Odpovědnost za kvalitu kontrolní činnosti 

Kontrolní činnost na zakázce bude vykonávána na základě vypracovaného „Plánu jakosti 

díla“, který bude dodavatelem supervize aplikován na veškerou supervizní činnost podle 

projektu. Všichni členové supervizního týmu budou proškoleni manažerem kvality, který 

bude odpovídat za dodržování systému řízení kvality při plnění díla. Dodavatel supervize má 

zavedeny systémy řízení (systém environmentálního managementu, systém managementu 

jakosti, systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).   

Záruka za případné vady díla 

V případě, že bude objednatelem supervize konstatováno nesplnění požadavků, kladených na 

kvalitu díla, bude neprodleně vyvoláno jednání za účelem identifikace nedodělků a 

dodavatelem supervize bude bez nároku na cenu provedena náprava tak, aby dílo bylo v 

souladu s požadavky a očekáváním objednatele. 

13. Položkový rozpočet 

Následující tabulka uvádí slepý položkový rozpočet. Oceněný položkový rozpočet tvoří 

samostatnou přílohu tohoto projektu. 
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Položkový rozpočet Tabulka č. 13-1 

polož. 

č. 

Kódy 

CPV 
Činnost Položka jednotka počet 

jednotková 

cena                                 

[Kč] 

celková 

cena [Kč] 

 
  

Přípravné práce 

 
  

 1. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace Realizační projekt ks 1  
 

       Odborná činnost supervizního týmu         

2. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace odborná činnost vedoucího supervizního týmu hod. 1 410  
 

 3. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace odborná činnost zástupce vedoucího supervizního týmu hod. 3 700  
 

 4. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace odborná činnost specialisty - člena supervizního týmu hod. 800  
 

 5. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace odborná činnost člena supervizního týmu - technika hod. 5 000  
 

 6. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace odborná činnost člena supervizního týmu - vzorkaře hod. 800  
 

 7. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace činnost koordinátora BOZP hod. 360  
 

 8. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace doprava na lokalitu při odborné činnosti supervizního týmu, vč. přepravy vzorků a materiálu komplet 1  
 

       Odborná činnost supervizního týmu celkem     
 

       Monitoring demolice nefunkč. kanalizace         

9. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace odběr vzorků odpadní vody z kanalizace ks 1  
 

 10. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace odběr vzorků kalu z kanalizace ks 1  
 

 11. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace odběr vzorků stavební suti a zeminy v průběhu demolice a těžbě ks 1  
 

 12. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace odběr vzorků kontaminovaných materiálů (odpadů) k odstranění ks 1  
 

 13. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace stanovení NEL ve vzorcích odpadní vody  ks 1  
 

 14. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace stanovení NEL ve vzorcích kalu ks 1  
 

 15. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace stanovení NEL ve stavebních sutích a zeminách ks 1  
 

 16. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace stanovení PAU ve stavebních sutích  ks 1  
 

 17. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace stanovení dle vyhl. 294/2005 Sb. (tab. 2.1, 4.1) v odpadech určených k odstranění  ks 1  
 

 18. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace koncový monitoring - odběr vzorku zeminy ze dna a stěn výkopů  ks 2  
 

 19. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace koncový monitoring - stanovení obsahu NEL ks 2  
 

 20. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace koncový monitoring - stanovení obsahu PAU ks 2  
 

       Monitoring přípravných prací pro sanaci nesaturované zóny celkem     
 

 
      Monitoring přípravných prací pro sanaci nesaturované zóny (demolice ) - prostory 1 až 5        

      Prostor 1:         

21. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace odběr vzorků stavební suti v průběhu demolic  ks 2  
 

 22. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace odběr vzorků kontaminovaných materiálů (odpadů) k odstranění ks 2  
 

 23. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace stanovení NEL ve stavebních sutích  ks 2  
 

 24. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace stanovení PAU ve stavebních sutích  ks 1  
 

 25. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace stanovení dle vyhl. 294/2005 Sb. (tab. 2.1, 4.1) v odpadech určených k odstranění  ks 2  
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Položkový rozpočet Tabulka č. 13-1 pokrač. 

polož. 

č. 

Kódy 

CPV 
Činnost Položka jednotka počet 

jednotková 

cena                                 

[Kč] 

celková 

cena [Kč] 

      Prostor 2:         

26. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace odběr vzorků stavební suti v průběhu demolic  ks 2  
 

 27. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace odběr vzorků kontaminovaných materiálů (odpadů) k odstranění ks 1  
 

 28. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace stanovení NEL ve stavebních sutích  ks 1  
 

 29. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace stanovení PAU ve stavebních sutích  ks 1  
 

 30. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace stanovení dle vyhl. 294/2005 Sb. (tab. 2.1, 4.1) v odpadech určených k odstranění  ks 1  
 

       Prostor 3:     
 

 31. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace odběr vzorků stavební suti v průběhu demolic  ks 2  
 

 32. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace odběr vzorků kontaminovaných materiálů (odpadů) k odstranění ks 1  
 

 33. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace stanovení NEL ve stavebních sutích  ks 2  
 

 34. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace stanovení dle vyhl. 294/2005 Sb. (tab. 2.1, 4.1) v odpadech určených k odstranění  ks 1  
 

       Prostor 4:     
 

 35. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace odběr vzorků stavební suti v průběhu demolic  ks 1  
 

 36. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace odběr vzorků kontaminovaných materiálů (odpadů) k odstranění ks 1  
 

 37. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace stanovení NEL ve stavebních sutích  ks 1  
 

 38. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace stanovení dle vyhl. 294/2005 Sb. (tab. 2.1, 4.1) v odpadech určených k odstranění  ks 1  
 

       Prostor 5:     
 

 39. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace odběr vzorků stavební suti v průběhu demolic  ks 1  
 

 40. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace odběr vzorků kontaminovaných materiálů (odpadů) k odstranění ks 1  
 

 41. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace stanovení NEL ve stavebních sutích  ks 1  
 

 42. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace stanovení dle vyhl. 294/2005 Sb. (tab. 2.1, 4.1) v odpadech určených k odstranění  ks 1  
 

       Monitoring přípravných prací pro sanaci nesaturované zóny celkem     
 

       Monitoring sanace nesaturované zóny - prostory 1 až 5         

      Prostor 1:         

43. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace odběr vzorků zeminy v průběhu těžby ks 5  
 

 44. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace odběr vzorků kontaminovaných zemin (odpadů) k odstranění ks 2  
 

 45. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace stanovení NEL  v zeminách ks 4  
 

 46. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace stanovení PAU ve stavebních sutích  ks 1  
 

 47. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace stanovení C10-C40 v zeminách ks 1  
 

 48. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace stanovení dle vyhl. 294/2005 Sb. (tab. 2.1, 4.1) v odpadech určených k odstranění  ks 2  
 

 49. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace koncový monitoring - odběr vzorku zeminy ze dna a stěn výkopů  ks 2  
 

 50. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace koncový monitoring - stanovení obsahu NEL ks 2  
 

 51. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace koncový monitoring - stanovení obsahu PAU ks 2  
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Položkový rozpočet Tabulka č. 13-1 pokrač. 

polož. 

č. 

Kódy 

CPV 
Činnost Položka jednotka počet 

jednotková 

cena                                 

[Kč] 

celková 

cena [Kč] 

      Prostor 2:         

52. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace odběr vzorků zeminy v průběhu těžby ks 5  
 

 53. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace odběr vzorků kontaminovaných zemin (odpadů) k odstranění ks 2  
 

 54. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace stanovení NEL  v zeminách ks 4  
 

 55. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace stanovení C10-C40 v zeminách ks 1  
 

 56. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace stanovení PAU ve stavebních sutích  ks 1  
 

 57. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace stanovení dle vyhl. 294/2005 Sb. (tab. 2.1, 4.1) v odpadech určených k odstranění  ks 2  
 

 58. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace koncový monitoring - odběr vzorku zeminy ze dna a stěn výkopů  ks 2  
 

 59. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace koncový monitoring - stanovení obsahu NEL ks 2  
 

 60. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace koncový monitoring - stanovení obsahu PAU ks 2  
 

       Prostor 3:     
 

 61. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace odběr vzorků zeminy v průběhu těžby ks 2  
 

 62. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace odběr vzorků kontaminovaných zemin (odpadů) k odstranění ks 1  
 

 63. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace stanovení NEL  v zeminách ks 1  
 

 64. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace stanovení C10-C40 v zeminách ks 1  
 

 65. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace stanovení PAU ve stavebních sutích  ks 1  
 

 66. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace stanovení dle vyhl. 294/2005 Sb. (tab. 2.1, 4.1) v odpadech určených k odstranění  ks 1  
 

 67. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace koncový monitoring - odběr vzorku zeminy ze dna a stěn výkopů  ks 2  
 

 68. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace koncový monitoring - stanovení obsahu NEL ks 2  
 

 69. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace koncový monitoring - stanovení obsahu PAU ks 2  
 

 
     Prostor 4:     

 
 70. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace odběr vzorků zeminy v průběhu těžby ks 1  

 
 71. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace odběr vzorků kontaminovaných zemin (odpadů) k odstranění ks 1  

 
 72. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace stanovení NEL v zeminách ks 1  

 
 73. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace stanovení C10-C40 v zeminách ks 1  

 
 74. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace stanovení dle vyhl. 294/2005 Sb. (tab. 2.1, 4.1) v odpadech určených k odstranění  ks 1  

 
 75. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace koncový monitoring - odběr vzorku zeminy ze dna a stěn výkopů  ks 1  

 
 76. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace koncový monitoring - stanovení obsahu NEL ks 1  

 
 77. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace koncový monitoring - stanovení obsahu PAU ks 1  
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      Prostor 5:         

78. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace odběr vzorků zeminy v průběhu těžby ks 1  
 

 79. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace odběr vzorků kontaminovaných zemin (odpadů) k odstranění ks 1  
 

 80. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace stanovení NEL v zeminách ks 1  
 

 81. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace stanovení dle vyhl. 294/2005 Sb. (tab. 2.1, 4.1) v odpadech určených k odstranění  ks 1  
 

 82. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace koncový monitoring - odběr vzorku zeminy ze dna a stěn výkopů  ks 2  
 

 83. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace koncový monitoring - stanovení obsahu NEL ks 2  
 

 84. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace koncový monitoring - stanovení obsahu PAU ks 2  
 

 85. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace odběr vzorku zásypového materiálu (prostory 1 až 5) ks 3  
 

 86. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace stanovení dle vyhl. 294/2005 Sb. (tab. 10.1, 10.2) v zásypovém materiálu ks 3  
 

       Monitoring sanace nesaturované zóny celkem     
 

       Monitoring sanace podzemní vody         

87. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace odběr vzorků podzemní vody ze sanačních vrtů - dynamický  ks 20  
 

 88. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace odběr vzorků vody na dekontaminační jednotce (vstup/výstup) ks 30  
 

 89. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace odběr vzorků podzemní vody z indikačních objektů - dynamický  ks 14  
 

 90. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace stanovení NEL ve vzorcích vod ks 64  
 

       Monitoring sanace podzemní vody celkem     
 

       Monitoring průběhu postsanačního monitoringu         

91. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace odběr vzorků podzemní vody - dynamický  ks 10  
 

 92. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace stanovení NEL ve vzorcích vod ks 10  
 

       Monitoring průběhu postsanačního monitoringu celkem     
 

       Zprávy supervize         

93. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace zpráva supervize pro KD  ks 18  
 

 94. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace zpráva supervize pro KD postsanačního monitoringu ks 8  
 

 95. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace etapová zpráva supervize ks 2  
 

 96. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace závěrečná zpráva supervize ks 1  
 

 97. 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace naplnění databáze SEKM položka 1  
 

 
     Zprávy supervize celkem     

 
       Celková cena v Kč bez DPH     

 
 

 




