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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  

Stavba 

Název:   Revitalizace lesoparku podél ul. Lesní, Chodov 
Místo stavby:  Chodov 
Katastrální území: Dolní Chodov 

Objednatel 

Název:   Ministerstvo financí 
Sídlo:   Letenská 525/15, 118 10 Praha 1 
IČ:    00006947 
DIČ:    CZ00006947 
Kontaktní osoba: Bc. Klára Bigazová, DiS.,  
Tel.:    +420 257 042 712 
E-mail:   klara.bigazova@mfcr.cz  

Zhotovitel 

Organizace:  Real&Projekt Most s.r.o.  
Sídlo:   Žatecká 1899/25, 434 01 Most 
IČ:   287 154 54 
DIČ:   CZ28715454 
Registrace:  KS Ústí nad Labem, oddíl C, složka 28287 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 43-6271030217/0100 
Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Lískovec 
Tel.: kontakt:  +420 602 193 617 
E-mail:   kancelar@realprojekt.cz  

 

Most, 10. srpna 2017 

 
 
 
 
 
……………………………………….  
Ing. Tomáš Lískovec 
jednatel 

 

  

mailto:klara.bigazova@mfcr.cz
mailto:kancelar@realprojekt.cz


 

S t r á n k a | 3  

2. ÚVOD 

Předmětem díla je projektová dokumentace kontrolních činností prováděných při realizaci 

veřejné zakázky na stavební práce „Revitalizace lesoparku podél ul. Lesní, Chodov“ (dále jen „projekt 

supervize“) na základě smlouvy č. 06859-2017-4502-S-0050/02-UV-011-XU0128 ze dne 25. 7. 2017. 

Projekt supervize vymezuje předmět plnění veřejné zakázky na realizaci supervizních činností 

prováděných při realizaci výše uvedené stavby a bude použit pro zadání veřejné zakázky na realizaci 

supervize. Součástí projektu supervize je samostatná příloha s oceněným a neoceněným položkovým 

rozpočtem kontrolních činností. 

V současné době probíhá veřejná zakázka na stavební práce „Revitalizace lesoparku podél ul. 

Lesní, Chodov“. Konec lhůty pro podávání nabídek je stanoven na 28. 8. 2017. 

 

3. VSTUPNÍ PODKLADY 

 

 Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce č.j. MF-
10600/2017/4501-2 

 Dokumentace pro provedení stavby „Lesopark ul. Lesní, Chodov“, zpracoval ing. Vít Doležel, 
leden 2013. 

 Územní rozhodnutí vydané Městským úřadem v Chodově dne 7. 3. 2013 pod spis. zn. 
SÚ/165/2013/Če s nabytím právní moci dne 9. 4. 2013 k umístění stavby „Lesopark ul. Lesní, 
Chodov“, platnost územního rozhodnutí prodloužena rozhodnutím Městského úřadu 
v Chodově ze dne 3. 4. 2017 pod spis. zn. OSÚ/4593/2017/Re s nabytím právní moci dne 
6. 5. 2017 na dobu dvou let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí 

 Stavební povolení vydané Městským úřadem Sokolov dne 3. 6. 2013 pod č.j. 
53334/2013/OSÚP/KAZI s nabytím právní moci dne 2. 7. 2013 na stavbu „Lesopark ul. Lesní, 
Chodov“, platnost stavebního povolení prodloužena rozhodnutím Městského úřadu Sokolov 
ze dne 9. 7. 2015 pod č.j. 58227/2015/OSÚP/KAZI s nabytím právní moci dne 1. 8. 2015 

 Rozhodnutí Městského úřadu Sokolov ze dne 27. 8. 2013 pod č.j. 41024/2013/OŽP/JAFE o 
povolení k nakládání s povrchovými vodami podle ust. § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 vodního 
zákona a se souhlasem podle § 15 odst. 2 k realizaci vodního díla SO 04 revitalizace rybníka 
s nabytím právní moci dne 17. 9. 2013, platnost rozhodnutí prodloužena rozhodnutím 
Městského úřadu Sokolov ze dne 10. 12. 2015 pod č.j. 657732015/OŽP/JAFE 

 Soupis stavebních prací Lesopark ul. Lesní – oprava  VI_VII. 2017 

 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 až 10 
 

Tyto vstupní podklady byly získány na profilu zadavatele: https://mfcr.ezak.cz/vz00001936. 

 

Pro zpracování byly dále použity obecně závazné právní předpisy a normy. 

 

  

https://mfcr.ezak.cz/vz00001936
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4. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY 

4.1. Současný stav 

Zájmové území tvoří dlouhodobě neudržovaný lesopark, který se nachází jižně podél ulice 

Lesní v Chodově při výjezdu směrem na Vintířov. Absence údržby se projevila na stavu porostů 

i technických prvků – komunikací. Území má relativně členitý reliéf. Terénní sníženina v jihozápadní 

části je ostře vymezena prudkými svahy. Jedná se o území zvýšenou hladinou podzemní vody, která 

akumuluje ve vodní nádrži přibližně uprostřed lokality. Terén východní části tvoří severovýchodní 

svah s proměnlivým spádem. Jižní část je rovinatá nebo s mírným spádem na východ. 

 

Územím procházejí některé inženýrské sítě. Mezi nejdůležitější patří vedení vodovodu podél 

ulice Lesní a vzdušné vedení VN ve východní části řešeného území. Stávající inženýrské sítě nebudou 

navrhovaným řešením dotčeny. Výjimku tvoří veřejné osvětlení, na které bude napojeno jeho 

navrhované rozšíření. Jeho řešení je předmětem samostatné části projektové dokumentace. 

4.2. Souhrnný popis návrhu řešení 

Navrhované řešení vychází z charakteru současného porostu, jehož prostorovou strukturu a 

druhovou skladbu v různých částech rozdílně rozvíjí - rozvolnění stávajícího porostu na solitery, 

popřípadě malé skupiny stromů, či naopak doplnění porostu, případně rekonstrukce porostních 

skupin. V jižní části jsou do řešeného území zahrnuty plochy přilehlé louky. Zde je navržena výsadba 

dřevin převážně v malých skupinách. Součástí návrhu je obnova a doplnění cestní sítě. Cílem je 

vytvořit několik procházkových okruhů a zlepšit přístupnost lokality. Komunikace jsou diferencovány 

podle předpokládaného využití v šířce a konstrukci. Podél hlavních komunikací je navrženo veřejné 

osvětlení. Významným prvkem území je rybník. Navržená revitalizace řeší jeho vyčištění a nastavení 
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takového hydrobiologického režimu, které zajistí jeho samočištění a tak dlouhodobě kvalitu vody. Na 

významných bodech území jsou navrženy drobné stavby. 

 

 

4.3. Popis stavebních objektů 

SO 01 Příprava území 

V řešeném území se nacházejí stávající komunikace s živičným povrchem. Díky dlouhému 

období bez údržby je jejich povrch částečně narušen. Navrhované komunikace se z části nacházejí 

v trase původních cest a zčásti je jejich trasování upraveno tak, aby podélný spád odpovídal 

požadavkům bezbariérového provozu. Konstrukce stávajících komunikací není známa, proto je 

navrženo odstranění konstrukce o mocnosti 30 cm. V místě, kde se stávající a navrhované 

komunikace kryjí, bude založena nová konstrukce cesty a v místech, kde se trasy liší, bude terén 

doplněn ornicí a zatravněn. Celková plocha bouraných komunikací je 4 072 m2. 

SO 02 Terénní úpravy 

Budou prováděny terénní úpravy v souvislosti s úpravou komunikací a novým trasováním cest 

s cílem dosáhnout bezbariérového podélného spádu (odkop cca 3 000 m3 a násyp cca 5 000 m3).  

V západní části podél hlavní komunikace a v místě fitness prvků bude provedeno plošné 

urovnání terénu. Jedná se o plošnou úpravu terénu – urovnání lokálních nerovností +- 30 cm 

(8 700 m2). 

Dalším prvkem navržených terénních úprav je terénní val (had) procházející celým územím 

lesoparku (340 m3). 

Terénní modelace bude ohumusována ornicí v tloušťce 15 cm. 
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SO 03 Komunikace a zpevněné plochy 

Projekt řeší rekonstrukci stávajících komunikací v trasách, které se kryjí s navrhovanými a 

doplnění cestní sítě novými cestami. Cílem je vytvořit několik vycházkových okruhů a zlepšit napojení 

území směrem na jih a východ.  

Všechny tranzitní cesty splňují požadavky na bezbariérový provoz. 

Výškové lomy nivelety komunikací budou zaobleny minimálními poloměry (cca 5 m). 

Návrh zahrnuje: 

 rekonstrukci živičného povrchu stávajících komunikací  

 návrh nových živičných komunikací  

 návrh nových komunikací z minerálně zpevněného kameniva (MZK) 

 pochozí plochy z lomového kamene  

 bezpečnostní zóny okolo navrhovaných fitness prvků 

 

Celkově je návrh komunikací členěn na 14 úseků v š. 4 m (povrch asfaltobeton), nebo 2,5 m 

(povrch asfaltobeton), nebo 2 m (povrch mechanicky zpevněné kamenivo). Celková délka cest o š. 

4,0 m je 935,05 m. Celková délka cest o š. 2,5 m je 430,38 m. Celková délka cest o š. 2,0 m je 

1 218,19 m.   

SO 04 Rybník 

Navržené revitalizační zásahy stavebních objektů, po jejich provedení, pomohou odstranit 

nevyhovující stav rybníka, včetně navazujících mokřadů a zlepši kvalitu vody v něm. Bude 

stabilizována mozaika kvalitnějších břehových biotopů a porostů s návazností na lesopark. 

Navrhovaná revitalizace zahrnuje odstranění sedimentů, úpravu přepadu s odtokem, výstavbu 

mokřadu a úpravu svahu konečné úpravy, ozelenění. Řešení revitalizace vodní plochy je předmětem 

samostatné části projektové dokumentace.  

SO 05 Veřejné osvětlení  

Veřejné osvětlení je navrženo podél úseků č. 1, 2, 3 a13. Podrobné technické řešení 

předmětem samostatné části projektové dokumentace.  

Součástí veřejné zakázky není v souladu se zadávací dokumentací realizace nadzemních 

částí veřejného osvětlení (stožáry, svítidla). 

 

SO 08 Vegetační úpravy  

Řešené území je z podstatné části umístěno na pozemcích, které jsou součástí lesního 

půdního fondu. Hospodaření s takovými pozemky a kulturami, které se na těchto pozemcích 

nacházejí, musí probíhat v souladu se zákonem o lesích a jeho prováděcími vyhláškami.  

Lesní pozemky jsou součástí lesní správy Horní Blatná a v současné době se na nich hospodaří 

v souladu s vypracovaným lesním hospodářským plánem, platným pro období 2002 – 2011. Celé 

území je zařazeno do kategorie lesa hospodářského s podporovanou rekreační funkcí. 

 

Součástí stavby jsou ještě SO 06 Stavební prvky a SO 07 Fitness hřiště a mobiliář, které však 

nejsou součástí veřejné zakázky na stavební práce. 
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4.4. Požadavky na postup prací 

SO 01: Před započetím prací musí být provedeny ostatní práce vyžadující provoz těžké 

techniky (přiblížení zkácené dřevní hmoty, práce související s revitalizací rybníčku apod.). Práce musí 

být rozděleny do prostorově vymezených etap a návazně musí být realizovány nové komunikace, aby 

byla zachována dopravní obslužnost objektu. 

SO 02: Práce by měly být realizovány po odstranění nevhodných dřevin. Hrubá úprava terénu 

by měla být provedena současně s úpravou pláně pro nové komunikace, jemné terénní modelace 

budou navazovat na finální nivelety navrhovaných komunikací. 

SO 03: Stavbu parkových cest je třeba budovat až po provedení přípravných prací zahrnujících 

zejména bourání starých povrchů a pěstební zásahy v porostech. Při výstavbě je nezbytné dodržovat 

technologické postupy při zpracování betonových směsí, které mohou ovlivnit termín realizace 

stavby. Během výstavby je nezbytné koordinovat dopravu v místě a vyznačit náhradní trasy pro pěší. 

SO 04: Nejprve bude provedeno odčerpání veškerých vod, plocha bude ponechána 

k vyschnutí 3 až 6 týdnů, a poté bude odtěžen sediment do vrstvy 0,3 m s odvozem na skládku. 

Následně bude ověřena propustnost sedimentu a rozsah kontaminace sedimentu.  

SO 08: Před započetím stavebních prací musí být v rámci autorského dozoru v terénu 

provedeno vyznačení stromů a náletových dřevin. Stavební objekt SO 08 bude řešen ve dvou časově 

oddělených etapách a to: kácení dřevin, odstraňování křovin, likvidace dřevní hmoty a pařezů bude 

provedeno na počátku realizace stavby v rámci přípravných prací. Druhá etapa, zahrnující provedení 

ošetření stojících stromů, dosadby dřevin a zakládání trávníků bude provedena v závěru realizace 

stavby. 

4.5. Požadavky na odběry a kontrolní zkoušky stavby 

 při zhutnění zemního tělesa komunikací dodržet nejmenší hodnoty míry zhutnění pro 

komunikace dle ČSN 721006 těleso násypu (vč. zásypu) D = 95 % PS 

 míra zhutnění a přetvárné charakteristiky zemní pláně musí odpovídat ČSN 73 6133, 

postup zhutnění a míra zhutnění musí odpovídat ČSN 72 1006 – „Kontrola zhutnění 

zemin“ 

 provedení odběru vzorků sedimentu rybníka a předání do laboratoře k analýzám s cílem 

zjištění stavu nehalogenovaných směsných uhlovodíků (C10 až C40) a BTEX 

 provedení kopaných/vrtaných sond za účelem ověření propustnosti, resp. nepropustnosti 

podloží rybníka pro vymezení konečného rozsahu výkopu v mezích nepropustného 

jílového podloží 

 výstavba dělící homogenní opěrné hrázky po vrstvách o mocnosti jednotlivých vrstev 

0,2 m v kvalitě hutnění na 96 - 98 % PS 

4.6. Lhůta výstavby 

Předpokládaná lhůta realizace vlastních stavebních prací je 18 měsíců. 

Předpokládané lhůta realizace rozvojové péče o vysazené rostliny je 36 měsíců. 
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5. KONTROLNÍ ČINNOST SUPERVIZE 

5.1. Vymezení rozsahu prací supervize 

Předmětem supervizní činnosti je v souladu s Novelizací směrnice meziresortní komise 

k řešení ekologických škod a v souladu s příslušnou realizační smlouvou: 

 průběžná fyzická kontrola plnění a sledování efektivity vynakládaných prostředků 

v průběhu prací z hlediska věcného a technického souladu s projektovou dokumentací, 

 kontrola zpracovávané projektové dokumentace (mimo jiné realizační dokumentace, dílčí 

projekty apod.), 

 kontrola a hodnocení všech dokladovaných výstupových údajů (dílčí etapové zprávy, 

případné návrhy na změny a doplňky projektu dodavatele, finální závěrečná zpráva) a 

vykazovaných nákladů, 

 kontrola podmínek uvedených v příslušných rozhodnutích dotčených orgánů státní 

správy, 

 fyzická kontrola prací v terénu, 

 kontrola dokladované kvality díla s využitím vlastních kontrolních odběrů a analýz, 

 etapové vyhodnocování vývoje prací a dokládání průběžných etapových zpráv 

o supervizní činnosti, 

 zabezpečení zpětné vazby pro včasné zjišťování problémů a příprava návrhů opravných 

opatření, 

 aktivní účast na kontrolních dnech (na místě planění veřejné zakázky) a v případě potřeba 

na fakturačních dnech, 

 zpracování závěrečné zprávy o výsledcích supervizní činnosti se závěry a doporučeními. 

5.2. Dokumentační a dokladová činnost supervize 

Vyhodnocování vývoje supervizních prací bude zadavateli předáváno ve formě stanovisek a 

zpráv různé úrovně podle zadávací dokumentace. Jedná se zejména o vydávání těchto dokumentů: 

 stanoviska k fakturačním podkladům dodavatele, 

 vyjádření k dokumentaci předkládané dodavatelem k posouzení (dílčí zprávy, protokoly 

změn atd.), 

 protokoly z kontrolní činnosti (zprávy o aktuálním stavu realizačních prací), 

 dílčí zprávy (výsledek kontroly určitého segmentu prací, nebo metodicky a technologicky 

oddělené etapy prací, nebo kontrola krátkého časového úseku realizace prací), 

 etapové zprávy (výsledek uzavřeného celku – objektu, případně roční zpráva), 

 závěrečná zpráva (shrnutí kontrolní činnosti při ukončení prací), 

 mimořádná zpráva (v případě, že budou zjištěna závažná fakta nebo skutečnosti, 

případně zjevné porušení právních nebo jiných závazků na straně kontrolovaného 

subjektu). 

5.3. Ostatní činnosti supervize 

Při supervizní činnosti dále zaručuje supervizor: 

 dodržování pracovních postupů standardních, uznaných, obvykle používaných, užitých 

s odbornou péčí při dodržování právních norem, 
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 dodržování nestrannosti, nepodjatosti, mlčenlivosti vůči jiným osobám, které nezajišťují 

nápravný proces, 

 respektování veškerých prokazatelných oznamovacích povinností, 

 zachovávání vymezeného rozsahu zmocnění podle smlouvy mezi supervizí a MF ČR, 

 dodržování věcného a časového harmonogramu kontrolní činnosti schváleného MF ČR, 

 splnění odborných kvalifikačních předpokladů po celou dobu smluvního vztahu u svojí 

osoby i podzhotovitelů, 

 nezasahování do práv nebo právem chráněných zájmů kontrolované osoby, 

 respektování možnosti ukončení smluvního vztahu ze strany MF ČR z důvodů vyšší moci, 

 zachování ceny kontrolních prací podle rozpočtu smlouvy o kontrolní činnosti, 

 respektování práva kontroly ze strany MF ČR v průběhu prací a dodržení povinnosti 

součinnosti. 

5.4. Návrh na složení supervizního týmu 

Vedoucí supervizor – koordinace prací 

Supervizor – stavební část (SO 01 až 05) 

Supervizor – biologická část (SO 08) 

Vedoucí supervizor může zároveň zastávat funkci supervizora specialisty.  

5.5. Návrh na provedení nezávislých kontrolních zkoušek 

V rámci stavebních prací budou prováděny kontrolní zkoušky stavby pro ověření požadované 

hodnoty míry zhutnění pro těleso násypu komunikace a míry zhutnění a přetvárné charakteristiky 

zemní pláně komunikací a zpevněných ploch, a pro ověření míry zhutnění jednotlivých vrstev při 

výstavbě dělící homogenní opěrné hrázky. Dále pak budou prováděny odběry a analýzy vzorků 

sedimentu rybníka s cílem zjištění stavu nehalogenovaných směsných uhlovodíků (C10 až C40) a 

BTEX.  

V rámci supervizní činnosti se navrhuje provést nezávislé kontrolní zkoušky v následujícím 

rozsahu: 

 Kontrola zemních prací, vozovkových vrstev 

o stanovení zhutnitelnosti PS – 3x 

o statická zatěžovací zkouška deskou – 3x 

 Kontrola kontaminace rybničního sedimentu 

o odběr vzorku sedimentu a analýza obsahu nehalogenovaných směsných 

uhlovodíků (C10 až C40) a BTEX – 3x 

5.6. Harmonogram provádění supervizní činnosti 

Tento projekt předkládá pouze návrh harmonogramu supervizní činnosti, který je zpracován 

na základě projektové dokumentace a v ní obsažených požadavcích na postup prací, a zároveň 

respektuje předpokládané lhůty realizace stanovené v zadávací dokumentaci stavebních prací. 
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5.7. Četnost a časová náročnost supervizních činností 

Přípravné práce 

 Seznámení se s podklady pro výkon supervizní činnosti: projektová dokumentace, správní 

povolení, oceněný soupis prací zhotovitele, harmonogram stavby zhotovitele 

Kontrolní činnost realizace  

 Kontrola realizace 

o technická část: 18 měsíců, 2x měsíčně, 4 hod denně 

o biologická část: 3 roky, 4x ročně, 4 hod denně 

 Kontrola dokumentace, dokladů použitých materiálů, dílčích a souhrnných zpráv 

zhotovitele a ostatních dokumentů stavby 

o technická část: 18 měsíců, 1x měsíčně, 4 hod denně 

o biologická část: 3 roky, 2x ročně, 4 hod denně 

 Kontrola fakturace 

o technická část: 18 měsíců, 1x měsíčně, 2 hod denně 

o biologická část: 3 roky, 2x ročně, 2 hod denně 

 Účast na kvartálních kontrolních dnech 

o technická část: 1,5 roku, 1x kvartál  

o biologická část: 3 roky, 1x kvartál 

 Účast na technických KD a jednáních 

o technická část: 18 měsíců, 1x měsíčně, 4 hod denně  

o biologická část: 3 roky, 2x ročně, 4 hod denně 

 Kontrola a pousouzení případných změn stavby 

o odhad 20 hod 
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Výstupy supervizní činnosti 

 Stanoviska a vyjádření supervize 

o technická část: 18 měsíců, 1x měsíčně, 2 hod denně 

o biologická část: 3 roky, 2x ročně, 2 hod denně 

 Zpráva pro kvartální kontrolní den 

o technická část: 1,5 roku, 3x kvartální zpráva/rok  

o biologická část: 3 roky, 3x kvartální zpráva/rok 

 Roční zpráva 

o technická část: 1,5 roku, 2x roční zpráva  

o biologická část: 3 roky, 3x roční zpráva 

 Závěrečná zpráva 

o 1x 

 

Navrhovaný rozsah supervizních činností je zpracován do položkového rozpočtu, který je 

součástí přílohy č. 1 (oceněný rozpočet) a přílohy č. 2 (neoceněný rozpočet).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


