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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
 
Název akce: Jezero Most – oddychová pobřežní zóna – část III  
 – stabilizační opatření přístaviště 
 
Předmět: Projektová dokumentace supervize 
 
Objednatel: Česká republika – Ministerstvo financí 
 Letenská 15, 118 10 Praha 1 
 IČ: 00006947 
 
Právnická osoba: Statutární město Most 
 Radniční 1/2, 434 69 Most 
 IČ: 00266094 
 
Zhotovitel stavby: bude upřesněn na základě výběrového řízení 
 
 
Zpracovatel dokumentace: 4G consite s.r.o. 
 Šlikova 406/29, 169 00 Praha 6  
 IČ: 27624218 
 Vypracoval: Ing. Jan Mynář 
    mobil: +420 725 751 286 
       e-mail: jan.mynar@4gconsite.com 
 
 

2 ÚVOD 
Na základě smlouvy č. 06929-2017-4502-S-0050/02-UV-012-XU0133 uzavřené mezi Českou 
republikou zastoupenou Ministerstvem financí se sídlem Letenská 15, 118 10 Praha 1 (dále 
jen objednatel) a společností 4G consite s.r.o. se sídlem na adrese Šlikova 406/29, 169 00 
Praha 6 (dále jen zhotovitel) byla zpracována projektová dokumentace supervize (dále také  
jen Projekt supervize) na stavební část akce „Jezero Most – oddychová pobřežní zóna – část 
III – stabilizační opatření přístaviště“. 

 

3 POUŽITÉ PODKLADY 
V rámci zpracování Projektu supervize byly použity mj. následující podklady: 
 

[1] Provedení stabilizačních opatření stávajícího přístaviště při východních svazích 
jezera Most; stupeň DpPS; zpracovatel – MV Projekt spol. s r. o., Lipence 769, 
Praha 5 (05/2016).  

[2] Rott, J. (2016): Jezero Most, přístavní hráz – geotechnická činnost. Praha.  
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4 CHARAKTERISTIKA A ZDŮVODNĚNÍ STAVBY 

4.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Účelem stavby, resp. její části III, je provedení stabilizačních opatření stávajícího přístaviště 
situovaného u východních svahů jezera Most z důvodu zajištění bezpečnosti provozu. 
Součástí stavby je i dobudování ochranné hráze, která bude sloužit jako ochrana kotviště 
lodí. 

Za účelem provedení stavby „Jezero Most – oddychová pobřežní zóna – část III – stabilizační 
opatření přístaviště“ byla zpracována projektová dokumentace „ID 481 – Provedení 
stabilizačních opatření stávajícího přístaviště při východních svazích jezera Most“. Tato 
dokumentace rozděluje stavbu do celkem tří částí (Část 1: Jezero Most – pláže; Část 2: 
Jezero Most – plovoucí zařízení; Část 3: Jezero Most – stabilizace hráze). Uvedená 
dokumentace rovněž sloužila jako podklad pro účely podání aktualizované žádosti o úhradu 
nákladů spojených s realizací díla na odstranění ekologických škod. 

Předmětem předloženého Projektu supervize je pouze výstavba v souladu s dokumentací 
Část 3 – stabilizace hráze. 

 

4.2 UMÍSTĚNÍ STAVBY A POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 
Stavba se nachází v katastrálním území Most I, na pozemku p.č. 142/1 ve vlastnictví České 
republiky (právo hospodařit s majetkem státu – Palivový kombinát Ústí, státní podnik, 
Hrbovická 2, Hrbovice, 40339 Chlumec). Terén v místě stavby lze charakterizovat jako 
svažitý. 

V současné době je přístaviště tvořeno sypanou zemní hrází, na které byly zaznamenány po 
jejím dokončení trvalé poklesy o velikosti 0 – 850 mm. 

 

4.3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY 
V rámci stavby, konkrétně Části III, se provede opevnění a dosypání koruny stávající hráze 
a související stabilizační opatření.  

Obnova opevnění návodního líce hráze (směrem do jezera) byla navržena na základě závěrů 
geotechnického posouzení tak, aby byla zajištěna odolnost proti působení vln a byla splněna 
stabilizační a ochranná funkce hráze. Koruna hráze bude dosypána na požadovanou úroveň, 
tzn. nad výběhy vln při maximální hladině jezera 199,60 m n. m. 

 

4.4 ČLENĚNÍ STAVBY 
 

Stavbu tvoří jeden stavební objekt: 

• SO 01 – Přístaviště při východních svazích jezera Most 
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Tento stavební objekt je dále rozčleněn na dva dílčí objekty: 

• DSO 01.1 - Opevnění a dosypání koruny hráze 

• DSO 01.2 - Stabilizační opatření 

 

Technické řešení je stručně popsáno v následující části 5.5 a podrobně pak v projektové 
dokumentaci stavby. 

 

4.5 STRUČNÝ POPIS STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 
 

SO 01 – Přístaviště při východních svazích jezera Most 

 

DSO 01.1 - Opevnění a dosypání koruny hráze 

Opevnění návodního líce hráze je navrženo s ohledem na prostorové podmínky stávající 
koruny použití kamenných vaků o hmotnosti 2 t. Vaky předepsaných rozměrů budou tvořeny 
sítí naplněnou kamenivem frakce 50 – 200 mm a první řada bude umístěna na předem 
připravený základ v úrovni provozní hladiny (stávající opevnění). Celkem budou instalovány 
tři řady vaků.  

Dosypání koruny hráze je rozděleno do tří konstrukčních částí – vyrovnávací vrstvy, krycí 
vrstvy a finální vrstvy se zakalením (příslušné frakce kameniva předepisuje projektová 
dokumentace).  

Výsledný tvar koruny bude s jednostranným příčným sklonem 1% směrem k břehové linii. 
Šířka koruny byla navržená min. 4 m. 

 

2.2.DSO 01.2 - Stabilizační opatření 

V rámci stabilizačních opatření bude pata hráze přitížena formou instalace kamenných vaků 
hmotnosti 2 t, tvořených sítí naplněnou kamenivem frakce 50 – 200 mm. Toto opatření 
(stabilizační opatření 1) je uvažováno v délce 330 m. Dalším stabilizačním opatřením je 
rovněž přitížení paty svahu (v místě zemníku) v délce cca 30 m (stabilizační opatření 2). 

Instalace vaků pod vodní hladinu jezera se předpokládá jeřábem umístěným na plavidle, za 
asistence potápěče s kamerovou kontrolou způsobu a místa uložení. 

 

4.6 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ A SOUVISEJÍCÍ 

INVESTICE 
 
Stavba je napojena na stávající dopravní i technickou infrastrukturu a nevyžaduje si nová 
připojení. Technické řešení nevyžaduje přeložky stávajících inženýrských staveb. 

Stavba nemá podmiňující ani vyvolané investice. 



Projektová dokumentace supervize – „Jezero Most – oddychová pobřežní zóna – část III – 

stabilizační opatření přístaviště“ 

 

K
ap

ito
la

: M
E

T
O

D
IK

A
 A

 R
O

Z
S

A
H

 P
R

A
C

Í S
U

P
E

R
V

IZ
E

 

7 
 

 

5 METODIKA A ROZSAH PRACÍ SUPERVIZE 
 

Předmětem prací je komplexní rozsah činnosti supervizora akce „Jezero Most – oddychová 
pobřežní zóna – část III – stabilizační opatření přístaviště“ v souladu s Novelizací směrnice 
meziresortní komise k řešení ekologických zátěží v rámci odstraňování starých ekologických 
škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém 
a Karlovarském kraji, zejména pak s přílohou č. 10, která blíže vymezuje činnost supervize. 

Cílem supervize je nezávislá kontrola technických prací zhotovitele, kontrola shody 
prováděných prací s projektovou dokumentací, dodržování technických norem a předpisů, 
průběžné hodnocení účelnosti a účinnosti realizovaných prací, diskuse optimálního postupu 
a prověření, zda finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem financí jsou vynakládány 
účelně v souladu s realizační smlouvou, realizačním projektem a stanoviskem správního 
orgánu k tomuto projektu. 

Kontrola prací bude probíhat průběžně v návaznosti na realizaci prací a na předkládání 
výstupů, podkladů a potřebných dokumentů ze strany zhotovitele stavby. 

V rámci supervize budou zajištěny především následující činnosti: 
 

1. Kontrola provedených prací 

• kontrola soupisů prací a ostatních fakturačních podkladů s aktuální 
rozpracovaností – dle předkládaných fakturačních období 

• kontrola shody provedených prací s požadavky projektové dokumentace (PD) 
a smlouvy o dílo (SoD) – průběžně po dobu realizace 

• kontrola provádění jednotlivých prací na stavbě s ohledem na předložené 
technologické předpisy (TePř) stavby – dle probíhajících prací 

• kontrola plnění harmonogramu, postupu prací – pravidelně v rámci kontrolních dnů 

• kontrola stavebního deníku 

• aktivní účast na kontrolních dnech a přejímce stavby 
 

2. Kontrola kvality prací 

• kontrola dokladů použitých materiálů (např. prohlášení o vlastnostech, průkazní 
zkoušky) 

• kontrola vypracování technologické předpisy TePř, popř. kontrolních a zkušebních 
plánů (KZP) 

• kontrola zpráv zhotovitele stavby o jakosti provedeného díla (včetně závěrečné 
zprávy) 

 

Jednotlivé činnosti v rámci kontroly kvality prací, resp. materiálů, budou prováděny dle 
pokynů vedoucího supervizního týmu, příp. jeho zástupce, v návaznosti na probíhající práce 
a namátkově s ohledem na řešenou problematiku. 
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3. Kontrola a odsouhlasování případných změn stavby 

• kontrola obsahu změny a jejího zdůvodnění 

• kontrola dokumentace realizované změny 

• vyjádření k položkám a položkovým cenám  

 

4. Zpracování etapových zpráv a dalších výstupů supervize 

• zprávy, vyjádření a stanoviska – průběžně dle potřeby stavby 

• etapové zprávy (zhodnocení etap mezi kvartálními kontrolními dny) 

• závěrečná zpráva – shrnutí kontrolní činnosti při ukončení prací 

 
V průběhu realizace se bude supervize aktivně účastnit kontrolních dní, technických 
kontrolních dní stavby a pracovních jednání. 
 

6 ČLENĚNÍ SUPERVIZNÍHO TÝMU 
 

Vedoucí supervizor  vedoucí projektu, koordinace prací 

Supervizor specialista vodohospodář – vodohospodářské objekty 

Supervizor specialista geotechnik 

Supervizor specialista geodet 
 

7 HARMONOGRAM A ČETNOST SUPERVIZNÍCH PRACÍ 
 

Supervizní práce budou realizovány v návaznosti na průběh technických prací a předkládání 
dokumentů a výstupů zhotovitele stavby. 

Supervizí činnost je stanovena v souladu s přílohou č. 1 – Závazný návrh smlouvy, která byla 
součástí zadávací dokumentace předmětné stavby (MF ČR, č.j. MF-19429/2017/4501-3) na 
dobu 4 měsíců (předpokládaná stavební činnost). 

Supervizní práce budou ukončeny vypracováním Závěrečné zprávy supervize, která bude 
zpracována po obdržení závěrečné zprávy stavby od zhotovitele stavby v termínu do 30 dní. 

 
Technická část – základní stavební práce (4 měsíce) 

vedoucí supervizor:  kontrolní prohlídka a jednání – 1x za měsíc 

supervizor specialista: vodohospodář – kontrolní prohlídka 2x za měsíc 

    účast na kontrolních dnech a technických jednáních 

supervizor specialista: geotechnik – kontrolní prohlídka 2x za měsíc 

    účast na kontrolních dnech a technických jednáních 
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supervizor specialista: geodet – 1 x kontrolní prohlídka včetně kontrolního měření 

etapová zpráva:  1x za 2 měsíce 

závěrečná zpráva:  1x za 4 měsíce 
 
Ukončení stavby 

vedoucí supervizor:  účast při předání stavby 

    kontrola předložené závěrečné zprávy zhotovitele stavby 

    vypracování závěrečné zprávy supervize 

supervizor specialista: účast při předání stavby 

geodetická kontrola: kontrola předaných podkladů před kolaudací stavby 
 

8 ROZPOČET SUPERVIZNÍCH PRACÍ 
 

Rozpočet prací byl sestaven na základě rozsahu stavebních prací a odhadu činnosti 
supervize definované v částech 5 a 7. 

Oceněný a neoceněný rozpočet prací je zpracován formou oddělitelné přílohy. 
 

položka jedn. počet jedn. 

Přípravné práce     

Seznámení s dokumentací hod. 16 

Kontrolní činnost supervize     

Kontrola realizace  hod. 96 

Kontrola dokumentace, dokladů použitých materiálů, dílčích a souhrnných 
zpráv zhotovitele a ostatních dokumentů stavby hod. 64 

Kontrola fakturace hod. 48 

Účast na kontrolních dnech celek 2 

Účast na technických kontrolních dnech a jednáních hod. 64 

Kontrola a posouzení případných změn stavby hod. 32 

Supervizor specialista – geotechnik (kontrola realizace) hod. 64 

Kontrolní geodetická měření včetně supervizora specialisty – geodet kpl. 1 

Doprava kpl. 1 

Výstupy supervizní činnosti     

Stanoviska a vyjádření supervize, vč. zpráv pro kontrolní den hod. 48 

Etapová zpráva (pro kontrolní den) ks 1 

Závěrečná zpráva supervize ks 1 
 


