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1. Úvod 

Předmětem tohoto projektu je dodávka kontrolní činnosti a koordinace BOZP pro sanaci 
lokality Aglomerace v Dolní oblasti společnosti VÍTKOVICE, a.s. v Ostravě. 

Projekt je zpracován na základě smlouvy o dílo č. 06827-2017-4502-S-0203/98-01-001-
V00917, uzavřené dne 5.6.2017 mezi Ministerstvem financí a fy AQD-envitest, s.r.o. 

Základním podkladem pro stanovení předmětu, způsobu a rozsahu kontrolní činnosti je 
projektová dokumentace „Sanační zásah na lokalitě Aglomerace ve společnosti VÍTKOVICE, 
a.s.“, aktualizace projektové dokumentace bouracích prací, zpracovaná firmou AQD-envitest, 
s.r.o. v červnu 2016.  

2. Základní údaje o lokalit ě a sanaci  
 
Dolní oblast společnosti VÍTKOVICE, a.s. se nachází v centrální až jihovýchodní části území 
města Ostravy, je protáhlého tvaru a tvoří pruh o délce cca 4,8 km, lemující levý břeh 
Ostravice.  

Předmětem prací je lokalita Aglomerace, nacházející se zhruba ve střední části Dolní oblasti,  
v prostoru vymezeném tokem řeky Ostravice a silnicí Místeckou, resp. silnicí Rudnou a 
přilehlou částí bývalých provozu vysokých pecí s koksochemií. 

Řešená lokalita Aglomerace sestává z:         

• území bývalé aglomerace s plošnou zástavbou, zahrnující provázaný soubor celkem 42 
objektů, určených k hromadné demolici.      

• území areálů Slévárny a ALFENI, které přiléhají k území aglomerace z jižní strany 
směrem od ul. Rudné.  

Geologické poměry  

Hlavními geologickým strukturami zájmového území jsou údolní terasa řeky Ostravice. 
Hlubší zvodně v neogénním a karbonském podloží jsou od kvartérního pokryvu izolovány 
souvrstvím miocénních jílů. Vyšší terasové stupně nejsou v zájmovém území vyvinuty. 
Území je celoplošně překryto navážkami různého původu, složení a mocnosti. 

Stručný přehled geologických poměrů obecně platných pro Dolní oblast Vítkovic je přehledně 
popsán v následující tabulce.  

Navážky Typická mocnost kolem několika m, průměrně 4,5 m, dokumentovaná mocnost od 0,2 do 13,6 m. 
Složení variabilní: struska, haldovina, stavební odpad, škvára aj. Kóta báze navážek 202.95 až 
229.41 m n.m. 

V místech zachovaných poloh hlín se místně v navážkách vytváří přechodné zvodnění 
z infiltrovaných srážek. 

Hlíny Povodňové hlíny údolní terasy řeky Ostravice. Dokumentovaná mocnost 0 až 4,5 m, průměrně 
kolem 0,89 m. Složení: fluviální písčité,  prachovito-písčité hlíny až jemně písčité jíly, v nadloží 
hlavní terasy-sprašové hlíny. Báze hlín v úrovni 202,91 až 229,11 m n.m.                                            

Hlíny při své nepatrné propustnosti (řádu n.10-9 m/s) omezují infiltraci srážek i kontaminace do 
podložních štěrků. Nejsou však absolutní bariérou proti penetraci kontaminace do podzemních 
vod a navíc je jejich přirozená izolační funkce narušena antropogenními zásahy. 

Štěrky  Písčité až hlinitopísčité štěrky údolní a hlavní terasy Ostravice. Štěrky ve své svrchní části místně 
přecházejí do písků s proměnlivou příměsí štěrku. Štěrkové valouny s rozměry do 150 mm, v 



hlavní terase do 100 mm. Dokumentovaná mocnost 0,5 až 7,2 m, průměrně 3,17 m v údolní 
terase, v hlavní terase 2 až 7,0 m.  

Koeficient filtrace (ze stoupacích zkoušek): 1.59E-3 až 2.71E-6 m/s, průměrně 3,07E-4. 

Báze štěrků údolní terasy v úrovni 200 až 218 m n.m., báze štěrků hlavní terasy v úrovni 214 až 
220 m n.m. (od severu k jihu)  

Štěrky jsou nositelem zvodnění údolní a hlavní terasy řeky Ostravice. Zvodeň údolní terasy je 
v hydraulickém kontaktu s řekou. Dotace podzemních vod se děje skrytým příronem z vyššího 
terasového stupně ze zázemí nivy a přímou infiltrací srážek, která je omezována málo 
propustnými krycími povodňovými hlínami. 

Hladina podzemních vod je volná až lehce  napjatá. Přirozený směr proudění podzemních vod je k 
severu až severovýchodu směrem k řece Ostravici. 

Zvodeň je recipientem kontaminace z nadložních vrstev. 

Jíly miocén Mocnost nad 100 m. Prakticky nepropustné podloží podzemním vodám údolní terasy. Složení: 
miocenní vápnité jíly zelenošedé až modrošedé barvy s kolísavým obsahem karbonátů. Kóty 
povrchu miocénu: 198,31 až 221,31 m n.m. Generelní úklon k SV až VSV. 

 

Hydrogeologické poměry  

Z hlediska hydrogeologické rajonizace spadá lokalita do rajónu 151 „Fluviální a glacigenní 
sedimenty v povodí Odry“, subrajónu 151-1 „Fluviální uloženiny Ostravice a Morávky“. 
Tento hydrogeologický subrajón je součástí dílčího povodí 2-03-01 (Ostravice). Celková 
plocha subrajónu je 102,8 km2. 

Oběh a akumulace mělké podzemní vody probíhá v průlinově propustném kvartérním 
kolektoru fluviálních písčitých štěrků údolní terasy. Počevním izolátorem zvodnění je 
souvrství neogenních jílů. Hladina podzemní vody je volná až mírně napjatá, dotace 
podzemní vody má převažující původ v atmosférických srážkách.  

Hlavním kvartérním hydrogeologickým kolektorem na lokalitě je vrstva fluviálních štěrků 
s dobrou průlinovou propustností. Hladina místy zasahuje do báze navážek.  

Podložní miocénní jíly můžeme ve vztahu ke kvartérnímu kolektoru považovat za prakticky 
nepropustné podloží s charakterem hydrogeologického izolátoru.  

Vrstva navážek je pro infiltraci povrchových a srážkových vod propustná a představuje oblast 
tvorby zavěšené zvodně. 

Údaje o kontaminaci  

Z principu závěrů analýzy rizika (AQ-test, 2000) vyplývá, že sanačním cílem je plošně 
odstranit celou zchátralou zástavbu bývalé aglomerace.  

Potřeba demolic je postavena na zdravotních rizicích, vyplývajících z nízkých 
toxikologických prahů hodnocených těžkých kovů. Aby měla budoucí sanace tohoto území 
své opodstatnění, musí být pojata jako plošná demolice přes celé území - dílčí sanace 
jednotlivých by nepřinášela požadovaný efekt. Kontaminace jednotlivých objektů z pohledu 
cílových limitů běžných kontaminantů je ale opět lokálního charakteru, neznamenající 
ekologická rizika. Stejně tak materiál ze sanace charakteru stavební suti bude z větší části 
materiál recyklovatelný a/nebo odpad kategorie ostatní, nedosahující podle odpadové 
legislativy parametrů pro zařazení mezi odpady nebezpečné.     

Areálů Slévárny barevných kovů a ALFENI  se průzkum pro analýzu rizik dotýkal jen 
okrajově. Na okrajích těchto území byly provedeny hydrogeologické vrty tak, aby mohly být 
postihnuty projevy případné migrující kontaminace směrem z těchto areálů na území 



aglomeračního provozu a dále směrem k řece Ostravici. V těchto vrtech ovšem žádné 
významnější znečištění nebylo zjištěno a celá problematika případných lokálních kontaminací 
na území obou areálů byla tedy z pohledu rizik vyhodnocena jako nepodstatná. Sanačním 
doprůzkumem, provedeným v roce 2007, zde byla zjištěna lokální kontaminace zemin 
ropnými látkami, která se následně stala součástí projektované sanace lokality Aglomerace.      

Požadavky na sanaci a její cílový stav – rozhodnutí ČIŽP 

Požadavky na nápravná opatření v areálu Dolní oblasti Vítkovic byly formulovány ve 
správním rozhodnutí ČIŽP OI Ostrava č.j. 9/OV/3036/05/Pom ze dne 2.5.2005 o uložení 
opatření k náprav – sanace staré ekologické zátěže na lokalitách Vítkovice,a.s. – Dolní oblast.  

Uvedené rozhodnutí obsahuj následující požadavky:  

1. Odstranit znečištění horninového prostředí a podzemní vody v termínu dle 
jednotlivých lokalit,  

2. Odstranit znečištěné stavební konstrukce v termínu do 5 let od nabytí právní moci 
stavebního povolení,  

3. Pro uskutečnění sanace zpracovat prováděcí projekt.  

Vybrané cílové parametry sanace pro Vítkovice, a.s. Dolní oblast 

Parametr Ingesce – průmysl, občanská 
vybavenost 

Limity pro redukci rizik 
z neúmyslné ingesce jsou platné pro 
svrchní vrstvu zemin do hloubky 2 
m pod terénem  

Nesaturovaná zóna 

Limity jsou platné pro 
vrstvu navážek a hlín 

Podzemní voda 

mg/kg μg/l 

 L-ING-PR L-NES L-GW 

NEL  5000 5000 

NAP  100 350  

BAP 0,392 0,12 0,5 

BEN   4000 

TCE  400 200 

PCE  250 200 

1,2 – c -DCE  500 200 

NH4
+   35 

As 2,2   

Be 0,67   

Pb 146   

Sb 409   

PCB 0,37   

 

Projektová dokumentace sanace  

Projektová dokumentace sanačního zásahu lokality Aglormare byla zpracována v rámci 
zakázky „Sanační doprůzkum a projekt sanace“ firmou TALPA-RPF v roce 2008.  



Aktualizace projektové dokumentace ve smyslu přepracování dle požadavků přílohy č. 8 
vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci bouracích prací byla zpracována firmou AQD-envitest 
v roce 2016. Tato dokumentace vycházela ze stejných principů jako původní projekt a se 
zohledněním změn stavu lokality v současnosti.        

Koncepce sanace staré ekologické zátěže dle této dokumentace obsahuje následující postupy:  

• odstranění kontaminovaných stavebních objektů, 

• lokální sanace zemin odtěžením, 

• sanace znečištěného stávajícího povrchu terénu plošnými překryvy.  

Stavební objekty, které jsou nezpůsobilé k dalšímu využití a jsou kontaminované, budou 
v souladu s Rozhodnutím ČIŽP odstraněny. Vymezené plochy kontaminace navážek budou 
sanovány kontrolovaným překryvem inertním materiálem.  

Plocha v okolí průzkumného vrtu HG-14/C v prostoru bývalého areálu SBK, u níž byla 
zjištěna kontaminace NEL, bude sanována odtěžením zemin.  

Způsob odstranění stavebních objektů a podrobná metodika řešení je uvedena v části D 
projektu. 

Vyvolanou investicí, která se sanací kontaminované lokality přímo nesouvisí, je přeložka 
potrubní trasy kyslíkovodu. Vzhledem k potřebě demolice mostů B-C a C-D bude provedena 
přeložka nadzemního kyslíkovodu z těchto mostů do prostor na území bývalé Divize 500. 
Projekt této přeložky je uveden jako samostatný elaborát v části D projektové dokumentace. 
 

 



3. Předmět a způsob realizace supervize  
 
3.1 Základní cíle a úkoly supervize 

Podle obecně platných pravidel pro výkon kontrolní činnosti v souladu se Směrnicí MF a 
MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky vzniklé při privatizaci č. 
4/2004 (dále jen Směrnice), má být supervizní činnost zaměřena na racionální vedení 
sanačních prací, na jejich soulad s platnou legislativou a realizačním projektem, kontrolu 
čerpání finančních prostředků a na soulad s definovaným cílem prací. 

Náplň supervizní činnosti je podle zadání stručně charakterizována takto: 

- průběžná fyzická kontrola prováděných prací z hlediska kvality a z hlediska věcného a 
technického souladu s projektem, 

- průběžná kontrola časového průběhu prací, 

- průběžná kontrola průběhu prací z hlediska dodržování ekonomických parametrů 
projektu a správnosti fakturace, 

- aktivní účast na kontrolních dnech, 

- kontrola reprezentativnosti monitoringu a sledování parametrů sanace, které budou 
prováděny dodavatelem sanace – tento dílčí úkol bude zajišťován fyzickou kontrolou 
správnosti vzorkování, prováděného dodavatelem sanace, 

- provádění supervizního vzorkování zejména se zaměřením na ověření shody výsledků 
provedených analýz, 

- zpracování dílčích etapových zpráv se závěry a doporučeními, 

- zpracování závěrečné zprávy, 

- veškeré supervizní práce budou dokumentovány a dokladovány standardním způsobem 
v souladu se Směrnicí MF a MŽP, 

- uchazeč, se kterým bude uzavřena smlouva, bude dle výsledků prací naplňovat 
databázi SEKM – v souladu s pokynem MŽP „Metodický pokyn MŽP k plnění 
databáze SEKM včetně hodnocení priorit“. 

Dále lze považovat za důležité, aby supervize sledovala tyto další cíle: 

- identifikace rezerv a možné minimalizace vynakládaných finančních prostředků, 

- kontrola dodržování podmínek správních rozhodnutí a legislativních požadavků, 

- včasná identifikace rizika odchylek od projektovaných prací,  

- identifikace a indikace potenciálních konfliktů a selhání v procesu sanace/stavby. 

Komplexní kontrolní činnost - supervize – těchto prací bude probíhat v souladu se 
zadávacími podmínkami veřejné soutěže a ve smyslu Směrnice.  

Místem plnění bude průmyslový areál Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě – Vítkovicích.   

Zhotovitel bude při pohybu na lokalitě v souvislosti s realizací předmětu veřejné zakázky 
respektovat vnitropodnikové směrnice a předpisy společnosti. Supervizní práce neomezí 
činnost právnické osoby a bezpečnost vlastního provozu ani okolí bez souhlasu právnické 
osoby. 

Veškeré práce budou provedeny odborně podle příslušných právních předpisů. 
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3.2 Specifikace sana čních/stavebních prací pro supervizní dohled 

Naplňování cílů supervize bude zajišťováno dále uvedenými základními druhy aktivit 
supervizního týmu, které tvoří vzájemně provázaný komplex ve vazbě na typy 
plánovaných prací, jejichž rekapitulační přehled projektové dokumentace na realizaci 
sanačního zásahu uvádí následná tabulka. 

Předpokládáme, že při realizaci sanačních a stavebních prací může docházet k řadě 
odchylek, případně změn v objemech jednotlivých činností. Tyto okolnosti ovšem 
neovlivní koncepci supervizní činnosti. Specifikace supervizních prací bude upřesňována 
ve vazbě na jednotlivé metodické změny, dílčí realizační projekty a jejich případné revize.  

Rekapitulace projektovaných prací v rámci sanace lo kality Aglomerace ve spole čnosti 
VÍTKOVICE, a.s. (AQD-envitest, 2016) 

druh prací specifikace, předpokládaná doba trvání  

Přípravná a inženýrská činnost, SO 00, SO 50   realizační upřesnění PD, schvalování, převzetí 
staveniště, 4 měsíce  

Odstranění zeleně, výstavba manipulačních ploch,      
SO 45 – SO 46  

kácení dřevin, transfer ohrožených druhů, výstavba 
2 manipulačních ploch a jejich odstranění po 
sanaci,   2 měsíce  

Demolice objektů,  SO 01 – SO 44 
Přeložka potrubí kyslíku, SO 51 

plošná demolice souboru 42 objektů, dopravních 
mostů, potrubních vedení, výstavba přeložky O2,    
14 měsíců  

Sanace lokální plochy SBK, SO 47 Sanace lokálně znečištěných zemin v ploše 
bývalé Slévárny barevných kovů v okolí vrtu 
HG14/C, 1 měsíc    

Zásypy, překryvy, náhradní výsadba, SO 48 Průběžné zásypy výkopů, finální překryvy inertními 
materiály a zeminami, zatravnění, náhradní 
výsadba s povinnou dobou údržby, 16 měsíců + 3 
roky údržby 

Sanační a provozní monitoring, SO 49 Průběžný monitoring procesu nakládání s materiály 
z demolic, monitoring podzemní vody, kontrola 
odpadních vod, 16 měsíců  

 

3.3 Specifikace činností supervize ve vazb ě na sana ční práce  
 
3.3.1 Přípravná a úvodní fáze supervize 

- zpracování vlastního prováděcího projektu supervize, uzavření smlouvy o dílo 

- rešerše a analýza vstupních podkladů (projektová dokumentace sanace, závěrečné 
zprávy z průzkumů a analýzy rizik, rozhodnutí ČIŽP, smlouvy, další dokumentace),  

- dojednání konkrétních postupů standardní a operativní komunikace se zúčastněnými 
subjekty, 

- kontrola a stanovisko k realizačnímu projektu sanace  

3.3.2 Průběžná technická kontrolní činnost   

- fyzická kontrola způsobu a provádění prací, z hlediska kvality, správnosti objemů a 
tonáží a z hlediska věcného a technického souladu s projektem, 
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- kontrola vedení provozní dokumentace dodavatele sanace, 

- kontrola časového průběhu prací a jejich soulad s harmonogramem projektu, 

- dodržování projektem předepsaných postupů a provozních řádů, 

- kontrola a hodnocení plnění podmínek, uvedených v příslušném rozhodnutí ČIŽP, 

- kontrola a hodnocení souladu postupu sanace s dalšími rozhodnutími a nařízeními, 
vydanými příslušnými státními orgány, 

- kontrola plnění specifických předpisů, vztahujících se k danému druhu prací. 

3.3.3 Kontrola správnosti a oprávněnosti fakturace 

- kontrola souladu fakturace se schválenými rozpočty,  

- kontrola souladu fakturace se skutečně realizovanými pracemi (na základě konfrontace 
faktur se zjišťovacími protokoly, s prvotní dokumentací a podle zjištění z kontrolní 
činnosti), 

-  kontrola souladu fakturace s harmonogramem. 

3.3.4 Specifické úkoly kontroly jednotlivých druhů prací 

Přípravná a inženýrská činnost, odstranění zeleně a výstavba manipulačních ploch  

- inženýrská kontrola přípravy staveniště,  

- inženýrská kontrola instalovaného zařízení – kvantitativní kontrola, kontrola 
dodržování parametrů projektu. 

Demolice objektů, výstavba přeložky 

- inženýrská kontrola staveniště, 

- fyzická kontrola stavby podle provozní dokumentace,  

- průběžná kontrola výsledků provozního monitoringu,  

-  kontrola nakládání a veškeré manipulace s bouranými materiály, 

- kontrola nakládání s odpady na lokalitě a v místě konečného zneškodnění,  

- fyzická kontrola a hodnocení provozní dokumentace a etapových zpráv. 

Sanace v SBK v okolí vrtu HG14/C 

- fyzická kontrola podle provozní dokumentace,  

- kontrola nakládání s odpady na lokalitě a v místě konečného zneškodnění,  

- fyzická kontrola správnosti vzorkování a nakládání se vzorky a kontrola laboratorních 
postupů dodavatele sanačních prací (monitoring horninového prostředí), 

- fyzická kontrola a hodnocení provozní dokumentace a etapových zpráv, 

Zásypy, překryvy, sanační monitoring  

- fyzická kontrola podle provozní dokumentace,  

- fyzická kontrola správnosti vzorkování a nakládání se vzorky a kontrola laboratorních 
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postupů dodavatele sanačních prací (monitoring horninového prostředí), 

- kontrolní supervizní vzorkování, zaměřené na shodu výsledků provedených analýz, 
statistické hodnocení výsledků (monitoring horninového prostředí), 

- supervize kvality podzemní vody, namátkové kontrolní vzorkování. 

- kvantitativní kontrola počtů odebraných vzorků a kontrola frekvence vzorkování, 

- kontrola vedení prvotní dokumentace, 

- vedení databáze monitoringu. 

3.3.5 Kontrola prací z hlediska efektivnosti vynakládaných finančních prostředků 
ve       vztahu k naplňování cílů nápravných opatření 

- kontrola prací z hlediska dodržování ekonomických parametrů projektu,  

- kontrola a hodnocení účinnosti technologických postupů s využitím dat kontrolního 
vzorkování, 

-  kontrola a hodnocení dílčích etapových zpráv a závěrečné zprávy dodavatele sanace. 

- hodnocení naplňování rozhodnutí České inspekce životního prostředí. 

3.3.6 Další činnosti supervize 

- analýza a zpracování stanovisek ke všem navrhovaným změnám a úpravám postupu 
prací, k doplňkům projektu apod., 

- všechny dílčí a etapové zprávy i finální závěrečná zpráva dodavatele sanace budou 
oponovány z hlediska všech sledovaných kritérií a bude k nim vždy vypracováno 
stanovisko se závěry a doporučeními, 

- etapové hodnocení průběhu prací a naplňování cílů sanačního opatření podle všech 
sledovaných kritérií se závěry a doporučeními a dokládání supervizní činnosti v dílčích 
a etapových zprávách supervize, 

- zpracování závěrečné zprávy o výsledcích supervizní činnosti se závěry a 
doporučeními, 

- sledování a hodnocení nových skutečností ovlivňujících průběh sanace,  

- prevence vzniku nových rizik v souvislosti s realizací nápravných opatření (zejména 
kontrola dalšího nakládání s kontaminovaným materiálem, 

- aktivní účast na kontrolních dnech a v případě potřeby na fakturačních dnech a na 
dalších jednáních, 

- vedení dokumentace supervize, 

- naplňování databáze SEKM. 
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3.3.7 Nezávislá kontrola naplňování cílů sanace   

Základním cílem sanace lokality Aglomerace je odstranění kontaminovaných objektů a 
lokálního znečištění horninového prostředí a následně plošný překryv znečištění těžkými 
kovy, nacházejícího se při povrchu terénu.  

Kritériem sanace objektů s plošnými překryvy je dosažení cílového stavu odstranění 
kontaminace, resp. eliminace zdravotních rizik z kontaminace, tedy bez aplikace exaktně 
stanovených cílových limitů podle návrhů analýz rizik a správního rozhodnutí ČIŽP.  

Při supervizi bude kladen důraz na nezávislé hodnocení dosažení cílového stavu sanace, tj. 
na nezávislé hodnocení úspěšnosti realizovaných prací.  

Základem pro toto hodnocení bude nezávislé podrobné posouzení skutečného stavu 
lokality po provedené sanaci. Doporučuje se přitom popisné hodnocení všech dílčích ploch 
a segmentů v ploše sanované lokality z hlediska porovnání původního stavu před sanací a 
po provedení sanace.  

Dokumentace skutečného stavu lokality po provedení sanace bude součástí závěrečné 
zprávy supervize.         

Jiný přístup vyžaduje lokální sanace kontaminovaného horninového prostředí (plocha SBK 
– SO 47, kde budou aplikovány standardní postupy hodnocení naplňování cílů sanace 
z hlediska cílů a cílových kritérií dle analýzy rizika a příslušného rozhodnutí ČIŽP.      

Podkladem pro toto hodnocení budou  data sanačního monitoringu dodavatele sanace, která 
budou vhodně doplněna nezávislým supervizním vzorkováním, viz kapitola 4 tohoto projektu.   

3.3.8 Kontrola prevence nové dotace znečištění 

Sanační zásah bude probíhat v areálu opuštěného průmyslového areálu, kde ovšem existují 
četné potenciální zdroje znečišťování horninového prostředí (akumulace olejů a 
zaolejovaných vod v jímkách, nádržích a vanách). Nová dotace znečištění horninového 
prostředí, např. v podobě úniku akumulovaného znečištění z nádrží a jímek do volného 
prostředí, by mohla vést ke znehodnocení výsledků již realizovaných sanačních prací.  

Supervizní dohled bude tedy mimo jiné zaměřen rovněž na průběžnou kontrolu prevence 
nové dotace znečištění horninového prostředí v ploše lokality. 

3.4 Systém komunikace a reporting 

Aktivní a průběžná komunikace supervizora se všemi zúčastněnými subjekty v celém 
procesu realizace nápravných opatření je základní podmínkou naplňování cílů 
supervizního dohledu. Komunikace bude zajišťována jednak účastí na jednáních, 
zpracováním a prezentací  etapových zpráv, případně dílčích stanovisek a dalších 
dokumentů. 

V případě indikace závažných problémů, a situací, u kterých by existovalo nebezpečí 
z prodlení, bude supervizor informovat všechny zúčastněné subjekty a iniciovat potřebné 
aktivity bezodkladně, nezávisle na režimu pravidelné komunikace. 
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Systém komunikace mezi supervizorem a zadavatelem: 

Systém komunikace mezi supervizorem a zadavatelem bude zajištěn následovně: 

-  při pravidelných kontrolních dnech akce, 

-  při jednáních, která dle potřeby iniciují obě strany. 

Zadavatel bude informován o průběhu prací od supervizora formou oficiálně vydaných 
dokumentů: 

-  dílčí, etapové zprávy, 

-  průběžně zasílaná stanoviska k dokumentaci dodavatele sanace (projekty, 
zprávy), 

-  stanoviska k fakturaci dodavatele, 

-  dílčí zprávy hodnotící průběžné výsledky supervizních kontrol a supervizních 
zjištění, 

-  závěrečná supervizní zpráva o ukončení sanačních prací. 

Systém komunikace supervizora s nabyvatelem, s dodavatelem sanace, popřípadě s 
orgány státní správy: 

Systém komunikace supervizora se všemi zúčastněnými subjekty bude zajištěn 
prostřednictvím: 

-  pravidelných kontrolních dnů akce, 

-  operativních a dalších porad iniciovaných a organizovaných zúčastněnými subjekty,  

- dle potřeby se supervizor bude účastnit též jednání vyvolaných úřady resp. dalšími 
subjekty, 

- písemnými vyjádřeními. 

Předávání potřebných informací bude probíhat na všech úrovních porad a jednání, a to 
formou ústních sdělení, předložením písemné dokumentace, vyjádření, stanovisek a zpráv, 
popř. terénních kontrol a šetření za účasti nabyvatele a dodavatelů. 

Dokumentace, k níž supervize zaujímá stanovisko (projekty, zprávy, podklady pro 
fakturace), budou předávány buď na výše uvedených jednáních nebo průběžně. 

Veškeré písemné dokumenty a zápisy budou archivovány v průvodní dokumentaci 
zakázky. 

Systém interní komunikace: 

Interní porady supervizního týmu budou organizovány pravidelně jednou měsíčně a 
operativně podle potřeby, řídit je bude vedoucí řešitelského týmu supervize, popř. jeho 
zástupce nebo specialista.  

3.5 Dokumentace supervize 

Veškeré supervizní práce budou dokumentovány a dokladovány standardním způsobem 
v souladu se Směrnicí MF a MŽP. 
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Veškerou dokumentaci provádění supervize eviduje a archivuje vedoucí supervizního 
týmu. Jedná se o hlavně o následující dokumenty: 

- projektová dokumentace supervize, 

- soupisy provedených prací a kopie faktur supervize, 

- veškerá supervizní stanoviska a supervizní zprávy, 

- dokumentace dodavatelů (projekty a jejich změny a doplňky, zprávy, návrhy, 

-  faktury a podkladové protokoly dodavatele, 

- správní rozhodnutí vztahující se k prováděným pracím, 

- zápisy z kontrolních dnů a dalších porad a jednání, 

- laboratorní protokoly, 

- primární dokumentace supervizních prací. 

Vedení dokumentace supervizního dohledu bude podléhat zavedeným interním postupům.  

V organizaci je zajištěna archivace dokumentů po dobu 10 let. Dále se postupuje dle platné 
legislativy ČR. 

Pokud realizátor sanace či nabyvatel založí pro akci účelový informační systém, bude 
systém archivace a správy supervizní dokumentace s tímto systémem sjednocen a 
propojen. 

3.6 Databáze a informa ční systém 

Pro účely akce bude založena účelová databáze, ve které budou průběžně shromažďována 
veškerá data monitoringu, získaná dodavatelem sanačních prací i supervize. 

Pokud dodavatel sanace či nabyvatel založí pro akci účelový informační systém, bude 
databázový systém supervizora s tímto systémem sjednocen a propojen. 

Naplňována bude databáze SEKM, v souladu s příslušným Metodickým pokynem MŽP 
„Metodický pokyn MŽP k plnění databáze SEKM včetně hodnocení priorit“. 

3.7 Systém řízení jakosti  

Součástí výkonů supervize bude řízení jakosti, které bude aplikováno pro veškerou 
supervizní činnost podle projektu. Základní zásady jsou uvedeny níže v textu. 

Zadavateli budou na jeho požadavek zpřístupněny veškeré směrnice, metodické postupy a 
instrukce, aplikované v procesu prací.  

Kvalita prací supervize bude zajištěna odbornou způsobilostí firmy, zajišťující laboratorní 
rozbory. Odborná způsobilost laboratoře je formálně stvrzena příslušnými oprávněními a 
akreditacemi – především akreditace dle EN ISO/IEC 17025.  

Metodika odborných vzorkovacích a laboratorních prací se bude řídit dodržováním 
postupů příslušných norem řady ISO a ČSN a dalších předpisů. O jednotlivých dílčích 
pracích bude vedena písemná primární dokumentace, která bude zadavateli k dispozici. 
Jedná se o provozní deníky, protokoly o odběrech vzorků, předávací protokoly, protokoly 
laboratoří atd. 
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Hlavní prvky zajištění jakosti: 

- prezentace základních kvalifikačních, organizačních a technických předpokladů 
supervizora realizovat odborný dohled nad sanací,  

-  jednoznačné definování postupů všech jednotlivých činností a jejich kontroly buď 
přímo nebo odkazem na firemní metodické postupy, instrukce a formuláře,  

-  důraz na organizační zajištění projektu a na zabezpečení vzájemné komunikace a 
informovanosti mezi pracovníky supervizora i mezi ostatními zúčastněnými subjekty, 

-  důraz na zajištění kvality vstupů, procesů a výstupů supervizora na jednoznačné 
stanovení odpovědností a pravomocí. 

4. Předmět a způsob realizace zajišt ění koordinace BOZP 
 
Na základě naplnění legislativních požadavků zákona č. 309/2006 Sb. kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci), ve znění pozdějších předpisů vypisuje zadavatel stavebních prací výběrové 
řízení na zajištění: 

- zpracování plánu BOZP v přípravné fázi, 

- zajištění činnosti koordinátora BOZP v přípravné fázi, 

- aktualizování plánu BOZP pro realizací, 

- zajištění činnosti koordinátora BOZP pro realizaci. 
 
Výše uvedné požadavky musí být zajišťovány osobou odborně způsobilou podle zákona č. 
309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
V rámci realizace stavebních prací se předpokládá že: 

� na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby; 

� celková předpokládaná doba trvání prací a činností bude delší než 30 pracovních dnů, 
ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více 
než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo; 

� celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu; 

� při výstavbě budou prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou uvedeny v Nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., příloha č. 5. Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví. 
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4.1 Základní cíle a úkoly koordinace BOZP 

Cílem tohoto dokumentu je stanovení podmínek pro zajištění činnosti koordinátora BOZP 
pro přípravnou fázi stavby a pro realizaci stavby dle § 10 zákona č. 309/2006 Sb. 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 
předpisů a NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a na základě 
požadavků uvedených v tomto projektu.  

Zajištění zpracování pracování plánu BOZP dle legislativních požadavků §15 zákona 
č.309/2006 Sb. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi v přípravné fázi stavby 
a v realizační fázi stavby - zkráceně Plán BOZP. Plán musí být v souladu s NV č. 591/2006 
Sb. přílohou č.6, ve znění pozdějších předpisů. 

Cílem je bezpečné provedení bouracích, stavebních a sanačních prací. 

4.2 Specifikace činností koordinátora BOZP  
 
4.2.1 Přípravná fáze stavby 

- V dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli předat zadavateli 
stavby přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která 
se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující 
fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví a další podklady 
nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí 
a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby 
a její realizaci, 

- bez zbytečného odkladu předat projektantovi, zhotoviteli, pokud byl již určen, 
popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, 
které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti, 

- dává podněty a doporučuje technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z 
hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek 
výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se 
uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo technicky 
realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem 
stavby, ekonomicky přiměřené, 

- poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné 
a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných 
prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické 
postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby, 

- zabezpečuje, aby plán obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním 
a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v 
podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby 
byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu 
známi, 

- zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích 
pracích.  
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-   zabezpečuje zpracování plánu BOZP v přípravné fázi stavby, tak aby obsahoval 
a odpovídal požadavkům dané stavby a to přiměřeně povaze a rozsahu dle místních 
podmínek a provozním podmínkám staveniště. Plán BOZP obsahuje údaje, informace a 
postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v 
době zpracování plánu BOZP známi, 

-   vypracuje návrh oznámení o zahájení prací dle § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., a 
NV č. 591/2006 Sb., příloha č. 4 o zahájení prací na stavbě pro OIP, 

-   dojednání konkrétních postupů standardní a operativní komunikace se zúčastněnými 
subjekty, 

-   úvodní prověrka splnění legislativních požadavků. 

4.2.2 Realizační fáze stavby 

- bez zbytečného odkladu 

- informovat všechny dotčené zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních   
    rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací, 

- upozornit zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost 
   a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem 
   a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená 
   opatření, 

- oznámit zadavateli stavby výše uvedené nedostatky, nebyla-li zhotovitelem 
   neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy, 

- koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na 
všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě 
v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním 
úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání, 

- dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo 
technologických postupů a  plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem 
na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou 
bezprostředně navazovat, 

- spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací 
nebo činností, 

- sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky 
a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, 

- kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem 
zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám, 

- spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící 
technický dozor stavebníka, 

- zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle 
zvláštního právního předpisu, 
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- navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo osob 
jimi pověřených a organizuje jejich konání, 

- sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k 
nápravě zjištěných nedostatků 

- provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 
staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a 
jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny. 

- dopracuje návrh oznámení o zahájení prací dle § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., a 
NV č. 591/2006 Sb., příloha č. 4 o zahájení prací na stavbě pro OIP na základě výběru 
zhotovitele a zajistíme jeho předání/zaslání na místně příslušný Oblastní Inspektorát 
Práce, 

- zajišťuje průběžnou aktualizaci zaslaného oznámení o zahájení prací o nové 
skutečnosti a zhotovitele, 

- na základě předložených technologických postupů a z nich vyplývajících rizik od 
jednotlivých zhotovitelů aktualizovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
následně zajišťovat jeho aktualizaci v průběhu stavby; 

- zpracovat a předat další podklady odpovídající bezpečnosti, ochraně zdraví nutné pro 
zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí;  

- vyžadovat sjednání nápravy a navrhovat k tomu přiměřená opatření;  

- kontrolovat realizaci nápravných opatření u příslušných odpovědných osob 
kontrolovaných  subjektů;  

- zúčastňovat se porad vedení stavby a kontrolních dnů za účasti zhotovitelů, 
podzhotovitelů nebo  osob jimi pověřených a informovat o výsledcích své činnosti 
a dodržování plánu BOZP;  

- organizovat kontrolní dny koordinátora BOZP za účasti zhotovitele, podzhotovitelů 
nebo osob jimi pověřených a informovat o výsledcích své činnosti a dodržování plánu 
BOZP,  

- vede záznamy koordinátora BOZP v průběhu stavby o prováděné činnosti, o výsledcích 
kontrol, rozsahu dohodnuté kontrolní činnosti, zjištěných závadách, odpovědných 
osobách, navržených opatřeních, výsledcích projednávaní kontrolní činnosti se 
zadavatelem stavby, údaje o tom, zda a kým byly nedostatky odstraněny.  

- fyzická kontrola způsobu a provádění prací a funkce systémů z hlediska BOZP,  

- kontrola dokumentace zhotovitelů (rizika, technologické postupy, apod), 

- dodržování projektem předepsaných postupů, 

- kontrola plnění specifických předpisů, vztahujících se k danému druhu prací. 

- zpracování dílčích etapových zpráv se závěry a doporučeními, 

- zpracování závěrečné zprávy. 
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4.3 Systém komunikace a reporting 

Aktivní a průběžná komunikace koordinátora BOZP se všemi zúčastněnými subjekty 
v celém procesu realizace. Komunikace bude zajišťována jednak účastí na jednáních, 
zpracováním a prezentací etapových zpráv, případně dílčích záznamů z činností 
koordinátora BOZP a dalších dokumentů. 

V případě indikace závažných problémů, a situací, u kterých by existovalo nebezpečí 
z prodlení, bude koordinátor BOZP informovat všechny zúčastněné subjekty a iniciovat 
potřebné aktivity bezodkladně, nezávisle na režimu pravidelné komunikace. 

Systém komunikace mezi koordinátorem BOZP a zadavatelem: 

Systém komunikace mezi koordinátorem BOZP a zadavatelem bude zajištěn následovně: 

-  při pravidelných kontrolních dnech, 

-  při jednáních, které dle potřeby iniciují obě strany. 

Zadavatel bude informován o průběhu prací od koordinátora BOZP formou oficiálně 
vydaných dokumentů: 

-  záznamu z činností kordinátora, 

-  měsíční zprávy, 

-  závěrečná zpráva koordinátora BOZP o ukončení prací. 

Systém komunikace koordinátora BOZP s nabyvatelem, s dodavatelem sanace, 
popřípadě s orgány státní správy: 

Systém komunikace koordinátora BOZP se všemi zúčastněnými subjekty bude zajištěn 
prostřednictvím: 

-  pravidelných kontrolních dnů akce, 

-  operativních a dalších porad iniciovaných a organizovaných zúčastněnými subjekty,  

- dle potřeby se koordinátor BOZP bude účastnit též jednání vyvolaných úřady resp. dalšími 
subjekty, 

- písemnými vyjádřeními. 

Předávání potřebných informací bude probíhat na všech úrovních porad a jednání, a to 
formou ústních sdělení, předložením písemné dokumentace, vyjádření, zpráv z činnosti 
koordinátora BOZP, popř. terénních kontrol a šetření za účasti nabyvatele a dodavatelů. 

Dokumentace, k níž koordinátor BOZP zaujímá stanovisko (projekty, technologické 
pracovní postupy), budou předávány buď na výše uvedených jednáních nebo průběžně. 

Veškeré písemné dokumenty a zápisy budou archivovány v průvodní dokumentaci 
zakázky. 

Systém interní komunikace: 

Interní porady supervizního týmu a koordinátora BOZP budou organizovány pravidelně 
jednou měsíčně a operativně podle potřeby, řídit je bude vedoucí řešitelského týmu 
supervize, popř. jeho zástupce nebo specialista.  
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4.4 Specifikace požadavk ů na doklady a dalších požadavky 
 

4.4.1 Záznamy koordinátora BOZP 

Záznamy koordinátora BOZP v přípravné fázi stavby 
Záznamy z činnosti koordinátora při přípravě stavby budou vedeny písemně 
v samostatných  zápisech. Zápisy musí být předány zadavateli stavby a na zhotovitele 
(pokud bude znám), kteří budou v době zpracování známi. 

Záznamy koordinátora BOZP v realizační fázi stavby 
Záznamy činnosti koordinátora při realizaci stavby budou vedeny písemně v samostatných 
zápisech. Zápisy musí být předány zadavateli stavby a na zhotovitele, kteří budou v době 
zpracování známi a musí být s tímto dokumentem seznámeni.  

Minimální požadavky na obsah záznamu koordinátora BOZP: 

� identifikační údaje dané stavby; 
� identifikační údaje zadavatele stavby; 
� identifikační údaje určeného koordinátora BOZP;  
� aktuální seznam zúčastněných zhotovitelů; 
� informace o rizicích, která byla zjištěna nebo vznikla běhen postupu prací; 
� preventivní opatření; 
� represivní opatření; 
� zjištěné závady a další skutečnosti při kontrole koordinátora BOZP na staveništi; 
� opatření k zjištěným závadám a skutečnostem; 
� odpovědnost za odstranění jednotlivých zjištění; 
� stanovení termínu k odstranění jednotlivých zjištění; 
� koordinační opatření; 
 

4.4.2 Kontrolní dny koordinátora BOZP 

Kontrolní dny koordinátora BOZP v p řípravné fázi stavby 
V přípravné fázi stavby budou probíhat schůzky s projektanty a zhotoviteli, jestliže bude 
v době přípravy stavby známi. Záznamy budou na samostatném záznamu. 

Kontrolní dny koordinátora BOZP v realizační fázi stavby 
Ve fázi realizace stavby bude určený koordinátor BOZP organizovat a vést kontrolní dny 
koordinátora. Záznamy budou na samostatném záznamu. 

4.4.3 Aktualizace Plánu BOZP 

Aktualizace plánu v přípravné fázi stavby 

V přípravné fázi stavby se aktualizace plánu provádí na základě změn projektu nebo 
úpravy plánovaných technologii, které byly pro přípravnou fázi stavby zvoleny. Na 
základě těchto zjištění dává koordinátor BOZP pro přípravnou fázi stavby podněty 
a doporučuje technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění 
bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce 
vhodná pro plánování jednotlivých prací. Zejména těch, které se uskutečňují současně 
nebo v návaznosti. Na základě těchto změn provádí aktualizaci plánu BOZP. 
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Aktualizace plánu v realizační fázi stavby 

V realizační fázi stavby se aktualizace plánu provádí na základě změn technologických 
postupů nebo úpravy plánovaných technologii, které byly pro realizační fázi stavby 
zvoleny. Na základě těchto zjištění dává koordinátor BOZP pro realizaci fázi stavby 
podněty a doporučuje technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska 
zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu 
práce vhodná pro plánování jednotlivých prací. Zejména těch, které se uskutečňují 
současně nebo v návaznosti. Na základě těchto změn provádí aktualizaci plánu BOZP. 

Při každé změně musí být provedeno opětovné seznámení všech zhotovitelů a jiných 
fyzických osob, kteří se na realizaci podílejí s aktualizací plánu.  

4.4.4 Kontrola efektivnosti opatření BOZP 

- kontrola prací z hlediska dodržování parametrů projektu a legislativních požadavků,  

- kontrola a hodnocení efektivity technologických postupů - na základě nezávislé fyzické 
kontroly jednotlivých postupů, 

- průběžná kontrola zjištěných a odstraněných porušení BOZP a změn plánu BOZP, 

- kontrola a hodnocení dílčích etap a finální závěrečná zpráv, 

- hodnocení naplňování legislativních požadavků, 

4.4.5 Další činnosti koordinátora BOZP 

- provázání systému předávání staveniště/pracoviště s vymezením a stanovením 
pracoviště, 

- nastavení systému k povolování rizikových prací (povolování bouracích prací), 

- nastavení systému školení zhotovitelů a podzhotovitelů při vstupu na staveniště, 

- nastavení systému denních a týdenních reportu ve vztahu k BOZP a kontrola 
odstraněných nedostatků. 

- vyhledávání rizik a stanovování patřičných opatření, 

- zastupování při kontrolách kontrolních orgánu.  

4.5 Dokumentace koordinátora BOZP 

Veškeré záznamy a aktualizace budou dokumentovány a dokladovány standardním 
způsobem v souladu se Směrnicí FNM. 

Veškerou dokumentace prováděná koordinátorem BOZP se eviduje a archivuje u 
koordinátora BOZP. Jedná se o hlavně o následující dokumenty: 

- záznamy z činnosti koordinátora BOZP, 

- měsíční zoravý z činnosti koordinátora BOZP, 

- veškerá pověření a zavazání k součinností s koordinátorem BOZP, 

- záznamy z kontrolních dnů koordinátora BOZP, 

-  Plán BOZP a jeho aktualizace, 
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Vedení dokumentace koordinátora BOZP bude podléhat zavedeným interním postupům.  

V organizaci je zajištěna archivace dokumentů po dobu 10 let. Dále se postupuje dle platné 
legislativy ČR. 

Pokud realizátor sanace či nabyvatel založí pro akci účelový informační systém, bude 
systém archivace a správy koordinátora BOZP dokumentace s tímto systémem sjednocen a 
propojen. 

5. Specifikace vzorkovacích a analytických prací su pervize 

Na supervizní vzorkování a laboratorní práce je vyčleněno celkově cca 2 % rozpočtu 
kontrolní činnosti. Rozsah tohoto typu prací pak odpovídá cca do 10 % rozsahu sanačního 
monitoringu dodavatele.   

Supervizní vzorkování a analýzy budou zajišťovat tyto základní funkce: 

1) kontrola jakosti vzorkování a analýz dodavatele sanace (konstrukce, zeminy, podzemní 
vody), 

2) nezávislá kontrola naplňování cílů sanace – kontrola manipulace, separace a dalšího 
nakládání s bouranými materiály či odtěžovanými zeminami.  

Sumární rozsah supervizního vzorkování a analýz tohoto druhu uvádí následná tabulka a 
zahrnuje supervizní kontrolu vzorkování a analýz pro: 

- sanační monitoring stavebních konstrukcí (příp. odkopávaných zemin v rámci bourání 
základů),   

- sanační monitoring zemin v rámci sanačního objektu SO 47, 

- monitoring podzemních vod, prováděný dle požadavku správního rozhodnutí ČIŽP 
průběžně po dobu realizace sanačních prací.   

Podle zkušenosti se na nepřesnostech výsledků vzorkování podílí nejvýznamněji postupy 
při samotném odběru vzorků a další nakládání s nimi jak na lokalitě, tak při dopravě i 
v samotné laboratoři. Při supervizní činnosti bude proto kladen důraz na průběžnou 
fyzickou kontrolu těchto operací a na sjednocení postupů supervize a dodavatele sanace.  

Primárně budou odebrané vzorky stavebních sutin a podložních zemin podrobeny 
analýzám na obsah NEL a PAU z titulu převládajícího organického znečištění tohoto 
charakteru.   

V druhém sledu budou kontrolovány analýzy na vyluhovatelnost pro zatřídění odpadů, 
v rozsahu dle požadavků třídy II dle Vyhlášky č. 294/2005 Sb. v platném znění.    

Další analýzy dodavatele sanace (laboratorní analýzy odpadních vod či kontrolní analýzy 
na biopolích) nebudou předmětem kontroly.          

Vzorkovací plán supervize bude upřesněn na základě upřesněného vzorkovacího plánu 
dodavatele sanace. V zásadě se předpokládají duplicitní a dělené vzorky, doplněné 
vlastními nezávislými odběry. Výsledky budou vyhodnocovány s využitím statistických 
postupů. 
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Specifikace rozsahu supervizního vzorkování a labor atorních analýz  

Druh prací médium vzorek - 
typ 

počet 
vzorků 

NEL, 
PAU v 
sušině 

vyluhy 
tř. II 
dle 

294/05 

NEL, PAU, 
BTEX, ClU, 
NH4+, ve 

vodě 

KONTROLA JAKOSTI VZORKOVÁNÍ A ANALÝZ DODAVATELE SANACE (D UPLICITNÍ A DĚLENÉ 
VZORKY) 

Sanační monitoring bouraných 
stavebních objektů a kvality podloží 
zpevněných ploch (SO 01 – SO 44)    

stavební 
konstrukce  

sesypový 
vzorek 

8 8 1  

zeminy směsný 
vzorek  

2 2   

Sanace zemin – provozní monitoring při 
těžbě a selekci materiálu zemin (SO 47) 

zeminy  směsný 
vzorek 

2 2   

Monitoring podzemní vody podzemní voda dynamicky 2   2 

NEZÁVISLÉ VZORKOVÁNÍ SUPERVIZE – KONTROLA NAPL ŇOVÁNÍ CÍLŮ SANACE  
Nezávislá kontrola dodržování projektu a 
kázně při těžbě, separaci a dalším 
nakládání se materiály a odpady  

stavební 
konstrukce  

sesypový 
vzorek 

12 12 1  

zeminy směsný 
vzorek 

2 2   

Kontrola dosažení sanačních limitů na 
dně a okrajových stěnách jam při sanaci 
zemin (SO 47) 

zeminy směsný 
vzorek 

2 2   

Monitoring podzemní vody podzemní voda dynamicky 2   2 

 

6. Organiza ční zajišt ění 
 
6.1 Složení týmu supervize a koordinace BOZP  

Jmenovité obsazení funkcí v řešitelském týmu nutných k zajištění výkonu supervize a 
koordinace BOZP bude obsaženo ve vlastním prováděcím projektu vybraného zhotovitele 
této činnosti. Minimální požadavky na složení týmu z hlediska personálního obsazení a 
odbornosti uvádí následující tabulka.  

Složení kontrolního týmu supervize a koordinace BOZ P 

funkce jméno 

vedoucí supervizního týmu  
vedoucí supervizor, VŠ technického zaměření     

 

vedoucí koordinátor BOZP - zástupce vedoucího týmu  
specialista koordinátor BOZP  

 

člen týmu - zástupce vedoucího koordinátora BOZP   

člen týmu – zástupce vedoucího supervizora, technik, 
terénní práce, dokumentace 

 

 

V případě potřeby si pro řešení zvláště složitých problémů supervizor zajistí spolupráci 
resp. odborná vyjádření (posudky) externích specialistů. Jejich zaměření a jména bude 
možno specifikovat až podle konkrétní potřeby.  
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6.2 Struktura pravomocí a odpov ědností  

Další text definuje pravomoci a odpovědnosti jednotlivých funkcí supervizního týmu. 

Vedoucí supervizního týmu 

Kompetence a odpovědnosti: 

- navrhuje a schvaluje veškeré změny projektu, 

- komunikuje se všemi stranami zainteresovanými v projektu, 

- zastupuje supervizi na kontrolních dnech organizovaných nabyvatelem, 

- provádí pravidelnou kontrolu práce supervizního týmu, svolává dle potřeby interní 
operativní porady, 

- podepisuje veškeré dokumenty, týkající se problematiky akce, 

- provádí kontrolu fakturace z hlediska věcného i formálního, 

- řídí supervizní dohled nad realizací prací na lokalitě, 

- vypracovává návrhy změn projektu dle potřeby (předkládá vedoucímu týmu), 

- v případě potřeby iniciuje svolání operativních porad supervizního týmu, 

- sleduje plnění harmonogramu prací, 

- vyhodnocuje prováděné práce, 

- zpracovává periodické a etapové supervizní zprávy pro kontrolní dny, 

- zpracovává stanoviska k dokumentaci dodavatelů, 

- připravuje podklady pro měsíční fakturaci, 

- zpracovává závěrečnou zprávu supervize. 

Pravomoc: 

- komunikuje se stranami zainteresovanými v projektu v rámci pověření vedoucího 
týmu, 

- koordinuje a řídí řešitelský tým, 

- schvaluje stanoviska k dokumentaci dodavatele sanace. 

Vedoucí koordinátor BOZP 

Kompetence a odpovědnosti: 

- navrhuje a schvaluje veškeré změny plánu BOZP, 

- komunikuje se všemi stranami zainteresovanými v projektu, 

- zastupuje koordinační tým na kontrolních dnech organizovaných nabyvatelem, 

- provádí pravidelnou kontrolu práce koordinačního týmu BOZP, svolává dle potřeby 
interní operativní porady, 

- řídí, provádí a vyhodnocuje koordinaci BOZP, 

- podepisuje veškeré dokumenty, týkající se problematiky BOZP, 
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- spolupracuje přímo na koordinační činnosti BOZP a jejím vyhodnocování, 

-  plní legislativní požadavky na činnost koordinátora BOZP,  

- zpracovává stanoviska k dokumentaci dodavatelů, 

- zpracovává závěrečnou zprávu koordinátora BOZP. 

Zástupce vedoucího koordinátora BOZP 

Odpovědnost: 

- zastupuje vedoucího koordinačního týmu BOZP se všemi odpovědnostmi, 

- zastupuje řízení koordinace BOZP nad realizací prací na lokalitě, 

- vypracovává návrhy změn plánu BOZP dle potřeby (předkládá vedoucímu 
koordinátorovi BOZP), 

- průběžně informuje vedoucího týmu o realizaci prací a případných neshodách, 

- v případě potřeby iniciuje svolání operativních porad koordinačního týmu BOZP a 
kontrolních dnů koordinátora BOZP, 

- dokumentuje prováděné práce, 

- dokumentuje koordinační činnost a zpracovává záznamy z kontrolní činnosti 
koordinátora BOZP. 

Specialista – člen supervizního týmu  

Odpovědnost podle specializace: 

- zastupuje vedoucího řešitelského týmu se všemi odpovědnostmi, 

- dokumentuje prováděné práce, 

- řídí terénní technické práce, realizované v rámci kontrolní činnosti, 

- průběžně informuje vedoucího týmu o realizaci prací a případných neshodách, 

- provádí dílčí odborné práce a vyhodnocování spojené s výkonem supervize 
v příslušném oboru (hydrogeologie, geochemie, modelování, odpady, legislativa, 
inženýrská kontrola,  bezpečnost práce, kontrola jakosti) 

- spolupracuje při vypracování stanovisek k dokumentaci dodavatelů, 

- spolupracuje na kontrole fakturace, 

- připravuje realizaci terénních a laboratorních prací (geologické práce, vzorkování, 
monitoring), 

- dokumentuje terénní práce a řídí jejich dílčí segmenty, 

- řídí, provádí a vyhodnocuje vzorkovací a laboratorní práce, 

- aktualizuje databázi a zodpovídá za její údržbu 

- zpracovává příslušné grafické podklady, zodpovídá za tisk a reprografii.  
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7. Harmonogram prací 

Harmonogram supervizních prací je tvořen ve vazbě na harmonogram prováděné sanace.  

Rámcový harmonogram supervizní činnosti vychází z projektové dokumentace sanace, 
resp. z upřesněného harmonogramu, který je součástí zadávací dokumentace na výběr 
dodavatele sanace.     

Tento rámcový harmonogram kontrolní činnosti bude konkretizován, upraven a 
koordinován ve vazbě na skutečný časový harmonogram upřesněného realizačního 
projektu dodavatele opatření. Možné změny nebudou mít dopad na koncepci supervizní 
činnosti a na konečný termín jejího plnění. 

Pro účely tohoto projektu supervize a koordinace BOZP jsou určující předpokládané 
postupové termíny jednotlivých etap celého díla definované takto:   

• 4 měsíce na přípravné práce, 

• 16 měsíců na hlavní realizační fázi sanačních prací, 

• 4 měsíce na předání díla sanace,  

• 42 měsíců na náhradní výsadbu včetně 3 leté údržby a předání díla náhradní výsadby.    

 
Z pohledu reálného času lze předpokládat zahájení výkonu činnosti supervize a 
koordinátora BOZP v druhé polovině roku 2017 a hlavní realizační činnost v letech 2018 a 
2019. Vše se bude odvíjet od výběrového řízení na dodavatele sanace.  

8. Práce zajiš ťované dodavatelem a subdodavateli 

Následující tabulka uvádí sumarizační přehled prací, které bude uchazeč zajišťovat sám  
a které s pomocí subdodavatelských subjektů. Tito jsou uvedeni s popisem jejich věcného  
a finančního podílu na plnění veřejné zakázky.  

Jmenovité obsazení bude obsaženo ve vlastním prováděcím projektu supervize. 

Supervizor  Název, IČO, příp. jméno Věcný podíl na plnění veřejné 
zakázky 

Finanční podíl na 
plnění veřejné 
zakázky (%) 

 Výkon supervizní činnosti  

Koordinátor 
BOZP 

 
Výkon koordinátora BOZP  

Subdodavatelé  

Pořadové 
číslo 

Název subdodavatele 
(včetně IČ), příp. jméno u 

fyzické osoby 

Věcný podíl subdodavatele na 
plnění kontrolní činnosti a 

koordinace BOZP 

Finanční podíl 
subdodavatele (%) 

1    

2    
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9. Záruky za provedení díla 
 
Nezávislost na kontrolovaném subjektu 

Dodavatel supervize a služeb koordinace BOZP je nezávislá odborná firma.  

Kontrolní činnost, prováděná dodavatelem supervize a koordinace BOZP, nekříží zájmy a 
věcně nekoliduje s činností či zájmy sanační organizace ani jeho subdodavatelů. 

Odborná způsobilost 

Dodavatel supervize a činnosti koordinátora BOZP disponuje v kmenovém stavu 
pracovníky s osvědčením odborné způsobilosti a potřebnými živnostenskými listy. 

Odpovědnost za kvalitu kontrolní činnosti 

Efekt kontrolní činnosti musí být podložen spoluprací všech zainteresovaných řešitelských 
týmů. Odborná vyhodnocení supervizní firmy a koordinátora BOZP by měla sloužit jako 
nezbytný podklad pro následná rozhodnutí zadavatele o dalším postupu, případně 
žádoucích modifikacích projektové dokumentace.    

Firma provádějící kontrolní činnost a koordinaci BOZP je spoluodpovědná za odbornou 
opodstatněnost, účelnost a efektivitu prováděných či dodatečně navrhovaných prací.  

 

 

  


