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1. Inženýrská činnost a projektová dokumentace

Předložený projekt je součástí řešení Revitalizace Moravskoslezského kraje.

V rámci racionalizace nákladů na správu a likvidaci starých zátěží (břemen) ve s. p. DIAMO byly příkazem ředitele s. p. evidenční číslo P-sp-15-00 převedeny staré zátěže – tj. pozůstatek po ukončení průzkumné, těžební nebo úpravárenské činnosti do správy odštěpných závodů dle regionálních oblastí jejich působnosti.
1.1. Dohledání archivních materiálů
Likvidace hlavních důlních děl jáma Obránců míru (HDD JOM) a Úklonné jámy (HDD ÚJ) dolu Horní Benešov byla povolena rozhodnutím OBÚ Brno pod č.j. 1044/1992 ze dne 27.4.1992 v rozsahu schváleného plánu likvidace (III. etapa likvidačních prací ložisek RD Jeseník). Po ukončení těžby v roce 1992 byla z důvodu uvažovaného využití k podnikatelskému záměru ukládání nebezpečných odpadů do podzemí obě hlavní důlní díla HDD JOM v úseku od povrchu po úroveň 3. patra a HDD ÚJ od povrchu po úroveň 2. patra převedena v rámci privatizace na Fond národního majetku a následně do majetku společnosti RaM, s.r.o. K realizaci záměru však nedošlo, firma je v likvidaci a rozhodnutím správkyně konkurzní podstaty byly všechny okolní pozemky odprodány firmě REVLAN spol. s r.o. Nadzemní objekty (těžní věž a šachetní budova) byly rovněž v rámci privatizace převedeny na Fond národního majetku, který je odprodal taktéž firmě REVLAN s.r.o. V důsledku těchto skutečností zůstaly obě hlavní důlní díla nezlikvidovány.
HDD JOM reprezentuje v současné době stále ještě vystrojená těžní věž s nedostatečně zajištěným, téměř kompletním těžním zařízením. Jámový stvol je uzavřen na zhlaví povalem z pražců a kolejnic, přístup k  jámě je v uzamčené budově. 

HDD Úklonná reprezentuje v současné době betonový přístřešek (bývalá ventilátorovna) nad jejím ústím. Vstup je zajištěn mřížemi a oplocením této části pozemku.  
Uvedené skutečnosti je nutné zhotovitelem ověřit a dohledat v archivních fondech zpracovatele a vlastníků nadzemních objektů HDD JOM a HDD ÚJ a provést jejich aktualizaci..
1.2. Souhrnná zpráva a přehled analyzovaných dokumentů

O výsledcích činností uvedených v kap. 1.1. bude zhotovitelem zpracována souhrnná zpráva s uvedením přehledu všech analyzovaných dokumentů, týkajících se hlavních důlních děl „jáma Obránců míru“ a „Úklonná“ jáma, které se nacházejí v k.ú. obce Horní Benešov, okres Bruntál, kraj Moravskoslezský, po levé straně státní silnice II. třídy č. 459, vedoucí z Horního Benešova do Leskovce nad Moravicí. Délka příjezdové komunikace od silnice k JOM činí cca 260 m a k Úklonné asi 340 m. Polohopisná situace zájmového území je zřejmá z přiložené dokumentace. Příloha č.1 a 2
HDD JOM a HDD ÚJ jsou součástí podzemních systémů těžby polymetalických (Pb-Zn) rud na ložisku Horní Benešov. Rudy byly dobývány metodou „Otevřená komora s volným vyrubaným prostorem z mezipatrových chodeb“ s postupným zavalováním.
Polymetalické (Pb - Zn) ložisko Horní Benešov je vázáno na devonské horniny šternbersko-hornobenešovského pruhu, který se táhne ve směru SSV – JJZ. Pruhy devonských hornin jsou tektonicky nasunuty v podobě šupin do hornin kulmu Nízkého Jeseníku, především drob, které se vyskytují v širším okolí. Polymetalické zrudnění je vázáno především na podložní šupinu. V nadloží se vyskytují jen nevýznamná ložiska železných rud.

Horniny v ložiskové šupině jsou řazeny do svrchního devonu. Tvoří je především tufy, keratofyry a deskovce, dále vápence, sericitické břidlice a křemité horniny se zrudněním. Devonský sled hornin uzavírají břidlice s radiolarity. Nad nimi jsou už flyšové sedimenty řazené do kulmu.

Polymetalické zrudnění je vázáno na svrchnědevonské horniny skluzové povahy (sedimentární brekcie). Tvořeno je hlavně impregnacemi a žilníky. Masivní textury se vyskytují jen ojediněle. V okolních vápencích a tufech jsou místy vyvinuty mladší páskované rudy, doprovázené barytem.

Rudní minerály se na ložisku vyskytují v podobě sirníků. Jsou to především galenit, sfalerit a pyrit. Podřadně se vyskytuje chalkopyrit. Hlavním nositelem stříbra je galenit a nositelem menšího množství zlata je pyrit. 

Rudy vytvářejí rudní polohu délky cca 800 m s úklonem 40o – 60o k VJV. V poloze jsou kulisovitě uspořádaná rudní tělesa, z nichž pouze těleso ve střední části (centrální blok) vystupuje na povrch. Severní a jižní tělesa povrchu nedosahují.

Nejpříznivější báňsko technické podmínky dobývání měl centrální blok s pevným nadložím. Tělesa v severní a jižní části ložiska měly v nadloží nesoudržné nebo méně pevné horniny, a proto docházelo v průběhu dobývání k částečnému zavalování nadloží. Na povrchu se to projevilo několika propady. Místa největších poklesů terénu jsou sanována navážením odpadů vzniklých při mletí břidlic v místním provoze.

Hloubení HDD JOM i HDD ÚJ probíhalo v drobách, jen místy se vyskytovaly málo mocné polohy jílovitých břidlic a prachovců.

Z důvodu stávajících majetkových poměrů nelze činností správce (DIAMO s.p.) zabránit vnikání osob do volně ponechaných podzemních prostor HDD JOM a HDD ÚJ a tím účinně zajistit ochranu osob před nebezpečím ohrožení života, zdraví a majetku. Realizace projektu zajistí bezpečnost obyvatelstva a zabrání vzniku nebezpečných situací nebo mimořádných událostí. Zároveň dojde k zahlazení následků hornické činnosti likvidací HDD a k eliminaci nákladů spojených s údržbou zajišťovacích prvků HDD.
Vypořádání se zásobami výhradního ložiska bylo provedeno ve III. etapě likvidace dolu a povrchu RD Jeseník (Rozhodnutí OBU v Brně č.j. 1044/1992 ze dne 27.4.1992) včetně nakládání s důlními vodami. Povinnost péče o důlní vody přešla na společnost RAM s.r.o.
K 1.4.1992 bylo evidováno 2 058 kt nebilančních zásob polymetalických rud.

Dobývací prostor byl smluvně převeden k 1.1.1996 na společnost HB LIKOD, s.r.o. Tato společnost prováděla sanaci propadlin po důlní těžbě.

Předchozí souhlas s převodem vydal OBÚ Brno dne 20.11.1995 pod č.j. 5940/95-465-08.

Ochrana zbytkových zásob je zajištěna chráněným ložiskovým územím stanoveným ONV Bruntál dne 6.10.1966 pod č.j. Výst./1926/154/24/1966.

1.3. Zpracování statického a hydrogeologického posudku 

Zhotovitel zpracuje hydrogeologický posudek současné situace HDD JOM a HDD ÚJ a statický posudek uzavíracích objektů se zřetelem na možnost vzniku sacích a zpětných rázových sil nekontrolovaným pohybem zásypu. Ten je odvislý od navrhovaných opatření k zabránění tohoto nežádoucího pohybu. 

Vzhledem k  tomu, že je jáma zatopena a patra jsou nepřístupná, je navrhován zásyp tříděným kamenivem o zrnitosti 32 až 250 mm. Přes tato opatření, které eliminují případně možný pohyb, je uzavírací ohlubňový poval rovněž dimenzován na zatížení vyvolané možnými účinky sacího efektu, či zpětného rázu.
Minimální rozměr uzavíracího ohlubňového povalu je v souladu s přílohou č. 3, odst. 2 vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb. v platném znění:

Pro JOM:

Dmin = 1,5 x (d + 2 x p)

Dmin = 1,5 x (4,5 + 2 x 0,05)

Dmin = 1,5 x 4,6 = 6,9 m

Dmin – nejmenší rozměr uzavíracího ohlubňového povalu (m)

d – je největší ražený rozměr jámy

p – je pásmo možného narušení horniny, která po zborcení výztuže vypadne po obvodu jámy (m)

Uzavírací ohlubňový poval je stanoven jako pravidelný osmiúhelník s obrysem 7 x 7 m a tloušťka povalu je navržena 500 mm. Hlavní rozměry jsou patrné z přílohy č. 4a a 6a.
Pro Úklonnou není s uzavíracím ohlubňovým povalem uvažováno. V budoucnu lze 

předpokládat nutnost dosypu materiálu vlivem sedání zásypu a také vzhledem k úklonu důlního díla.
Hloubka HDD JOM činí 555,1 m a její profil je kruhový o průměru 4 m. Z jámy je naraženo 6 pater, v současné době je zatopena cca do výšky 20 m pod ohlubeň.

V hloubce 4 m je nouzový východ z lezného oddělení. Tento kanál bude zabetonován. Příloha č.4a
Od ústí HDD ÚJ se do jámy vstupuje betonovým schodištěm s ocelovým zábradlím a kolejištěm. Její hloubka je 139,5 m s úklonem 47o a s profilem 2 x 2,15 m. Úvodních 37 m je vyztuženo litým betonem. Je rovněž zatopena, a to do úrovně 2. patra. Příloha č.3

1.4. Technický projekt likvidace

Při zpracování dokumentace technického projektu likvidace zhotovitel využije stavebně technické řešení likvidace HDD JOM a HDD ÚJ, které vychází ze schválené koncepce uvedené ve zpracovaném ATPL „Odstraňování zátěží rudného hornictví ve správě o. z. GEAM Dolní Rožínka z roku 2008“.

Navrhované řešení vychází a je v souladu s vyhláškou ČBU č. 52/1997 Sb. v platném znění, kterou se stanovují požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl. 
HDD jáma Obránců míru:

Profil :

Kruhový : 4,0 m, 
Fraž = 16,6 m2,
F = 12,6 m2
Výztuž :

Betonová o tloušťce 25 – 35 cm

Výstroj :

Ocelové věnce osazené ve vzdálenosti 2 m dělily světlý profil jámy na 2 těžní zátyně pro dopravu na laně, lezní a strojní oddělení. Každá zátyně měla rozměry 900 x 1400 mm. Lezní oddělení bylo vystrojeno ocelovými žebříky s odpočívadly tvořenými ocelovými rošty ve vzdálenosti 6 m. Strojním oddělením byly vedeny elektrické kabely, potrubí stlačeného vzduchu Ø 200 mm a potrubí výplachové vody o Ø 100 mm. Příloha č.4

Hloubka :

555,1 m

Vypočtený objem jámového stvolu (bez náraží) : 6 994 m3 

Redukce vypočteného objemu o 10 % (ponechaná výztuž v jámě, případně výstroj jámy): cca 6 295 m3 Při návrhu koncepce zásypu jámy se vychází ze skutečnosti, že jáma je zatopena vodou, styky s patry jsou nepřístupné a nejsou známy informace o ponechání výstroje v jámě. Proto je vypočtený objem zásypového materiálu ve stvolu jámy zredukován o 10 %. V rámci přípravných prací bude demontováno technologické zařízení (dopravní klec, lana a výsypky) na povrchu. Dále bude provedena demontáž uzavíracího povalu HDD a odstraněna část výstroje jámy (těžní a lezní oddělení v nezatopené části jámy). Před zahájením zásypu bude na jámě instalována násypka. V násypce bude zásypový rošt o okatosti 250 x 150 mm se směrovou násypkou do těžní zátyně.

Zásypovým materiálem bude kamenivo (frakce 32 - 250 mm), které bude naváženo na meziskládku vedle zhlaví jámy nákladním automobilem. Vhodným kamenivem může být droba z lomu ve Valšově, která je litologicky příbuzná místnímu horninovému prostředí.

Z důvodu zatopení jámy bude sypání do jámy realizováno pomocí nakladače. Sypání musí být postupné tak, aby nedošlo k přetečení důlní vody přes betonové ústí jámy. Množství zásypového materiálu bude tedy záviset na jeho postupném klesání ve vodním prostředí a vytlačování vodního sloupce. Současně bude probíhat odčerpávání důlní vody a její dekontaminace. Na závěr bude zabetonován únikový kanál z jámy a zbytek jámy bude zasypán zpevněným zásypem. Příloha č. 4a. Na zásyp jámy bude vypracován technologický postup.
Stavební provedení uzavíracího ohlubňového povalu vychází ze zásad uvedených v § 10 vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb. v platném znění. Uzavírací ohlubňový poval je navržen pro rovnoměrné zatížení 33 kPa a zatížení vyvolané možnými účinky sacího efektu či zpětného rázu při nepředvídatelném pohybu uloženého nezpevněného zásypového materiálu.

HDD Úklonná jáma:

Profil:

2 x 2,15 m,
Světlý profil je 4,3 m2
Výztuž

Betonová do 37 m, zbytek metráže (102,5 m) je ocelová oblouková výztuž s betonovými pažinkami.

Výstroj:

Bez výstroje, pouze betonové schodiště se zábradlím a kolejištěm v počvě.

Hloubka:
139,5 m

Vypočtený objem díla: 592 m3
Koncepce zásypu bude obdobná jako u JOM. V první fázi likvidace bude provedena demolice zděného objektu na ústí a zbudování pracovní betonové plochy o rozměrech 10 x 10 m pro uložení zásypového materiálu a pohyb techniky. Poté bude následovat vlastní zásyp nakladačem.

1.5. Zajištění vstupu na pozemky, střety zájmů, vytýčení inženýrských sítí

Zhotovitel zajistí vstupy na pozemky dotčených realizací prací (příjezd, skládky, pracovní plochy, ústí HDD), geodetické vytýčení inženýrských sítí a bude v dohodě s vlastníky pozemků řešit střety zájmů. 
HDD JOM

Katastrální území :

Horní Benešov, kód obce:597350, p.č.2146/25 o výměře 523 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

Vlastnické právo: Revlan s.r.o.

HDD ÚJ

Horní Benešov kód obce:597350, p.č. 2146/32 o výměře 240 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

Vlastnické právo: Revlan s.r.o

Přístup k HDD JOM a HDD ÚJ po pozemcích:

p.č. 2146/34, k.ú. Horní Benešov 642355, druh pozemku: manipulační plocha 
Vlastnické právo: Mineral spol. s r. o.

p.č. 2146/33, k.ú. Horní Benešov 642355, druh pozemku: manipulační plocha 
Vlastnické právo: Revlan s.r.o.
p.č. 2146/1, k.ú. Horní Benešov 642355, druh pozemku: manipulační plocha 
Vlastnické právo: Revlan s.r.o.
Údaje o jiných chráněných územích a ochranných pásmech 

· Dobývací prostor Horní Benešov (olovnato – zinkové rudy) stanovený ministerstvem průmyslu ČSR dne 30. června 1970, č.j. MP/RDMZ/ - DP č. 122

· Chráněné ložiskové území Horní Benešov (olovnato – zinkové rudy) stanovené ONV v Bruntále r. 1966, č.j. VÝST.1926/154/24/1966

· Ochranné pásmo silnice II. třídy č. 549 Horní Benešov – Lískovec s odbočkou na Staré Heřmínovy

· Ochranné pásmo el. vedení 22 kV linky č. 92 a 105 z trafostanice 110/22 Bruntál do rozvodny areálu býv. RD Horní Benešov a linky 133 a 134 z rozvodny areálu (částečně zemní vedení)

· Ochranné pásmo vysokotlakého plynovodu DN 250 PN 40 Rýmařov – Brumovice s přípojkou do regulační stanice areálu býv. RD Horní Benešov v délce 900 m

1.6. Geodetické zaměření
Zhotovitel provede geodetické zaměření HDD JOM a HDD ÚJ na pozemcích : 

Místo:   
Horní Benešov, kód k.ú. 642355

Okres – kraj:
Bruntál – Moravskoslezský

Souřadnice středu jámy Obránců míru v JTSK :

x =  1 083 808,81 m

y =     517 991,09 m

z =            564,00 m n.m.

Katastrální území :

Horní Benešov, kód obce:597350, p.č.2146/25 o výměře 523 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

Vlastnické právo: Revlan s.r.o.

Souřadnice středu ústí Úklonné jámy v JTSK:

x:=  1 083 705,70 m

y:=     517 925,60 m

z:=            564,25 m n.m

Katastrální území:
Horní Benešov kód obce:597350, p.č. 2146/32 o výměře 240 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

Vlastnické právo: Revlan s.r.o.

1.7. Povolení hornické činnosti

Zhotovitel vypracuje a předloží státní báňské správě – Obvodnímu báňskému úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého žádost o povolení hornické činnosti – likvidace HDD JOM a HDD ÚJ v lokalitě Horní Benešov. Žádost zahrnuje zpracování technického plánu likvidace HDD včetně textové a výkresové části, vyhodnocení střetů zájmů a povolení vstupů na dotčené pozemky.
2. Bezpečnostní dohled
2.1. Monitoring hladiny zásypu

Zhotovitel je povinen zajistit kontroly objemu a výšky nasypaného materiálu do jámy v souladu s vyhláškou ČBÚ č. 52/l997 Sb. v platném znění a provádět měření vždy po zasypání objemu, který odpovídá přepočtené výšce 50,0 m důlního díla, a to měřením úrovně hladiny zásypu v jámovém stvolu. V daném případě činí tento přepočtený objem 630 m3 (567 m3 pro délku jámového stvolu s případně zanechanou výztuží a výstrojí jámy).

V případě, že rozdíl mezi naměřenou výškou zásypu a výškou 50,0 m důlního díla je větší než 20% se zásyp přeruší, měření se opakuje, zjistí se pravděpodobná příčina a stanoví se další postup. Stejným způsobem bude postupováno v případě poklesu hladiny zásypu o více než 20% výšky od posledního měření po předchozím ukončení zásypových prací.

HDD JOM

Nadmořské výšky :

· Ohlubeň
+ 564,0 m n.m.

· 3. patro
+ 462,4 m n.m.

· 5. patro
+ 382,4 m n.m.

· 7. patro
+ 293,6 m n.m.

· 9. patro
+ 203,7 m n.m.

· 11. patro
+ 113,9 m n.m.

· 13. patro
+   23,9 m n.m.

Jámová tůň
+     8,9 m n.m.

HDD ÚJ

Nadmořská  výška:

· Povrch
 + 564,25 m n.m.

· 2. patro
 + 496,50 m n.m.

· 3. patro
 + 464,00 m n.m.

2.2 Stálý technický dozor

Z důvodu zatopení jámy a nepřístupnosti náraží pater bude sypání do jámy realizováno pomocí nakladače. Sypání musí být postupné, tak aby docházelo k plynulému zaplnění všech volných prostor v jámě. Protože se jedná o práce se zvýšeným nebezpečím, budou se provádět v režimu stálého technického dozoru zajištěného zhotovitelem. Při likvidaci jámy musí být v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 vyhlášky č. 52/1997 Sb. v platném znění stanoven bezpečnostní prostor.

Bezpečnostní pásmo:
Pro JOM je v souladu s ustanovením § 11 vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb. v platném znění stanoveno bezpečnostní pásmo o rozměrech 42 x 42 m se středem v ose jámy. Pro Úklonnou bylo bezpečnostní pásmo stanoveno obdobně – dle sdělení RAM s.r.o.

Bezpečnostní prostor:
Při likvidaci jámy musí být v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 vyhlášky č. 52/1997 Sb. v platném znění stanoven bezpečnostní prostor. Navrhuje se bezpečnostní prostor v rozsahu bezpečnostního pásma.

Ohrazení zajištěného prostoru jámy: 

Ohrazení uzavíracího ohlubňového povalu bude po obvodu okraje uzavíracího ohlubňového povalu pomocí sloupků a drátů ve třech řadách se zavěšenými výstražnými tabulkami „Zákaz vstupu poddolováno“.

V době realizace budou respektovány obecně platné předpisy, normy, vyhlášky a platné předpisy ČBÚ pro organizace podléhající dozoru státní báňské správě. 

Při vlastním provádění pak zejména :

· Vyhláška ČBÚ č. 52/1997 Sb. v platném znění 

· Vyhláška ČBU č. 22/1989 Sb. v platném znění.

· Pro zajištění bezpečnosti pracujících při práci nad ústím jámy (prostor vymezený stávajícím uzavíracím povalem) budou použity osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu do hloubky.

· V souladu s ustanovením § 4 vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb. v platném znění budou na jednotlivé činnosti likvidace vypracovány technologické postupy.

3. Demontáž a zpětná instalace stávajících jednoúčelových zařízení
3.1. Demontáž stávajícího drátěného ohrazení uzavíracího povalu a zpětná montáž

V rámci přípravných prací bude zpřístupněn objekt hlavního důlního díla „Obránců míru“, který se v současné době nachází v těžní budově. Ohlubeň jámy je dostupná jak důlní kolejovou dopravou, tak nákladními vozidly. Zpřístupnění HDD bude vyžadovat zásahy do stavebních objektů a tyto záležitosti budou vyřizovány v rámci řešení střetů zájmů. 

V rámci přípravných prací pro likvidaci HDD „Úklonná jáma“ bude zlikvidován stávající povrchový objekt HDD. 
3.2. Montáž směrové násypky s roštem, dosypového potrubí a jejich zpětná demontáž

Po demolici uzavíracího povalu a po prozkoumání stavu výztuže bude na zhlaví jámy instalována směrová násypka zaústěná do těžního oddělení jámy. V násypce bude zásypový rošt o okatosti 250 x 250 mm. Dosypové potrubí bude mít délku 5 m.

3.3. Montáž zařízení pro sledování hladiny zásypu v jámě jeho zpětná demontáž

V prostoru nad únikových kanálem bude instalován elektrický vrat s lanovnicí a digitálním tahoměrem pro sledování výšky zásypu v jámě. Hladina zásypu v jámě bude měřena dosednutím závaží zavěšeného na laně vrátku. Výkyvná kladka lanovnice bude zavěšena na digitální tahoměr, který po dosednutí na zásyp odečte váhu zavěšeného závaží (cca 100 kg).

Předpokladem je přesné označení délky lana cca po 10-ti metrech.

4. Zajištění stability jámového stvolu
4.1. Zpracování technologického postupu likvidačních prací, bezp. opatření a havarijního plánu

Při návrhu koncepce zásypu jam se vychází z faktu, že styky s patry jsou nepřístupné a nejsou známy informace o stavu ponechané výstroje v jámě. Proto je vypočtený objem zásypového materiálu ve stvolech jam zredukován o 10 %.

Technologický postup pro návoz materiálu a vlastního postupného zásypu bude zhotovitelem zpracován na základě všech známých skutečností tak, aby zahrnoval všechna bezpečnostní opatření a současně aby zajistil plynulé zasypávání jámy.

Souběžně s TP bude zhotovitelem zpracován i havarijní plán, se kterým musí být prokazatelně seznámení všichni pracovníci.
4.2. Příprava pracovní plochy pro deponii materiálu a pracovní stroje

Před objektem HDD ÚJ bude zbudována pracovní betonová plocha o rozměrech 10 x 10 m pro depozici zásypového materiálu a prostor pro odstavení techniky.

4.3. Demontáž technologického zařízení jámy a likvidace

Stávající technologické zařízení HDD JOM (dopravní klece, lana, výsypky) v povrchové části HDD bude demontováno. Bude provedena demontáž uzavíracího povalu HDD a odstraněna část výstroje jámy (těžní a lezní oddělení v nezatopené části HDD). V HDD ÚJ není instalováno žádné technologické zařízení.
 4.4. Certifikace zásypového materiálu 

Dle ustanovení § 6 vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb. v platném znění je možné jako zásypový materiál použít přírodního kameniva, které je nehořlavé, nerozpustné, nerozbřídavé a nebobtnavé. Zároveň se musí jednat o materiál, který neohrozí životní prostředí škodlivými výpary nebo výluhy s toxickými látkami. Velikost zrna nesmí být větší než 250 x 250 mm. 
Použití uvedeného zásypového materiálu je v souladu s ustanovením § 8, odstavce 2 vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb. v platném znění.

Dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, bylo pro výše uvedený druh zásypového materiálu vydáno stavebně technické osvědčení a vydán certifikát výrobku.
Zhotovitel zajistí nezávadnost použitého zásypového materiálu prohlášením o shodě, případně certifikátem výrobku zpracovanými akreditovanou zkušebnou.
4.5. Uložení zásypového materiálu včetně dodávky

Požadavky na zásypový materiál stanovuje vyhláška ČBÚ č. 52/1997 Sb. v platném znění.

V souladu se schváleným ATPL „Odstraňování zátěží rudného hornictví ve správě o. z. GEAM Dolní Rožínka z roku 2008“ bude jáma vyplněna kamenivem o zrnitosti 32-250 mm.

 Z hlediska charakteru zásypu jsou v JOM charakterizovány úseky :

· jámový stvol (zrnitost 32 – 125 mm)

· oblasti náraží pater (zrnitost 125 – 250 mm)
V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty potřeby zásypového materiálu pro JOM:
	Úsek jámy
	délka úseku
	Profil jámy
	druh díla
	zásypový materiál
	teoretický objem zásypu

	(m)
	(m)
	(m2)
	 
	 
	(m3)

	0 - 4
	4
	12,6
	Jáma+kanál
	zpevněný zásyp B20
	50 + 14

	4 – 93
	89
	12,6
	jáma
	tříděné kamenivo 32-125
	1134

	93 – 103
	10
	
	náraží 3.p.
	125 - 250
	158

	103 – 173
	70
	12,6
	jáma
	32 - 125
	882

	173 – 183
	10
	
	náraží 5.p.
	125 - 250
	158

	183 – 263
	80
	12,6
	Jáma
	32 - 125
	1008

	263 – 273
	10
	
	náraží 7.p.
	125 - 250
	158

	273 – 353
	80
	12,6
	jáma
	32 - 125
	1008

	353 – 363
	10
	
	náraží 9.p.
	125 - 250
	158

	363 – 443
	80
	12,6
	jáma
	32 - 125
	1008

	443 – 453
	10
	
	náraží 11.p.
	125 - 250
	158

	453 – 530
	77
	12,6
	jáma
	32 - 125
	970

	530 – 540
	10
	
	náraží 13.p.
	125 - 250
	158

	540 – 555,1
	15,1
	12,6
	jámová tůň
	32 - 125
	191

	celkem
	555,1
	
	
	
	7149 bez redukce


V úseku styku jámy s patry je uvažováno s rozplavením zásypového materiálu od jámy do patra (předpokládané parametry: výška patra je 3,0 m, délka úseku od jámy při sypném úhlu cca 300 je 2,0 m). Patra jsou oboustranná. Předpoklad prostorového rozmístění zásypu v obou jamách je patrný z přílohy č.5 a 3
Pro zásyp HDD ÚJ je navržena frakce (125 – 250) mm vzhledem k úklonu hlavního důlního díla.

4.6. Likvidace zhlaví jámy únikového kanálu a úklonné jámy (beton tř. B 20)
Po dosypání jámy na úroveň cca – 4,0 m (nouzový výstup z jámy) a jeho zhutnění bude následovat technologická přestávka v délce cca 1 měsíc. Nedojde-li k poklesu materiálu bude na urovnaný nezpevněný zásyp položena izolace pro oddělení od zpevněného zásypu. Následovat bude zpevněný zásyp betonem B 20, a to jak jámy tak únikového kanálu. Středem zpevněného zásypu povede dosypové potrubí, které tam zůstane po demontáži násypky. Po konsolidaci zásypu bude přistoupeno ke stavbě uzavíracího ohlubňového povalu.

4.7. Čerpání a dekontaminace důlních vod
Vlivem zásypu bude stoupající hladina důlních vod v jámě odčerpávána v únikovém kanále do autocisteren. Následně bude odvážena do smluvně zajištěné čistírny důlních vod. V případě, že obsahy kovů budou vyhovovat limitům stanovených pro povrchové toky a nežádoucí bude pouze vyšší obsah nerozpuštěných pevných částic, tak je možná úprava i v běžné čistírně odpadních vod. Každý odběr bude vzorkován a analyzován na škálu stanovení charakteristických pro ložisko Horní Benešov. Dekontaminace může také probíhat na místě v mobilní čistírně. Předpoklad max. množství je 7501 m3 důlních vod. Likvidace odčerpaných důlních vod bude probíhat na základě podmínek stanovených rozhodnutím odboru životního prostředí Moravskoslezského kraje.

Rozhodnutí bude vydáno na základě žádosti zhotovitele.

4.8. Vyhodnocení zásypových prací
Po ukončení zásypových prací bude zhotovitelem provedeno porovnání zjištěných hodnot s projektovými údaji. Zároveň se vyhodnotí práce po stránce kvality a množství, a to na základě skutečných údajů ve stavebním deníku.

Monitoring výšky zásypu je dle vyhlášky prováděn měsíčně po dobu tří let. Projekt likvidace předpokládá sledování výšky zásypu a kompenzační dosyp po dobu tří let.

4.9. Vyhodnocení čerpacích a dekontaminačních prácí

Na závěr celé akce bude provedeno vyhodnocení čerpacích a dekontaminačních prací. Zpráva bude zahrnovat výkaz s celkovým množstvím vyčištěných vod a dle analýz bude spočítán také průměrný obsah jednotlivých kontaminantů v důlní vodě. Tyto podklady budou zpracovány na základě podmínek stanovených v rozhodnutí pro vypouštění předčištěných důlních vod do vodního toku na povrchu.
5. Oprava stávajícího ohlubňového povalu a jeho uvedení do souladu s platnou legislativou
5.1. Demontáž a likvidace stávajícího uzavíracího objektu 
HDD JOM je zajištěna povalem z pražců a kolejnic důlní kolejové dopravy. Pro bezpečný přístup ke stvolu jámy bude nutné provést demontáž výstroje jámy nad ohlubní.

Uzavírací objekt HDD ÚJ je reprezentován stavebním objektem železobetonové konstrukce, který pro bezpečný přístup ke stvolu jámy bude nutné zcela odstranit.

5.2. Provedení základových pásů povalu
 Po zjištění ustálené konečné hladiny, či minimálního pohybu zásypu, po jeho zhutnění a po příslušných úpravách bude přistoupeno ke stavbě uzavíracího ohlubňového povalu. Nosnou konstrukci bude tvořit nový základový pás, který bude založen za obrysem betonové výztuže jámy a bude zhotoven z betonu B 35. Příloha 4a.

V uzavíracím povalu bude situován uzamykatelný kontrolní a dosypový otvor o rozměrech 60 x 60 cm, sloužící ke kontrole stavu a hladiny zásypu. Prostřednictvím tohoto přístupu bude umožněna další kontrola sedání zásypu a případný dosyp

5.3. Rekonstrukce uzavíracího povalu
Stavební provedení uzavíracího ohlubňového povalu vychází ze zásad uvedených v § 10 vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb. v platném znění. Uzavírací ohlubňový poval je navržen pro rovnoměrné zatížení 33 kPa a zatížení vyvolané možnými účinky sacího efektu či zpětného rázu při nepředvídatelném pohybu uloženého nezpevněného zásypového materiálu. Nosnou konstrukci uzavíracího ohlubňového povalu bude tvořit nový základový pás, který bude založen za obrysem betonové výztuže jámy OM. Zhotoven bude z betonu B35. Vlastní stavba bude zahájena po stabilizaci nezpevněného a zpevněného zásypu (beton B20). Ohlubňový uzavírací poval bude od zpevněného zásypu izolován, rovněž i zpevněný od nezpevněného.

V uzavíracím ohlubňovém povalu bude ponechán uzamykatelný kontrolní a dosypový otvor o rozměrech 60 x 60 cm pro kontrolu stavu a hladiny zásypu.

Hlavní rozměry ohlubňového povalu jsou patrné z přílohy č. 4a, 6a, 6b, 6c, a 6d.
Uzavírací ohlubňový poval je stanoven jako pravidelný osmiúhelník s obrysem 7 x 7 m.

Pro Úklonnou není s uzavíracím ohlubňovým povalem uvažováno. V budoucnu lze 

předpokládat nutnost dosypu materiálu vlivem sedání zásypu a také vzhledem k úklonu důlního díla.

V souladu s ustanovením § 10 odst.6 vyhlášky ČBU č.52/1997 Sb. v platném znění bude uzavírací ohlubňový poval označen trvale. V označení se uvedou následující údaje : 

-     název jámy a dolu

· světlý průměr jámy a její konečnou hloubku

· rok zahájení hloubení jámy 

· rok ukončení likvidace jámy 

· údaj o způsobu likvidace a druh zásypového materiálu

· upozornění na případné nebezpečí plynu

· rozměr bezpečnostního pásma

6. Rekultivace dotčených pozemků
6.1. Demontáž pracovní plochy a obslužné technologie

Po dokončení prací bude demontována celá betonová pracovní plocha, bezpečnostní zarážka a všechny obslužné technologie (vrátek včetně konstrukce). Současně bude proveden odvoz odpadů a stavebních hmot na skládku v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění.

6.2.Uvedení terénu do původního stavu, rekultivace
Terén bude uveden do původního stavu, rekultivace zasáhne celou využívanou plochu, tedy nejen rozsah bezpečnostního pásma. Následně bude vyhlášena stavební uzávěra. S přihlédnutím k tomu, že nezpevněný zásyp bude tvořit přírodní kamenivo, neovlivní to stávající podmínky životního prostředí. Navíc lze konstatovat, že se jedná o materiál, který neobsahuje žádné hořlavé součásti, je nerozpustný ve vodě a není náchylný k rozbřídání ani bobtnání.
Na nezpevněný zásyp HDD ÚJ bude rozmístěna kulturní biologická vrstva, která bude zatravněna a osázena okrasnými keři. 
6.3. Kompenzační zásyp
Úroveň hladiny nezpevněného zásypu bude po dobu 3 let monitorována v měsíčních intervalech (dle vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb.). Při zjištění pohybu materiálu bude proveden jeho dosyp. Lze to předpokládat především u ÚJ.
7. Závěrečná zpráva
7.1 Protokolární předání pozemků majitelům a zpracování závěrečné zprávy
Po dokončení všech prací na likvidaci HDD JOM a HDD ÚJ v lokalitě Horní Benešov proběhne protokolární předání pozemků majitelům a bude vypracována závěrečná zpráva, která bude předána Obvodnímu báňskému úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého.
Zahlazování následků hornické činnosti
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