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1. ÚVOD 

Předmětem prací je zpracování projektu supervizní činnosti nad prací zhotovitele akce: NOVÝ 
JIČÍN - HANON SYSTEMS - sanace.  

 
Podkladem pro zpracování projektu supervizní činnosti byla smlouva o dílo: 06843 - 2017 - 

4502-S-0034/93-01-001-X00828, která specifikuje realizaci předmětné díla a projektová dokumenta-
ce sanace Nový Jičín - Visteon -  projekt sanace.  

 
Předmětem prací je soubor komplexních činností supervize v rámci odstraňování starých 

ekologických zátěží vzniklých před privatizací společnosti Hanon (Visteon - Autopal). 
 

 
2. ÚČEL A CÍL SUPERVIZE 

Supervize prověřuje, zda finanční prostředky, poskytnuté MF podle výsledku výběrového říze-
ní jsou vynakládány účelně v souladu s realizační smlouvou, realizačním projektem nápravných 
opatření a stanoviskem správního orgánu k tomuto projektu, případně pro navyšování rozpočtu podle 
směrnice (č.4/2017 MF a MŽP). Účelně znamená, vedou-li k odstranění ekologických škod a snížení 
ekologických rizik. 

 
Hlavním kritériem pro hodnocení časové, finanční a věcné stránky kontrolovaných prací je 

schválený realizační projekt nápravných opatření (viz příloha č.2, Směrnice č.4/2017 MF a MŽP) a to 
vstupů a výstupů technologií, úroveň splnění postupných nápravných cílů ve vazbě na harmonogram 
prací a výši vynaložených finančních prostředků. 

 
 
3. REŠERŠE DAT Z PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Výsledky sanačního doprůzkumu zohledňují požadavky Rozhodnutí ČIŽP OI Ostrava 
č.j.: ČIŽP/49/OOV/SR02/0606844.044/10/VDG ze dne 8.1.2010 a upřesňují rozsah zbytkového zne-
čištění podzemní vody a zemin zejména chlorovanými alifatickými uhlovodíky a látkami skupiny C10-
C40. 

Hlavními polutanty na lokalitě jsou chlorované alifatické uhlovodíky, v podružném rozsahu 
ropné uhlovodíky. Znečištění je vázáno s převahou na podzemní vodu, zeminy v nesaturované zóně 
jsou postiženy kontaminací podružně. 

Na lokalitě byla k realizaci sanačního zásahu identifikována 3 ohniska označená č.1, 3 a 4. 
Dvě z uvedených ohnisek 1 a 3 se nacházejí v původním závodě 01 (Nový Jičín), ohnisko č.4  se 
nachází v areálu na ulici Palackého (Hydrokorektory). 

Na dvou ohniscích v závodě 01 bude sanační zásah spočívat v odtěžení zemin a jejich náhra-
dě za současného dočištění podzemní vody pomocí oxidačních činidel aplikovaných do drenážního 
systému. Ohnisko č.4 bude sanováno in situ aplikací oxidace, vzhledem k prostorovým omezením 
a nemožnosti těžby. 

 Následně po realizaci sanačního zásahu na vodách bude následovat 3 letý (36 měsíců) post-
sanační monitoring vyhodnocující průběh sanace a jeho výsledky.  
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4. ROZSAH PRACÍ SUPERVIZE 

4.1. Příprava pro supervizní činnost a projekt supervize 

Příprava pro supervizní činnost zahrnuje seznámení se s příslušnými dokumenty k realizaci 
nápravných opatření - projektem sanace, Rozhodnutím ČIŽP a.j.  

Podkladem pro činnost supervize bude zpracování realizačního projektu supervize. 

 

4.2. Fyzická kontrola provádění sanace 

Předpokládá se účast supervize po dobu realizace sanačních prací - 12 měsíců. Fyzická kon-
trola na lokalitě bude prováděna min. 2 x za měsíc. 

  

4.3. Kontrolní dny 

Kvartální kontrolní dny sanace se realizují jednou za 3 měsíce po celou dobu realizace akce, 
tj. po dobu sanace i postsanačního monitoringu. Celkem se jedná o dobu 48 měsíců, tj. celkem 15 
kontrolních dnů a 1 závěrečný kontrolní den (celkem 16 kontrolních dnů).  

 
Supervize bude na každý kontrolní den zpracovávat zprávu pro KD, kde bude hodnocen po-

stup prací realizovaných zhotovitelem a bude posuzována jejich správnost, účelnost a soulad s pro-
jektem prací a harmonogramem prací. 

 
Zprávy zhotovitele ke KD bude supervize posuzovat v předstihu před konáním KD. 
 
 

4.4. Kontrola finančního plnění zhotovitele 

Kontrola soupisu prací zhotovitele bude prováděna měsíčně po dobu realizace sanačních pra-
cí, tj. celkem 12 měsíců. Dále bude posuzováno finanční plnění v průběhu realizace postsanačního 
monitoringu s předpokládaným kvartálním cyklem realizace prací po dobu 36 měsíců. 

 
Předpokládá se, že kontrola finančního plnění prací zhotovitele bude realizována celkem 24 x. 
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4.5. Kontrolní činnost supervize 

Metodika supervizních činností je navržena v souladu se Směrnicí č. 4/2017 MF a MŽP pro 
přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky při privatizaci.  

 
Supervizí činnost bude primárně zaměřena na: 
 

• přezkoumávání a posuzování dokumentace sanačních prací - posuzování kvartálních 
a roční zprávy zhotovitele z průběhu realizace nápravných opatření (sanace i postsa-
nační monitoring), 

• kontrolu provozu sanačních technologií, kontrola technického provádění sanačních 
prací, jejich průběhu a účinnosti technologií, 

• posuzování účelnosti vynakládání finančních prostředků, vycházející rovněž z nezá-
vislého hodnocení zvolených sanačních postupů a technologií, jejich případných mo-
difikací a intenzifikací, kontrolu efektivnosti sanačních prací v čase, 

• oprávněnost čerpání finančních prostředků ve vztahu ke schválené projektové doku-
mentaci a skutečně realizovaným pracím, kontrola fakturačních podkladů dodavatele, 
případně jeho subdodavatelů, 

• dodržování legislativních požadavků, BOZP a Rozhodnutí orgánů státní správy, včet-
ně plnění konečných i dílcích termínu realizace nápravných opatření, 

• kontrolu dosažení stanovených sanačních limitů a protokolární ukončení sanace, 
• nezávislý sběr technických a analytických dat, ověření jakosti laboratorních stanovení, 

včetně průkazného ověření trvalého dosažení cílových parametru sanace; doplňování 
dat do databází a SEKM. 
 

4.6. Metodika odběru a analýza kontrolních vzorků 

Odběry vzorků budou realizovány v souladu s Metodickým pokynem MŽP „Vzorkování v sa-
nační geologii“, Věstník MŽP č.2, Únor 2007.  

Celkem bude supervizí odebráno: 

• 16 ks vzorků zemin 
• 16 ks vzorků vod 

 

Tabulka č. 1.  - Přehled odběrů a analýzy vzorků zemin 

Typ vzorku  Počet  
vzorků 

Místa odběrů 

Vzorek pro analýzu kontaminace (ClU) 
16 

 

 
Ohnisko č.1 - 8 ks 
Ohnisko č.3 - 8 ks 

 
Vzorek pro analýzu C10-C40 

CELKEM 16 ks 
 
 
Tabulka č. 2.  -  Přehled odběrů a analýzy vzorků podzemních vod 

Typ vzorku  Počet  
vzorků 

Místa odběru 

Vzorek pro analýzu kontaminace (ClU) 16 
 

Ohnisko č.1 - 5 ks 
Ohnisko č.3 - 5 ks 
Ohnisko č.4 - 6 ks Vzorek pro analýzu C10-C40 

CELKEM 16 ks 
 
 



Strana 6 

 

NOVÝ JIČÍN - HANON  Systems -  sanace ekologické zátěže - projekt supervize 
2017 0129 

V rámci kontroly supervize se předpokládá  odběr vzorků zemin při těžbě ve výkopech na oh-
niscích č.1 a 3 (16 ks). Místo odběru ve výkopech a hloubkovou úroveň stanoví supervize. Odběry 
vzorků vod budou prováděny ve 3 ohniscích č. 1, 3 a 4 (16 ks). 

 
 

5. KOORDINÁTOR BOZP 

Potřeba koordinátora BOZP bude známa až po výběru zhotovitele sanace. Činnost koordináto-
ra, pokud bude vyžadována, bude oceněna za období 12 měsíců. Koordinátor BOZP musí být nezá-
vislá osoba na zhotoviteli. 

 

6. HARMONOGRAM PRACÍ 

Termínově je realizace sanace dána Smlouvou na dobu 48 měsíců ode dne zahájení prací. 
Harmonogram prací supervize bude vycházet z harmonogramu prací zhotovitele.  

 
Závěrečné zprávy supervize a podklady pro závěrečný kontrolní den 3 dílčích lokalit budou 

zpracovávány v souladu s harmonogramem sanace. 
 

 

 


