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Úvod a výchozí podklady 

 

Předmětem tohoto projektu je specifikovat závazek supervizora provést supervizi tak aby 

mohla být  provedena účelně a efektivně v rámci akce Komplexní řešení zabezpečení areálu 

Koblov pitnou vodou a jeho odkanalizování. 

Výchozími podklady pro zpracování projektu supervize, stanovení jeho věcného a časového 

obsahu jsou: 

- Zadání veřejné zakázky „Komplexní řešení zabezpečení areálu Koblov pitnou vodou a 

jeho odkanalizování“ evidenčního čísla Z2017-029676, 

www.vestníkverejnychzakazek.cz, zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 

24.10.2017, včetně dodatečných informací 

 

- Podmínky spolupráce dodavatele s právnickou osobou ze dne  23.6.2017 

 

- Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná společností  G-Consult, 

spol. s r.o., 03/2016 pod zakázkovým číslem 20120004 

 

 

 

 

 

 

http://www.vestníkverejnychzakazek.cz/


1. Předmět a způsob realizace kontrolní činnosti 

 

1.1 Stručná charakteristika stavby, popis stavebních objektů 

 

 

Stavba řeší odvádění splaškových a dešťových vod z areálu Koblov, dříve závodu 2 Dolu 

Vítězný únor (Odra), včetně čištění splaškových vod na nové čistírně odpadních vod 

(situované u Koblovského potoka) a vybudování nové vodovodní sítě v areálu Koblov.  

 

Splaškové vody z areálu Koblov a přilehlé lokality podél ul. Antošovické (v úseku mezi 

areálem a Koblovským potokem) budou odváděny novou splaškovou kanalizací zaústěnou do 

navržené mechanicko-biologické čistírny odpadních vod o kapacitě odbourávání látkového 

znečištění od finálních 850 EO, která bude situována na pravém břehu Koblovského potoka.  

 

Stavebně bude ČOV připravena pro 850 EO, technologicky bude ČOV v rámci této stavby 

vystrojena pro napojení 425 EO, následné technologické rozšíření pro napojení dalších 425 

EO bude provedeno až v rámci stavby" Kanalizace a ČOV Koblov - Antošovice, I.etapa" - 

jejímž investorem je Město Ostrava). Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do 

Koblovského potoka v ř. km 1,15.  

 

Celkem bude vybudováno 989,7 m nových splaškových stok a 24 ks nových splaškových 

přípojek. 

 

Pro novou ČOV bude vybudována příjezdová komunikace napojená na ul. Antošovickou, 

nová přípojka NN z trafostanice ve správě DIAMO, s.p. situované v areálu Koblov a přípojka 

vody napojená ze stáv. vodovodu DN100 v ul. Antošovické ve správě Ostravských vodáren a 

kanalizací a.s. (dále jen OVAK a.s.).  

Dešťové vody z dané oblasti budou nadále odváděny stávající jednotnou kanalizací, která ústí 

do Koblovského potoka a ten následně vtéká do řeky Odry. Tato jednotná kanalizace bude v 

rámci stavby opravena, případně rekonstruována (jak v trase stávající, tak v trase nové) a v 

budoucnu bude využívána jako kanalizace dešťová. Po důsledném přepojení splaškových vod 

na splaškové stoky bude provedena její rekolaudace na kanalizaci dešťovou (rekolaudace není 

součástí stavby). Otevřeným výkopem bude opraveno 212,87 m stávající kanalizace v její 

původní trase včetně kanalizačních šachet v areálu Koblov a přepojení stávajících 

kanalizačních přípojek do těchto šachet zaústěných včetně uličních vpustí, část trasy stávající 

kanalizace bude opravena bezvýkopově - lokálním vložkováním, nebo rukávcem dle rozsahu 

poškození stávající kanalizace. Rekonstrukce kanalizace bude spočívat v uložení jednotné 

kanalizace do nové trasy v délce 106,99 m a vybudování 3 ks nových dešťových přípojek. 

Nefunkční úseky stávající kanalizace se zruší.  

 

Současně bude v areálu Koblov vybudován nový vodovodní rozvod pro zásobování areálu jak 

pitnou, tak i požární vodou, který bude napojen na stávající rozvod vody ve správě OVAK 

a.s. u ulice Antošovické. Celkem bude realizováno 719,4 m vodovodních řadů a 11 ks 

vodovodních přípojek, na které se přepojí stávající vodovodní přípojky okolních objektů. 

Stávající nefunkční vodovod se po přepojení přípojek na nové trasy znefunkční.  

Při návrhu vodovodní a kanalizační sítě se vycházelo z požadavku na zabezpečení pitnou 

vodou a odkanalizování jak stávajících objektů, tak i ploch areálu, které mohou být ve 

výhledu využity k rozvoji lehké průmyslové zóny. 

 
 
 



  

Členění stavby na stavební objekty a provozní soubory: 

 

IO 102 - Oprava stávající kanalizace  

IO 102.1 - Oprava stávající kanalizace bezvýkopově  

IO 102.2 - Oprava stávající kanalizace výkopem  

 

IO 103 - Rekonstrukce stávající kanalizace  

IO 103.1 - Rekonstrukce stávající kanalizace  

IO 103.2 - Rekonstrukce kanalizačních přípojek  

 

IO 104 - Splašková kanalizace  

IO 104.1 - Splašková kanalizace  

IO 104.2 - Splaškové kanalizační přípojky  

 

IO 105 - Čistírna odpadních vod  

IO 105.1 - Čistírna odpadních vod - stavební část  

IO 105.2 - Čistírna odpadních vod - elektroinstalace  

IO 105.3 - Čistírna odpadních vod - vzduchotechnika  

IO 105.4 - Odtok z ČOV, obtok ČOV  

IO 105.5 - Vodovodní přípojka pro ČOV  

IO 105.6 - Přípojka NN pro ČOV  

IO 105.7 - Příjezdová komunikace a zpevněné plochy, oplocení  

 

Provozní soubory:  
PS 106 - Strojně-technologická část ČOV  

PS 107 - Elektroinstalace  

PS 108 - Telemetrie 
 

  

  

 

1.2 Základní cíle a úkoly supervize 

 

Předmětem této supervize je komplexní rozsah činnosti supervizora v rámci nápravných 

opatření k odstranění staré ekologické zátěže, tzn. odborný dohled a sledování efektivity 

vynakládaných prostředků ve vztahu k požadovaným výstupům projektu dodavatele a etapové 

vyhodnocování prací. Supervizní činnost bude soustředěna na racionální vedení 

revitalizačních prací, na jejich soulad s realizační projektovou dokumentací, „Realizační 

smlouvou“ mezi dodavatelem a ministerstvem, podmínkami spolupráce mezi dodavatelem a 

právnickou osobou, kontrolu čerpání finančních prostředků a na soulad s definovaným cílem 

prací.  

Supervize bude vykonávána ve smyslu přílohy č. 8 „Pravidel meziresortní komise pro 

procesování programu řešení revitalizace Moravskoslezského.   

 

 

 

 



 

Supervizorem bude zajištěna zejména následující supervizní činnost:  

 průběžná fyzická kontrola plnění a sledování efektivity vynakládaných prostředků 

v průběhu prací, která bude probíhat dle projektu dodavatele, 

 kontrola zpracovávané projektové dokumentace (realizační dokumentace, dílčí projekty, 

dílenská dokumentace), 

 kontrola a hodnocení všech dokladovaných výstupových údajů (dílčí etapové zprávy, 

případné návrhy na změny a doplňky projektu dodavatele, finální závěrečná zpráva) a 

vykazovaných nákladů, 

 kontrola dodržování podmínek uvedených v příslušných rozhodnutích   

 fyzická kontrola prací v terénu, 

 kontrola dokladované kvality díla   

 etapové vyhodnocování vývoje prací a dokládání průběžných etapových zpráv o 

supervizní činnosti, 

 zabezpečení zpětné vazby pro včasné zjišťování problémů a přípravu návrhů opravných 

opatření, 

 aktivní účast na kontrolních dnech (na místě plnění veřejné zakázky) a v případě potřeby 

na fakturačních dnech, 

 zpracování závěrečné zprávy o výsledcích supervizní činnosti se závěry a doporučeními. 

 

 

1.3 Specifikace prací supervizního dohledu 

 

Kontrolní činnost, supervize, bude vykonávána v souladu se zákonem č.  134/2016 Sb. 

o zadávaní veřejných zakázek, v souladu  a ve smyslu Pravidel meziresortní  komise  pro 

procesování  programu řešení revitalizace Moravskoslezského kraje zejména s jejich přílohou 

č.8 a v souladu se smlouvou o provádění supervizní akce.  

 Supervizor bude postupovat při provádění supervize s odbornou péčí a v souladu 

s platnými právními předpisy  

 

 

1.4 Specifikace činností supervize ve vazbě na druhy prací 

 

1.4.1 Přípravná a úvodní fáze supervize 

 

 detailní rešerše a analýza vstupních podkladů (projektová dokumentace, vydaná 

rozhodnutí, zprávy z předešlých kontrolních dnů apod.) 

 dojednání konkrétních postupů standardní a operativní komunikace se zúčastněnými 

subjekty 

 seznámení se s projektem stavby, územním a stavebním povolením 

 seznámení se plánem BOZP a podmínkami pohybu osob supervize po staveništi 

 seznámení se s aktualizovaným harmonogramem prací 

 založení databáze dokladů k předmětné akci 

 



 

1.4.2 Průběžná technická kontrolní činnost všech prací 

 

 fyzická (inženýrská) kontrola způsobu a provádění všech sanačních prací, výstavby a 

funkce systémů z hlediska kvality, objemů a z hlediska věcného a technického souladu 

s projektem a uzavřenou realizační smlouvou 

 kontrola vedení provozní dokumentace dodavatele sanace 

 kontrola časového průběhu prací a jejich soulad s harmonogramem projektu 

 dodržování projektem předepsaných postupů a provozních řádů 

 kontrola a hodnocení souladu postupu revitalizace a sanace s rozhodnutími a nařízeními, 

vydanými příslušnými státními orgány (např. stavební povolení) 

 kontrola plnění specifických předpisů, vztahujících se k danému druhu prací. 

 

 

1.4.3. Kontrola správnosti fakturace 

 

 kontrola a odsouhlasení souladu fakturace s realizačními rozpočty 

 kontrola a odsouhlasení souladu fakturace se skutečně realizovanými pracemi (na 

základě konfrontace faktur se zjišťovacími protokoly, s prvotní dokumentací a podle 

zjištění z kontrolní činnosti) 

 kontrola souladu fakturace s časovým harmonogramem stavby 

 

 

1.4.4 Specifické úkoly kontroly jednotlivých druhů prací 

 

Kontrolní činnosti 

 příprava staveniště - kvantitativní kontrola, dodržování parametrů projektu 

 kontrola zajištění a provedení zařízení staveniště v souladu s projektem stavby a 

stavebním povolením 

 kontrola souladu prováděných prací s projektovou dokumentací a stavebním povolením 

 kontrola nakládání s odpady nejen na lokalitě, ale i na místech jejich konečného 

zneškodnění a využívání, konfrontace s údaji provozního vzorkování,   

 kontrola nakládání se zeminami a odvozem odpadů ze stavby a jejich likvidací   

 supervize dodržování předepsaných technologických postupů 

 supervize dodržování kontrolních a zkušebních plánu 

 

  

1.4.5 Kontrola efektivnosti sanačních prací z hlediska efektivnosti vynakládaných 

finančních prostředků ve vztahu k naplňování cílů nápravných opatření 

 

 kontrola prací z hlediska dodržování ekonomických parametrů projektu 

 kontrola dodržování schváleného harmonogramu stavby 

 kontrola a hodnocení dílčích etapových a ročních zpráv a finální závěrečné zprávy 

dodavatele sanace 

 hodnocení naplňování podmínek vydaných rozhodnutí  



 hodnocení optimálnosti technického řešení provozovaných a navrhovaných sanačních 

opatření ve vztahu k plnění cílů sanačních prací a finančním nákladům, návrhy úprav a 

alternativních řešení (zejména v dílčích a etapových zprávách supervize). 

 

1.4.6 Další činnosti supervize 

 

 analýza a zpracování stanovisek ke všem navrhovaným změnám a úpravám postupu 

prací, k doplňkům projektu a pod., odborné hodnocení vhodnosti technologických 

postupů  

 všechny dílčí a etapové zprávy i finální závěrečná zpráva dodavatele sanace budou 

oponovány z hlediska všech sledovaných kritérií a bude k nim vždy vypracováno 

stanovisko se závěry a doporučeními 

 etapové hodnocení průběhu prací podle všech sledovaných kritérií se závěry a 

doporučeními a dokládání supervizní činnosti v dílčích a etapových zprávách supervize 

 zpracování závěrečné zprávy o výsledcích supervizní činnosti se závěry a doporučeními 

 zabezpečení zpětné vazby pro včasné zjišťování problémů a přípravy návrhu opravných 

opatření 

 sledování a hodnocení nových skutečností ovlivňujících průběh prací, zvláště plnění 

harmonogramu stavby  

 aktivní účast na kontrolních dnech (na místě plnění veřejné zakázky) a v případě potřeby 

na fakturačních dnech a na dalších jednáních 

 vedení dokumentace supervize 

 

 

 

1.5 Systém komunikace a reporting 

 

Aktivní a průběžná komunikace supervizora se všemi zúčastněnými subjekty v celém 

procesu sanace je základní podmínkou naplňování cílů supervizního dohledu. Komunikace 

bude zajišťována jednak účastí na jednáních, kontrolních dnech stavby, zpracováním a 

prezentací kvartálních, a etapových zpráv, stanovisek a dalších dokumentů, jak je 

specifikováno níže. 

V případě indikace závažných problémů, a situací, u kterých by existovalo nebezpečí z 

prodlení, bude supervizor informovat všechny zúčastněné subjekty a iniciovat potřebné 

aktivity bezodkladně, nezávisle na režimu pravidelné komunikace. 

 

Systém komunikace mezi supervizorem a zadavatelem bude zajištěn následovně: 

 při pravidelných kontrolních dnech akce 

 při jednáních, které dle potřeby iniciují obě strany. 

 

Zadavatel bude informován o průběhu prací od supervizora formou oficiálně vydaných 

dokumentů: 

 dílčí, etapové zprávy, 

 průběžně zasílaná stanoviska k dokumentaci dodavatele prací (projekty, zprávy), 



 stanoviska k fakturaci dodavatelů, 

 dílčí zprávy hodnotící průběžné výsledky supervizích kontrol a supervizích zjištění,  

 závěrečná supervizní zpráva o ukončení sanačních prací. 

 

Systém komunikace supervizora se všemi zúčastněnými subjekty bude zajištěn 

prostřednictvím: 

 pravidelných kontrolních dnů akce, 

 podle potřeby fakturačních dnů, 

 operativních a dalších porad iniciovaných a organizovaných zúčastněnými subjekty, 

 dle potřeby se supervizor bude účastnit též jednání vyvolaných úřady resp. dalšími 

subjekty, 

 písemnými vyjádřeními. 

 

Předávání potřebných informací bude probíhat na všech úrovních porad a jednání, a to 

formou ústních sdělení, předložením písemné dokumentace, vyjádření, stanovisek a zpráv, 

popř. terénních kontrol a šetření za účasti nabyvatele a dodavatelů. 

Dokumentace, k níž supervize zaujímá stanovisko (projekty, zprávy, podklady pro 

fakturační dny), budou předávány buď na výše uvedených jednáních nebo průběžně. 

Veškeré písemné dokumenty a zápisy budou archivovány v průvodní dokumentaci 

zakázky.  

Interní porady supervizního týmu budou organizovány pravidelně jednou měsíčně a 

operativně podle potřeby, řídit je bude vedoucí řešitelského týmu supervize, popř. jeho 

zástupce nebo specialista. 

Komunikace se smluvními dodavateli formou operativních jednání dle potřeby (předání a 

vyjasnění zadání, předání podkladů a zpětně výsledků). Jednání mohou iniciovat obě smluvní 

strany. 

 

 

 

1.6 Dokumentace supervize 

 

Veškerou dokumentaci provádění supervize eviduje a archivuje vedoucí supervizního 

týmu. Jedná se o hlavně o následující dokumenty: 

 projektová dokumentace supervize 

 soupisy provedených prací a kopie faktur supervize 

 veškerá supervizní stanoviska a supervizní zprávy 

 dokumentace dodavatelů (projekty a jejich změny a doplňky, zprávy, návrhy, atd.) 

 faktury a podkladové protokoly dodavatele sanace 

 zápisy z kontrolních dnů a dalších porad a jednání 

 protokoly 

 primární dokumentace supervizních prací. 

 

 



1.7 Databáze a informační systém 

 

Vedení dokumentace supervizního dohledu bude podléhat zavedeným interním postupům, 

přičemž organizaci vykonávající supervizní činnost bude zajištěna archivace dokumentů po 

dobu 10 let. Dále se postupuje dle platné legislativy ČR. 

Pokud dodavatel či objednatel založí pro akci účelový informační systém, bude systém 

archivace a správy supervizní dokumentace s tímto systémem sjednocen a propojen. 

 

 

1.8 Systém řízení jakosti 

 

Součástí podkladů pro provádění supervize bude plán řízení jakosti, který bude aplikován 

pro veškerou supervizní činnost podle projektu. Základní zásady tohoto plánu jsou uvedeny 

níže v textu. 

Směrnice, metodické postupy a instrukce, na které plán jakosti bude odkazovat, budou 

zadavateli v případě odůvodněné potřeby na jeho požadavek zpřístupněny. 

 

Hlavní prvky zajištění jakosti: 

 prezentace základních kvalifikačních, organizačních a technických předpokladů 

supervizora realizovat odborný dohled při revitalizaci území a sanaci škod vzniklých 

důlní činností v oblasti areálu Koblov, dříve závodu 2 Vítězný únor (Odra) zajistit tak 

úspěšnou realizaci tohoto projektu,  

 jednoznačné definování postupů všech jednotlivých činností a jejich kontroly buď 

přímo nebo odkazem na firemní metodické postupy, instrukce a formuláře, 

 důraz na organizační zajištění projektu a na zabezpečení vzájemné komunikace a 

informovanosti mezi pracovníky supervizora i mezi ostatními zúčastněnými subjekty, 

 důraz na zajištění kvality vstupů, procesů a výstupů supervizora a jeho smluvního 

subdodavatele a na jednoznačné stanovení odpovědností a pravomocí. 

Interní kontrolu práce řešitelského týmu a kontrolu smluvních vztahů a jejich naplňování 

zajišťuje vedení společnosti. 

 

 

2. Organizační zajištění supervizního týmu 

  

 

S ohledem na charakter a časovou a technickou náročnost realizace stavby je potřeba 

zajistit supervizní tým v počtu min.2 členů s požadavkem na vysokoškolské vzdělání, 

stavebního směru s odbornou kvalifikací dle podmínek výběrového řízení na supervizní 

činnost.  

 

Složení supervizního týmu bude tvořit: 

- Vedoucí supervizního týmu 

- Zástupce supervizního týmu 

 

Písemné pověření bude předáno supervizní společností písemně při zahájení vlastních. 



3. Harmonogram prací  

 

Supervizor zahájí kontrolní činnosti bezprostředně po nabytí  účinnosti smlouvy, popř. 

bezprostředně po zahájení prací ze strany dodavatele a bude je provádět v návaznosti na 

průběh kontrolovaných prací. 

K předání supervizní činnosti a jeho převzetí dojde, tj. supervizor doručí ministerstvu 

závěrečnou zprávu o kontrolní činnosti, do 30 dnů od vydání konečného souhlasného 

stanoviska ministerstva k závěrečné zprávě dodavatele o ukončení prací, nebo do 30 dnů od 

vydání stanoviska supervizora k poslední fakturaci dodavatele (podle toho, která skutečnost 

nastane později). 

 

 

 

4. Záruky za provedení díla 

 

Nezávislost na kontrolovaném subjektu  

Dodavatel supervize bude nezávislá odborná firma. 

Kontrolní činnost, prováděná dodavatelem supervize,  nesmí být osobou propojenou ve 

smyslu  § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o korporacích o čemž zadavateli před zahájením 

prací předloží čestné prohlášení. 

 

Odpovědnost za kvalitu kontrolní činnosti  

Efekt kontrolní činnosti musí být podložen spoluprací všech zainteresovaných řešitelských 

týmů. Odborná vyhodnocení supervizní firmy by měla sloužit jako nezbytný podklad 

pro následná rozhodnutí zadavatele a MF o dalším postupu, případně žádoucích modifikacích 

projektové dokumentace. Firma provádějící kontrolní činnost je spoluodpovědná za odbornou 

opodstatněnost, účelnost a efektivitu prováděných či dodatečně navrhovaných prací.  

 

Záruka za případné vady díla  

V případě, že bude zadavatelem signalizováno nesplnění požadavků, kladených na kvalitu 

díla, bude neprodleně vyvoláno jednání za účelem identifikace nedodělků a zpracovatelem 

bude bez nároku na cenu provedena náprava tak, aby dílo bylo v souladu s požadavky a 

očekáváním zadavatele. 

Prakticky totéž se dotýká i případu, pokud bude práce posuzována třetí stranou a vyskytne 

se potřeba opravy či ujasnění. Zpracovatel se zavazuje i k aktivní účasti na dalších jednáních 

ve věci závěrů práce, které mohou být vyvolány v následných etapách řešení. Časová platnost 

výše uvedených závazků je neomezená.  


