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1. dentifikační údaje stavby
Název stavby
„Realizace projektu sanace Štěrkové koleje 

v lokalitě tzv. Dolní oblasti ve společnosti VÍTKOVICE, a.s."


Realizační smlouva č. 05203-2011-452-S-0203/98-01-001-S00401


ze dne 23. 2. 2011, 


Dodatek č. 1 ze dne 27. 8. 2012

Objednatel
ČESKÁ REPUBLIKA – MINISTERSTVO FINANCÍ


Letenská 15, 118 10 Praha 1

Nabyvatel
VÍTKOVICE, a.s.  


se sídlem Ostrava-Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 70602, 

IČ  45193070

zapsán v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 302

Zhotovitel

Sdružení Bohuslav Mrózek – TALPA-RPF – GEOtest Brno
vedoucí účastník 
Bohuslav Mrózek


se sídlem Bystřice 1361, 739 95 Bystřice, IČ 10600833


zapsán v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl A, vložka 14570
Účastník sdružení 
TALPA-RPF, s.r.o.

se sídlem Ostrava - Kunčičky, Holvekova 645/36, PSČ 718 00, 
IČ 64615391, 
zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14263

Účastník sdružení 
GEOtest Brno, a.s.

se sídlem Šmahova 1244/112, 627 00 Brno, IČ 46344942,
zapsán v OR u Krajského soudu v  Brně, oddíl B, vložka 699 

Supervizor
GSP, s.r.o. 


Ostrava - Poruba, Klimkovická 142, PSČ 708 00, IČ 603 21 431

zapsán v OR u Krajského soudu v  Ostravě, oddíl C, vložka 11637

Doba plnění
září 2011 - 31. 10. 2016
Schválené náklady

17 885 713,00 Kč (bez DPH), 



21 462 856,00 Kč (včetně 20% DPH)
Dne 23. 2. 2011 byla mezi Sdružením Bohuslav Mrózek – TALPA-RPF – GEOtest Brno na straně jedné a Českou republikou – Ministerstvem financí na straně druhé podepsána realizační smlouva č. 05203-2011-452-S-0203/98-01-001-S00401, jež se týká sanačních prací v rámci - „Realizace projektu sanace Štěrkové koleje v lokalitě tzv. Dolní oblasti ve společnosti VÍTKOVICE, a.s."

V průběhu provádění nápravných opatření v rámci akce „Realizace projektu sanace Štěrkové koleje v lokalitě tzv. Dolní oblasti ve společnosti VÍTKOVICE, a.s.", realizované na základě této Realizační smlouvy, byly zjištěny nové skutečnosti, které nejsou obsaženy ve schváleném Realizačním projektu.
Nové skutečnosti nebyly známy při zadání veřejné zakázky a jsou technicky a ekonomicky neoddělitelné od předmětu této veřejné zakázky. Práce, které je potřebné provést, jsou nezbytně nutné k dokončení předmětu díla a nezbytné, aby mohlo být dosaženo cílů a termínů nápravných opatření.
2. ÚVOD

1. Charakteristika dotčeného území, pozemků a stavbách na nich

1.1. poloha v obci

Zájmovou lokalitu tvoří oblast tzv. Štěrkové koleje v Dolní oblasti společnosti Vítkovice, a. s. v Ostravě, katastrálním území Vítkovice, Ostrava, kraj Moravskoslezský.

Konkrétně se jedná o území vymezené:

· na východní straně řekou Ostravicí;

· na západní straně ulicí Místecká;

· na severní straně ulicí Rudná;

· na jižní straně hranicí katastrálních území Vítkovice a Hrabůvka.

Oblast „Štěrkové koleje“ je součástí nevýrobní zóny Dolní oblasti společnosti VÍTKOVICE, a.s. Území sloužilo v minulosti k uskladňování hotových výrobků nebo jejich dílčích částí. Rozloha celé oblasti je 23 ha. Přibližně v severní třetině územím prochází těleso železniční trati č. 323 Ostrava Kunčice – Ostrava Svinov, km 32,58 – 33,1.

Na pozemcích určených k provedení sanačních prací nejsou umístěny žádné stavby.

Terén lokality je převážně rovinatý (původně říční niva) s četnými lokálními nerovnostmi převážně antropogenního původu, zvláště tělesy komunikací včetně stávajících i bývalých kolejišť vleček, navážkami různorodého materiálu, několika liniovými energovody apod. Jižním okrajem protéká levostranný přítok Ostravice dotovaný odtokem z vodních nádrží.  

1.2. údaje o vydané územně plánovací dokumentaci

Územní plán statutárního města Ostravy předpokládá, že území předmětné lokality bude plnit funkci lesa, který byl v rámci územního systému ekologické stability začleněn do nadregionálního biokoridoru č. 28-11.

Změna územního plánu Města Ostravy č.2006/01.2 upravuje funkci využití předmětného území na funkci „Lehký průmysl, sklady, drobná výroba“ a v příbřežní části řeky Ostravice na funkci „Les“. V této části rovněž vymezuje rámec nadregionálního biokoridoru a regionálního biocentra (viz mapová příloha č.4 – Vlastnictví pozemků a klasifikace území podle ÚPlMO).

1.3. údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací

Realizace záměru je v souladu s územně plánovací dokumentací (změnou územního plánu Města Ostravy č.2006/01.2.), další opatření nejsou nutná (vyjádření ÚHAMO čj. SMO/295566/11/ÚHA/Ada ze dne 22. 9. 2011) a je povolena Souhlasem s provedením ohlášené stavby, č.j.VITK/08502/13/VŽPaVH/Po.
3. NOVĚ ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI 
V průběhu vyřizování a zajišťování povolení a rozhodnutí, potřebných k provedení sanačních prací (územní a stavební řízení, zjišťovací řízení EIA, povolení ke kácení), byly státními orgány a orgány samosprávy stanoveny podmínky pro provedení sanační stavby. 
Stanoviskem Odboru ochrany přírody Magistrátu města Ostravy byly stanoveny podmínky pro zásah do VKP údolní niva vodního toku Ostravice ve vymezeném území Štěrkové koleje, spočívající mimo jiné v obnově stromového a keřového patra tak, aby byl zachován krajinný ráz uvedeného území. 
Územní plán statutárního města Ostravy předpokládá, že území předmětné lokality bude plnit funkci Lesa, který byl v rámci územního systému ekologické stability začleněn do nadregionálního biokoridoru č. 28-11.

Změna územního plánu Města Ostravy č.2006/01.2 upravuje funkci využití předmětného území na funkci „Lehký průmysl, sklady, drobná výroba“ a v příbřežní části řeky Ostravice na funkci „Les“. V této části rovněž vymezuje rámec nadregionálního biokoridoru a regionálního biocentra (viz mapová příloha č. 4 – Vlastnictví pozemků a klasifikace území podle ÚPlMO).

Současně Úřad městského obvodu Vítkovice, Odbor výstavby, ŽP a vodního hospodářství, ve svém povolení ke kácení dřevin stanovil stavebníkovi, jímž je nabyvatel VÍTKOVICE, a.s., povinnost náhradní výsadby včetně tříleté údržby (viz příloha č.2) na uvedeném území (viz mapová příloha č. 5. – Sanační náhradní výsadba).

Celkový objem náhradní výsadby za účelem kompenzace ekologické újmy úřad stanovil na 9 596 ks stromů a 12 800 ks keřů v předepsané skladbě a úhrnné hodnotě 1 916 292 Kč (viz příloha č. 2 - Rozhodnutí č.8/2013 o povolení ke kácení dřevin a uložení náhradní výsadby).
4. ZPŮSOB REALIZACE NAVRŽENÝCH PRACÍ A JEJICH ROZSAH
Předepsané provedení náhradní výsadby a vegetačních úprav bude provedeno na území podle Projektu vegetačních úprav – náhradní výsadba (viz příloha č. 5 – Sanační náhradní výsadba). Součástí projektu jsou mimo předepsané kompenzace ekologické újmy všechny související práce včetně tříleté údržby.
3.1. Návrh zalesnění v rámci zájmové lokality – náhradní výsadba

Výsadba sazenic lesních kultur bude provedena tak, aby byl v konečné fázi vytvořen přirozený krajinotvorný prvek, který bude vhodně doplňovat okolní ráz krajiny a umožní opětovné zapojení kácením poznamenané oblasti do krajinného celku. Cílem rekultivace je prostor s kategorizací „ les“, u něhož je veřejný zájem na zlepšení a ochranu životního prostředí nadřazen produkčním funkcím lesa. 

Výběr druhové skladby a rozmístění stromů a keřů po ploše je stanoven s ohledem na pozdější využití, kdy plocha bude sloužit částečně jako biocentrum a bude plnit funkci zdravotní, rekreační a krajinářsko-estetickou. Zohledněno je rovněž kladné stanovisko Odboru ochrany životního prostředí Magistrátu Města Ostravy, zn.: SMO/27777/12/ÚHA/GAV   ze dne 14. 2. 2012 (viz příloha č. 1).
Sazenice stromů a keřů v rámci výsadby ploch, tak jak jsou vyznačeny v mapových přílohách 101 – 105, budou vysazovány ve skupinách druhově a tvarově různorodých. Výsadba sazenic stromů a keřů na ploše 60 190 m2 bude provedena na plochách, příslušících nadregionálnímu biokoridoru a regionálnímu biocentru. Za 432 vykácených stromů bude vysazeno celkem 9 956 ks stromů a 12 800 ks keřů. Množství vysazovaných stromů a keřů v rámci náhradní výsadby je předepsáno ve výši ekologické újmy, stanovené znaleckým posudkem dendrologického průzkumu (RNDr. Koutecká, ing. Klečková, květen 2011).
Druhové složení dřevin vychází z místních podmínek pro růst a jsou zde rovněž zohledněny zkušenosti z obdobných rekultivačních staveb a také kladné stanovisko OOŽP MMO. Jednotlivé plochy budou osázeny stromy a doplněny keři s následující druhovou skladbou:
Stromy:
lípa srdčitá (Tilia cordata)
10 %
1 tis/ha
600 ks


javor klen (Acer pseudoplatanus)
5 %
1 tis/ha
300 ks


jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)
5 %
1 tis/ha
300 ks


Jilm habrolistý (Ulmus minor)   
15 % 
1 tis/ha
  900 ks


dub letní (Quercus robur)
60 %
2 tis/ha
  7 196 ks

Habr obecný (Carpinus betulus)
5 %
1 tis/ha
300 ks

CELKEM
        
  
9 956 ks

Rozdělení výsadby stromů jednotlivých druhů na parcely:

	plocha č.
	 
	 
	NV1
	NV2
	NV3
	NV4
	NV5
	NV6
	NV7
	NV8

	parc.č.
	
	
	1136/4
	1136/4
	1136/4
	1172/1
	1172/1
	1172/33
	1172/1
	1172/31

	
	
	
	
	
	
	
	1172/33
	1172/34
	1172/30
	

	
	
	
	
	
	
	
	1172/36
	1172/35
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1172/36
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	1172/9
	 
	 

	plocha (m2)
	 
	 
	3 400
	9 500
	11 900
	13 400
	5 100
	5 400
	11 000
	   2 100

	Lípa srdčitá (Tilia cordata)
	
	600
	34
	92
	115
	130
	49
	52
	107
	20

	Javor klen (Acer pseudoplatanus) 
	300
	17
	46
	58
	65
	25
	26
	53
	10

	Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)
	300
	17
	46
	58
	65
	25
	26
	53
	10

	Jilm habrolistý (Ulmus minor)  
	
	900
	51
	138
	173
	195
	74
	79
	160
	31

	Dub letní (Quercus robur) 
	
	7 196
	407
	1104
	1 383
	1558
	593
	628
	1279
	244

	Habr obecný (Carpinus betulus)
	 
	300
	17
	46
	58
	65
	25
	26
	53
	10

	celkem
	
	9 956
	543
	1 473
	1 845
	2 077
	791
	837
	1 705
	326


Keře:
svída krvavá (Cornus sanguinea)
25 %
3 ks/100 m2
3 200 ks


vrba jíva (Salix caprea)
25 %
3 ks/100 m2
3 200 ks


bez černý (Sambucus nigra)
25 %
3 ks/100 m2
3 200 ks


hloh (Crataegus sp. div.).
25 %
3 ks/100 m2
3 200 ks

CELKEM


1 857 ks

Výsadba keřů bude rozdělena na jednotlivé parcely takto:
	plocha č.
	 
	 
	NV1
	NV2
	NV3
	NV4
	NV5
	NV6
	NV7
	NV8

	parc.č.
	
	
	1136/4
	1136/4
	1136/4
	1172/1
	1172/1
	1172/33
	1172/1
	1172/31

	
	
	
	
	
	
	
	1172/33
	1172/34
	1172/30
	

	
	
	
	
	
	
	
	1172/36
	1172/35
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1172/36
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	1172/9
	 
	 

	plocha (m2)
	 
	 
	3 400
	9 500
	11 900
	13 400
	5 100
	5 400
	11 000
	2 100

	svída krvavá (Cornus sanguinea)
	25%
	3 200
	181
	491
	615
	693
	264
	279
	569
	109

	vrba jíva (Salix caprea)
	25%
	3 200
	181
	491
	615
	693
	264
	279
	569
	109

	bez černý (Sambucus nigra)
	25%
	3 200
	181
	491
	615
	693
	264
	279
	569
	109

	hloh (Crataegus sp. div.).
	25%
	3 200
	181
	491
	615
	693
	264
	279
	569
	109

	CELKEM
	
	12 800
	724
	1 964
	2 461
	2 771
	1 055
	1 117
	2 275
	434


3.2. Způsob výsadby
Výsadba stromů bude provedena celoplošná, souvislá. Sazenice stromů budou vysazovány do kopaných jamek 35 x 35 x 35 cm. Jamky budou před výsadbou prolity vodou. Ihned po výsadbě stromů bude porostní plášť ošetřen nátěrem proti okusu zvěří buď Aversolem, Morsuvinem nebo Lavanolem a podle doby výsadby bude zvolen „zimní“ nebo „letní“ nátěr. 

Na zalesnění budou použity prostokořenné sazenice výškové třídy 50 – 60 cm. Pro výsadbu se doporučuje použít odrostky stromů 2x školkované s dobře vyvinutým kořenovým systémem tak, aby po zakořenění ihned plnily požadované funkce. K zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí Lesa se smí použít pouze reprodukční materiál jednotlivých druhů lesních dřevin, který splňuje podmínky přenosu pro konkrétní místo výsadby a u kterého je doložen genetický původ podle vyhlášky č.139/2004 Sb. 

Krajinotvorné a současně plodonosné keře budou vysazovány v množství 3 ks/100 m2 ve sponu 0,5 x 0,5 m do skupin a budou doplňovat stromové patro. Pro výsadbu budou použity 3leté kontejnerované sazenice keřů výškové třídy 40 – 60 cm, s 3-4 výhony a s dobře vyvinutým kořenovým systémem tak, aby po zakořenění ihned plnily požadované funkce. 

 Sazenice keřů budou vysazovány do jamek 30 x 30 x 30 cm. Jamky budou před výsadbou prolity vodou. Ihned po výsadbě i keřů bude porostní plášť ošetřen nátěrem proti okusu zvěří buď Aversolem, Morsuvinem nebo Lavanolem a podle doby výsadby pak bude zvolen „zimní“ nebo „letní“ nátěr. 

Na ploše zeminového překryvu a na plochách upravovaných a vytvořených příkopů bude provedeno zatravnění. Tím bude výrazně omezena eroze půdy a dále dojde k začlenění sanovaného tělesa do okolní krajiny. Má principiální význam, protože zejména zlepšuje devastovanou krajinu z krajinářského hlediska a z ekolo​gických hledisek přináší kromě jiného produkci kyslíku, zabraňuje výparu vody a vytváří půdní profil. Celý povrch bude zatravněn - po překrytí zeminou a ornicí zde bude provedena jako konečná úpra​va ozelenění travinobylinnou směsí a částečnou náhradní výsadbou.

Plocha zatravnění zeminového překryvu


120 000 m2
3.3. Údržba vysazených sazenic
Údržba výsadeb je navržena po dobu tří let po ukončení výsadby. Po uplynutí této doby by měl být porost stromů a keřů odrostlý buření a sazenice by měly vykazovat známky ujmutí a životaschopnosti. 

Tříletá údržba vysázeného porostu spočívá v provádění následujících pracovních operací s rozlišením dle jednotlivých let:
1. rok údržby:


- celoplošné vyžínání buřeně ve výsadbě stromů a keřů 
- 2 x za rok

(mulčování, posečená hmota zůstane ponechána na místě, působí jako 

regulátor vláhy a po rozkladu obohacuje sazenice humusem)

- dosadba uhynulých stromů a keřů      
 - 10 % z celkového počtu sazenic při výsadbě (druhová skladba se použije původní, dosazují se sazenice těch druhů, které vykazují nejlepší ujímavost)

- zálivka z cisterny v případě velmi suchého počasí v prvních letech po výsadbě

- letní a zimní nátěr proti okusu stromů a keřů zvěří
- 1 x za rok     


za použití repelentní látky (Aversol, Lavanol, Morsuvin , Nivus 

v dávce 0,009 kg / sazenici / 1 nátěr) 

- přihnojení travního porostu 
                                               - 1 x za rok     


- přihnojení sazenic vícesložkovým tabletovým hnojivem 
- 1 x za rok     

(SILVAMIX s rozdělením hnojiva k jednotlivým sazenicím; 

1 tbl. – 1 dkg, dávka: stromy 4 tbl / kus, keře 2 tbl/kus )

- případná chemická likvidace křídlatky japonské (pouze ohniska)
- 2x ročně 
2. rok údržby:


- celoplošné vyžínání buřeně s mulčováním ve výsadbě stromů a keřů 
- 2 x za rok

- dosadba uhynulých stromů a keřů       
- 10 % z celkového počtu sazenic při výsadbě

- zálivka z cisterny v případě velmi suchého počasí v prvních letech po výsadbě

- letní a zimní nátěr proti okusu stromů a keřů zvěří za použití repelentní látky 


(Aversol, Lavanol, Morsuvin , Nivus v dávce 0,009 kg / sazenici / 1 nátěr)   

- přihnojení sazenic vícesložkovým tabletovým hnojivem 
- 1 x za rok     

(SILVAMIX s rozdělením hnojiva k jednotlivým sazenicím; 

1 tbl. – 1 dkg, dávka: stromy 4 tbl / kus, keře 2 tbl/kus )

- přihnojení travního porostu 
                                                  - 1 x za rok  

- případná chemická likvidace křídlatky japonské (pouze ohniska)
- 2x ročně 
3. rok údržby:


- celoplošné vyžínání buřeně s mulčováním ve výsadbě stromů a keřů 
- 2 x za rok

- dosadba uhynulých stromů a keřů 
- 10 % z celkového počtu sazenic při výsadbě

- zálivka z cisterny v případě velmi suchého počasí v prvních letech po výsadbě

- letní a zimní nátěr proti okusu stromů a keřů zvěří
- 1 x za rok     


za použití repelentní látky (Aversol, Lavanol, Morsuvin , Nivus 

v dávce 0,009 kg / sazenici / 1 nátěr) 

- přihnojení travního porostu 
                                                  - 1 x za rok

- přihnojení sazenic vícesložkovým tabletovým hnojivem 
- 1 x za rok     

(SILVAMIX s rozdělením hnojiva k jednotlivým sazenicím; 

1 tbl. – 1 dkg, dávka: stromy 4 tbl / kus, keře 2 tbl/kus )

- případná chemická likvidace křídlatky japonské (pouze ohniska)
- 2x ročně 
- posouzení stav porostu a event. navržení další pěstební péče, 


na kterou bude zpracován projekt, který bude předložen nabyvateli.
5. ROZPOČET PRACÍ
Výše popsané navrhované práce nejsou svým objemem a položkami součástí zadávací dokumentace a výkazu výměr této veřejné zakázky. Jejich potřeba vznikla v důsledku zjištění nových, dříve neformulovaných skutečností a na základě rozhodnutí státní správy. V celém rozsahu se jedná o stavební práce. 

Práce svým stavem a obsahem jsou nezbytně nutné k provedení a dokončení předmětu veřejné zakázky a jsou od něj technicky a ekonomicky neoddělitelné.
Neprovedení těchto prací by znamenalo nedokončení předmětu díla a nebyl by získán kolaudační souhlas. Tím by nebylo dosaženo cílů této veřejné zakázky, které jsou obsaženy v jejím zadání. Stavebníkovi (nabyvateli) by tak mohla vzniknout značná újma.
Fyzické objemy potřebných prací včetně jejich ocenění jsou uvedeny v Rozpočtu těchto DSP (viz příloha č. 6 - Položkový rozpočet náhradní výsadby).
Navrhované práce nelze financovat v rámci stávajícího rozpočtu sanačních prací, neboť ten nevykazuje potřebné úspory a jde o zcela jiné, než nasmlouvané práce.
6. HARMONOGRAM PRACÍ
Harmonogram prací je uveden v příloze č. 7.

7. SLEPÝ ROZPOČET

Slepý rozpočet je uveden v příloze č. 8.

V Ostravě, dne 15. 6. 2013
Přílohy:

· Příloha č. 1 - Stanovisko Odboru ochrany přírody Magistrátu města Ostravy, 
č.j.SMO/27777/12/ÚHA/GAV
· Příloha č. 2 - Rozhodnutí č.8/2013 o povolení ke kácení dřevin a uložení náhradní výsadby, 
č. j. VITK/01163/13/VŽPaVH/Če
· Příloha č. 3 - Souhlas s provedením ohlášené stavby, č.j.VITK/08502/13/VŽPaVH/Po

· Příloha č. 4 - Vlastnictví pozemků a klasifikace území podle ÚPlMO
· Příloha č. 5 - Sanační náhradní výsadba
· Příloha č. 6 - Položkový rozpočet náhradní výsadby
· Příloha č. 7 – Harmonogram prací

· Příloha č. 8 – Slepý rozpočet



