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1. Přípravné práce

1.1 Realizační projekt - zpracování

1.2 Realizační projekt - schválení

1.3 Vyřizování potřebných povolení, vodoprávní řízení

1.4. Zařízení staveniště, vytýčení vrtů 

1.5 Přípojka elektro a vody

1.6 Zpevněné plochy - 3 dekontaminační stanice 

1.7 Podvrt pod kolejemi

1.8 Zbudování DS 1 a DS 2 včetně napojení na ÚČOV

2. Vrtné práce

2.1 Vrty v dílčí sanační ploše A a E

2.2 Vrty v dílčí sanační ploše D a F

2.3 Vrty v dílčí sanační ploše C

2.4 Vrty v sanační ploše SP 2/1

2.5 Vrty v sanační ploše SP 3

2.6. Osazení čerpadly, rozvody vody a elektro k čerpadlům

3. Čerpání fáze a podzemní vody na SP 1 a její čištění na dekontaminačních stanicích

3.1 Poloprovozní zkouška čerpání (plochy A a D)

3.2 Dílčí sanační plocha A 

3.3 Dílčí sanační plocha D

3.4 Dílčí sanační plocha F

3.5. Dílčí sanační plocha C + B

4. Sanace podzemní vody prostoru NKP

4.1 Zbudování  dekontaminační stanice vod DS 3 včetně napojení na ÚČOV

4.2. Osazení čerpadly, rozvody vody a elektro k čerpadlům

4.3. Sanační čerpání

5. Monitoring v průběhu sanace

5.1 Úvodní monitoring podzemních vod

5.2 Monitoring podzemních vod v prostoru SP 1  - provozní

5.3 Monitoring povrchových vod - provozní

5.4 Monitoring podzemních vod v prostoru NKP - provozní

5.5 Monitoring podzemních vod v prostoru SP 1  - závěrečný

6. Postsanační monitoring v prostoru SP 1 (znázorněn v části 2.)

7. Postsanační monitoring v prostoru NKP

8. Sled a řízení prací, dokumentace prací, vyhodnocení prací- etapové zprávy, ZZ
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