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1 ÚVOD 

Předmětem projektu je zajištění supervizního dohledu nad realizací výstavby biotechnologické 

soustavy nízkonákladového způsobu čištění – mokřadní čistírny důlních vod čerpaných na 

šachtě MR-1 bývalého dolu Kohinoor II v Mariánských Radčicích v Ústeckém kraji. 

Projekt je vypracován na základě smlouvy o dílo č. 07000-2018-4502-S-0050/02-UV-008-

XU0140, uzavřené dne 12. 3. 2018 mezi Ministerstvem financí a společností EPS 

biotechnology, s.r.o. 

Základním podkladem pro stanovení předmětu, způsobu a rozsahu kontrolní činnosti byly 

tyto materiály: 

- Dokumentace pro provádění stavby: Kohinoor – Mariánské Radčice, 

Biotechnologický systém ČDV z MR1, zpracovaná společností Terén Design, s.r.o., 

Dr. Vrbenského 1, 415 01, Teplice v září 2016. 

- Stavební povolení čj. OSÚ/26334/2016/SP ze dne 20. 6. 2016 s nabytím právní moci 

dne 27. 7. 2016. 

2 ZÁKLADNÍ CÍLE A ÚKOLY SUPERVIZE V PROCESU REALIZACE 
PRACÍ 

Obecná pravidla pro výkon kontrolní činnosti (dále jen supervize) jsou definována v příloze 

č. 10 ke Směrnici MPO k řešení ekologických zátěží v rámci odstraňování starých 

ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností 

v Ústeckém a Karlovarském kraji z listopadu 2007 (dále jen Směrnice). 

Supervize prověřuje, zda finanční prostředky, poskytnuté MF podle výsledku výběrového 

řízení jsou vynakládány účelně v souladu s realizační smlouvou, realizačním projektem 

nápravných opatření a stanoviskem správního orgánu k tomuto projektu, případně pro 

navyšování rozpočtu podle této směrnice.  Účelně znamená, vedou-li k odstranění těžebně 

ekologických škod a snížení ekologických rizik. 

Hlavním kritériem pro hodnocení časové, finanční a věcné stránky kontrolovaných prací je 

schválený realizační projekt nápravných opatření - dodržování technických parametrů, a to 

vstupů a výstupů technologií, úroveň splnění postupných nápravných cílů ve vazbě na 

harmonogram prací a výši vynaložených finančních prostředků. 
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Výsledky kontrolní činnosti jsou shrnuty formou supervizních zpráv: 

- Dílčí zpráva - výsledek kontroly určitého segmentu prací nebo metodicky a 

technologicky oddělené etapy prací nebo kontrola krátkého časového úseku realizace 

prací. 

- Etapová zpráva - výsledek uzavřeného celku, případně roční zpráva. 

- Závěrečná zpráva - shrnutí kontrolní činnosti při ukončení prací. V případě, že 

nápravná opatření jsou ukončena a následuje pouze postsanační monitoring, je 

vyhotovena závěrečná zpráva a monitoring nebo podobné práce jsou předmětem 

etapové nebo dílčí zprávy. 

- Mimořádná zpráva - v případě, že jsou zjištěna závažná fakta nebo skutečnosti, 

případně zjevné porušení právních nebo jiných závazků na straně kontrolovaného 

subjektu, je supervizor povinen na tyto skutečnosti upozornit neprodleně poté, co byly 

takto vyhodnoceny. 

Každá zpráva (vyjma zpráv pro kontrolní den) bude podepsána statutárním zástupcem 

uvedeným v Obchodním rejstříku a její jednotlivé technické části pak podepsány odbornými 

řešiteli právnické či fyzické osoby, která je smluvní stranou pro předmět kontroly. 

3 PROJEKTOVANÉ STAVEBNÍ PRÁCE 

3.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 
Předmětem supervizního dozoru bude výstavba biotechnologického systému k čištění 

důlních vod čerpaných ze šachty MR 1 bývalého dolu kohinoor II v Mariánských Radčicích. 

Stavba se dle projektu skládá z provzdušňovacího objektu, šesti usazovacích a čistících linií 

a jedné stabilizační a dočišťovací nádrže. Součástí prací je také osazení technologií (přívod 

a odvod vody). Cílem prací je vybudování systému na čištění důlních vod a následné 

odvádění vyčištěných vod do recipientu. 

3.2 SPECIFIKACE A ROZSAH PROJEKTOVANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ 
Výstavba biotechnologické čistírny důlních vod bude probíhat v rámci programu Řešení 

ekologických zátěží v rámci odstraňování starých ekologických škod vzniklých před 

privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji v rámci 

plnění vládního usnesení č. 50/2002. Odborným garantem programu je Ministerstvo 

průmyslu a obchodu. Realizace předmětu plnění bude probíhat pro Palivový kombinát 

Ústí, s.p., který je předkladatelem projektu. Zadavatelem a investorem je Ministerstvo financí. 

Po ukončení díla bude toto předáno PKÚ, s.p., který je stavebníkem. 
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Vlastní stavba je členěna na následující stavební objekty a technologická zařízení: 

SO 01 Hrubé úpravy terénu  

SO 02 Mokřadní čistírna: 

 SO 02.1 Nádrže A.1, A.2 

 SO 02.2 Nádrže B.1, B.2 

 SO 02.3 Nádrže C.1, C.2 

 SO 02.4 Nádrž D 

 SO 02.5 Vegetační kalové pole 

 SO 02.6 Přípojka NN – řešena v rámci PS 03, výkopy zemin v SO 02 

SO 03 Odtokové potrubí 

SO 04 Obslužné cesty 

SO 05 Konečné úpravy a ozelenění  

PS 01 Aktivní provzdušňování 

PS 02 Čerpání vyčištěných důlních vod 

PS 03 Přípojka NN (SO 02.6) 

Stavba bude realizována dle platné projektové dokumentace citované výše a v souladu 

s platným stavebním povolením čj. OSÚ/26334/2016/SP ze dne 20. 6. 2016 s nabytím právní 

moci dne 27. 7. 2016. K výstavbě PS 03 není třeba stavebního povolení a lze ji realizovat na 

podkladě platného Územního rozhodnutí čj. OSÚ/24753/2015/UR.  

Předpokládaná doba celková doba realizace stavby činí 12 měsíců. Doba plnění není dělena 

na etapy. 

4 KONCEPCE SUPERVIZNÍ ČINNOSTI 

Hlavní pozornost supervize bude zaměřena na: 

• kontrolu účelnosti prováděných sanačních prací a jejich postupu, 

• kontrolu čerpání schváleného rozpočtu a dodržování jednotkových cen, 

• kontrolu souladu prováděných prací se schváleným projektem a kontrolu 

dodržování předepsaných a schválených technologických postupů, 

• kontrolu souladu prováděných sanačních prací s legislativou a s požadavky 

orgánů státní správy, 

• kontrolu dokumentace prováděných prací. 
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4.1 KONTROLA ÚČELNOSTI PROVÁDĚNÝCH SANAČNÍCH PRACÍ A JEJICH 
POSTUPU, KONTROLA ČERPÁNÍ SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU A 
DODRŽOVÁNÍ JEDNOTKOVÝCH CEN 

Kontrolováno bude čerpání rozpočtu sanačních prací a dodržování harmonogramu 

sanačních prací. 

Předmět kontroly/kontrolovaný prvek – způsob kontroly supervize 

• celkový objem čerpaných prostředků v rámci celkového rozpočtu i jednotlivých 

kapitol  

• časové rozložení čerpání nákladů (rovnoměrnost čerpání nákladů) 

• dodržování schválených jednotkových cen 

• soulad postupu sanačních prací s harmonogramem dle prováděcího projektu 

• postup prací ve vztahu k navazujícím pracím a činnostem (časová provázanost) 

Kontrola souladu čerpání finančních prostředků bude prováděna zejména 

zástupcem hlavního řešitele a hlavním řešitelem supervizního týmu. Kontrola 

podkladů k fakturaci bude koordinována s příslušnými specialisty v oboru 

vodohospodářských staveb. 

4.2 KONTROLA SOULADU PROVÁDĚNÝCH PRACÍ SE SCHVÁLENÝM 
PROJEKTEM A KONTROLA DODRŽOVÁNÍ PŘEDEPSANÝCH A 
SCHVÁLENÝCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ 

Bude kontrolován věcný soulad prováděných sanačních prací s projektem a schválenými 

změnami závazku ze smlouvy a bude kontrolováno dodržování předepsaných 

technologických postupů. 

Předmět kontroly/kontrolovaný prvek – způsob kontroly supervize 

• úplnost případných změn závazků ze smlouvy z hlediska popisu projektovaných 

postupů a technologií, z hlediska zdůvodnění změn projektovaných postupů 

a použitých technologií a z hlediska jejich dopadů na další činnosti a cíle prací 

• věcný a objemový soulad prováděných prací s předpoklady, uvedenými 

v prováděcím projektu včetně případných změn závazků ze smlouvy 

• dokumentace a posuzování víceprací a souvisejících prací, neuvedených 

v projektu, vzniklých v průběhu sanačních prací 

• využívání technologií v souladu s projektem 

• dodržování metodik odběrů, přepravy a manipulace s odebíranými vzorky 
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• dodržování analytických metodik a postupů 

• dokumentace a zdůvodnění odchylek od schválených metodik a technologických 

postupů, posouzení jejich vlivu na kvalitu prací, jejich postup a celkové náklady 

Kontrola souladu realizovaných prací s prováděcím projektem a dodržování 

postupů bude prováděna specialisty supervize v dílčích oborech, koordinována 

zástupcem resp. hlavním řešitelem supervizního týmu. Kontrola bude realizována 

jak technicky na lokalitě (technici, specialisté, zástupce vedoucího a vedoucí 

supervizního týmu), tak bude prováděna kontrola pořízené a předložené 

dokumentace (specialisté, zástupce vedoucího a vedoucí supervizního týmu). 

4.3 KONTROLA SOULADU PROVÁDĚNÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ 
S LEGISLATIVOU A S POŽADAVKY ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY 

Kontrolováno bude dodržování obecně platných právních předpisů a norem při zhotovení 

díla, dodržování požadavků orgánů státní správy, vyjádřených v oficiálních dokumentech ze 

správních řízení a schvalování projektové dokumentace, dodržování interních metodických 

pokynů, provozních řádů a vnitropodnikových směrnic a předpisů dodavatele prací, 

vztahujících se k prováděným činnostem. 

Předmět kontroly/kontrolovaný prvek – způsob kontroly supervize 

• dodržování obecně platných předpisů z oblasti odpadového hospodářství, 

ochrany vod a ochrany ovzduší, vztahujících se k prováděným činnostem 

• dodržování obecně platných předpisů z oblasti ochrany zdravých životních 

podmínek (hygieny) a bezpečnosti práce, vztahujících se k prováděným 

činnostem 

• dodržování požadavků orgánů státní správy, uvedených ve vyjádřeních 

k projektu, v povoleních dílčích prací a činností, v územním rozhodnutí, 

ve stavebním povolení a jiných dokumentech státní správy 

• dodržování povolených limitů pro výstupy z technologií, dodržování hygienických 

limitů 

• dodržování termínů požadovaných hlášení a předkládání požadované 

dokumentace 

• plnění nápravních opatření, uložených při kontrole prací orgány státní správy 

• plnění požadavků zadavatele a jiných oprávněných subjektů, vznesených 

v průběhu sanačních prací 
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• soulad prováděných prací se schválenými metodickými pokyny, směrnicemi 

a předpisy dodavatele 

• soulad prováděných prací se schválenými provozními řády používaných zařízení 

Kontrola souladu prováděných sanačních prací s legislativou a s požadavky orgánů 

státní správy bude ze strany zástupce vedoucího supervizního týmu 

koordinována s příslušnými techniky a specialisty v oboru odpadové 

hospodářství, sanační geologie, hydrogeologie apod. Ve sporných případech pak 

vedoucím supervizního týmu. 

4.4 KONTROLA DOKUMENTACE PROVÁDĚNÝCH PRACÍ 
Prvotní dokumentace prováděných stavebních prací bude kontrolována z hlediska 

pravdivosti a úplnosti vykazovaných objemů prací, úplnosti a správnosti jejího vedení. 

Předmět kontroly/kontrolovaný prvek – způsob kontroly supervize 

• vedení prvotní dokumentace objemů prací, její pravdivosti a úplnosti 

• archivace prvotní dokumentace objemů prací u dodavatele 

• četnost, množství údajů, jejich struktura a formální náležitosti prvotní 

dokumentace ve srovnání s prováděcím projektem, požadavky orgánů státní 

správy a potřebami vyhodnocování postupu sanačních prací 

Kontrola dokumentace prováděných prací bude prováděna jednak hlavním 

vedoucím supervizního týmu, jeho zástupcem a dílčí technické části dokumentace 

potom budou posuzovány příslušnými specialisty v oborou. 

4.5 DALŠÍ ČINNOSTI SUPERVIZE V RÁMCI VÝKONU KONTROLNÍ ČINNOSTI 
• Budou vydávána stanoviska supervize ke všem navrhovaným změnám 

a úpravám postupu prací, ke zpracovaným dílčím projektům, doplňkům projektů 

a k změnám závazků ze smlouvy aplikovaných postupů a technologií a budou 

posouzeny jejich dopady na kvalitu, rychlost a cenu prováděných prací. 

• Budou vydávána stanoviska supervize k dílčím zprávám, etapovým zprávám 

a k finální závěrečné zprávě dodavatele se závěry a doporučeními. 

• Budou vypracovávány dílčí zprávy supervize pro kvartální kontrolní dny, hodnotící 

postup a naplňování projektovaných prací v daném časovém úseku se závěry 

a doporučeními pro jejich další průběh. 
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• Bude vypracována závěrečná zpráva o výsledcích supervizní činnosti se závěry 

a doporučeními, 

• Průběžně bude kontrolováno sledování a hodnocení nových skutečností 

ovlivňujících průběh sanace 

• V rámci prevence vzniku nových rizik v souvislosti s realizací prací bude 

provedena kontrola dalšího nakládání s odpady, odstraňovanými externími 

zařízeními 

• Zástupci supervize se budou aktivně účastnit měsíčních a čtvrtletních kontrolních 

dní (na místě plnění zakázky) a v případě potřeby fakturačních dní a dalších 

jednání 

Na těchto pracích se budou ve variabilní míře podílet dílčí členové supervizního 

týmu (specialisti, technici), přičemž jejich zapojení do řešení vzniklých situací resp. 

hodnocení prací bude koordinovat vedoucí resp. zástupce vedoucího supervizního 

týmu, kteří budou připravovat a zastřešovat zpracování veškerých stanovisek 

a zpráv supervize k dané zakázce.  

5 DOKUMENTACE KONTROLNÍ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ 
SUPERVIZÍ 

O prováděných kontrolních činnostech bude vedena písemná dokumentace standardním 

způsobem v souladu se Směrnicí MPO, jež bude archivována po dobu 5 let od skončení 

výkonu supervize. O kontrolní činnosti bude vedena následující primární písemná 

dokumentace: 

• Provozní deník výkonu supervize – tento dokument bude průběžně veden na 

pracovišti supervizora od zahájení supervizní činnosti. Do deníku budou 

zaznamenány údaje o prováděných supervizních pracích. 

• Protokol o provedené technické/laboratorní zkoušce uvádějící výsledky 

provedených kontrolních měření supervize 

• Protokol o kontrolní činnosti – dokument vyjadřuje písemné stanovisko supervize 

k předloženým písemným materiálům dodavatele stavebních prací, reaguje 

na požadavky zadavatele, týkajících se výkonu supervize a průběhu prací 

a upozorňuje na závažnější skutečnosti a nedostatky při realizaci prací, které 

mohou mít vliv na kvalitu, časový průběh nebo kvalitu prací. 
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• Stanovisko supervize k fakturačním podkladům – dokument vyjadřuje písemné 

stanovisko supervize k předloženým fakturačním podkladům a obsahuje 

prohlášení supervize, zda finanční prostředky byly vynaloženy účelně v souladu 

se schváleným projektem. 

• Dílčí zpráva o kontrolní činnosti – dokument je souhrnem výsledků kontrolní 

činnosti, prováděné v hodnoceném období (nejčastěji čtvrtletí). Obsahuje přehled 

kontrolní činnosti, provedené v hodnoceném období, jejích výsledků. Hodnotí 

průběh stavebních prací v daném období z hlediska platného harmonogramu, 

dodržování projektu a čerpání finančních prostředků. Upozorňuje na možné 

kolizní situace, komplikace při provádění stavebních prací, přečerpání nákladů 

apod. Uvádí návrhy řešení a doporučení dalšího postupu. 

• Závěrečná zpráva o kontrolní činnosti – dokument je souhrnem prováděné 

kontrolní činnosti a jejích výsledků za celou dobo trvání dozorovaných prací. 

Hodnotí práce z hlediska souladu s projektovou dokumentací, dodržení ostatních 

požadavků podle rozhodnutí správních orgánů a požadavků zadavatele, 

z hlediska čerpání finančních nákladů a účelnosti jejich vynaložení. Obsahuje 

případná doporučení pro další postup v dané lokalitě. 

• Zápis do deníku realizační firmy na lokalitě – zápisem jsou řešeny méně závažné 

nedostatky zjištěné při terénních kontrolách na lokalitě, případné pokyny, 

doporučení a požadavky supervize, týkající se provádění stavebních prací. 

• Přednesení na měsíčním kontrolním dni a záznam do zápisu z kontrolního dne – 

v rámci měsíčního kontrolního dne jsou řešeny dílčí problémy, vzniklé v průběhu 

stavebních prací, provozní záležitosti a případné požadavky jednotlivých 

subjektů, podílejících se na realizaci prací, na generálního dodavatele, 

zadavatele nebo na sebe navzájem, závažnější komplikace nebo nedostatky 

při provádění prací, odchylky od projektů, doplňky projektů a změny závazků 

ze smlouvy.  

• Přednesení na čtvrtletním kontrolním dni a záznam do zápisu z kontrolního dne – 

v rámci čtvrtletního kontrolního dne jsou prezentovány výsledky realizovaných 

prací a hodnocení jejich průběhu v hodnoceném období i od počátku stavby. 

Jsou zde řešeny velmi závažné nedostatky nebo komplikace, jež mají nebo 

mohou mít významný dopad na kvalitu, časový průběh nebo cenu stavebních 

prací. 
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• Přednesení na mimořádném jednání a záznam do zápisu z mimořádného  

jednání – toto jednání bude svoláno pouze v případě zjištění nebo výskytu 

zásadních skutečností, jež mají nebo mohou mít zásadní vliv na kvalitu, časový 

průběh nebo cenu realizovaných prací a jejichž řešení nelze odložit na nejbližší 

čtvrtletní kontrolní den. 

Kromě uvedené prvotní dokumentace budou uloženy u vedoucího supervizního týmu ostatní 

písemné dokumenty vznikající v průběhu kontrolní činnosti. Jedná se hlavně o následující 

dokumenty: 

• projektová dokumentace supervize 

• soupisky provedených prací a kopie faktur supervize 

• veškerá supervizní stanoviska a supervizní zprávy 

• dokumentace dodavatelů (projekty a jejich změny a doplňky, zprávy, návrhy, atd.) 

• faktury a podkladové protokoly dodavatele 

• správní rozhodnutí vztahující se k prováděným pracím 

• zápisy z kontrolních dnů a dalších porad a jednání 

• technické a laboratorní protokoly 

• primární dokumentace supervizních prací 

Vedení dokumentace supervizního dohledu bude podléhat zavedeným interním postupům 

supervizní organizace.  

6 ZAJIŠTĚNÍ KOMUNIKACE S OBJEDNATELEM A OSTATNÍMI 
ÚČASTNÍKY STAVEBNÍCH PRACÍ VČETNĚ ŘEŠENÍ VZNIKLÝCH 
PROBLÉMŮ 

Komunikaci s účastníky procesu výstavby ČDV bude zajišťovat v odborných otázkách hlavně 

vedoucí supervizního týmu, u specializovaných činností ve spolupráci s odbornými 

specialisty supervizního týmu. Odborní specialisté supervizního týmu budou komunikovat 

s účastníky procesu realizovaných prací z důvodu zajištění přehledu o předávaných 

informacích a řádné koordinace komunikace pouze přes vedoucího supervizního týmu. 

Vedoucí supervizního týmu ve spolupráci s odbornými specialisty bude organizovat případné 

schůzky se zástupci objednatele, nabyvatele, zhotovitele prací a případně dalších účastníků 

realizace prací, na kterých budou řešeny odborné otázky plnění díla, další postup plnění díla 
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a případné úpravy harmonogramu a obsahu plnění díla, pokud to bude ze závažných důvodů 

nutné. O všech těchto schůzkách bude pořizován zápis, který bude předán všem účastníkům 

jednání. 

V mezičase bude probíhat komunikace běžným způsobem, který bude dohodnut na úvodní 

schůzce se zástupci objednatele, nabyvatele a zhotovitele prací (osobní, telefonická, 

elektronická, písemná). 

Komunikace mezi supervizorem a objednatelem 

Komunikace mezi supervizorem a objednatelem bude zajištěna: 

• účastí a prezentací při pravidelných kontrolních dnech akce, 

• účastí na jednáních, které dle potřeby iniciují obě strany. Objednatel bude 

supervizorem informován o průběhu prací prostřednictvím: 

• dílčí zpráv o kontrolní činnosti pro kvartální kontrolní dny, které hodnotí průběžné 

výsledky supervizních kontrol a supervizních zjištění, 

• průběžně zasílanými stanovisky k dokumentaci zhotovitele (projektům, zprávám), 

• stanovisky k fakturaci zhotovitele, 

• závěrečné zprávy o kontrolní činnosti po ukončení sanačních prací. 

Komunikace mezi supervizorem, nabyvatelem, zhotovitelem prací, popřípadě s orgány 
státní správy 

Komunikace supervizora se všemi zúčastněnými subjekty bude zajištěna: 

• účastí a prezentací při pravidelných kontrolních dnech akce, 

• účastí na operativních a dalších poradách, iniciovaných a organizovaných 

zúčastněnými subjekty, 

• podle potřeby účastí na jednáních, vyvolaných úřady resp. dalšími zúčastněnými 

subjekty, 

• písemnými vyjádřeními k předkládaným dokumentům a projednávaným 

skutečnostem. 

Předávání potřebných informací bude probíhat na všech úrovních porad a jednání formou 

ústních sdělení (se záznamem do zápisu), předložením písemné dokumentace, vyjádření, 

stanovisek a zpráv, při terénních kontrolách zápisem do stavebního deníku zhotovitele. 
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Řešení problémů 

Vzniklé problémy budou podle charakteru pokud možno řešeny operativně na pracovních 

poradách a měsíčních kontrolních dnech za účasti supervize, zástupce nabyvatele 

a zhotovitele stavebních prací. 

Problémy rozsáhlejšího rázu budou řešeny buď na mimořádně svolaném jednání (kontrolním 

dnu) dotčených účastníků procesu realizace prací nebo na čtvrtletních kontrolních dnech 

za účasti všech účastníků procesu realizace prací. Před mimořádně svolaným kontrolním 

dnem dotčených účastníků procesu realizace prací nebo před konáním čtvrtletních 

kontrolních dnů dojde k projednání příslušných problémů v rámci pracovní porady nebo 

měsíčního kontrolního dne. Vždy bude snaha předběžně stanovit možnosti řešení vzniklého 

problému. 

7 SYSTÉM ZAJIŠTĚNÍ KVALITY SUPERVIZNÍCH PRACÍ 

Kvalita výkonu kontrolní činnosti je zajištěna kvalifikací odborných specialistů, podílejících se 

na zpracování jednotlivých činností a úkolů supervize a vlastními kontrolními mechanismy, 

definovanými systémem řízení kvality, uplatňovaným na výkon kontrolní činnosti.  

Kontrola kvality výstupů supervize bude prováděna v souladu s platnými postupy systému 

řízení kvality společnosti provádějící kontrolní činnost. Bude využito interní kontroly, 

prováděné příslušným specialistou, který bude odborným garantem správnosti metodického 

postupu provádění činnosti a jejích výstupů.  

Metodika odborných vzorkovacích a technických/laboratorních prací se bude řídit příslušnými 

normami řady ISO a ČSN a interními dokumenty a postupy systému řízení jakosti 

společnosti provádějící kontrolní činnosti. O jednotlivých dílčích pracích bude vedena 

předepsaná písemná primární dokumentace. Bude se jednat se o provozní deník výkonu 

supervize, protokoly o odběrech kontrolních vzorků, předávací protokoly, protokoly laboratoří 

atd. 
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8 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ SUPERVIZNÍHO TÝMU, PRAVOMOCI A 
ODPOVĚDNOSTI JEHO ČLENŮ 

Personální obsazení supervizního týmu: 

Vedoucí supervizního týmu:   

• zastupuje supervizní tým při jednáních a komunikaci se všemi stranami, 

zainteresovanými na projektu, v případě potřeby tato jednání iniciuje, 

• vypracovává písemná stanoviska k dokumentům, předkládaným zhotovitelem 

prací (dílčí zprávy, změny projektu, změny závazku ze smlouvy atd.), 

• vypracovává písemná stanoviska k fakturačním podkladům, předkládaným 

zhotovitelem prací, 

• zastupuje supervizi na čtvrtletních kontrolních dnech, organizovaných 

nabyvatelem, 

• provádí pravidelnou kontrolu práce supervizního týmu, svolává dle potřeby interní 

operativní porady, 

• podepisuje veškeré dokumenty, týkající se kontrolní činnosti na zakázce, 

• vypracovává podklady pro fakturaci supervize a zasílá je na MF ČR, 

• spolupracuje přímo na supervizní činnosti a jejím vyhodnocování. 

Zástupce vedoucího supervizního týmu:   

• zastupuje v nepřítomnosti vedoucího supervizního týmu se všemi pravomocemi 

a odpovědnostmi,   

• vypracovává a předkládá vedoucímu supervizního týmu podklady pro stanoviska 

supervize k dokumentům, předkládaným zhotovitelem, 

• připravuje podklady pro písemné stanovisko supervize k měsíční fakturaci 

zhotovitele, provádí kontrolu prvotní dokumentace k měsíční fakturaci zhotovitele, 

• řídí kontrolní činnost nad realizací prací na lokalitě a koordinuje terénní technické 

práce, realizované v rámci kontrolní činnosti, koordinuje práci případných 

subdodavatelů supervize, 

• vypracovává a předkládá vedoucímu supervizního týmu návrhy na změny 

projektu stavebních prací, vedoucí k jejich optimalizaci, 
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• průběžně informuje vedoucího supervizního týmu o průběhu realizace prací 

a případných neshodách se schváleným projektem, kontroluje dodržování 

harmonogramu realizace prací a upozorňuje vedoucího supervizního týmu 

na případné riziko zpoždění prací, 

• vypracovává zprávy o kontrolní činnosti pro čtvrtletní kontrolní dny, 

• zajišťuje kontrolu řádné dokumentace prací, prováděných zhotovitelem 

a dokumentace prací, prováděných supervizí, 

• zpracovává závěrečnou zprávu supervize, 

• účastní se měsíčních kontrolních dnů, fakturačních dnů a pracovních jednání 

s nabyvatelem a zhotovitelem, 

• komunikuje se zástupci zhotovitele v terénu, provádí zápisy do stavebního 

deníku zhotovitele. 

Specialista – člen supervizního týmu :  

Činnost specialistů bude koordinována vedoucím supervizního týmu a jeho zástupcem. 

• podle svojí specializace provádí dílčí odborné práce a vyhodnocování spojené 

s výkonem supervize v příslušném oboru (zakládání staveb, pozemní stavitelství, 

speciální stavitelství, vodohospodářské stavby, hydrogeologie, sanace, 

geochemie, zpracování dat, modelování, odpadová problematika, legislativa, 

inženýrská geologie, bezpečnost práce, kontrola kvality), 

• spolupracuje při vypracování stanovisek k dokumentaci zhotovitele, 

• provádí interní kontrolu kvality práce supervizního týmu, 

• řídí a vyhodnocuje vzorkovací a laboratorní práce, 

• aktualizuje databázi a zodpovídá za její údržbu, zpracovává příslušné grafické 

podklady. 

člen týmu – technik:       

• provádí kontrolu množství a kvality fakturovaných prací zhotovitele v terénu, 

• provádí průběžnou kontrolu realizace a postupu prací v terénu, upozorňuje 

na zjištěné nedostatky, 

• provádí fotodokumentaci prací zhotovitele, 

• provádí kontrolní měření a odečty u technologických zařízení zhotovitele, 
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• přebírá prvotní dokumentací k pracím zhotovitele, provádí primární kontrolu její 

úplnosti a správnosti, 

• poskytuje technickou podporu ostatním členům supervizního týmu při realizaci 

terénních prací, 

• vede provozní deník výkonu supervize. 

V případě potřeby si pro řešení zvláště složitých problémů supervizor zajistí spolupráci resp. 

odborná vyjádření (posudky) externích specialistů. 

9 PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH KONTROLNÍCH TECHNICKÝCH 
PRACÍ 

V rámci supervizního dozoru bude provedeno 5 měření pro ověření míry zhutnění násypů na 

pláních v liniích projektovaných zpevněných cest. Ověřován bude soulad s projektovou 

dokumentací, jež v těchto místech požaduje hutnění v kvalitě min. 98% PS. Ověření míry 

zhutnění bude provedeno prostřednictvím penetračních zkoušek, které budou provedeny 

a vyhodnoceny osobou odborně způsobilou v oboru inženýrské geologie. 

10 HARMONOGRAM SUPERVIZNÍCH PRACÍ 

Dozorované stavební práce nejsou v projektové dokumentaci nijak zvlášť etapizovány vyjma 

dělení na navazující celky rozčleněním stavby na dílčí SO a PS. Etapizace supervizní 

činnosti proto bude sledovat formální členění kvartálních kontrolních dnů. Technické 

ověřovací práce budou provedeny ve vazbě na skutečný průběh realizace stavby. 

11 ZÁRUKY ZA PROVEDENÍ DÍLA 

Nezávislost na kontrolovaném subjektu 
Dodavatelem supervize bude odborná firma, nezávislá na zhotoviteli sanačních prací či jeho 

případných subdodavatelích. 

Odborná způsobilost 
Dodavatel supervize disponuje v kmenovém stavu pracovníky s osvědčením odborné 

způsobilosti, praxí v provádění kontrolní činnosti i v realizaci kontrolovaných prací. Dodavatel 

supervize disponuje potřebnými povoleními a živnostenskými listy pro výkon kontrolní 

činnosti. Dodavatel supervize vlastní potřebné technické vybavení pro realizaci kontrolní 

činnosti v terénu. 
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Odpovědnost za kvalitu kontrolní činnosti 
Efekt kontrolní činnosti musí být podložen spoluprací všech zainteresovaných řešitelských 

týmů supervize. Odborná vyhodnocení supervizní firmy by měla sloužit jako nezbytný 

podklad pro následná rozhodnutí zadavatele o dalším postupu, případně žádoucích 

modifikacích projektové dokumentace. Supervize se vyjadřuje k odborné stránce, 

opodstatněnosti, účelnosti a efektivitě prováděných či dodatečně navrhovaných prací. 

Záruka za případné vady díla 
V případě, že bude objednatelem supervize konstatováno nesplnění požadavků, kladených 

na kvalitu díla, bude neprodleně vyvoláno jednání za účelem identifikace nedodělků 

a dodavatelem supervize bude bez nároku na cenu provedena náprava tak, aby dílo bylo 

v souladu s požadavky a očekáváním objednatele. 
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