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1. Úvod 
Předkládaný projekt supervize sanačních prací byl vypracován na základě realizační 
smlouvy č. 06921-2017-4502-S-0184/97-01-015-X00852 uzavřené dne 13. 11. 2017 
mezi Ministerstvem financí České republiky a CZ BIJO a.s. s předmětem plnění: 
„zpracování podkladů pro výběrové řízení -  Prováděcí projekt supervize sanace, vč. 
koordinátora BOZP, pro lokalitu DS PHM Bartošovice společnosti 
Unipetrol RPA, s.r.o.“  
Předmětem realizační smlouvy je vypracování projektu, který bude sloužit jako 
podklad pro zadání veřejné zakázky, na supervizní činnost sanace na lokalitě          
DS PHM Bartošovice společnosti Unipetrol RPA, s.r.o., která bude probíhat na 
základě projektu: 
Projekt sanace DS PHM UNIPETROL RPA, s.r.o. - Bartošovice (Projektová 
dokumentace opatření vedoucích k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých 
před privatizací), Biodegradace Ostrava, s. r. o., leden 2011/aktualizace listopad 
2017.  
Koncepce předkládaného projektu vychází ze závěrů a doporučení zpracované 
aktualizované analýzy rizik (Biodegradace s.r.o., září 2005) a z požadavků 
„Rozhodnutí o uložení opatření k nápravě závadného stavu“ vydaného MÚ Nový 
Jičín-Odbor životního prostředí, zn. 116563/2006-Ko, ze dne 13. 8. 2007. 

2. Podklady 
Projekt supervize poskytuje základní podklad pro zadání veřejné zakázky na zajištění 
supervizní činnosti sanačních prací, které budou prováděny na základě výše 
uvedené projektové dokumentace. 
Objednatelem byly dále poskytnuty následující podklady: 

- PD sanace (viz výše) 
- oceněný rozpočet prací 

3. Metodika prací  
Metodika supervizních činností je navržena v souladu se „Směrnicí MF a MŽP pro 
přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky vzniklé při privatizaci 
č. 4/2017“ (Směrnice č. 4/2017). Cílem supervizních činností je prověření účelnosti 
vynakládaných finanční prostředků MF na základě Ekologické smlouvy 0184/1997, 
posouzení, zda jsou vynakládány v souladu s touto smlouvou, projektovou 
dokumentací nápravných opatření, jejích metodických změn, revizí, dodatků a 
dalších úprav, se stanovisky MŽP, MF ČR, MÚ Nový Jičín a nabyvatele k této 
dokumentaci, s rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy.  
 
Základní cíle a úkoly supervize v procesu realizace sanačních prací 
Supervizní činnost bude primárně zaměřena na: 

• přezkoumávání a posuzování dokumentace sanačních prací,  
• kontrolu provozu sanačních technologií, kontrolu technického provádění 

sanačních prací, jejich průběhu a účinnosti technologií, 
• posuzování účelnosti vynakládání finančních prostředků, vycházející rovněž 

z nezávislého hodnocení zvolených sanačních postupů a technologií, jejich 
případných modifikací a intenzifikací, kontrola efektivnosti sanačních prací 
v čase, 
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• hodnocení a posouzení technického řešení sanačního zásahu v širších 
souvislostech dotčených oblastí, jeho funkčnosti a efektivity a to zejména ve 
vztahu k termínům plnění nápravných opatření a včasné eliminaci neúčelného 
vynakládání prostředků, 

• oprávněnost čerpání finančních prostředků ve vztahu ke schválené projektové 
dokumentaci a skutečně realizovaným pracím, kontrola fakturačních podkladů 
dodavatele, případně jeho subdodavatelů, 

• dodržování legislativních požadavků, BOZP a Rozhodnutí orgánů státní 
správy, včetně plnění konečných i dílčích termínů realizace nápravných 
opatření,  

• zajištění koordinace BOZP na pracovišti 

• kontrolu dosažení stanovených sanačních limitů a protokolární ukončení 
sanace, 

• nezávislý sběr technických a analytických dat, ověření jakosti laboratorních 
stanovení, včetně průkazného ověření trvalého dosažení referenčních 
hodnot/cílových parametrů sanace; doplňování dat do databází a SEKM.  
 

4. Základní údaje o lokalitě a ekologické zátěži 
V zájmové lokalitě byla prokázána existence znečištění horninového prostředí a 
podzemních vod látkami ropného charakteru související s dlouhodobým 
nedostatečně zabezpečeným provozem bývalého státního podniku Benzina na 
distribučním skladu (DS) PHM v Bartošovicích.  
 
4.1. ÚDAJE O ÚZEMÍ 

4.1.1. Všeobecné údaje 
Geografické vymezení území 
 
Zájmové území, lokalita distribučního skladu PHM, se nachází na SZ okraji obce 
Bartošovice, téměř na břehu Dolního Bartošovického rybníka. Na severu je ohraničen 
vodní plochou tohoto rybníka, na východě objekty zemědělské výroby Veterinární a 
farmaceutické univerzity, na jihu zemědělsky obdělávanými pozemky a na západě 
objekty soukromé firmy Denas spol. s r.o.. 
 
Situace širšího okolí lokality s vyznačením pozice areálu DS PHM je obsahem přílohy 
č. 1.  
 
Stávající a plánované využití území 
Areál distribučního skladu PHM (dále jen DS) byl využíván od roku 1927 jako lihovar, 
který byl v provozu do konce II. světové války. Od roku 1945 do roku 1998 sloužil 
jako distribuční sklad Benziny. V průběhu činnosti skladu byly prováděny různé 
úpravy, areál byl přizpůsobován ke skladování a výdeji různých PHM a surovin 
ropného charakteru, postupně se zvyšovala kapacita skladu. V roce 1969 začalo 
zpevnění terénu na nádvoří, v roce 1973 byla provedena rekonstrukce a dostavba 
výškové budovy, podzemní lapoly byly postaveny až v roce 1983. Sklad provozoval 
standardní činnost, tj. příjem (stáčení na železniční vlečce), uskladnění, výdej a 
prodej pohonných hmot a maziv. Sklad zajišťoval skladování a výdej nafty motorové, 
LTO, motorových olejů, petroleje a dále výrobků v originálním balení (v roce 1992 
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částečně i benzin). Prakticky všechny objekty byly v době svého provozu v 
provizorním a havarijním stavu a nevyhovovaly po stránce technologické, stavební, 
vodohospodářské ani bezpečnostní. 
 
Rozhodnutím OÚ – ref. ŽP v Novém Jičíně (Rozhodnutí OÚ Nový Jičín ze dne 
17.6.1993 č.j. ŽP/2026/Bá-231/3) bylo uloženo Benzině – divize IV Morava - sever 
zrušit provoz stáčení ropných látek do autocisteren a sudů do 31.12.1993, stáčení 
ropných látek z železničních cisteren ukončit k 1.1.1994. V roce 1995 byl ukončen 
provoz motorové nafty, lehkého topného oleje a olejů, skladovací nádrže byly 
vyčištěny, bylo ukončeno stáčení a provoz na železniční vlečce. Koncem roku 1996 
byla zlikvidována venkovní technologie skladu (plnící lávky, potrubní rozvody, 
čerpadlový domek, konstrukce vany vlečky). 
Částečně byla z místa nezastřešeného stáčiště odvezena kontaminovaná zemina. 
Od r. 1995 byl v areálu provozován pouze sklad olejů, maziv a autokosmetiky 
v drobných obalech. Provoz DS byl ukončen v r. 1998 a nabídnut k odprodeji. 
 
Stávající areál DS má rozlohu 17.412 m2 a zahrnuje komplex přízemních budov 
s jednou vícepodlažní budovou. Skladovací prostory označené v minulosti jako 
budova „K“, „L“, betonové ochranné vany na nádvoří („V“) jsou dnes prázdné, 
veškeré technologie, včetně nádrží, jsou odmontovány a odvezeny, zůstaly pouze 
betonové a zděné podezdívky, lapoly a bezodtoké jímky. Podlahy bývalých skladišť 
jsou betonové, narušené, bez vodohospodářského jištění. Stěny i podlahy budov „K“ 
a „L“ jsou silně kontaminovány ropnými produkty. Venkovní plochy skladu jsou 
částečně zpevněny kamennou dlažbou, panely jsou bez izolací, zbylá plocha je 
porostlá náletovou vegetací. 
 
V současné době je areál pronajímán firmě PROGRESS Bohumín s.r.o., která v 
areálu provozuje velkoobchod a sklad maziv a olejů v originálních obalech. Tato 
firma využívá budovu „I“ pro skladovací a administrativní prostory. 
Podle územního plánu obce, který byl schválen 26.5.1999, jsou pozemky 
distribučního skladu zařazeny do zóny sportu a rekreace. Bezprostřední okolí této 
zóny tvoří ochranná zeleň a doprovodná zeleň, zóna individuálního bydlení se zónou 
přímo nesousedí. 
 
Areál DS se nachází na pozemcích s p.č. 1328/1, 1328/2, 1328/3, 1328/4, 1328/5, 
1328/7, 1328/8, 1328/9, 1329 a 1330. Veškeré uvedené pozemky jsou ve vlastnictví 
společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. 

4.1.2. Přírodní poměry zájmového území 
 
Geomorfologické a klimatické poměry 
Z regionálně-geomorfologického hlediska je území součástí oderské části celku 
Moravské brány. V rámci širšího začlenění spadá Moravská brána do soustavy 
Vněkarpatských sníženin v provincii Západních Karpat. 
Z lokálně-geomorfologického hlediska je území situováno na severním úpatí 
Bartošovického kopce (277 m n. m.) v prostoru mezi Dolním Bartošovickým rybníkem 
a Bartošovickým potokem. Bartošovický potok je pravostranným přítokem Odry. 
Úroveň terénu na lokalitě se pohybuje v nadmořské výšce 237 až 239 m n. m. a 
uklání se mírným svahem k S až SV. Na lokalitu zasahuje inundační území řeky 
Odry. 
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Území naleží do klimatické oblasti MT 10 (Quitt 1971), která je charakterizována 
dlouhým teplým létem, mírně suchým, krátkým přechodným obdobím, s mírně teplým 
jarem a mírně teplým podzimem, krátkou zimou, mírně teplou a velmi suchou, s 
krátkým trváním sněhové pokrývky. 
 
Geologické poměry 
Z regionálně-geologického hlediska se lokalita nachází v pásmu karpatské 
předhlubně. Širší okolí lokality i s hlubším podložím je budováno téměř výhradně 
sedimentárními horninami. Předkvarterní podloží na lokalitě tvoří miocénní sedimenty 
lanzendorfské série, stratigraficky řazené do spodního badenu. Spodní část 
lanzedorfské série tvoří zvodněná bazální klastika, výše jsou uloženy tégly. Jedná se 
o šedavé až zelenošedé vápnité jíly s podřadnou prachovitou a písčitou příměsí. 
Poprašky prachovitého písku společně s jemnými šupinkami světlé slídy jsou 
zpravidla přítomny na vrstevních plochách. Ve svrchní části mohou být tégly 
navětralé, rezavě smouhované a mramorované, polygonálně rozpadavé, místy s 
vápnitými konkrecemi. 
Reliéf nepropustného terciérního podloží se na lokalitě nachází v úrovni 231,1m n. m. 
(HP 6) až 233,8 m n. m. (HV 125 a HG 131). 
V nadloží spodnobádenských téglů jsou uloženy štěrkopísky údolní terasy 
würmského stáří. 
 
Kvartérní pokryv je převážně fluviálního původu. Zájmové území leží na vnějším 
okraji pravobřežní údolní nivy řeky Odry, na úpatí hlavní terasy. 
Štěrkopísky údolní terasy byly ověřeny v mocnosti 1,2 m až 3,80 m Jsou tvořeny 
převážně písčitými štěrky, hlinitými a jílovitými štěrkopísky. V nadloží fluviálních 
štěrkopísků je souvrství písků, tvořící nesouvisle vyvinutou polohu. Jedná se o písčité 
jíly se štěrkem, hlinité písky, písky se štěrkem a jílovité písky. 
V nadloží fluviálních štěrkopísků se nachází krycí vrstva povodňových náplavů. Je 
tvořena především jíly, jílovitými hlínami, méně často prachovitými hlínami. Soudržné 
zeminy krycí vrstvy jsou zbarveny hlavně v šedých, zelenošedých, šedozelených 
odstínech. 
V nejvyšší části geologického profilu byly téměř ve všech vrtech zastiženy 
antropogenní navážky v mocnosti 0,5 m až 2,0 m. Jsou heterogenní směsí 
přemístěných místních hornin (prachovitá hlína, písčitá hlína, jíly, štěrky), zbytky 
stavebních materiálů (úlomky betonu, panely, úlomky cihel, stavební sutě, malta, 
písek), odpadů (uhlí, škvára) a rostlinných zbytků. 
Hydrogeologické poměry 
Z regionálně-hydrogeologického hlediska je území součástí rajónu č. 151 „Fluviální a 
glacigenní sedimenty v povodí Odry“, v hydrogeologickém celku A, který tvoří 
fluviální štěrkopísky a povodňové hlíny údolní nivy Odry v Oderské bráně. 
Lokalita je situována na vnějším okraji údolní nivy na úpatí hlavní terasy. 
Hydrogeologické poměry lokality závisí na geologické stavbě a morfologii území. 
Předkvarterní podloží (badenské jíly – tégly) lze považovat za relativně nepropustné 
souvrství. Nadložní kvartérní sedimenty (štěrkopísky údolní terasy) tvoří souvrství 
dobře propustné s průlinovou propustností. Podle hydrogeologické mapy v měřítku          
1 : 50 000, list č. 25-21 Nový Jičín je hydrogeologický kolektor na lokalitě tvořen 
jednak písčitými hlínami údolní terasy Odry s koeficientem transmisivity T = 5,2.10-4 
až 2,3.10-3 m2 /s, jednak fluviálními štěrky s T= 1.10-4 až 1.10-3 m2/s.  
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Podle předchozích průzkumů je hydrogeologický kolektor první zvodně na lokalitě 
tvořen fluviálními štěrkopísčitými sedimenty. Byly ověřeny v mocnosti 1,2 m až 3,8 m. 
Povrch štěrkopísků byl zastižen v nadmořské výšce 233,13 m n. m. až                
236,12 m n. m..  
 
Na základě výsledků orientačních čerpacích zkoušek, provedených v rámci 
předsanačního doprůzkumu, byl vypočten průměrný koeficient filtrace zvodnělého 
prostředí kf = 4,3.10-5 m/s a koeficient transmisivity T = 1,29.10-4 m2/s, což dle 
Jetelovy klasifikace charakterizuje prostředí mírně propustné až dosti slabě 
propustné. Podle dalších předchozích prací (Kučera 1993) byl na pravém břehu Odry 
zjištěn průměrný koeficient filtrace 3,5.10-4 m/s, koeficient transmisivity 2,6.10-3 m2/s 
při průměrné mocnosti kolektorských hornin 3,7 m. 
Hladina podzemní vody na lokalitě je poměrně značně napjatá, její piezometrická 
úroveň zasahuje do krycí vrstvy povodňových náplavů. V roce 1993 byla hladina 
podzemní vody, neovlivněná sanačním čerpáním, v úrovni 236,3 m n.m. až                
237,4 m n.m.. V průběhu vrtných prací v srpnu 2004 byla hladina podzemní vody 
zastižena v hloubce 2,9 m až 3,8 m pod terénem, v úrovni 234,91 m n. m. až            
235,24 m n. m. Ustálená hladina podzemní vody byla sledována v několika 
termínech ve všech stávajících a nově vyhloubených vrtech. Dne 7.10. 2004 byla 
hladina podzemní vody, neovlivněná sanačním čerpáním ani vzorkovacím čerpáním, 
zastižena v úrovni 236,33 m n. m. až 237,39 m n. m.  
 
Mapy izolinií úrovní hladin podzemní vody jsou obsahem přílohy č. 2. 
 
Nesoudržné zeminy hydrogeologického kolektoru jsou překryty souborem krycích 
zemin proměnlivé mocnosti. V údolní nivě tvoří krycí vrstvu poloha povodňových 
náplavů. Je tvořena především prachovitými hlínami, jílovitými hlínami, prachy, méně 
často hlínami, prachovitými hlínami s příměsí písku a písčitými prachy (Kučera 1993). 
Mimo údolní nivu plní ochrannou funkci v nadloží kolektorů v kvartérních uloženinách 
eolické sedimenty. 
Mocnost krycí vrstvy byla na lokalitě ověřena od 0,8 m až 2,7 m, některé předchozí 
práce uvádějí 1,6 m až 4,0 m. Koeficient filtrace zemin nadložního izolátoru byl 
geomechanickými zkouškami stanoven kf = 1,8.10-7 m/s (Bouček a kol. 2005). 
V nejvyšší části geologického profilu byly zastiženy antropogenní navážky v mocnosti 
0,5 m až 2,0 m. Koeficient filtrace těchto materiálů byl geomechanickými zkouškami 
stanoven. kf = 3,1.10-7 m/s (Bouček a kol. 2005). 
Počevním izolátorem hydrogeologického kolektoru jsou neogenní jíly. Úroveň 
nepropustného terciérního podloží se na lokalitě nachází v úrovni 231,1m n. m. až 
233,8 m n. m. 
 
Generelní směr proudění podzemní vody na lokalitě je za nečerpaného stavu od 
jihozápadu k severovýchodu až k severu, k hlavní drenážní bázi, k řece Odře. 
Z výsledků matematického modelování (Bouček, 2005) vyplynulo, že Bartošovický 
potok tvoří drenážní bázi pro území situované jižně a východně od vymezené 
zájmové oblasti, kde Bartošovický potok drénuje přilehlý úsek údolní nivy. Ve střední 
části lokality, tj. přibližně na spojnici vrtů HV 116 a HV 128, byl zjištěn prudký nárůst 
spádového gradientu hladiny. V této části lokality byla průzkumem ověřena lokální 
deprese v nepropustném jílovém podloží kolektoru, protažená ve směru SZ-JV. 
Stejně tak mocnost samotného kolektoru je v této části lokality nejmenší. 
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Odvodňování do sousedního Dolního Bartošovického rybníka lze v západní části 
lokality vyloučit vzhledem k založení rybníka na vrstvě krycích hlín. 
 
Hydrologické poměry 
Území náleží do povodí řeky Odry s h.č.p. 2-01-01, do dílčího povodí Bartošovického 
potoka s h.č.p. 2-01-01-107 s plochou povodí 11,4 km2. Bartošovický potok je 
pravostranným přítokem řeky Odry. Bartošovický potok protéká cca 150 m východně 
ve směru J – S a po cca 750 m se vlévá do řeky Odry. 
Podle vyhlášky č. 333/2003 Sb., kterou se mění vyhláška 470/2001 Sb., která 
stanovuje seznam významných vodních toků, je řeka Odra v tomto úseku vedena 
v seznamu významných vodních toků (až po soutok s Budišovkou na hranici 
vojenského újezdu Libavá). 
 
Bartošovický potok v tomto úseku není veden v seznamu významných vodních toků. 
Plocha povodí Bartošovického potoka, v profilu ústí do řeky Odry, činí 32,75 km2. 
Průměrný dlouhodobý průtok Qa = 0,2221 m3 /s, Q355d = 0,007 m3 /s. Průměrný 
průtok v Odře v profilu nad Sedlnicí je 7,36 m3 /s. 
Správcem Bartošovického potoka je Zemědělská vodohospodářská správa, 
správcem toku Odry je Povodí Odry, s.p., provoz Ostrava. 
 
Podle sdělení vodoprávního úřadu se areál DS PHM nenachází v záplavovém území 
řeky Odry ve smyslu § 66 zákona 254/2001 Sb. (vodní zákon) ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
Podle vodohospodářské mapy 1 : 50 000, list č. 25 – 21 Nový Jičín a sdělení 
vodoprávního úřadu nedochází v blízkosti zájmového území, po směru proudění, k 
exploataci podzemní, či povrchové vody k pitným účelům. Dolní Bartošovický rybník 
je využíván jako chovný rybník soukromou firmou Denas spol. s r.o.. 
 
Ochrana přírody a krajiny 
 
Zájmové území je lokalizováno v oblasti se zvláštním režimem ochrany přírody a 
krajiny ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb.  Areál DS je situován ve IV zóně chráněné 
krajinné oblasti Poodří, severní hranice areálu je hranicí II. zóny. 
CHKO Poodří je chráněné území nížinného charakteru, zřízené k ochraně 
mokřadních ekosystémů niv. Nachází se v okresech Frýdek-Místek, Nový Jičín a na 
území města Ostravy (cca desetina území). Oblast je charakteristická harmonicky 
utvářenou krajinou parkového charakteru s množstvím rozptýlené zeleně. Území 
zahrnuje přirozeně meandrující tok řeky Odry se soustavami trvalých i periodických 
tůní, lužní lesy, mokřady mezinárodního významu - zapsány v seznamu Ramsarské 
konvence, několik rybničních soustav a největší systém aluviálních luk v České 
republice. V oblasti se nachází ptačí území evropského významu zahrnuté do 
projektu ICBP. 
Asi 1,20 km východně od areálu DS po směru proudění podzemní vody se nachází 
PR Koryta. Jedná se o lesní rezervaci na okraji pravobřežní údolní říční terasy mezi 
Novou Horkou a Bartošovicemi. Asi 2 km východně po směru proudění podzemní 
vody se nachází PR Kotvice. Jedná se o část Albrechtičské rybniční soustavy na 
pravém břehu Odry. 
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4.2. ÚDAJE O ZNEČIŠTĚNÍ ZÁJMOVÉ LOKALITY 
 
Přehled dosud provedených průzkumných a sanačních prací 
 

• Hrouzková, J.: DS Bartošovice – Vyhodnocení závazků podniku z hlediska 
životního prostředí, Vodní zdroje Holešov, 1993 

• Kučera, M.: Bartošovice – Benzina a.s – ochrana podzemních vod, Závěrečná 
zpráva, Brno 1993 

• Kučera, M.: Bartošovice – Benzina a.s – ochrana podzemních vod, Dílčí 
zpráva, Brno, 1994 

• Kučera: Bartošovice – Benzina a.s – ochrana podzemních vod, Závěrečná 
zpráva, Brno 1995 

• Kučera: Bartošovice – Benzina a.s – ochrana podzemních vod, Závěrečná 
zpráva, Brno 1996 

• Kučera: Bartošovice – Benzina a.s – ochrana podzemních vod, Závěrečná 
zpráva, Brno 1997 

• Zajíc: Benzina, s.r.o., Distribuční sklad 0707 Bartošovice, Analýza rizika, 
SAKOL ekotechnologie Praha, 1998 

• Zajíc, Hrubý, Střemcha: Benzina, s.r.o., Distribuční sklad 0707 Bartošovice, 
Doplněk analýzy rizika, SAKOL ekotechnologie Praha, 1998 

• Kučera: Bartošovice – Benzina, OPV, Závěrečná zpráva o výsledcích 
sanačních prací na likvidaci znečištění horninového prostředí a podzemní 
vody, Brno 1999 

• Vilímová: BENZINA a.s. – sanace, monitoring, DS PHM Bartošovice, Sanační 
práce za rok 2000, GEOtest Brno, a.s., 2001 

• Vilímová: BENZINA a.s. – sanace, monitoring, DS PHM Bartošovice, Sanační 
práce za rok 2001, GEOtest Brno, a.s., 2002 

• Vilímová: DS PHM Bartošovice, Sanační práce za rok 2002, GEOtest Brno, 
a.s., 2003 

• Vilímová: DS PHM Bartošovice, Sanační práce za rok 2003, GEOtest Brno, 
a.s., 2004 

• Vilímová: DS PHM Bartošovice, Sanační práce za rok 2004, GEOtest Brno, 
a.s., 2005 

• Bouček a kol.: DS PHM Bartošovice, Závěrečná zpráva průzkumných prací. 
Předsanační doprůzkum ekologických zátěží, BIODEGRADACE s.r.o., 
Ostrava 2005 

• Bouček a kol.: DS PHM Bartošovice, Aktualizovaná analýza rizika, 
BIODEGRADACE s.r.o., Ostrava 2005 

 
Průzkumné a sanační práce na lokalitě probíhají od roku 1993. V roce 1993 byly 
zahájeny průzkumné práce na lokalitě, v roce 1994 byly zahájeny sanační práce 
sanačním čerpáním podzemní vody za účelem likvidace znečištění horninového 
prostředí a podzemní vody ropnými látkami.  
 
Do konce roku 1999 práce zajišťovala firma Milan Kučera – Ochrana vod Brno. Od 
roku 2000 převzala řízení sanačních prací (probíhaly do r. 2005) firma GEOtest, a.s. 
Brno. 
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Přehled zdrojů znečištění 
 
Prakticky u všech hlavních technologických procesů na tomto skladě docházelo 
k únikům znečištění do horninového prostředí a podzemních vod, ke kontaminaci 
dešťových vod a k následnému nedostatečnému vyčištění vypouštěných vod před 
zaústěním do recipientu Bartošovického potoka. Jednalo se o: 
1. Stáčení pohonných látek a olejů ze železničních cisteren na železniční vlečce do 
uskladňovacích nádrží. Stáčiště nebylo zastřešeno a betonový stáčecí žlab nebyl 
zabezpečen. Pravděpodobně se v minulosti se stáčelo příležitostně i na ostatních 
místech železniční vlečky. 
2. Skladování pohonných látek a olejů v nádržích. 
3. Plnění automobilových cisteren a olejů – jedna oboustranná lávka a samostatné 
výdejní místo na dvoutaktní motorový olej. Zpevněná plocha pod přestřešením 
nebyla vodotěsná. 
4. Plnění do sudů a JERRY konvic. 
5. Úniky znečištěné dešťové vody do podloží a kanalizace nastávaly také ve 
výdejním prostoru LTO a petroleje do sudů a to nedostatečně zajištěnou a 
odkanalizovanou manipulační plochou. 
6. Prakticky ve všech havarijních vanách technologických nádrží a objektech, kde 
byly skladovací nádrže, lze předpokládat únik produktu při případné havárii do 
podzemí. Stav havarijních van a jejich provedení nezajišťovalo nepropustnost na 
skladované látky. 
 
K únikům docházelo ve všech technologických procesech. 
 
Poslední informace o znečištění pocházejí z předsanačního doprůzkumu z r. 2005 
(Bouček, 2005). 
 

 
CÍLOVÉ PARAMETRY NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ  

 
Cílové parametry sanace stanoví Rozhodnutí MÚ Nový Jičín-odbor životního 
prostředí, zn. 116563/2006-Ko, ze dne 13. 8. 2007, o uložení opatření k nápravě 
závadného stavu. (rozhodnutí je uvedeno v příloze č. 11). 
 
Rozhodnutí stanoví tyto cílové limity sanačních prací: 

• podzemní vody - odstranění fáze ropných látek z hladiny podzemní vody a 
dosažení limitu NEL= 8 mg/l a benzen= 1 mg/l 

• zeminy - dosažení limitu NEL = 2 500 mg/kg a 5 000 mg/kg v obtížně 
přístupných prostorách (v definovaných prostorách areálu nepřístupných 
zemním pracím) 

Cílem sanačních prací je odstranění primárních a sekundárních zdrojů znečištění na 
výše uvedené limity. Odstranění znečištění bude provedeno následujícím způsobem: 
 
Odstranění znečištění stavebních konstrukcí a nesaturované zóny 
V rámci sanačních prací budou provedeny demolice nevyužívaných stavebních 
objektů, budov, kanalizace, lapolů a jímek v jejichž stavebních konstrukcích byly 
ověřeny koncentrace škodlivin, ohrožující životní prostředí. 



                                         Projekt supervizních prací – Sanace DS PHM Bartošovice 
 

 12

Sanace nesaturované zóny bude provedena „EX-SITU“ odtěžením nadlimitně 
kontaminovaných zemin, železničního svršku a lože a jejich likvidací ve schváleném 
zařízení na úpravu a zneškodňování odpadů. 
 
Odstranění znečištění saturované zóny 
Sanace saturované zóny bude provedena částečnou odtěžbou zemin saturované 
zóny a jejich likvidací ve schváleném zařízení na úpravu a zneškodňování odpadů, 
odstraněním znečištění z podzemních vod sanačním čerpáním v průběhu odtěžby 
kontaminovaných zemin a následně ze sanačních objektů instalovaných v sanačních 
drénech a z vytipovaných HG vrtů. 
 

5. Základní údaje o projektu sanace 
 
Koncepce sanačních prací na odstranění staré ekologické zátěže na dané lokalitě 
obsahuje následující postupy (převzato z PD): 
 

• Demolice silně kontaminovaných objektů skladových budov „K“, „L“, rampy a 
venkovních záchytných van a likvidace kontaminovaných materiálů, které ve 
stavu v jakém se v současné době nacházejí, nejsou z důvodu výskytu 
senzoricky velmi obtěžujícího zápachu, který několikanásobně překračuje 
prahové koncentrace pachu pro ropné látky, vhodné pro další využití. Navíc 
brání provedení sanačního zásahu na zeminách nesaturované zóny. 

• Likvidace zbytkových kalů a kontaminovaných odpadních vod ve staré 
kanalizační síti, v lapolech, jímkách a kontaminovaných vod v okolí 
podezdívek v budově „K“ a v záchytných vanách, které jsou potencionálním 
zdrojem kontaminace. 

• Demolice a likvidace zbývajících technologií (zbytky starých kanalizací, 
starých nefunkčních lapolů, jímek, podezdívek), které jsou potencionálním 
zdrojem kontaminace. 

• Odstranění a likvidace kontaminovaného železničního svršku a lože, které 
jsou neustálým zdrojem kontaminace a navíc brání provedení sanačního 
zásahu na zeminách nesaturované zóny v okolí. 

• Odtěžení zemin a antropogenních navážek v nesaturované zóně 
kontaminovaných NEL zjištěné v prostoru vytipovaných zdrojů kontaminace 
dle aktuálních sanačních limitů, neboť jsou neustálým zdrojem dotace 
kontaminace do podzemních vod. 

• Částečné odtěžení zemin saturované zóny v oblastech, kde bude probíhat 
odtěžba i z vyšších metráží a kde nehrozí narušení objektů, neboť jsou 
neustálým zdrojem dotace kontaminace do podzemních vod. 

• Sanační monitoring zemin v průběhu odtěžby. 
• Sanační čerpání podzemní vody s následnou dekontaminací v průběhu 

odtěžby kontaminovaných materiálů ze sanovaných prostor. 
• Sanační čerpání s následnou dekontaminací po ukončení odtěžby ze 

sanačních drénů instalovaných do odtěžených jam a z vybraných 
hydrogeologických vrtů. 

• Nakládání se vzniklými odpady a materiály. 
• Sanační monitoring kvality podzemních a povrchových vod. 
• Postsanační monitoring kvality podzemních a povrchových vod. 
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Stavební objekty, které jsou zdrojem dotací kontaminace do nesaturované zóny a 
podzemní vody, budou v souladu s Rozhodnutím vodoprávního úřadu odstraněny. 
Jelikož jsou tyto objekty kontaminovány od základů v celé ploše, budou likvidovány i 
nekontaminované části. 
Z demolovaných objektů budou odebrány vzorky a na základě výsledků chemických 
analýz budou selektovány kontaminované kubatury k odvozu a odborné likvidaci. 
Dále bude odstraněna kontaminovaná kanalizace, nefunkční lapoly a jímky. Před 
jejich likvidací bude provedeno odstranění a likvidace kontaminovaných kalů a vod 
z těchto objektů. 
Vymezené polohy kontaminace zemin nesaturované a částečně i saturované zóny 
budou sanovány řízenou odtěžbou. Řízená odtěžba bude realizována za stálého 
geologického dozoru. 
V rámci řízené odtěžby bude probíhat sanační monitoring. Zeminy budou průběžně 
vzorkovány a na základě výsledků chemických analýz bude rozhodnuto buďto o 
odvozu a odborné likvidaci, anebo o využití pro zpětný zásyp. 
V průběhu odtěžby bude probíhat sanační čerpání z těžebních jam za účelem co 
nejefektivnějšího odstranění znečištění ropnými látkami z podzemní vody. 
Poslední fází sanačních prací bude sanační čerpání z instalovaných sanačních 
drénů a vybraných hydrogeologických vrtů za účelem dočištění podzemní vody pod 
sanační limit. 
Po provedení sanačních opatření bude následovat postsanační monitoring 
 
Cílem sanačních prací je dosažení sanačních limitů v horninovém prostředí a 
kolektoru podzemní vody stanovených příslušným Rozhodnutím MÚ Nový Jičín-
odbor životního prostředí, zn. 116563/2006-Ko, ze dne 13.8.2007, o uložení opatření 
k nápravě závadného stavu, které ukládá parametry sanace a další povinnosti pro 
majitele pozemku. 
 
K zajištění úkolu budou realizovány postupně práce zahrnující: 

• Legislativní ošetření sanačních prací. 
• Zařízení staveniště a přípravné práce. 
• Bourací a demoliční práce. 
• Sanace kontaminovaných zemin - těžba a odvoz kontaminovaných zemin 

včetně zpětného zásypu výkopů. 
• Sanace saturované zóny a podzemních vod. 
• Monitoring 

� sanační monitoring k řízení těžebních prací a sanace kolektoru; 
� hygienický monitoring k omezení nepříznivých vlivů na staveništi a 

v okolí staveniště 
• Postsanační monitoring 

Sanace areálu distribučního skladu bude zahájena po nabytí právních mocí 
příslušných povolení přípravnými pracemi, po kterých bude následovat provedení 
bouracích a demoličních prací, na které bude navazovat sanace saturované a 
nesaturované zóny (sanační čerpání, odtěžba, zpětný závoz). 
Sanačními pracemi nesmí docházet k omezování podnikatelské či nepodnikatelské 
činnosti současných nájemců, musí být zajištěno, aby nebyli obtěžováni nadměrným 
hlukem a prachem, případně aby jim nebyl znemožněn vstup na jejich pronajaté 
pozemky a do pronajatých prostor, tzn. že musí být zajištěn nepřetržitý vjezd do 
areálu (vybudování náhradního vjezdu). Dále vzhledem ke skutečnosti, že sanační 
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výkop je situován až k budově skladu za administrativní budovou a rovněž kanalizace 
k odstranění je vedena velmi blízko budovy skladu, čímž dojde při sanačních pracích 
k znepřístupnění skladu, bude nutné v rámci přípravných prací vybudovat také 
náhradní vjezd a vrata do budovy. 
 
5.1. Přípravné práce 

• Legislativní příprava sanačních prací. 
• Zajištění staveniště, technické přípravné práce. 
• Vybudování náhradního vjezdu do areálu. 
• Vybudování náhradního vjezdu a vrat do skladu za administrativní budovou. 

 
5.2. Sanace stavebních konstrukcí a nesaturované zóny horninového 

prostředí 
V zájmové oblasti budou realizovány následující sanační práce: 

• Demolice silně kontaminovaných objektů skladových budov „K“, „L“, rampy. 
• Demolice venkovních záchytných van. 
• Odstranění a likvidace kontaminovaných kalů a odpadních vod ze staré 

kanalizační sítě, lapolů, jímek, z venkovních záchytných van a v okolí 
podezdívek v budově K. 

• Odstranění zbytků staré kanalizace, nefunkčních lapolů a jímek. 
• Odstranění kontaminovaného kolejového lože a svršku. 
• Odtěžení nadlimitně kontaminovaných zemin NEL v dotčených oblastech. 
• Závoz vytěžených prostor inertním materiálem včetně hutnění. 
• Odstranění nadlimitně kontaminovaných zemin a stavebních konstrukcí 

v souladu s platnou legislativou. 
• Vybudování systému pro účinnou sanaci saturované zóny (rozvody, 

dekontaminační stanice). 
• Intenzivní sanační čerpání kontaminovaných podzemních vod v průběhu 

odtěžby ze sanačních jam. 
• Vybudování systému sanačních drénů s čerpacími objekty. 
• Sanační čerpání kontaminovaných podzemních vod po ukončení odtěžby ze 

sanačních drénů a vybraných HG vrtů na stanovený sanační limit. 
• Likvidace odpadů ze sanace podzemních vod (fáze ropných uhlovodíků, 

sorpční materiály dekontaminační stanice). 
• Sanační monitoring zemin při řízené odtěžbě. 
• Sanační monitoring zemin pro účely prokazování splnění sanačních limitů. 
• Sanační monitoring kvality podzemních a povrchových vod. 
• Postsanační monitoring kvality podzemních a povrchových vod 
• Zpracování hodnotící zprávy o průběhu a výsledku sanačních prací 

Mapa rozsahu demoličních prací je uvedena v příloze č. 10. 
 
5.3. Sanace saturované zóny horninového prostředí a podzemní vody 
Sanace saturované zóny a podzemní vody v zájmovém území bude realizována 
následujícími sanačními postupy: 

• Instalace dekontaminačních stanic. 
• Instalace rozvodů. 
• Sanační čerpání z výkopů a sběr fáze ropných látek při odtěžbě 

kontaminovaných zemin. 
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• Vybudování sanačních drénů a čerpacích objektů. 
• Sanační čerpání a sběr fáze ropných látek z vybudovaných čerpacích objektů 

v sanačních drénech a ze dvou vybraných HG vrtů. 

5.4. Nakládání s odpady 
V rámci sanačních prací bude docházet ke vzniku odpadů, se kterými musí být 
nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, vyhlášky MŽP a MZd č.  
94/2016 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, vyhlášky MŽP č. 
381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů a vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady a vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách 
ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. 
Odpady budou tvořeny především odtěženou zeminou a navážkami z nesaturované 
zóny, kontaminovanými NEL nad úroveň sanačního limitu 2 500 mg/kg v suš. (příp. 5 
000 mg/kg v sušině v prostorách obtížně přístupných zemním pracím), které budou 
zpracovány metodou biodegradace on-site. 
Další významnou skupinou vzniklých odpadů budou odpady z demolic, odpady 
z čištění a likvidace kanalizace, lapolů a jímek a odpady ze sanace saturované zóny 
(fáze ropných látek, filtrační materiály). 
V rámci sanace areálu vznikne z přidružených činností (např. vysekání náletových 
dřevin) další odpad, který bude recyklován (např. náletové dřeviny štěpkováním s 
dalším využitím jako nadlehčující materiál při biodegradaci), příp. uložen na skládku. 
Z hlediska celkové bilance sanačních odpadů bude vliv produkce těchto odpadů 
nevýznamný. 
Všechny odpady budou podle druhu zaneseny v předepsané evidenční dokumentaci 
a tato bude doložena zadavateli společně s výkazem ostatních prací. 
 
Přehled předpokládaného vzniku odpadů: 
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5.5. Sanační monitoring 
V průběhu realizace nápravných opatření bude prováděn průběžný sanační 
monitoring míry a rozsahu kontaminace nesaturované zóny horninového prostředí, 
vlastností vznikajících odpadů, míry a rozsahu kontaminace podzemních vod. 
 
Monitoring prováděný vzorkováním při sanačních těžebních pracích bude sledovat 
optimalizaci těžby kontaminovaných vrstev a jejich směrování na biodegradační 
plochu nebo mezideponii zemin, případně pro zpětný zásyp již odtěžených oblastí 
zájmového území sanace. 
 
Vlastní sanační monitoring bude vázán na sledování průběhu odtěžby zemin, kdy je 
limitním ukazatelem postupu těžby obsah NEL v zemině. Při dosažení limitní hodnoty 
(nižší než 2 500 mg NEL/kg sušiny) bude v daném horizontálním směru těžba 
zastavena. Před zahájením zavážení budou provedeny kontrolní odběry zemin dna a 
stěn výkopových jam. V případě nadlimitního obsahu NEL bude provedena 
dodatečná odtěžba kontaminovaných partií. 
Řízená odtěžba zemin a jejich monitoring bude prováděn na několika dílčích 
lokalitách současně, a to způsobem aby byly zemní práce prováděny průběžně a 
nedocházelo k prostojům kvůli čekání na výsledky laboratorních analýz. Z výše 
uvedeného důvodu bude na lokalitě trvale přítomen zodpovědný sanační geolog, 
který bude postup prací řídit. 
Po realizaci demolic bude rovněž provedeno ovzorkování vzniklého demoličního 
materiálu a na jeho základě bude tento materiál přetříděn na kontaminovaný a 
nekontaminovaný. 
 
Rozsah odběru vzorků sanačního monitoringu 
 
SO-07 Sanační monitoring- demolice, odstr. kanalizace, lapolů, jímek, kalů a 
odpadních vod 
Odběr vzorků stavebních konstrukcí při demolici ks 22 
Odběr vzorků stavebních konstrukcí kanalizace, lapolů a jímek ks 3 
Odběr vzorků kalů ks 2 
Odběr vzorků odpadních vod ks 3 

 
SO-08 Sanační monitoring- odtěžba kontaminovaných zemin, navážek a štěrků 
Odběr vzorků zemin, navážek, štěrků ks 240 
Odběr vzorků zemin, navážek- prokázání cíl. stavu (návrty) ks 105 

 
 
Metodika odběru vzorků 
 
Metodika vzorkování zemin nesaturované zóny, navážek a štěrků 
Vzorkování zemin nesaturované zóny bude prováděno v průběhu odtěžby a to 
ručními návrty do stěn a dna výkopů. Z návrtů budou odebírány směsné vzorky. 
Návrty budou realizovány v takovém intervalu, aby reprezentovaly cca 100 tun 
sledovaných zemin. 
V případě kdy nebude zřejmé, že jde o zeminu znečištěnou nadlimitně či podlimitně, 
bude přemístěna na mezideponii. Zde bude provedeno další vzorkování a na základě 
výsledků analýz bude rozhodnuto o tom, zda je zemina kvalitativně vhodná pro 
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zpětné zásypy, anebo bude odvezena k biodegradaci. Přesný vzorkovací plán bude 
předmětem Prováděcího projektu sanace, který bude zpracován vybraným 
zhotovitelem sanačních prací. Sledovaným parametrem budou ropné látky typu NEL 
(dle aktuálního rozhodnutí). 
U vybraných vzorků bude provedena analýza na parametry BTEX a tř. 
vyluhovatelnosti II, dle vyhl. č. 294/2005 Sb. 
 
Metodika vzorkování materiálů z demolic 
Demolice objektů budou prováděny řízeně tak, aby již při demolicích byly selektovány 
zjevně kontaminované sutě, kterých se předpokládá cca 40% z celkového množství. 
Po realizované demolici bude ihned proveden odběr směsných vzorků stavebních 
materiálů v četnosti 1 vzorek na cca 200 t. V případě, že nebude jednoznačně 
prokázáno, že materiál je vhodný pro zpětný závoz sanačních jam, bude převezen na 
mezideponii. Zde bude provedeno další vzorkování a na základě výsledků analýz 
bude rozhodnuto o tom, zda je stavební suť kvalitativně vhodná pro zpětné zásypy, 
anebo bude odvezena k biodegradaci. Sledovaným parametrem budou ropné látky 
typu NEL (dle aktuálního rozhodnutí). 
U vybraných vzorků bude provedena analýza na parametr třídy vyluhovatelnosti II, 
dle vyhl. č. 294/2005 Sb. 
 
Sanační monitoring - sanace podzemní vody 
Obdobně jako v případě sanace nesaturované zóny bude probíhat sanační 
monitoring během sanace podzemní vody. Po dobu provozu technologie sanace 
podzemní vody bude prováděn sanační monitoring v rozsahu, který je uveden v 
následující tabulce. 
 

 
 
Vzorky vod budou odebírány z následujících objektů: 

• odpadní voda z dekontaminační stanice- prostý vzorek z výstupu technologie 
• podzemní voda – dynamický odběr ze stávajících HG vrtů a nově 

vybudovaných sanačních sběrných jímek 
• povrchová voda – prosté vzorky nad a pod areálem DS PHM 

Sledovanými parametry budou NEL, C10-C40 a BTEX. 
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Před každým odběrem vzorku podzemní vody bude nejprve změřena úroveň hladiny 
a na vybraných objektech bude změřena mocnost fáze RL dle jejího aktuálního 
výskytu. 
 
SO-09 Sanační monitoring- sanace saturované zóny 
Měření hladin podzemních vod ks 936 
Měření mocnosti fáze ks 694 
Odběr vzorků podzemních vod - dynamicky ks 936 
Odběr vzorků vod vypouštěných po dekontaminaci ks 159 
Odběr vzorků povrchových vod ks 72 

 
 
Celkový rozsah analýz sanačního monitoringu: 
 
Analýza stavebních konstrukcí - NEL ks 25 
Analýza stavebních konstrukcí- rozsah tř. vyluhovatelnosti II, dle 
vyhl. č. 294/2005 Sb. ks 5 
Analýza zemin, navážek a štěrků - NEL ks 345 
Analýza zemin, navážek a štěrků - BTEX ks 35 
Analýza zemin, navážek a štěrků- rozsah tř. vyluhovatelnosti II, dle 
vyhl. č. 294/2005 Sb. ks 18 
Analýza kalů - NEL ks 2 
Analýza kalů - rozsah tř. vyluh. II, dle vyhl. č. 294/2005 Sb. ks 2 
Analýza odpadních vod - NEL ks 3 
Analýza podzemních vod - NEL ks 756 
Analýza podzemních vod - BTEX ks 540 
Analýza podzemních vod C10-C40 ks 216 
Analýza odpadních vod z dekont. Stanice - NEL, BTEX ks 264 
Analýza povrchových vod - NEL, BTEX ks 16 
 
 
5.6. Bezpečnost práce 
Veškerá činnost během stavby z hlediska bezpečnosti práce a provozu, provádění 
prací, použití odpovídajících technologií, provozu zařízení, ochrany životního 
prostředí a veřejných zájmů podléhá dozoru orgánů a institucí státního odborného 
dozoru, t.j. Českému úřadu bezpečnosti práce. 
Při provádění prací budou dodržovány provozní, požární, bezpečnostní a hygienické 
předpisy pro práci v zájmovém areálu. 
Všichni pracovníci zhotovitele a subdodavatelé, kteří se budou podílet na sanačním 
zásahu, budou řádně a prokazatelně proškoleni z provozních, bezpečnostních a 
požárních předpisů a budou pravidelně přezkušováni z jejich znalostí. Zejména je 
nutné respektovat odborné zaměření na následující oblasti: 
• seznámení se zdravotně nebezpečnými vlastnostmi jednotlivých látek nebo 

skupin látek a odpadů vyskytujících se na lokalitě 
• zásady ochrany zdraví a první pomoci v případě zasažení kontaminací 
• způsoby používání ochranných prostředků a pomůcek 
• způsoby použití protipožárních prostředků 
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5.7. Prokázání dosažení cílových parametrů sanačních prací  
Při prokazování skutečnosti, že bylo dosaženo cílových limitů sanace, doporučujeme 
aplikovat doporučení uvedené ve Směrnici rady 75/440/EHS, ze kterého vyplývá, že 
překročení hodnoty sanačního limitu je přípustné maximálně u 10% vzorků 
hodnoceného souboru, přitom však nesmí v žádném případě dojít k překročení 
hodnoty sanačního limitu zvýšené o 50%. 
 
Nesaturovaná zóna: 
Splnění sanačních limitů pro zeminy a navážky nesaturované zóny bude prokázáno, 
pokud v rámci závěrečného kontrolního vzorkování stěn výkopů (v místech, kde se 
nebude odtěžba realizovat až na hladinu podzemní vody, také dna výkopů) bude pro 
všechny odebrané vzorky platit, že u minimálně 90% z nich nebude překročena 
hodnota Csan. = 2 500 mg NEL/kg a v žádném ze vzorků nebude překročena hodnota 
Cmax. =1,5 x Csan. = 3 750 mg NEL/kg. 
V obtížně přístupných prostorách (v definovaných prostorách areálu nepřístupných 
zemním pracím) nebude překročena hodnota Csan. = 5 000 mgNEL/kg a v žádném 
ze vzorků nebude překročena hodnota Cmax. =1,5 x Csan. = 7 500 mgNEL/kg. 
Pro tyto účely budou použity kontrolní vzorky z celého výkopu v nejširším možném 
počtu vzorků. 
 
Saturovaná zóna: 
Jako základní soubor dat je uvažován výběr 12-ti hydrogeologických objektů 
v zájmové lokalitě: 6 nově vybudovaných objektů (jímky v sanačních drénech) a 6 
HG objektů- HV 117, HV 118, HV 123, HG 130, HP 1, HP 125. Vzorky podzemních 
vod budou odebírány dynamicky a bude u nich laboratorně stanoven obsah NEL a 
benzenu. 
Dodržení sanačních limitů pro podzemní vodu bude prokázáno, když v každém ze tří 
po sobě následujících cyklech kontrolního vzorkování bude u vybraných 
hydrogeologických objektů platit, že u minimálně 90% vzorků nebude překročen limit 
Csan. (NEL = 8 mg/l, benzen = 1 mg/l) a v žádném ze vzorků nebude překročena 
hodnota Cmax. =1,5 x Csan. (NEL = 12 mg/l, benzen = 1,5 mg/l). 
Dále bude prokázáno dodržení sanačních limitů, když 11 výsledků z 12-ti měření 
mocnosti fáze ropných látek na hladině podzemní vody ve sledovaných 
hydrogeologických objektech bude negativní. Mezní hodnotou je film ropných látek 
na hladině (neměřitelná mocnost fáze). 
Veškeré zkoušky a odběry vzorků k prokázání dosažení cílových limitů sanace budou 
prováděny za účasti pověřených zástupců zadavatele a supervizní organizace. 
Kontrolní vzorky budou analyzovány v nezávislé akreditované laboratoři. 
 
5.8. Databáze SEKM 
Doplnění databáze SEKM o informace získané v rámci realizace nápravných 
opatření popsaných v této projektové dokumentaci budou prováděny vždy 1 za rok a 
to nejpozději do 1 měsíce po odsouhlasení roční, či závěrečné zprávy, o provedení 
těchto nápravných opatření. 
 
5.9.  Postsanační monitoring 
Postsanační monitoring – nesaturovaná zóna 
Vzorkování zemin nesaturované zóny za účelem postsanačního monitoringu, resp. 
prokázání dosažení cílových parametrů sanace bude provedeno po odtěžbě zemin v 
sanačních výkopech ručními návrty do stěn a dna výkopu jednotlivých sanačních 



                                         Projekt supervizních prací – Sanace DS PHM Bartošovice 
 

 20

jam. Z návrtů budou odebírány směsné vzorky. Projektováno je 25 vzorků z podloží a 
80 vzorků ze stěn sanačních jam. 
Přesný vzorkovací plán s konkrétní lokalizací návrtů bude předmětem Prováděcího 
projektu sanace, který bude zpracován vybraným zhotovitelem sanačních prací. 
Sledovaným parametrem budou ropné látky typu NEL (dle aktuálního rozhodnutí). 
 
Postsanační monitoring – podzemní a povrchová voda 
Po ukončení sanačních prací bude prováděn po dobu 2 let postsanační monitoring 
kvality podzemních a povrchových vod z hlediska obsahu NEL a BTEX ve vybraných 
objektech v areálu a po směru proudění podzemní vody. 
Kvalita podzemní vody bude sledována na vybraných 6-ti objektech v areálu, které 
budou po ukončení sanačního zásahu použitelné pro odběr a z vrtů po směru 
proudění podzemní vody (HV 117, HV 118, HV 123, HG 130, HP 1, HP 125) z 
hlediska obsahu NEL a BTEX s četností 1 x za 3 měsíce. 
Kvalita povrchové vody Bartošovického potoka bude sledována v bodech nad a pod 
areálem (P 1, P 2) z hlediska obsahu NEL a BTEX s četností 1x za 3 měsíce. 
 
Rozsah odběru vzorků: 
Měření hladin podzemních vod ks 96 
Odběr vzorků podzemních vod- dynamicky ks 96 
Odběr vzorků povrchových vod ks 16 

 
 
Rozsah analýz: 
Analýza podzemních vod- NEL ks 96 
Analýza podzemních vod- BTEX ks 96 
Analýza povrchových vod- NEL, BTEX ks 16 

 
5.10. Hygienický monitoring 
Účelem hygienického monitoringu prováděného v rámci sanačních prací bude 
kontrola zabezpečení kvality pracovního prostředí a ochrany zdraví pracovníků v 
průběhu sanačních prací, tj. monitoring hygieny pracovního prostředí. 
Postup a metodika prací bude vycházet z následujících předpisů: 

• Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v aktualizovaném znění 
• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
• zaměstnanců při práci v aktualizovaném znění 
• ČSN EN 689 - Ovzduší na pracovišti - Pokyny pro stanovení inhalační 

expozice 
• Zákon č. 201/2012 Sb. o ovzduší v aktualizovaném znění 

Základním cílem monitoringu pracovního prostředí je zajistit, aby nedošlo k expozici 
pracovníků provádějících sanační práce nad přípustný expoziční limit. Za tímto 
účelem bude provedena identifikace toxických sloučenin v pracovním prostředí a 
ověřen navržený rozsah sledování škodlivin v pracovním prostředí. V průběhu prací 
bude provedeno měření za účelem kontroly eventuálních změn expozičních 
podmínek. 
 
5.11.  Časový harmonogram realizace nápravných opatření 
Časový harmonogram zhotovitele projektu sanačních prací je uveden v následující 
tabulce (převzato z Projektu sanace):  
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Nápravná opatření na zájmové lokalitě jsou projektována v celkové délce 60 měsíců, 
včetně vyhodnocení průběhu a výsledků nápravných opatření (závěrečná zpráva). 
Po ukončení aktivního sanačního zásahu (nápravných opatření) v délce 36 měsíců 
bude proveden postsanační monitoring v délce 24 měsíců.  
 
Z těchto premis vychází i harmonogram supervizních prací.  
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6. Rozsah a koncepce kontrolní činnosti 
6.1. Činnosti supervize 
Supervizní činnost je navržena v časovém, věcném a finančním rozsahu úměrném 
významu a rozsahu kontrolovaných sanačních prací. S ohledem na možnou 
upřesňující specifikaci projektovaných prací v Realizační PD vybraného zhotovitele 
sanace bude nutné upřesnit detailní specifikaci supervizní kontrolní činnosti formou 
Realizačního projektu supervize zpracovaného návazně na tuto projektovou 
dokumentaci. 
 
Činnost supervize bude zejména zahrnovat: 

• zpracování realizačního projektu supervize ve vazbě na aktuálně platnou a 
schválenou projektovou dokumentaci sanačních prací a její navazující 
specifikace, 

• zhodnocení relevantní dokumentace ve vztahu k projektovaným nápravným 
opatřením v období po zahájení kontrolní činnosti, 

• průběžné hodnocení a posuzování všech výstupů dodavatele sanačních prací 
v rozsahu dle Směrnice č. 4/2017, 

• aktivní účast na jednáních, resp. pracovních schůzkách (dle reálného průběhu 
sanačních prací) se zhotovitelem nápravných opatření k odstranění SEZ a na 
pravidelných kontrolních dnech,  

• kontrolu dodržování legislativních požadavků ve vztahu k realizovaným 
sanačním opatřením, 

• předkládání návrhů opatření směřujících k optimalizaci účinnosti a účelnosti 
realizovaných sanačních opatření, 

• kontrolu funkčnost a účinnosti navržených (projektovaných) sanačních 
technologií, ověření jejich účinnosti a jakosti na výstupech, 

• odběry kontrolních vzorků zemin, vzdušiny, podzemních a odpadních vod, 
• kontrolu nakládání s nebezpečnými odpady až do jejich konečného 

odstranění, 
• kontrolu provozní a primární dokumentace a evidence zhotovitele, 
• kontrolu fakturačních podkladů, 
• kontrolu plnění smluvních vztahů, 
• zpracování výstupů supervize v rozsahu dle Směrnice č. 4/2017  
• plnění databáze SEKM. 
• zajištění koordinátora BOZP a kontrola dodržování BOZP na lokalitě 

 
Kontrola účelnosti prováděných sanačních prací a jejich postupu, a čerpání 
schváleného rozpočtu. 
V rámci této činnosti bude supervize sledovat soulad postupu sanačních prací vůči 
platnému harmonogramu, provázanost s navazujícími činnostmi, čerpání nákladů 
podle rozpočtu ve vztahu k časovému plánu a celkovému objemu (v rámci rozpočtu 
jako celku i jeho jednotlivých kapitol) a dodržování schválených smluvních 
jednotkových cen. 
 
Kontrola souladu provádění sanačních prací s projektem 
Při této činnosti bude supervize sledovat věcný soulad prováděných prací se 
schválenou projektovou dokumentací zhotovitele (vč. změn) a kontrolovat dodržování 
projektovaných technických a technologických postupů. 
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Kontrolován bude věcný i objemový soulad s projektem resp. jeho změnami, tzn. 
způsob a množství provedených prací, využití technologií, vedení předepsané 
dokumentace/evidence, způsob a metodika odběru vzorků; u příp. odchylek 
posouzení jejich zdůvodnění a doporučení dalšího postupu objednateli. 
 
Kontrola souladu prováděných sanačních prací s legislativou 
V rámci této skupiny kontrolních činností bude kontrolováno dodržování obecně 
platných předpisů z relevantní oblasti OŽP, tj. především odpadového hospodářství, 
ochrany vod a ovzduší, a z oblasti hygieny a bezpečnosti práce.  
Dále bude kontrolováno dodržování konkrétních požadavků (povolení, správní 
rozhodnutí, stanoviska) relevantních orgánů státní správy a samosprávy, vztahujících 
se k této předmětné lokalitě. Jedná se zejména o povolené limity výstupů 
z technologií a hygienické pracovní limity, předkládání dokumentace a hlášení, 
plnění příp. nápravných opatření vzešlých z kontrol, a v neposlední řadě i dodržování 
provozních řádů technologických zařízení a interních předpisů zhotovitele sanačních 
prací. 
 
Kontrola kvality prací a dosažení cílových parametrů 
Kontrolována supervizí bude zejména účinnost prováděných prací a navazující 
dosažení stanovených sanačních limitů. Supervize bude sledovat bilanci 
odstraněných kontaminantů ve vztahu k celkové bilanci před zahájením sanace, tj. 
množství a kvalitu odtěžovaných zemin, odstraňovaných odpadů, množství a kvalitu 
výstupů z jednotlivých sanačních technologií a hodnotit účinnost těchto technologií. 
Dále bude provádět ověřování výsledků měření, sanačního monitoringu a 
monitoringu lokality, prováděných zhotovitelem vlastními technickými pracemi. 
Zvláštní důraz bude kladen na kontrolu a ověření dosažení stanovených cílových 
limitů nápravných opatření. 
 
Dokumentace kontrolní činnosti 
V rámci této kontrolní činnosti bude supervize provádět průběžnou kontrolu vedení 
prvotní dokumentace objemů prací, její pravdivosti a úplnosti (vykazování objemu 
prací, terénních měření, vykazování výsledků analytických prací apod.). Sledováno 
bude vedení prvotní dokumentace stavebně-sanačních prací, vzorkovacích a 
analytických prací, její archivace a soulad s projektem a požadavky orgánů státní 
správy. 
 
Kontrolována bude dokumentace prováděných sanačních prací, které budou tvořeny 
těmito dokumenty: 

- Stavební deník - bude veden v souladu s obecně závaznými předpisy pro 
sanaci jako celek. Pro samostatné části sanace může být veden samostatný 
deník. Podmínky pro vedení stavebního deníku budou vycházet ze smlouvy o 
dílo. 

- Deník sanačního čerpání - bude veden v souladu s obecně závaznými 
předpisy pro nakládání s podzemními vodami a v souladu s vydaným 
povolením pro nakládání s PV. 

- Dokumentace k nakládání s odpady - rozsah a náplň vychází z vyhlášky MŽP 
č. 383/2001 Sb. 
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- Zprávy pro kontrolní den – lze předpokládat, že každé čtvrtletí bude pravidelně 
hodnoceno formou zprávy ke kontrolnímu dni sanace, zprávy budou 
zpracovávány a rozesílány 1 týden před konáním kontrolního dne. 

- Průběžné zprávy - dále budou vypracovány roční závěrečné zprávy hodnotící 
jak průběh a výsledky sanačních prací tak po ukončení sanace výsledky 
postsanačního monitoringu. 

- Závěrečné zprávy: 
• souhrnná závěrečná zpráva dodavatele provedených sanačních prací bude 

vyhotovena po ukončení demolic, sanace zemin a navážek a po ukončení 
sanace podzemních vod. Tato zpráva bude zahrnovat i dokumentaci realizace 
dílčích úkolů, např. budování sanačních drénů, jímacích objektů, vyhodnocení 
sanačního monitoringu atp. 

• závěrečná zpráva dodavatele postsanačního monitoringu bude vyhotovena po 
jeho ukončení. Tato zpráva bude především zahrnovat vyhodnocení 
postsanačního monitoringu a případná doporučení dalšího postupu. 

Roční zprávy a závěrečná zpráva sanující organizace  budou vypracovány textovou, 
tabulkovou a grafickou formou a budou obsahovat dokladovou část se všemi 
potřebnými dokumenty. Osnova závěrečných zpráv je dána směrnicí MF ČR a MŽP 
č. 4/2017. 
 
Komunikace s objednatelem a účastníky procesu  
Supervizní tým bude zajišťovat komunikaci s dotčenými účastníky procesu realizace 
nápravných opatření ve smyslu Směrnice 4/2017. Způsob komunikace bude 
dohodnut na úvodním jednání za účasti objednatele (MF ČR), nabyvatele, zhotovitele 
sanace a supervize. 
Tato bude zajištěna zejména prostřednictvím kontrolních dnů, pracovních 
(operativních) porad, účastí na jednáních s DOSS (dotčené orgány státní správy) a 
písemnými zprávami supervize. 
Základní komunikace mezi supervizní organizací a jejím objednatelem bude zajištěna 
prostřednictvím pravidelných čtvrtletních kontrolních dnů, v případě potřeby na 
dalších pracovních schůzkách dle oboustranné domluvy. 
 
Další komunikace směrem k objednateli bude probíhat formou informování o průběhu 
prací prostřednictvím : 

• informačních zpráv pro kontrolní dny,  
• stanovisek k dokumentaci zhotovitele (zprávy, změny projektu apod.),  
• stanovisek k fakturám vystaveným zhotovitelem,  
• etapových, případně mimořádných zpráv a v závěru kontrolní činnosti  
• Závěrečné zprávy o kontrolní činnosti. 

 
Činnosti koordinátora BOZP 
 
Přípravná fáze stavby -  Koordinátor BOZP: 

• Zpracuje plán bezpečnosti práce na staveništi v písemné i grafické podobě, 
vyžaduje-li si to rozsah stavby a výskyt vykonávaných prací vystavujících 
pracovníky zvýšenému ohrožení života nebo zdraví. 
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• Zpracuje přehled právních předpisů a informací o pracovně bezpečnostních 
rizicích vztahujících se ke stavbě. 

• Zajistí ohlášení zahájení stavebních prací na staveništi příslušnému oblastnímu 
inspektorátu práce. 

• Posoudí stav zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární 
ochrany při jednotlivých pracovních postupech zhotovitelů. 

 
Fáze realizace stavby -  Koordinátor BOZP: 

• Koordinuje spolupráci zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na zásady prevence 
rizik a činností prováděných na staveništi současně. 

• Spolupracuje při tvorbě harmonogramu jednotlivých prací a při stanovení času 
potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností. 

• Sleduje provádění jednotlivých činností na staveništi se zřetelem na dodržování 
požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 

• Upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu 
zjednání náprav. 

• Organizuje kontrolní dny k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitelů, 
provádí zápisy z kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci na staveništi. 

• Navrhuje opatření vedoucích k odstranění nedostatků a informuje všechny 
zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi 
během postupu jednotlivých prací. 

• Kontroluje způsob zabezpečení ochrany staveniště, včetně vjezdu na 
staveniště, a to s cílem zamezit vstupu nepovolaným fyzickým osobám. 

• Sleduje dodržování plánu BOZP a aktualizuje jej. 
 
Zajištění kvality supervizních činností 
Kvalita procesů v rámci výkonu supervizního dohledu bude zajištěna dodržováním 
interní dokumentace systému řízení kvality (vycházející z relevantních norem ČSN a 
EN) vybrané supervizní organizace. Dokumentace systému řízení kvality bude po 
podpisu smlouvy o supervizi poskytnuta v případě jeho požadavku objednateli. 
Obecně bude kvalita vykonávání supervizní kontrolní činnosti zajištěna kvalifikací a 
odbornou způsobilostí specialistů, kteří budou vlastní kontrolní činnost vykonávat, a 
metodikou kontrolních mechanismů, definovanou v SŘK (systém řízení supervizního 
týmu a definovaných odpovědností pro jednotlivé dílčí úkoly a činnosti).  
Kvalita výkonu supervize bude rovněž významně ovlivněna odbornou způsobilostí 
supervizní laboratoře, která musí být doložena příslušnou akreditací ČIA podle ČSN 
EN/IEC ISO 17025. 
Supervizní organizace povede o výkonu své činnosti řádnou primární dokumentaci (v 
souladu se zavedeným SŘK) – provozní supervizní deník, protokoly o odběru 
kontrolních vzorků, archiv výsledků kontrolních analýz apod.). 
 
Personální zajištění supervize 
Supervizní činnost musí být zajištěna kvalifikovaným týmem specialistů s potřebnou 
odbornou způsobilostí a dostatečnou praxí v oblasti supervizní činnosti v oboru 
hydrogeologie, geologické práce – sanace, nakládání s odpady, vzorkování odpadů, 
podzemních, povrchových a odpadních vod aj. 
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Konkrétní složení supervizního týmu bude obsaženo v Realizačním projektu 
supervize, který zpracuje vybraný uchazeč po podpisu Smlouvy o supervizi. 
 
Pro výkon supervize předmětné sanační akce bude mít supervizní tým následující 
minimální obsazení: 
 
Vedoucí supervizního týmu 

• zastupuje supervizní tým při jednáních a komunikaci se všemi stranami, 
zainteresovanými na projektu, v případě potřeby tato jednání iniciuje, 

• vypracovává písemná stanoviska k dokumentům předkládaným zhotovitelem 
sanačních prací (dílčí zprávy, změny projektu atd.), 

• vypracovává písemná stanoviska k fakturačním podkladům předkládaným 
zhotovitelem prací, 

• zastupuje supervizi na kontrolních dnech organizovaných nabyvatelem, 
• provádí pravidelnou kontrolu práce supervizního týmu, svolává dle potřeby 

interní operativní schůzky, 
• podepisuje veškeré dokumenty týkající se supervizní činnosti na zakázce, 
• vypracovává Realizační projekt supervize, v případě potřeby jeho změny nebo 

doplňky, 
• vypracovává podklady pro fakturaci supervize a zasílá je na MF ČR, 
• spolupracuje přímo na supervizní činnosti a jejím vyhodnocování. 

 
Zástupce vedoucího  

• zastupuje v nepřítomnosti vedoucího supervizního týmu se všemi 
pravomocemi a odpovědnostmi, 

• vypracovává a předkládá vedoucímu supervizního týmu podklady pro 
stanoviska supervize k dokumentům předkládaným zhotovitelem, 

• připravuje podklady pro písemné stanovisko supervize k měsíční fakturaci 
zhotovitele, 

• provádí kontrolu prvotní dokumentace k měsíční fakturaci zhotovitele, 
• řídí kontrolní činnost nad realizací prací na lokalitě a koordinuje terénní 

technické práce realizované v rámci kontrolní činnosti, koordinuje práci 
případných poddodavatelů supervize, 

• vypracovává a předkládá vedoucímu supervizního týmu podklady a návrhy na 
příp. změny projektu sanačních prací, 

• průběžně informuje vedoucího supervizního týmu o průběhu realizace prací a 
případných neshodách se schváleným projektem, kontroluje dodržování 
harmonogramu sanačních prací a vypracovává zprávy o kontrolní činnosti pro 
kontrolní dny, 

• zajišťuje kontrolu řádné dokumentace prací, prováděných zhotovitelem a 
dokumentace prací, prováděných supervizí, 

• zpracovává závěrečnou zprávu supervize, 
• účastní se měsíčních kontrolních dnů, fakturačních dnů a pracovních jednání s 

nabyvatelem a zhotovitelem, 
• komunikuje se zástupci zhotovitele v terénu, provádí zápisy do 

stavebního/sanačního  deníku zhotovitele. 
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Specialista – Koordinátor BOZP 
• připravuje oznámení stavby oblastnímu inspektorátu práce, 
• zpracovává plánu BOZP pro sanaci, 
• vykonává činnosti koordinátora BOZP v souladu s legislativou, 
• vykonává fyzickou kontrolu prací“ v souvislosti s dodržováním předpisů 

upravujících dodržování bezpečnosti a zdraví při práci, 
• kontroluje provádění prací v souladu s realizační dokumentací a souhrnem 

smluvních dohod ke zhotovení díla z pohledu dodržování předpisů 
upravujících dodržování BOZP, 

• prokazatelně upozorňuje příslušné odpovědné osoby zhotovitele sanace na 
zjištěné nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP, plánu BOZP a 
požaduje sjednání nápravy, 

• průběžně informuje zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která 
vznikla na staveništi během postupu prací, 

• kontroluje realizaci nápravných opatření u příslušných odpovědných osob 
zhotovitele sanačních prací, 

• podává podněty a doporučení technických řešení nebo opatření k zajištění 
BOZP pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování 
bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při 
realizaci prací uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně 
navazovat, 

• spolupracuje s pracovníky zhotovitele sanace a jeho subdodavatelů, kteří 
zajišťují činnost v oblasti BOZP, s příp. technickým dozorem nabyvatele a 
autorským dozorem investora,  

• kontroluje zajištění BOZP u zhotovitele a jeho subdodavatelů, kteří se podílejí 
na zhotovení díla na staveništi,  

• účastní se kontrolních dnů sanace 
• zpracovává, aktualizuje a vede dokumentaci podle požadavků zákona                           

č. 309/2006 Sb., která je souhrnem dokumentů, které představují informační 
systém koordinátora BOZP na staveništi a která je výstupem práce 
koordinátora BOZP na staveništi. 

Technik – specialista, člen týmu 
Činnost specialistů je koordinována vedoucím supervizního týmu a jeho zástupcem. 
 

• podle svojí specializace provádí dílčí odborné práce a vyhodnocování spojené 
s výkonem supervize v příslušném oboru (hydrogeologie, sanační práce, 
geochemie, matematické modelování, odpadové hospodářství, inženýrská 
geologie, pozemní stavby aj.), 

• spolupracuje při vypracování stanovisek k dokumentaci zhotovitele, 
• řídí a vyhodnocuje terénní práce, vzorkovací a laboratorní práce, 
• provádí kontrolu množství a kvality fakturovaných prací zhotovitele v terénu, 
• provádí průběžnou kontrolu realizace a postupu prací v terénu (místní šetření), 

upozorňuje na zjištěné nedostatky, 
• provádí fotodokumentaci prací zhotovitele, 
• provádí kontrolní měření a odečty u technologických zařízení zhotovitele, 
• přebírá prvotní dokumentaci k pracím zhotovitele, provádí primární kontrolu 

její úplnosti a správnosti, 
• poskytuje technickou podporu ostatním členům supervizního týmu při realizaci 

terénních prací, vede provozní deník výkonu supervize. 
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Vzorkař (manažer vzorkování podzemních vod, manažer vzorkování odpadů) 
• provádí terénní kontrolu vzorkovacích prací a prvotní dokumentace 

vzorkovacích 
• prací zhotovitele, 
• připravuje a provádí kontrolní odběry vzorků supervize, provádí kontrolu a 

kontrolní 
• měření podzemních a povrchových vod, 
• vede prvotní dokumentaci vzorkovacích prací supervize a prováděných kontrol 

a měření podzemních a povrchových vod, 
• poskytuje technickou podporu ostatním členům supervizního týmu při realizaci 
• terénních prací. 

V případě potřeby si pro řešení zvláště složitých problémů supervizor zajistí 
spolupráci resp. odborná vyjádření (posudky) externích specialistů. 
 
 
6.2. Rozsah technických prací supervize 
 
Kontrolní vzorkování a laboratorní analýzy supervize budou prováděny za účelem: 

• kontroly kvality vzorkování a analýz zhotovitele sanace a ověření výsledků 
analýz zhotovitele, 

• vlastní kontroly dosahování cílových limitů, 
• kontroly kvality těžených zemin, zpětně využívaných na lokalitě. 

 
Vzorkovací plán supervize bude upřesněn na základě upřesněného vzorkovacího 
plánu zhotovitele sanace. 
 
Před zahájením kontrolního vzorkování supervize bude provedeno sjednocení 
metodiky vzorkování, nakládání se vzorky a laboratorní metodiky mezi vzorkovacím 
týmem a laboratořemi supervize a zhotovitele sanace. 
 
 
Následující tabulka udává přehled rozsahu supervizních analýz, který vychází 
z rozsahu vzorkování a monitoringu zhotovitele sanačních prací a výše uvedených 
cílů kontrolních technických prací supervize. 
 

Matrice Rozsah analýz Počet vzorků 

Sanační monitoring - demolice, odstr. kanalizace, lapolů, jímek, kalů a odpadních vod 

Pevná NEL, C10/40 5 

Pevná tab. 2.1, (294/2005) 2 

Kapalná NEL, C10/40 1 

   

Sanační monitoring - odtěžba kontaminovaných zemin, navážek a štěrků 

Pevná NEL 34 

Pevná C10/40 10 

Pevná BTEX 5 

Pevná tab. 2.1, (294/2005) 2 
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Sanační monitoring - sanace saturované zóny 

Kapalná NEL 80 

Kapalná BTEX 50 

Kapalná C10/40 20 

Kapalná NEL, BTEX (povrch.vody) 8 

   

Kontrola výstupů ze sanačních technologií 

Odp.voda NEL, BTEX 16 

Odp.voda C10/40 4 

   

Postsanační monitoring 

Podz.voda NEL, BTEX 10 

Kapalná NEL, BTEX (povrch.vody) 4 

 
 
6.3. Harmonogram supervizních činností 
 
Předkládaný harmonogram supervize je pouze orientační, rámcově vychází z 
projektové dokumentace sanačního zásahu na lokalitě zpracované společností 
Biodegradace Ostrava, spol. s.r.o. v lednu 2011 a aktualizované v listopadu 2017. 
 
Celkem se počítá s tím, že práce spojené se sanací lokality budou trvat 65 měsíců. 
 
Předpoklad doby provádění vlastních sanačních prací je 41 měsíců (5 měsíců je 
rezerva na nezbytné schvalovací procesy a získání patřičných povolení). 
Předpoklad doby trvání vlastního postsanačního monitoringu na lokalitě je 2 roky.        
 
Harmonogram kontrolní činnosti supervize bude konkretizován, koordinován a 
aktualizován ve vazbě na skutečný časový harmonogram provádění sanačních prací 
zhotovitele prací. 

7. Položkový rozpočet supervizní činnosti  
 
Položkový rozpočet supervizní činnosti je zpracován na základě výše uvedených 
projektových dokumentů. Segment technické kontrolní činnosti, vzorkovací a 
laboratorní práce je zpracován pro potřeby zadavatele s uvedením jednotkových cen 
a předpokládaným rozsahem prací odvozených z projektové dokumentace – tento 
rozpočet je uveden jako samostatná příloha tohoto projektu.  
 
Pro potřeby VŘ je uveden „Slepý rozpočet“ (příloha č. 12).  
 
Použité zkratky: 
 
C10-C40 uhlovodíky obsahující 10 až 40 uhlíkových atomů v řetězci 
BTEX  aromatické uhlovodíky (benzen, toluen, etylbenzen, xyleny) 
ČIŽP OI Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát 
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DS PHM distribuční sklad pohonných hmot 
HDZ  hydrodynamické zkoušky 
HG  hydrogeologický 
HPV  hladina podzemní vody 
KÚ  Krajský úřad 
m n. m. metrů nad mořem 
m p. t.  metrů pod terénem 
MP MŽP Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí 
MŽP  Ministerstvo životního prostředí 
NEL  nepolární extrahovatelné látky 
NV  nařízení vlády 
RU  ropné uhlovodíky 
SEZ   stará ekologická zátěž 
SEKM  systém evidence kontaminovaných míst  


