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1.   IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
1.1  Stavba
Název stavby  :                      Oprava vozovky podél vodního přivaděče do Žermanické přehrady
Projekt záměru :                     Řešení negativních enviromentálních vlivů a revitalizace žermanicko –

                                               těrlické oblasti
Místo stavby :

 Horní Domaslavice

Katastrální území :                 Horní Domaslavice 

Obec :                                     Horní Domaslavice

Kraj :

 Moravskoslezský
Druh stavby :

 Oprava 
1.2 Objednatel dokumentace
Název :
                        Obec Horní Domaslavice     

Adresa :
                        Horní Domaslavice 212, 739 51 
Kontakt :                                 Ing. Zdeněk Janecký, starosta

                                               tel. ++420 558 664 342,  obec@hornidomaslavice.cz

IČO:

                        00536008  
1.3 Zpracovatel dokumentace 

Název :

            Ing. Marcela Vaverková 

Adresa :

            Slezská 2891, 738 01 Frýdek - Místek

IČO :
                      
            44932413       

2. VEDENÍ A ŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO PROVOZU
Projektová dokumentace pro provádění stavby řeší opravu vozovky místní komunikace, která vede podél vodního přivaděče řeky Lučiny do vodní nádrže Žermanice. Trasa vede převážně nezastavěným územím obce Horní Domaslavice. Projekt je v souladu s platným územním plánem obce.

Místní komunikace je využívaná jako jedna z příjezdových cest do obce Horní Domaslavice.  Staveniště je oboustranně přístupné z opravované místní komunikace.  
Stavba je rozdělena na dva úseky. Úsek č.1 je veden po MK4 (hranice k.ú. Vojkovice s k.ú. Horní Domaslavice - křižovatka u OÚ Horní Domaslavice) má délku 941,4 m. Úsek  č.2 je veden po MK7 (křižovatka u OÚ Horní Domaslavice – hranice k.ú. Horní Domaslavice s k.ú. Lučina) má délku 940,8 m. Celková délka úpravy je 1882,2 m. Plocha opravované vozovky je 6 278,6 m2
Stavba bude prováděna ve dvou úsecích za vyloučeného provozu. Opravu této komunikace není možné vzhledem k šířce zpevnění 3,2-3,6 m provádět po polovinách. Po dobu realizace 1. úseku bude provoz veden po místních komunikacích po levé straně předmětné stavby, po dobu realizace 2. úseku bude provoz veden po místních komunikacích vpravo. 

Vyznačení objízdných tras zajistí zhotovitel stavby včetně stanovení místní úpravy dle aktuálního stavu komunikací v době zahájení stavby. Zhotovitel ve spolupráci s obcí rozhodne, zda bude provádět stavbu najednou nebo po úsecích. Předběžné náklady byly stanoveny za předpokladu, že úseky budou prováděny postupně.
3. VĚCNÝ A ČASOVÝ POSTUP PRACÍ

3.1   Věcný a časový postup prací 

Časový sled prací je zvolen tak, aby tyto na sebe plynule navazovaly a umožnily rychlou realizaci úkolu. Předpoklad realizace stavby je v roce 2013. Předpokládaná délka výstavby je 2 měsíce. 
Podle vizuální prohlídky by bylo potřeba provést opravy na minimálně na 50 % plochy vozovky s perspektivou potřeby lokálních oprav do 80 % celé plochy ročně. K zachování funkčnosti a provozuschopnosti celé komunikace je potřeba opravit celý povrch vozovky, lokální vysprávky nemají z dlouhodobého hlediska význam. Destrukce vozovky se od doby zpracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby (DOS) zvýšila cca o 20%. 
Stavba nesouvisí s žádnou stavbou jiného stavebníka. 
Oprava spočívá v zesílení konstrukce vozovky asfaltovou hutněnou vrstvou. Práce budou prováděny v tomto sledu :

· vyčištění povrchu, odstranění uvolněných zrn stávajícího PHM 
· vyrovnání a oprava krajnic
· postřik asfaltovou emulzí 0,3 kg/m2  
· lokální vysprávky a vyrovnávka jemnozrnnou asfaltovou směsí průměrné tloušťky 50 mm
· asfaltobetonový kryt ACO 11 v tloušťce 50 mm

Odvodnění povrchu vozovky je zajištěno stávajícím podélným a příčným sklonem vozovky ke krajnicím, ze kterých stéká do násypovým tělesem do terénu. 

Opravou krytové vrstvy stávající vozovky nedojde k dotčení žádné stávající inženýrské sítě. Zhotovitel si před zahájením stavby zajistí průzkum stávajících sítí u jednotlivých správců. V průběhu stavebních prací musí být tato inženýrské sítě respektovány a chráněny před poškozením. 

Na stavbě se nenacházejí nově navrhovaná bezpečnostní zařízení.   

Zemní práce představuje oprava a vyrovnání krajnic. 
3.2 Skládky materiálu a přesun hmot

Situování zařízení staveniště není známo, zajistí dodavatel stavby včetně napojení na energetické a vodní zdroje. Skládky pro danou stavbu bude rovněž zajišťovat dodavatel stavby. 

3.3 Dodržení obecných požadavků na výstavbu, ochrana bezpečnosti a zdraví při práci na stavbě a splnění požadavků dotčených orgánů

Stavba je ve shodě s územním plánem obce. Stavba je navržena ve shodě s vyhláškou č. 104/1997 Sb., případně vyhláškou č. 268/2009 Sb. „O technických požadavcích na stavby“.  

Navržené parametry stavby splňují požadavky výše uvedených vyhlášek. Dosažení požadovaných užitných a funkčních vlastností je podmíněno dodržením platných ČSN, technických kvalitativních podmínek, technických podmínek, vzorových listů a oborového třídníku stavebních konstrukcí staveb pozemních komunikací.
Trasa a příčné uspořádání komunikace se nemění. Oprava spočívá v zesílení konstrukce vozovky asfaltovou hutněnou vrstvou. V opravovaném úseku se nevyskytují přechody pro chodce ani místa přecházení. Z tohoto důvodu nebylo nutné navrhovat opatření pro pohyb chodců s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Připravovaná stavba je stavba liniová. Zhotovitel musí dbát všech bezpečnostních pravidel. Místa, kde bude hrozit nebezpečí, musí zhotovitel náležitě zajistit. Tato opatření jsou povinností zhotovitele stavby. Dokumentace byla projednána v rozpracovanosti se zadavatelem. 
4. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A OSTATNÍ VLIVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Vybouraný materiál z odstranění uvolněných zrn stávajícího PHM, jehož množství nelze předem specifikovat, bude odvezen na skládku nebo bude využit zhotovitelem k recyklaci. 
Stavbou nedojde k dotčení stávající zeleně. Stavba si nevyžádá žádné demolice, pouze odstranění nevyhovující konstrukce vozovky. Okolní pozemky nebudou stavbou ovlivněny.  Stavba bude prováděna pouze na pozemku komunikace.

Po dobu realizace obou úseků stavby bude provoz uzavřen. Provizorní dopravní značení objízdných tras zajistí zhotovitel na své náklady podle konkrétní situace na stavbě v době realizace. Staveniště bude řádně označeno tak, aby bylo zabráněno vstupu chodců na staveniště a osvětleno.
Stavba bude prováděna převážně mimo zastavěné území. Realizace stavby nemá vliv na zhoršení hlukové a exhalační zátěže obyvatel a účinky stavby přestavují pouze omezení provozu na komunikaci po dobu výstavby.  
Projekt svým charakterem přispěje k revitalizaci území významně ovlivněného hutní a hornickou činností, a to zejména ke zlepšení sociálního prostředí a cestovního ruchu, ale také životního prostředí. Charakter projektu zasáhne celou oblast Žermanické přehrady.

Ve Frýdku – Místku, březen 2013

                  
          Vypracovala: Ing. Marcela Vaverková[image: image1.png]
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