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1. ÚVOD 

V souladu se závěry jednání mezi zástupci Ministerstva financí a Alfa Plastik a.s. dne 4.3.2015 
předkládá Alfa Plastik a.s. (nabyvatel) projekt na provedení ochranného sanačního čerpání 
v délce 12 měsíců – opatření vedoucích k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před priva-
tizací v areálu Alfa Plastik a.s. v Bruntálu. 

 

1.1. Vstupní informace 

Projektované činnosti jsou hrazeny v rámci nápravy staré ekologické zátěže v areálu Alfa Plas-
tik a.s. (dále nabyvatel) kryté smlouvou č. 118/95 mezi Fondem národního majetku ČR a Alfa Plasti-
kem a.s. dne 9.11.1995 a jejími dodatky. 

Projekt bude sloužit jako podklad pro výběr dodavatele ochranného čerpání. 

 

1.2. Požadavky objednatele, předané podklady 

Jako podklad pro zpracování sloužily následující materiály: 

- Požadavky MF na rozpočtovou strukturu, specifikaci a délku rozsahu prací ochranného sa-
načního čerpání  

- Etapové zprávy z průběhu sanace běžící v posledních létech v rámci projektu „BRUNTÁL - Al-
fa Plastik - malá gramáž“ 

- Rozhodnutí ČIŽP OI Ostrava č. 0136/98/0902/Gö ze dne 17.3.1998 
- Rozhodnutí ČIŽP OI Ostrava č. 9/OV/6691/Go ze dne 19.9.2001 
- Rozhodnutí ČIŽP OI Ostrava č.ČIŽP/49/OOV/SR01/0605493.005/08/VMG ze dne 29.12.2008 
- Další zprávy o průzkumných, monitorovacích a sanačních pracích z předchozích let 

 
 
1.3. Informace o lokalitě 

1.3.1. Lokalizace a využití distribučního skladu, přírodní poměry 

Areál Alfa Plastiku Bruntál se nachází v katastrálním území města Bruntál poblíž silnice I. třídy 
č. 11 na výjezdu z Bruntálu do Opavy (viz. Přílohu č.1). V těsné blízkosti areálu prochází železniční 
trať ČD Bruntál - Krnov. 

Lokalita je situována v mírném svahu s východní expozicí. Původní morfologie terénu je po-
znamenána terénními úpravami při postupné výstavbě hal. Současný povrch terénu je tvořen z velké 
části různými typy navážek a zpevněných ploch. 

Současná situace lokality je znázorněna v Příloze č.2. Pro přehlednější obraz situace monito-
rovacích objektů (vrtů) byla celková situace rozdělena do dvou detailů. První přehledněji vystihuje si-
tuaci v okolí haly pomocných provozů (a), druhý pak v ploše hlavní výrobní haly (b). 

V okolí zájmového prostoru ve směru spádu krajiny a podzemní vody jsou zemědělské po-
zemky, které jsou využívány zejména pro pěstování pícnin. Údolí bezejmenné vodoteče není sou-
částí žádného chráněného krajinného prvku a blízké okolí vodoteče v pruhu širokém cca 15 až 50 m 
není nijak hospodářsky využívané. Voda z bezejmenné vodoteče je svedena do soukromého rybníč-
ku situovaného před zástavbou obce Oborná cca 500 m pod areálem. Z rybníku je voda svedena do 
Oborenského potoka a ten protéká obcí Oborná. 
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1.3.2. Původ kontaminace, aktuální stav 

Původním primárním zdrojem kontaminace byla lisovna plastů v původní centrální části hlavní 
výrobní haly (hala TG1). Z tohoto zdroje a špatným nakládáním s ropnými látkami (hydraulické oleje) 
došlo k plošně rozsáhlé kontaminaci podloží hlavní výrobní haly a jejímu šíření predisponovanou zó-
nou a po směru proudění podzemní vody. Pozdějšími průzkumy bylo prokázáno, že v podloží hlavní 
výrobní haly se nachází nevýrazné rozvodí podzemní vody a tak došlo v minulosti k rozšíření konta-
minace v podobě volné fáze kontaminantu na hladině podzemní vody do míst, která nejsou po směru 
proudění podzemní vody od původního zdroje kontaminace. 

V minulých etapách sanace byly vytvořeny hlavní tři drenážní systémy pro účely sanace pod-
zemní vody, kontaminované ropnými látkami. 

Drenážní systém Š-12, který je v podloží haly TG-1, kde jímací drény jsou zaústěny do šach-
tice Š-13 a infiltrační drény do šachtice Š-14. 

Drenážní systém Š-21, tento pokrývá podloží haly malých gramáží a zasahije částečně i pod 
halu TG1. Jímací drény ústí do šachtice Š-21 a infiltrační drény jsou rovněž vyvedeny do téže šachti-
ce. 

Drenážní systém Š-12 podél teplovodního kanálu má jímací drény vyvedeny do šachtice 
Š-12. Tento systém je navíc doplněn dvěma čerpanými vrty PV-27 a SV-203, které vykazují trvale 
nejvyšší výtěžnost volné fáze kontaminantu. Infiltračními prvky v tomto systému jsou horizontální vrty 
vyvedené do šachtice Š-22 

Další hydraulické prvky v podloží haly pomocných provozů byly vybudovány za účelem sanace 
podzemní vody kontaminované chrómem a v současnosti již nejsou aktivně využívány. Jde o jímací 
Šachtici Š-17 a infiltrační systém v podloží haly pomocných provozů. 

Pro trvalou dotaci volné fáze ze sekundárního ohniska kontaminace nebylo možné úspěšně 
dokončit sanaci v rámci projektu „BRUNTÁL - Alfa Plastik - malá gramáž“. V šachticích Š-12 a Š-21 
a ve vrtech PV-27 a SV-203 jsou trvale dokumentovány nadlimitní koncentrace NEL (nad 5 mg/l) 
s tím, že oba vrty vykazují přítomnost volné fáze. 

V současné době je hlavním problémem kontaminace podzemní vody ropnými látkami, které 
mohou v případě ustáleného stavu migrovat do již sanací ošetřených míst a tudíž znehodnotit vý-
sledky dosavadních prací. 

V současné době nejsou naplněny podmínky platného rozhodnutí ČIŽP pro celý areál. 
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2. NÁVRH PRACÍ – TECHNICKÁ ČÁST 

Návrh a rozsah prací vychází z aktuální situace na lokalitě, ze závěrů jednání mezi nabyvate-
lem a Ministerstvem financí a současně i z technicko-provozních požadavků nabyvatele. Navržené 
práce lze v souladu se zadáním specifikovat takto. 

 

2.1. Přípravné výkony 

2.1.1. Provedení rešerše 

V rámci rešeršních prací budou vyhodnoceny všechny dostupné zprávy a informace týkající se 
předmětné lokality a rovněž předběžné výsledky aktualizace analýzy rizik včetně doplňujícího prů-
zkumu kontaminace, který v této době probíhá. Na základě této rešerše a po detailním seznámení se 
samotnou lokalitou bude vypracován realizační projekt prací. 

 

2.1.2. Vodoprávní řízení 

Pro provoz ochranného čerpání bude nutné znovu zajistit povolení k nakládání s vodami (KÚ 
MSK) pro které bude nezbytné přiložit stanovisko správce povodí Odry. S vodoprávním řízením je 
spojeno „Oznámení o podlimitním záměru“ (nezbytná příloha žádosti). 

 
2.1.3. Realizační (prováděcí) projekt prací 

Realizační projekt prací detailním způsobem specifikuje jednotlivé činnosti prováděné v rámci 
vlastního zásahu (ochranného čerpání). Jedná se zejména o: 

♦ instalaci sanační stanice a rozvodů k čerpaným vrtům; 
♦ realizaci sanačního čerpání podzemní vody ze 4 objektů a její čištění na sanační stanici; 
♦ vypouštění přečištěných vod do infiltračních drénů 
♦ kontrolní odběry vzorků podzemní vody v čerpaných a monitorovacích objektech a na výstupu ze 

sanační stanice a sledování úrovně hladin podzemní vody; 
 
 
2.1.4. Provozně manipulační řád 

Pro zajištění všech nezbytných kroků k realizaci ochranného čerpání bude vypracován Pro-
vozně manipulační řád ochranného sanačního čerpání, který přesně specifikuje provozní parametry 
a ostatní náležitosti ochranného čerpání. 

 Provozně manipulační řád bude rovněž přílohou k žádosti o Povolení k nakládání s vodami. 

 
2.1.5. Instalace techniky a dekontaminační stanice 

Na každém ze čtyř čerpaných objektů bude instalováno ponorné čerpadlo s nastavením tak, 
aby byla hladina podzemní vody udržována v potřebné úrovni. Od čerpadla bude vedeno pružné po-
trubí HDPE ɸ25.4 mm až do dekontaminační stanice. Z dekontaminační stanice pak bude vedeno 
potrubí do infiltračních prvků (Š-21 a Š-22). Pro zimní provoz je nezbytné potrubí v exponovaných 
úsecích zateplit (cca 30% délky) 

Dekontaminační stanice bude sestávat ze dvou gravitačně-sorpčních jednotek (gravitační se-
parátor a následný tlakový filtr s aktivním uhlím). Celkové průměrné čerpané množství je do 2 l/s, 
v půměru pro každou větev do 1 l/s. Pro značné výkyvy při větších srážkách je nazbytné, aby každá 
větev technologie byla dimenzována na 2 l/s. Nutné je také nasazení pískového filtru před infiltrací. 
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Umístění dekontaminační stanice je znázorněno v Příloze č.3. 

Rovněž pro zimní období je nezbytné dekontaminační stanici zateplit, přestože je umístěna 
v hale (kde se netopí), v zimě lze očekávat teplotu až do -10;C. 

Elektrické přípojky bude nutné zřídit v hale pomocných provozů a v hale malé gramáže. Je 
však nezbytné propojení celého systému tak, aby při jakékoli poruše technologie došlo k vypnutí ce-
lého systému. V hale malých gramáží bude pro instalaci rozvodů nezbytná demontáž těžkých skla-
dovacích regálů. Tyto musí být demontovány za asistence nabyvatele a po dokončení rozvodů musí 
být zpětně instalovány. 

 

2.2. Ochranné sanační čerpání 

Práce prováděné v rámci ochranného sanačního čerpání a souvisejících monitorovacích prací 
budou realizovány dle schváleného realizačního projektu prací. V této etapě prací se jedná o období 
12 měsíců. 

Čerpání kontaminované podzemní vody bude prováděno ze 4 objektů, a to Š-21, Š-12, PV-27 
a SV-203. Kontaminovaná voda bude následně potrubním vedena na dekontaminační stanici, která 
bude konstruována tak, aby dostatečným způsobem přečistila kontaminovanou vodu před jejím dal-
ším využitím k infiltraci (Š-21 a Š-22) a k promývání horninového prostředí. 

Čerpání je navrženo plynulé s udržováním konstantní hladiny podzemní vody v čerpaných ob-
jektech. Doba ochranného čerpání je 12 měsíců. 

Sanační stanice bude tvořena gravitačním odlučovačem (pro záchyt ropných látek), tlakovým 
filtrem s náplní aktivního uhlí (Fibroil ani Kutex v tomto případě nezaručují dostatečnou účinnost) na 
zachycení zbytkové kontaminace (dočištění) a pískovým filtrem pro odstranění pevných nečistot pře 
infiltrací. Větev Š-21 bude mít vlastní separátory a filtry a vlastní infiltraci (zpět do Š-21). Větev Š-12 
(spolu s PV-27 a SV-203) bude mít rovněž samostatné čištění a infiltraci. 

Měření množství čerpané a následně vypouštěné a zasakované vody bude měřeno kalibrova-
ným vodoměrem, umístěným v sanační stanici na výstupu. 

 
Monitoring bude prováděn v sanačních a vybraných monitorovacích vrtech a na výstupu ze 

sanační stanice. Vody budou analyzovány parametr NEL. 

 

2.3. Monitoring ochranného čerpání 

2.3.1. Odběry vzorků podzemních vod 

Podzemní voda z čerpaných objektů a vrtů bude odebírána z přívodního potrubí do sanační 
stanice. Statické odběry podzemní budou prováděny ocelovým ponorným vzorkovačem. 

Dynamické odběry podzemní vody budou provedeny po odčerpání statické zásoby vody ve vr-
tu ponorným čerpadlem. Potřebná doba čerpání bude učena sledováním změn hodnot pH, teploty 
a konduktivity v čerpané vodě. Vzorek bude odebrán, až budou pozorovány změny ve třech po sobě 
jdoucích měření konduktivity nižší než 10% nebo změna teploty pod 0,2 °C. Protože v některých 
z vrtů nebude, díky nízké propustnosti, dostatečný přítok vody, bude v těchto vrtech doba čerpání 
zkrácena v závislosti na rychlosti poklesu hladiny. 

Voda v předepsané vzorkovnici podle typu analýzy bude uložena v chladicím boxu a nepro-
dleně transportována do laboratoře. 
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2.3.2. Místa odběrů a četnost, analýzy 

Monitoring bude probíhat pravidelně měsíčně ze sítě monitorovacích bodů na dvou profilech, 
na výstupu z dešťové ČOV nabyvatele a na vstupu a výstupu z dekontaminační technoologie. 

Monitoring sanačního čerpání: 

- čerpané objekty (4 ks) + 2x vstup a výstup z dekontaminační stanice – měsíčně  
Š-21, Š-12, PV-27, SV-203, Š-21-stanice (vstup a výstup), Š-12-stanice (vstup a výstup) 
stanovení NEL měsíčně:  celkově 96 ks NEL 

- monitorovací vrty na odtokovém profilu - 8 vrtů dynamicky – měsíčně  
PV-21, PV-22, PV-23, SV-9, SV-10, SV-11, SV-12 a SV-13 
stanovení NEL měsíčně, stanovení BTEX kvartálně: celkově 96 ks NEL 

- výstup z ČOV - 1 bod staticky – měsíčně 
stanovení NEL: celkově 12 ks NEL 

Celkem bude odebráno 108 vzorků staticky a 96 dynamicky. V odebraných vzorcích bude pro-
vedeno celkem 204 stanovení obsahu NEL. 

 
2.3.3. Výtěžnost 

Pro návaznost sledování výtěžnosti po celou dobu sanace, bude i zde měsíčně sledována vý-
těžnost kontaminantu (zachyceného na gravitačních separátorech) a v závěrečné zprávě vyhodno-
cena. 

 
2.3.4. Režimní měření 

V rámci ochranného čerpání budou měsíčně prováděny záměry hladiny podzemní vody tak, 
aby mohly být sledovány dosahy vytvořených depresí a tím i potvrzena účinnost systému. Záměry 
hladiny podzemní vody budou pravidelně měsíčně prováděny na 45 bodech v okolí čerpaných objek-
tů a na odtokovém profilu. Naměřené hodnoty budou zapracovány do aktuálních map hydroizohyps. 

Celkem bude provedeno 540 záměrů hladiny podzemní vody. 

 

2.4. Vyhodnocení prací v závěrečné zprávě 

Závěrečná zpráva ochranného čerpání bude shrnovat a hodnotit veškeré provedené činnosti 
a výsledky. Vývoj kontaminace v jednotlivých objektech bude prezentován jak formou tabulek, tak 
grafickými výstupy. Zpráva bude dále obsahovat informace a doklady o způsobu odstranění vznik-
lých odpadů, o činnosti sanační stanice a v neposlední řadě doporučení dalšího postupu na lokalitě. 

 

2.5. Demontáž čerpací techniky a čistící technologie 

Po ukončení všech technických prací na lokalitě bude zařízení ve vrtech a šachticích rozebrá-
no, rozvody potrubí a kabelů demontovány. Poté proběhne demontáž dekontaminační stanice a veš-
keré zařízení bude z lokality odvezeno. Využívané prostory budou uvedeny do původního stavu 
a předány nabyvateli. 
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3. HARMONOGRAM PRACÍ 

♦ Práce budou zahájeny ihned po podpisu realizační smlouvy. 
♦ Rešerše bude ukončena do 2 týdnů od zahájení prací. 
♦ Realizační projekt je expedován v horizontu do 4 týdnů od podpisu realizační smlouvy. 
♦ Instalace zařízení pro ochranné sanační čerpání bude zahájeno do 7 dní od schválení realizační-

ho projektu. Předpokládaná délka instalace - 2 - 3 týdny. 
♦ Ochranné sanační čerpání bude v souladu s požadavkem VŘ prováděno po dobu 12 měsíců. 
♦ Závěrečná zpráva bude vypracována do 2 měsíců od smluvního ukončení sanačního ochranného 

čerpání a následně bude doplněna databáze SEKM. 
 

Tabulka č. 1.  - Harmonogram prací 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Rešerše n
Realizační projekt nn
Schválení projektu nn
Vodoprávní řízení nn nn
Instalace zařízení n
Ochranné čerpání n nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn n
Závěrečná zpráva nn nn

Činnost Měsíce

 
 

 

4. ROZPOČET PRACÍ 

Rozpočet prací je zařazen jako Příloha č.4. Součástí je rovněž nevyplněný výkaz výměr. 

 
 
 
 
5. ZÁVĚR 

Předkládaný projekt ochranného čerpání byl vypracován jako podklad pro výběr dodavatele na 
tyto práce. 

Práce budou realizovány v souladu s platnou legislativou a se Směrnicí MŽP a FNM ČR 
č. 3/2004  pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky vzniklé při privatizaci. 
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Položkový rozpočet prací Příloha č. 4.2

BRUNTÁL - Alfa Plastik - ochranné sanační čerpání

Druh činnosti Jednotka Počet Jednotková cena Celkem
Přípravné a projekční práce -  Kč                    
Rešerše a studium archívních materiálů hodina 42 -  Kč                    
Vodoprávní řízení hodina 42 -  Kč                    
Prováděcí projekt prací hodina 48 -  Kč                    
Provozně manipulační řád ochranného čerpání hodina 24 -  Kč                    
Instalace čerpací techniky (4 objekty) j. 4 -  Kč                    
Instalace potrubních rozvodů - Š-21 bm 400 -  Kč                    
Instalace potrubních rozvodů - Š-12, PV-27 a SV-203 bm 130 -  Kč                    
Demontáž a vymístění zařízení v malé gramáži j. 1 -  Kč                    
Zpětná montáž zařízení v malé gramáži j. 1 -  Kč                    
Převoz a instalace dekontaminační stanice (dvěparalelní větve) j. 1 -  Kč                    
Instalace elektrických rozvodů bm 220 -  Kč                    
Zapojení elektřiny (rozvaděče, zásuvky, jištění, spojky) j. 1 -  Kč                    
Kompletní revize elektroinstalace ks 2 -  Kč                    
Zateplení potrubních rozvodů bm 110 -  Kč                    
Zateplení dekontaminační stanice j. 1 -  Kč                    
Deinstalace čerpací techniky a technologie j. 1 -  Kč                    
Likvidace rozvodů j. 1 -  Kč                    
Ochranné sanační čerpání -  Kč                    
Ochranné čerpání - 4 objekty měsíc 12 -  Kč                    
Provoz dekontaminační stanice měsíc 12 -  Kč                    
Obsluha a údržba dekontaminační stanice ks 12 -  Kč                    
Odstranění odseparovaného kontaminantu t 1 -  Kč                    
Odstranění sorbentů z tlakových filtrů t 2 -  Kč                    
Monitoring sanačního čerpání -  Kč                    
Vzorek podzemní vody - staticky ks 108 -  Kč                    
Vzorek podzemní vody - dynamicky ks 96 -  Kč                    
Stanovení obsahu NEL ve vodě ks 204 -  Kč                    
Záměr hladiny podzemní vody ks 540 -  Kč                    
Přeprava vzorků km 1680 -  Kč                    
Meteorologická data sada 1 -  Kč                    
Geologické výkony -  Kč                    
Sled a řízení, dokumentace měsíc 12 -  Kč                    
Cestovné km 3350 -  Kč                    
Zpracování dat hodina 42 -  Kč                    
IT zpracování dat, tisky hodina 24 -  Kč                    
Zpráva pro kontrolní den hodina 24 -  Kč                    
Závěrečná zpráva z ochranného čerpání hodina 56 -  Kč                    
Záznam do SEKM hodina 6 -  Kč                    
CELKOVÁ CENA -  Kč                    
DPH 21% -  Kč                    
CENA CELKEM  včetně DPH 21% -  Kč                    


