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Úvod a výchozí podklady
Předmětem tohoto projektu je specifikovat závazek supervizora provést supervizi tak aby mohla být  provedena účelně a efektivně v rámci akce „„Rekonstrukce sportovního areálu v Karviné – Ráji – odstranění negativních dopadů hornické činnosti“.

Výchozími podklady pro zpracování projektu supervize, stanovení jeho věcného a časového obsahu jsou:

· Zadání veřejné zakázky „Rekonstrukce sportovního areálu v Karviné – Ráji –odstranění negativních dopadů hornické činnosti“, zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 02.03.2015, s evidenčním číslem VZ 40488, včetně dodatečných informací
· Podmínky spolupráce dodavatele s právnickou osobou ze dne 6.6.2014
· Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracované společností COPLAN Projekt s.r.o. Jetelová 3255/9a, 106 00 Praha 10 – Záběhlice, datum 03/2014, 05/2014 dodatek č.1, 2/2014 dodatek č.2
1.
Předmět a způsob realizace kontrolní činnosti
1.1
Stručná charakteristika stavby, popis stavebních objektů

Rekonstrukce sportovního areálu v Karviné – Ráji je rozdělena na tři samostatné celky.

Stavba 1 řeší stavební objekty SO 03, 04 a 10. Tedy SO 03 Zázemí sportoviště, SO 04 Stávající tribunu, a SO 10 Nový vstupní objekt. 

Stavba 2 řeší objekt SO 11 Nové tribuny a SO 53 Zkapacitnění části zatrubněného Rajeckého potoka, který prochází areálem pod hřištěm a tribunami

Stavba 1 a 2 je řešena a zajištěna samostatnými investičními akcemi.

Předmětem plnění supervize je stavba 3.Jedná se  o rekonstrukci a modernizaci stávajícího areálu Městského fotbalového stadionu spočívající v objektech navazujících na stavbu 1 a stavbu 2 , řešících zejména komunikace ,parkoviště, chodníky a dále pak inženýrské sítě nezbytné pro celou stavbu rekonstrukce a modernizace stávajícího areálu  Městského fotbalového stadionu.

SO 01 - Odstraněni stávajících staveb - v rámci stavby 3 řešena dotčena část 
             (též stavba 1, 2)

SO.02 – Terénní úpravy pro SO 12,15,16,17,18,21,22

SO 12 - Hřiště

SO 15 - Vjezdová komunikace na stadion

SO 16 - Změna stavby místní komun. U Hřiště, Bažantnice 

SO 17 - Parkoviště

SO 18 - Místní komunikace IV. třidy - chodníky, cyklostezka

SO 21 - Opěrné stěny

SO 22 - Sadove úpravy

SO 33 - Veřejné osvětleni /podzemní část/

SO 34 - Přípojka plynovodní STP PE 63

SO.34-A- Areálové rozvody plynu

SO 35 - Lapol OTP 4 (stavba 3)

SO 36 - Kanalizační přípojka splašková DN 200 - U Hřiště

SO 37 - Kanalizační přípojka splašková DN 200 - Bažantnice

SO 38 – Areálové řady dešťová kanalizace, (drenáže, ORL, retenční nádrže)
SO 39 - Řad dešťové kanalizace

SO 40 - Vodovodní přípojka PE

SO 41 - Areálové vodovodní řady

SO 44 - Areálová splašková kanalizace

SO.52 - Areálová přípojka NN

1.2
Základní cíle a úkoly supervize
Předmětem této supervize je komplexní rozsah činnosti supervizora v rámci nápravných opatření k odstranění staré ekologické zátěže, tzn. odborný dohled a sledování efektivity vynakládaných prostředků ve vztahu k požadovaným výstupům projektu dodavatele a etapové vyhodnocování prací. Supervizní činnost bude soustředěna na racionální vedení revitalizačních prací, na jejich soulad s projektem dodavatele a Realizační smlouvou mezi dodavatelem a ministerstvem, kontrolu čerpání finančních prostředků a na soulad s definovaným cílem prací. Supervize bude vykonávána ve smyslu přílohy č. 8 Směrnice s důrazem na báňsko – technické aspekty projektu dodavatele.
Supervizorem bude zajištěna zejména následující supervizní činnost: 

· zpracování realizačního projektu supervize, 

· průběžná fyzická kontrola plnění a sledování efektivity vynakládaných prostředků v průběhu prací, která bude probíhat dle projektu dodavatele,

· kontrola zpracovávané projektové dokumentace (realizační dokumentace, dílčí projekty, dílenská dokumentace),

· kontrola a hodnocení všech dokladovaných výstupových údajů (dílčí etapové zprávy, případné návrhy na změny a doplňky projektu dodavatele, finální závěrečná zpráva) a vykazovaných nákladů,

· kontrola dodržování podmínek uvedených v příslušných rozhodnutích  
· fyzická kontrola prací v terénu,

· kontrola dokladované kvality díla  
· etapové vyhodnocování vývoje prací a dokládání průběžných etapových zpráv o supervizní činnosti,

· zabezpečení zpětné vazby pro včasné zjišťování problémů a přípravu návrhů opravných opatření,

· aktivní účast na kontrolních dnech (na místě plnění veřejné zakázky) a v případě potřeby na fakturačních dnech,

· zpracování závěrečné zprávy o výsledcích supervizní činnosti se závěry a doporučeními.

1.3
Specifikace prací supervizního dohledu
Kontrolní činnost, supervize, bude vykonávána v souladu a ve smyslu Pravidel meziresortní  komise  pro procesování  programu řešení revitalizace Moravskoslezského kraje zejména s jejich přílohou č.8 a v souladu s obchodními podmínkami.
Supervizor bude postupovat při provádění supervize s odbornou péčí a v souladu s platnými právními předpisy 
1.4
Specifikace činností supervize ve vazbě na druhy prací

1.4.1 Přípravná a úvodní fáze supervize
· zpracování realizačního projektu supervize

· detailní rešerše a analýza vstupních podkladů (projektová dokumentace, vydaná rozhodnutí, zprávy z předešlých kontrolních dnů apod.)

· dojednání konkrétních postupů standardní a operativní komunikace se zúčastněnými subjekty

· seznámení se s projektem stavby, územním a stavebním povolením
· seznámení se plánem BOZP a podmínkami pohybu osob supervize po staveništi
· seznámení se s aktualizovaným harmonogramem prací
· založení databáze dokladů k předmětné akci
1.4.2
Průběžná technická kontrolní činnost všech prací

· fyzická (inženýrská) kontrola způsobu a provádění všech sanačních prací, výstavby a funkce systémů z hlediska kvality, objemů a z hlediska věcného a technického souladu s projektem a uzavřenou realizační smlouvou
· kontrola vedení provozní dokumentace dodavatele sanace

· kontrola časového průběhu prací a jejich soulad s harmonogramem projektu

· dodržování projektem předepsaných postupů a provozních řádů

· kontrola a hodnocení souladu postupu revitalizace a sanace s rozhodnutími a nařízeními, vydanými příslušnými státními orgány (např. stavební povolení)

· kontrola plnění specifických předpisů, vztahujících se k danému druhu prací.

1.4.3.
Kontrola správnosti fakturace

· kontrola a odsouhlašování souladu fakturace s realizačními rozpočty

· kontrola a odsouhlašování souladu fakturace se skutečně realizovanými pracemi (na základě konfrontace faktur se zjišťovacími protokoly, s prvotní dokumentací a podle zjištění z kontrolní činnosti)

· kontrola souladu fakturace s harmonogramem.

1.4.4
Specifické úkoly kontroly jednotlivých druhů prací

Kontrolní činnosti
· příprava staveniště - kvantitativní kontrola, dodržování parametrů projektu

· kontrola zajištění a provedení zařízení staveniště v souladu s projektem stavby a stavebním povolením
· kontrola souladu prováděných prací s projektovou dokumentací a stavebním povolením

· kontrola nakládání s odpady nejen na lokalitě, ale i na místech jejich konečného zneškodnění a využívání, konfrontace s údaji provozního vzorkování,  
· kontrola nakládání se zeminami a odvozem odpadů ze stavby a jejich likvidací  
· supervize dodržování předepsaných technologických postupů
· supervize dodržování kontrolních a zkušebních plánu

1.4.5 Kontrola efektivnosti sanačních prací z hlediska efektivnosti vynakládaných finančních prostředků ve vztahu k naplňování cílů nápravných opatření

· kontrola prací z hlediska dodržování ekonomických parametrů projektu

· kontrola dodržování schváleného harmonogramu stavby
· kontrola a hodnocení dílčích etapových a ročních zpráv a finální závěrečné zprávy dodavatele sanace

· hodnocení naplňování podmínek vydaných rozhodnutí 

· hodnocení optimálnosti technického řešení provozovaných a navrhovaných sanačních opatření ve vztahu k plnění cílů sanačních prací a finančním nákladům, návrhy úprav a alternativních řešení (zejména v dílčích a etapových zprávách supervize).

1.4.6
Další činnosti supervize

· analýza a zpracování stanovisek ke všem navrhovaným změnám a úpravám postupu prací, k doplňkům projektu a pod., odborné hodnocení vhodnosti technologických postupů 
· všechny dílčí a etapové zprávy i finální závěrečná zpráva dodavatele sanace budou oponovány z hlediska všech sledovaných kritérií a bude k nim vždy
vypracováno stanovisko se závěry a doporučeními

· etapové hodnocení průběhu prací podle všech sledovaných kritérií se závěry a doporučeními a dokládání supervizní
činnosti v dílčích a etapových zprávách supervize

· zpracování závěrečné zprávy o výsledcích supervizní činnosti se závěry a doporučeními

· zabezpečení zpětné vazby pro včasné zjišťování problémů a přípravy návrhu opravných opatření
· sledování a hodnocení nových skutečností ovlivňujících průběh prací, zvláště plnění harmonogramu stavby 1 a 2 s ohledem na harmonogram stavby číslo 3
· aktivní účast na kontrolních dnech (na místě plnění veřejné zakázky) a v případě potřeby na fakturačních dnech a na dalších jednáních

· vedení dokumentace supervize

1.5
Systém komunikace a reporting

Aktivní a průběžná komunikace supervizora se všemi zúčastněnými subjekty v celém procesu sanace je základní podmínkou naplňování cílů supervizního dohledu. Komunikace bude zajišťována jednak účastí na jednáních, zpracováním a prezentací kvartálních, a etapových zpráv, stanovisek a dalších dokumentů, jak je specifikováno níže.

případě indikace závažných problémů, a situací, u kterých by existovalo nebezpečí z prodlení, bude supervizor informovat všechny zúčastněné subjekty a iniciovat potřebné aktivity bezodkladně, nezávisle na režimu pravidelné komunikace.

Systém komunikace mezi supervizorem a zadavatelem bude zajištěn následovně:

· při pravidelných kontrolních dnech akce

· při jednáních, které dle potřeby iniciují obě strany.

Zadavatel bude informován o průběhu prací od supervizora formou oficiálně vydaných dokumentů:

· dílčí, etapové zprávy,

· průběžně zasílaná stanoviska k dokumentaci
dodavatele prací (projekty, zprávy),

· stanoviska k fakturaci dodavatelů,

· dílčí zprávy hodnotící průběžné výsledky supervizích kontrol a supervizích zjištění,

· závěrečná supervizní zpráva o ukončení sanačních prací.

Systém komunikace supervizora se všemi zúčastněnými subjekty bude zajištěn prostřednictvím:

· pravidelných kontrolních dnů akce,

· podle potřeby fakturačních dnů,

· operativních a dalších porad iniciovaných a organizovaných zúčastněnými subjekty,

· dle potřeby se supervizor bude účastnit též jednání vyvolaných úřady resp. dalšími subjekty,

· písemnými vyjádřeními.
Předávání potřebných informací bude probíhat na všech úrovních porad a jednání, a to formou ústních sdělení, předložením písemné dokumentace, vyjádření, stanovisek a zpráv, popř. terénních kontrol a šetření za účasti nabyvatele a dodavatelů.

Dokumentace, k níž supervize zaujímá stanovisko (projekty, zprávy, podklady pro fakturační dny), budou předávány buď na výše uvedených jednáních nebo průběžně.

Veškeré písemné dokumenty a zápisy budou archivovány v průvodní dokumentaci zakázky. 

Interní porady supervizního týmu budou organizovány pravidelně jednou měsíčně a operativně podle potřeby, řídit je bude vedoucí řešitelského týmu supervize, popř. jeho zástupce nebo specialista.

Komunikace se smluvními dodavateli formou operativních jednání dle potřeby (předání a vyjasnění zadání, předání podkladů a zpětně výsledků). Jednání mohou iniciovat obě smluvní strany.

1.6
Dokumentace supervize

Veškerou dokumentaci provádění supervize eviduje a archivuje vedoucí supervizního týmu. Jedná se o hlavně o následující dokumenty:

· projektová dokumentace supervize

· soupisy provedených prací a kopie faktur supervize

· veškerá supervizní stanoviska a supervizní zprávy

· dokumentace dodavatelů (projekty a jejich změny a doplňky, zprávy, návrhy, atd.)

· faktury a podkladové protokoly dodavatele sanace

· zápisy z kontrolních dnů a dalších porad a jednání

· protokoly

· primární dokumentace supervizních prací.

1.7
Databáze a informační systém
Vedení dokumentace supervizního dohledu bude podléhat zavedeným interním postupům, přičemž organizaci vykonávající supervizní činnost bude zajištěna archivace dokumentů po dobu 10 let. Dále se postupuje dle platné legislativy ČR.

Pokud dodavatel či objednatel založí pro akci účelový informační systém, bude systém archivace a správy supervizní dokumentace s tímto systémem sjednocen a propojen.

1.8
Systém řízení jakosti

Součástí podkladů pro provádění supervize bude plán řízení jakosti, který bude aplikován pro veškerou supervizní činnost podle projektu. Základní zásady tohoto plánu jsou uvedeny níže v textu.

Směrnice, metodické postupy a instrukce, na které plán jakosti bude odkazovat, budou zadavateli v případě odůvodněné potřeby na jeho požadavek zpřístupněny.

Hlavní prvky zajištění jakosti:

· prezentace základních kvalifikačních, organizačních a technických předpokladů supervizora realizovat odborný dohled při revitalizaci území a sanaci škod vzniklých důlní činností v oblasti terminálu Hranečník a zajistit tak úspěšnou realizaci tohoto projektu, 

· jednoznačné definování postupů všech jednotlivých činností a jejich kontroly buď přímo nebo odkazem na firemní metodické postupy, instrukce a formuláře,

· důraz na organizační zajištění projektu a na zabezpečení vzájemné komunikace a informovanosti mezi pracovníky supervizora i mezi ostatními zúčastněnými subjekty,

· důraz na zajištění kvality vstupů, procesů a výstupů supervizora a jeho smluvního subdodavatele a na jednoznačné stanovení odpovědností a pravomocí.

Interní kontrolu práce řešitelského týmu a kontrolu smluvních vztahů a jejich naplňování zajišťuje vedení společnosti.

2.
Organizační zajištění supervizního týmu
S ohledem na charakter a časovou a technickou náročnost realizace stavby je potřeba zajistit supervizní tým v počtu 3 členů s požadavkem na vysokoškolské vzdělání, stavebního směru. 

Složení supervizního týmu bude tvořit
· Vedoucí supervizního týmu

· Zástupce supervizního týmu

· Člen supervizního týmu

Písemné pověření bude předáno supervizní společností písemně při zahájení vlastních prací a to plnou mocí udělenou uchazečem, pokud nebudou uvedeni ve smlouvě.
3. Harmonogram prací


Výkon supervizní činnosti bude zahájen dne podpisu smlouvy o výkonu supervizní činnosti a bude ukončen předáním závěrečné zprávy supervize a provedením závěrečného kontrolního dne.

Dle podmínek zadávacího řízení na zhotovitele stavby je stanoven termín ukončení stavebních prací do 5 měsíců ode dne předání staveniště a ukončení a předání předmětu plnění do 7 měsíců, tj. včetně provedení závěrečného kontrolního dne.
Harmonogram prací prováděných supervizí bude aktualizován na základě dodaného harmonogramu zhotovitele stavby.

4.
Rozpočet prací - je součástí formou přílohy
5.
Záruky za provedení díla

Nezávislost na kontrolovaném subjektu


Dodavatel supervize bude nezávislá odborná firma.

Kontrolní činnost, prováděná dodavatelem supervize,  nesmí být osobou propojenou ve smyslu  § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o korporacích o čemž zadavateli před zahájením prací předloží čestné prohlášení.
Odpovědnost za kvalitu kontrolní činnosti


Efekt kontrolní činnosti musí být podložen spoluprací všech zainteresovaných řešitelských týmů. Odborná vyhodnocení supervizní firmy by měla sloužit jako nezbytný podklad pro následná rozhodnutí zadavatele a MF o dalším postupu, případně žádoucích modifikacích projektové dokumentace.

Firma provádějící kontrolní činnost je spoluodpovědná za odbornou opodstatněnost, účelnost a efektivitu prováděných či dodatečně navrhovaných prací.

Záruka za případné vady díla


V případě, že bude zadavatelem signalizováno nesplnění požadavků, kladených na kvalitu díla, bude neprodleně vyvoláno jednání za účelem identifikace nedodělků a zpracovatelem bude bez nároku na cenu provedena náprava tak, aby dílo bylo v souladu s požadavky a očekáváním zadavatele.

Prakticky totéž se dotýká i případu, pokud bude práce posuzována třetí stranou a vyskytne se potřeba opravy či ujasnění. Zpracovatel se zavazuje i k aktivní účasti na dalších jednáních ve věci závěrů práce, které mohou být vyvolány v následných etapách řešení.

Časová platnost výše uvedených závazků je neomezená.

