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Příloha č. 4 - Harmonogram implementace


	ID
	Fáze
	Datum

	E1
	Nabytí účinnosti smlouvy
	T

	E2
	Zpracování a akceptace předimplementační analýzy
	T + 3 týdny

	[bookmark: _Hlk169725807]E3
	Zprovoznění školícího prostředí
	do 21. 2. 2025

	E4
	Implementace testovacího prostředí včetně požadovaných integrací
	do 28. 2. 2025

	E5
	Školení uživatelů
	24.–28. 2. 2025 

	E6
	Akceptace ESSL, podpis Akceptačního protokolu dle čl. VI odst. 2 smlouvy
	 do 31. 3. 2025

	E7
	Zahájení produkčního provozu ESSL včetně zahájení poskytování Podpory ESSL
	Den po podpisu Akceptačního protokolu dle čl. VI odst.2 smlouvy, nejdříve 1. 4. 2025

	E8
	Pilotní provoz ESSL se zvýšenou podporou
	1.–30. 4. 2025, resp. jeden měsíc od podpisu Akceptačního protokolu dle čl. VI odst.2 smlouvy 
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