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1. Úvod 

Předmětem tohoto projektu je dodávka kontrolní činnosti nad realizací projektu relikvidace 
hlubinných průzkumných vrtů v oblasti Trojanovic, Veřovic a Frenštátu pod Radhoštěm  
v Moravskoslezském kraji.  

Projekt je zpracován na základě smlouvy o dílo č. 06476-2015-4502-S-0592/02-UV-006-
KU0020, uzavřené dne 15.4.2015 mezi Ministerstvem financí a fy AQD-envitest, s.r.o. 

Základním podkladem pro stanovení předmětu, způsobu a rozsahu kontrolní činnosti je 
projektová dokumentace „Projekt č. 35/2 na řešení revitalizace Moravskoslezského kraje – 
Odstranění nekontrolovaných výstupů zemních plynů z hlubinných průzkumných vrtů 
v oblasti Trojanovice – 2. etapa, Relikvidace hlubinných průzkumných vrtů, zpracovaná 
společností DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA, v dubnu 2013.  

2. Předmět a způsob realizace kontrolní činnosti 
 
2.1 Základní cíle a úkoly supervize 

Podle obecně platných pravidel pro výkon kontrolní činnosti v souladu s příslušnou směrnicí 
má být supervizní činnost zaměřena na racionální vedení prací, na jejich soulad s platnou 
legislativou a realizačním projektem, kontrolu čerpání finančních prostředků a na soulad 
s definovaným cílem prací. 

Náplň supervizní činnosti je podle zadání stručně charakterizována takto: 

- průběžná fyzická kontrola prováděných prací z hlediska kvality a z hlediska věcného a 
technického souladu s projektem, 

- průběžná kontrola časového průběhu prací, 

- průběžná kontrola průběhu prací z hlediska dodržování ekonomických parametrů projektu 
a správnosti fakturace, 

- aktivní účast na kontrolních dnech, 

- zpracování dílčích etapových zpráv se závěry a doporučeními, 

- zpracování závěrečné zprávy. 

Dále lze považovat za důležité, aby supervize sledovala tyto další cíle: 

- identifikace rezerv a možné minimalizace vynakládaných finančních prostředků, 

- kontrola dodržování podmínek správních rozhodnutí a legislativních požadavků, 

- včasná identifikace rizika odchylek od cílů projektovaných prací,  

- identifikace a indikace potenciálních konfliktů a selhání v procesu realizace. 

Komplexní kontrolní činnost - supervize – těchto prací bude probíhat v souladu se zadávacími 
podmínkami veřejné soutěže.  

Místem plnění budou lokace jednotlivých 9 vrtů v oblasti Trojanovic, Veřovic a Frenštátu p/R 
v Moravskoslezském kraji.    

Veškeré práce budou provedeny odborně podle příslušných právních předpisů. 
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2.2 Specifikace prací pro supervizní dohled 

Naplňování cílů supervize bude zajišťováno dále uvedenými základními druhy aktivit 
supervizního týmu, které tvoří vzájemně provázaný komplex ve vazbě na typy 
projektovaných prací, jejichž přehled podle projektu na realizaci uvádí tabulka 1. 

Předmětem prací je relikvidace 9 hlubinných vrtů s označením NP 523, NP 542, NP 543, 
NP 545, NP 548, NP 550, NP 782, NP 802 a NP 803.    

Předpokládáme, že při realizaci prací může docházet k řadě odchylek, případně změn 
v objemech jednotlivých činností, v krajním případě i v jejich koncepci. Tyto okolnosti ovšem 
neovlivní koncepci supervizní činnosti. Specifikace supervizních prací bude upřesňována ve 
vazbě na jednotlivé metodické změny, dílčí realizační projekty a jejich případné revize.  

Tab. 1.             Rekapitulace projektovaných pra cí v rámci relikvidace hlubinných vrt ů, 
                       (DIAMO, s.p., 2013) 

druh prací specifikace  

Přípravné práce  Vybudování příjezdových komunikací, geodetické vytýčení vrtů 
a sítí, legislativní administrativa 

Mobilizace a demobilizace vrtné soupravy  Nastěhování vrtné soupravy, demontáž po ukončení likvidace 
vrtu 

Vrtné práce na relikvidaci vrtu Karotáž, tlaková cementace vrtu se stropem ocelovou a 
cementovou deskou 

Rekultivace dotčených pozemků včetně 
atmogeochemického průzkumu 

Demontáž technologie, příjezdové cesty, 
atmogeochemický průzkum (metanscreening), 
biologická rekultivace 

Zpracování závěrečné zprávy Shrnutí realizace prací včetně veškeré dokumentace 

 
Realizace prací se předpokládá v délce 31 měsíců od zahájení.   

Návazně projektované objemy prací supervizní činnosti jsou uvedeny v kapitole níže. 

2.3 Specifikace činností supervize ve vazb ě na provád ěné práce  
 
2.3.1 Přípravná a úvodní fáze supervize 

- Zpracování vlastního prováděcího projektu supervize po uzavření smlouvy o dílo, 

- dojednání konkrétních postupů standardní a operativní komunikace se zúčastněnými 
subjekty, 

- úvodní prohlídka lokalit jednotlivých vrtů,    

- založení databáze.   

2.3.2 Průběžná technická kontrolní činnost   

- Fyzická kontrola způsobu a provádění prací z hlediska kvality, objemů a z hlediska 
věcného a technického souladu s projektem, 

- kontrola vedení provozní dokumentace dodavatele prací, 

- kontrola časového průběhu prací a jejich soulad s harmonogramem projektu, 
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- dodržování projektem předepsaných postupů a provozních řádů, 

- kontrola a hodnocení souladu postupu prací s rozhodnutími a nařízeními, vydanými 
příslušnými úřady, 

- kontrola plnění specifických předpisů, vztahujících se k danému druhu prací. 

2.3.3 Kontrola správnosti a oprávněnosti fakturace 

- Kontrola souladu fakturace s realizačními rozpočty,  

- kontrola souladu fakturace se skutečně realizovanými pracemi (na základě konfrontace 
faktur se zjišťovacími protokoly, s prvotní dokumentací a podle zjištění z kontrolní 
činnosti) 

-  kontrola souladu fakturace s harmonogramem. 

2.3.4 Specifické úkoly kontroly jednotlivých druhů prací 

Přípravné práce 

- inženýrská kontrola přípravy stavenišť jednotlivých vrtů,  

- kontrola správních rozhodnutí, splnění legislativních požadavků a ohlašovacích povinností  

Mobilizace a demontáž vrtné soupravy 

- fyzická kontrola pracoviště,  

- kontrola nakládání s odpady, 

- kvalitativní supervize demontáže zařízení. 

Vrtné práce 

- revize a posouzení upřesnění postupu tlakové cementace, 

- fyzická kontrola správnosti aplikace technologických postupů, 

- kontrola u tlakových zkoušek a ověřování hermetičnosti, 

- kontrola vedení prvotní dokumentace, 

- kontrola a hodnocení dílčích etapových a ročních zpráv, 

- kvalitativní kontrola provedených prací před demontáží vrtné soupravy. 

Rekultivace dotčených pozemků 

- fyzická kontrola pracoviště,  

- kontrola nakládání s odpady, 

- aktivní kontrola atmogeochemického průzkumu včetně vyhodnocení, 

- kvalitativní kontrola pracoviště po ukončení prací. 

Závěrečná zpráva 

- revize správnosti z hlediska skutečně realizovaných prací, objemů a postupů,   

- kontrola vyhodnocení ekonomických parametrů projektu, 

- zpracování závěrečné zprávy supervize.  
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2.3.5 Další činnosti supervize 

- Analýza a zpracování stanovisek ke všem navrhovaným změnám a úpravám postupu 
prací, k doplňkům projektu a podobně,  

- všechny dílčí a etapové zprávy i finální závěrečná zpráva dodavatele budou oponovány 
z hlediska všech sledovaných kritérií a bude k nim vždy vypracováno stanovisko se 
závěry a doporučeními, 

- etapové hodnocení průběhu prací a naplňování cílů projektu podle všech sledovaných 
kritérií se závěry a doporučeními a dokládání supervizní činnosti v dílčích a etapových 
zprávách supervize, 

- zpracování závěrečné zprávy o výsledcích supervizní činnosti se závěry a doporučeními, 

- sledování a hodnocení nových skutečností ovlivňujících průběh prací,   

- prevence vzniku nových rizik v souvislosti s realizací (např. kontrola nakládání 
s kontaminovaným materiálem, 

- aktivní účast na kontrolních dnech a v případě potřeby na fakturačních dnech a na dalších 
jednáních, 

- vedení dokumentace supervize. 

2.4 Systém komunikace a reporting 

Aktivní a průběžná komunikace supervizora se všemi zúčastněnými subjekty v celém procesu 
realizace nápravných opatření je základní podmínkou naplňování cílů supervizního dohledu.  

Komunikace bude zajišťována jednak účastí na jednáních, zpracováním a prezentací  
etapových zpráv, případně dílčích stanovisek a dalších dokumentů. 

V případě indikace závažných problémů, a situací, u kterých by existovalo nebezpečí 
z prodlení, bude supervizor informovat všechny zúčastněné subjekty a iniciovat potřebné 
aktivity bezodkladně, nezávisle na režimu pravidelné komunikace. 

Systém komunikace mezi supervizorem a zadavatelem: 

Systém komunikace mezi supervizorem a zadavatelem bude zajištěn následovně: 

-  při pravidelných kontrolních dnech akce, 

-  při jednáních, které dle potřeby iniciují obě strany. 

Zadavatel bude informován o průběhu prací od supervizora formou oficiálně vydaných 
dokumentů: 

-  dílčí, etapové zprávy, 

-  průběžně zasílaná stanoviska k dokumentaci dodavatele prací (projekty, zprávy), 

-  stanoviska k fakturaci dodavatele, 

-  dílčí zprávy hodnotící průběžné výsledky supervizních kontrol a supervizních 
zjištění, 

-  závěrečná supervizní zpráva o ukončení sanačních prací. 
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Systém komunikace supervizora s nabyvatelem, s dodavatelem prací, popřípadě s 
orgány státní správy: 

Systém komunikace supervizora se všemi zúčastněnými subjekty bude zajištěn 
prostřednictvím: 

-  pravidelných kontrolních dnů akce, 

-  operativních a dalších porad iniciovaných a organizovaných zúčastněnými subjekty,  

- dle potřeby se supervizor bude účastnit též jednání vyvolaných úřady resp. dalšími subjekty, 

- písemnými vyjádřeními. 

Předávání potřebných informací bude probíhat na všech úrovních porad a jednání, a to formou 
ústních sdělení, předložením písemné dokumentace, vyjádření, stanovisek a zpráv, popř. 
terénních kontrol a šetření za účasti dodavatelů. 

Dokumentace, k níž supervize zaujímá stanovisko (projekty, zprávy, podklady pro fakturace), 
budou předávány buď na výše uvedených jednáních nebo průběžně. 

Veškeré písemné dokumenty a zápisy budou archivovány v průvodní dokumentaci zakázky. 

Systém interní komunikace: 

Interní porady supervizního týmu budou organizovány pravidelně jednou měsíčně a 
operativně podle potřeby, řídit je bude vedoucí řešitelského týmu supervize, popř. jeho 
zástupce nebo specialista.  

2.5 Dokumentace supervize 

Veškeré supervizní práce budou dokumentovány a dokladovány standardním způsobem. 

Veškerou dokumentaci provádění supervize eviduje a archivuje vedoucí supervizního týmu. 
Jedná se o hlavně o následující dokumenty: 

- projektová dokumentace supervize, 

- soupisy provedených prací a kopie faktur supervize, 

- veškerá supervizní stanoviska a supervizní zprávy, 

- dokumentace dodavatelů (projekty a jejich změny a doplňky, zprávy, návrhy, atd.) 

-  faktury a podkladové protokoly dodavatele, 

- správní rozhodnutí vztahující se k prováděným pracím, 

- zápisy z kontrolních dnů a dalších porad a jednání, 

- primární dokumentace supervizních prací. 

Vedení dokumentace supervizního dohledu bude podléhat zavedeným interním postupům.  

V organizaci je zajištěna archivace dokumentů po dobu 10 let. Dále se postupuje dle platné 
legislativy ČR. 

Pokud dodavatel založí pro akci účelový informační systém, bude systém archivace a správy 
supervizní dokumentace s tímto systémem sjednocen a propojen. 
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3. Organiza ční zajišt ění 
 
3.1 Složení kontrolního týmu  

Jmenovité obsazení funkcí v řešitelském týmu nutných k zajištění výkonu supervize bude 
obsaženo ve vlastním prováděcím projektu supervize. Doporučení na složení týmu supervize 
z hlediska personálního obsazení a odbornosti uvádí tabulka 2.  

Tab. 2  SLOŽENÍ KONTROLNÍHO TÝMU 

funkce jméno 

vedoucí supervizního týmu  
specialista pro hornickou činnost nebo činnost prováděnou 
hornickým způsobem 

 

zástupce vedoucího týmu, technik 
terénní práce, zpracování dat, dokumentace 

 

 
V případě potřeby si pro řešení zvláště složitých problémů supervizor zajistí spolupráci resp. 
odborná vyjádření (posudky) externích specialistů. Jejich zaměření a jména bude možno 
specifikovat až podle konkrétní potřeby.  

3.2 Struktura pravomocí a odpov ědností  

Další text definuje pravomoci a odpovědnosti jednotlivých funkcí supervizního týmu. 

Vedoucí supervizního týmu 

Kompetence a odpovědnosti: 

- navrhuje a schvaluje veškeré změny projektu, 

- komunikuje se všemi stranami zainteresovanými v projektu, 

- zastupuje supervizi na kontrolních dnech, 

- podepisuje veškeré dokumenty, týkající se problematiky akce, 

- řídí supervizní dohled nad realizací prací na lokalitě, 

- provádí kontrolu prací dodavatelů jejich fakturace, 

- zpracovává závěrečnou zprávu supervize. 

Zástupce vedoucího týmu, vedoucí prací v terénu, technik 

Odpovědnost: 

- zastupuje vedoucího řešitelského týmu se všemi odpovědnostmi, 

- vypracovává návrhy změn projektu dle potřeby (předkládá vedoucímu týmu), 

- průběžně informuje vedoucího týmu o realizaci prací a případných neshodách, 

- v případě potřeby iniciuje svolání operativních porad supervizního týmu, 

- dokumentuje prováděné terénní práce, 

- sleduje plnění harmonogramu prací, 
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- vyhodnocuje prováděné práce, 

- zpracovává periodické a etapové supervizní zprávy pro kontrolní dny, 

- zpracovává stanoviska k dokumentaci dodavatelů, 

- připravuje podklady pro měsíční fakturaci, 

Pravomoc: 

- komunikuje se stranami zainteresovanými v projektu v rámci pověření vedoucího týmu, 

- schvaluje stanoviska k dokumentaci dodavatelů, 

- jedná s představiteli subdodavatelů v rámci pověření vedoucího týmu. 

4. Harmonogram prací 

Primárně se vychází ze zadávací dokumentace, kde je realizace prací v projektovaném 
rozsahu stanovena na období 31 měsíců od zahájení.     

Rámcový harmonogram kontrolní činnosti bude konkretizován, upraven a koordinován ve 
vazbě na skutečný časový harmonogram prováděcího projektu dodavatele opatření. Možné 
změny nebudou mít dopad na koncepci supervizní činnosti a na konečný termín jejího plnění. 

Z pohledu reálného času lze předpokládat zahájení supervizní činnosti v roce 2015 a ukončení 
v polovině roku 2018.   

5. Práce zajiš ťované dodavatelem a subdodavateli 

Následující tabulka uvádí sumarizační přehled prací, které bude uchazeč zajišťovat sám  
a které s pomocí subdodavatelských subjektů. Tito jsou uvedeni s popisem jejich věcného  
a finančního podílu na plnění veřejné zakázky. 

Jmenovité obsazení bude obsaženo ve vlastním prováděcím projektu supervize. 

Tab. 3 

Supervizor 

Název, IČO Věcný podíl na plnění veřejné zakázky Finanční podíl na 
plnění veřejné 
zakázky (%) 

 

 

Výkon supervizní a kontrolní činnosti   

subdodavatelé  

Pořadové 
číslo 

Název subdodavatele (včetně 
IČ) 

Věcný podíl subdodavatele na plnění 
kontrolní činnosti 

Finanční podíl 
subdodavatele (%) 

1    

2    
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6. Rozpočet 

Následující tabulka uvádí slepý položkový rozpočet, postavený na požadovaných výkonech 
supervize podle tohoto projektu.    

SLEPÝ ROZPOČET KONTROLNÍ ČINNOSTI 

  CPV Úkon jednotka jednotek 
celkem 

1 79421000-1 Zpracování realizačního projektu supervize ks  1 

  79421000-1 Seznámení se s veškerými povoleními a rozhodnutími dotčených 
orgánů hodina  16 

  79421000-1 Průběžná fyzická kontrola provádění stavby  hodina 480 

  79421000-1 Kontrola zpracované realizační projektové dokumentace hodina  40 

 79421000-1 Kontrola a hodnocení vydané dokumentace (zprávy, projekty) hodina  128 

  79421000-1 
Kontrola vynaložených nákladů stavby, sledování efektivity 
vynakládaných finančních prostředků hodina  192 

  79421000-1 Kontrola fakturace dodavatele, potvrzení o účelnosti  hodina  120 

  79421000-1 Kontrola dokladované kvality díla hodina  24 

  79421000-1 Etapové hodnocení vývoje prací, etapové zprávy o supervizní činnosti hodina  120 

 79421000-1 Kontrola plnění harmonogramu stavby a vyhodnocování postupu prací hodina  80 

  79421000-1 Účast na kontrolních dnech stavby (kvartální interval) hodina  80 

  79421000-1 Účast na fakturačních dnech (měsíční interval) hodina  120 

  79421000-1 Zpracování závěrečné zprávy supervize se závěry a doporučeními ks 1 

     

2   Ostatní náklady    

  60140000-1 Doprava osob a vzorků km 5000 

  79421000-1 Tisk, reprodukce A4 2000 

 

Oceněný položkový rozpočet pro účely zadavatele je uveden v nevázané příloze tohoto 
projektu.  
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7. Záruky za provedení díla 
 

Nezávislost na kontrolovaném subjektu 

Dodavatel supervize je nezávislá odborná firma.  

Kontrolní činnost, prováděná dodavatelem supervize, nekříží zájmy a věcně nekoliduje  
s činností či zájmy sanační organizace ani jeho subdodavatelů. 

Odborná způsobilost 

Dodavatel supervize disponuje v kmenovém stavu pracovníky s osvědčením odborné 
způsobilosti a potřebnými živnostenskými listy. 

Odpovědnost za kvalitu kontrolní činnosti 

Efekt kontrolní činnosti musí být podložen spoluprací všech zainteresovaných řešitelských 
týmů. Odborná vyhodnocení supervizní firmy by měla sloužit jako nezbytný podklad pro 
následná rozhodnutí zadavatele o dalším postupu, případně žádoucích modifikacích 
projektové dokumentace.    

Firma provádějící kontrolní činnost je spoluodpovědná za odbornou opodstatněnost, účelnost 
a efektivitu prováděných či dodatečně navrhovaných prací.  

Záruka za případné vady díla 

V případě, že bude zadavatelem signalizováno nesplnění požadavků, kladených na kvalitu 
díla, bude neprodleně vyvoláno jednání za účelem identifikace nedodělků a zpracovatelem 
bude bez nároku na cenu provedena náprava tak, aby dílo bylo v souladu s požadavky a 
očekáváním zadavatele.     

Prakticky totéž se dotýká i případu, pokud bude práce posuzována třetí stranou a vyskytne se 
potřeba opravy či ujasnění. Zpracovatel se zavazuje i k aktivní účasti na dalších jednáních ve 
věci závěrů práce, které mohou být vyvolány v následných etapách řešení.  

Časová platnost výše uvedených závazků je neomezená.  

  

 


