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1. Úvod

Předmětem supervizní činnosti, která bude v rámci tohoto projektu prováděna v období od 1.1. 2016 do 31.12.2018, je kontinuální pokračování kontroly odstraňování ekologických škod na zbylých lokalitách v Základním závodě M. Boleslav a v Servisu Kosmonosy, které lze v souladu s Rozhodnutím ČIŽP odstraňovat při rekonstrukcích, demolicích či jiné výstavbě. Na ostatních lokalitách ŠKODA AUTO a.s. byly veškeré sanační práce již ukončeny.

Projektovaná pokračující supervizní činnost bude prováděna v souladu s ustanoveními uzavřené Smlouvy o supervizi a se Směrnicí FNM ČR a MŽP č. 3/2004  pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky při privatizaci, Příloha č. 3 Supervize. 

2. Předpoklad prováděných prací v letech 2016 - 2018
	2016
	Sanace dílčích ploch v H2 (ohnisko 7/A)

	 
	Sanace dílčích ploch v D8 (ohnisko 16/B)

	 
	Sanace podlah v objektu 365 (ohnisko 22/B)

	 
	Sanace podz. vod v hale M2 - drén 1 (17/A)

	 
	Sanace podz. vod v hale M2 - HV17-3 (17/A)

	 
	Sanace podzemních vod - ohnisko 17/B

	 
	Sanace podzemních vod v 18/C

	 
	Monitoring podzemních vod

	2017
	Sanace dílčích ploch v H2 (ohnisko 7/A)

	 
	Sanace dílčích ploch v D10 (ohnisko 16/B)

	 
	Sanace podlahy v hale M1 (18/A)

	 
	Sanace dílčích ploch v H3 (ohnisko 7/B)

	 
	Sanace ohniska 2/C

	 
	Sanace podz. vod v hale M2 - drén 1 (17/A)

	 
	Sanace podz. vod v hale M2 - HV17-3 (17/A)

	 
	Sanace podzemních vod v 18/C

	 
	Monitoring podzemních vod

	2018
	Sanace dílčích ploch v H2 (ohnisko 7/A)

	 
	Sanace ohniska 1/B

	 
	Sanace ohniska 1/F

	 
	Sanace dílčích ploch v M12A (ohnisko 21/A)

	 
	Sanace podzemních vod v hale M2 (17/A)

	 
	Monitoring podzemních vod


Předpokládaný termín realizace opatření v nesaturované zóně (stavební konstrukce a zeminy) je závislý na uvolnění plochy ze strany ŠKODA AUTO a.s.

Součástí prací je realizace monitoringu kvality podzemních vod 2x ročně (duben/říjen), který bude v období 2016-2018 probíhat.

3. Supervizní činnost 

Předmětem projektovaných supervizních činností je především zajištění průběžné kontroly realizace nápravných opatření k odstranění starých ekologických zátěží ve ŠKODA AUTO a.s. a kontinuální pokračování předchozí kontrolní činnosti prováděné v letech 2000-2015, a to zejména z hlediska: 

· efektivity vynakládaných prostředků ve vztahu k dosažení požadovaných cílových parametrů sanace, 

· kvality prováděných prací, 

· kontrole souladu prováděných prací s legislativou a příslušnými správními rozhodnutími. 

V lokalitách, kde byl sanační zásah (příp. jeho dílčí část) zahájen do konce roku 2015, bude od 1.1.2016 kontinuálně navázáno na předchozí supervizní činnost.

V předkládaném prováděcím projektu je zachováno totožné členění a značení jednotlivých lokalit, na kterých bude vykonáván odborný kontrolní dohled, s členěním používaným sanační firmou, tj.:

·   areály (Základní závod, Servis Kosmonosy),

·   oblasti v rámci jednotlivých areálů,

·   ohniska v rámci jednotlivých oblastí,

·   objekty v rámci jednotlivých ohnisek.

Cílové limity a termíny plnění sanačních prací
Předepsané cílové limity a termíny realizace sanačních prací jsou uvedeny v rozhodnutí  ČIŽP OI Liberec (viz. příloha výzvy).
Způsob prokazování cílových limitů

Při prokazování dosažení cílových limitů sanace na jednotlivých sanovaných lokalitách bude postupováno podle:

· metodiky uvedené ve schváleném generelním projektu firmy Geotest Brno, a.s.

· konkrétních limitů stanovených ČIŽP pro příslušné lokality.

V této souvislosti bude zejména posuzováno:

· celkový vývoj obsahu kontaminace v průběhu sanačních prací a při prokazování dosažení cílových limitů

· zahájení a dodržování cyklů postsanačního monitoringu specifikovaných v příslušném generelním projektu, dosažení cílových limitů při tomto monitoringu

· vhodnost výběru sledovaných objektů

· relevantnost způsobu odběrů vzorků ke sledovaným kontaminantům

· posouzení výsledků laboratorních analýz, porovnání s  výsledky kontrolních stanovení supervizní organizace.

Výstupní údaje, vyplývající z aplikace této metodiky, budou na kontrolních dnech porovnány s průkazy dodavatelské organizace.

V případě neshody průkazu dosažení cílových limitů sanace rozhodnou příslušné orgány, podle které metodiky bude sanace považována za ukončenou. 

Projektovaný systém supervize je navržen tak, aby byla zajištěna adekvátní kontrola realizace nápravných opatření v souladu a Smlouvou o dílo mezi uchazečem a MF ČR s cílem zajistit na jednotlivých dílčích sanovaných lokalitách průběžné ověřování věrohodnosti veškerých významných parametrů sanačního zásahu vykazovaných sanační firmou, zejména pak s ohledem na efektivnost vynakládání finančních prostředků, kvalitu realizovaných prací a dodržování požadavků platné legislativy.

Ze systémového hlediska je kontrola realizace nápravných opatření založena na třech základních na sebe navazujících (příp. opakujících se) krocích:

· přípravná činnost

· kontrolní činnost

· vyhodnocovací činnost.

V následujícím přehledu jsou uvedeny supervizní činnosti ve vztahu k věcné náplni etap sanace dle prováděcích projektů dodavatele nápravných opatření na jednotlivých lokalitách / ohniscích:

	Základní etapy 

sanačního zásahu
	Odpovídající supervizní činnost

	· návrh lokality ze strany 

           ŠKODA AUTO
	· aktualizace informací o stávajícím stavu - charakter a rozsah znečištění, stav sanačních prací, opatření k přerušení dotace nového znečištění (AR, Generální projekt, dílčí sanace)

	· doplňkový průzkum lokalit a jeho vyhodnocení
	· ověření aktuálního stavu znečištění lokalit - vzorkování, analýzy, vyhodnocení, ověření interpretace výsledků sanační firmou - vhodnost použitých analytických metod, aplikace interpolačních metod, kontrola bilančních výpočtů, ověření hodnot parametrů použitých ve výpočtech

	· zpracování a projednání realizačního projektu sanace pro příslušnou lokalitu 
	· posouzení metodiky a základní časové návaznosti jednotlivých sanačních zásahů, soulad s výsledky doprůzkumu, zhodnocení možnosti dosažení cílových parametrů sanace projektovanými technologiemi ve stanovených termínech, ověření souladu postupů se související legislativou a správním rozhodnutím, kontrola jakosti sanačních prací, zajištění bezpečnosti a hygieny práce, kontrola rozpočtu sanačních činností

· posouzení dílčích realizačních projektů z hlediska - specifikace postupu sanace saturované a nesaturované zóny (včetně stavebních konstrukcí), sanačního monitoringu, ověření časového harmonogramu prací, kontrola navrženého rozpočtu prací, posouzení způsobu nakládání s odpady ze sanace a kontrola jejich uložení na skládce, posouzení navrženého systému evidence záznamů a vedení dokumentace o sanaci, ověření navrhovaných bezpečnostních opatření, posouzení projektu monitoringu pro lokality, které  jsou určeny pouze ke sledování vývoje kontaminace bez realizace sanačního zásahu

	· instalace a příprava sanačních technologií
	· kontrola parametrů instalovaných sanačních systémů, ověření souladu s legislativou, ověření souladu se schváleným generálním a realizačním projektem sanace, kontrola projektovaných parametrů instalovaných technologií, kontrola technologických výsledků zařízení a systémů provozovaných v rámci ověřovacího provozu a posouzení míry jejich souladu s projektovaným stavem

	· realizace sanačních opatření
	· kontrola věcné správnosti a rozsahu realizovaných sanačních prací (soulad s prováděcím projektem)

· kontrola účelnosti vynaložených finančních prostředků (efektivnost sanačního zásahu)

· ekonomická kontrola (správnost fakturovaných položek)

· kontrola kvality sanačních prací

· monitoring sanačních prací

· průběžné a závěrečné vyhodnocení sanačního zásahu

	· postsanační monitoring
	· kontrolní monitoring vývoje znečištění po ukončení sanace

	· ostatní
	· zpracování stanovisek k návrhům, projektům, zprávám (dílčím, etapovým, ročním, závěrečným a mimořádným), účast na kontrolních dnech, kontrola využívání finančních prostředků, závěrečná zpráva


Zprávy o kontrolní činnosti supervize budou předkládány ke každému kontrolnímu dni.
Supervizní monitoring 

Sanační a postsanační supervizní monitoring bude prováděn jako kontrola splnění limitních ukazatelů kontaminantů předepsaných v rozhodnutí orgánu státní správy, bude obsahovat popis a výsledky kontrolních odběrů a měření, jejich porovnání s výsledky kontrolované osoby (např. výsledky duplicitního odběru vzorků).
Posouzení efektivnosti sanace 

Posouzení efektivnosti sanace bude prováděno statistickou analýzou časových řad sledovaných parametrů sanace (koncentrace polutantů v jednotlivých médiích), bilancováním množství polutantu odtěženého a zůstatkového v jednotlivých médiích zájmové lokality a analýzou predikce dalšího vývoje na základě matematických modelů zpracovaných sanační firmou.

Systém dokumentace kontrolního dohledu
Průběh supervize, který bude dokumentován a sumarizován formou dílčích, etapových, závěrečných a mimořádných zpráv, vychází ze Směrnice FNM ČR a MŽP č. 3/2004  pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky při privatizaci, resp. přílohy č. 3 Supervize.
Časový harmonogram kontrolních činností 

Časový harmonogram realizace jednotlivých projektovaných kontrolních činností je závislý na termínech sanace jednotlivých dílčích lokalit, (přímé i nepřímé) a monitoringu, jejichž celkové ukončení se předpokládá po roce 2018. 

Popis ekonomické kontrolní činnosti

Účelem ekonomické kontrolní činnosti supervize je zajištění nezávislého kvalifikovaného a nestranného dohledu nad účelnosti a správnosti vynakládání finančních prostředků na realizaci nápravných opatření.  Ekonomická kontrolní činnost je zaměřena zejména na:

· kontrolu výkonů dodavatelů - sanované objemy (množství vyčerpané a vyčištěné podzemní vody, množství odtěžených zemin, množství zneškodněných odpadů apod.), realizované výkony (objem zemních prací, počet, hloubka a výstroj vrtů, plocha podzemní stěny apod.),

· kontrolu efektivnosti vynakládání finančních prostředků na realizaci nápravných opatření (ověřování účelnosti pokračování sanačního zásahu s ohledem na dosahované výsledky)

· kontrolu faktur dodavatele - provádí se zejména s ohledem na fakturované jednotkové ceny, dílčí objemy skutečně provedených a předaných prací, dosud realizované objemy prací určitého typu ve vztahu k jejich celkovému projektovanému objemu a účelnost vynaložení dodavatelem fakturovaných finančních prostředků. Jako podklad k fakturaci se obvykle vyžaduje:

· položkový soupis fakturovaných výkonů korespondující s rozpočtem díla,

· doklady umožňující kontrolu objemu fakturovaných prací (vážní lístky u předaných odpadů, evidenční listy nebezpečných odpadů, laboratorní protokoly apod.).

Ke každé fakturaci sanační firmy je vypracováváno písemné stanovisko supervizora, které posoudí zejména:

· účelnost vynaložených finančních prostředků na sanaci,

· objemy fakturovaných prací,

· soulad fakturovaných jednotkových cen s prováděcím projektem sanace, 

· soulad fakturovaných objemů prací s prováděcím projektem.
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