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A .  P R Ů V O D N Í  Z P R Á VA  

A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1. ÚDAJE O ZÁMĚRU 

a) Název stavby 
I. etapa sanačních prací vedoucích k odstranění staré ekologické zátěže v areálu 

společnosti Šrouby Krupka s.r.o. 

b) Místo záměru 
Sanační práce bude kompletně prováděny v areálu společnosti Šrouby Krupka, město 

Krupka, ul. Nádražní. Dotčené pozemky se nachází v katastrálním území Vrchoslav. Areál 
společnosti Šrouby Krupka se rozkládá na pozemku č.kat. 637/1. Na tomto pozemku bude 
zbudována podzemní nepropustná stěna a vybudovány některé doplňkové sanační vrty. 
Demoličními pracemi bude dotčen pozemek č. kat 174, na kterém leží objekty č. 25, 26, 27 a 28 
(dle interního označení společnosti Šrouby Krupka s.r.o.), které jsou předmětem demolice. 
V místě demolované budovy budou také vybudovány doplňkové sanační vrty. Podzemní stěnou 
bude ohraničena výrobní hala společnosti, která se rozkládá na pozemku č.kat. 186. 

V souladu s přístupem při projektování a vyhodnocování archivních prací 
i předsanačního doprůzkumu dělíme celý areál na 5 oblastí, označených jako oblast I až oblast V. 
Oblast I je vymezena jako východní část areálu. Oblast II je centrální částí areálu s hlavní 
výrobní halou „H“. Oblast III představuje západní část areálu. Oblast IV byla vymezena jako 
jižní část areálu. Oblast V je situována do západní části areálu mezi oblasti III a IV okolo skladu 
hořlavin. 

c) Předmět projektové dokumentace 

Projektová dokumentace (v dalším textu jen PD) je celkovým přehledem způsobu řešení 
a zabezpečení bouracích a sanačních prací v areálu Šrouby Krupka s.r.o. Sanační práce v areálu 
společnosti Šrouby Krupka s.r.o. budou prováděny k odstranění staré ekologické zátěže vzniklé 
před privatizací. Cíl a rámcový průběh sanačních prací je dán rozhodnutím ČIŽP OI Ústí nad 
Labem č.j. 4/0V/1667/01/Br ze dne 5. 3. 2001. 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů (vyhl. 62/2013 Sb.). Písmenné označení odstavců je 
přiřazuje významově do struktury podle přílohy č. 8 uvedené vyhlášky – dokumentace bouracích 
prací, neboť demolice a odtěžba kontaminované zeminy tvoří dominantní část projektovaných 
sanačních prací. Kromě zmíněné demolice a odtěžby bude v areálu vystavěna podzemní 
nepropustná bariéra okolo hlavní výrobní haly areálu, pod kterou se nachází ohnisko 
kontaminace, bude rekonstruována kontaminovaná podlaha této haly a bude prováděno sanační 
čerpání a přečištění podzemní vody. Dokumentace a organizace těchto sanačních prací jsou také 
součástí této PD. 
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Naplnění jednotlivých bodů přílohy k citované vyhlášce, která upravuje obsah a formu 
dokumentace, je provedeno s ohledem na druh stavby, stavebně technické provedení, účel 
využití, vliv na životní prostředí a dočasnou dobu trvání. Odstavce označené ve vyhlášce malými 
písmeny jsou v předkládané dokumentaci pro větší přehlednost označeny čísly. Odstavce 
a podkapitoly, které nelze s ohledem na rozsah a charakter stavby naplnit, jsou vynechány.   

A.1.2. ÚDAJE O VLASTNÍKOVI 

Šrouby Krupka s.r.o.  
Nádražní 127, 417 41 Krupka  
IČO: 46710043 

A.1.3. ÚDAJE O ZPRACOVATELI PD 

 VODNÍ ZDROJE, a.s.  
 Jindřicha Plachty 535/16  
 150 00 Praha 5  
 IČO: 45274428 

Autorizovaný projekt:  
 Ing. Roman Pýcha, Libovická 2160/8, 169 00 Praha 6, autorizovaný inženýr pro 
 vodohospodářské stavby, č. autorizace ČKAIT 0000509  

Odpovědný řešitel:   
 Mgr. Ivo Černý 

A.2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

Podkladem pro PD byly výsledky ze schválené závěrečné zprávy o doprůzkumu (Černý 
I., Kopáč J., 2013) společně se všemi dalšími dostupnými informacemi z archivních prací: 

• Baťha, P. a kol. (2002): Zpráva o výsledcích doplňkového předsanačního doprůzkumu na 
lokalitě Šrouby Krupka, s.r.o. KAP. Praha.  

• Soukup, J. (2004): Šrouby Krupka s.r.o. Předsanační doprůzkum a zpracování projektové 
dokumentace opatření vedoucích k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před 
privatizací (sanační zásah). Prováděcí projekt. Ekospol služby, s.r.o. Praha.  

• Hampl, R. (2004): Šrouby Krupka s.r.o.: Prováděcí projekt opatření vedoucích k  nápravě 
starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací. Ekospol služby, s.r.o. Praha.  

• Hampl, R. (2004): Šrouby Krupka s.r.o.: Předsanační doprůzkum starých ekologických 
zátěží vzniklých před privatizací. Závěrečná zpráva. Ekospol služby, s.r.o. Praha.  

• Stříbrný, A. (2006): Prováděcí projekt I. etapy sanačních prací vedoucích k odstranění 
staré ekologické zátěže vzniklé před privatizací ve společnosti Šrouby Krupka s.r.o. Alfa 
system, s.r.o. Jinočany. 

• Černý I., Kopáč J. (2013)a: Závěrečná zpráva o předsanačním doprůzkumu v areálu 
společnosti Šrouby Krupka s.r.o. Vodní zdroje a.s. Praha 

• Černý I., Kopáč J. (2013)b: Doplněk závěrečné zprávy o předsanačním doprůzkumu 
v areálu společnosti Šrouby Krupka s.r.o. Vodní zdroje a.s. Praha. 
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A.3. ÚDAJE O ÚZEMÍ 

A.3.1. PŘÍRODNÍ POMĚRY ÚZEMÍ 

A.3.1.1. Geografické poměry 

Město Krupka leží severovýchodně od města Teplice, v Ústecké kraji. Areál závodu 
Šrouby Krupka se nachází na jihozápadním okraji města, na konci ulice Nádražní, nad železniční 
tratí č.123 Děčín-Oldřichov u Duchcova. 

Areál závodu je využíván pro výrobu společnosti Šrouby Krupka s.r.o., zabývající se 
soustruženou výrobou výkresových a normalizovaných součástí (šrouby, matice, čepy aj.). 
Plocha areálu je cca 6 ha. Pozemky v okolí areálu jsou využívány převážně jako pastviny, část 
půdy je nevyužitá. Severovýchodně od areálu závodu leží stávající obytná zástavba města 
Krupka. Severně a severozápadně od areálu je budována nová obytná výstavba. Při západní 
hranici areálu se nachází několik rekreačních objektů, které mohou sloužit i pro trvalé obývání. 

A.3.1.2. Geomorfologické a klimatické poměry lokality 

Lokalita leží na úpatí svahů Krušných hor. Povrch lokality a jejího blízkého okolí 
se mírně uklání k J. Nadmořská výška areálu se pohybuje v rozmezí 280-290 m.n.m. Podle 
geomorfologického členění patří lokalita do oblasti Podkrušnohorské, celku Mostecká pánev, 
podcelku Chomutovsko-teplická pánev a okrsku Chabařovická pánev.  

Z klimatického hlediska lze lokalitu zařadit do oblasti mírně teplé, podoblasti suché, 
okrsku B1 mírně teplého, suchého, s mírnou zimou. Průměrná roční teplota se na úpatí Krušných 
hor a v Mostecké pánvi pohybuje okolo 7,5-8,0°C a srážkový úhrn činí cca 600-700 mm. 
Směrem k hřebeni Krušných hor pak roční srážkové úhrny stoupají a průměrná teplota klesá. 

A.3.1.3. Geologické poměry lokality 

Lokalita se nachází na severozápadní kraji terciérní severočeské pánve. Pánev je v této 
části omezena příkrými svahy Krušných hor, vyzdvihnutými podél krušnohorského zlomového 
pásma. Krušnohorské krystalinikum je v této oblasti budováno komplexem proterozoických rul 
a migmatitů, které jsou prostoupeny paleozoickými ryolity, teplickým křemenným porfyrem 
a drobnými masivy žul. Krystalinikum pokračuje pod pánevní sedimenty a tvoří jejich podloží. 
Nad krystalinickými horninami se v úzkém pruhu lemujícím severní okraj pánve vyskytují 
horniny svrchní křídy ve facii jílovců, slínovců a jílovitých vápenců a lokálně i pískovců. 
Terciérní sedimenty se začaly usazovat v oligocénu v podobě písků, hlavní výplň pánve tvoří 
miocénní usazeniny. Při bází jsou to usazeniny jílů s vulkanickou příměsí, v jejich nadloží se 
nachází uhelná sloj a miocénní sedimentace je ukončena nadložním souvrstvím jílů. Maximální 
mocnost terciérních sedimentů dosahuje až 500 m. Místy jsou překryty fluviálními štěrky, 
v zařízlých údolích vodních toku fluviálními písčitohlinitými sedimenty a na úpatí svahů 
Krušných hor jsou obvykle překryty zahliněnými sutěmi. Nejvýraznější tektonickou linií je 
podkrušnohorský zlom směru JZ-SV. 

Areál lokality na leží na okraji terciérní pánve. Terciérní jílovité sedimenty tvoří podloží 
kvartérních uloženin a jsou mírně ukloněny k jihu (shodně s terénem). V jihovýchodní části 
areálu byly zastiženy v hloubce 2,5-3,0 m p.t.. V prostoru tratě Děčín-Teplice na jižní hranici 
areálu byly zjištěny již v hloubce 0,1-0,3 m p.t. V archivním vrtu z roku 1941 byly v hloubce 18-
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28 m p.t. zastiženy vápence, které mohou náležet ke křídovým sedimentům. V geologických 
řezech jsou na rozhraní miocén-kvartér zakresleny protáhlé tektonicky založené drobné elevace 
a deprese směru zhruba sever-jih. Toto modelování předkvartérního terénu je pravděpodobně 
způsobeno tektonickým porušení podložních hornin krušnohorského zlomového pásma a má 
význam při proudění podzemní vody a případně i transportu polutantů. 

Kvartérní sedimenty se kromě navážek vyskytují ve dvou základních typech. V severní 
a severozápadní části areálu (tj. horní části závodu) jsou polohy červenohnědých zahliněných 
sutí rozvětralých křemenných porfyrů, původem ze svahů Krušných hor. Sutě jsou místy 
proloženy svahovými hlínami. Ve vrtu v sz. části areálu byla báze těchto sutí a svahových hlín 
zastižena v hloubce 5,0-6,0 m p.t. V jižní a jihovýchodní části areálu mají sutě podstatně nižší 
mocnost nebo zcela chybí a jsou nahrazeny jílovitými zeminami, které přechází do podložních 
terciérních sedimentů. Mocnost kvartérních sedimentů kolísá od 1,3 až 3,9 m až do 9,6 m ve vrtu 
v prostoru dílny „Hala H“. 

Navážky vyskytující se v areálu mají povahu směsi hlinité a jílovité zeminy s různým 
obsahem škváry, ostrohranných úlomků cihel a betonů. Mocnost navážek kolísá od 0,5 do 1,4 m. 

A.3.1.4. Hydrogeologické poměry lokality 

Z regionálně hydrogeologického členění se lokalita nalézá na severním okraji základního 
hydrogeologického rajónu č. 4612 – Křída Dolního Labe po Děčín – levý břeh, severní část. 
Severně od areálu probíhá hranice s rajóny krystalinických hornin č. 6132 Krystalinikum 
východní části Krušných hor (severovýchodně od lokality) a 6133 Teplický ryolit 
(severozápadně od lokality). 

Terciérní bazální kolektor podzemních vod je vázán na psamitické sedimenty. Je dotován 
vodou infiltrovanou na hřebeni Krušných hor. Tato zvodeň má v důsledku velkých výškových 
rozdílů a přítomnosti nepropustného miocénního nadloží artézsky napjatou hladinu. Kolektor je 
odvodňován v místech tektonického porušení artézského stropu. Kolektor není ekologickými 
zátěžemi, které se nachází v areálu, ohrožen, neboť závod neleží v infiltrační oblasti a kolektor je 
dostatečně odizolován nadložními miocénními jílovitými sedimenty. 

Mělký oběh je vázaný na kvartérní horniny, především na sutě. Kvartérní kolektor 
dosahuje v severní a severovýchodní části areálu mocnosti 3-5 m, směrem na jih se jeho mocnost 
zmenšuje a místy zcela vykliňuje. Proudění podzemní vody směřuje k jihu a drénuje se do 
nadložních navážek. Nadmořská výška hladiny podzemní vody se pohybuje od 287,8 m n.m. (vrt 
HV-23 na severu) do 281,9 m n.m. (HV-11 na jižním okraji areálu). Koeficienty filtrace zjištěné 
při hydrodynamických zkouškách, prováděných v rámci předsanačního doprůzkumu a v rámci 
minulých průzkumů, silně kolísaly od 1,2.10-5 m.s-1 do 2,2.10-7 m.s-1. Jedná se tedy o prostředí 
slabě až velmi slabě propustné. 
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A.3.1.5. Hydrologické poměry lokality 

Hydrologicky spadá areál do povodí Zalužanského potoka (č.h.p. 1-14-01-097), který 
protéká při severovýchodním okraji areálu a ústí do nádrže Kateřina, vzdálené cca 3 km jv. od 
lokality.  

Plocha areálu je 6 ha, přičemž cca 2/3 plochy areálu jsou zastavěné nebo pokryté 
nepropustným povrchem. Při ročním srážkovém úhrnu 700 mm je infiltrováno cca 2100 m3 za 
rok (tj. 0,07 l.s-1). Odhaduje se, že dešťovou kanalizací je odvedeno do potoka zhruba 14000 m3 
za rok (tj. 0,44 l.s-1). 

A.3.1.6. Geochemické poměry lokality 

Podzemní vody mělkého oběhu na lokalitě mají převážně Ca-Na-Mg-HCO3-So4 
charakter. Obsah síranů v různých vzorcích výrazně kolísal od 2,30 mg/l ve vrtu HV-302 do 861 
mg/l ve vrtu HV-26. Voda má mírně zásaditý charakter a její pH se pohybovalo obvykle 
v rozmezí 7,2-7,4. Výjimku tvoří vrt HV-26, kde bylo naměřeno pH 6,8. Mineralizace vody je 
mírně vyšší a pohybovala se obvykle v rozmezí 500-700 mg/l. Vysoká mineralizace byla zjištěna 
ve vrtu HV-26, a to 1994 mg/l. Z hlediska oxidačně-redukčního potenciálu byly na lokalitě 
zjištěny vody s redukčním i oxidačním charakterem. 

A.3.2. ÚDAJE O OCHRANĚ ÚZEMÍ  

Lokalita se nachází v ochranném pásmu IIC přírodního léčivého zdroje Teplice 
v Čechách. Hranice ochranného pásma prochází severojižním směrem zhruba v centrální části 
města Krupka. Cca 1 km severozápadně od areálu je vyhlášeno ochranné pásmo I. stupně 
vodního zdroje Vrchoslav, který je omezeně využíván v Proboštově. 

Jižní polovina areálu závodu leží v chráněném ložiskovém území Proboštov 
(č. 07840000; surovina: hnědé uhlí; správce: Česká geologická služba). 

V zájmovém území ani v jeho bezprostředním okolí se nenacházejí památkově chráněné 
objekty ani zde nejsou registrovány archeologicky významné lokality. Dle zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči ve znění zák. č. 242/92 Sb., § 21 a § 22 a dle vyhlášky č. 66/1988 
Sb., § 19, je investor povinen umožnit a hradit záchranný archeologický výzkum. Investor musí 
ohlásit dva týdny předem termín zahájení zemních prací na adresu archeologického pracoviště. 
Pak je investor povinen pracovníkům archeologických pracovišť umožnit provádět v průběhu 
zemních prací archeologický dozor, záchranu a dokumentaci případných archeologických nálezů 
a objektů. Oznámení o archeologickém nálezu je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná 
za provádění prací, při nichž k archeologickému nálezu došlo a to nejpozději do druhého dne po 
archeologickém nálezu nebo po tom, co se o archeologickém nálezu dozvěděl. Archeologický 
nález i naleziště musí být ponechány beze změny až do prohlídky archeologem. Archeologickým 
nálezem je věc (soubor věcí), která je dokladem nebo pozůstatkem života člověka a jeho činnosti 
od počátku jeho vývoje do novověku a zachovala se zpravidla pod zemí. 

A.3.3. ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

Cíl a rámcový průběh sanačních prací je dán rozhodnutím ČIŽP OI Ústí nad Labem 
č.j. 4/0V/1667/01/Br ze dne 5. 3. 2001.  
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A.3.4. SEZNAM DOTČENÝCH POZEMKŮ A STAVEB 

Areál společnosti Šrouby Krupka se rozkládá na pozemku č.kat. 637/1. Na tomto 
pozemku bude zbudována podzemní nepropustná stěna a vybudovány doplňkové sanační vrty. 
Demoličními pracemi bude dotčený pozemek č. kat 174. Na tomto pozemku budou po skončení 
demoličních a těžebních prací také vybudovány doplňkové sanační vrty. Podzemní stěnou bude 
ohraničena výrobní hala společnosti, která se rozkládá na pozemku č.kat. 186. V této hale dojde 
v rámci sanačních prací také k rekonstrukci podlah. 

Přehled všech pozemků, které jsou součástí areálu, je uveden v následující tabulce č. 1. 

Tabulka 1 Přehled majetkoprávních vztahů 

Katastrální 
území 

Katastrální 
číslo pozemku Majitel Stavba na pozemku 

Vrchoslav 637/1 ŠROUBY Krupka s.r.o., Nádražní 127, 417 41 Krupka Areál závodu 
Vrchoslav 637/5 ŠROUBY Krupka s.r.o., Nádražní 127, 417 41 Krupka   
Vrchoslav st. 188 ŠROUBY Krupka s.r.o., Nádražní 127, 417 41 Krupka   
Vrchoslav st. 187 ŠROUBY Krupka s.r.o., Nádražní 127, 417 41 Krupka   
Vrchoslav st. 319 ŠROUBY Krupka s.r.o., Nádražní 127, 417 41 Krupka   
Vrchoslav st. 235 ŠROUBY Krupka s.r.o., Nádražní 127, 417 41 Krupka "Nová hala", oblast III 
Vrchoslav st. 137 ŠROUBY Krupka s.r.o., Nádražní 127, 417 41 Krupka   
Vrchoslav st. 186 ŠROUBY Krupka s.r.o., Nádražní 127, 417 41 Krupka Hala "H" 
Vrchoslav st. 189 ŠROUBY Krupka s.r.o., Nádražní 127, 417 41 Krupka   
Vrchoslav st. 190 ŠROUBY Krupka s.r.o., Nádražní 127, 417 41 Krupka   
Vrchoslav st. 234 ŠROUBY Krupka s.r.o., Nádražní 127, 417 41 Krupka   
Vrchoslav st. 258 ŠROUBY Krupka s.r.o., Nádražní 127, 417 41 Krupka   
Vrchoslav st. 259 ŠROUBY Krupka s.r.o., Nádražní 127, 417 41 Krupka   
Vrchoslav st. 191 ŠROUBY Krupka s.r.o., Nádražní 127, 417 41 Krupka Sklad hořlavin 
Vrchoslav st. 184 ŠROUBY Krupka s.r.o., Nádražní 127, 417 41 Krupka   
Vrchoslav st. 185 ŠROUBY Krupka s.r.o., Nádražní 127, 417 41 Krupka   
Vrchoslav st. 126 ŠROUBY Krupka s.r.o., Nádražní 127, 417 41 Krupka   
Vrchoslav st. 174 ŠROUBY Krupka s.r.o., Nádražní 127, 417 41 Krupka Bývalá dokončovna 
Vrchoslav st. 192 ŠROUBY Krupka s.r.o., Nádražní 127, 417 41 Krupka   
Vrchoslav st. 110/1 ŠROUBY Krupka s.r.o., Nádražní 127, 417 41 Krupka Silo železných třísek 
Vrchoslav st. 110/4 ŠROUBY Krupka s.r.o., Nádražní 127, 417 41 Krupka   
Vrchoslav st. 110/2 ŠROUBY Krupka s.r.o., Nádražní 127, 417 41 Krupka   
Vrchoslav st.110/3 ŠROUBY Krupka s.r.o., Nádražní 127, 417 41 Krupka   
Vrchoslav st. 336 ŠROUBY Krupka s.r.o., Nádražní 127, 417 41 Krupka   

A.4. ÚDAJE O ZÁMĚRU 

A.4.1. DRUH A ÚČEL UŽÍVÁNÍ AREÁLU A LIKVIDOVANÉ STAVBY 

Areál závodu je využíván pro výrobu společnosti Šrouby Krupka s.r.o., zabývající se 
soustruženou výrobou výkresových a normalizovaných součástí (šrouby, matice, čepy aj.). 
Hlavní výrobní halou je objekt č. 52, tzv. hala H, která se nachází v centrální části areálu. Pod 
touto halou se nachází jedno z ohnisek kontaminace (viz dále). Toto ohnisko bude uzavřeno 
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nepropustnou podzemní stěnou. Kontaminované podlahy uvnitř haly budou rekonstruovány, aby 
nedošlo k dalšímu vynášení kontaminace ven z haly na botách pracovníků a kolech motorových 
prostředků jako je tomu v současnosti.  

Demoliční práce budou prováděny na objektech č. 25, 26, 27 a 28, které tvoří jeden 
společný objekt, nazývaný v některých archivních pracích jako „dokončovna“ nebo „hala č. 3“. 
Objekt je v současné době nevyužívaný. 

A.4.2. ÚDAJE O OCHRANĚ ODSTRAŇOVANÉ STAVBY PODLE JINÝCH PŘEDPISŮ 

Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů. 

A.4.3. ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

Cílem sanačních prací je splnit opatření uložená Rozhodnutím ČIŽP OI Ústí nad Labem, 
č.j. 4/OV/1667/01/Br ze dne 5. 3. 2001. Uložená opatření jsou: 

• Provést doplňkový předsanační průzkum za účelem upřesnění rozsahu a úrovně 
znečištění zemin, podzemních vod a staveb v areálu závodu, včetně části podlahy 
v hale č. 2 a ověření možnosti šíření znečištění mimo areál závodu a ověření 
technického stavu kanalizace (termín: do tří měsíců po ukončení výběru 
dodavatele nápravných opatření a uzavření smlouvy o dílo na realizaci sanace). 

• Zpracovat provádění projekt I. Etapy nápravných opatření se zohledněním 
skutečností zjištěných v rámci předsanačního doprůzkumu, obsahující 
harmonogram prací a návrh způsobu prokázání dosažení cílových parametrů. 
Prováděcí projekt předložit k vyjádření ČIŽP OI Ústí nad Labem (termín: do dvou 
měsíců po ukončení předsanačního doprůzkumu). 

• Provést nápravná opatření v nesaturované zóně horninového prostředí v areálu 
závodu za účelem eliminace zemin ropnými látkami a se zaměřením na odstranění 
ohnisek znečištění (jímky, znečištěné části staveb, kanalizace. Cílový parametr 
sanace pro zeminy a stavební materiály: NEL 5000 mg/kg sušiny. (termín: do 
dvou let od schválení projektu I.etapy nápravných opatření). 

• V rámci I. etapy nápravných opatření odstranit volnou fázi ropných látek 
v saturované zóně horninového prostředí v areálu závodu a zahájit snižování 
koncentrace chlorovaných uhlovodíků v podzemní vodě (termín: do dvou let od 
schválení projektu I.etapy nápravných opatření). 

• Po ukončení I.etapy sanačních prací provést vyhodnocení dosaženého stavu 
a efektu vč. zhodnocení rizikovosti zbytkového znečištění saturované 
a nesaturované zóny horninového prostředí na lokalitě formou aktualizované 
analýzy rizika. V případě potřeby dalšího sanačního zásahu zpracovat prováděcí 
projekt II. etapy nápravných opatření se zohledněním všech skutečností zjištěných 
v rámci realizace I. etapy sanace, obsahující harmonogram prací a návrh způsobu 
prokazování dosažení cílových parametrů. Předložit aktualizovanou analýzu 
rizika a prováděcí projekt II. etapy sanace k projednání ČIŽP OI Ústí nad Labem 
(termín: do dvou měsíců od ukončení I. etapy sanace, nejpozději však do tří let od 
nabytí právní moci rozhodnutí ČIŽP). 
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• Cílové parametry sanace pro podzemní vody (termín do tří let od schválení 
projektu II. etapy nápravných opatření): 
- v ohniscích znečištění: 

NEL  do vymizení fáze (film do 0,2 mm není fáze)   
vinylchlorid 100 µg/l  
DCE 250 µg/l  
TCE 250 µg/l  
PCE 100 µg/l 

- v monitorovacích vrtech na hranicích areálu: 
NEL  1000 µg/l   
vinylchlorid 30 µg/l  
DCE 75 µg/l  
TCE 75 µg/l  
PCE 30 µg/l 

• V průběhu sanačních prací (I. i II. etapy) a min. dva roky po jejich ukončení 
provádět pravidelný monitoring znečištění podzemních vod na stávajících vrtech 
(PW-1 až PW-6, HV-11, HV-13 až HV-15) a případně nově vybudovaných vrtech 
na odtoku podzemních vod ze závodu, povrchové vody ve vodoteči nad a pod 
vyústěním kanalizace v ukazatelích NEL a chlorované uhlovodíky. Výsledky 
a vyhodnocení monitoringu předkládat ČIŽP OI Ústí nad Labem (termín: 1 x za 
šest měsíců). 

O průběhu a výsledcích sanace pravidelně informovat ČIŽP OI Ústí nad Labem, FNM 
ČR, MŽP, MZ-ČIL, OkÚ RŽP Teplice na pravidelných kontrolních dnech (termín: 1x za tři 
měsíce). 

A.4.4. STÁVAJÍCÍ KAPACITY ODSTRAŇOVANÉ STAVBY 

Zastavěná plocha bývalé dokončovny činí 2241 m2. 

A.4.5. ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY SANAČNÍCH PRACÍ 

A.4.5.1. Časový rámec 

Celková délka sanačních prací I. etapy činí 24 měsíců. Harmonogram jednotlivých 
činností je uveden v závěru PD. 

A.4.5.2. Předpokládané náklady 

Odhadovaný rozpočet sanačních prací je přiložen k této projektové dokumentaci ve formě 
volné přílohy v závěru PD. 



 

výtisk číslo:
ŠROUBY KRUPKA  S. R.O. ORIGINÁL 

zakázkové číslo: REALIZAČNÍ PROJEKT I. ETAPY SANAČNÍCH PRACÍ VEDOUCÍCH K ODSTRANĚNÍ 
STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE V AREÁLU SPOLEČNOSTI ŠROUBY KRUPKA S.R.O. 12 0 043 

 

 

VODNÍ ZDROJE, a.s. - Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5 Strana 

     http://www.vodnizdroje.cz tel:   266 779 272          IČO:  45274428  

     Geologie@vodnizdroje.cz fax:   266 779 368          DIČ:  CZ45274428  
 

14

A.5. ČLENĚNÍ ZÁMĚRU 

Nápravná opatření I. etapy v oblasti I a II jsou rozčleněna na 4 hlavní činnosti: 
1) Demolice bývalé dokončovny (objekty č. 25+26+27 podle interního číslování 

 společnosti) v oblasti I a odtěžba kontaminovaných zemin v jejím podloží a blízkém 
 okolí 

2) Vybodování těsnící podzemní stěny okolo ohniska kontaminace v oblasti II pod 
 hlavní výrobní halou závodu (hala H neboli objekt č. 52) a rekonstrukce podlah 
 v hale  

3) Sanační čerpání za účelem odstranění volné fáze ropných uhlovodíků z hladiny 
 podzemní vody. Při sanačním čerpání bude současně probíhat přečištění ClU 
 v podzemních vodách. 
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B .  S O U H R N N Á  T E C H N I C K Á  Z P R Á VA  

B.1. POPIS ÚZEMÍ ZÁMĚRU 

B.1.1. CHARAKTERISTIKA LOKALITY 

Město Krupka leží severovýchodně od města Teplice, v Ústecké kraji. Areál závodu 
Šrouby Krupka se nachází na jihozápadním okraji města, na konci ulice Nádražní, nad železniční 
tratí č.123 Děčín-Oldřichov u Duchcova. 

Areál závodu je využíván pro výrobu společnosti Šrouby Krupka s.r.o., zabývající se 
soustruženou výrobou výkresových a normalizovaných součástí (šrouby, matice, čepy aj.). 
Plocha areálu je cca 6 ha. Pozemky v okolí areálu jsou využívány převážně jako pastviny, část 
půdy je nevyužitá. Severovýchodně od areálu závodu leží stávající obytná zástavba města 
Krupka. Severně a severozápadně od areálu je budována nová obytná výstavba. Při západní 
hranici areálu se nachází několik rekreačních objektů, které mohou sloužit i pro trvalé obývání. 

B.1.2. STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA 

Lokalita se nachází v ochranném pásmu IIC přírodního léčivého zdroje Teplice 
v Čechách. Hranice ochranného pásma prochází severojižním směrem zhruba v centrální části 
města Krupka. Cca 1 km severozápadně od areálu je vyhlášeno ochranné pásmo I. stupně 
vodního zdroje Vrchoslav, který je omezeně využíván v Proboštově. 

Jižní polovina areálu závodu leží v chráněném ložiskovém území Proboštov 
(č. 07840000; surovina: hnědé uhlí; správce: Česká geologická služba). 

B.1.3. POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU 
ÚZEMÍ APOD. 

Lokalita se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území 

B.1.4. VLIV ZÁMĚRU NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, VLIV NA ODTOKOVÉ 
POMĚRY 

Během stavebních prací bude s ohledem na přesun zemního materiálu nutno budovat 
mezideponie zemin, které by měly být využity k rekultivaci plochy staveniště. Deponie budou 
vybudovány na pozemích společnosti Šrouby Krupka s.r.o., v těsné blízkosti zemních prací. 
Ostatní odpady budou v maximální možné míře recyklovány, popř. předávány k odstranění 
oprávněným firmám. 

Demoliční a stavební práce budou rychlým a prudkým zásahem do stávajících 
ekosystémů v okolí. Při realizaci sanačních prací je vliv zemních prací na okolní ekosystém 
negativní, avšak reverzibilní a dočasný. 

V rámci sanačních prací nebude zasahováno do významných krajinných prvků dle zákona 
č. 114/92 Sb. 
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Sanační práce budou způsobovat zhoršenou dopravní situaci v lokalitě (výjezdy a vjezdy 
dopravních prostředků). Pro výjezd a vjezd nákladních vozidel bude používána stávající 
příjezdová komunikace do areálu 

Ostatní vlivy na strukturu a funkci využití území mít stavební práce nebudou. 
Hluk z vlastních sanačních prací a dopravy na přístupových trasách na staveniště 

významně neovlivní objekty určené k bydlení v okolí průmyslové lokality. Pro minimalizaci 
hlukové zátěže je vhodné dovoz materiálu na stavbu provádět maximálně 10 hodin denně 
a pouze ve všední dny. 

Během sanačních prací dojde ke zvýšení emisí vlivem dopravy a stavebních prací. 
S ohledem na dominantně průmyslové využití lokality nebude mít tento fakt za následek výrazné 
zhoršení imisní situace. Zvýšená prašnost bude řešena kropením cest a jejich pravidelným 
úklidem. 

Realizace podzemní stěny bude mít vliv na odtokové poměry podzemních vod v okolí 
stěny. Tento vliv lze obecně charakterizovat tak, že na nátokové (severní) straně těsnící stěny 
dojde k mírnému vzdutí hladiny podzemní vody a na odtokové (jižní) straně k poklesu hladiny 
podzemní vody. Tento vliv na hydrogeologické poměry lokality nelze považovat za zásadní. 

B.1.5. ÚDAJE O ZNEČIŠTĚNÍ 

V rámci přípravných prací pro projekt sanačních prací byl na jaře 2013 v areálu Šrouby 
Krupka s.r.o. realizován předsanační doprůzkum a v návaznosti na jeho výsledky v srpnu 2013 
doplněk tohoto doprůzkumu zaměřený na chlorované uhlovodíky. Veškeré výsledky 
doprůzkumu jsou zevrubně uvedeny v Závěrečné zprávě předsanačního doprůzkumu (Černý I., 
Kopáč J. 2013a) a jeho Doplňku (Černý I., Kopáč J. 2013b). V následujícím textu je provedeno 
stručné shrnutí stávajících poznatků o znečištění lokality sestavené z výsledků z archivních 
průzkumů a zmíněného doprůzkumu.  

B.1.5.1. Znečištění nesaturované zóny – oblast I (hala 25+26+27+28 a přilehlé okolí) 

Oblast I je vymezena jako východní část areálu. Hlavní budovou je objekt č. 25, 26, 27, 
28 (v předchozích pracích označován jako dokončovna nebo hala č. 3, v současné době 
nevyužívaná). Objekt je tvořen třemi přízemními budovami a řadou přístavků. Archivními 
průzkumy i předsanačním doprůzkumem byla prokázána masivní kontaminace RU pod 
podlahami bývalé dokončovny. Obsah RU ve směsných vzorcích odebraných z hloubky cca 1,0 
m p.t. ze zarážených sond v hale se pohyboval v řádu desítek tisíc mg/kg sušiny. Betonové 
podlahy objektu jsou silně kontaminované úkapy z výroby a ve vzorcích betonů pod izolační 
vrstvou byly při minulých průzkumech zjištěny obsahy NEL v koncentracích v rozmezí 18 000-
81 000 mg/kg sušiny. Kontaminováno je i samotné zdivo budovy do výše místy až 1,5-2,0 m. 
Obsahy NEL ve zdivu byly naměřeny v rozmezí 6 700-110 000 mg/kg sušiny. Cca 10 % zdiva je 
na povrchu vizuálně znečištěno.  

Kromě půdorysu budovy je ohniskem kontaminace také zmíněná jímka č. 3 a prostor 
jižně od jímky silně kontaminovaný pravděpodobně průsakem z jímky. Sensoricky 
kontaminované půdy byly v tomto prostoru dokumentovány již od hloubky 0,1 m pod terénem. 
Hloubkový dosah kontaminace v tomto prostoru je podle archivních průzkumů 1,5-2,0 m p.t. 
Severovýchodně od budovy dokončovny byla doprůzkumem potvrzena kontaminace v prostoru 
kopané sondy KS-308, která byla jako nespojitá s prostorem budovy vymezena také 
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v předchozích průzkumech. Hloubkový dosah znečištění v tomto prostoru je určen geologickými 
podmínkami a činí 2,5-2,7 m, neboť v této úrovni se nachází terciérní jílovité nepropustné 
podloží. Maximální obsah C10-C40 ve vzorku z hloubky 1-2 m činil 17 700 mg/kg sušiny. 

Zvýšený, byť pod hranicí sanační limitu, a především sensoricky velmi dobře patrný 
obsah RU byl překvapivě zastižen také severně od panelové cesty v sondě KS-304. Obsah C10-
C40 ve vzorku 0-1 m činil 1010 mg/kg sušiny a ve vzorku 1-2 m (odebraném ze svrchní části 
tohoto intervalu) 2030 mg/kg sušiny. V hloubce pod 1,5 m p.t. již nebyla kontaminace patrná a 
vzorek odebraný z hloubky 3-4 m obsahoval 48 mg/kg sušiny C10-C40.  

Ve vrtech HV-301, HV-302 a KS-307, které byly vyhloubeny jz. a j. od budovy byly 
nejvyšší koncentrace C10-C40 zjištěny v hloubkové úrovni 3-4 m (nejvíce ve vrtu HV-301 
9600 mg/kg sušiny). Svrchní vrstvy do hloubky okolo 3,0 m vykazovaly minimální kontaminaci, 
s výjimkou vrtu HV-1, kde byla v přípovrchové vrstvě 0-1 m naměřena koncentrace C10-C40 
2230 mg/kg sušiny a ve vrstvě 1-2 m byla kontaminace RU vizuálně patrná, ačkoliv laboratorní 
rozbor vzorku zeminy ji neprokázal (0,16 mg/kg sušiny). Zeminy ve vrtu HV-301 vykazovaly 
sensorické projevy kontaminace až do hloubky 6,9 m p.t. Zvýšené obsahy RU v hlubších 
vrstvách a naopak relativně čistou přípovrchovou zónu lze interpretovat jako znečištění, které je 
transportováno podzemní vodou a nejedná se tedy de facto o kontaminaci nesaturované zóny. 
Zvýšené obsahy RU ve vrstvě 3-4 m odpovídají možnému kolísání hladiny podzemní vody, resp. 
kapilární třásně, neboť hladina podzemní vody byla ve vrtu HV-301 naražena v hloubce 
3,5 m p.t. a ve vrtu HV-302 v hloubce cca 5,0 m p.t. 

B.1.5.2. Znečištění nesaturované zóny – oblast II (hala 52 a přilehlé okolí) 

Oblast II je centrální částí areálu. Hlavní budovou je objekt č. 52 (v předchozích pracích 
označován jako dílna č. 4 nebo „hala H“), ve které probíhá hlavní výrobní náplň závodu, výroba 
šroubů a soustružených součástí. Jedná se o dvoupodlažní objekt s dvěma loděmi propojenými 
ve středu tak, že vytváří půdorys písmene „H“. Hlavním zdrojem znečištění je právě objekt 
dílny, ve kterém se od roku 1938 využívaly řezné oleje, které přes podlahu tvořenou dřevěnými 
kostkami, pronikaly do podloží budovy. V bezprostřední blízkosti objektu č. 52 leží dvě jímky, 
označené jako jímka 1 (jižně od objektu) a jímka 2 (mezi oběma loděmi, severně od propojení 
obou lodí). Odpady v jímkách nebyly v předchozích pracích zkoumány. Z podlah objektu č. 52 
a jímek se ropné uhlovodíky šiří průsakem do nesaturované zóny. Z výsledků předchozího 
průzkumu vyplývá, že v podloží haly byla ověřena masivní kontaminace RU do hloubky cca 5,0 
m p.t. Koncentrace NEL se pohybovaly v prvních desítkách tisíc mg/kg sušiny. 

V předpolí haly č. 52 na obslužné komunikaci byly v rámci předsanačního doprůkumu 
provedeny dvě sondy, KS-305 jižně od západní části haly před vstupem do objektu č. 37 a KS-
306 u jihovýchodní stěny haly.  

V sondě KS-306 v těsné blízkosti haly byla zjištěna koncentrace C10-C40 na hranici 
sanačního limitu v hloubce 3-4 m (C10-C40 4980 mg/kg sušiny, resp. NEL 5220 mg/kg sušiny). 
V hloubce 2,2-4,0 byl zastižen štěrk jílovitý až jíl štěrkovitý, který vykazoval zápach RU a místy 
i vizuálně patrnou kontaminaci. V jeho nadloží, v hloubce 1,1-2,2 ležela vrstva slabě písčitého 
jílu bez organolepticky či vizuálně patrné kontaminace, což potvrdil výsledek laboratorního 
rozboru s obsahem C10-C40 pod mezí detekce laboratorní metody. V hloubce 0,0-1,0 m p.t. bylo 
naměřeno C10-C40 616 mg/kg v sušině. Organoleptickým posouzení vykazoval vzorek zeminy 
slabý zápach RU.  
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Z výsledků zjištěných v sondě KS-306, stejně jako z výsledků předchozích průzkumů, 
tedy vyplývá, že kontaminace RU v podloží haly a jejím nejbližším okolí nevykazuje směrem 
do hloubky poklesový trend. V případě výskytu významnější polohy málo propustných jílových 
sedimentů, jsou tyto polohy neznečištěné (např. v sondě KS-306 v úrovni 1,1-2,2 m). Litologie 
zemin, která se plošně i hloubkově poměrně rychle mění, tedy hraje zásadní roli v obsahu RU 
v zemině. 

V sondě KS-305 byl obsah C10-C40 nad úrovní sanačního limitu zjištěn v hloubkové 
úrovni 1-2 m, a to 8450 mg/kg sušiny.V nadložní vrstvě 0-1 m činil obsah C10-C40 275 mg/kg 
sušiny, nicméně při hloubení sondy a odběru vzorku byl ze zeminy v této hloubkové úrovni cítit 
zápach RU. Od hloubky 2,1 m p.t. tvořily podloží terciérní nepropustné jíly. Přesto byl obsah 
C10-C40 v hloubkové úrovni 3-4 m mírně zvýšený (ovšem pod sanačním limitem) a činil 
2300 mg/kg sušiny. 

Veškeré podlahové konstrukce dílny a část obvodového zdiva do výšky cca 1,5-2,0 m 
včetně 2. nadzemního patra vykazují vizuální kontaminaci ropnými uhlovodíky. Obsahy NEL 
v obvodovém zdivu a omítkách se pohybovaly v rozmezí 6 700-69 000 mg/kg sušiny, obsahy 
v podlahách v rozmezí 13 000-82 000 mg/kg sušiny.  

B.1.5.3. Znečištění nesaturované zóny – oblast III (dílna 75-76) 

Podle archivních průzkumů je zde nesaturovaná zóna kontaminována v menší míře než 
v předchozích dvou oblastech. Masivní kontaminace ropnými uhlovodíky byla v předchozích 
průzkumech zjištěna v západní polovině dílny č. 75 a v jejím jihozápadním okolí do hloubky 1,0-
1,5 m p.t. Zjištěné koncentrace RU (NEL) v zeminách se pohybovaly v rozmezí 5 100-47 000 
mg/kg sušiny. V rámci předsanačního doprůzkumu byla v oblasti provedena pouze jedna 
ověřovací sonda KS-301 v místech, kde byla při předchozích průzkumech zjištěna kontaminace 
NEL v hloubkové úrovni 0,0-1,0 m o hodnotách až 29 000 mg/kg sušiny. V kopané sondě KS-
301 nebyla významná kontaminace zjištěna. Obsah C10-C40 činil 112 mg/kg sušiny 
v hloubkové úrovni 0-1 m, 92 mg/kg sušiny v hloubkové úrovni 1-2 m a 241 mg/kg sušiny 
v hloubkové úrovni 2-3 m. Na výkopovém materiálu nebyla žádná kontaminace RU patrná.  

Z těchto výsledků vyplývá, že kontaminace, zjištěná v tomto prostoru při průzkumu 
v roce 2004, byla zřejmě pouze bodová. To odpovídá vyjádření zástupce společnosti, podle 
kterého v dané místě mohla výjimečně probíhat manipulace s vozíky se šponami, které nemusely 
dokonale těsnit. Manipulace však zřejmě nebyla takové frekvence, aby způsobila plošně 
významnou kontaminaci lokality.  

Za kontaminované ohnisko lze tedy nadále považovat pouze sz., z. a jz. část dílny 75. 
Kontaminace zasahuje do hloubky okolo 1,5 m p.t. Kontaminace neohrožuje podzemní vody, 
neboť ani v jednom z vrtů v těsné blízkosti haly (HV-26 a HV-202) nebyly v podzemní vodě 
zjištěny zvýšené obsahy kontaminantů. 

B.1.5.4. Znečištění nesaturované zóny – oblast IV (sklad třísek 69) 

Oblast IV byla vymezena jako jižní část areálu. Hlavní budovou je spojený objekt č. 69 
(sklad železných třísek) a č. 68 (sklad uhlí). Před objekty se nachází rampa a bývalá železniční 
vlečka. V objektu 69 byly shromažďovány zaolejované železné třísky, které byly překládány na 
železniční vagóny a odváženy mimo areál závodu. Později byl odvoz železnicí nahrazen 
odvozem nákladními automobily. Dno i boční stěny skladu byly opatřeny nepropustnou vrstvou, 
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olej byl shromažďován v záchytné jímce, ze které byl odčerpáván. Těleso vlečky a její okolí 
naopak nebylo nijak zabezpečeno proti únikům RU. Železobetonové konstrukce objektů 
a stavební konstrukce rampy a spojovací komunikace vykazují převážně bodové znečištění 
ropnými uhlovodíky, které v minulosti nebylo předmětem průzkumných prací. Pod železniční 
vlečkou a v jejím blízkém okolí byla prokázána plošná kontaminace nesaturované zóny ropnými 
uhlovodíky do hloubky cca 1,0 m p.t. Zjištěné koncentrace RU se pohybovaly v rozmezí 5 000-
11 000 mg/kg sušiny. Znečištění RU bylo potvrzeno kopanou sondou KS-303 provedenou 
v rámci předsanačního doprůzkumu. V sondě byly zastiženy značně kontaminované zeminy od 
hloubky 0,5-1,9 m p.t. V hloubce 1,9 m p.t. se nacházela báze kvartérních sedimentů, tvořená 
nepropustnými kompaktními jíly. Ve vzorcích zeminy odebraných v hloubkových úrovních 0-
1m a 1-2 činil obsah C10-C40 12 800, resp. 11 200 mg/kg sušiny. Vzorek z podložních jílů 
(hloubková úroveň 3-4 m) obsahoval 55 mg/kg sušiny. Kontaminace RU je vázaná pouze na 
kvartérní sedimenty a mocnost kontaminovaných zemin v oblasti se pohybuje mezi 1,5-2,0 m. 
Naměřené koncentrace RU odpovídají koncentracím zjištěným při průzkumu v roce 2004. 
Převážná část znečištěných zemin se nachází na pozemcích ve správě SŽDC. 

Podle průběžně prováděného monitoringu podzemních vod v oblasti je zřejmé, 
že znečištění nesaturované zóny nemá negativní vliv na kvalitu podzemních vod, neboť vrty 
v oblasti (včetně vrtu HV 27 v ohnisku kontaminace nesaturované zóny) vykazovaly relativně 
nízké koncentrace NEL v řádu setin až nižších desetin mg/l. 

B.1.5.5. Znečištění nesaturované zóny – oblast V (sklad hořlavin 71) 

Oblast V je situována do západní části areálu mezi oblasti III a IV. Hlavní budovou je 
objekt č. 71 – sklad hořlavin (v předchozích pracích označován jako objekt č. 6), který 
v minulosti sloužil ke skladování olejů, petroleje a PCE.  Jedná se o přízemní zděnou budovu 
s výdejní rampou. Průzkumem, realizovaným společnosti EKOSPOL s.r.o v roce 2004, bylo 
detekováno bodové ohnisko znečištění v jižním předpolí skladu v hloubkové úrovni do 1,5 m p.t. 
s koncentrací NEL 17 000 mg/kg sušiny. Předchozí práce ani sonda KS-302 vyhloubená v rámci 
předsanačního doprůzkumu nadlimitní znečištění RU nepotvrdily. Atmogeochemickým 
průzkumem nebylo zjištěno významné znečištění ClU. Vzhledem k tomu, že znečištění zastižené 
v minulosti bylo pouze bodové a nebylo žádnými dalšími pracemi potvrzeno, a vzhledem 
k tomu, že nic nenasvědčuje šíření RU z této oblasti do okolí, bylo v závěrečné zprávě 
předsanačního doprůzkumu doporučeno neprovádět v oblasti V sanační zásah. 

Výsledky rozborů vzorků nesaturované zóny provedených v rámci předsanačního 
doprůzkumu jsou uvedeny v následující tabulce: 
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Tabulka 2 Přepočet naměřené volné fáze ve vrtech na horninové prostředí 

C10-C40 NEL TOC VC 1,1-DCE trans 1,2-DCE cis 1,2-DCE TCE PCE
Bakterie 

degradující RU
mg/kg suš mg/kg suš mg/kg suš mg/kg suš mg/kg suš mg/kg suš mg/kg suš mg/kg suš mg/kg suš KTJ v 1g sušiny

a 1,7 1100 690 2000 14 2,6
b 0,06 240 150 160 2,8 0,55
c 5,6E-06 0,12 0,031 0,021 7,2E-04 4,9E-05

HV-301 0-1 m 2230 -- -- -- -- -- -- -- -- --
HV-301 1-2 m 0,16 -- -- -- -- -- -- -- -- --
HV-301 3-4 m 9600 9970 24600 <0,01 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 58000
HV-302 0-1 m 152 -- -- -- -- -- -- -- -- --
HV-302 1-2 m <20 -- -- -- -- -- -- -- -- --
HV-302 3-4 m 5420 5470 11300 <0,01 <0,005 <0,005 0,092 <0,005 0,017 19000
HV-303 0-1 m 89 -- -- -- -- -- -- -- -- --
HV-303 1-2 m <20 -- -- -- -- -- -- -- -- --
HV-303 3-4 m <20 <10 2330 <0,01 <0,005 <0,005 0,015 <0,005 0,015 950
ZS-301 1 m 18600 -- -- <0,01 <0,005 <0,005 <0,005 0,048 0,100 --
ZS-302 1 m 53200 -- -- <0,01 <0,005 0,007 0,011 0,010 0,010 --
ZS-303 1 m 10100 -- -- <0,01 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,008 --
ZS-304 1 m 28700 -- 66600 <0,01 <0,005 <0,005 0,006 0,110 0,270 <50
ZS-305 1 m 3910 -- -- <0,01 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,009 --
KS-301 0-1 m 112 -- -- <0,01 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,044 --
KS-301 1-2 m 92 -- -- -- -- -- -- -- -- --
KS-301 2-3 m 241 -- -- -- -- -- -- -- -- --
KS-302 0-1 m 1030 1760 -- 0,041 <0,005 0,007 0,430 3,600 0,870 --
KS-302 1-2 m 1710 -- -- -- -- -- -- -- -- --
KS-302 3-4 m 30 -- -- -- -- -- -- -- -- --
KS-303 0-1 m 12800 -- -- <0,01 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,051 --
KS-303 1-2 m 11200 -- -- -- -- -- -- -- -- --
KS-303 3-4 m 65 -- -- -- -- -- -- -- -- --
KS-304 0-1 m 1010 -- -- -- -- -- -- -- -- --
KS-304 1-2 m 2030 2240 23000 <0,01 <0,005 <0,005 <0,005 0,007 0,350 --
KS-304 3-4 m 48 -- -- -- -- -- -- -- -- --
KS-305 0-1 m 275 -- 35800 0,110 0,005 0,041 1,300 0,430 0,280 --
KS-305 1-2 m 8450 -- -- -- -- -- -- -- -- --
KS-305 3-4 m 2300 -- -- -- -- -- -- -- -- --
KS-306 0-1 m 616 -- -- -- -- -- -- -- -- --
KS-306 1-2 m <20 -- -- -- -- -- -- -- -- --
KS-306 3-4 m 4980 5220 14100 <0,01 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 730
KS-307 0-1 m <20 -- -- -- -- -- -- -- -- --
KS-307 1-2 m <20 -- -- -- -- -- -- -- -- --
KS-307 3-4 m 3260 3390 8600 <0,01 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,007 3100
KS-308 0-1 m 4750 -- -- -- -- -- -- -- -- --
KS-308 1-2 m 17700 -- 108200 0,690 0,026 0,390 0,710 0,130 0,540 --
KS-308 3-4 m 55 -- -- -- -- -- -- -- -- --
KS-309 0-1 m 24 -- -- -- -- -- -- -- -- --
KS-309 1-2 m 2180 2320 5900 <0,01 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,024 190
KS-309 3-4 m 40 -- -- -- -- -- -- -- -- --
KS-310 0-1 m 57 -- -- <0,01 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,054 --
KS-310 1-2 m 138 -- -- -- -- -- -- -- -- --
KS-310 3-4 m 29 -- -- -- -- -- -- -- -- --

MP MŽP 
2011

Parametr
Jednotka

 
 

B.1.5.6. Znečištění saturované zóny – ropné uhlovodíky 

Kontaminace podzemních vod je na lokalitě soustředěna do dvou hlavních míst v areálu 
závodu. První oblastí je prostor jižně a východně od bývalé dokončovny (objektu č. 25-28), kde 
byla naměřena volná fáze RU o mocnosti > 2 mm na hladině podzemní vody ve vrtech HV-1, H-
22 a HV-302. Film ropných látek byl dále zjištěn ve vrtu HV-21. Je pravděpodobné, že do tohoto 
prostoru lze zahrnout i převážnou většinu plochy pod objektem. Druhým prostorem je plocha 
pod halou č. 52 a jejím jihovýchodním předpolí, kde byla naměřena volná fáze ve vrtech HV-2, 
HV-204 a HV-205 (a film RU ve vrtu HV-23). Dosah kontaminace sahá až k jižní hranici areálu, 
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o čemž svědčí volná fáze RU zjištěná ve vrtu HV-301. Charakter ropných látek v obou případech 
odpovídá směsi motorové nafty a středně těžkého oleje. Naměřené mocnosti ropných látek byly 
přepočteny na skutečné mocnosti v horninovém prostředí metodou podle de Pastroviche et al. 
(1979), která je založena na porovnání hustot kapalin (více Černý I., Kopáč J. 2013a). 

Hodnoty naměřená a přepočtená mocnost volné fáze v jednotlivých vrtech jsou uvedeny 
v následující tabulce: 

Tabulka 3 Přepočet naměřené volné fáze ve vrtech na horninové prostředí 

 Oblast I  Oblast II 
  HV-1 HV-22 HV-302 HV-301 HV-2 HV-204 HV-205 

Naměřená mocnost volné fáze RU 
ve vrtu (mm) 350 350 300 150 310 3700 310 
Mocnost volné fáze po přepočtení 
na horninové prostředí (mm) 25 25 40 20 41 495 41 

Mocnost volné fáze RU v horninovém prostředí se po přepočtu z naměřené volné fáze ve 
vrtu ve většině vrtů pohybuje v rozmezí 20-40 mm. Jedinou výjimku tvoří vrt HV-204, kde byla 
naměřena volná fáze RU ve vrtu 3700 mm, což po přepočtu činí 495 mm v horninovém 
prostředí. Plochu znečištění podzemních vod RU nad sanační limit (obsah volné fáze na hladině 
podzemní vody) lze odhadnout na cca 2900 m2. 

Ve vrtech mimo areál závodu a ve vzorcích povrchové vody odebrané ze Zalužanského 
potoka, byl ve všech případech obsah C10-C40 pod limitem detekce laboratorní metody.¨ 

Výsledky rozborů vod z předsanačního doprůzkumu jsou uvedeny v následující tabulce: 
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Tabulka 4 Výsledky vzorkování podzemní a povrchové vody při předsanačním 
doprůzkumu 

Parametr

C10-C40 NEL DOC BSK-5 Bakterie degrad. RL
Jednotka mg/l mg/l mg/l mg/l KTJ v 1 ml

MP MŽP 2011 -- -- -- -- --
SL-ohnisko -- 0 fáze -- -- --

SL-hranice areálu -- 1 -- -- --

HV-301 84,2 88,5 27 6,5 9900
HV-302 60,8 61,4 62 8,9 12000
HV-303 <0,05 <0,05 2,2 <0,3 2900

HV-1 1,2 1,3 -- 8,3 --
HV-2 36,6 38,7 -- 3 --
HV-3 <0,05 -- -- -- --

HV-11 <0,05 -- -- -- --
HV-21 0,12 0,13 -- 11,9 --
HV-22 21,8 23,3 -- 6,7 --
HV-23 3,4 3,8 -- 8,2 --
HV-24 0,81 -- -- <3 --
HV-26 <0,05 -- -- -- --

HV-202 <0,05 -- -- -- --
HV-204 16,1 -- -- 27,3 --
HV-205 10,40 10,9 -- 10,9 --
HV-207 <0,05 -- -- 6,9 --
HV-209 <0,05 -- -- 7,2 --

HV-206 <0,05 -- -- -- --
HV-28 <0,05 -- -- -- --
PW 1 <0,05 -- -- -- --
PW 2 <0,05 -- -- -- --
PW 3 <0,05 -- -- -- --
PW 4 <0,05 -- -- -- --

NEK dle vyhl. 61/2003 Sb. 0,1 -- -- 3,8 --
RŠ 1 0,48 0,49 -- -- --
RŠ 4 1,3 1,3 -- -- --
RŠ 7 0,97 1,6 -- -- --
ZP 1 0,05 -- -- -- --
ZP 2 <0,05 -- -- -- --
ZP 3 <0,05 -- -- -- --

SL = sanační limit
MP MŽP 2011 = Indikátory znečištění podle Metodického pokynu MŽP z roku 2011
NEK = Norma enviromentální kvality

Stávající vrty - uvnitř areálu

Stávající vrty - vně areálu

Povrchové vody

Nové vrty
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B.1.5.7. Znečištění saturované zóny – chlorované uhlovodíky 

Kontaminace podzemních vod ClU je stejně jako kontaminace RU soustředěna do oblastí 
I a II. Na rozdíl od výsledků předchozích průzkumů, které proběhly v letech 2002 a 2004 byla při 
předsanačním doprůzkumu zjištěna významně nižší míra kontaminace ClU, jak z hlediska 
plošného rozsahu, tak z hlediska obsahu ClU ve vodě. Z tohoto důvodu bylo na kontrolním dnu 
(Krupka, 10. 7. 2013) navrženo provedení druhého (kontrolního) kola vzorkování pro ověření 
úbytku chlorovaných uhlovodíků a ověření atenuačních parametrů prostředí. 

Zjištěné obsahy ClU ve vybraných objektech z doprůzkumu i dodatečného vzorkování 
jsou uvedeny v následující tabulce č. 3. V tabulce č. 4 je zachycen časový vývoj koncentrací ClU 
v objektech, které byly v minulosti vzorkované. 

Tabulka 5 Obsah ClU v vybraných vrtech – výsledky doprůzkumu 04/2013 a dodatečného 
vzorkování 08/2013 

vinylchlorid 1,1-DCE trans 1,2-DCE cis 1,2-DCE TCE PCE
ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l

0,016 110 340 73 2 0,11
100 250 100
30 75 30

04/2013 <0,2 <0,1 <0,1 1,4 0,19 1,5
08/2013 33 0,11 2 47 0,44 0,56
04/2013 <0,2 <0,1 <0,1 1,1 4,6 13
08/2013 690 0,71 0,28 121 0,13 1,1
04/2013 <0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1
08/2013 <0,2 <0,1 <0,1 0,72 1,9 2,7
04/2013 98 0,84 5,2 347 72 115
08/2013 13 0,21 0,66 8,6 0,97 1,5
04/2013 <0,2 <0,1 0,62 1,6 0,15 0,93
08/2013 65 0,4 6,1 102 1,2 0,81
04/2013 <0,2 <0,1 <0,1 1 6,6 18
08/2013 <0,2 <0,1 <0,1 0,27 0,42 1,1
04/2013 2,3 4,6 14 1810 1330 689
08/2013 19 7,5 24 4000 2560 763
04/2013 <0,2 <0,1 <0,1 1,2 5,1 12
08/2013 <0,2 <0,1 0,41 1,7 1,5 1,7
04/2013 <0,2 <0,1 <0,1 0,86 3,4 8,3
08/2013 <0,2 0,23 0,16 3,2 1,5 2
04/2013 <0,2 <0,1 0,14 1,3 0,49 4,1
08/2013 <0,2 <0,1 0,11 0,59 0,82 1,6
04/2013 <0,2 <0,1 1,1 41 9 55
08/2013 <0,2 <0,1 0,6 13 5,1 25
04/2013 <0,2 <0,1 1,6 71 1,6 4,3
08/2013 12 0,4 4,5 184 4,6 7,6
04/2013 4,9 0,1 0,13 30 6,8 8,7
08/2013 <0,2 0,16 0,18 11 1,7 5,9
04/2013 <0,2 <0,1 <0,1 0,11 0,98 2,4
08/2013 <0,2 <0,1 <0,1 4,3 1,6 1
04/2013 <0,2 <0,1 0,29 21 0,48 0,65
08/2013 <0,2 0,12 0,47 1,9 0,44 2,7

HV-24

Jednotka
MP MŽP 2011
SL-ohnisko

HV-3

HV-21

HV-22

HV-23

HV-303

HV-204

HV-205

HV-206

HV-207

HV-209

HV-301

HV-302

SUMA DCE 250
SUMA DCE 75

HV-1

HV-2

SL-hranice areálu
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Tabulka 6 Vývoj obsahu ClU v vybraných vrtech 

Parametr vinylchlorid 1,1-DCE trans 1,2-DCE cis 1,2-DCE TCE PCE Suma CLET
Jednotka ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l

SL-ohnisko 100 250 100 --
SL-hranice areálu 30 75 30 --

Vrt Rok průzkumu
2002 100 <0,5 <1 460 180 130 870,0
2004 23 1,4 <1 320 33 9,7 387,1

04/2013 <0,2 <0,1 <0,1 1,1 4,6 13 18,7
08/2013 690 0,71 0,28 121 0,13 1,1 813,2

2002 <4 <0,5 <1 2,4 22 16 40,4
2004 <4 <0,5 <1 1,4 10 16 27,4

04/2013 <0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 0,1
08/2013 <0,2 <0,1 <0,1 0,72 1,9 2,7 5,3

2004 410 4,7 18 1100 300 170 2002,7
04/2013 98 0,84 5,2 347 72 115 638,0
08/2013 13 0,21 0,66 8,6 0,97 1,5 24,9

2004 290 4,6 22 650 2,3 2,3 971,2
04/2013 <0,2 <0,1 0,62 1,6 0,15 0,93 3,3
08/2013 65 0,4 6,1 102 1,2 0,81 175,5

2004 <4 <0,5 <1,0 2,6 1,7 1,2 5,5
04/2013 <0,2 <0,1 <0,1 1 6,6 18 25,6
08/2013 <0,2 <0,1 <0,1 0,27 0,42 1,1 1,8

2002 110 49 33 7000 79000 31000 117192,0
2004 15 5,2 8,7 4200 13000 3300 20528,9

04/2013 2,3 4,6 14 1810 1330 689 3849,9
08/2013 19 7,5 24 4000 2560 763 7373,5

2004 <4 <0,5 <1 <1 0,26 7,7 8,0
04/2013 <0,2 <0,1 <0,1 0,14 0,18 0,31 0,6

2004 8,7 0,59 <1 24 240 190 463,3
04/2013 <0,2 <0,1 <0,1 1,2 5,1 12 18,3
08/2013 <0,2 <0,1 0,41 1,7 1,5 1,7 5,3

2004 15 0,96 1,4 25 1900 500 2442,4
04/2013 <0,2 <0,1 <0,1 0,86 3,4 8,3 12,6
08/2013 <0,2 0,23 0,16 3,2 1,5 2 7,1

2004 <4 <0,5 <1 45 6,3 35 86,3
04/2013 <0,2 <0,1 1,1 41 9 55 106,1
08/2013 <0,2 <0,1 0,6 13 5,1 25 43,7

2004 46 1,5 18 1500 180 80 1825,5
04/2013 <0,2 <0,1 1,6 71 1,6 4,3 78,5
08/2013 12 0,4 4,5 184 4,6 7,6 213,1

HV-23

HV-24

HV-204

HV-205

HV-207

HV-209

HV-202

SUMA DCE 250
SUMA DCE 75

HV-2

HV-3

HV-21

HV-22

 
 
Pro zhodnocení míry kontaminace podzemních vod byly využity sanační limity 

stanovené rozhodnutím ČIŽP OI Ústí nad Labem: 
• v ohniscích znečištění: vinylchlorid 100 µg/l, DCE (suma) 250 µg/l, TCE 250 µg/l a 

PCE 100 µg/l 
• v mon. vrtech na hranici areálu: vinylchlorid 30 µg/l, DCE (suma) 75 µg/l, TCE 75 

µg/l a PCE 30 µg/ 
Dodatečným vzorkováním byl potvrzen výrazný pokles koncentrací ClU ve vrtech 

ve srovnání s výsledky dřívějších průzkumů prováděných v letech 2002 a 2004. Stanovené 
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sanační limity byly překročeny ve vrtu HV-24 (oblast II), ve kterém je překročen SL pro DCE 
(4031 µg/l), TCE (2560 µg/l) i PCE (763 µg/l), a ve vrtu HV-2 (oblast II), kde byl překročen 
limit pro obsah vinylchloridu (690 µg/l). Při uplatnění sanačních limitů pro monitorovací vrty na 
okraji areálu lze za překročení sanačního limitu považovat také obsah vinylchloridu (65 µg/l) 
a cis 1,2-DCE (102 µg/l) ve vrtu HV-22 (oblast I). Výrazně nejvyšší obsah ClU vykazuje 
zmíněný vrt HV-24, ve kterém byl celkový obsah ClU 7373,5 µg/l. Ve srovnání s výsledky 
průzkumů z let 2002 a 2004 se však jedná o řádově nižší koncentraci ClU. Ve srovnání 
s výsledky doprůzkumu prováděného v dubnu 2013 naopak nedošlo k překročení SL ve vrtech 
HV-21 a HV-207. 

Nepřímými indikátory přirozené atenuace (reduktivní dechlorace) ClU nebyly dostatečně 
potvrzeny vhodné podmínky pro tyto procesy. Přesto však na lokalitě prokazatelně dochází 
k postupnému významnému snižování obsahu ClU v podzemních vodách, přičemž 
opakovaným monitoringem vrtů na vnějším okraji areálu nebylo zjištěno významné šíření 
znečištění ClU mimo areál. Nedochází ani k zásadní migraci ClU v rámci areálu. Současně 
ve většinu vrtů ubývá množství PCE a přibývá produktů rozpadu jako např. DCE či VC, 
což také nasvědčuje tomu, že dochází k rozpadu ClU na lokalitě. 

B.1.5.8. Shrnutí plošného a prostorového rozsahu a míry znečištění nesaturované zóny 

Oblast I 
Ohniskem kontaminace oblasti I jsou spojené objekty č. 25, 26, 27, 28 (v předchozích 

pracích označovány jako dokončovna nebo hala č. 3, v současné době nevyužívaná) a jímka č. 3 
na severovýchodním okraji budov, kam byly v minulosti sváděny odpady z dokončovny. 
Pod objektem dokončovny a v jejím blízkém okolí byla v minulosti i v rámci tohoto doprůzkumu 
prokázána masivní plošná kontaminace zemin do hloubky cca 2,0 m p.t., která mírně zasahuje 
i jižně od objektu. Silně kontaminované zeminy v hloubce od 0,1 m p.t. se nachází také jižně od 
jímky č. 3. Plocha kontaminovaných zemin činí v hloubkové úrovni 0-1 m cca 2600 m2 
a v hloubkové úrovni 1-2 m cca 2400 m2. 

Severovýchodně od budovy dokončovny byla doprůzkumem potvrzena kontaminace 
v prostoru kopaných sond KS-304 a KS-308, která byla jako nespojitá s prostorem budovy 
vymezena také v předchozích průzkumech. Oproti předchozím předpokladům bylo sondou KS-
304 prokázáno, že kontaminace zasahuje také severně od panelové cesty. Ačkoliv výsledky 
rozborů zemin ze sondy KS-304 se pohybovaly mírně pod sanačním limitem, senzoricky byla 
kontaminace RU do hloubky 1,5 m velmi patrná. V místě sondy KS-308 zasahuje kontaminace 
do hloubky okolo 2,5-2,7 m p.t., kde se nachází jílovité nepropustné podloží. Odhadovaná plocha 
kontaminace do 1,5 m činí cca 300 m2 a do 2,5 m cca 150 m2. 
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Oblast II 
Ohniskem kontaminace v oblasti II je budova objektu č. 52 (haly „H“) a částečně též její 

jižní předpolí, které tvoří znečištěná panelová kontaminace. V západní části oblasti II byly 
v sondě KS-305 zjištěny nepropustné nekontaminované terciérní jíly již v hloubce 2,1 m. 
Směrem na východ pak předkvartérní podloží prudce upadá a mocnost kvartérních sedimentů 
a také mocnost kontaminace nesaturované zóny se zvyšuje. Ve východní části haly „H“ byla 
kontaminace nesaturované zóny v minulých průzkumech potvrzena do hloubky 5,0 m p.t. 

Celkově odhadujeme, že do hloubky 2,0 m p.t. je kontaminovaná plocha zemin cca 2000 
m2. Data o kontaminaci z větších hloubek jsou plošně méně zahuštěná, neboť v hale probíhá 
hlavní provoz továrny a nebylo v ní možné v minulosti ani při aktuálním doprůzkumu hloubit  
hlubší vrty, nicméně lze odhadnout, že plocha kontaminovaných zemin bude okolo 1000 m2.  
Oblasti III 

V oblasti III byla minulými průzkumy vymezena kontaminace zemin pod podlahami 
západní a severozápadní části budovy č. 75 (tzv. nová hala). Hloubka kontaminace nepřesahuje 
2,0 m. Plocha zemin kontaminovaných do hloubky 1,0 m p.t. činí cca 1200 m2 a plocha 
kontaminovaných zemin do hloubky 2,0 m p.t. cca 450 m2. 

Plošně nevýznamná kontaminace jižně od haly nebyla předsanačním doprůzkumem 
potvrzena. 
Oblast IV  

Silně kontaminované zeminy se nachází v prostorech bývalé vlečky. Nepropustné 
předkvartérní podloží leží již v hloubce 1,5-2,0 m p.t. V jeho nadloží jsou kvartérní zeminy silně 
znečištěné RU. Plocha znečištěných zemin činí cca 350 m2. 
Oblast V 

V oblasti V doporučujeme se sanací nezabývat. Zeminy v této oblasti nevykazují 
znečištění RU nad sanačním limit. 

B.1.5.9. Bilance znečištění 

Kontaminované zeminy 
Pro odhad kubatur kontaminovaných zemin byl jako hraničí limit použit sanační limit 

ČIŽP OI v Ústí nad Labem – 5000 mg/kg sušiny. Odhad kubatur vychází z hloubky znečištění 
zjištěné archivními i novými průzkumy a z technických možností odtěžby kontaminovaných 
zemin s ohledem na statiku stávajících objektů, u nichž nabyvatel nepočítá s demolicí. Odhad 
kubatur podle jednotlivých oblastí je uveden v následující tabulce. 
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Tabulka 7 Odhad kubatur kontaminovaných zemin v jednotlivých oblastech 

Oblast 
Hloubková 
úroveň Mocnost (m) 

Kontaminovaná 
plocha (m2) 

Množství kontaminované 
zeminy (m3) 

0,0-1,0 0,7 2 900 2 030
1,0-2,0 1 2 550 2 550
2,0-2,5 0,5 150 75

I 

    Celkem za oblast I 4 655
0,0-0,2 2 2 000 4 000
2,0-3,0 1 1 500 1 500
3,0-4,0 1 1 200 1 200
4,0-5,0 1 1 000 1 000

II 

    Celkem za oblast III 7 700
0,0-1,0 1 1 200 1 200
1,0-2,0 1 450 450III 

    Celkem za oblast III 1 650
0,0-1,5 1,5 350 525IV 

    Celkem za oblast IV 525
          
CELKEM 14 530

 
Celková kubatura zemin kontaminovaných nad sanační limit 5000 mg/kg sušiny byla 

vypočtena na 14 530 m3. 
Kontaminované stavební konstrukce a betony 

Pro stavební konstrukce byl v rozhodnutí ČIŽP OI Ústí nad Labem stanoven sanační 
limit 5000 mg/kg sušiny. Odhady kubatur stavebních konstrukcí a plošného znečištění a kubatur 
betonů vychází především z výsledků archivních průzkumů. Laboratorními zkouškami 
a prohlídkou areálu byl potvrzen setrvalý stav kontaminace stavebních konstrukcí a betonů. 
Pouze v případě vnitropodnikových komunikací došlo k vymytí betonových ploch v rámci 
oblasti I, která je v současné době nevyužívaná a nedochází proto k další kontaminace 
komunikací. Výrazně kontaminované vnitropodnikové komunikace byly oproti minulým 
průzkumům dokumentovány pouze v oblasti II. 

Jako kontaminované betonové podlahy byly hodnoceny i vnitřní zpevněné plochy uvnitř 
sila železných třísek a skladu uhlí (oblast IV, objekt č. 68 a 69). V této části není předpokládáno 
ovlivnění podložních hornin.  

Celková kubatura kontaminovaných podlah uvnitř hal a hrubý odhad vnějších betonů 
kontaminovaných nad sanační limit byla vypočtena na 2421 m3. Přehled podle oblastí je uveden 
následující tabulce: 
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Tabulka 8 Odhad kubatur kontaminovaných betonů v objektech a vnitropodnikových 
komunikacích 

Oblast 
Hloubková 
úroveň 

Mocnost 
(m) 

Kontaminovaná plocha 
(m2) 

Množství kontaminovaných 
betonů (m3) 

Rozsah kontaminace uvnitř objektů 
I 0,0-0,3 0,3 1787 536
II 0,0-0,2 0,2 1794 359
III 0,0-0,5 0,5 2738 1369
IV 0,0-0,05 0,05 440 22

Rozsah kontaminace vnitropodnikových komunikací 
II 0,0-0,15 0,15 900 135
          
CELKEM 2421

 
Hlavní výrobní hala (objekt č. 52, oblast II), objekty bývalé dokončovny (objekt č. 25-27, 

oblast I), hala č. 75+76 (oblast III) a silo železných třísek (objekt č. 69, oblast IV) vykazují 
výrazné vizuální známky znečištění zdiva ropnými uhlovodíky. Hrubý odhad kubatur 
kontaminovaného zdiva z budovy bývalé dokončovny činí 250 m3. 
Kontaminovaná podzemní voda 

Pro stanovení orientačního plošného rozšíření ropné fáze na hladině podzemní vody byly 
využity informace o přítomnosti ropného produktu ve vzorkovaných vrtech, směru proudění 
podzemní vody a částečně též rozšíření ropných látek v zeminách. Efektivní pórovitost 
saturovaného prostředí byla uvažována 15 %. Objemová hmotnost RU byla uvažována jako 
průměr laboratorních výsledků vzorků RU (viz kap. 5.3.3.) 0,9 kg/l. Jak již bylo zmíněno, na 
rozdíl od předchozích průzkumů předpokládáme, že kontaminace podzemní vody s volnou fází 
RU na hladině je v rámci obou oblastí prakticky spojitá a její plocha činí cca 3300 m2. Průměrná 
mocnost volné fáze RU je uvažována 30 mm (0,03 m) v ploše 3100 m2.V ploše 200 m2 v okolí 
vrtu HV-204 je počítáno s průměrně 300 mm (0,3 m) volné fáze v horninovém prostředí.  

Objem volné fáze RU činí 22,95 m3, tj. 20 655 kg. Ve výpočtu nejsou zahrnuty RU 
rozpuštěné v podzemní vodě. 

B.1.5.10. Omezení a nejistoty  

Hlavní limitující skutečností předsanačního doprůzkumu byl fakt, že v hlavní výrobní 
hale závodu (hala „H“, objekt č. 52) probíhá výrobní činnost a jedno ze dvou hlavních ohnisek 
tak nemůže být uspokojivě prozkoumáno. V případě ropných uhlovodíků není zcela jasná 
hloubka znečištění nesaturované zóny a plošný rozsah znečištění ve hloubkách pod 2,0 m p.t. 
Vzhledem k tomu, že PD nepočítá s demolicí této budovy v rámci sanace, nepředstavuje 
nedostatečné prozkoumání nesaturované zóny zásadní překážku pro projektování sanačního 
zásahu, ve kterém se předpokládá ohraničení tohoto ohniska nepropustnou bariérou. 

Z hlediska hloubkového rozšíření kontaminace RU hraje zcela zásadní roli litologie 
kvartérních sedimentů, která se vertikálně i horizontálně nepravidelně mění. V případě výskytu 
významnější mocnosti jílovitých zemin v rámci suťových kvartérních sedimentů, jsou tyto 
nekontaminované, zatímco propustnější zeminy v jejich nadloží i podloží vykazují kontaminaci. 
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Tato situace nastala např. v sondě KS-306 v sousedství haly „H“, kde byl v hloubce 1,1-2,2 m 
p.t. dokumentován jíl písčitý prakticky bez kontaminace, zatímco podložní zeminy byly 
kontaminovány nad sanační limit a v nadloží byla sensoricky patrná kontaminace. Při odtěžbě 
nesaturované zóny bude proto nezbytná přítomnost geologa, který bude sledovat stupeň 
kontaminace podložních zemin a svá rozhodnutí ověřovat jejich chemickými rozbory, popř. 
polní detekcí. Odhad kubatur tuto skutečnost nebere zcela v potaz a je proto mírně posunut spíše 
na stranu vyšších objemů předpokládaných sanačních výkonů. 

B.1.6. POŽADAVKY NA KÁCENÍ DŘEVIN 

Na lokalitě nepředpokládáme kácení vzrostlých dřevin. V rámci odtěžby 
kontaminovaných zemin může dojít k odstranění náletových křovin a nevzrostlých náletových 
dřevin. 

B.1.7. VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY 

Stavba (sanační zásah) nemá žádné časové ani věcné vazby na okolní stavby, areály nebo 
investiční záměry. Výjimku představuje rekonstrukce podlah v hlavní výrobní hale společnosti, 
která je časově vázána na týdenní celozávodní dovolenou. Ta probíhá obvykle v letních měsících 
roku.  

B.2. CELKOVÝ POPIS ZÁMĚRU 

B.2.1. POPIS PROBLEMATIKY LOKALITY A CELKOVÉ KONCEPCE 
NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ 

Sanační práce v areálu společnosti Šrouby Krupka s.r.o. budou prováděny k odstranění 
staré ekologické zátěže vzniklé před privatizací. Hlavními kontaminanty zemin a podzemních 
vod na lokalitě jsou ropné látky. Vedlejším kontaminantem jsou chlorované uhlovodíky. Popis 
míry a plošného rozsahu znečištění je uveden v následující podkapitole. 

Návrh sanačního zásahu vychází z předchozích návrhů sanačních zásahů a je 
modifikován podle aktuálních výsledků zjištěných předsanačním doprůzkumem. Vzhledem 
k omezené výši stávající garance právnické osoby bylo ponecháno původní členění sanačního 
zásahu do dvou etap, přičemž cílem první etapy sanačních prací, která je předmětem této 
dokumentace, je odstranění prokázaných ohnisek znečištění, která mají negativní vliv na kvalitu 
podzemních vod v areálu a mohla by mít v budoucnu vliv na kvalitu podzemních vod vně areálu, 
tzn.: 

• Odstranění či jiná eliminace primárních a sekundárních ohnisek znečištění nesaturované 
zóny, které prokazatelně MAJÍ vliv na kvalitu podzemních vod v areálu (oblast I a II)  

• Odstranění volné fáze ropných látek z hladiny podzemních vod v areálu 
První etapa sanačních prací bude vyhodnocena formou Aktualizace analýzy rizika, která 

současně zhodnotí nutnost případných dalších sanačních zásahů na lokalitě, zejména odstranění 
znečištění nesaturované zóny (např. v oblasti III a IV), které nemá přímý vliv na kvalitu 
podzemních vod. Rozdělení sanačního zásahu do dvou etap umožní postupné a efektivní řešení 
jednotlivých dílčích problémů a umožní dořešit financování celého sanačního zásahu. 
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Nápravná opatření I. etapy v oblasti I a II jsou rozčleněna na 3 hlavní činnosti: 
1) Demolice bývalé dokončovny a odtěžba kontaminovaných zemin v jejím podloží 

 a okolí 
2) Vybudování těsnící podzemní stěny okolo ohniska kontaminace v oblasti II pod 

 hlavní výrobní halou závodu (hala H neboli objekt č. 52). Vzhledem k tomu, že se 
 jedná o hlavní výrobní halu společnosti, není v současné době možná její demolice 
 a sanace nesaturované zóny odtěžbou. Rekonstrukce kontaminovaných podlah 
 v hale. 

3) Sanační čerpání za účelem odstranění volné fáze ropných uhlovodíků z hladiny 
 podzemní vody. Při sanačním čerpání dojde také k odstraňování ClU z podzemní 
 vody. 

V rámci sanačního zásahu jsou projektovány následující sanační práce: 
• Odčerpání obsahu jímek 1, 2 a 3 a jeho likvidace 
• Demolice jímky 3 v oblasti I a jejich likvidace 
• Demolice budov bývalé dokončovny včetně kontaminovaných podlah a jejich 

likvidace 
• Odtěžení kontaminovaných zemin a jejich likvidace, včetně likvidace zpevněných 

ploch 
• Vybudování sanačního drénu na dně výkopové jámy 
• Zavezení výkopových jam inertním materiálem 
• Ohraničení haly „H“ nepropustnými stěnami  
• Přeložka a rekonstrukce vnitropodnikové kanalizace v prostorech výkopů těsnící 

stěny 
• Konečná povrchová úprava 
• Vybudování doplňkových sanačních vrtů  
• Sanace podzemní vody – odstranění volné fáze ropného znečištění z hladiny 

podzemní vody ve stávajících a doplňkových vrtech a sanačním drénu 

B.2.2. STRUČNÝ POPIS STAVEBNÍHO OBJEKTU BÝVALÉ DOKONČOVNY 

Objekt se nachází ve východní části areálu. Jedná se o třílodní jednopodlažní halu 
s přístavky a podzemními jímkami (2ks). 

Dvě lodě haly jsou tvořeny ocelovou  konstrukcí skeletu se subtilními sloupy. První loď 
má rozpětí 15,0 m, druhá loď má rozpětí 18,0 m. V obou lodích se nacházejí středové podpory 
tvořené ocelovými sloupy ve vzdálenostech 4,5 m. Ocelové sloupy se nacházejí také 
v obvodovém zdivu. Vodorovné průvlaky nosné konstrukce nad sloupy jsou ocelové. Třetí loď 
o šířce 18,0 m je pouze zděná stavba s ocelovými podporami uprostřed a dřevěnými 
vodorovnými průvlaky nad těmito  sloupy. Průvlaky nejsou průběžné, ale nad sloupy jsou 
přerušeny. 
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Zastřešení haly tvoří ploché jednoplášťové střechy, konstrukce střech mezi ocelovými 
nosnými prvky je z dřevěných desek. Střešní krytina není definována, nelze vyloučit použití 
krytiny s obsahem azbestu. 

Podlahové konstrukce v celém objektu jsou betonové nebo železobetonové. V hale byla 
dodatečně provedena hydroizolace a překryta vrstvou betonové dlažby. 

Založení objektu je provedena na základových železobetonových pasech 
a železobetonových patkách. Základové konstrukce v dolní východní části objektu vystupují 
částečně nad terén. Součástí objektu jsou také 2 podzemní jímky a přístavky (východní roh 
půdorys 10x8m, severní roh půdorys 10x12m, západní strana 27x4m a jižní strana půdorys 
20x5m resp.13x7m resp.15x3m). Všechny tyto přístavky jsou tvořeny zděnými obvodovými 
stěnami založenými na betonových pasech. Střešní konstrukce jsou dřevěné, střešní krytina 
pravděpodobně lepenka. 

S ohledem na celkový technický stav objektu, kde je prokázána kontaminace všech 
podlahových konstrukcí i významné části obvodového zdiva a kde se stav střešních konstrukcí 
pohybuje na hranici životnosti, je pro realizaci sanačního zásahu doporučena celková demolice 
objektu. 

B.2.3. STRUČNÝ PRINCIP PLÁNOVANÉ TĚSNÍCÍ PODZEMNÍ STĚNY V OBLASTI 
II 

Podzemní těsnící stěna bude sloužit k tomu, aby byl eliminován vliv podzemní vody na 
podloží dotčené části areálu Šrouby Krupka a zároveň bude sloužit k tomu, aby nedocházelo 
k šíření kontaminantů ze zasažené kontaminované plochy pod výrobní halou. Realizací 
podzemní těsnící stěny bude stávající kontaminace v podstatě uzavřena po obvodu 
předpokládaného rozsahu této kontaminace, přičemž bude nutné tento vertikální těsnící prvek 
doplnit ještě horizontální izolační vrstvou, která bude zabraňovat vnikání srážkových vod do 
uzavřeného prostoru, kde by mohlo docházet ke zvyšování hladiny vody uvnitř prostoru 
ohraničeného podzemní těsnící stěnou a k následnému přelití zhlaví stěny. 

B.2.4. STRUČNÝ POPIS SANAČNÍCH VRTŮ A SANAČNÍHO DRÉNU, ZASAKOVACÍ 
DRÉN 

K odčerpání volné fáze ropných látek na hladině podzemní vody budou využity stávající 
vrty v oblasti I a II. Přehled těchto vrtů je uveden v následující tabulce: 
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Tabulka 9 Přehled stávajících vrtů využitelných pro sanační čerpání 

Vrt 
Hloubka 

(m) 

Průměr 
výstroje 

(mm) 
Odměrný 

bod (m n.t.)
HPV (m p. 

OB) 
Mocnost fáze 

RU (mm) Stav 
Uvnitř areálu 

HV 1 5,90 125 0,94 2,02 350 Bez závad  
HV 2 8,30 125 0,44 5,91 310 Bez závad  
HV 21 6,50 125 0,56 1,08 film, zápach Bez závad   
HV 22 6,50 125 0,58 1,70 350 Bez závad   
HV 23 7,85 125 0,00 1,28 film, zápach Bez závad   
HV 24 11,60 125 0,60 2,34 zápach Bez závad   
HV 204 9,40 160 0,00 8,60 3700 Bez závad   
HV 205 7,80 160 0,00 5,54 310 Bez závad  
HV 209 6,40 160 0,45 1,47 zápach Bez závad   
HV-301 9,00 120 0,49 4,31 150 Bez závad   
HV-302 7,00 120 0,50 3,98 300 Bez závad   

 

Stávající vrty budou doplněny 2 doplňkovými sanačními vrty a sanačním drénem na dně 
výkopové jámy v oblasti I. Předpokládaná hloubka vrtů je do 10 m. Technologie hloubení bude 
jádrově rotační nasucho roubíkovou korunkou o průměru 324/245 mm. Vrty budou vystrojeny 
pažnicí PE 160 mm s perforací příčnými štěrbinami širokými max. 1 mm, perforace bude 
vytažena 0,5 m nad hladinu podzemní vody a budou provedeny zapažnicové úpravy – 
perforovaný úsek vrtu bude obsypán kačírkem 2/4 mm. Svrchní úsek 0,0-0,5 m bude 
zacementován. V místech, kde vrty nebudou překážet provozu, budou opatřeny nadzemním 
zhlavím. Tam, kde nebude možné nadzemní zhlaví použít, bude instalovano pojezdové zhlaví 
v úrovni terénu v podobě typových vodárenských poklopů. 

Sanační drén bude zhotoven přibližně v nejnižším místě oblasti I, tedy jižně od 
demolovaného objektu. Rýha bude vyhloubena na dně výkopové jámy a bude vyhloubena cca 
0,5 m pod hladinu podzemní vody, tj. do hloubky 1,5-3,0 m pod stávajícím terénem. Drén bude 
osazen plastovým potrubím, které bude perforované po celé jeho délce. Potrubí bude obsypáno 
hrubozrnným štěrkem frakce 32/64 do výšky cca 1,0 m nad potrubím a přetaženo geotextilií. 
Svrchní část rýhy bude zasypána inertním materiálem z výkopu rýhy. Na západním okraji drénu 
bude vybudován jímací objekt o průměru 300 mm. 

Přečištěné vody budou zasakovány do zasakovacího drénu ve východní části oblasti I, 
kde nebyla zastižena kontaminace zemin. Drén bude vybudován nad hladinou podzemní vody. 

B.3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

V přípravné fázi sanačních prací bude provedeno ve spolupráci s nabyvatelem vytyčení 
všech kolizních inženýrských sítí a v případě potřeby bude zabezpečeno jejich přeložení. 
Přeložka kolizních sítí bude přednostně zajišťována u správců těchto sítí. 

Montážní práce budou prováděny podle platných norem a předpisů. Při provádění 
stavebních prací se musí dodržovat všechny bezpečnostní předpisy a nařízení stanovené 
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příslušnými předpisy a normami, zejména vyhláškou ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. včetně 
následných doplňků a změn. 

Přeložky sítí se předpokládají zejména v oblasti II při realizaci nepropustné těsnící stěny, 
na jejíž trase se nachází značné množství stávajících funkčních inž. sítí V místě křížení stěny 
s těmito sítěmi jsou navrženy typové prostupy. Ideové řešení prostupů je dle vzorového výkresu 
v příloze C.5.2. Konkrétní řešení jednotlivých prostupů bude řešeno v prováděcím projektu, kde 
budou známy konkrétní profily a hloubky uložení jednotlivých inž. sítí. Alternativním řešením 
mohou být případné přeložky nebo lokální přerušení nebo zkrácení (v případě koncových tras) 
jednotlivých inž.sítí, které musí být ale řešeny a projednány se správci příslušných podzemních 
vedení. Při demoličních pracích v oblasti I se Na základě dosavadní znalostí o zájmové lokalitě 
se přeložky inž.sítí nepředpokládají. 

B.4. ÚPRAVY TERÉNU A ŘEŠENÍ VEGETACE PO ODSTRANĚNÍ 
STAVBY 

Sanační jáma bude zpětně zavezena inertním materiálem (zásypovou zeminou), který 
vyhoví předepsaným limitům a je svými parametry vhodný pro následné hutnění. Inertní materiál 
bude sestávat především z nekontaminované zeminy a nadrcených betonů a zdiva odtěžených na 
lokalitě a dále bude dovážen na lokalitu při zpáteční cestě z míst zneškodňování opadu. 
Zásypový materiál bude hutněn a terén bude upraven do konečné podoby (vysvahován, 
zatravněn). Hutnění bude po vrstvách pěchováním (ručním, pneumatickými pěchy apod.) nebo 
válcováním (hladkými, rýhovanými, ježkovými válci). 

B.5. ZÁSADY ORGANIZACE BOURACÍCH PRACÍ 

B.5.1. ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 

Demoliční a těžební práce v nesaturované zóně budou probíhat nad hladinou podzemní 
vody. 

B.5.2. NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Na lokalitě lze využít současné dopravní infrastruktury. Sanační zásah nevyžaduje 
budování speciálních příjezdových cest. 

Případné kolize a přeložky inženýrských sítí jsou řešeny v kap. B.3 a kap D. 

B.5.3. VLIV ODSTRAŇOVÁNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY 

Vliv sanačního záměru na okolí stavby je řešen kap. B.1.4. 

Navržené bourací práce nemají žádný vliv na stabilitu vlastní stavby ani dalších objektů v 
areálu. Demoliční postupy respektují konstrukci objektu a jeho současný stav a jsou tomuto 
stavu přizpůsobeny. Jsou navrženy kompletní demolice postupně od střešních konstrukcí přes 
vnitřní nenosné části až po nosné části a podlahy, takže nelze negativní vliv na stabilitu 
předpokládat. Také vliv na okolní stavby je nulový, protože se v dosahu obvodu staveniště žádné 
objekty nenacházejí. 
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B.5.4. OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ 

Celý obvod staveniště bude ve vzdálenosti min. 2,0 m od vlastního prostoru demolice 
vyznačen pomocí výstražné folie umístěné na sloupcích z ocelových trubek kotvených do 
betonových patek. Toto výrazné označení bude vždy po skončení prací obnoveno (denně na 
konci pracovního dne nebo i při přerušení prací). Po obvodu budou na exponovaných místech 
(nároží, vstupy na pracoviště a ve vzdálenostech max.20m) umístěny tabulky s nápisem : 

„NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN! OHROŽENÝ PROSTOR-DEMOLIČNÍ PRÁCE!“ 
Vytyčení bude provedeno odsazením od stávajících pevných bodů v zájmové lokalitě, 

vytyčení bude realizováno prováděcí firmou. 

B.5.5. MAXIMÁLNÍ ZÁBORY 

Dočasný zábor ploch pro zbudování mezideponií nekontaminovaného odpadu nepřekročí 
hranice plochy sanačního zásahu. 

B.5.6. MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ PŘI 
ODSTRAŇOVÁNÍ STAVBY, NAKLÁDÁNÍ S ODPADY, ZPŮSOB JEJICH PŘEPRAVY 
NEBO DALŠÍHO VYUŽITÍ ANEBO LIKVIDACE 

B.5.6.1. Definice odpadů 

Součástí přípravných a vlastních demoličních prací bude specifikace a kategorizace 
odpadů. Jejich druhové složení a množství se bude v průběhu prací neustále sledovat 
a zpřesňovat. Tento proces bude doprovázen vedením předepsané přesné evidence. Při ukončení 
akce bude předložen doklad s přesným přehledem o kategorizaci odpadů a jejich množství 
a způsobu likvidace.  

O způsobech odstranění vznikajících odpadů se bude rozhodovat na základě chemických 
analýz a technologických rozborů. Při výše popsaném demoličním zásahu v areálu Šrouby 
Krupka s.r.o. vzniknou nadlimitně kontaminované odpady, které budou odstraněny ve 
schválených zařízeních k využití/odstranění odpadů. Nekontaminované materiály budou dále 
využity pro zpětný hutněný zásyp sanačních výkopů. V souladu se zákonem o odpadech 
č.185/2001 Sb, § 2 odst.j), resp. §10 se nejedná o odpad, protože bude zemina použita v místě 
stavby v přirozeném stavu bez jakýchkoli úprav. To že zemina vyhovuje použití zpět v místě 
vzniku, bude prokázáno analytickým stanovením primárních kontaminantů na lokalitě. 

Bilance jednotlivých druhů odpadů, které vzniknou během demoličních a výkopových 
prací, budou upřesněny na základě monitorování sanačních prací. K bilanci odpadů bude sloužit 
geodetické zaměření sanačních výkopů a vážení odpadů na certifikovaných váhách u zařízení na 
odstranění odpadů. Dokladem o předání odpadů do zařízení a o jejich množství budou vážní 
lístky. Nakládání s odpady bude dokumentováno evidenčním listem v rozsahu stanoveném 
vyhláškou. 

Množství odtěžených nadlimitně kontaminovaných odpadů a nekontaminovaných 
materiálů bude průběžně zaznamenáváno do stavebního deníku mimo jiné zápisem o pohybu 
nákladních vozidel dle položek uvedených v následujících tabulkách. 

Základními zásadami při nakládání s odpady při provádění nápravných opatření bude: 
• předcházení vzniku odpadů, minimalizace objemu vznikajících odpadů, 



 

výtisk číslo:
ŠROUBY KRUPKA  S. R.O. ORIGINÁL 

zakázkové číslo: REALIZAČNÍ PROJEKT I. ETAPY SANAČNÍCH PRACÍ VEDOUCÍCH K ODSTRANĚNÍ 
STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE V AREÁLU SPOLEČNOSTI ŠROUBY KRUPKA S.R.O. 12 0 043 

 

 

VODNÍ ZDROJE, a.s. - Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5 Strana 

     http://www.vodnizdroje.cz tel:   266 779 272          IČO:  45274428  

     Geologie@vodnizdroje.cz fax:   266 779 368          DIČ:  CZ45274428  
 

35

• důsledná separace odpadů, 
• maximální možné druhotné využití odpadů jako suroviny – zpětný zásyp, recyklace, 
• maximální možné využití dekontaminace nebezpečných odpadů, 
• minimalizace přesunů a meziskladování zejména nebezpečných odpadů, 
• dodržování zásad pro zamezení sekundární kontaminace podloží a okolí sanovaného 

území. 
 

B.5.6.2. Nakládání s odpady 

Během všech činností sanačních prací bude s odpady nakládáno v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, jeho prováděcími právními předpisy (zejména 
vyhláška č. 294/2005 Sb., vyhláška č. 381/2001 Sb., vyhláška č. 383/2001 Sb., vše v platném 
znění) a dalšími souvisejícími právními předpisy. 
Demoliční materiál 

Obecně budou stavební materiály při demolici upraveny těžkou technikou na 
manipulovatelné kusy, dále tříděny a upraveny předrcením. Směsi nebo oddělené frakce 
stavebních konstrukcí a jiné stavební a demoliční odpady s nadlimitním obsahem ropných látek 
budou v místě demolice průběžně a kontinuálně nakládány přímo do přistavených 
velkokapacitních uzavíratelných kontejnerů a odváženy k úpravě a následnému využití nebo 
odstranění. 

Stavební sutě a směsné stavební a demoliční materiály, které nebudou nadlimitně 
kontaminovány (směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek atd. vzniklé při demolici), 
budou přednostně využity k zásypu výkopů vzniklých v rámci sanačního zásahu. Úprava bude 
spočívat v předrcení stavebních sutí. Tyto demoliční materiály budou dočasně uloženy na 
mezideponii nekontaminovaných materiálů a v tomto prostoru bude probíhat také jejich úprava 
s využitím mobilní drtící a třídící linky. 

Předpokládané množství vzniklého stavebního kontaminovaného odpadu je v oblasti I 
500 t kontaminovaného zdiva a 2300 t kontaminovaných podlahových betonů, základů 
a konstrukce jímek. V oblasti II 1200 t kontaminovaných betonů z rekonstrukce podlah. 
Zeminy 

Zeminy budou odtěžovány vhodným stavebním strojem. Nadlimitně kontaminované 
zeminy budou tímto mechanismem kontinuálně nakládány na přistavené kontejnerové soupravy 
a průběžně odváženy k odstranění na příslušné zařízení (dle výsledků chemických analýz). 

Podlimitně znečištěné zeminy budou průběžně odváženy na mezideponii tzv. 
nekontaminovaných materiálů. Veškeré podlimitně kontaminované zeminy budou dále využity 
pro zpětný zásyp sanačních výkopů.  

Předpokládané množství kontaminovaných zemin je 6300 t v oblasti I a 1200 t ze výkopu 
pro těsnící stěnu. Celkem tedy 7500 t kontaminovaných zemin. 
Kovový odpad 

Kovový odpad bude separován, shromažďován a odvezen k dalšímu materiálovému 
využití jako kovový šrot do zařízení určenému ke sběru a výkupu odpadů. Kovové části 
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technologií (nádrže, rozvody) budou před demontáží a rozřezáním vyčištěny od zbytků ropných 
látek a po demontáži dočištěny způsobem, odpovídajícím charakteru znečištění. Po přečištění 
budou posouzeny nebezpečné vlastnosti a pověřenou osobou vydáno osvědčení dle §9 zákona 
č. 185/2001 Sb. o odpadech. 

Odhadované množství kovového odpadu činí cca 800 t. 
Dřevo ze střechy dokončovny 

Dřevěný odpad ze střechy je považovaný za nekontaminovaný. Odhadované množství 
odpadu činí cca 240-280 t. 
Lepenka ze střechy dokončovny 

Množství izolačních materiálu ze střechy budovy dokončovny odhadujeme na 3-4 t. 
Odpady budou odvezeny na skládku. 
Odpady obsahující ropné látky s vodou 

Odloučené ropné látky budou ze sanační stanice a jímek přečerpány do vhodných sudů, 
kontejnerů, případně cisteren splňující požadavky § 13 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v 
aktuálním znění a bez zbytečného prodlení odvezeny k odstranění. Předpokládané množství 
odpadu je max. 20 tun. 
Provozní zbytky – kaly 

S provozními zbytky nacházející se v demontovaných technologických aparátech (jímky) 
bude nakládáno v závislosti na konzistenci: 

• kapalné odpady budou zlikvidovány na sanační stanici; 
• polotekuté odpady budou odčerpány speciálními sacími cisternami vybavenými dle 

normy ADR a bez zbytečného prodlení odvezeny k odstranění; 
• pevné kaly budou uvolněny tlakovou vodou a následně odčerpány speciálními sacími 

cisternami vybavenými dle normy ADR a bez zbytečného prodlení odvezeny 
k odstranění. 
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Tabulka 10 Předpokládané spektrum odpadů z demolice a sanační těžby + způsob  
nakládání  

Popis odpadu Kód odpadu Kategorie Odhadované množ. (t) Způsob zneškodnění 
Zeminy nadlimitně znečištěné ropnými 
látkami 

17 05 03 N 7 500 Biodegradace ex-situ, nebo 
skládka (N) 

Zemina a kamení - (nekontaminované 
materiály) 

*  4 100 Mezideponie -zpětný závoz, 
využití v místě 

Stavební konstrukce znečištěné 
ropnými látkami 

17 01 06 N 4 000 Biodegradace ex-situ, nebo 
skládka (N) 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, 
cihel, tašek a keramických výrobků 
neuvedené pod č. 17 01 06 
(nekontaminované materiály) 

(17 01 07) O 2 800 Mezideponie -zpětný závoz,  

Železo a ocel 17 04 05 O 800 Sběrné suroviny, kovošrot 
Odpady obsahující RU, kaly z jímek 16 07 08* N 2 Sanační technologie, skládka 

odpovídající skupiny, spalovna 
Dřevo 17 02 01 O 240-280 Spalovna, skládka, druhotné 

využití 
Izolační materiály neuvedené pod 
č.17 06 01 a 17 06 02 

17 06 04 O 3-4 Skládka 

Stavební materiály obsahující azbest 17 06 05 N -- Skládka 
Absorpční činidla, filtrační materiály, 
čistící tkaniny a ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými látkami 

15 02 02  N 2 Skládka 

Upotřebené aktivní uhlí 19 09 04 N 2 Skládka 
Kaly ze sanace podzemní vody 
obsahující nebezpečné látky 

19 13 05 N 3 Biodegradace ex-situ, nebo 
skládka (N) 

Syntetické řezné oleje (odloučené 
ropné látky ze sanační stanice) 

12 01 10 N 20 Skládka odpovídající skupiny, 
spalovna 

 
Základní povinnosti při nakládání s odpady 

Plnění základních povinností při nakládání se vznikajícími odpady vyplývá ze zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů 
a jedná se zejména o povinnost: 

• Zařazovat odpad podle druhů a kategorií: 
Zařadit odpad do kategorie nebezpečný, je-li uveden v Seznamu nebezpečných 
odpadů, smíšen nebo znečištěn některou ze složek uvedených v Seznamu složek, které 
činí odpad nebezpečným (dle přílohy č. 5 k zákonu č. 185/2001 Sb.), smíšen nebo 
znečištěn některým z odpadů uvedených v Seznamu nebezpečných odpadů. Má–li 
odpad jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k zákonu 
č. 185/2001 Sb., je nutné odpad zařadit jako nebezpečný. Režim stanovený pro 
nebezpečné odpady není nutné dodržovat, pokud je prokázáno, že odpad nemá žádnou 
nebezpečnou vlastnost, tzn. je vydáno osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností 
odpadu. 
Z výše uvedeného vyplývá, že je nezbytně nutné dbát na dokonalé oddělování 
nebezpečných a ostatních odpadů při nakládání s nimi (shromažďování apod.) a dbát 
zvýšené opatrnosti při manipulaci s nebezpečnými odpady, aby nedošlo ke smíšení 



 

výtisk číslo:
ŠROUBY KRUPKA  S. R.O. ORIGINÁL 

zakázkové číslo: REALIZAČNÍ PROJEKT I. ETAPY SANAČNÍCH PRACÍ VEDOUCÍCH K ODSTRANĚNÍ 
STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE V AREÁLU SPOLEČNOSTI ŠROUBY KRUPKA S.R.O. 12 0 043 

 

 

VODNÍ ZDROJE, a.s. - Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5 Strana 

     http://www.vodnizdroje.cz tel:   266 779 272          IČO:  45274428  

     Geologie@vodnizdroje.cz fax:   266 779 368          DIČ:  CZ45274428  
 

38

s ostatním odpadem, čímž by se zvýšily náklady na odstranění odpadu (vyšší podíl 
nebezpečných odpadů).  

• Dodržovat hierarchii způsobu nakládání s odpady, tzn. předcházení vzniku odpadů, 
příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití (např. energetické), až 
v poslední řadě uvažovat o odstranění odpadů. Odpady, jejichž vzniku nelze zabránit 
musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví 
a životní prostředí a který je v souladu se zákonem o odpadech a souvisejícími 
právními předpisy. V případě, že odpady nemůže původce sám využít nebo odstranit, 
může je převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 
odst. 3 zákona o odpadech. Odpady z provedení nápravných opatření budou předávány 
osobě oprávněné k jejich převzetí, na základě předložených dokladů, mezi nimiž bude 
také doklad o kvalitě odpadů – základní popis odpadu (dále také ZPO). ZPO bude 
vypracován v rozsahu bodu 2 v příloze č, 1 k vyhlášce 294/2005 Sb. Vznikající 
odpady budou monitorovány a na základě výsledků chemických analýz bude 
v souladu s planými právními předpisy a rozhodnutími příslušných krajských úřadů 
o souhlasu provozování zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů a s jejich 
provozním řádem určeno vhodné koncové zařízení, samozřejmě také v závislosti na 
ekonomických podmínkách a podmínkách druhotného vlivu na životní prostředí (např. 
přepravní vzdálenost do zařízení). 

• Ředění nebo míšení je zakázáno: 
Ředění nebo míšení odpadů za účelem splnění kritérií pro jejich přijetí na skládku 
a míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady, látkami nebo 
materiály je zakázáno. Ve výjimečných případech je to povoleno, a to pouze na 
základě souhlasu příslušného krajského úřadu. 
Při provádění nápravných opatření nebude docházet k míšení odpadů. 

• Balit a označovat nebezpečné odpady v souladu s platnými právními předpisy, 
zejména zákon o chemických látkách a přípravcích, ADR, RID. 
Odpady nebezpečné musí být označeny následujícím způsobem: 

o pokud odpad vykazuje nebezpečnou vlastnost dle přílohy 2. k zákonu 
o odpadech pod označením kódem H1, H2, H3, H6, H8, H9 a H14, musí být 
označen grafickým symbolem, 

o ostatní nebezpečné odpady neuvedené v předchozí odrážce pak označením 
„nebezpečný odpad“, 

o katalogovým číslem a názvem odpadu, 
o jménem a telefonním číslem osoby odpovědné za obsluhu a údržbu 

shromažďovacího 
o prostředku, 
o identifikačním listem nebezpečného odpadu. 

• V rámci realizace prací bude veškerý nebezpečný odpad vznikající na lokalitě 
prioritně odvážen k odstranění v souladu s platnou legislativou mimo lokalitu. 
V případě potřeby shromažďování odpadu kategorie N na lokalitě, budou 
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shromažďovací prostředky označeny výše uvedeným způsobem. Zabezpečit odpady 
před jejich nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem: 
Odpady z provádění nápravných opatření budou zabezpečeny před nežádoucím 
znehodnocením, odcizením nebo únikem jednak vhodnou volbou shromažďovacích 
a přepravních prostředků, jejich dobrým technickým stavem a celkově odpady budou 
umístěny v oploceném areálu Šrouby Krupka s.r.o..  

• Vedení průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi 
O vznikajících odpadech z nápravných opatření bude vedena průběžná evidence 
odpadů dle příslušných právních předpisů – vyhlášky č. 383/2001 Sb., 
o podrobnostech nakládání s odpady v aktuálním znění. 

• Nakládat s nebezpečnými odpady pouze na základě souhlasu věcně a místně 
příslušného orgánu státní správy.  

• Vedení evidence při přepravě nebezpečných odpadů: 
Plnění dalších povinností při nakládání se vznikajícími odpady vyplývá dále z prováděcí 

vyhlášky č. 383/2001 Sb k zákonu o odpadech., o podrobnostech nakládání s odpady v aktuálním 
znění. 
Transport nebezpečných odpadů 

Transport nebezpečných odpadů silniční dopravou bude zajišťován v souladu Evropskou 
dohodou o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí - ADR v platném znění. K bilanci 
odpadů bude sloužit nejen geodetické zaměření sanačních výkopů, ale také vážení odpadů na 
certifikovaných váhách. Odpady budou umísťovány do zařízení  k odstranění  nebo úpravě 
odpadu (skládka, biodegradační plocha apod.), u nichž bude certifikovaná váha. Dokladem 
o předání odpadů do zařízení a o jejich množství budou vážní lístky a ZPO. Na každou přepravu 
odpadu bude vystaven evidenční list - Evidence přepravovaných nebezpečných odpadů (viz 
příslušná vyhláška č 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění), 
identifikační list odpadu a havarijní plán pro případ havárie. Posádka vozidla bude mít řádné 
a platné školení řidičů ADR, školení pro nakládání s chemickými látkami a odpady. 

V průběhu odvozu odpadů mimo sanovanou lokalitu budou vozidla očištěna mechanicky, 
případně tlakovou vodou. Vznikající odpady budou odváženy k odstranění na způsobilé zařízení. 

Veškeré práce budou realizovány v nejkratším možném termínu, aby se omezilo 
eventuelní vymývání kontaminantů vlivem atmosférických srážek. 

B.5.7. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ STAVBY 

V průběhu projektovaných prací je nutné v zájmu ochrany životního prostředí dodržování 
platných legislativních norem v aktuálním znění, zejména: 

• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, včetně 
příslušných prováděcích vyhlášek 

• Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 

• Zákon č. 62/1988 Sb. o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu 
(geologický zákon)  
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Zhotovitel sanačních prací je povinen postupovat tak, aby byly případné nepříznivé vlivy 
prováděných prací na životní prostředí minimalizovány. Provádění demoličních a sanačních 
prací musí být zabezpečeno tak, aby při pracích nedocházelo ke kontaminace okolních budov 
a k překračování limitů pro hluk, emise, prašnost a vibrace. 

B.5.8. ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ 

B.5.8.1. Obecné zásady bezpečnosti a ochrany zdraví 

Při stavebních pracích je bezpodmínečně nutné dbát všech bezpečnostních předpisů 
a používat předepsané  ochranné pomůcky. Je nutno dodržovat zákon č. 309/2006 a nařízení 
vlády č. 591/2006 O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích v platném 
znění a dále vyhl. č. 48 ČÚBP 1982/Sb. Současně je nutno dodržovat veškeré související 
bezpečnostní a technologické předpisy a nařízení. Při provádění vlastních prací je nutno 
zabezpečit staveniště před přístupem nepovolaných osob. Na stavbě budou dodržována příslušná 
ustanovení vyhlášky číslo 137/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů upravující požadavky na 
provádění staveb. 

Před zahájením sanačních prací, tj. v okamžiku předání staveniště, budou všichni 
pracovníci zhotovitele a subdodavatelé, kteří se budou podílet na sanačním zásahu, řádně 
a prokazatelně proškoleni z provozních,  bezpečnostních a požárních předpisů a budou 
pravidelně přezkušováni z jejich znalostí. Školení bude odborně zaměřeno na následující oblasti: 

• seznámení se základními předpisy z oblasti bezpečnosti, hygieny práce a požární 
ochrany 

• prokazatelné seznámení se zásadami bezpečnosti, hygieny práce a požární ochrany 
• seznámení se zdravotně nebezpečnými vlastnostmi ropných látek vyskytujících se 

na lokalitě 
• zásady ochrany zdraví a první pomoci v případě zasažení kontaminací 
• způsoby používání ochranných prostředků a pomůcek 
• způsoby použití protipožárních prostředků. 
Při provádění prací budou dodržovány provozní, požární, bezpečnostní a hygienické 

předpisy pro práci v areálu Šrouby Krupka s.r.o. 
V průběhu sanačního zásahu bude nezbytné dodržovat bezpečnostní opatření vylučující 

inhalaci jedovatých nebo zdraví škodlivých par, případně dermální kontakt s kontaminovanými 
materiály. Veškeré činnosti realizované v průběhu přípravných a sanačních prací budou 
prováděny v souladu s právními předpisy. Dodržování legislativních podmínek v oblasti 
stavebních prací, ochraně životního prostředí a v jednotlivých složkách životního prostředí, tj. 
v oblasti ovzduší, vod a odpadů, bude jednoznačně definováno v pracovních a technologických 
postupech a v provozně manipulačních řádech jako součást prováděcího projektu a realizace 
komplexního systému sanačních prací. 
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B.5.8.2. Bezpečnost a hygiena práce v dílčích procesech 

Zemní a výkopové práce, realizace podzemní těsnění stěny 
Všechny inženýrské sítě a podzemní prostory musí být před započetím zemních 

a výkopových prací prověřené  a jejich vedení musí být vyznačeno na terénu. Dodavatel 
stavebních prací písemně obdrží vyznačení inženýrských sítí a jiných překážek (Vyhl. 
č. 324/1990 Sb. § 17-18). 

Výkopové práce budou odpovídajícím způsobem zajištěny (Vyhl. č. 324/1990 Sb. § 19). 
Obnažená potrubní vedení ve stěnách výkopů budou zajištěna proti pohybu, vybočení 
a rozpojení. Budou stanovena opatření k zamezení sesutí svahů a vzniku úrazů. 

Všichni pracovníci budou vybaveni osobními ochrannými pomůckami v rozsahu: 
pracovní oděv a pracovní obuv. Další OOPP budou specifikovány v manipulačních řádech pro 
práci s nebezpečnými látkami (ochranné brýle, pryžové rukavice, pryžové holínky, případně 
respirátor). Tyto prostředky musí pracovníci použít v každém případě jejich styku 
s kontaminovanými látkami. Používání OOPP bude kontrolováno. 
Demoliční práce 

Ohrožený prostor bouracími pracemi bude řádně zabezpečen a samotné práce budou 
probíhat podle technologického postupu v souladu s Vyhl. č. 324/1990 Sb. § 62-68. Při bourání 
a následném čištění nádrží je nutné sledovat kvalitu pracovního ovzduší a případně odvětrávat 
prostor ventilátory. Všichni pracovníci budou vybaveni osobními ochrannými pomůckami 
v rozsahu: pracovní oděv a pracovní obuv. Další OOPP budou specifikovány v manipulačních 
řádech pro práci s nebezpečnými látkami (ochranné brýle, pryžové rukavice, pryžové holínky, 
případně respirátor). Tyto prostředky musí pracovníci použít v každém případě jejich styku 
s kontaminovanými látkami. Používání OOPP bude kontrolováno. 
Bezpečnost a ochrana zdraví při provozu sanace podzemní vody 

Rovněž při provádění prací spojených s provozem systému pro havarijní čerpání 
a dekontaminaci (sanaci) podzemních vod budou dodržovány provozní, požární, bezpečnostní 
a hygienické předpisy pro práci v areálu Šrouby Krupka s.r.o. 

Veškeré činnosti realizované v průběhu přípravných a sanačních prací budou prováděny 
v souladu s právními předpisy. Dodržování legislativních podmínek v oblasti ochrany životního 
prostředí a v jednotlivých složkách životního prostředí, tj. v oblasti ovzduší, vod a odpadů, bude 
jednoznačně definováno v pracovních a technologických postupech uvedených v provozním 
řádu. 
Práce s azbestem 

Pro práci s azbestem je nutné striktně dodržovat nařízení vlády č.361/2007 Sb. 
(zejm. §21): 

Před odstraňováním stavby nebo její části, v níž byl použit azbest nebo materiál 
obsahující azbest, musí být dodržena tato minimální opatření k ochraně zdraví zaměstnance: 

• Technologické postupy používané při zacházení s azbestem nebo materiálem 
obsahujícím azbest musí být upraveny tak, aby se předcházelo uvolňování 
azbestového prachu do pracovního ovzduší, 
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• Azbest a materiály obsahující azbest musí být odstraněny před odstraňováním stavby 
nebo její části, pokud z hodnocení rizika nevyplývá, že expozice zaměstnanců 
azbestu by byla při tomto odstraňování vyšší, 

• Odpad obsahující azbest musí být sbírán a odstraňován z pracoviště co nejrychleji 
a ukládán do neprodyšně utěsněného obalu opatřeného štítkem obsahujícím 
upozornění, že obsahuje azbest, 

• Prostor, v němž se provádí odstraňování azbestu nebo materiálu obsahujícího azbest, 
musí být vymezen kontrolovaným pásmem, 

• Zaměstnanec v kontrolovaném pásmu musí být vybaven pracovním oděvem 
a osobními ochrannými pracovními prostředky k zamezení expozice azbestu 
dýchacím ústrojím. Pracovní oděv musí být ukládán u zaměstnavatele na místě k 
tomu určeném a řádně označeném. Po každém použití musí být provedena kontrola, 
zda není pracovní oděv poškozen, a provedeno jeho vyčištění. Je-li pracovní oděv 
poškozen, musí být před dalším použitím opraven. Bez kontroly a následně 
provedené opravy nebo výměny poškozené části nelze pracovní oděv znovu použít. 
Pokud praní nebo čištění pracovního oděvu neprovádí za těchto podmínek 
zaměstnavatel sám, přepravuje se k praní nebo čištění v uzavřeném kontejneru, 

• Pro zaměstnance musí být zajištěno sanitární a pomocné zařízení potřebné s ohledem 
na povahu práce.  

Před odstraňováním azbestu nebo materiálu obsahujícího azbest ze stavby nebo její části, 
musí být vypracován plán prací s údaji o: 

• místu vykonávané práce, 
• povaze a pravděpodobném trvání práce, 
• pracovních postupech používaných při práci s azbestem nebo materiálem 

obsahujícím azbest, 
• zařízení používaném pro ochranu zdraví zaměstnance vykonávajícího práci 

s azbestem nebo materiálem obsahujícím azbest a pro ochranu jiných osob 
přítomných na pracovišti, 

• opatřeních k ochraně zdraví při práci. 
Po ukončení prací spojených s odstraňováním azbestu nebo materiálu obsahujícího azbest 

ze stavby nebo její části musí být provedeno kontrolní měření úrovně azbestu v pracovním 
ovzduší; v práci pak lze pokračovat, je-li zjištěná hodnota azbestu v pracovním ovzduší nižší než 
přípustný expoziční limit. 

Opatření podle odstavců 2 až 4 musí být přijata i pro jiné práce, které mohou být zdrojem 
expozice azbestu. 

Pro zaměstnance, který je nebo může být exponován azbestu nebo prachu z materiálu 
obsahujícího azbest, musí být zajištěno v pravidelných intervalech školení, které umožní 
získávání znalostí a dovedností k uplatňování správné prevence ohrožení zdraví, a to zejména o 

• vlastnostech azbestu a jeho účincích na zdraví včetně součinného účinku kouření, 
• typech materiálů nebo předmětů, které mohou obsahovat azbest, 
• činnostech, u nichž je pravděpodobnost expozice azbestu, 
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• významu kontrolních mechanizmů vedoucích k minimalizaci expozice azbestu, 
• bezpečných pracovních postupech, ochranných opatřeních a kontrole jejich 

dodržování, 
• výběru vhodného osobního ochranného pracovního prostředku k ochraně dýchacích 

cest včetně podmínek jeho používání, 
• správných pracovních postupech při mimořádné události spojené s únikem azbestu 

nebo prachu z materiálu obsahujícího azbest, při údržbě nebo opravě, 
• pracovních postupech při dekontaminaci prostor zasažených prachem obsahujícím 

azbest, 
• správném postupu při ukládání a likvidaci prachu obsahujícího azbest, 
• rozsahu závodní preventivní péče u exponovaného zaměstnance. 
Provádění prací s azbestem podléhá zákonu č.258/2000 Sb. (zejm. §41, §42, §43 a §44): 
§41 - (1) Zaměstnavatel je povinen ohlásit orgánu ochrany veřejného zdraví příslušnému 

podle místa činnosti, že budou poprvé používány biologické činitele skupin 2 až 4, upravené 
zvláštním právním předpisem, a změny ve výkonu takové práce a dále takové práce, při nichž 
jsou nebo mohou být zaměstnanci exponováni azbestu. Hlášení je zaměstnavatel povinen učinit 
nejméně 30 dnů před zahájením práce; náležitosti hlášení stanoví prováděcí právní předpis. 

(2) Zaměstnavatel nebo osoba jím určená musí při stanovení rizika biologického činitele 
a azbestu postupovat způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem. 

(3) Zaměstnavatel je povinen opatření k předcházení a omezení rizik souvisejících s 
používáním biologických činitelů skupin 2 až 4 předem projednat s orgánem ochrany veřejného 
zdraví příslušným podle místa činnosti. 

§42 - Náklady spojené se zajišťováním ochrany zdraví při práci podle tohoto zákona 
hradí zaměstnavatel, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. 

§43 - Povinnosti stanovené v § 37, 38, § 39 odst. 2 písm. a) a písm. c) části textu před 
středníkem a v § 40 až 42 platí i pro osobu, která podniká podle zvláštního právního předpisu a 
není zaměstnavatelem ve smyslu zvláštního právního předpisu. 

§44 - Ustanoveními tohoto zákona nejsou dotčeny povinnosti zaměstnavatelů a osob 
uvedených v § 43 stanovené zvláštními právními předpisy. 
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D .  D O K U M E N T A C E  

D.1. SANACE NESATUROVANÉ ZÓNY V OBLASTI I – DEMOLICE A 
ODTĚŽBA ZEMIN 

Sanace nesaturované zóny v oblasti I spočívá v demolice budovy bývalé dokončovny 
a odtěžbě kontaminovaných zemin v jejím podloží a v menší míře v jejím okolí. Popis budovy je 
uveden v kap. B.2.2. Zhodnocení znečištění nesaturované zóny v oblasti I je uvedeno 
v kap. B.1.5.1 a B.1.5.8. 

D.1.1. DEMOLIČNÍ PRÁCE 

D.1.1.1. Výsledky průzkumu stávajícího stavu bouraných a sousedních staveb 

K zadané stavbě nebylo možné dohledat prakticky žádnou dokumentaci. Byl proveden 
stavební průzkum a statické zhodnocení objektu (doc. ing. F. Drexler). Pro zpracování 
dokumentace byly použity následující nejdůležitější a nejnovější podklady: 

• Situace 1:100 
• Prohlídky a výsledná fotodokumentace 
• Průběžné konzultace se zástupci investora a provozovatele 
• Statický posudek doc. ing. F. Drexlera 
• Vzhledem k tomu, že nelze vyloučit výskyt materiálů s  obsahem azbestu, je nutné 

v takovém případě pro práci s azbestem striktně dodržovat nařízení vlády č.361/2007 
Sb. 

• Provádění prací s azbestem podléhá zákonu č. 258/2000 Sb. 

D.1.1.2. Rozměry a jakost materiálů hlavních konstrukčních prvků 

Hlavním konstrukčním prvkem likvidovaného objektu jsou betonové, železobetonové, 
zděné a ocelové konstrukce. Základní charakteristika objektu je obsažena v kap. B.2.2 této 
technické zprávy.  

D.1.1.3. Techn. postup bouracích prací s vlivem na stabilitu vlastní konstrukce a okolních 
staveb 

Navržené bourací práce nemají žádný vliv na stabilitu vlastní stavby ani dalších objektů 
v areálu. Demoliční postupy respektují konstrukci objektu a jeho současný stav a jsou tomuto 
stavu přizpůsobeny. Jsou navrženy kompletní demolice postupně od střešních konstrukcí přes 
vnitřní nenosné části až po nosné části a podlahy, takže nelze negativní vliv na stabilitu 
předpokládat. Také vliv na okolní stavby je nulový, protože se v dosahu obvodu staveniště žádné 
objekty nenacházejí. 
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D.1.1.4. Návrh postupu bouracích prací, vymezení ohroženého prostoru 

Zájmový prostor demoličních prací je omezen na areál Šrouby Krupka s.r.o. Vzhledem 
k charakteru prací nelze zájmový prostor definovat jako ohrožený, rozsah demoličních prací je 
dán vnějším obvodem plánovaného sanačního zásahu. Návrh postupu prací je podrobně obsažen 
v následující kapitolách této zprávy v členění po jednotlivých objektech určených k demolici. 
Postup přípravných prací 

Sanační práce v nesaturované zóně na lokalitě byly v podstatě zahájeny podrobným 
vzorkováním pro potřeby stanovení rozsahu a druhu kontaminace a pro návrh zneškodnění 
kontaminace zpracovatelem předsanačního průzkumu.  

• Vytyčení inž. sítí na lokalitě a v jejím okolí jejich správci před předáním staveniště 
a zahájením sanačních prací. 

• Upřesnění skutečných tras všech inženýrských sítí procházejících zájmovou 
lokalitou. V dalším navrhovaném postupu prací se vycházelo z předpokladu, 
že závazné podklady od provozovatele nejsou k dispozici a že všechny inž.sítě 
v zájmovém prostoru sanace budou jejich správci vytyčeny v rámci předání 
staveniště včetně podmínek jejich odpojení nebo dočasné odstávky. Všechny inž.sitě 
související s demolicí dotčeného objektu včetně technologických propojení k dalším 
objektům (pokud existují) budou mimo provoz a bude možno tyto inž.sítě odpojit 
a demontovat. Je možné, že v průběhu prací budou tyto podklady upřesněny a bude 
jim nutno postup prací přizpůsobit. 

• Vytýčení a výrazné vyznačení obvodu demoličního zásahu. Celý obvod bude ve 
vzdálenosti min. 2,0 m od vlastního prostoru demolice vyznačen pomocí výstražné 
folie umístěné na sloupcích z ocelových trubek kotvených do betonových patek. Toto 
výrazné označení bude vždy po skončení prací obnoveno (denně na konci pracovního 
dne nebo i při přerušení prací). Po obvodu budou na exponovaných místech (nároží, 
vstupy na pracoviště a ve vzdálenostech max. 20m) umístěny tabulky s nápisem : 
„NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN! OHROŽENÝ PROSTOR - DEMOLIČNÍ 
PRÁCE! “  
Vytyčení bude provedeno odsazením od stávajících pevných bodů v zájmové 
lokalitě, vytyčení bude realizováno prováděcí firmou. 

• Poučení pracovníků zásadách bezpečnosti práce včetně směrnic správce areálu, 
poučení o nebezpečnosti škodlivých látek a o způsobu zacházení s nimi a poučení 
o zásadách dodržování bezpečnosti práce.. Při práci nutno používat ochranné 
pomůcky. Seznam ochranných pracovních pomůcek pro provádění navrhovaných 
sanačních prací: 

ochranná přílba  
 pracovní obuv kožená a pryžová  
 ochranný pracovní keprový oblek  
 pryžotextilní rukavice  
 protiprašný respirátor  
 polomaska  
 ochranný štít 
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Postup demoličních prací 
• prověření funkčnosti všech inž. sítí vedených do objektu, jejich odpojení (viditelné) 

od zdrojů.  
• odpojení vodovodů (potrubí se v šachtě odpojí a zaslepí) – přípojku vodovodu 

k objektu nutno lokalizovat při předání staveniště    
• odpojení kanalizací – přípojky kanalizace nutno lokalizovat při předání staveniště 
• odpojení rozvaděče el.energie od zdroje 
• viditelné odpojení všech elektrických vedení  
• odpojení všech inž. sítí bude sepsán protokolární zápis 
• odstranění všech neupevněných materiálů z prostoru demolice, tzn. kompletní 

vyklizení objektu  
• demontáž všech vnějších ocelových konstrukcí (okapy, schodiště, žebříky, 

bleskosvody atd.) 
• demontáž všech vnitřních ocelových konstrukcí 
• demontáž zbytků technologických zařízení 
• odkrytí všech podzemních prostorů (jímky, kanálky), vyčištění vnitřních prostorů od 

zbytků různých materiálů na stěnách a dně + likvidace odpadů v souladu s platnou 
legislativou 

• kompletní odčerpání obsahu podzemních jímek 
• postupná demolice všech přístavků připojených k objektu od střešní konstrukce po 

úroveň podlahy 
• zahájení vlastní demolice objektu „dokončovny“. Bude provedena kompletní 

demolice objektu kombinací ruční a strojní práce za dodržení všech zásad 
bezpečnosti práce pro demolice a práce ve výškách.  

• demontáž a likvidace zařizovacích předmětů 
• demontáž vrat a dveří a oken 
• demolice střešní krytiny  
• demolice nosné konstrukce střechy 
• demolice vnitřních nenosných konstrukcí po úroveň podlahy   
• demolice obvodového zdiva objektu po úroveň podlahy  
• demolice nosných ocelových konstrukcí po úroveň podlahy 
• demolice případných nadzemních zbytků základů po technologických zařízeních 
• demolice betonové podlahy  
• demolice případných montážních jam a podúrovňových kanálků 
• demolice obou podzemních jímek 
• v průběhu demolice bude prováděno vzorkování demoličních materiálů  
• materiál z demolice bude průběžně tříděn 
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• vytříděný materiál bude podrcen a likvidace odpadu bude provedena podle druhu 
kontaminace a její koncentrace – viz kap. B.5.6 

• z demoličních materiálů využitelných pro zásypy bude odebrán 1 směsný vzorek, na 
kterém budou provedeny rozbory v rozsahu rozhodnutí ČIŽP a výsledky rozborů 
musí splňovat dané sanační limity pro stavební konstrukce. 

• v prostoru demolice bude provedena demontáž všech odkrytých podzemních 
trubních a kabelových vedení, včetně všech armatur. V případě, že dojde k odkrytí 
funkčních inž.sítí, bude nutno realizovat jejich přeložku, případně dočasné odstavení 
z provozu. Rozhodnuto bude podle konkrétního technického stavu a podle pokynů 
správce jednotlivých sítí. 

• kompletní vyčištění prostoru po demolici 
• vzorkování podložních zemin 
• odtěžba kontaminovaných zemin, odvoz kontaminované zeminy v souladu 

s kap. B.5.6. Úplnost odtěžby bude kontrolována odběrem vzorků v rámci 
provozního monitoringu.  

• vyhodnocení provedených rozborů, určení dalšího postupu (ukončení těžby nebo 
pokračování).  

• postupná demolice základových konstrukcí po demolovaném objektu 
• vlastní příprava a provádění výkopových a zemních prací vyžaduje přítomnost 

geotechnika, který na místě rozhodne o jejich postupu, vhodnosti použitých 
materiálů či potřebných opatření k dosažení požadovaných parametrů prováděného 
zásypu. 

• konečné vzorkování zemin bude provedeno za asistence supervizní organizace pro 
zajištění shodných odběrových podmínek pro kontrolní chemické analýzy provedené 
supervizní organizací 

Přeložky inž. sítí 
Na základě dosavadní znalostí o zájmové lokalitě se přeložky inž.sítí nepředpokládají. 

D.1.2. ÚPRAVY ZJIŠTĚNÝCH PODZEMNÍCH PROSTORŮ 

Dle provedeného průzkumu a dle dostupné dokumentace v řešeném objektu nejsou 
podzemní prostory zjištěny, v rámci objektu se nacházejí pouze technologické betonové šachty 
a kanálky. Součástí objektu jsou také dvě venkovní podzemní jímky. 

D.1.3. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ PODCHYCOVACÍCH PRACÍ, ZPEVŇOVACÍCH  
KONSTRUKCÍ A PROSTUPŮ 

Při realizaci demoličních prací na dotčeném objektu nejsou potřeba žádné podchycovaní 
práce, zpevňovací konstrukce ani prostupy. 

Jednotlivé stavební části objektu budou demontovány postupným odbouráváním – 
demontáží zbytků technologie, zastřešení, zastropení, a stěn jednotlivých částí objektu.   

Dále je nutné zamezit zvýšené prašnosti v areálu (např. průběžným skrápěním po dobu 
bourání a drcení). 
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D.1.4. NUTNÉ POMOCNÉ KONSTRUKCE A ÚPRAVY Z HLEDISKA 
TECHNOLOGIE BOURACÍCH PRACÍ 

Vzhledem k charakteru navržených prací (demolice zděných, betonových 
a železobetonových konstrukcí, zemní práce, demontáže potrubí, demontáže ocelových 
konstrukcí, demontáže zbytků technologických zařízení) nejsou při realizaci demoličních prací 
na dotčených objektech potřeba žádné pomocné konstrukce a úpravy. 

Práce nebudou prováděny v extrémních podmínkách.  

D.1.5. SPECIÁLNÍ POŽADAVKY NA ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE 
BOURACÍCH PRACÍ PŘI ZVLÁŠTNÍCH POSTUPECH 

Vzhledem k charakteru navržených prací (demolice zděných, betonových 
a železobetonových konstrukcí, zemní práce, demontáže potrubí, demontáže ocelových 
konstrukcí, demontáže zbytků technologických zařízení) nejsou pro realizaci demoličních prací 
na dotčených objektech kladeny žádné speciální požadavky na rozsah a obsah dokumentace – 
plně postačuje dokumentace v souladu s požadavky přílohy č. 4 k vyhlášce 499/2006 Sb. 

D.1.6. ODTĚŽBA KONTAMINOVANÝCH ZEMIN 

Po demolici objektu bude pomocí vhodných strojních mechanismů provedeno odtěžení 
kontaminovaných zemin pod objektem dokončovny a dalších dílčích ohniscích v jejím okolí, 
zjištěných v rámci předchozích průzkumných prací. V oblasti I bylo pod budovou dokončovny 
prokázáno znečištění podloží do hloubky 2,0 m p.t. Lokálně nelze vyloučit průnik znečištění do 
větších hloubek. Kromě půdorysu budovy je ohniskem kontaminace také zmíněná jímka č. 3 
a prostor jižně od jímky silně kontaminovaný pravděpodobně průsakem z jímky. Sensoricky 
kontaminované půdy byly v tomto prostoru dokumentovány již od hloubky 0,1 m pod terénem. 
Hloubkový dosah kontaminace v tomto prostoru je podle archivních průzkumů 1,5-2,0 m p.t. 
Severovýchodně od budovy dokončovny byla doprůzkumem potvrzena kontaminace v prostoru 
kopané sondy KS-308, která byla jako nespojitá s prostorem budovy vymezena také 
v předchozích průzkumech. Hloubkový dosah znečištění v tomto prostoru je určen geologickými 
podmínkami a činí cca 2,5-2,7 m, neboť v této úrovni se nachází terciérní jílovité nepropustné 
podloží. Plocha této kontaminace do 1,5 m nepřesahuje 300 m2 a do 2,5 m 150 m2. 

Rozsah těžby bude na místě řízen řídícím geologem, který bude sledovat stupeň 
znečištění podložních zemin a svá rozhodnutí ověřovat polní detekcí a odběry vzorků a jejich 
chemickými rozbory na obsah RU (parametr C10-C40). Důraz je třeba klást na to, aby nebyly 
zbytečně odtěžovány podlimitně znečištěná zemina a současně, aby v prostoru těžby nezůstávala 
zjevná ohniska znečištění RU. Těžba bude ukončena na základě realizace koncového 
monitoringu, maximálně však v hloubce hladiny podzemní vody. 

V případě, že bude mít řídící geolog podezření na znečištění ClU, bude toto podezření 
ověřeno odběrem vzorku a chemickým rozborem na AOX (halogenové organické sloučeniny). 

Pro potřeby tohoto projektu předpokládáme v oblasti I odtěžbu celkem cca 4700 m3 
kontaminovaných zemin. V rámci těžby (průběžný + koncový monitoring) pak předpokládáme 
odběr 80 vzorků ke stanovení RU (z toho 40 vzorků na koncový monitoring) a 10 vzorků pro 
stanovení ClU. 
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D.1.7. ZÁSYPY, KONEČNÉ ÚPRAVY 

Na dně výkopových jam bude vybudován sanační drén podle kap. D3. 
Další fází prací bude hutněný zásyp sanačního výkopu do úrovně okolního terénu. 
Zásyp sanačních výkopů bude proveden s přednostním využitím nekontaminovaných 

a podlimitně znečištěných stavebních materiálů z demolic a zemin. Veškerý podlimitně 
kontaminovaný materiál ze sanačního zásahu bude využit pro zpětný závoz vytěžených jam na 
lokalitě. Jako bilanční náhrada odtěžených nadlimitně kontaminovaných zemin bude dovezen 
vhodný externí inertní materiál, který bude vyhovovat podmínkám stanoveným přílohou č. 10 
vyhlášky č. 294/2005 Sb. 

Vhodnost použitých materiálů pro zpětný zásyp bude posuzována s ohledem na stabilitu 
povrchu terénu o konečné úpravě a na budoucí využití dotčených částí areálu. Do zásypů tedy 
nebudou používány nestabilní zeminy, u nichž je vysoký předpoklad rozbřídání nebo 
desintegrace a následného sednutí povrchu terénu. 

Všechny zpětné zásypy sanačních výkopů budou hutněné dle požadavků ČSN 72 1006 
Kontrola zhutnění zemin a sypanin, článku 7.2. U jemnozrnných zemin bude sledován parametr 
míry zhutnění D podle Proctorovy standardní zkoušky (požadovaná míra zhutnění 95% D), 
u hrubozrnných zemin relativní ulehlost ID (požadovaná hodnota relativní ulehlosti 0,75–0,8 dle 
použitého materiálu). 

Realizace hutněného zásypu bude prováděna za následujících podmínek: 
• zásyp je nutno provádět po vrstvách s tím, že se odliší zásyp nad úrovní hladiny vody 

a pod úrovní hladiny vody (v případě, že ojediněle dojde k těžbě pod úroveň hladiny 
podz.vody) 

• pro zásyp bude použit drcený materiál z demolice objektu, který bude nadrcen na 
frakci maximálně do 63 mm. Hutněný zásyp bude prováděn po vrstvách 20 cm s tím, 
že bude průběžně prováděna kontrola hutnění pomocí statické zatěžovací desky. 
Maximální velikost jednotlivého kusu zásypového materiálu bude dosahovat 
1/3 průměru zatěžovací desky tj. max. 150 mm. 

• pro zásyp nad maximální úrovní hladiny podzemní vody bude použita zemina 
případně i v kombinaci s materiálem z demolice objektu, který bude nadrcen na 
frakci max. 16-32 mm. Hutněný zásyp bude prováděn po vrstvách tl. 20 cm s tím, že 
bude průběžně prováděna kontrola hutnění tak, aby bylo dosaženo hodnoty min. 95% 
PCS. 

• zemina bude hutněna po vrstvách do max. 200 mm válcováním. Doporučena je tzv. 
sendvičová skladba vrstev, tj. střídání jemně a hrubě zrnitých materiálů. Požadované 
hodnoty míry zhutnění budou kontrolovány geotechnickými zkouškami: 
o stanovení objemové hmotnosti (v rozsahu 2 zkoušky na max. 3 m mocnou 

hutněnou vrstvu pro každou zaváženou jámu) 
o statickou zatěžovací zkouškou - příloha D dle ČSN 72 1006 (kontrolně v rozsahu 

2 zkoušky na 3 m mocnou hutněnou vrstvu pro každou zaváženou jámu). 
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• hutněný zásyp po vrstvách bude proveden do úrovně 50 cm pod okolní terén v místě 
návaznosti na zpevněné plochy a komunikace resp. 20 cm pod okolní terén v místě 
budoucí zatravněné plochy 

• dosypání vrstvou biologicky zúrodnitelné zeminy do úrovně terénu, zatravnění. 
V místech, kde bude zatravněná plocha navazovat na zpevněné plochy se osadí 
betonové obrubníky do betonového lože. 

D.2. SANACE NESATUROVANÉ ZÓNY V OBLASTI II – VYBUDOVÁNÍ 
PODZEMNÍ TĚSNÍCÍ STĚNY (ENKAPSULACE OHNISKA) 

Podzemní těsnící stěna bude sloužit k tomu, aby byl eliminován vliv podzemní vody na 
podloží dotčené části areálu Šrouby Krupka a zároveň bude sloužit k tomu, aby nedocházelo 
k šíření kontaminantů ze zasažené kontaminované plochy pod výrobní halou. Vzhledem k tomu, 
že se jedná o hlavní výrobní halu společnosti, není v současné době možná její demolice a sanace 
nesaturované zóny odtěžbou. Realizací podzemní těsnící stěny bude stávající kontaminace 
v podstatě uzavřena po obvodu předpokládaného rozsahu této kontaminace. 

D.2.1. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

D.2.1.1. Trasa 

Trasa podzemní těsnící stěny je dána obvodem výrobní haly. Celková délka stěny se 
předpokládá cca 270 m. 

D.2.1.2. Přípravné práce 

Pro realizaci podzemní těsnící stěny je třeba zajistit dostatečně široký pracovní pás pro 
pojezd hloubícího mechanismu stěny. V místech, kde bude stěna hloubena v souběhu se stávající 
komunikací nebo přímo v komunikaci bude možné tuto komunikaci využívat. Ve volném terénu 
je třeba na základě rekognoskace terénu a na základě technologie zvoleného zhotovitele stavby 
uvažovat s realizací provizorní pracovní zpevněné komunikace. Tato komunikace nebude 
součástí stavby, ale bude náležet do zařízení staveniště a její realizace bude individuální podle 
zhotovitele stavby. 

D.2.1.3. Podzemní těsnící stěna – technologie provádění 

Podzemní těsnící stěna bude v celé délce trasy provedena dle této kapitoly. Pouze 
v místech, kde nebude technologicky možné realizovat podzemní těsnící stěnu za použití 
drapáku, bude pro vytvoření stěny použita metoda tryskové injektáže (kap. D.2.1.4). 
Vodící šablony – zídky 

Jako vodící prvek pro realizaci PTS jsou navrženy betonové monolitické vodící zídky 
tl. 0,2-0,3 m celkové výšky 1m s vnitřní šířkou 0,65 m, z betonu B15 vyztužené na horní a dolní 
straně ocelovou svařovanou KARI sítí 6,3/100-6,3/100 mm. Vodící zídky jsou uvažovány jako 
nedělené, protože se nebudou odbourávat, betonované do terénu pomocí taženého a zdvojeného 
jednostranného ocelového bednění. Zídky se rozpírají po 2m jedním párem rozpěr umístěných v 
horní a spodní třetině výšky zídky nad sebou. Rozpěry je možno nahradit zasypáním zídek, 
v místě přejezdů je nutno rozpěry instalovat vždy. Minimální časový odstup, tedy zrání betonu 
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zídek, mezi jejich provedením a vlastní těžbou je 10 dnů. Pro vytvoření vodících zídek bude 
použit beton B15 - cement CEM II / 22.5, výztuž z ocelové svařované KARI sítě 6,3/100 - 
6,3/100. 
Podzemní těsnící stěna – princip řešení 

Výsledkem navrhovaného sanačního zásahu je vytvoření vodotěsné clony, která v zásadě 
spočívá v provedení zemní rýhy, vyplněné následně materiálem níže uvedených požadovaných 
vlastností: 

• dostatečná přetvárnost, aby stěna byla schopna odolat deformacím zemního prostředí 
bez trhlin 

• stabilita a trvanlivost vůči účinkům prosakující vody 
• musí být zajištěna co nejvyšší nepropustnost a schopnost vázat  znečišťující látky 
Způsoby realizace podzemní těsnící stěny: 
• stěna bude vytvářena prováděním rýhy s těžbou zeminy speciálním drapákem. Těžba 

zemního materiálu z rýhy bude prováděna pod ochrannou výplní jílocementové 
suspenze, která po ztuhnutí vytvoří těleso vlastní stěny. Tato tekutá suspenze těsnící 
směsi zároveň zajišťuje stěny vytěžené rýhy před zřícením do výkopu. Tloušťka 
stěny bude nejméně 60 cm. Ve velmi propustných štěrcích je třeba počítat s úniky 
suspenze do velkých pórů, což může zvýšit její spotřebu lokálně na 2 až 3 násobek 
teoretického objemu. Při těžbě drapákem se postupuje po jednotlivých lamelách, 
přičemž styky lamel se zajišťují přetěžením okrajů sousedních lamel. Zemina a kaly 
vytěžené z rýhy budou průběžně kontrolovány a odváženy k likvidaci na skládku 
příslušné skupiny technického zabezpečení. Stejně bude nakládáno i s ostatní 
zeminou vytěženou při hloubení vodících zídek. Doporučujeme dokončenou PTS 
(podzemní těsnící stěna) překrýt pruhy pevnější fólie PVC a přesypávat zeminou 
v min. tl. 30 cm (přitížení). Zabrání se tím zbytečnému vysychání hlavy PTS a díky 
hydratačnímu teplu tvrdnoucí směsi i okamžitému namrzání horní partie při 
provádění v zimních měsících. V případě promrznuti materiálu PTS bude 
exponovaná vrchní vrstva jílocementové směsi v mocnosti 60 cm před prováděním 
konečného překrytí odstraněna a nahrazena novou těsnící směsí. 

• těžba pod bentonitovou suspenzí, s následnou výplní plastickým jílobetonem. 
• technologií, s největším hloubkovým dosahem, je prováděni podzemních stěn 

speciální hydrofrézou. Tímto způsobem se zhotovují clony o tloušťce 60 až 100 cm 
do hloubek přes 100 m. Jednotlivé lamely jsou vyfrézovány v zemině za pomoci 
bentonitového výplachu, který rýhu paží a vynáší odfrézované částice zpětnou 
cirkulací na povrch. Hydrofréza může pracovat i v pevných horninách, její poloha je 
v průběhu těžby elektronicky kontrolována a řízena. Po vytěžení je rýha vyplněna 
speciálním plastickým jílobetonem. 
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Obr. č. 1 Schéma provádění těsnící stěny drapákem 

 
 

Hloubení podzemní stěny 
Hloubení se provádí hydraulickým drapákem na hloubku danou projektovou 

dokumentací a výsledky průzkumných prací – hloubky jsou patrné z podélných profilů 
jednotlivých etap realizace podzemní těsnící stěny. Při použití pažící suspenze je třeba dbát na 
dostatečnou výšku sloupce pažící suspenze v rýze, jejíž hladina nesmí poklesnout více než 1 m 
pod pracovní úroveň. Po dosažení požadované hloubky se rýha vyčistí drapákem, změří se 
přesně hloubka rýhy a olovnicí se zkontroluje vodorovnost dna. 

Při realizaci podzemní těsnící stěny se musí hloubící mechanismus pohybovat tak, aby 
nedocházelo k poškozování stávajících komunikací, zhlaví již realizovaných částí stěny 
a v neposlední řadě stávajících objektů . 
Ochranná pažící suspenze 

Výroba pažící suspenze bude připravována ve výrobně pažící suspenze. Při výrobě 
suspenze a v určené etapě procesu výroby podzemních stěn budou odebírány vzorky bentonitové 
suspenze a uskutečňovány „Kontrolní zkoušky“.  
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Směsi jsou založeny na klasických hydraulických pojivech, takže jsou po namícháni 
s vodou tekuté, ale s postupem času vlivem hydratačních procesů ztvrdnou. K základním 
bentonitocementovým složkám jsou přidávány zvláštní přísady, které ve spojení se základními 
složkami zvýší jejich původní vodotěsnost a trvanlivost, a zároveň uplatní svou schopnost vázat 
na sebe znečišťující látky. Sekundárními složkami mohou být speciální jíly, silikáty nebo různá 
chemická činidla. Dosažené výsledky závisí na konkrétní použité směsi, jsou individuální, neboť 
jsou funkcí vlastností látek zjištěných v daném konkrétním znečištění. Směsi používané pro 
vytváření podzemních těsnících stěn mohou kromě těsnících schopností také spolehlivě fixovat 
mnoho kontaminantů, jak anorganických (kadmium, olovo, chrom, měď ...), tak i organických 
(fenoly, chlorovaná rozpouštědla, PAH, pesticidy, uhlovodíky ...).  

Používaní těsnící směsi jsou charakteristické především 3 důležitými vlastnostmi : 
• vysoká nepropustnost 
• trvanlivost 
• schopnost retence  škodlivin 
ad. vysoká nepropustnost 
• mají vysoký obsah jílů 
• zvláštní vlastnosti použitých hydraulických pojiv, jejichž hydratace vede k vytvoření 

nerozpustných krystalků, jako jsou křemičito-vápenaté hydráty a alumináty. Tyto 
krystalky jsou po svém vývoji vzájemně hustě prorostlé a tvoří pevnou matrici. Ta je 
tím odolnější a nepropustnější, čím je poměr cement/voda u směsi větší, i když se tím 
znesnadňuje cirkulace tekuté směsi při provádění, ve prospěch její dobré výsledné 
těsnosti. Nejnovější používané směsi jsou navrženy tak, aby vytvořily co možná 
nejhustší mikrostrukturu. 

Propustnost je v technické praxi obvykle charakterizována Darcyho koeficientem filtrace 
kf (m/s). Ten je nutno přímo měřit, za přesně definovaných podmínek, nikoli stanovit nepřímo 
z jiných charakteristik. Skutečný průsak je však společnou funkcí hydraulického 
a elektrochemického gradientu napětí v kapalině, závisícího i na délce průsakové dráhy, tedy 
tloušťce bariéry. V případech ekologických bariér je častou výhodou, že hydraulický gradient je 
ve skutečnosti zanedbatelný, a elektrochemickou složku filtrace i difúzi lze v mikrostruktuře 
použité směsi účinně zablokovat. Koeficient filtrace těsnící bariéry je pak sice ve fyzikálním 
smyslu jen technickou charakteristikou její residuální propustnosti pro vodu, ale zůstává velmi 
důležitým ukazatelem jakosti použité těsnící směsi. 

ad. trvanlivost 
Tato vlastnost je logickým důsledkem předchozí kvality, a to především ze dvou důvodů : 
• zvýšená vodotěsnost omezuje cirkulaci vody skrz mikrostrukturu a tím obecně 

omezuje nebezpečí rozpouštění hydrátů 
• hydratace cementové složky v přítomnosti speciálních křemičitých přísad vede k 

tvorbě nerozpustných vápenatých aluminátů a křemičitých hydrátů, přičemž volné, 
rozpustné vápno úplně mizí. 
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ad. schopnost retence škodlivin 
Této vlastnosti, která již byla prokázána na mnoha realizovaných sanačních akcích, 

současné používané typy směsi – sorbentní - nejvíce vděčí za své uplatnění. V závislosti na 
druhu sekundární složky směsi, spočívá na třech typech komplexních jevů : 

Prvním z těchto jevů je iontová výměna. Týká se v podstatě jílů, jejichž kationty 
kompenzační (Ca24", Na+) mohou být snadno vyměněny s kationty kontaminantů. Nově 
nastolená rovnováha je funkcí několika proměných, jako jsou výměna kapacita jílu, odpovídající 
koncentrace jímaných iontů a koeficient selektivity jílu. 

Druhým jevem, účastnicím se mechanismu jímání škodlivin, jsou chemické reakce 
srážení. Přísady vybraných anorganických chemikálií vytvářejí při kontaktu s kontaminantem 
nerozpustné sloučeniny a přispívají tak ke snižování jeho koncentrace v roztoku. 

Posledním typem jevů retenčního mechanismu je adsorpce. Sekundárními složkami, 
figurujícími v tomto jevu jsou některé jíly a speciální činidla, avšak ve všech případech je ten, 
který má být vázán. 
Ukončení těžby 

Po dokončení těžby převezme odběratel rýhu co do hloubky, svislosti, čistoty dna 
a přejímku potvrdí do stavebního deníku, nebude-li s odběratelem dohodnuto jinak. Hloubka 
zahloubení do nepropustného podloží bude při realizaci průběžně kontrolována. Na západní straně budovy 
předpokládáme výskyt nepropustného podloží v hloubce okolo 2,0 m p.t., na východní straně v hloubce 
cca 11,0 m p.t. Hloubka uložení nepropustného prostředí podle dosavadních průzkumů „plynule“ klesá od 
západu k východu. 
Ukončení zhlaví stěny 

Podzemní těsnící stěna bude v horní části ukončena tzv.zhlavím,které bude rozdílné ve volném 
terénu a v komunikacích nebo zpevněných plochách. 

• Volný terén: Ve volném terénu bude v trase podzemní těsnící stěny provedena 
skrývky zeminy v tl. min.10 cm a v šířce pásu 1,20-1,50m. Vodící zídky budou 
ukončeny v úrovni pláně (terén –10 cm) a do stejné úrovně bude provedeno vyplnění  
rýhy těsnící suspenzí. Po zatuhnutí suspenze bude provedeno geodetické zaměření 
osy stěny a celý volný pás nad stěnou bude vyplněn zeminou a povrch bude 
zatravněn. Bude vhodné, aby osa stěny potom byla vytyčena přímo v terénu. 

• Komunikace, zpevněné plochy: V místě křížení s komunikací nebo v trase vedené 
v komunikaci bude provedena demolice komunikace v šířce pásu 2,0-2,50 m, 
hloubka zářezu bude cca 25-30 cm podle konkrétní konstrukce komunikace. Horní 
hrana vodících zídek bude ukončena na úrovni demolice. Pažící a těsnící suspenze 
bude vyplňovat provedenou rýhu pro stěnu do úrovně 50 cm pod spárou provedené 
demolice komunikace. Po zatuhnutí suspenze bude nad horní hranou stěny provedena 
betonová plomba tl. 50 cm (do úrovně spáry demolované konstrukce komunikace). 
Následně bude provedeno obnovení demolované komunikace v původním složení 
vrstev a návaznosti na obvodové hrany demolice. 

Systém jakosti a záznamy o realizaci podzemní těsnicí stěny 
Každá z realizačních firem musí mít technologický předpis, který navazuje na systém 

jakosti zavedený a udržovaný příslušnou firmou.  
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Během provádění podzemních stěn vede stavební mistr v součinnosti se stavbyvedoucím 
zhotovitele záznamy o provádění podzemní těsnicí stěny a pořizuje denní zápisy do stavebního 
deníku.  

Tolerance 
Pracovní procesy musí zaručit u budovaných konstrukcí následující max. povolené 

tolerance: 
• konstrukce PTS ± 150 mm v horizontálním směru v úrovni PU 
• v hloubce výkopu a konstrukci PTS ± 0 až + 300 mm 
• odklon do 2% od teoretické svislé osy PTS v obou směrech (vně i dovnitř) 
Navržené zkoušky a kontrolní kritéria 
Přesné množství bentonitu upřesní laboratoř dodavatele až dle skutečných vlastností každé 

dodávky vzhledem k možnému rozptylu jejich aktivace a kvality tak, aby měla směs požadované 
geologické vlastnosti. Současně se složením směsi určí laboratoř i postup dávkování složek doby 
míchání a četnost odběru zkoušek.  

Kontrola těsnící směsi je prováděna v rámci výroby těsnící směsi. Měří se obj. hmotnost 
(u každé směsi), viskozita (3x za směnu) a odstoj vody (1x za směnu). Směs nevyhovujících 
parametrů nesmí být použita a musí být zlepšena v rámci míchání. Výsledky zkoušek se zapisují do 
laboratorního deníku. 

Kontrolními zkouškami na každých 10 m se sledují tyto parametry: 
• objemová hmotnost 
• viskozita 
• odstoj vody 
• pevnost v prostém tlaku 
Kontrolní vzorek z rýhy je třeba odebrat z každého úseku rýhy max. délky 6,0 m z úrovně 

min. 2,0 m pod hladinou suspenze. Laboratorní zkoušky budou prováděny v průběhu realizace PTS za 
účelem upřesnění receptury podle aktuálně dodaných hmot. Při laboratorní zkoušce jsou zkoušeny 
prakticky všechny vlastnosti suspenze: viskozita, obj. hmotnost, pevnost ve střihu, tixotropie, filtrace, 
filtrační koláč, obsah písku, odstoj vody, pH faktor. Program laboratorních zkoušek stanoví 
laboratoř dodavatele dle kvality aktuálně dodaných hmot. 

Promrznuti hotové PTS bude za účasti odběratele kontrolováno vizuálně. V případě 
pochybností o kvalitě povrchové vrstvy z tohoto titulu budou odebrány vzorky pro laboratorní stanovení 
pevnosti v prostém tlaku. 

Kontrola dostatečného zahloubení PTS je součástí protokolu o provedení každé lamely. Tuto 
kontrolu provádí geolog dodavatele či vedoucí zemních prací. 
Průchody inž. sítí 

Vzhledem k tomu, že na trase podzemní těsnící stěny se nachází značné množství 
stávajících funkčních inž. sítí, jsou v místě křížení stěny s těmito sítěmi navrženy typové 
prostupy. Ideové řešení prostupů je dle vzorového výkresu v příloze C.5.2. 

Konkrétní řešení jednotlivých prostupů bude řešeno v prováděcím projektu, kde budou 
známy konkrétní profily a hloubky uložení jednotlivých inž. sítí. 
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Alternativním řešením mohou být případné přeložky nebo lokální přerušení nebo 
zkrácení (v případě koncových tras) jednotlivých inž. sítí, které musí být ale řešeny a projednány 
se správci příslušných podzemních vedení. 
Bilance plochy podzemní těsnící stěny 

Severní trasa 628 m2 
Západní trasa 81 m2 
Jižní trasa 415 m2 

Východní trasa 432 m2 
Celkem  1 556 m2 

D.2.1.4. Trysková injektáž 

V místech, kde nebude možné z technologických důvodů provádět podzemní těsnící 
stěnu za použití drapáku, bude použita metoda tryskové injektáže.  

Provádění podzemní těsnící stěny drapákem bude ukončeno cca 4–5m před 
problematickým úsekem (uvažuje se s prostorem mezi JZ rohem výrobní haly a stávajícím 
jednopodlažním objektem – administrativní budovou) a dále bude navazovat stěna provedená 
tryskovou injektáží. Touto technologií bude provedena stěna mezi oběma objekty a ještě do 
vzdálenosti cca 4–5m za SZ rohem administrativního objektu sousedícím s výrobní halou, kde 
bude opět navazovat stěna prováděná drapákem. 

Trysková injektáž je metoda zlepšování základových půd a vytváření těsnících clon. 
Principem je využití dynamické energie paprsku většinou cementové injekční směsi tryskané pod 
vysokým tlakem. Tím je zemina rozrušena a současně promísena se směsí, takže na místě vzniká 
kompozitní materiál z částic zeminy a cementu. Takto mohou být upravovány různé zeminy, od 
jílů až po balvanité štěrky, s odpovídajícími výsledky v rozsahu pevností 1 - 20 MPa. 
Metoda 1  

Po provedení vrtu se při pomalém pohybu vrtného nástroje vzhůru a jeho pomalém 
otáčení vhání do trysky nad břitem cementová injekční směs pod tlakem 30-50 MPa. Vytvoří se 
tak postupně sloup z tryskové injektáže o průměru 0,4-0,8m, v závislosti na daných podmínkách.  
Obr. č. 2 Schéma metody 1 
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Vysvětlivky  1) Rotační vrtání   
  2) Konec vrtání   
  3) Začátek tryskání směsi   
  4) Vytahování vrtných tyčí   
  5) Následující vrty  
Metoda 2  

Při této metodě se účinnost tryskání zlepšuje koaxiálně vháněným vzduchem pod tlakem 
0,6 - 1,2 MPa. Průměr vytvořených sloupů tak dosahuje 0,7 - 1,6 m.  
Obr. č. 3 Schéma metody 2 

 
Metoda 3 - jednosměrná injektáž  

Obdobným způsobem, bez otáčení vrtného soutyčí při vytahování, lze v zemině vytvořit 
stěnové prvky, vhodné zejména pro omezení průsaků.  
Obr. č. 4 Schéma metody 3 

 
Výše uvedené označení jednotlivých metod se může u různých dodavatelů mírně lišit. 
Celková plocha stěny provedené metodou tryskové injektáže je cca 60 m2. 
 

D.2.2. REKONSTRUKCE KONTAMINOVANÝCH PODLAH V HALE H 

Stávající podlaha bude vybourána a bude vybudována nová strojně hlazená betonová 
podlaha z drátkobetonu (rozptýlená výstuha  vsypanými ocelovými drátky). Povrch podlahy 
bude strojně zahlazen do hladké bezprašné podoby. Po aplikaci se v podlaze nařežou dilatační 
spáry, které se dodatečně vyplní a zamezí se tak vzniku nežádoucích "divokých" trhlin. Dilatační 
spáry budou vytmeleny trvalým pružným tmelem. Pod podlahu bude položena izolace proti 
dalšímu pronikání případných úkapů RU do podloží. 
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D.3. SANACE SATUROVANÉ ZÓNY – ODSTRANĚNÍ VOLNÉ FÁZE RU 

D.3.1. DOBUDOVÁNÍ SANAČNÍCH VRTŮ 

K odčerpání volné fáze ropných látek na hladině podzemní vody budou využity stávající 
vrty v oblasti I a II. Přehled těchto vrtů je uveden v následující tabulce: 

Tabulka 11 Přehled stávajících vrtů využitelných pro sanační čerpání 

Vrt 
Hloubka 

(m) 

Průměr 
výstroje 

(mm) 
Odměrný 

bod (m n.t.)
HPV (m p. 

OB) 
Mocnost fáze 

RU (mm) Stav 
Uvnitř areálu 

HV 1 5,90 125 0,94 2,02 350 Bez závad  
HV 2 8,30 125 0,44 5,91 310 Bez závad  
HV 21 6,50 125 0,56 1,08 film, zápach Bez závad   
HV 22 6,50 125 0,58 1,70 350 Bez závad   
HV 23 7,85 125 0,00 1,28 film, zápach Bez závad   
HV 24 11,60 125 0,60 2,34 zápach Bez závad   
HV 204 9,40 160 0,00 8,60 3700 Bez závad   
HV 205 7,80 160 0,00 5,54 310 Bez závad  
HV 209 6,40 160 0,45 1,47 zápach Bez závad   
HV-301 9,00 120 0,49 4,31 150 Bez závad   
HV-302 7,00 120 0,50 3,98 300 Bez závad   

 

Stávající vrty budou doplněny 2 doplňkovými sanačními vrty pro postižení míst v ploše 
demolovaného objektu a celkového doplnění sítě sanačních vrtů. Umístění vrtů je zkresleno 
v kap. C.  
Parametry vrtů: 

Označení vrtů:    HV-401 a HV-402  
 Technologie vrtání:   jádrová, rotační  
 Hloubka vrtů:    max. 10 m  
 Vrtný průměr:    324/245 mm  
 Pažení:     v případě potřeby v nesoudržných sedimentech 
 Výstroje:     PEHD 160 mm  
 Perforace:     příčná štěrbinová 1 mm  
      při bázi 1,0 m kalník  
      horní okraj perforace 0,5 m nad HPV  
 Zaplášťové úpravy:   0,0-0,5 m cementace  
      0,5-1,0 m pískový přechod  
      1,0-10,0 m kamenná drť 2/4 mm 

D.3.2. SANAČNÍ A ZASAKOVACÍ DRÉN 

Sanační drén bude zhotoven přibližně v nejnižším místě oblasti I, tedy jižně od 
demolovaného objektu. Rýha bude vyhloubena na dně výkopové jámy a bude se nacházet cca 
2,0 m pod stávajícím terénem, tj. cca 0,8-1,0 m pod stávající hladinou podzemní vody. Drén 



 

výtisk číslo:
ŠROUBY KRUPKA  S. R.O. ORIGINÁL 

zakázkové číslo: REALIZAČNÍ PROJEKT I. ETAPY SANAČNÍCH PRACÍ VEDOUCÍCH K ODSTRANĚNÍ 
STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE V AREÁLU SPOLEČNOSTI ŠROUBY KRUPKA S.R.O. 12 0 043 

 

 

VODNÍ ZDROJE, a.s. - Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5 Strana 

     http://www.vodnizdroje.cz tel:   266 779 272          IČO:  45274428  

     Geologie@vodnizdroje.cz fax:   266 779 368          DIČ:  CZ45274428  
 

60

bude osazen plastovým potrubím, které bude perforované po celé jeho délce. Potrubí bude 
obsypáno hrubozrnným štěrkem frakce 32/64 do výšky cca 1,0 m nad potrubím a přetaženo 
geotextilií. Svrchní část rýhy bude zasypána inertním materiálem z výkopu rýhy. Na západním 
okraji drénu bude vybudován jímací objekt o průměru 300 mm. 

Přečištěné vody budou zasakovány do zasakovacího drénu na ve východní části v oblasti 
I mimo kontaminované území. Drén bude vybudován nad hladinou podzemní vody, tj. v hloubce 
0,8-1,3 m p.t. Výkop drénu bude vysypán hrubozrnným štěrkem frakce 32/64 a ze štěrkového 
lože bude k úrovni nového terénu vytaženo plastové potrubí k zasakování dekontaminované 
vody. Potrubí bude v úrovni terénu opatřeno zhlavím. Štěrkový drén bude svrchu překryt 
geotextilií proti zanášení jemnozrnnou nadložní zeminou. 

D.3.3. ODSTRANĚNÍ FÁZE ROPNÝCH LÁTEK Z HLADINY PODZEMNÍ VODY A 
ODSTRANĚNÍ CHLOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ 

Na lokalitě bude instalováno sanační centrum podzemních vod skládající se z: 
• Odsazovací nádrže 
• Odlučovače ropných látek 
• Sorpčního fibroilového filtru k záchytu rozpuštěných ropných látek 
• Stripovací jednotky s filtrem (aktivní uhlí) k záchytu chlorovaných uhlovodíků 
Kapacita zařízení sanačního centra bude dimenzována na max. množství čerpaných vod 

1,5 l/s. V počáteční fázi sanace bude vhodnými prostředky (průmyslové vysavače) odčerpávána 
přímo samotná volná fáze z hladiny podzemní vody ve vrtech do přepravních obalů 
a likvidována jako nebezpečný odpad. Po snížení množství volné fáze RU ve vrtech budou 
sanační vrty osazeny vhodnými čerpadly a v poloautomatickém režimu bude probíhat čerpání 
kontaminovaných podzemní vod a jejich dekontaminace v sanačním centrum. Vyčištěné vody 
budou následně odváděny do zasakovacího drénu. 

V průběhu sanace bude prováděn: 
• Provozní monitoring 
• Sanační monitoring 
• Terénní a režimní měření 
Sanace podzemních vod bude v rámci I. etapy ukončena po dosažení cílového limitu 

citovaného rozhodnutí ČIŽP, tj. vymizení volné fáze ropných látek na hladině podzemní vody 
(film do 0,2 mm není považován za volnou fázi) 

Sekundárně bude v sanační jednotce v připojeném aeračním stupni s filtrem (aktivní uhlí) 
probíhat odstraňování chlorovaných uhlovodíků. V rámci sanačním prací I. etapy nejsou 
v rozhodnutí ČIŽP stanoveny sanační limity pro I. etapu prací. Po ukončení I. etapy prací budou 
v aktualizované analýze rizik zhodnoceny výsledky snižování ClU a rizika plynoucí ze 
zbytkového znečištění a budou navržena případná další opatření pro II. etapu. Předsanačním 
doprůzkumem byl prokázán postupný významný samovolný pokles koncentrace chlorovaných 
uhlovodíků v podzemní vody na lokalitě ve srovnání s minulými průzkumy, které proběhly 
v letech 2002 a 2004. Ačkoliv nepřímými indikátory nebyly potvrzeny vhodné podmínky pro 
atenuační procesy (reduktivní dechloraci), na lokalitě prokazatelně dochází k postupnému 
významnému snižování obsahu ClU v podzemních vodách, přičemž opakovaným monitoringem 
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vrtů na vnějším okraji areálu nebylo zjištěno významné šíření znečištění ClU mimo areál. 
Nedochází ani k zásadní migraci ClU v rámci areálu. Současně ve většinu vrtů ubývá množství 
PCE a přibývá produktů rozpadu jako např. DCE či VC, což také nasvědčuje tomu, že dochází k 
rozpadu ClU na lokalitě. 

D.3.4. SOUHRN VZNIKLÝCH ODPADŮ 

V rámci sanace saturované zóny předpokládáme následující množství odpadů: 

Tabulka 12 Předpokládané množství a druh odpadů v rámci sanace saturované zóny  
Popis odpadu Kód odpadu Kategorie Množství 

Syntetické řezné oleje 12 01 10 N 20 t 
Absoprční činidla, filtrační materiály, čistící 
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami 

15 02 02  N 2 t 

Upotřebené aktivní uhlí 19 09 04 N 2 t 
Kaly ze sanace podzemní vody obsahující 
nebezpečné látky 

19 13 05 N 3 t 

D.4. METODIKA VZORKOVACÍCH A LABORATORNÍCH PRACÍ 

D.4.1. VZORKOVACÍ PRÁCE 

Veškeré vzorkovací práce musí probíhat v souladu s interní směrnicí vybraného 
dodavatele, ve které jsou podrobně stanoveny postupy vzorkování zemin, odpadů i vod, volby 
typu vzorkovací metody, způsob odběru vzorků a další nakládání s nimi. Tato metodika pak 
musí být certifikována v rámci systému norem ISO a musí být dokladována v rámci výběrového 
řízení na dodavatele sanačních prací. 

D.4.2. LABORATORNÍ PRÁCE 

Odebrané vzorky musí být neprodleně dopraveny do akreditovaných laboratoří 
vybraného dodavatele. Doklad o akreditaci laboratoře včetně jejího rozsahu musí být dokladován 
v rámci výběrového řízení na dodavatele sanačních prací. 

Dle Metodického pokynu ze dne 14. 9. 2007 odboru ochrany vod MŽP k nařízení vlády 
č. 229/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., byl ukazatel NEL nahrazen 
novým ukazatelem s názvem „uhlovodíky C10-C40“, dle normy CŠN EN ISO 93-77-2, změna 
Z1. Ukazatel C10-C40 nahrazuje ukazatel NEL s tím, že limity pro NEL ve vodoprávních 
rozhodnutích lze ponechat v platnosti za předpokladu, že novou metodou budou stanovovány 
spíše nižší hodnoty proti dřívějšímu stanovení NEL metodou FTIR dle ČSN 75 7505. Tento 
předpoklad je podle výsledků laboratorních rozborů z předsanačního doprůzkumu na lokalitě 
splněn. Zároveň, vzhledem k tomu, že ropné uhlovodíky, které představují majoritní znečištění 
na lokalitě, mají charakter středně těžkých až těžkých olejů s nulovým až nízkým obsahem 
lehkých uhlovodíků, hodnota parametru C10-C40 odpovídá parametru NEL pouze s malou 
odchylkou, která u naprosté většiny vzorků pri předsanačním doprůzkumu nepřesáhla 10% 
a pohybovala se tak v rozsahu přesnosti laboratorní analýzy (20%). 

Při monitoringu sanačních prací lze tedy pro obsah ropných uhlovodíků parametr 
NEL zcela nahradit parametrem C10-C40. 
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D.5. ZPŮSOB DOKAZOVÁNÍ SPLNĚNÍ SANAČNÍCH LIMITŮ 

D.5.1. STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

Za průkazné dosažení cílových limitů pro sanaci kontaminovaných stavebních konstrukcí 
bude považováno úplné odstranění znečištěných částí objektů. 

D.5.2. NESATUROVANÁ ZÓNA 

Dosažení cílových limitů (parametr C10-C40 5000 mg/kg sušiny) bude při sanaci 
nesaturované zóny v oblasti I prokazováno koncovým monitoringem po ukončení těžebních 
prací před zásypem inertním materiálem. 

Předpokládaný počet vzorků:  40 ks  
Vzorky budou odebírány za účasti TDI (supervize).  
Za průkazné dosažení cílových limitů pro sanaci zemin bude považována skutečnost, že 

při kontrolních odběrech vzorků zemin (stěny a dna stavebních jam) bude průměrný obsah 
kontaminantu (C10-C40) v 90% z celkového počtu odebraných vzorků splňovat sanační limity 
a zbývajících 10% nepřekročí daný limit více než o 50%. 

V případech, kdy nebude koncovým monitoringem cílového limitu dosaženo, bude 
provedeno opětovné dotěžení znečištěných zemin a opakování koncového monitoringu v dané 
části sanačního výkopu. Současně je ale nutné respektovat, že spodní hloubkovou hranicí 
odtěžby je úroveň hladiny podzemní vody. 

D.5.3. SATUROVANÁ ZÓNA 

Cílovým parametrem pro saturovanou zóny je v I. etapě sanace odstranění volné fáze 
ropných látek na hladině podzemní vody. Prokázání dosažení sanačních limitů bude měřením 
výskytu volné fáze za účasti TDI v jednotlivých objektech, ve kterých byl výskyt volné fáze 
ropných uhlovodíků zjištěn při předsanačním doprůzkumu. K těmto objektům budou také 
připojeny nově vybudované sanační vrty a sanační drén.  

V oblasti I se jedná o vrty: HV-1, HV-22, HV-301, HV-302, sanační drén  
V oblasti II se jedná o vrty: HV-2, HV-204, HV-205 
Pokud ve třech po sobě jdoucím měřeních s intervalem mezi jednotlivými odběry 1 měsíc 

bude zjištěno, že podzemní voda neobsahuje volnou fáze RU, bude dosažení cílového limitu 
sanačních prací I. etapy považováno za prokázané. 

Následný postsanační monitoring v rozsahu bodu 7 citovaného rozhodnutí ČIŽP bude 
součástí sanačních prací II. etapy a bude stanoven na základě výsledků AAR. 

D.6. ZPŮSOB KONTROLY ÚČINNOSTI SANACE A MONITORING 
V PRŮBĚHU I. ETAPY SANACE 

D.6.1. PRŮBĚŽNÝ A KONCOVÝ MONITORING SANACE NESATUROVANÉ ZÓNY 

Průběžný monitoring bude prováděn na základě pokynů řídícího geologa v průběhu 
sanačních prací. Jeden odebraný vzorek by měl přibližně reprezentovat cca 200 t demolovaného 
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nebo odtěženého materiálu. V oblasti I to při I. etapě sanačních prací znamená 65 vzorků (40 
vzorků zemin a 25 vzorků zdiva a betonů). Dalších 10 vzorků zeminy bude odebráno při 
podezření na obsah AOX (halogenové organické sloučeniny). 

Ve vzorcích bude akreditovanou laboratoří stanoven obsah RU (parametr C10-C40) 
a v 10 vzorcích odtěžené zeminy také obsah ClU. 

V 5 vzorcích stavebního materiálu a v 5 vzorcích zemin bude provedeno stanovení pro 
zatřídění odpadů třídy vyluhovatelnosti podle vyhl. 294/2005 Sb., tab. č. 2.1. 

Při koncovém monitoringu nesaturované zóny po ukončení těžebních prací před zásypem 
inertním materiálem bude odebráno 40 vzorků zeminy pro stanovení parametru C10-C40. 

D.6.2. PRŮBĚŽNÝ MONITORING A KONTROLA ÚČINNOSTI SANACE 
SATUROVANÉ ZÓNY 

Kontrola účinnosti sanace bude prováděna pomocí provozního monitoringu sanačního 
centra a pomocí průběžného monitoringu, který vychází z bodu č. 7 citovaného rozhodnutí ČIŽP. 

V rámci průběžného monitoringu účinnosti sanačního centra a průběhu sanace bude 
prováděno: 

• 1 x týdně režimní měření hladiny podzemní vody na všech objektech uvnitř i vně 
areálu, včetně měření výskytu a mocnosti fáze RU na hladině podzemní vody 

• 1 x měsíčně analytická stanovení v dekontaminované vodě na parametr C10-C40 
a ClU – vstup a výstup ze sanační stanice 

• 1 x měsíčně měření obsahu ClU ve vzdušnině na výstupu z filtru s AU za stripovací 
jednotkou 

• 1 x za tři měsíce analytické sledování obsahu RU (parametr C10-C40) a ClU na 10 
vybraných objektech. Specifikace těchto objektů bude provedena po ukončení sanace 
nesaturované zóny před zahájením sanace podzemních vod. 

Doba realizace sanačních prací I. etapy je 24 měsíců. Zahájení sanace saturované zóny se 
předpokládá po vyřešení administrativních a přípravných prací 3 měsíce po podpisu smlouvy se 
zhotovitelem. Doba sanačního čerpání tak bude 21 měsíců. Celkem tak bude odebráno 112 
vzorků podzemních a dekontaminovaných vod, u kterých bude analyzován obsah C10-C40 
a ClU, a 21 vzorků vzdušiny pro měření obsahu ClU. 

Dle rozhodnutí ČIŽP (bod 7) navíc budou po dobu realizace sanačních prací I. etapy 
s četností 1 x za šest měsíců odebírány vzorky podzemní vod z vrtů na hranici areálu (PW1-
PW6, HV-11, HV-13, HV-15 a HV-28) a vzorky povrchové vody ze Zalužanského potoka 
v profilech nad a pod vyústěním kanalizace do potoka. Vzorky budou analyzovány na obsah 
C10-C40 a ClU. V průběhu první etapy sanačních prací to znamená vždy 12 vzorků v 5-ti 
cyklech, tj. 60 vzorků podzemních a povrchových vod. 

Celkem tedy bude analyzováno 172 vzorků vody na obsah C10-C40 a ClU a 21 vzorků 
vzdušniny na obsah ClU. 
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D.6.3. POSTSANAČNÍ MONITORING 

V souladu s rozhodnutím ČIŽP bude po dobu 2 let po skončení první etapy sanace 
prováděn postsanační monitoring. V případě, že na základě výsledků AAR bude během tohoto 
období zahájena II. etapa sanačních prací, stane se projektované vzorkování postsanačního 
monitoringu součástí průběžného monitoringu sanačních prací II. etapy. 

Dle rozhodnutí ČIŽP (bod 7) navíc budou s četností 1 x za šest měsíců odebírány vzorky 
podzemní vod z vrtů na hranici areálu (PW1-PW6, HV-11, HV-13, HV-15 a HV-28) a vzorky 
povrchové vody ze Zalužanského potoka v profilech nad a pod vyústěním kanalizace do potoka. 
Vzorky budou analyzovány na obsah C10-C40 a ClU.  

V průběhu postsanačního monitoringu to znamená vždy 12 vzorků v 4-ti cyklech, tj. 48 
vzorků podzemních a povrchových vod. 

D.6.4. DOKUMENTACE PRACÍ 

Veškeré prováděné sanační práce budou průběžně dokumentovány, tj. zaznamenávány 
do stavebního deníku, který bude kdykoliv k dispozici zadavateli, resp. jím stanovenému 
odbornému dozoru. Samozřejmostí bude i detailní evidence množství vytěžených a 
demolovaných odpadů v souvislosti s vyhláškou č. 383/2001 Sb. a zákona o odpadech 
č.185/2001 Sb. v platném znění včetně odpadů odvážených k odstranění. 

D.7. AKTUALIZOVANÁ ANALÝZA RIZIK 

Po ukončení sanačních prací I. etapy bude v souladu s rozhodnutím ČIŽP vypracována 
aktualizovaná analýza rizik, v rámci které budou prozkoumána a zohledněna zbývající rizika 
a zhodnocena nutnost a rozsah II. etapy sanačních prací. Aktualizovaná analýza rizik bude 
zpracována v souladu s Metodickým pokynem MŽP pro analýzu rizik kontaminovaného území 
z roku 2005. Práce aktualizované analýzy rizik nejsou součástí tohoto projektu. 

 

E .  D O K L A D O V Á  Č Á S T  

Veškerá závazná stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů, stejně jako 
stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury budou k PD přiložena formou 
samostatné přílohy. 
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S E Z N A M  Z K R A T E K  
ADR Evropská dohoda o silniční přepravě nebezpečných věcí 
AOX halogenové organické sloučeniny 
BSK-5 biologická spotřeba kyslíku 
BTEX monocyklické aromatické uhlovodíky nehalogenované 
ClU, CLET chlorované uhlovodíky 
ČBÚ Český báňský úřad 
ČIŽP OI Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát 
ČÚBP Český úřad bezpečnosti práce 
ČZ čerpací zkouška 
DCE dichlorethylen 
DOC rozpuštěný organický uhlík 
FNM ČR Fond národního majetku ČR (zrušen) 
FTIR infračervená spektroskopie 
GNSS globální družicový polohový systém 
HDPE (vysokohustotní) polyethylen 
HDZ hydrodynamická zkouška 
HVP hladina podzemní vody 
kf koeficient filtrace 
m n.m. metrů nad mořem 
m n.t. metrů nad terénem 
m p. OB. metrů pod odměrným bodem 
m p.t. metrů pod terénem 
MP  Metodický pokyn 
MZ-ČIL Ministerstvo zdravotnictví - Český inspektorát lázní a zřídel 
MŽP Ministerstvo životního prostředí 
NEL nepolární extrahovatelné látky 
OB odměrný obod 
OkÚ RŽP Okresní úřad - referát životního prostředí 
OOPP osobní ochranné pracovní prostředky 
ORP oxidačně-redukční potenciál 
PCE tetrachlorethylen 
PCS zkouška zhutnitelnosti Proctor standard 
PD projektová dokumentace 
PTS podzemní těsnící stěna 
RU ropné uhlovodíky 
SL sanační limit 
SZ  stoupací zkouška 
SŽDC Správa železniční dopravní cesty 
T transmisivita 
TCE trichlorethylen 
TOC celkový organický uhlík 
ZCHR základní chemický rozbor 
ZPO základná popis odpadu 

 



Šrouby Krupka s.r.o. - Harmonogram sanačních prací I. etapy

ČINNOST 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4.-24.
Oblast I. - demolice budovy, odtěžba nesaturované zóny
Projektová činnost - stavební a geologické práce, odpady  
Přípravné práce, zřízení staveníště, zajištění energií
Přeložky a zrušení částí inženýrských sítí, ruční odkop v okolí sítí
Zajištění mezideponie 
Demoliční práce - budova bývalé dokončovny
Odtěžba nesaturované zóny
Položení sanačního drénu
Závoz nekontaminovaným materiálem 
Konečná povrchová úprava
Průběžný technický a geologický dozor prací
Závěrečná zpráva demolice objektů a sanace nesat. zóny
Oblast II. - Vybudování těsnící stěny, rekonstrukce podlah
Vybudování těsnící stěny
Vybourání stávající kontaminované podlahy, odvoz odpadu
Vybudování nové podlahy
Sanace saturované zóny
Přípravné práce, zřízení staveníště, zajištění energií
Instalace dekontaminační stanice 
Instalace zasakovacího drénu drénu
Instalace vertikálních sanačních vrtů 
Provoz systému sanace
Průběžný technický a geologický dozor prací
Etapová zpráva sanace saturované zóny a monitoringu
Jiné práce
Závěrečná zpráva sanace
Aktualizovaná analýza rizik
Postsanační monitoring

1. ROK SANAČNÍHO ZÁSAHU 2. ROK SANAČNÍHO ZÁSAHU
PO UKONČENÍ I. 
ETAPY SANACE
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Šrouby Krupka s.r.o.
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ‐ aktualizace

POLOŽKOVÝ ROZPOČET SANAČNÍCH PRACÍ ‐ SLEPÝ VÝKAZ VÝMĚR 

Činnost CPV kód jednotka počet  cena ze jednotku cena celkem
jednotek bez DPH bez DPH

1. Přípravné práce, projektová dokumentace
inženýrská, projekční a konzlutační činnost pro vydání povolení k odstranění stavby a sanační práce 71322000‐1 soubor 1 0 Kč
zřízení staveniště, přípravné práce, zajištění energií 45111291‐4 soubor 1 0 Kč

MEZISOUČET 0 Kč
2a. Demoliční práce ‐ objekt "dokončovna"
zajištění a vyklizení  objektu před demolicí 45111000‐8 soubor 1 0 Kč
demolice budov hydraulickými rypadly; zdivo z cihel, z kamene, smíšené hrázděné, z tvárnic na maltu cementovou a z betonu 45111000‐8 m3 1 650 0 Kč
odstraňování podkladu nebo krytů, z betonu, o tl. vrstvy do 300mm, s naložením na dopravní prostředky  45111000‐8 m2 2 550 0 Kč
bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách; zdivo ze železového nebo předpjatého betonu 45111000‐8 m3 290 0 Kč
vnitrostaveništní doprava materiálů z demolic 45112500‐0 t 6 795 0 Kč
drcení stavebních konstrukcí nekontaminovaných  45111220‐6 t 2 800 0 Kč
drcení stavebních konstrukcí kontaminovaných  45111220‐6 t 2 800 0 Kč
odčerpání obsahu jímek 45111000‐8 m3 100 0 Kč

MEZISOUČET 0 Kč
2b. Demoliční práce ‐ objekt "hala H"
zajištění a vyklizení  objektu před demolicí 45111000‐8 soubor 1 0 Kč
demolice zpevněných ploch a komunikací 45111000‐8 m2 250 0 Kč
odstraňování podkladu nebo krytů, z betonu, o tl. vrstvy do 300mm, s naložením na dopravní prostředky  45111000‐8 m2 1 800 0 Kč
vnitrostaveništní doprava materiálů z demolic 45112500‐0 t 1 200 0 Kč
drcení stavebních konstrukcí kontaminovaných  45111220‐6 t 1 200 0 Kč

MEZISOUČET 0 Kč
3a. Odtěžení kontaminovaných zemin ‐ objekt "dokončovna"
odtěžení nekontaminovaných zemin, uložení na mezideponii  45112000‐5 t 2 100 0 Kč
odtěžení kontaminovaných zemin 45112000‐5 t 6 300 0 Kč

MEZISOUČET 0 Kč
3b. Odtěžení kontaminovaných zemin ‐ objekt "hala H"
odtěžení nekontaminovaných zemin, uložení na mezideponii 45112000‐5 t 2 000 0 Kč
odtěžení kontaminovaných zemin 45112000‐5 t 1 200 0 Kč

MEZISOUČET 0 Kč
4a. Odstranění odpadů ‐ objekt "dokončovna" 
odstranění kontaminovaných zemin 90522200‐4 t 6 300 0 Kč
odstranění stavebních odpadů kontaminovaných nebezpečnými látkami 90523000‐9 t 2 800 0 Kč
přeprava kontaminovaných materiálů do zařízení ke zneškodnění do 60 km (Ústecký kraj) 90512000‐9 t 9 100 0 Kč
odstranění kalů z čištění jímek 90513900‐5 t 2,0 0 Kč
odstranění kovového odpadu 90511000‐2 t 800 0 Kč
využití ostatních nekontaminovaných odpadů z demolic ‐ recyklát sutí pro zpětný závoz 90511000‐2 m3 1 400 0 Kč
využití ostatních nekontaminovaných odpadů z demolic ‐ zemina pro zpětný závoz 90511000‐2 m3 2 100 0 Kč

MEZISOUČET 0 Kč
4b. Odstranění odpadů ‐ objekt "hala H"
odstranění kontaminovaných zemin 90522200‐4 t 1 200 0 Kč
odstranění drcených stavebních odpadů kontaminovaných nebezpečnými látkami 90523000‐9 t 1 200 0 Kč
přeprava kontaminovaných materiálů do zařízení ke zneškodnění do 60 km (Ústecký kraj) 90512000‐9 t 2 400 0 Kč

MEZISOUČET 0 Kč
5. Podzemní těsnící stěna ‐ objekt "hala H"
instalace vodící zídky 45262300‐4 m2 250 0 Kč
těsnící stěna ‐ hloubení 45112100‐6 m2 1 556 0 Kč
těsnící stěna ‐ dodávka a aplikace jílocementové suspenze 45262360‐2 m2 1 556 0 Kč
trysková injektáž 45262340‐6 m2 60 0 Kč

MEZISOUČET 0 Kč
6a.  Povrchové úpravy ‐ objekt "dokončovna"
zajištění a dovoz inertního materiálu z dostupných zdrojů (Ústecký kraj) 45112500‐0 m3 1 200 0 Kč
závoz jámy inertním materiálem vč, hutnění 45112500‐0 m3 1 200 0 Kč
konečná úprava terénu 45112330‐7 m2 2 400 0 Kč

MEZISOUČET 0 Kč
6b. Povrchové úpravy ‐ objekt "hala H"
obnova zpevněných ploch a komunikací 45111230‐9 m2 250 0 Kč
konečná úprava sanovaných podlah ‐ není součástí rozpočtu; cca 1000,‐ Kč/m 2 45112330‐7 m 2 1 800 0 Kč

MEZISOUČET 0 Kč
7. Sanace podzemní vody ‐ odstranění PFRL objekt "hala H" a sanace podzemních vod objekt "dokončovna"
instalace vystrojeného sanačního drénu délky 25 m, hl. 2‐3 m 90733900‐2 bm 25 0 Kč
instalace zasakovacího drénu délky 25 m, hl. 1 m 90733900‐2 bm 25 0 Kč
instalace sanačních vrtů (2 ks hl. do 10 m;  výstroj PE 160 mm) 90733900‐3 bm 20 0 Kč
instalace sanační stanice, čerpadel a rozvodů dle plánu sanace 45111291‐4 soubor 1 0 Kč
sanační čerpání; sanační výkopy + sanační drén + vrty (21 měsíců) vč. spotřeby el. energie, intervalově 90733900‐3 den 630 0 Kč
čištění čerpaných vod v třístupňové sanační technologii vč. spotřeby el. energie 90733900‐3 m3 17 640 0 Kč
údržba a čištění sanační technologie 45259200‐9 měsíc 21 0 Kč
likvidace předčištěných odpadních vod zpětným zásakem do vod podzemních  90430000‐0 m3 17 640 0 Kč
odstranění absorpčních činidel 90513900‐5 t 2,0 0 Kč
odstranění kalů ze sanace 90513900‐5 t 3,0 0 Kč
odstranění upotřebeného aktivního uhlí 90513900‐5 t 2,0 0 Kč
odstranění odloučených ropných látek (olejová frakce RU) 90513900‐5 t 20,0 0 Kč

MEZISOUČET 0 Kč
8. Monitoring v průběhu a při ukončení sanačních prací
odběr vzorků stavebních konstrukcí dle plánu monitoringu 71600000‐4 ks 30 0 Kč
laboratorní analýza vzorku stavebních konstrukcí ‐ C10‐C40 71600000‐4 ks 25 0 Kč
laboratorní analýza vzorku stavebních konstrukcí ‐ třída vyluhovatelnosti 294/2005 ‐ tab. č. 2.1. 71600000‐4 ks 5 0 Kč
odběr vzorků zemin dle plánu monitoringu 71600000‐4 ks 95 0 Kč
laboratorní analýza vzorku zemin ‐ C10‐C40 71600000‐4 ks 80 0 Kč
laboratorní analýza vzorku zemin ‐ AOX 71600000‐4 ks 10 0 Kč
laboratorní analýza vzorku zemin ‐ třída vyluhovatelnosti 294/2005 ‐ tab. č. 2.1. 71600000‐4 ks 5 0 Kč
odběr vzorků podzemní a povrchové vody dle plánu monitoringu 71600000‐4 ks 130 0 Kč
odběr vzorků čerpané a odpadní vody ‐ z provozu sanační technologie 71600000‐4 ks 42 0 Kč
laboratorní analýza vzorku vody ‐ C10‐C40, CLET 71600000‐4 ks 172 0 Kč
odběr vzorků vzdušniny ‐ výstup aerační jednotky sanační technologie 71600000‐4 ks 21 0 Kč
laboratorní analýza vzorku vzdušniny ‐ CLET 71600000‐4 ks 21 0 Kč

MEZISOUČET 0 Kč
9. Dozor, řízení a koordinace prací
odborný dohled ‐ odpovědný řešitel 79421000‐1 hod 144 0 Kč
odborný dohled ‐ řešitel 79421000‐1 hod 384 0 Kč
odborný dohled ‐ stavební technik 79421000‐1 hod 144 0 Kč
odborný dohled ‐ sanační technik 79421000‐1 hod 384 0 Kč
přepravní náklady ‐ celý tým 79421000‐1 soubor 1 0 Kč

MEZISOUČET 0 Kč
10. Postsanační monitoring (dle rozhodnutí ČIŽP)
odběr vzorků podzemní vody dle plánu monitoringu 71600000‐4 ks 40 0 Kč
laboratorní analýza vzorku vody ‐ C10‐C40, CLET 71600000‐4 ks 40 0 Kč
odběr vzorků povrchové vody dle plánu monitoringu 71600000‐4 ks 8 0 Kč
laboratorní analýza vzorku vody ‐ C10‐C40, CLET 71600000‐4 ks 8 0 Kč

MEZISOUČET 0 Kč
11. Vyhodnocení prací
závěrečná zpráva demolice objektů, sanace zemin a odstranění odpadů 90700000‐4 ks 1 0 Kč
závěrečná zpráva sanace podzemních vod 90700000‐4 ks 1 0 Kč
etapová zpráva postsanačního monitoringu 90700000‐4 ks 1 0 Kč
závěrečná zpráva postsanačního monitoringu 90700000‐4 ks 1 0 Kč

MEZISOUČET 0 Kč

Celkem rozpočet  (v  Kč bez DPH) 0 Kč
Sazba DPH  21%
Výše DPH (v Kč) 0 Kč
Celkem rozpočet (v Kč včetně DPH) 0 Kč
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