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1. Úvod 

Předmětem projektu je dodávka kontrolní činnosti (supervize) nad realizací sanačních prací na 
skládce Skatulův hliník společnosti ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. ve Frýdku-Místku 
v Moravskoslezském kraji. 

Projekt je vypracován na základě smlouvy o dílo č. 06553-2015-4501-S-0167/97-01-001-
X00741, uzavřené dne 8. 10. 2015 mezi Ministerstvem financí a společností GEOtest a.s.  

Základním podkladem pro stanovení předmětu, způsobu a rozsahu kontrolní činnosti je 
projektová dokumentace sanačních prací „Aktualizace projektové dokumentace sanace 
lokality Skatulův Hliník společnosti ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s.“ zpracovaná 
společností GEOtest, a.s., Šmahova 1244/112, 627 00 Brno v říjnu 2012. 

2. Základní cíle a úkoly supervize v procesu realizace sanačních 
prací  

Obecná pravidla pro výkon kontrolní činnosti v rámci zakázek sanačních prací na 
odstraňování ekologických zátěží (dále jen supervize) jsou definována v příloze č. 3 ke 
Směrnici FNM ČR a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky 
vzniklé při privatizaci č. 3/2004 (dále jen Směrnice). 
 
Podle této přílohy supervize prověřuje, zda jsou finanční prostředky, poskytnuté MF ČR 
vynakládány účelně na sanační práce v souladu s ekologickou a realizační smlouvou, 
projektovou dokumentací nápravných opatření a jejími schválenými metodickými změnami, 
doplňky a dodatky, v souladu se stanovisky MŽP, MF ČR a příslušného orgánu státní správy 
k projektové dokumentaci, rozhodnutími příslušných orgánů státní správy, v souladu  
s pravidly pro proplácení odstraňování odpadů, pravidly pro úpravu garance a čerpání 
rozpočtové rezervy podle Směrnice. Supervize dává rovněž souhlas k proplácení faktur za 
skutečně provedené práce dle platné projektové dokumentace. 

Účelné vynakládání finančních prostředků podle Směrnice znamená, aby takto financované 
práce vedly k odstranění ekologických škod, snížení ekologických rizik a zabránění jejich 
transportu mimo sanovanou lokalitu.  

Supervizor musí při zahájení a po celou dobu provádění supervize splňovat podmínku 
provádění kontrolní činnosti s odbornou péčí, nestrannosti, nepodjatosti, mlčenlivosti o všech 
informacích, údajích, realizačních výstupech apod., souvisejících s plněním smlouvy  
o supervizi, po dobu smluvního vztahu musí splňovat odborné kvalifikační předpoklady  
a odbornou způsobilost, nesmí při provádění supervize zasahovat do práv nebo právem 
chráněných zájmů kontrolované osoby a má prokazatelnou oznamovací povinnost do 5 dnů  
v případě: 

- že vstoupí do jakéhokoliv vztahu s kontrolovanou osobou nebo jejím subdodavatelem nebo 
nabyvatelem,  

- ztráty nebo omezení kvalifikačních předpokladů, ztráty či omezení jiných než kvalifikačních 
předpokladů (v důsledku technických nebo personálních změn, omezení kapacitních 
možností, které mohou mít vliv na plnění předmětu smlouvy),  
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- každé změny v Obchodním rejstříku, týkající se předmětu podnikání - činnosti v okruhu 
činností, souvisejících s kvalifikačními předpoklady pro výkon kontroly, nebo právní formy 
společnosti (sloučením, splynutím, rozdělením nebo přeměnou), 

- že dojde mezi supervizorem a kontrolovanou osobou k jednání ve shodě nebo ovládnutí. 

Realizačním výstupem činnosti supervizora jsou zprávy o kontrolní činnosti, které jsou 
předkládány nabyvateli, MF ČR, MŽP, správnímu orgánu a ostatním dotčeným orgánům, 
které se účastní kontrolních dní průběhu prací.  

Požadovaných cílů a výstupů supervizní činnosti je dosahováno především: 
 
- průběžnou fyzickou kontrolou prováděných sanačních prací z hlediska jejich kvality,  
z hlediska věcného a technického souladu s projektem sanace a z hlediska dodržování 
předepsaných a schválených technologických postupů, 
- průběžnou kontrolou časového průběhu prací – dodržování schváleného harmonogramu, 
- průběžnou kontrolou průběhu prací z hlediska dodržování ekonomických parametrů 
projektu, správnosti fakturace a účelnosti prováděných sanačních prací a jejich postupu, 
- kontrolou souladu prováděných sanačních prací s legislativou, vydanými rozhodnutími, 
povoleními a požadavky orgánů státní správy, 
- kontrolou reprezentativnosti monitoringu a dosahování cílových parametrů, fyzickou 
kontrolou správnosti vzorkování, prováděného dodavatelem sanace, kontrolním supervizním 
vzorkováním a měřením parametrů sanace se zaměřením na ověření shody výsledků 
provedených analýz a měření se zhotovitelem sanace, 
- průběžnou kontrolou dokumentace prováděných prací, 
- aktivní účastí na kontrolních dnech, 
- zpracováváním dílčích zpráv o kontrolní činnosti se závěry a doporučeními a závěrečné 
zprávy. 

3. Projektované sanační práce  

3.1 Základní údaje o lokalitě a ekologické zátěži 
 

Lokalita Skatulův hliník je tvořena vytěženým hliníkem, který byl používán pro ukládání 
odpadů (převážně průmyslového odpadu, pocházejícího z větší části z Válcoven plechu, a.s. 
Frýdek-Místek - nyní ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s.). Vzhledem k tomu, že v severní části 
lokality je plánována výstavba silničního obchvatu města Frýdek-Místek (silnice R48), musí 
projektované sanační a rekultivační práce tento záměr respektovat, musí být s realizací 
silničního obchvatu zkoordinovány a nesmí jeho realizaci ztížit. 

Na lokalitě Skatulův hliník se nachází celkem 3 dílčí skládky: 

- Neřízená deponie průmyslových odpadů  
Nachází se na většině prostoru staré cihelny. Prostor této skládky se rozkládá na ploše  
cca 33 400 m2, průměrná mocnost uložených odpadů dosahuje cca 6 m. Celkový objem 
uložených odpadů dosahuje cca 200 400 m3 (cca 359 005 t odpadů). Z tohoto objemu tvoří 
neutralizační kaly cca 32,7 %, tj. 65 580 m3 a dehty cca 1,4 %, tj. 2 845 m3 původem 
z Válcoven plechu a.s. Frýdek-Místek. Zbytek je tvořen výkopovou zeminou, zeminami 
s příměsí TKO a průmyslovým odpadem. Ukládání odpadů probíhalo bez kontroly, deponie 



FRÝDEK-MÍSTEK - Skatulův hliník - projekt supervize                                                                                                                      říjen 2015 

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo financí                       4              Zpracovatel: GEOtest Brno, a.s., Šmahova 112, 659 01 Brno 

nebyla nijak technicky zabezpečena. Průnik skládkové vody do podloží způsobil kontaminaci 
štěrkové vrstvy v podloží i celkovou kontaminaci okolí skládky. 

Sanace a rekultivace této skládky v plném rozsahu je předmětem prací na odstranění staré 
ekologické zátěže. Trasa budoucí komunikace vede přes celý prostor této skládky. 

 

- Skládka průmyslových odpadů Válcoven plechu a.s. Frýdek-Místek (nyní ArcelorMittal 
Frýdek-Místek a.s.) 
Skládka na jižní, severní a západní straně sousedí s předchozí skládkou. Odpady zaujímají 
plochu cca 5 700 m2, průměrná mocnost vrstvy uložených odpadů dosahuje cca 6 m. Objem 
uložených odpadů je odhadován na cca 34 200 m3. Na skládku nesměl být ukládán 
nebezpečný odpad. Skládka byla technicky zabezpečena a řádně zrekultivována, kolaudace 
uzavřené skládky proběhla v roce 2007. Skládka se nachází mimo oblast, řešenou jako stará 
ekologická zátěž, z technických důvodů však bude nutné řešit její rekultivaci současně 
s rekultivací předchozí skládky. Severní část skládky leží v ochranném pásmu trasy 
projektovaného obchvatu, je však mimo prostor zářezu komunikace. 

- Skládka inertního odpadu 

Tato skládka o ploše cca 8 400 m2 se nachází na východním okraji lokality, mimo oblast, 
která je řešena jako stará ekologická zátěž. S koordinací provozu skládky a rekultivačních 
prací na zbývajících plochách se nepočítá. Severní část této skládky leží v ochranném pásmu 
trasy projektovaného obchvatu, avšak mimo prostor vlastního zářezu plánované komunikace.  

Sanace a rekultivace skládky Skatulův hliník bude probíhat v rámci nápravných opatření 
k odstranění staré ekologické zátěže, která byla právnímu subjektu Válcovny plechu a.s. 
Frýdek-Místek uložena Rozhodnutím ČIŽP OI Ostrava - č.j. 4215/98/0902/Gö ze dne  
6. 10. 1998, Rozhodnutím ČIŽP OI Ostrava - č.j. ČIŽP/49/OOV/0606502.044/07/VMG ze 
dne 17. 9. 2007 (prodloužení lhůty do 31. 12. 2015) a Rozhodnutím ČIŽP OI Ostrava -  
č.j. ČIŽP/49/OOV/0606502.054/08/VMG ze dne 28. 1. 2008 (opravné rozhodnutí). Sanační 
práce budou hrazeny z finančních prostředků MF ČR z ekologické smlouvy č. S00007 ze dne 
13. 2. 1997 uzavřené mezi Fondem národního majetku České republiky a Válcovnami plechu 
a.s. Frýdek-Místek.  
 
Rozhodnutí ČIŽP OI Ostrava nabyvateli ukládá v lokalitě skládky Skatulův hliník realizovat 
následující opatření: 

- Sanační práce na skládce provést tak, aby při různých výškách hladiny podzemní vody 
zbytkové znečištění nepřekročilo cílové hodnoty, stanovené v liniích ŠH1 a ŠH2. V případě 
zjištění masivně znečištěného horninového prostředí, či přímo závadných látek, provést jejich 
odtěžení. 

- Monitorovací síť v lokalitě pod skládkou rozšířit tak, aby byla jednoznačně prokazatelná  
a sledovatelná kvalita podzemní vody v úrovni stávajících vrtů PVM 2, PVM 4 (linie ŠH1)  
a dále v linii, vedené vrtem PVM 3 kolmo na směr proudění podzemní vody (linie ŠH2). 

- Objekty, zabezpečující sanaci znečištění či pozorování jejího průběhu a účinnosti, budou 
použity k monitorování. Při dosažení jedné z limitních hodnot ukazatelů přípustného 
znečištění – cílových hodnot – bude zahájena sanace v nezbytném rozsahu. 

- Vzorky podzemní vody budou odebírány ve čtvrtletních intervalech z vrtů obou kontrolních 
linií ŠH1 a ŠH2, z jednoho vrtu (PVS 6 nebo HP 124) na rekultivované skládce a navíc bude 
vzorkována i povrchová voda z Hodoňovického náhonu.  Sanace je ukončena v případě 
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podkročení cílových hodnot, stanovených pro jednotlivé kontrolní linie hg vrtů L1, L2, L3, 
ŠH1 a ŠH2 při různých výškách hladin podzemní vody po dobu nejméně 3 let. 

- Zajistit, aby plochy, na kterých byla provedena stabilizace znečištění zapouzdřením, byly 
následně po realizaci opatření zaměřeny a tato skutečnost byla s ohledem na další využití 
pozemku zanesena do katastru nemovitostí tak, aby ani v budoucnu nemohlo dojít 
k nechtěnému poškození provedené asanace a tím k migraci znečištění. 

3.2 Specifikace a rozsah projektovaných sanačních prací  

Sanace a rekultivace skládky Skatulův hliník bude probíhat v rámci nápravných opatření 
k odstranění staré ekologické zátěže, která byla právnímu subjektu Válcovny plechu a.s. 
Frýdek-Místek uložena Rozhodnutím ČIŽP OI Ostrava - č.j. 4215/98/0902/Gö ze dne  
6. 10. 1998, Rozhodnutím ČIŽP OI Ostrava - č.j. ČIŽP/49/OOV/0606502.044/07/VMG ze 
dne 17. 9. 2007 (prodloužení lhůty do 31. 12. 2015) a Rozhodnutím ČIŽP OI Ostrava -  
č.j. ČIŽP/49/OOV/0606502.054/08/VMG ze dne 28. 1. 2008 (opravné rozhodnutí). Sanační 
práce budou hrazeny z finančních prostředků MF ČR z ekologické smlouvy č. S00007 ze dne 
13. 2. 1997 uzavřené mezi Fondem národního majetku České republiky a Válcovnami plechu 
a.s. Frýdek-Místek.  

Rozhodnutí ČIŽP OI Ostrava nabyvateli ukládá v lokalitě skládky Skatulův hliník realizovat 
následující opatření: 

- Sanační práce na skládce provést tak, aby při různých výškách hladiny podzemní vody 
zbytkové znečištění nepřekročilo cílové hodnoty, stanovené v liniích ŠH1 a ŠH2. V případě 
zjištění masivně znečištěného horninového prostředí, či přímo závadných látek, provést jejich 
odtěžení. 

- Monitorovací síť v lokalitě pod skládkou rozšířit tak, aby byla jednoznačně prokazatelná  
a sledovatelná kvalita podzemní vody v úrovni stávajících vrtů PVM 2, PVM 4 (linie ŠH1)  
a dále v linii, vedené vrtem PVM 3 kolmo na směr proudění podzemní vody (linie ŠH2). 

- Objekty, zabezpečující sanaci znečištění či pozorování jejího průběhu a účinnosti, budou 
použity k monitorování. Při dosažení jedné z limitních hodnot ukazatelů přípustného 
znečištění – cílových hodnot – bude zahájena sanace v nezbytném rozsahu. 

- Vzorky podzemní vody budou odebírány ve čtvrtletních intervalech z vrtů obou kontrolních 
linií ŠH1 a ŠH2, z jednoho vrtu (PVS 6 nebo HP 124) na rekultivované skládce a navíc bude 
vzorkována i povrchová voda z Hodoňovického náhonu.  Sanace je ukončena v případě 
podkročení cílových hodnot, stanovených pro jednotlivé kontrolní linie hg vrtů L1, L2, L3, 
ŠH1 a ŠH2 při různých výškách hladin podzemní vody po dobu nejméně 3 let. 

- Zajistit, aby plochy, na kterých byla provedena stabilizace znečištění zapouzdřením, byly 
následně po realizaci opatření zaměřeny a tato skutečnost byla s ohledem na další využití 
pozemku zanesena do katastru nemovitostí tak, aby ani v budoucnu nemohlo dojít 
k nechtěnému poškození provedené asanace a tím k migraci znečištění.  

V severní části lokality Skatulův Hliník je vedena trasa budoucího obchvatu Frýdku-Místku. 
Projektantem komunikace je firma  TRANSCONSULT, s.r.o. Hradec Králové. Trasa silnice 
je situována v zájmovém území ve směru JJV – SSZ ve staničení cca 2 553,5 – 2 777,5. Trasa 
je v daném staničení vedena v zářezu, který dosahuje ve staničení 2 690,0 m maximální 
hloubky 10,75 m. Podle poskytnutého geodetického podkladu je v kontaktu s prostorem po 
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těžbě cihlářské hlíny (zaplněným navážkou a odpady) celkem 224 m trasy obchvatu. 
V inkriminovaném úseku staničení 2 553,5 – 2 777,5 m je tedy geologický profil ovlivněn 
průmyslovou činností. Svrchní partie kvartérních vrstev geologického profilu nahradily 
navážky a pozměnily reliéf území. Na základě stabilitních výpočtů proto bylo doporučeno 
snížit sklony svahů zářezu komunikace v úseku skládky na 1 : 2,5. Maximální šířka zářezu při 
sklonu svahu 1 : 2,5 bude činit v horní části zářezu cca 90 m, ve spodní části cca 40 m. 
V prostoru skládky bude proto nutné vytěžit ze zářezu budoucí komunikace odpady o objemu  
cca 69 694 m3.  

Vlastní sanace a rekultivace skládky je členěna na následující stavební a technologické 
objekty a činnosti:  

SO A01 Přeložky inženýrských sítí - pro účely projektu je předpokládána přeložka 
stávajícího kabelu NN 0,4 kV v délce cca 100 m.  

SO A02 Kácení zeleně, oplocení - před zahájením prací bude odstraněn ruderální porost  
a náletové křoviny a dřeviny na ploše cca 16 000 m2. Stávající oplocení areálu firmy 
SITA CZ a.s. bude v délce 280,2 m rozebráno a následně obnoveno.  

SO A03 Provozní komunikace - stávající polní cesta bude v délce cca 350 m zpevněna 
betonovými silničními panely a provedena jako obousměrná, jednopruhová s 3 výhybnami ve 
vzdálenostech cca 100 m. Do míst, ve kterých budou prováděny sanační práce, budou 
vybudovány provizorní sjezdy a odbočky, které budou v případě potřeby operativně 
zpevňovány silničními panely nebo podsypem z kameniva. 

SO A04 Zařízení staveniště - zařízení staveniště bude zahrnovat parkoviště vozidel a 
stavební techniky, stanoviště pro vedení stavby a umístění sociálního zázemí, místo pro 
uložení materiálu, místo pro očistu vozidel před výjezdem ze stavby, oplocení a vjezd se 
stanovištěm strážní služby, shromažďovací místo odpadů a dočasné shromaždiště 
nebezpečných odpadů a osvětlení. 

SO B05 Provozní vzorkování v průběhu těžby odpadů - těžený prostor bude rozdělen na 
těžební bloky o objemu cca 200 – 250 m3. V rámci každého bloku bude provedeno posouzení 
kvality těžených odpadů pomocí 2 kopaných sond do hloubky cca 2 - 2,5 m. Posouzení 
těžených odpadů bude u odpadu, určeného na hrubé terénní úpravy v prostoru skládky, 
provedeno organolepticky, obdobně bude provedeno pouze organoleptické posouzení u 
nebezpečných odpadů (neutralizačních kalů a dehtů). U odpadů, které nebudou využity pro 
hrubé terénní úpravy v prostoru skládky, budou odebírány z každého těžebního bloku 4 ks 
dílčích vzorků, ze kterých bude vytvořen jeden směsný vzorek na chemické analýzy dle 
vyhlášky č. 294/2005 Sb.  

SO B06 Odtěžení odpadů v trase komunikace - pro sanaci staré ekologické zátěže  
a výstavbu silničního obchvatu R48 budou v prostoru budoucího zářezu komunikace odtěženy 
veškeré odpady ze zářezu silniční komunikace až na rostlé podloží a cca 0,5 m vrstva 
z povrchu rostlého terénu, u níž předpokládáme, že je uloženými odpady znečištěna. Bilance 
těžených odpadů v trase zářezu komunikace  
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Odpad 
Objem odtěžovaných 

odpadů 
[m3] 

Předpokládaná 
objemová hmotnost 

[t/m3] 

Hmotnost odtěžovaných 
odpadů 

[t] 
Odpadní dehty 1 512 1,7 2 571 

Neutralizační kaly 8 950 1,8 16 110 

Kontaminovaná zemina*  5 577 1,9 10 597 

Stavební suť, TKO 53 655 1,7 91 214 

Celkem 69 694  120 871 

* kontaminovaná zemina a 0,5 m vrstva rostlého terénu s možnou kontaminací 

 
SO B07 Selektivní odtěžení odpadů mimo trasu komunikace - mimo zářez komunikace 
budou z prostoru zbývající plochy skládky odtěženy pouze nebezpečné odpady charakteru 
odpadních dehtů. Dále budou odtěženy neutralizační kaly a kontaminované zeminy s příměsí 
výše uvedených odpadů a zeminy, které vykazují nevyhovující geotechnické vlastnosti a 
jejichž poloha v těsné blízkosti zářezu komunikace a nových upravených svahů navržené 
figury odpadů by mohla ohrožovat stabilitu svahů. 
 
 Bilance těžených odpadů mimo trasu zářezu komunikace  
 

Odpad 

Objem 
odtěžovaných 
odpadů 
[m3] 

Předpokládaná 
objemová hmotnost 
[t/m3] 

Hmotnost 
odtěžovaných 
odpadů 
[t] 

  Odpadní dehty 1 333              1,7 2 266 
  Neutralizační kaly 18 200              1,8 32 760 
  Kontaminované zeminy* 3 660              1,9 6 954 
  Stavební suť, TKO, 

  
19 489              1,7 33 131 

  Celkem 42 682  75 111 
*kontaminovaná zemina a 0,5 m vrstva rostlého terénu s možnou kontaminací, 
**nekontaminovaná zemina, ostatní odpady (stavební suť, TKO)  

SO C08 Logistika odstranění a úpravy odpadů - v případě, že bude v těženém materiálu 
zjištěna příměs nebezpečných odpadů (neutralizační kaly, dehty), bude tento odpad odvážen 
z lokality na místo konečného odstranění. V případě, že v těženém materiálu nebude 
organolepticky určitelná příměs nebezpečných odpadů, bude materiál určen k použití pro 
hrubé terénní úpravy v prostoru skládky. U nebezpečných odpadů bude provedeno pouze 
organoleptické posouzení, neboť tyto materiály budou v každém případě odstraněny 
v zařízení na odstraňování odpadů mimo lokalitu. Pro dokumentační účely bude u těchto 
odpadů proveden odběr dokumentačních vzorků v množství cca 1 vzorek na 2 000 m3. Ve 
vzorcích bude provedeno stanovení třídy vyluhovatelnosti podle přílohy č 2 k vyhlášce 
č. 294/2005 Sb. U nebezpečných odpadů bude jejich nebezpečnost před uložením snížena 
úpravou (solidifikací nebo biodegradací), která bude prováděna mimo lokalitu v zařízení na 
odstraňování odpadů.  

SO C09 Technologie odstranění a úpravy odpadů - „čisté“ dehty i odpadní dehty s příměsí 
nespalitelných látek nižší než 15 % budou odstraněny termicky ve spalovně nebezpečných 
odpadů. Neutralizační kaly budou po úpravě stabilizací odstraněny uložením na skládce 
skupiny S-NO. Zeminy a ostatní odpady kontaminované nebezpečnými odpady budou 
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odstraněny uložením na skládce skupiny S-OO. Nekontaminované zeminy a ostatní odpady 
nekontaminované nebezpečnými látkami s vyhovujícími geotechnickými vlastnostmi budou 
použity na terénní úpravy svahu zářezu komunikace, ostatní odpady na hrubé terénní úpravy a 
dotvarování tělesa skládky. 

SO C10 Přeprava odpadů - nebezpečné odpady budou po vytěžení nakládány přímo na 
nákladní auta a neprodleně odváženy na příslušné koncové zařízení k odstranění odpadů.  

SO D11 Terénní úpravy pláně a svahů zářezu komunikace - hrubé terénní úpravy budou 
provedeny na ploše svahů odtěžených odpadů – jedná se o plochu 3 257 m2 vlastních svahů a 
1 272 m2 terasy, která určuje hranici zemních prací pro skládku a budoucích zemních prací 
pro komunikaci.  

SO D12 Terénní úpravy povrchu skládky - hrubé terénní úpravy budou provedeny na 
celkové ploše cca 36 894 m2. V rámci hrubých terénních úprav se předpokládá přesun cca 
70 774 m3 odpadů na zavezení míst po odtěžených nebezpečných odpadech a vytvarování 
nové upravené figury odpadů, vhodné pro realizaci těsnících a rekultivačních vrstev. Hrubé 
terénní úpravy budou zahrnovat 5 531 m2 vyčištěné plochy po odtěžených odpadech, 
4 800 m2 plochy svahů a 26 563 m2 upravené figury odpadů.   

SO E13 Vyrovnávací vrstva - na urovnaný povrch skládky, upravený do požadovaného 
tvaru, bude položena vyrovnávací vrstva o mocnosti cca 0,5 m. Vyrovnávací vrstva bude 
provedena na 8 625 m2 plochy svahů a 26 563 m2 plochy koruny upravené figury odpadů.  

SO E14 Těsnící vrstva - zatěsnění povrchu skládky bude zahrnovat položení spodní 
separační geotextilie o gramáži 500 g/m2 na ploše 37 501 m2, položení HDPE fólie tloušťky 
1,5 mm na ploše 37 501 m2 a položení vrchní separační geotextilie o gramáži 500 g/m2 na 
ploše 37 501 m2. Na svazích upravené figury odpadů a zářezu komunikace bude pro lepší 
uchycení rekultivačních vrstev použita oboustranně strukturovaná (drsná) fólie. Zatěsnění 
skládky odpadů bude provedeno na celkové ploše 37 501 m2, z toho bude 10 265 m2 ve 
svahu a 27 236 m2 plochy v rovině (na koruně upravené figury odpadů).  

SO F15 Povrchové odvodňovací příkopy - větev „A1“ příkopu bude mít délku cca 235 m, 
větev „A2“ příkopu bude mít délku cca 110 m a větev „B“ příkopu bude mít délku cca 310 m. 

SO F16 Nakládání s povrchovými vodami ze skládky - dešťové vody větví „A1“ a „A2“ 
budou zachyceny v záchytné dešťové jímce o objemu 104 m3, dešťové vody větve „B“ budou 
zachyceny v záchytné dešťové jímce o objemu 134 m3. Obě záchytné jímky budou provedeny 
jako zemní, izolované HDPE fólií. 

SO G17 Drenážní vrstva - drenážní vrstva skládky bude provedena na celkové ploše 
38 290 m2, z toho bude 10 885 m2 ve svahu a 27 405 m2 plochy koruny upravené figury 
odpadů.  

SO G18 Podorniční vrstva a biologicky aktivní zemina - vrstva podorniční zeminy bude 
provedena na celkové ploše 42 160 m2, z toho bude 9 645 m2 ve svahu a 32 515 m2 plochy 
koruny upravené figury odpadů. Vrstva biologicky aktivní zeminy bude provedena na celkové 
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ploše 43 165 m2, z toho bude 10 335 m2 ve svahu a 32 830 m2 plochy koruny upravené 
figury odpadů.  

SO G19 Ozelenění skládky - ozelenění skládky bude provedeno na celkové ploše 
43 165 m2. 

 

 

SO H20 Rekonstrukce systému sanačních vrtů - rozsah prací při rekonstrukci systému 
sanačních vrtů   

Činnost Popis činnosti Měrná 
jednotka 

Počet 
jednotek 

Vrtné práce 4 hydraulicky úplné vrty, hloubka cca 20 m, výstroj PVC φ 160 mm bm 80 

Geodetické práce Výškové a polohové zaměření 4 vrtů záměr 4 

SO H21 Montáž a demontáž sanačního systému - rozsah prací při montáži a  
demontáži sanačního systému  

Činnost Popis činnosti 
Měrná 

jednotka 
Počet 

jednotek 

Montáž a demontáž 
sanačního systému 

osazení 4 sanačních vrtů čerpací technikou, instalace vodoměrů, 
instalace armatur, instalace elektrických rozvaděčů 

ks 4 

Montáž a demontáž 
sanačního systému 

položení a zabezpečení odpadního potrubí, natažení a zabezpečení 
elektrických rozvodů 

m 500 

Montáž a demontáž 
sanačního systému 

revize elektrických rozvodů ks 4 

Montáž a demontáž 
dočasného sanačního 

systému 

instalace čerpadel do provizorních čerpacích jímek, položení a 
zabezpečení odpadního potrubí, natažení a zabezpečení elektrických 
rozvodů při odvodňovacím čerpání v rámci těžby odpadů 

 
průběžně 

podle 
potřeby 

SO H22 Provoz sanačního systému - rozsah prací při provozu sanačního systému 

Činnost Popis činnosti Měrná 
jednotka 

Počet 
jednotek 

Krátkodobá 
čerpací a stoupací 
zkouška 

24 hodinová čerpací a 12 hodinová stoupací zkouška na stanovení optimální 
vydatnosti sanačních vrtů, čerpaná vydatnost 0,1-0,4 l.s-1 

zkouška 4 

Poloprovozní 
zkouška čerpacího 
systému 

8 - týdenní poloprovozní čerpací zkouška na všech 4 vrtech, čerpaná 
vydatnost jednotlivých vrtů 0,1-0,4 l.s-1 

den 56 

Sanační čerpání 
Sanační čerpání 4 vrtů, vydatnost jednotlivých vrtů do 0,5 l.s-1, celková 
vydatnost do 2 l.s-1 

den 730 

Odvodňovací 
čerpání 

Odvodňovací čerpání z provizorních čerpacích jímek při těžbě odpadů den 
průběžně 

podle 
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potřeby 

 

 

 

 

SO H23 Montáž a demontáž dekontaminační stanice - rozsah prací při montáži 
dekontaminační stanice  

Činnost Popis činnosti Měrná 
jednotka 

Počet 
jednotek 

Montáž a demontáž 
dekontaminační stanice 

Montáž a demontáž dekontaminační stanice na čištění podzemních 
vod 

Montáž a 
demontáž 

1 

Montáž a demontáž 
dekontaminační stanice 

Vybudování zpevněné plochy na umístění dekontaminační stanice 
o rozměrech 10 × 10 m ze silničních panelů 

m2 100 

SO H24 Provoz dekontaminační stanice - rozsah prací při provozu dekontaminační 
stanice, včetně zkušebního provozu  

Činnost Popis činnosti Měrná 
jednotka 

Počet 
jednotek 

Provoz 
dekontaminační 
stanice 

Provoz dekontaminační stanice na čištění podzemních vod (organická a 
anorganická kontaminace), maximální množství čištěných vod cca 2 l/s 

den 786 

Provoz 
dekontaminační 
stanice 

Kontrola a údržba dekontaminační stanice (2letý provoz + 8 týdnů 
zkušební provoz) 

kontrola 60 

Provoz 
dekontaminační 
stanice 

Kontrola gravitačního odlučovače a kontrola výskytu ropných látek ve 
volné fázi 2× denně po dobu provozu dekontaminační stanice 

kontrola 1 572 

SO H25 Provozní monitoring a kontrola účinnosti sanace - rozsah prací při 
monitoringu sanace nesaturované zóny  

Činnost Popis činnosti Měrná 
jednotka 

Počet 
jednotek 

Geodetické práce 
Zaměření prostoru těžby a mezideponií materiálu na technickou a 
biologickou rekultivaci (nekontaminovaná skrývková zemina, podorničí a 
ornice)na lokalitě 1× za 30 dnů po dobu těžebních a rekultivačních prací 

záměr 40 

Odběry vzorků na 
laboratorní stanovení 
mechaniky zemin 

Odběr vzorku na stanovení objemové hmotnosti těžených odpadů při 
změně charakteru odpadů, minimálně 1× týdně po dobu těžby vzorek 160 

Laboratorní stanovení 
mechaniky zemin 

Stanovení objemové hmotnosti těžených odpadů 
stanovení 160 

Odběry vzorků na Odběr vzorku na stanovení skutečných hodnot sušiny těžených odpadů vzorek 800 
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laboratorní stanovení 
mechaniky zemin 

(vlhkosti), minimálně 1× každý pracovní den (5× týdně) po dobu těžby 

Laboratorní stanovení 
mechaniky zemin 

Stanovení skutečných hodnot sušiny těžených odpadů (vlhkosti)  
stanovení 800 

Odběry vzorků na 
laboratorní stanovení 
analytických 
laboratoří 

Odběr vzorku na stanovení obsahů stopových kovů (Ni, Cr, Cu, Cd, Pb), 
polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) a nepolárních 
extrahovatelných látek (NEL) v sušině 

vzorek 92 

 

Laboratorní stanovení 
analytických 
laboratoří 

Stanovení obsahů stopových kovů (Ni, Cr, Cu, Cd, Pb), polycyklických 
aromatických uhlovodíků (PAU) a nepolárních extrahovatelných látek 
(NEL) v sušině 

stanovení 92 

Rozsah prací při monitoringu sanace podzemní vody  

Činnost Popis činnosti Měrná 
jednotka 

Počet 
jednotek 

Měření množství 
čerpané vody 

Odečet vodoměrů a měření stavu hladiny podzemní vody ve 4 
sanačních vrtech 1× denně 

odečet 2 920 

Měření množství 
čerpané vody 

Kontrolní odečet množství čerpané podzemní vody pomocí 
cejchované nádoby 1× týdně na 4 sanačních vrtech 

odečet 416 

Měření množství 
vypouštěné vody 

Odečet vodoměru na výtoku z dekontaminační stanice 1× denně odečet 786 

Měření množství 
vypouštěné vody 

Kontrolní odečet množství vypouštěné vody z dekontaminační stanice 
pomocí cejchované nádoby 1× týdně  

odečet 112 

Měření množství 
čerpané vody 
z čerpacích jímek 

Odečet vodoměrů a měření stavu hladiny vody ve 3 čerpacích jímkách 
1× denně 

odečet 1 920 

Měření množství 
čerpané vody 
z čerpacích jímek 

Kontrolní odečet množství čerpané vody pomocí cejchované nádoby 
1× týdně ve 3 čerpacích jímkách 

odečet 274 

Monitoring kvality vody   Odběry vzorků pro monitoring kvality vody na vstupu a výstupu 
z dekontaminační stanice 1× týdně po dobu provozu dekontaminační 
stanice 

odběr 224 

Monitoring kvality vody   Laboratorní stanovení SK (Ni, Cr, Cu, Cd, Pb), NEL, FN-1, PAU a 
FCHR v odebraných vzorcích na vstupu a výstupu z dekontaminační 
stanice 

stanovení 224 

Monitoring kvality vody   Odběry vzorků pro monitoring kvality vody ve 4 sanačních vrtech 1× 
měsíčně po dobu sanačních prací 

odběr 96 

Monitoring kvality vody   Laboratorní stanovení SK (Ni, Cr, Cu, Cd, Pb), NEL, FN-1, PAU, 
NH4 a pH ve vzorcích ze sanačních vrtů v průběhu sanace 

stanovení 96 

Monitoring kvality vody   Odběry vzorků pro monitoring kvality vody ve 4 sanačních vrtech 1× 
týdně po dobu 8 týdenní poloprovozní čerpací zkoušky 

odběr 32 

Monitoring kvality vody   Laboratorní stanovení SK (Ni, Cr, Cu, Cd, Pb), NEL, FN-1, PAU, 
NH4 a pH ve vzorcích ze sanačních vrtů v průběhu 8 týdenní 
poloprovozní zkoušky 

stanovení 32 

Monitoring kvality vody   Odběry vzorků pro monitoring kvality vody, čerpané z 3 provizorních 
čerpacích jímek v rámci odvodňovacího čerpání při těžebních pracích 

odběr 84 
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1× týdně po dobu těžebních prací 

Monitoring kvality vody   Laboratorní stanovení SK (Ni, Cr, Cu, Cd, Pb), NEL, FN-1, PAU, 
NH4 a pH ve vzorcích z 3 provizorních čerpacích jímek  

stanovení 84 

 

 

 

Rozsah prací při plošném monitoringu sanace  

Činnost Popis činnosti Měrná 
jednotka 

Počet 
jednotek 

Měření stavů 
hladiny podzemní  
vody 

Režimní měření stavů hladiny podzemní vody celkem v 14 vrtech na 
lokalitě Skatulův  Hliník a v jejím nejbližším okolí 1× měsíčně po dobu 
sanačních prací (2 roky) 

záměr 336 

Měření stavů 
hladiny povrchové  
vody 

Režimní měření stavů hladiny povrchové vody v Hodoňovickém náhonu 
1× měsíčně po dobu sanačních prací na 2 odměrných bodech 

záměr 48 

Monitoring kvality 
vody 

Odběry vzorků podzemní vody pro plošný monitoring kvality vody na 
lokalitě Skatulův Hliník a v jejím nejbližším okolí z 11 vrtů 1× za 3 
měsíce 

odběr 88 

Monitoring kvality 
vody 

Laboratorní stanovení SK (Ni, Cr, Cu, Cd, Pb), NEL, FN-1, PAU a FCHR 
v odebraných vzorcích v rámci plošného monitoring kvality podzemní 
vody 

stanovení 88 

Monitoring kvality 
vody 

Odběry vzorků povrchové vody pro plošný monitoring kvality vody na 
lokalitě Skatulův Hliník a v jejím nejbližším okolí ze 2 odběrných bodů 
1× za 3 měsíce 

odběr 16 

Monitoring kvality 
vody 

Laboratorní stanovení SK (Ni, Cr, Cu, Cd, Pb), NEL, FN-1, PAU, NH4, 
pH ve vzorcích povrchové vody pro plošný monitoring 

stanovení 16 

Rozsah prací při hygienickém monitoringu  

Činnost Popis činnosti Měrná 
jednotka 

Počet 
jednotek 

Vstupní 
monitoring 

Oblast výskytu dehtů a odpadů masivně kontaminovaných dehty - vstupní měření 
PAU (minimálně v rozsahu 12 kontaminantů), fenolů, BTEX a celkové prašnosti 

měření 1 

Vstupní 
monitoring 

Oblast výskytu neutralizačních kalů a odpadů masivně kontaminovaných 
neutralizačními kaly - vstupní měření těžkých kovů (Cr, Ni, Pb) a celkové 
prašnosti 

měření 1 

Pravidelný 
monitoring 

Celosměnové odběry pracovního ovzduší na stanovení PAU (minimálně v rozsahu 
12 kontaminantů), fenolů, BTEX, těžkých kovů (Cr, Ni, Pb) a celkové prašnosti 
v intervalu 1× za 3 měsíce po dobu provádění těžebních a rekultivačních prací 

měření 13 

Pravidelný 
monitoring 

Měření hluku a vibrací v pracovním prostředí dle ČSN ISO 9612 a hodnocení 
celosměnové expozice hlukem dle nařízení vlády č. 502/2000 Sb. v platném znění 
v intervalu 1× za 3 měsíce po dobu provádění těžebních a rekultivačních prací 

měření 13 

Krátkodobé Oblast výskytu dehtů a odpadů masivně kontaminovaných dehty -  měření měření 13 
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odběry naftalenu, benzo(a)pyrenu a benzenu v období předpokládaného nárazového 
zvýšení koncentrací škodlivin – předpoklad maximálně 1× za 3 měsíce 

Krátkodobé 
odběry 

Oblast výskytu neutralizačních kalů a odpadů masivně kontaminovaných 
neutralizačními kaly - měření těžkých kovů (Cr, Ni, Pb) v období 
předpokládaného nárazového zvýšení koncentrací škodlivin – předpoklad 
maximálně 1× za 3 měsíce 

měření 13 
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SO I27 Postsanační monitoring - rozsah prací při postsanačním monitoringu  

Činnost Popis činnosti Měrná 
jednotka 

Počet 
jednotek 

Měření stavů 
hladiny podzemní 
vody 

Režimní měření stavů hladiny podzemní vody celkem v 10 vrtech na lokalitě 
Skatulův Hliník a v jejím nejbližším okolí 1× za 3 měsíce po dobu provádění 
postsanačního monitoringu (3 roky) 

záměr 120 

Měření stavů 
hladiny povrchové 
vody 

Režimní měření stavů hladiny povrchové vody v Hodoňovickém náhonu 1× za 
3 měsíce po dobu provádění postsanačního monitoringu (3 roky) na  
2 odměrných bodech 

záměr 24 

Monitoring 
kvality vody 

Odběry vzorků podzemní vody pro postsanační monitoring kvality vody na 
lokalitě Skatulův Hliník a v jejím nejbližším okolí ze 8 vrtů 1× za 3 měsíce po 
dobu 3 let 

odběr 96 

Monitoring 
kvality vody 

Laboratorní stanovení SK (Ni, Cr, Cu, Cd, Pb), NEL, FN-1, PAU a FCHR 
v odebraných vzorcích v rámci postsanačního monitoringu kvality podzemní 
vody 

stanovení 96 

Monitoring 
kvality vody 

Odběry vzorků povrchové vody pro postsanační monitoring kvality vody na 
lokalitě Skatulův Hliník a v jejím nejbližším okolí ze 2 odběrných bodů  
1× za 3 měsíce po dobu 3 let 

odběr 24 

Monitoring 
kvality vody 

Laboratorní stanovení SK (Ni, Cr, Cu, Cd, Pb), NEL, FN-1, PAU a FCHR 
v odebraných vzorcích v rámci postsanačního monitoringu kvality povrchové 
vody 

stanovení 24 

SO I31 Vyhodnocování sanačních prací - výsledky prací budou zhotovitelem vyhodnocovány 
v dílčích zprávách, které budou předkládány investorovi ve čtvrtletních intervalech (zpravidla 
k jednání velkých kontrolních dnů). Po ukončení sanačních prací bude zpracována souhrnná 
závěrečná zpráva. Po ukončení významných ucelených etap realizace prací budou zpracovány 
2 etapové zprávy – první po ukončení těžby v trase zářezu komunikace, druhá po ukončení 
rekultivace skládky.  

4. Koncepce supervizní činnosti 
Hlavní pozornost supervize bude zaměřena na: 

- kontrolu účelnosti prováděných sanačních prací a jejich postupu, 

- kontrolu čerpání schváleného rozpočtu a dodržování jednotkových cen, 

- kontrolu souladu prováděných prací se schváleným projektem a kontrolu dodržování 
předepsaných a schválených technologických postupů, 

- kontrolu souladu prováděných sanačních prací s legislativou a s požadavky orgánů 
státní správy, 

- kontrolu rozsahu a kvality prací a dosahování cílových parametrů, 

- kontrolu dokumentace prováděných prací. 
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4.1 Kontrola účelnosti prováděných sanačních prací a jejich 
postupu, kontrola čerpání schváleného rozpočtu a dodržování 
jednotkových cen 

Kontrolováno bude čerpání rozpočtu sanačních prací a dodržování harmonogramu sanačních 
prací. 
 

Předmět kontroly/kontrolovaný prvek 
celkový objem čerpaných prostředků v rámci celkového rozpočtu i jednotlivých kapitol 

časové rozložení čerpání nákladů (rovnoměrnost čerpání nákladů) 

dodržování schválených jednotkových cen 

soulad postupu sanačních prací s harmonogramem dle prováděcího projektu 

postup prací ve vztahu k navazujícím pracím a činnostem (časová provázanost) 

4.2 Kontrola souladu prováděných prací se schváleným 
projektem a kontrola dodržování předepsaných a chválených 
technologických postupů 

Bude kontrolován věcný soulad prováděných sanačních prací s projektem a schválenými 
metodickými změnami a bude kontrolováno dodržování předepsaných technologických 
postupů.  

 

Předmět kontroly/kontrolovaný prvek 
úplnost případných metodických změn z hlediska popisu projektovaných postupů a 
technologií, z hlediska zdůvodnění změn projektovaných postupů a použitých technologií a 
z hlediska jejich dopadů na další činnosti a cíle prací  

věcný a objemový soulad prováděných prací s předpoklady, uvedenými v prováděcím 
projektu a metodických změnách   

dokumentace a posuzování víceprací a souvisejících prací, neuvedených v projektu, 
vzniklých v průběhu sanačních prací 

využívání technologií v souladu s projektem  

dodržování metodik odběrů, přepravy a manipulace s odebíranými vzorky  

dodržování analytických metodik a postupů  

dokumentace a zdůvodnění odchylek od schválených metodik a technologických postupů, 
posouzení jejich vlivu na kvalitu prací, jejich postup a celkové náklady   

4.3 Kontrola souladu prováděných sanačních prací s legislativou 
a s požadavky orgánů státní správy 

Kontrolováno bude dodržování obecně platných právních předpisů a norem při provádění 
sanačních prací, dodržování požadavků orgánů státní správy, vyjádřených v oficiálních 
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dokumentech ze správních řízení a schvalování projektové dokumentace, dodržování 
interních metodických pokynů, provozních řádů a vnitropodnikových směrnic a předpisů 
dodavatele prací, vztahujících se k prováděným činnostem. 
 

Předmět kontroly/kontrolovaný prvek 
dodržování obecně platných předpisů z oblasti odpadového hospodářství, ochrany vod a 
ochrany ovzduší, vztahujících se k prováděným činnostem  

dodržování obecně platných předpisů z oblasti ochrany zdravých životních podmínek 
(hygieny) a bezpečnosti práce, vztahujících se k prováděným činnostem 

dodržování požadavků orgánů státní správy, uvedených ve vyjádřeních k projektu, 
v povoleních dílčích prací a činností, v územním rozhodnutí, ve stavebním povolení  
a jiných dokumentech státní správy 

dodržování povolených limitů pro výstupy z technologií, dodržování hygienických limitů 

dodržování termínů požadovaných hlášení a předkládání požadované dokumentace 

plnění nápravních opatření, uložených při kontrole sanačních prací orgány státní správy 

plnění požadavků zadavatele a jiných oprávněných subjektů, vznesených v průběhu 
sanačních prací 

soulad prováděných prací se schválenými metodickými pokyny, směrnicemi a předpisy 
dodavatele 

soulad prováděných prací se schválenými provozními řády používaných zařízení 

4.4 Kontrola rozsahu a kvality prací a dosahování cílových 
parametrů 

Kontrolována bude účinnost prováděných sanačních prací a dosažení sanačních limitů před 
ukončením činnosti, rozsah prováděných prací a množství odtěžovaných zemin a odpadů, 
množství zemin a odpadů odstraňovaných/upravovaných jednotlivými technologiemi, 
účinnost používaných technologií a kvalita vypouštěných médií na výstupu z technologií, 
kvalita a výsledky monitorovacích prací, rozsah a kvalita stavebních a zemních prací. Bude 
prováděna kontrola a ověřování výsledků sanační firmy. 

 

Předmět kontroly/kontrolovaný prvek 
změny v koncentracích sledovaných škodlivin v jednotlivých monitorovaných objektech 

bilance odstraněných kontaminantů v nesaturované i saturované zóně a jejich srovnání 
s celkovou bilancí před zahájením sanačních prací 

dosažení sanačních limitů pro podzemní vodu a horninové prostředí dle metodiky, uvedené 
ve schváleném projektu sanačních prací  

množství a kvalita odtěžovaných odpadů a zemin 

množství a kvalita odpadů, upravovaných jinými technologickými postupy (např. 
solidifikace, biodegradace) 

množství a kvalita srážkových vod 
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množství a kvalita podzemních vod, čerpaných ze sanačních vrtů 

účinnost používané technologie dekontaminace  

kvalita a množství výstupů z používané technologie do okolního prostředí 

kontrola způsobu provádění, rozsahu a výsledků technologického monitoringu 

kontrola způsobu provádění, rozsahu a výsledků sanačního monitoringu 

kontrola způsobu provádění, rozsahu a výsledků režimního monitoringu 

kontrola způsobu provádění, rozsahu a výsledků hygienického monitoringu  

kontrola souladu realizovaných prací s prováděcím projektem 

kontrola rozsahu a objemů realizovaných prací 

kontrola kvality realizovaných prací 

kontrola a ověřování výsledků analytických prací a měření, prováděných dodavatelem prací 

4.5 Kontrola dokumentace prováděných prací 
Prvotní dokumentace prováděných sanačních prací bude kontrolována z hlediska pravdivosti 
a úplnosti vykazovaných objemů prací, pravdivosti a úplnosti vykazování kvalitativních 
parametrů sanačních prací, úplnosti a správnosti jejího vedení. 

 

Předmět kontroly/kontrolovaný prvek 
vedení prvotní dokumentace objemů prací, její pravdivosti a úplnosti  

archivace prvotní dokumentace objemů prací u dodavatele  

úplnost a pravdivost prvotní dokumentace vzorkovacích a analytických prací 

archivace prvotní dokumentace vzorkovacích a analytických prací u dodavatele 

četnost, množství údajů, jejich struktura a formální náležitosti prvotní dokumentace ve 
srovnání s prováděcím projektem, požadavky orgánů státní správy a potřebami 
vyhodnocování postupu sanačních prací 

4.6 Další činnosti supervize v rámci výkonu kontrolní činnosti 
- Budou vydávána stanoviska supervize ke všem navrhovaným změnám a úpravám postupu 
prací, ke zpracovaným dílčím projektům, doplňkům projektů a k metodickým změnám 
sanačních postupů a technologií a budou posouzeny jejich dopady na kvalitu, rychlost a cenu 
prováděných sanačních prací. 
- Budou vydávána stanoviska supervize k dílčím zprávám, etapovým zprávám a k finální 
závěrečné zprávě dodavatele sanace se závěry a doporučeními. 
- Budou vypracovávány dílčí zprávy supervize pro kvartální kontrolní dny, hodnotící postup a 
naplňování cílů sanačního opatření v daném časovém úseku se závěry a doporučeními pro 
jejich další průběh. 
- Bude vypracována závěrečná zpráva o výsledcích supervizní činnosti se závěry a 
doporučeními, 
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- Průběžně bude prováděno sledování a hodnocení nových skutečností ovlivňujících průběh 
sanace.  
- V rámci prevence vzniku nových rizik v souvislosti s realizací nápravných opatření bude 
prováděna kontrola dalšího nakládání s odpady, odstraňovanými externími zařízeními. 
- Zástupci supervize se budou aktivně účastnit měsíčních a čtvrtletních kontrolních dní (na 
místě plnění veřejné zakázky) a v případě potřeby fakturační dní a dalších jednáních. 
- O prováděné supervizi bude vedena prvotní dokumentace. 
- Ze závěrečné zprávy o kontrolní činnosti provede supervizor záznam do databáze SEKM  
v souladu s pokynem MŽP „Metodický pokyn MŽP k plnění databáze SEKM včetně 
hodnocení priorit“. 

5. Dokumentace kontrolní činnosti prováděné supervizí 
O veškerých prováděných kontrolních činnostech bude vedena písemná dokumentace 
standardním způsobem v souladu se Směrnicí FNM a MŽP, jež bude archivována po dobu  
5 let od skončení výkonu supervize. O kontrolní činnosti bude vedena následující primární 
písemná dokumentace: 
 
Provozní deník výkonu supervize - tento dokument bude průběžně veden na pracovišti 
supervizora od zahájení supervizní činnosti na lokalitě a bude sloužit jako podklad pro 
fakturaci supervize. Do deníku budou podrobně zaznamenávány všechny údaje  
o prováděných supervizních pracích, vydaných pokynech, jednáních se zadavatelem na 
lokalitě, sanační firmou, kontrolními orgány a ostatními subjekty v souvislosti s kontrolní 
činnosti na lokalitě, počty odebraných vzorků, osoby provádějící kontrolní činnost v daném 
dni a počet odpracovaných hodin. 
Protokol o odběru kontrolního vzorku supervize - dokument slouží pro dokumentaci 
provedených kontrolních odběrů vzorků. 
Protokol o zkoušce  - laboratorní protokol uvádějící výsledky provedených laboratorních 
stanovení u kontrolních vzorků supervize. 
Protokol o odběru duplicitních kontrolních vzorků - dokument slouží pro dokumentaci 
duplicitních odběrů vzorků, prováděných společně se sanační firmou (většinou v případě 
významnějších rozdílů ve výsledcích analýz sanační firmy a supervize). 
Protokol o kontrolní činnosti - dokument vyjadřuje písemné stanovisko supervize 
k předloženým písemným materiálům dodavatele sanačních prací, reaguje na požadavky 
zadavatele, týkající se výkonu supervize a průběhu sanačních prací a upozorňuje na 
závažnější skutečnosti a nedostatky při realizaci sanačních prací, které mohou mít vliv na 
kvalitu, časový průběh nebo cenu sanačních prací.  
Stanovisko supervize k fakturačním podkladům - dokument vyjadřuje písemné stanovisko 
supervize k předloženým fakturačním podkladům a obsahuje prohlášení supervize, že 
finanční prostředky byly vynaloženy účelně a v souladu se schváleným projektem.  
Dílčí zpráva o kontrolní činnosti - dokument je souhrnem výsledků kontrolní činnosti, 
prováděné v hodnoceném období (nejčastěji čtvrtletí). Obsahuje přehled kontrolní činnosti, 
provedené v hodnoceném období, jejích výsledků a srovnání výsledků kontrolních analýz a 
měření supervize s výsledky sanační firmy. Hodnotí průběh sanačních prací v daném období 
z hlediska časového postupu sanace, úspěšnosti sanačních prací, dodržování projektu a 
čerpání finančních prostředků. Upozorňuje na možné kolizní situace, komplikace při 
provádění sanačních prací, přečerpání nákladů, případně na možnost předčasného ukončení 
prací při dřívějším dosažení sanačních limitů. Uvádí návrhy řešení a doporučení dalšího 
postupu. 
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Závěrečná zpráva o kontrolní činnosti - dokument je souhrnem prováděné kontrolní 
činnosti a jejích výsledků za celou dobu trvání sanačních prací. Hodnotí sanační práce 
z hlediska dosažení sanačních limitů, dodržení ostatních požadavků podle rozhodnutí 
správních orgánů a požadavků zadavatele, z hlediska čerpání finančních nákladů a účelnosti 
jejich vynaložení. Obsahuje případná doporučení pro další postup v dané lokalitě. 
Zápis do deníku lokality sanační firmy - zápisem jsou řešeny méně závažné nedostatky, 
zjištěné při terénních kontrolách na lokalitě, případně pokyny, doporučení a požadavky 
supervize, týkající se provádění sanačních prací. 
Přednesení na měsíčním kontrolním dni a záznam do zápisu z kontrolního dne - v rámci 
měsíčního kontrolního dne jsou řešeny dílčí problémy, vzniklé v průběhu sanačních prací, 
provozní záležitosti a případné požadavky jednotlivých subjektů, podílejících se na sanačních 
pracích, na generálního dodavatele, zadavatele nebo na sebe navzájem, závažnější komplikace 
nebo nedostatky při provádění sanačních prací, odchylky od projektů, doplňky projektů a 
metodické změny. Jsou zde prezentovány i dílčí výsledky sanačních prací. 
Přednesení na čtvrtletním kontrolním dni a záznam do zápisu z kontrolního dne - 
v rámci čtvrtletního kontrolního dne jsou prezentovány výsledky sanačních prací a hodnocení 
jejich průběhu v hodnoceném období i od počátku sanace. Jsou zde řešeny velmi závažné 
nedostatky nebo komplikace, jež mají nebo mohou mít významný dopad na kvalitu, časový 
průběh nebo cenu sanačních prací. 
Přednesení na mimořádném jednání a záznam do zápisu z mimořádného jednání - toto 
jednání bude svoláno pouze v případě zjištění nebo výskytu zásadních skutečností, jež mají 
nebo mohou mít zásadní vliv na kvalitu, časový průběh nebo cenu sanačních prací a jejichž 
řešení nelze odložit na nejbližší čtvrtletní kontrolní den. 
 
Kromě uvedené prvotní dokumentace budou uloženy u vedoucího supervizního týmu ostatní 
písemné dokumenty, vznikající v průběhu kontrolní činnosti. Jedná se o hlavně o následující 
dokumenty: 
 
- projektová dokumentace supervize, 
- soupisy provedených prací a kopie faktur supervize, 
- veškerá supervizní stanoviska a supervizní zprávy, 
- dokumentace dodavatelů (projekty a jejich změny a doplňky, zprávy, návrhy, atd.) 
- faktury a podkladové protokoly dodavatele, 
- správní rozhodnutí vztahující se k prováděným pracím, 
- zápisy z kontrolních dnů a dalších porad a jednání, 
- laboratorní protokoly, 
- primární dokumentace supervizních prací. 
 
Vedení dokumentace supervizního dohledu bude podléhat zavedeným interním postupům 
supervizní organizace. Pokud realizátor sanace nebo nabyvatel založí pro akci účelový 
informační systém, bude systém archivace a správy supervizní dokumentace s tímto 
systémem sjednocen a propojen. 

6. Zajištění komunikace s objednatelem a ostatními účastníky 
sanačních prací včetně řešení vzniklých problémů 

Komunikaci s účastníky procesu sanačních prací bude zajišťovat v odborných otázkách 
hlavně vedoucí supervizního týmu, u specializovaných činností ve spolupráci s odbornými 
specialisty supervizního týmu. Odborní specialisté supervizního týmu budou komunikovat 
s účastníky procesu sanačních prací z důvodu zajištění přehledu o předávaných informacích  
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a řádné koordinace komunikace pouze přes vedoucího supervizního týmu. Vedoucí 
supervizního týmu ve spolupráci s odbornými specialisty bude organizovat schůzky se 
zástupci objednatele, nabyvatele, zhotovitele sanačních prací a případně dalších účastníků 
realizace sanačních prací, na kterých budou řešeny odborné otázky plnění díla, další postup 
plnění díla a případné úpravy harmonogramu a obsahu plnění díla, pokud to bude ze 
závažných důvodů nutné. O všech těchto schůzkách bude pořizován zápis, který bude předán 
všem účastníkům jednání.  

V mezičase bude probíhat komunikace běžným způsobem, který bude dohodnut na úvodní 
schůzce se zástupci objednatele, nabyvatele a zhotovitele sanačních prací (osobní, telefonická, 
elektronická, písemná). 
 
Komunikace mezi supervizorem a objednatelem 
Komunikace mezi supervizorem a objednatelem bude zajištěna: 
- účastí a prezentací při pravidelných kontrolních dnech akce, 
- účastí na jednáních, které dle potřeby iniciují obě strany. 
Objednatel bude supervizorem informován o průběhu prací prostřednictvím: 
- dílčí zpráv o kontrolní činnosti pro kvartální kontrolní dny, které hodnotí průběžné výsledky 
supervizních kontrol a supervizních zjištění, 
- průběžně zasílanými stanovisky k dokumentaci zhotovitele (projektům, zprávám), 
- stanovisky k fakturaci zhotovitele, 
- závěrečné zprávy o kontrolní činnosti po ukončení sanačních prací. 
 
Komunikace mezi supervizorem, nabyvatelem, zhotovitelem sanačních prací, popřípadě 
s orgány státní správy 
Komunikace supervizora se všemi zúčastněnými subjekty bude zajištěna: 
- účastí a prezentací při pravidelných kontrolních dnech akce, 
- účastí na operativních a dalších poradách, iniciovaných a organizovaných zúčastněnými 
subjekty, 
- podle potřeby účastí na jednáních, vyvolaných úřady resp. dalšími zúčastněnými subjekty, 
- písemnými vyjádřeními k předkládaným dokumentům a projednávaným skutečnostem. 
 
Předávání potřebných informací bude probíhat na všech úrovních porad a jednání formou 
ústních sdělení (se záznamem do zápisu), předložením písemné dokumentace, vyjádření, 
stanovisek a zpráv, při terénních kontrolách zápisem do stavebního deníku zhotovitele. 
 
Řešení problémů 
Vzniklé problémy budou podle charakteru pokud možno řešeny operativně na pracovních 
poradách a měsíčních kontrolních dnech za účasti supervize, zástupce nabyvatele  
a zhotovitele sanačních prací. 
 
Problémy rozsáhlejšího rázu budou řešeny buď na mimořádně svolaném jednání (kontrolním 
dnu) dotčených účastníků procesu realizace sanačních prací nebo na čtvrtletních kontrolních 
dnech za účasti všech účastníků procesu realizace sanačních prací. Před mimořádně svolaným 
kontrolním dnem dotčených účastníků procesu realizace sanačních prací nebo před konáním 
čtvrtletních kontrolních dnů dojde k projednání příslušných problémů v rámci pracovní 
porady nebo měsíčního kontrolního dne. Vždy je snaha předběžně stanovit možnosti řešení 
vzniklého problému.  
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7. Systém zajištění kvality supervizních prací 
Součástí realizačního projektu supervize bude „Plán jakosti díla“, který bude aplikován na 
veškerou supervizní činnost podle projektu. Všichni členové supervizního týmu budou 
proškoleni manažerem kvality, který bude jmenován a bude odpovídat za dodržování systému 
řízení kvality při plnění díla. 
 
Detailně budou řízení procesů popisovat interní dokumenty platného systému řízení kvality 
společnosti, která bude pověřena kontrolní činností. Kvalita procesů v rámci výkonu 
supervize bude zajištěna jejich dodržováním. Směrnice, metodické postupy a instrukce, na 
které bude plán jakosti odkazovat, budou objednateli na jeho požadavek zpřístupněny.  
 
Kvalita výkonu kontrolní činnosti bude prioritně zajištěna vysokou kvalifikací odborných 
specialistů, podílejících se na zpracování jednotlivých činností a úkolů supervize a vlastními 
kontrolními mechanismy, definovanými systémem řízení kvality, uplatňovaným na výkon 
kontrolní činnosti. Další důležitou součástí bude způsob vlastního řízení výkonu kontrolní 
činnosti, u kterého budou přiděleny jasné odpovědnosti za plnění dílčích úkolů a činností.  
 
Kontrola kvality výstupů supervize bude prováděna v souladu s platnými postupy systému 
řízení kvality společnosti, která bude pověřena kontrolní činností. Bude využito dvoustupňové 
kontroly odborných výstupů. První stupeň kontroly bude interní kontrola, prováděná 
příslušným specialistou, který bude odborným garantem správnosti metodického postupu 
provádění činnosti a jejích výstupů. Druhý stupeň kontroly výstupu bude prováděn 
příslušným pracovníkem MF ČR. Touto kontrolou je myšleno hodnocení a připomínkování 
průběhu a dílčích výstupů činnosti supervize.  
 
Kvalita kontrolní činnosti bude dále zajištěna odbornou způsobilostí firmy, zajišťující 
laboratorní rozbory. Odborná způsobilost laboratoře bude formálně doložena příslušnými 
oprávněními a akreditací ČIA dle EN ISO/IEC 17025. Metodika odborných vzorkovacích  
a laboratorních prací se bude řídit příslušnými normami řady ISO a ČSN a interními 
dokumenty a postupy systému řízení jakosti společnosti, která bude pověřena kontrolní 
činností, které z těchto předpisů vycházejí. O jednotlivých dílčích pracích bude vedena 
předepsaná písemná primární dokumentace. Bude se jednat se o provozní deník výkonu 
supervize, protokoly o odběrech kontrolních vzorků, předávací protokoly, protokoly 
laboratoří atd. 

8. Personální obsazení supervizního týmu, pravomoci a 
odpovědnosti jeho členů 

 
Konkrétní obsazení funkcí v supervizním týmu, nutných k zajištění výkonu kontrolní činnosti, 
bude obsaženo ve vlastním prováděcím projektu supervize společnosti, která bude pověřena 
jejím výkonem.  
 
Minimální personální obsazení supervizního týmu: 
 

• Vedoucí supervizního týmu 
- zastupuje supervizní tým při jednáních a komunikaci se všemi stranami, zainteresovanými 
na projektu, v případě potřeby tato jednání iniciuje, 
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- vypracovává písemná stanoviska k dokumentům, předkládaným zhotovitelem prací (dílčí 
zprávy, změny projektu, metodické změny atd.), 
- vypracovává písemná stanoviska k fakturačním podkladům, předkládaným zhotovitelem 
prací, 
- zastupuje supervizi na čtvrtletních kontrolních dnech, organizovaných nabyvatelem, 
- provádí pravidelnou kontrolu práce supervizního týmu, svolává dle potřeby interní 
operativní porady, 
- podepisuje veškeré dokumenty, týkající se kontrolní činnosti na zakázce, 
- vypracovává projekt kontrolní činnosti, v případě potřeby jeho změny nebo doplňky, 
- vypracovává podklady pro fakturaci supervize a zasílá je na MF ČR, 
- spolupracuje přímo na supervizní činnosti a jejím vyhodnocování. 

 
• Zástupce vedoucího supervizního týmu 

 
- zastupuje v nepřítomnosti vedoucího supervizního týmu se všemi pravomocemi a 
odpovědnostmi, 
- vypracovává a předkládá vedoucímu supervizního týmu podklady pro stanoviska supervize 
k dokumentům, předkládaným zhotovitelem, 
- připravuje podklady pro písemné stanovisko supervize k měsíční fakturaci zhotovitele, 
provádí kontrolu prvotní dokumentace k měsíční fakturaci zhotovitele, 
- řídí kontrolní činnost nad realizací prací na lokalitě a koordinuje terénní technické práce, 
realizované v rámci kontrolní činnosti, koordinuje práci případných subdodavatelů supervize, 
- vypracovává a předkládá vedoucímu supervizního týmu návrhy na změny projektu 
sanačních prací, vedoucí k jejich optimalizaci, 
- průběžně informuje vedoucího supervizního týmu o průběhu realizace prací a případných 
neshodách se schváleným projektem, ´kontroluje dodržování harmonogramu realizace prací a 
upozorňuje vedoucího supervizního týmu na případné riziko zpoždění prací, 
- vypracovává zprávy o kontrolní činnosti pro čtvrtletní kontrolní dny, 
- zajišťuje kontrolu řádné dokumentace prací, prováděných zhotovitelem a dokumentace 
prací, prováděných supervizí, 
- zpracovává závěrečnou zprávu supervize,  
- účastní se měsíčních kontrolních dnů, fakturačních dnů a pracovních jednání s nabyvatelem 
a zhotovitelem, 
- komunikuje se zástupci zhotovitele v terénu, provádí zápisy do stavebního deníku 
zhotovitele. 

 
• Specialista – člen supervizního týmu (hydrogeologie, sanace, zpracování dat, kontrola 

kvality prací atd.) 
 
Činnost specialistů je koordinována vedoucím supervizního týmu a jeho zástupcem. 

- podle svojí specializace provádí dílčí odborné práce a vyhodnocování spojené s výkonem 
supervize v příslušném oboru (hydrogeologie, sanace, geochemie, zpracování dat, 
modelování, odpadová problematika, legislativa, inženýrská geologie, bezpečnost práce, 
kontrola kvality), 
- spolupracuje při vypracování stanovisek k dokumentaci zhotovitele, 
- provádí interní kontrolu kvality práce supervizního týmu, 
- řídí a vyhodnocuje vzorkovací a laboratorní práce, 
- aktualizuje databázi a zodpovídá za její údržbu, zpracovává příslušné grafické podklady. 
 

• člen týmu – technik 
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- provádí kontrolu množství a kvality fakturovaných prací zhotovitele v terénu, 
- provádí průběžnou kontrolu realizace a postupu prací v terénu, upozorňuje na zjištěné 
nedostatky, 
- provádí fotodokumentaci prací zhotovitele, 
- provádí kontrolní měření a odečty u technologických zařízení zhotovitele, 
- přebírá prvotní dokumentací k pracím zhotovitele, provádí primární kontrolu její úplnosti a 
správnosti, 
- poskytuje technickou podporu ostatním členům supervizního týmu při realizaci terénních 
prací, 
- vede provozní deník výkonu supervize. 
 

• člen týmu – vzorkař 
 
- provádí terénní kontrolu vzorkovacích prací a prvotní dokumentace vzorkovacích prací 
zhotovitele, 
- připravuje a provádí kontrolní odběry vzorků supervize, provádí kontrolu a kontrolní 
měření podzemních a povrchových vod, 
- vede prvotní dokumentaci vzorkovacích prací a prováděných kontrol a měření podzemních 
a povrchových vod, 
- poskytuje technickou podporu ostatním členům supervizního týmu při realizaci terénních 
prací. 

 
V případě potřeby si pro řešení zvláště složitých problémů supervizor zajistí spolupráci resp. 
odborná vyjádření (posudky) externích specialistů.  

9. Předpokládaný rozsah kontrolních vzorkovacích a 
analytických prací 

Kontrolní vzorkování a laboratorní analýzy supervize budou prováděny za účelem: 
 
- Kontroly kvality vzorkování a analýz zhotovitele sanace a ověření výsledků analýz 
zhotovitele, 
- vlastní kontroly časového vývoje kontaminace podzemní vody a dosahování cílových limitů, 
- kontroly kvality těžených zemin, zpětně využívaných na lokalitě.  
 
Vzorkovací plán supervize bude upřesněn na základě upřesněného vzorkovacího plánu 
zhotovitele sanace. Kontrolní vzorky budou pokud možno odebírány jako duplicitní a dělené 
se zhotovitelem. Před zahájením kontrolního vzorkování supervize bude provedeno 
sjednocení metodiky vzorkování, nakládání se vzorky a laboratorní metodiky mezi 
vzorkovacím týmem a laboratoří supervize a zhotovitele sanace. 
 
Popis činnosti médium měrná 

jednotka 
počet 
jednotek 

Monitoring sanace nesaturované zóny 
Odběr vzorku na stanovení objemové hmotnosti 
těžených odpadů 

odpady/zemina vzorek 8 

Stanovení objemové hmotnosti těžených odpadů odpady/zemina stanovení 8 
Odběr vzorku na stanovení sušiny (vlhkosti) 
těžených odpadů 

odpady/zemina vzorek 20 
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Stanovení sušiny (vlhkosti) těžených odpadů odpady/zemina stanovení 20 
Odběr vzorku na stanovení obsahů stopových 
kovů (Ni, Cr, Cu, Cd, Pb), polycyklických 
aromatických uhlovodíků (PAU) a nepolárních 
extrahovatelných látek (NEL) v sušině – zeminy 
určené na HTÚ na lokalitě 

odpady/zemina vzorek 20 

Stanovení obsahů stopových kovů (Ni, Cr, Cu, 
Cd, Pb), polycyklických aromatických 
uhlovodíků (PAU) a nepolárních 
extrahovatelných látek (NEL) v sušině – zeminy 
určené na HTÚ na lokalitě 

odpady/zemina stanovení 20 

Odběr vzorku na stanovení obsahů stopových 
kovů (Ni, Cr, Cu, Cd, Pb), polycyklických 
aromatických uhlovodíků (PAU) a nepolárních 
extrahovatelných látek (NEL) v sušině – 
prokázání dostatečného rozsahu těžby 

odpady/zemina vzorek 20 

Stanovení obsahů stopových kovů (Ni, Cr, Cu, 
Cd, Pb), polycyklických aromatických 
uhlovodíků (PAU) a nepolárních 
extrahovatelných látek (NEL) v sušině – 
prokázání dostatečného rozsahu těžby 

odpady/zemina stanovení 20 

Monitoring postupu a účinnosti sanace podzemní vody 
Odběry vzorků pro monitoring kvality vody v 
sanačních vrtech – dynamický odběr čerpáním 

podzemní voda vzorek  10 

Laboratorní stanovení SK (Ni, Cr, Cu, Cd, Pb), 
NEL, FN-1, PAU, NH4 a pH ve vzorcích ze 
sanačních vrtů v průběhu sanace 

podzemní voda stanovení 10 

Odběry vzorků pro monitoring kvality vody, 
čerpané z provizorních čerpacích jímek v rámci 
odvodňovacího čerpání při těžebních pracích – 
dynamický odběr čerpáním 

povrchová voda vzorek 4 

Laboratorní stanovení SK (Ni, Cr, Cu, Cd, Pb), 
NEL, FN-1, PAU, NH4 a pH ve vzorcích z 
provizorních čerpacích jímek  

povrchová voda stanovení 4 

Monitoring účinnosti dekontaminační stanice 
Odběry vzorků pro monitoring kvality vody na 
vstupu a výstupu z dekontaminační stanice – 
statický odběr 

podzemní voda vzorek 5 

Laboratorní stanovení SK (Ni, Cr, Cu, Cd, Pb), 
NEL, FN-1, PAU a FCHR v odebraných vzorcích 
na vstupu a výstupu z dekontaminační stanice 

podzemní voda stanovení 5 

Kontrolní vzorkování při plošném (režimním) monitoringu 
Odběry vzorků podzemní vody pro plošný 
monitoring kvality vody na lokalitě Skatulův 
Hliník a v jejím nejbližším okolí – dynamický 
odběr čerpáním 

podzemní voda vzorek 10 

Laboratorní stanovení SK (Ni, Cr, Cu, Cd, Pb), 
NEL, FN-1, PAU a FCHR v odebraných vzorcích 
v rámci plošného monitoring kvality podzemní 
vody 

podzemní voda stanovení 10 

Odběry vzorků povrchové vody pro plošný 
monitoring kvality vody v Hodoňovickém 
náhonu – statický odběr 

povrchová voda vzorek 4 

Laboratorní stanovení SK (Ni, Cr, Cu, Cd, Pb), 
NEL, FN-1, PAU, NH4, pH ve vzorcích 
povrchové vody  

povrchová voda stanovení 4 

Kontrolní vzorkování při postsanačním monitoringu 
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Odběry vzorků podzemní vody pro postsanační 
monitoring kvality vody na lokalitě Skatulův 
Hliník – dynamický odběr čerpáním 

podzemní voda vzorek 10 

 
 
 
Laboratorní stanovení SK (Ni, Cr, Cu, Cd, Pb), 
NEL, FN-1, PAU a FCHR v odebraných vzorcích 
v rámci postsanačního monitoring kvality 
podzemní vody 

podzemní voda stanovení 10 

Odběry vzorků povrchové vody pro postsanační 
monitoring kvality vody v Hodoňovickém 
náhonu – statický odběr 

povrchová voda vzorek 4 

Laboratorní stanovení SK (Ni, Cr, Cu, Cd, Pb), 
NEL, FN-1, PAU, NH4, pH ve vzorcích 
povrchové vody  

povrchová voda stanovení 4 

 
Analytická kontrola kvality těžených zemin, zpětně využívaných na lokalitě a kontrola kvality 
zemin pro prokázání dostatečnosti rozsahu těžby bude při průběžné kontrole těžebních prací 
doplněna o screeningové měření koncentrací stopových kovů pomocí ručního prvkového 
rentgenového analyzátoru na bázi rentgenové fluorescence DELTA Professional (výrobce 
BAS Rudice, s.r.o.). Přístroj je schopen provést v krátkém časovém intervalu kvalitativní  
i kvantitativní analýzu zemin přímo v terénu na přítomnost celé řady prvků (Ti, V, Cr, Mn, 
Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Sr, Zr, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, W, Hg, Pb, Bi, dále pak také Al, 
Mg, Si, P, S). Uvedené měření vhodně doplní namátkovou analytickou kontrolu těžených 
zemin a umožní přesněji kontrolovat logistiku nakládání s těženými odpady z hlediska 
omezení množství odpadů, které bude nutno likvidovat odvozem na skládku příslušné 
skupiny. Předpokládaná četnost měření při těžbě bude 1x měsíčně širší měření přímo na 
lokalitě,  
1x týdně proměření směsných vzorků z příslušného úseku těžby.  
Množství odtěžovaných zemin, deklarované zhotovitelem sanačních prací, bude v průběhu 
těžby ověřeno proměřením výkopu pomocí 3D laserového skenování (laserovým skenerem 
ILRIS-HD ER výrobce OPTECH ltd.). Předpokládaná četnost měření je celkem 3x v průběhu 
výkopových prací. 

10. Harmonogram supervizních prací 
Harmonogram supervizních prací je vytvořen ve vazbě na harmonogram prováděných 
sanačních prací. Vychází z projektové dokumentace sanace a rekultivace „Aktualizace 
projektové dokumentace sanace lokality Skatulův Hliník společnosti ArcelorMittal Frýdek-
Místek a.s.“ zpracované společností GEOtest, a.s. v říjnu 2012. Rámcový harmonogram 
kontrolní činnosti bude konkretizován, upraven a koordinován ve vazbě na skutečný časový 
harmonogram prováděcího projektu zhotovitele prací.  
 
Sanace a rekultivace skládky Skatulův hliník je v projektové dokumentaci rozdělena do 4 na 
sebe navazujících etap, představujících více méně ucelené samostatné části projektovaných 
prací. 

I. etapa prací  
Zahrnuje zpracování realizačního projektu, schvalovací proces, vyřízení nutných povolení, 
přípravu území (přeložky inženýrských sítí, kácení zeleně, oplocení, zpevnění komunikace, 
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zařízení staveniště), zahájení logistického procesu odstranění a úpravy odpadů, dále 
rekonstrukci systému sanačních vrtů, montáž sanačního systému a dekontaminační stanice.  

II. etapa prací  
Zahrnuje odtěžování odpadů z trasy plánované komunikace, selektivní odtěžbu odpadů mimo 
trasu plánované komunikace, pokračování logistického procesu odstranění a úpravy odpadů, 
provozní vzorkování odpadů, nakládání s odpady, poloprovozní zkoušku sanačního systému 
napojeného na dekontaminační stanici a zahájení provozu pro případ odvodňovacího čerpání 
(v případě výskytu zavěšené zvodně vázané na odpady), zahájení sanačního čerpání podzemní 
vody po odtěžení odpadů z trasy zářezu a provozní monitoring sanace vod. 

III. etapa prací  
Zahrnuje hrubé terénní úpravy, technickou a biologickou rekultivaci skládky, vybudování 
odvodňovacího systému skládky, dokončení sanace podzemní vody, demontáž sanačního 
systému a dekontaminační stanice, vyhodnocení sanačních a rekultivačních prací a zahájení 
pěstební péče.  

IV. etapa prací  
Zahrnuje postsanační monitoring, pěstební péči a nakládání s povrchovými vodami ze 
záchytných jímek rekultivovaných ploch. 

Realizace sanačních a rekultivačních prací (bez následné údržby sadových úprav a 
postsanačního monitoringu) bude trvat 42 měsíců.  

I. etapa – bude trvat 4 měsíce, bude ukončena v průběhu 1 roku. 

II. etapa – bude trvat 21 měsíců, bude dokončena v průběhu 3 roku.  

III. etapa – bude trvat 17 měsíců, bude ukončena v průběhu 4 roku. 

IV. etapa – bude trvat 35 měsíců a bude ukončena v průběhu 7 roku. 

Celková délka sanačních a rekultivačních prací včetně následné sadové údržby a 
postsanačního monitoringu bude 77 měsíců. 
 
Rámcový harmonogram kontrolní činnosti  
 
Kontrolovaná činnost 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 6. rok 7. rok 
A. Příprava území  *                           
B. Odtěžování odpadů   *                          
C. Nakládání s vytěženými 
odpady 

  *                          

D. Hrubé terénní úpravy skládky                             
E. Technická rekultivace 
skládky 

                            

F. Odvodnění skládky                             
G. Biologická rekultivace 
skládky 

                            

H. Sanace podzemní vody  * *                          
I. Monitorovací, řídicí a 
koordinační činnost 

* * *                          

Postsanační monitoring                             
Závěrečná zpráva supervize                             

Vysvětlivky: * - Tyto supervizní práce jsou předmětem smlouvy o překlenovací supervizi 
vykonávané Ing. Michalem Vackem 
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11. Záruky za provedení díla 
 
Nezávislost na kontrolovaném subjektu 
Dodavatelem supervize je odborná firma, nezávislá na zhotoviteli sanačních prací ani jeho 
případných subdodavatelích.  
Odborná způsobilost 
Dodavatel supervize disponuje v kmenovém stavu pracovníky s osvědčením odborné 
způsobilosti, praxí v provádění kontrolní činnosti i v realizaci kontrolovaných prací. 
Dodavatel supervize disponuje potřebnými povoleními a živnostenskými listy pro výkon 
kontrolní činnosti. Dodavatel supervize vlastní potřebné technické vybavení pro realizaci 
kontrolní činnosti v terénu. 
Odpovědnost za kvalitu kontrolní činnosti 
Dodavatel supervize má pro kontrolu na zakázce vypracovaný „Plán jakosti díla“, který bude 
aplikován na veškerou supervizní činnost podle projektu. Všichni členové supervizního týmu 
budou proškoleni manažerem kvality, který bude odpovídat za dodržování systému řízení 
kvality při plnění díla. Dodavatel supervize má zavedeny systémy řízení (systém 
environmentálního managementu, systém managementu jakosti, systém managementu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).   
Záruka za případné vady díla 
V případě, že bude objednatelem supervize konstatováno nesplnění požadavků, kladených na 
kvalitu díla, bude neprodleně vyvoláno jednání za účelem identifikace nedodělků a 
dodavatelem supervize bude bez nároku na cenu provedena náprava tak, aby dílo bylo v 
souladu s požadavky a očekáváním objednatele. 
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