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Zásady organizace výstavby - ZOV 
 

a) Základní údaje 
 
Název stavby:  Stavební úpravy prostoru v 1.PP objektu VZ I 

 
Místo stavby:  Státní tiskárna cenin, s. p., Růžová 943/6, Nové Město, 110 00 Praha 1 

Katastrální území – Nové Město [727181] 
Budova č.p. 943, parcela - parc. č. 70 

 
Stavebník:  Státní tiskárna cenin, s. p., Růžová 343/6, Nové Město, 110 00 Praha 1 

 
Zpracovatel ZOV: 

 
Atelier A4 s.r.o., Ruská 971/92, 100 00 Praha 10 
Korespondenční adresa, provozovna: Bělohorská 67, 169 00 Praha 6 

 
Datum zpracování: Srpen 2024 
 

b) Popis stavby 
Jedná se o stavební úpravy v 01PP objektu vyvolané majetkoprávním vypořádáním se sousedním 

objektem NHÚ. V rámci vypořádání dojde k předání části suterénních prostor objektu STC 
sousednímu objektu NHÚ. Přiřazení předávaných prostor k objektu NHÚ včetně vybudování nové 
stěny mezi objety je řešena v rámci vlastního řízení – řeší NHÚ. Tato dokumentace řeší pouze 
stavební úpravy na pozemku parc. č. 70, pro zlepšení provozního řešení po oddělení. V rámci 
stavebních úprav dochází k drobné dispoziční úpravě, účely prostor zůstávají zachovány, kapacity se 
zmenší o oddělenou část. V řešeném prostoru budou provedeny nezbytné úpravy veškerých instalací, 
budou rekonstruovány povrchy. Pozemek bude dotčen pouze stavební činností (manipulace, 
doprava). 

  
Napojení na technickou infrastrukturu (navrhované stavby): 

Budou využity stávající připojovací body v rámci rekonstruovaného prostoru: 
- Silnoproud napojen z rekonstruovaného patrového rozvaděče v chodbě 
- Vodovod a kanalizace bude po dobu stavby využity připojovací místa rekonstruovaných 

připojovacích potrubí. 
- V rámci zařízení staveniště na dvoře objektu bude zřízen mobilní záchod(y). Záchody 

v objektu nebudou pro pracovníky stavební firmy přístupné. 
 

Elektrickou energii a vodu pro potřeby stavby poskytne objednatel. Není uvažováno se zřízením 
podružného měření těchto médií a účtování zhotoviteli. Tato skutečnost bude ošetřena v rámci 
podmínek výběrového řízení na generálního zhotovitele stavby a v rámci smlouvy o dílo. 
 

c) Základní podmínky při realizaci stavby 
 

Vzhledem k tomu, že se jedná o výrobní objekt s režimovými zónami a omezením vstupu, 
objednatel vymezil následující podmínky pro realizaci stavby: 
 
1) Stavební úpravy v 01.PP budou probíhat v pracovní dny Po – Pá (pokud se objednatel se 

zhotovitelem nedohodne jinak). 
2) Vstup do STC bude pro pracovníky zhotovitele stavby a přednostně i materiál bude vraty č.5 a č.6 

na zadní dvůr. 
3) Do 01PP bude vytvořena manipulační trasa přes stávající větrací šachtu, ve které bude třeba: 

- Demontovat jednu ze žaluzií (š.1,9 x v.3,3m) 
- Instalovat provizorní dělící stěnu, která po dobu stavby oddělí část větrací (cca1,25m2) a 

manipulační pro stavbu (půdorys cca1,6x1,5m). 
- Z manipulační části bude v úrovni 01PP proveden provizorní otvor do dotčené části 

suterénních prostor. Tento provizorní otvor bude proveden skrz zděnou stěnu z CP tl. cca 
500mm a její přizdívkou z dutinových cihel (viz výsledky sond v grafické části – výkresy 
bouracích prací). Šíře otvoru uvažována 900mm  (viz statická část). 
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- Do manipulační části šachty bude osazen buď malý stavební výtah (půdorys max 1,5/1,6m) 
nebo stavební lešení a stavební vrátek. 

- Před vstupem zvenku do větrací šachty bude zřízeno lešení, protože vstup do větrací šachty 
bude cca 2,5m nad úrovní dvora. 

- Vstupní otvor do šachty bude opatřen provizorní stěnou s dveřmi.  
4) Neprašný stavební materiál nebo výrobky, které nebude možné prostorově dopravit šachtou, 

budou po předchozí dohodě s objednatelem dopraveny budovou. A to buď přímo pracovníky 
objednatele nebo za jejich asistence. Pro vstup pracovníků zhotovitele přes budovu je třeba zajistit 
zvláštní povolení!  

5) Zásobování stavby budovou bude možné pouze po předchozí dohodě minimálně 1 pracovní den 
předem.  Bez předchozí dohody zásobování budovou není možné! 

6) Suť nebo prašné materiály budou dopravovány vždy přes větrací šachtu, doprava těchto materiálů 
přes vnitřní část budovy není možná. 

7) V navazující chodbě (před novými dvoukřídlými dveřmi) bude zhotovitelem osazena provizorní 
stěna s dvoukřídlými dveřmi. Vložku zajistí objednatel sám. 

8) Zásahy do elektroinstalace vyžadující odstávky NN okolních prostor nutno načasovat mimo 
pracovní dobu v těchto prostorech (orientačně po 14h nebo dle dohody s objednatelem), 
plánovanou odstávku vždy domluvit předem s odpovědným zástupcem objednatele. 

9) V místnosti č.547 zůstane při realizaci lis (váha cca 1,3tuny, na kolečkách) Zhotovitel stavby musí 
zahrnout v dodávce nezbytné zakrytí a manipulaci tohoto lisu pro prováděné práce, především 
bourání a realizaci nových podlah.  

10) V rámci zařízení staveniště (ve vymezené části zadního dvora) zřídí zhotovitel na dvoře 
objektu mobilní záchod(y). Záchody v objektu nebudou pro pracovníky stavební firmy přístupné. 

11) Po realizaci bude vše uvedeno do původního stavu (zazdění manipulačního otvoru, demontáž 
provizorních stěn, znovuosazení žaluzie apod.) 

 
Všechna ostatní opatření jako oplocení, dočasné oddělující stěny, stavební dveře a další jsou 

popsány a znázorněny v grafické příloze této části (ZOV). 
 
Jakékoliv změny výše uvedeného musí odsouhlasit odpovědní zástupci objednatele. 

 
d) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

Předpokládá se zejména potřeba následujících materiálů: maltových směsí, SDK desek, kovových 
profilů, keramického zdiva, keramických dlažeb a obkladů a dalších materiálů. 

Odvoz vybouraného a odpadového materiálu a to především recyklovatelného materiálu bude 
probíhat na nejbližší certifikovanou skládku.  

 
e) Odvodnění staveniště, 

Vzhledem k rekonstrukci v rámci budovy, staveniště nezmění odtokové poměry v místě stavby 
 

f) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
Napojení na dopravní infrastrukturu bude realizováno pomocí připojení pozemku na veřejnou 

dopravní infrastrukturu obce, účelovou obslužnou komunikaci.  
Staveniště bude využívat připojení stávajícího objektu. Odběr vody v průběhu stavby bude 

nahodilý v závislosti na momentální potřebě. Voda bude zapotřebí pro výstavbu, hygienické účely, 
případně pro ošetření betonů a jako záměsová.  

Konkrétní napojení NN pro stavební účely bude navrženo dle potřeb stavební firmy. A využije 
stávající rozvod v rekonstruovaném prostoru. 

 
g) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

Průběh vlastní realizace, stavební činnost, doprovází prašnost, hlučnost a různý odpad při 
bourání. Tyto vlivy se nedají vyloučit, pouze omezit. Stavebník musí zhotovitele smluvně zavázat k 
dodržování podmínek stavebního řízení o ochraně životního prostředí během stavby a ochraně 
podmínek bydlení ostatních obyvatel okolní zástavby. Stavební činnost smí jen v minimální nutné míře 
narušit životní podmínky okolí stavby.  

Při výstavbě bude postupováno dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a budou 
respektovány zásady CSN DIN 83 90 61 – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při 
stavebních činnostech. 

Z hlediska ochrany ovzduší je třeba akcentovat opatření zabraňující či alespoň omezující vznik 
resuspendované prašnosti. Při realizaci výkopových prací bude při provádění a manipulaci se sypkými 
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materiály třeba vhodnými technickými a organizačními prostředky minimalizovat sekundární prašnost 
z dopravy a její vliv na okolní životní prostředí. Ve fázi výstavby navrhujeme z hlediska ochrany 
venkovního ovzduší dodržovat tato opatření: 

- Dodavatel stavebních prací zajistí aby nedocházelo ke znečištění zpevněných ploch okolo 
domu a tedy nedocházelo následně ke znečištění veřejných komunikací  

- Zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou 
minimalizovány, uložení sypkého materiálu bude zakryto plachtami. 

- Všechna vozidla převážející prašný materiál budou zakryta plachtou, aby se omezil prašný 
úlet. 

Při uplatnění a důsledném dodržování navrhovaných opatření proti prašnosti nebude vliv na 
ovzduší v období výstavby významný, bude časově omezený a z hlediska ochrany ovzduší a ochrany 
lidského zdraví přijatelný. 

 
h) Hluk z výstavby projektované stavby 

Hygienické limity - venkovní chráněný prostor staveb 
Ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací, ve znění pozdějších předpisů, se hygienický limit hluku v ekvivalentní hladině akustického 
tlaku A v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru (s výjimkou hluku 
z leteckého provozu a vysokofrekvenčního impulsního hluku) stanoví součtem základní hladiny 
akustického tlaku LAeq,T = 50 dB a korekce přihlížející ke druhu chráněného prostoru a denní a noční 
době. 

Pro hluk ze stavební činnosti ve venkovním prostoru se v době od 7 do 21 hodin k základní 
hladině hluku přičte přípustná korekce +15 dB. V době v době od 6 do 7 hodin se k základní hladině 
hluku přičte přípustná korekce +10 dB, v době od 21 do 22 hodin také +10 dB a pro noční dobu od 22 
do 6 hodin +5 dB. 

Z Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. vyplývají ve venkovním chráněném prostoru staveb a venkovním 
chráněném prostoru pro posouzení vlivu výstavby následující hygienické limity v ekvivalentní hladině 
akustického tlaku A pro 14-ti hodinové působení stavebního hluku:  

- LAeq,s = 65 dB ve dne v době 7:00 - 21:00 h 
- LAeq,s = 60 dB ve dne v době 6:00 - 7:00 h a 21:00 - 22:00 h 
- LAeq,s = 45 dB v noci v době 22:00 - 6:00 h 

 
Dočasné zdroje hluku spojené s výstavbou budou provozovány v celém časovém průběhu 

stavebních prací. Jejich lokalizace bude závislá na okamžitém stavu a postupu prací. Při výstavbě 
budou užity stroje a zařízení, které většinou patří k významným zdrojům hluku. 
 
Navržená protihluková opatření pro období výstavby 
V rámci prováděné výstavby jsou navržená následující protihluková opatření: 
 
Použití strojů a zařízení se sníženou hlučností.  
Při provádění stavebních prací bude užita řada stavebních strojů, které většinou patří k významným 
zdrojům hluku. Při výběru dodavatele těchto prací bude jedním z požadavků investora používat stroje 
a zařízení se sníženou hlučností. Při prováděných všech typů prací během výstavby je nutno dbát na 
důslednou kontrolu technického stavu strojů, jejich seřízení, vypínání při pracovních přestávkách a 
snižování počtu vozidel jejich vytížením. 
 
Časové omezení použití hlučných mechanismů.  
Během provádění všech prací je nutno dbát na omezení doby nasazení hlučných mechanismů, sled 
nasazení popř. jejich méně častější využití. V době od 21:00 do 7:00 nebudou žádné stavební práce 
prováděny. Hlučné činnosti budou prováděny v pracovní dny (pondělí - pátek) od 7:00 do 18:00 hod. a 
v době od 8.00 do 18.00 hodin mimo pracovní dny (sobota, neděle). Mimo pracovní dny nebudou 
prováděny práce, které by byly zdrojem nadměrných vibrací přenášených do vnitřního prostoru 
okolních hlukově chráněných objektů. Motory stavebních mechanismů a jednotlivá ruční zařízení 
budou vypínány okamžitě po ukončení operace. (Pozn.: Delší dobu pracovního nasazení daného 
zařízení je třeba domluvit s objednatelem, vzhledem k pracovní době v budově). 
 
Veškeré stavební práce musí být prováděny tak, aby nebyly zbytečně generovány nadměrné hladiny 
hluku. Všichni pracovníci budou v tomto smyslu podrobně proškoleni. O školení bude pořízen zápis. 
 

i) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
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Před výjezdem ze stavby na uvedené trasy musí být vozidla očištěna a uložení nákladu musí 
odpovídat zák. č. 361/2002 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 
zákonů dle § 52. Veřejné komunikace v okolí stavby budou čištěny a v suchých obdobích dle potřeby 
skrápěny. Na staveništi bude zřízena mezideponie dle potřeb realizační firmy. Před realizací stavby 
není plánována asanace dotčených pozemků. Na pozemcích se nenachází žádné stávající stavby 
které by měly být odstraněny. 

 
j) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

Zřízení staveniště se předpokládá na pozemku rekonstruované budovy viz grafická příloha. 
Zábory mimo tyto části pozemky nebudou realizovány. Zvláštní úpravy staveniště jsou uvedeny 
rovněž v grafické příloze. 

 
k) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace, 
Při výstavbě budou vznikat obvyklé druhy odpadů typické pro výstavbu obdobných objektů. 

V průběhu výstavby nevznikne výrazný problém v oblasti nakládání s odpady. Za způsob nakládání s 
odpady při výstavbě (využití, recyklace a regenerace, skládkování, spalování, skladování, popř. 
likvidace vzniklých odpadů v souladu s příslušnou legislativou) je zodpovědný jejich původce – 
stavební firma, která musí dodržet zákonné povinnosti ohledně nakládání s odpady. Původce je také 
povinen předcházet vzniku odpadů, a pokud již vzniknou, minimalizovat jejich množství. Realizace 
uvažovaného záměru si vyžádá vytvoření zázemí - zařízení staveniště. Zde budou umístěny stavební 
mechanizmy, sociální zázemí pro pracovníky, skladové zařízení apod. V obecné poloze lze 
konstatovat, že bude dodržen princip minimalizace dopadů těchto zařízení, resp. vlivů odpadů v těchto 
zařízeních na okolní prostředí. Použité obaly (jedná se o papír, eventuelně plastové obaly) je třeba 
třídit a nabízet k využití, popř. zajistit odstranění jednotlivých druhů odpadů (recyklační dvory, skládka 
TKO). Nebezpečné odpady skladovat zvlášť, zajistit evidenci odpadů a případné zneškodnění pomocí 
oprávněných osob.  

 
S odpadem vzniklým při stavebních pracích dle předložené projektové dokumentace bude naloženo 
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), jeho prováděcích předpisů, dále v souladu s § 11 
obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 21/2005 Sb. HMP. Odpad bude tříděn a ukládán na určené 
skládky odbornou stavební firmou. 

 
Nakládání s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajišťovat dodavatel stavby. 
  

l) Ochrana životního prostředí při výstavbě, 
Z hlediska ochrany ovzduší je třeba akcentovat opatření zabraňující či alespoň omezující vznik 

nesuspendované prašnosti. Při přípravě, provádění a manipulaci se sypkými materiály třeba vhodnými 
technickými a organizačními prostředky minimalizovat sekundární prašnost.  

 
m) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Po obvodu staveniště bude realizováno dočasné oplocení. Na oplocení budou umístěny výstražné 
cedule „Vstup na staveniště zakázán“.  

Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými normami, předpisy a zákonnými 
ustanoveními. Bezpečnost práce je zajištěna dodržením veškerých  předpisů, nařízení a pravidel 
BOZP při projektové činnosti a při provádění stavby. Při vlastním provádění stavby je bezpodmínečně 
nutné dodržovat bezpečnostní předpisy a související normy, směrnice, vyhlášky, výnosy, ustanovení, 
zákony a nařízení, které svým smyslem odpovídají charakteru prováděných prací dle tohoto projektu, 
zejména zákon č. 183/2006 Sb., jeho prováděcích předpisů a nového Zákoníku práce (zákon 
č. 262/2006 Sb.). Dále pak právních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany při práci, jimiž jsou 
zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích, a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), a jeho prováděcí předpisy, resp. nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

 
n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), 
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Speciální podmínky pro provádění stavby nejsou stanoveny. Uspořádání a bezpečnost staveniště 
bude odpovídat Zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a 
souvisejícím. Dojde-li při postupu podle tohoto zákona nebo v souvislosti s tím k nepředvídaným 
nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby anebo k archeologickým nálezům, je stavebník 
povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu 
ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a 
práce v místě nálezu přerušit. 
 

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
Stavba bude realizována jako jeden celek případně po objektech. Vše záleží především na 

klimatických podmínkách v místě stavby. Předpokládaná doba výstavby: cca. 2 měsíce.  
 

Přílohy: 
- Výkresy ZOV (půdorys 1.NP, půdorys 01.PP, svislý řez větrací šachtou) 
- Návrh HMG 

 
 
 
 
V Praze 08/2024  zpracoval Ing. Vladimír Pöschl – Atelier A4 s.r.o. a kolektiv spolupracovníků.. 



LEGENDA:

OPLOCENÍ 2,0m

UZAMYKATELNÁ VRATA/ BRÁNY

VYHRAZENÝ PROSTOR PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

KORIDOR PRO POHYB PRACOVNÍKŮ STAVBY

POZNÁMKA:
· OPLOCENÍ PROSTORU A DALŠÍ OPATŘENÍ PRO ZŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ ZAJIŠŤUJE DODAVATEL STAVBY.
· PRO OPLOCENÍ BUDOU POUŽITY STAVEBNÍ PLETIVOVÉ RÁMY SPOJENÉ V JEDEN CELEK
· V RÁMCI ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ BUDOU MOBILNÍ ZACHODY
· PO REALIZACI BUDE VŠE UVEDENO DO PŮVODNÍHO STAVU

RŮŽOVÁ ULICE
ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 1.NP - MĚŘÍTKO 1:300

STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTORU V 1.PP OBJEKTU VZ I
SRPEN 2024
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ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 01.PP, SVISLÝ ŘEZ ŠACHTOU - MĚŘÍTKO 1:100

STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTORU V 1.PP OBJEKTU VZ I
SRPEN 2024



týdny * 1 2 3 4 5 6 7 8
Práce

Oplocení, vybudování ZS 1 x

Vybudování přístupu na stavbu 2 x x

Bourací práce 2 x x

Svislé konstrukce 1 x

Úpravy povrchů, podlahy 2 x x

Nášlapné vrstvy - stěrky 1 x

Obklady keramické 1 x

Nátěry, malby 2 x x

ZTI 2 x x

Ústřední vytápění 2 x x

Elektroinstalace 2 x x

VZT 1 x

Výplně otvorů 2 x x

Úklid, předání 1 x

Stavební úpravy prostoru v 1.PP objektu VZ I - HMG

Pozn: Stavební práce budou probíhat v pracovní dny
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