
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci

1 DC ZELENEČ 371 dny 1.7. 17 30.11. 18

2 Předání a převzetí staveniště 1 den 1.7. 17 1.7. 17

3  SO 01 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA
SO 02.1 - BUDOVA DATOVÉHO CENTRA - 1. ETAPA

196 dny 3.7. 17 2.4. 18

4  Terénní úpravy- sejmutí ornice 10 dny 3.7. 17 14.7. 17 2

5  Založení objektu 15 dny 17.7. 17 4.8. 17

6  Zemní práce příprava pro pilotáž 5 dny 17.7. 17 21.7. 17 4

7  Piloty 10 dny 24.7. 17 4.8. 17 6

8  Hrubá stavba 171 dny 7.8. 17 2.4. 18

9  Prefa konstrukce 21 dny 7.8. 17 4.9. 17

10  Montáž sloupů 10 dny 7.8. 17 18.8. 17 5

11  montáž prahů a parapetů 5 dny 11.8. 17 17.8. 17 10SS+4 dny

12  montáž průvlaků 10 dny 15.8. 17 28.8. 17 10SS+6 dny

13  montáž spirolů 5 dny 22.8. 17 28.8. 17 12SS+5 dny

14  montáž atikových prvků 5 dny 29.8. 17 4.9. 17 12;13

15  Stavební část 150 dny 5.9. 17 2.4. 18

16  násypy pod desku včetně hutnění 5 dny 5.9. 17 11.9. 17 9

17  technolocké rozvody pod deskou 15 dny 12.9. 17 2.10. 17 16

18  dokončení násypů dohutnění podkladu 5 dny 3.10. 17 9.10. 17 17

19  ŽB deska - místnosti VN, traf, rozvodny NN5 dny 10.10. 17 16.10. 17 18

20 ŽB deska - ostatní 20 dny 17.10. 17 13.11. 17 19

21 hydroizolace - místnosti VN, traf, rozvodny NN3 dny 20.10. 17 24.10. 17 19FS+3 dny

22 hydroizolace - ostatní 15 dny 14.11. 17 4.12. 17 20

23 vyzdívky - místnosti VN, traf, rozvodny NN 10 dny 25.10. 17 7.11. 17 21

24  vyzdívky - ostatní (obvodového pláště,
vnitřní zdivo včetně věnců)

30 dny 5.12. 17 15.1. 18 22

25 úpravy povrchů (omítky, štuk, první malba)
- místnosti VN, traf, rozvodny NN

10 dny 8.11. 17 21.11. 17 23

26  Úpravy povrchů (omítky, štuk, první malba) - ostatní25 dny 16.1. 18 19.2. 18 24

27 technologická přestávka 10 dny 20.2. 18 5.3. 18 26

28  obklady, dlažby 20 dny 6.3. 18 2.4. 18 27SS+10 dny

29  Konstrukce SDK 20 dny 6.3. 18 2.4. 18 27

30  Zámečnické konstrukce 15 dny 6.3. 18 26.3. 18 27

31  výplně otvorů 15 dny 16.1. 18 5.2. 18 24

32  interiérové dveře 10 dny 6.3. 18 19.3. 18 26;31;27

33  Opravy maleb 10 dny 20.3. 18 2.4. 18 32

34 SO 03 - VSTUPNÍ BUDOVA OSTRAHY 58 dny 10.7. 17 27.9. 17

35 zemní práce 5 dny 10.7. 17 14.7. 17 2;106

36 základová deska 5 dny 17.7. 17 21.7. 17 35

37 hydroizolace 3 dny 24.7. 17 26.7. 17 36

38 svislé konstrulce 15 dny 27.7. 17 16.8. 17 37

39 vodorovné konstrukce 5 dny 17.8. 17 23.8. 17 38

40 střešní plášť 5 dny 24.8. 17 30.8. 17 39

41 výplně otvorů 5 dny 31.8. 17 6.9. 17 40

42  Úpravy povrchů (omítky, štuk, malby) 5 dny 7.9. 17 13.9. 17 38;39;40;41

43 ZTI 5 dny 14.9. 17 20.9. 17 42

44 vytápění 5 dny 14.9. 17 20.9. 17 42

45 silnoproudá elektrotechnika 10 dny 14.9. 17 27.9. 17 42

46 slaboproudá elektrotechnika 10 dny 14.9. 17 27.9. 17 42

47 SO 04 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 30 dny 4.12. 17 12.1. 18

48  zemní práce 5 dny 4.12. 17 8.12. 17 51;54;63;67;86;89;93;102;108;81

49  podloží komunikací 10 dny 11.12. 17 22.12. 17 48

50  finální povrchy 15 dny 25.12. 17 12.1. 18 49

51 SO 05 - ENERGOCENTRUM 20 dny 24.7. 17 18.8. 17

52 zemní práce a základové konstrukce pro DA 10 dny 24.7. 17 4.8. 17 6

53 zemní práce a základové konstrukice pro PHM 10 dny 7.8. 17 18.8. 17 52

54 SO 06 přípojka vodovodu 25 dny 31.7. 17 1.9. 17

55 SO 06.1 - VODOVODNÍ ŘAD 20 dny 7.8. 17 1.9. 17

56  výkopy 5 dny 7.8. 17 11.8. 17 52

57  uložení potrubí 10 dny 14.8. 17 25.8. 17 56

58  zásyp a hutnění 5 dny 28.8. 17 1.9. 17 57

59 SO 06.2 - AREÁLOVÉ PŘÍPOJKY VODOVODU 13 dny 31.7. 17 16.8. 17

60  výkopy 5 dny 31.7. 17 4.8. 17 52SS+5 dny

61  uložení potrubí 5 dny 7.8. 17 11.8. 17 60

62  zásyp a hutnění 3 dny 14.8. 17 16.8. 17 61

63 SO 07 - PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE 25 dny 7.8. 17 8.9. 17

64  výkopy 10 dny 7.8. 17 18.8. 17 52SS+10 dny

65  uložení potrubí 10 dny 21.8. 17 1.9. 17 64

66  zásyp a hutnění 5 dny 4.9. 17 8.9. 17 65

67 SO 08 - KANALIZACE DEŠŤOVÁ VČETNĚ ZEMNÍCH
TĚLES

30 dny 14.8. 17 22.9. 17

68 kanalizace 20 dny 14.8. 17 8.9. 17

69  výkopy 5 dny 14.8. 17 18.8. 17 52SS+15 dny

70  uložení potrubí 10 dny 21.8. 17 1.9. 17 69

71  zásyp a hutnění 5 dny 4.9. 17 8.9. 17 70

72 vsakovací těleso 30 dny 14.8. 17 22.9. 17

73  výkop jámy 10 dny 14.8. 17 25.8. 17 52SS+15 dny

74  usazení tělesa 10 dny 28.8. 17 8.9. 17 73

75  napojení na kanalizaci 5 dny 11.9. 17 15.9. 17 70;74

76  zásyp a hutnění 5 dny 18.9. 17 22.9. 17 75

77 SO 09 - PŘÍPOJKA VN 65 dny 27.9. 17 26.12. 17

78 kabeláže vně objeku 13 dny 15.11. 17 1.12. 17

79  výkop vně objektu 5 dny 15.11. 17 21.11. 17 25SS+5 dny

80  položení kabeláže 5 dny 22.11. 17 28.11. 17 79

81  zásyp a hutnění 3 dny 29.11. 17 1.12. 17 80

82 instalace rozvodny PREdi 65 dny 27.9. 17 26.12. 17

83  dodávka zařízení 40 dny 27.9. 17 21.11. 17 25FF

84  instalace do rozvodny 10 dny 29.11. 17 12.12. 17 83;218

85  revize a oživení 10 dny 13.12. 17 26.12. 17 84

86 SO 10 - VENKOVNÍ (AREÁLOVÉ) ROZVODY NN 20 dny 31.8. 17 27.9. 17

87  položení kabeláže 10 dny 31.8. 17 13.9. 17 112

88 ukončení kabeláží 10 dny 14.9. 17 27.9. 17 87

89 SO 11 - VENKOVNÍ AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ 20 dny 5.9. 17 2.10. 17

90  položení kabeláže 5 dny 5.9. 17 11.9. 17 114

91 instalace ocelových konstrukcí 10 dny 12.9. 17 25.9. 17 90

92 ukončení kabeláží 5 dny 26.9. 17 2.10. 17 91

93 SO 12 - PŘÍPOJKY SLABOPROUDU 5 dny 8.9. 17 14.9. 17

94  položení chrániček pro kabeláže 5 dny 8.9. 17 14.9. 17 116

95 SO 13 - SADOVÉ ÚPRAVY, IZOLAČNÍ ZELEŇ, ČTÚ 30 dny 15.1. 18 23.2. 18

96  čisté terénní úpravy 15 dny 15.1. 18 2.2. 18 50

97  výsadba rostlin 15 dny 5.2. 18 23.2. 18 96

98 SO 14 - OPLOCENÍ - VNITŘNÍ + OPRAVA VNĚJŠÍHO 256 dny 3.7. 17 25.6. 18

99 oprava vnějšího oplocení 15 dny 3.7. 17 21.7. 17 2

100 dodávka materiálu - vnitřní oplocení 20 dny 1.5. 18 28.5. 18 27FF+60 dny

101 montáž oplocení 20 dny 29.5. 18 25.6. 18 100

102 SO 15 - AREÁLOVÉ ROZVODY NTL PLYNOVODU 13 dny 4.9. 17 20.9. 17

103  výkop 5 dny 4.9. 17 8.9. 17 52SS+30 dny

104  položení potrubí 5 dny 11.9. 17 15.9. 17 103

105  zásyp a hutnění 3 dny 18.9. 17 20.9. 17 104

106 SO 16 - BOURÁNÍ OBJEKTŮ 5 dny 3.7. 17 7.7. 17

107 bourání objektu stávající vrátnice 5 dny 3.7. 17 7.7. 17 2

108 SO 17 - AREÁLOVÉ A OBJEKTOVÉ CHRÁNIČKY PRO
SLABOPROUDÉ ROZVODY)

10 dny 13.9. 17 26.9. 17

109  položení kabeláže 5 dny 13.9. 17 19.9. 17 118

110 ukončení kabeláží 5 dny 20.9. 17 26.9. 17 109

111 SO 18 - VÝKOPY PRO AREÁLOVÉ SILNOPROUDÉ A
SLABOPROUDÉ ROZVODY

19 dny 28.8. 17 21.9. 17

112 výkopy pro SO 10 3 dny 28.8. 17 30.8. 17 52SS+25 dny

113 zásyp a hutnění 2 dny 14.9. 17 15.9. 17 87

114 výkopy pro SO 11 3 dny 31.8. 17 4.9. 17 112

115 zásyp a hutnění 2 dny 12.9. 17 13.9. 17 90

116 výkopy pro SO 12 3 dny 5.9. 17 7.9. 17 114

117 zásyp a hutnění 2 dny 15.9. 17 18.9. 17 94

118 výkopy pro SO 17 3 dny 8.9. 17 12.9. 17 116

119 zásyp a hutnění 2 dny 20.9. 17 21.9. 17 109

120 výkopy pro PS 901.5 3 dny 13.9. 17 15.9. 17 118

121 zásyp a hutnění 2 dny 18.9. 17 19.9. 17 120

122 PS 901 - ELEKTROINSTALACE 231 dny 7.8. 17 25.6. 18

123 PS 901.1 - ROZVODNA VN (TRANSFORMOVNA) 65 dny 27.9. 17 26.12. 17

124 dodávka zařízení 40 dny 27.9. 17 21.11. 17 25FF

125 instalace zařízení + kabelové trasy, propoje 10 dny 29.11. 17 12.12. 17 124;218

126 oživení, testy, revize 10 dny 13.12. 17 26.12. 17 125

127 PS 901.2 - ROZVODNA NN - TECHNOLOGIE
DATOVÉHO CENTRA

100 dny 30.8. 17 16.1. 18

128 dodávka zařízení 60 dny 30.8. 17 21.11. 17 25FF

129 instalace zařízení + kabelové trasy, propoje 30 dny 22.11. 17 2.1. 18 128

130 oživení, testy, revize 10 dny 3.1. 18 16.1. 18 129

131 PS 901.3 - ROZVODNA NN – AREÁL 90 dny 9.1. 18 14.5. 18

132 dodávka zařízení 40 dny 9.1. 18 5.3. 18 26FF;27FF

133 instalace zařízení + kabelové trasy, propoje 20 dny 3.4. 18 30.4. 18 132;220

134 oživení, testy, revize 10 dny 1.5. 18 14.5. 18 133
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci

135 PS 901.4 - TECHNOLOGICKÉ ROZVODY
/PROVOZNÍ ROZVODY SILNOPROUD

231 dny 7.8. 17 25.6. 18

136 zemnící soustava 10 dny 7.8. 17 18.8. 17 7

137 kabelové trasy 30 dny 6.3. 18 16.4. 18 26;27

138 pokládka kabelů 30 dny 20.3. 18 30.4. 18 137SS+10 dny

139 ukončení kabelů 25 dny 1.5. 18 4.6. 18 138

140 oživení a revize 15 dny 5.6. 18 25.6. 18 139

141 PS 901.5 - BEZPEČNOSTNÍ OSVĚTLENÍ 35 dny 21.8. 17 6.10. 17

142 dodávka zařízení 20 dny 21.8. 17 18.9. 17 143SF

143 instalace zařízení 10 dny 18.9. 17 29.9. 17 120

144 oživení, testy, revize 5 dny 2.10. 17 6.10. 17 143

145 PS 902 - VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ
DATOVÉHO CENTRA

95 dny 6.2. 18 18.6. 18

146 PS 902.1 - VZDUCHOTECHNIKA 73 dny 6.2. 18 17.5. 18

147 dodávka zařízení 40 dny 6.2. 18 2.4. 18 26FF;27FF;220FF

148 instalace zařízení 15 dny 3.4. 18 23.4. 18 147;220

149 instalace VZT potrubí 20 dny 3.4. 18 30.4. 18 147

150 kompletace 10 dny 1.5. 18 14.5. 18 148;149

151 oživení, testy, revize 3 dny 15.5. 18 17.5. 18 150

152 PS 902.2 - CHLAZENÍ 95 dny 6.2. 18 18.6. 18

153 dodávka zařízení 40 dny 6.2. 18 2.4. 18 26FF;27FF;220FF

154 instalace zařízení 30 dny 3.4. 18 14.5. 18 153

155 instalace potrubí 30 dny 3.4. 18 14.5. 18 153

156 dopojení a kompletace 15 dny 15.5. 18 4.6. 18 154;155

157 oživení, testy, revize 10 dny 5.6. 18 18.6. 18 156

158 PS 903 - NÁHRADNÍ ZDROJ 280 dny 3.7. 17 27.7. 18

159 PS 903.1 - NÁHRADNÍ ZDROJ - STROJNÍ ČÁST
(MOTORGENERÁTORY)

280 dny 3.7. 17 27.7. 18

160 dodávky zařízení 120 dny 3.7. 17 15.12. 17

161  dodávka dieselagregátů v kontejnerovém provedení120 dny 3.7. 17 15.12. 17 2

162 instalace 160 dny 18.12. 17 27.7. 18

163  nastěhování dieselagregátů 2 ks 5 dny 18.12. 17 22.12. 17 52;161

164  napojení na PHM 3 dny 1.1. 18 3.1. 18 173

165  napojení na ELO 3 dny 26.6. 18 28.6. 18 163;135

166  napojení na MaR 3 dny 24.7. 18 26.7. 18 207;163

167  individuální zkouška 1 den 27.7. 18 27.7. 18 166

168 PS 903.2 - NÁHRADNÍ ZDROJ - PHM 280 dny 3.7. 17 27.7. 18

169 dodávky zařízení 120 dny 3.7. 17 15.12. 17

170  dodávky nádrží v kontejnerovém provedení120 dny 3.7. 17 15.12. 17 2

171 instalace 160 dny 18.12. 17 27.7. 18

172  nastěhování nádrží 5 dny 18.12. 17 22.12. 17 53;170

173  potrubní rozvody k DA 5 dny 25.12. 17 29.12. 17 172

174  napojení na ELO 3 dny 26.6. 18 28.6. 18 172;135

175  napojení na MaR 3 dny 24.7. 18 26.7. 18 207;172

176  individuální zkoušky 1 den 27.7. 18 27.7. 18 175

177 PS 904 - SLABOPROUDÉ ROZVODY 227 dny 1.7. 17 14.5. 18

178 PS 904.1 - KOMUNIKAČNÍ PŘÍPOJKY AREÁLU 20 dny 10.4. 18 7.5. 18

179 optická přípojka - operátor č. 1 20 dny 10.4. 18 7.5. 18 94;187

180 optická přípojka - operátor č. 2 20 dny 10.4. 18 7.5. 18 94;187

181 optická přípojka - operátor č. 3 20 dny 10.4. 18 7.5. 18 94;187

182 metaliská přípojka 20 dny 10.4. 18 7.5. 18 94;187

183 PS 904.2 - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ
DATOVÉHO CENTRA (METALIKA A OPTIKA)

50 dny 6.3. 18 14.5. 18

184 dodávky materiálu 20 dny 6.3. 18 2.4. 18 26;27;220FF

185 kabelové trasy 15 dny 3.4. 18 23.4. 18 184

186 pokládka kabelů 15 dny 13.3. 18 2.4. 18 184SS+5 dny

187 instalace racků 5 dny 3.4. 18 9.4. 18 184;220

188 ukončení a zapojení kabeláží 15 dny 10.4. 18 30.4. 18 186;187

189 měření kabeláží 10 dny 1.5. 18 14.5. 18 188

190 PS 904.3 - KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IP
TELEFONY)

0 dny 1.7. 17 1.7. 17

191 bez dodávek a instalací 0 dny 1.7. 17 1.7. 17

192 PS 904.4 - MÍSTNÍ ROZHLAS 48 dny 6.3. 18 10.5. 18

193 dodávky zařízení 20 dny 6.3. 18 2.4. 18 26;27

194 kabelové trasy 10 dny 3.4. 18 16.4. 18 193

195 pokládka kabelů 10 dny 17.4. 18 30.4. 18 194

196 instalace a zapojení koncových zařízení 5 dny 1.5. 18 7.5. 18 195

197 individuální testy 3 dny 8.5. 18 10.5. 18 196

198 PS 905 - DCIM, ŘÍDICÍ SYSTÉM, MONITORING 129 dny 27.2. 18 24.8. 18

199 PS 905.1 - SYSTÉM SPRÁVY DATOVÉHO
CENTRA DCIM A MONITORING

129 dny 27.2. 18 24.8. 18

200  dodávky a výroba rozváděčů 30 dny 6.3. 18 16.4. 18 26;27;220FF

201  kabelové trasy 20 dny 6.3. 18 2.4. 18 26;27

202  instalace kabelů 20 dny 3.4. 18 30.4. 18 201

203  osazení koncových zařízení 20 dny 30.7. 18 24.8. 18 202;123;127;135;145;158;244

204  Instalace rozváděčů monitoringu 5 dny 17.4. 18 23.4. 18 200;220

205  programování 40 dny 27.2. 18 23.4. 18 204FF

206  individuelní zkoušky 10 dny 24.4. 18 7.5. 18 205

207 PS 905.2 - ŘÍDICÍ SYSTÉM 105 dny 27.2. 18 23.7. 18

208  dodávky a výroba rozváděčů 30 dny 6.3. 18 16.4. 18 26;27;220FF

209  kabelové trasy 20 dny 6.3. 18 2.4. 18 26;27

210  instalace kabelů 10 dny 3.4. 18 16.4. 18 209

211  osazení koncových (regulačních) zařízení 20 dny 26.6. 18 23.7. 18 210;123;127;135;145;244

212  Instalace rozváděčů ŘS a zapojení 5 dny 17.4. 18 23.4. 18 208;220

213  programování 40 dny 27.2. 18 23.4. 18 212FF

214  individuelní zkoušky 10 dny 24.4. 18 7.5. 18 213

215 PS 906 - SYSTÉM FYZICKÉ INFRASTRUKTURY 197 dny 1.7. 17 2.4. 18

216 PS 906.1 - ZDVOJENÁ PODLAHA 114 dny 25.10. 17 2.4. 18

217 dodávky zařízení - místnosti VN, traf, rozvodny NN20 dny 25.10. 17 21.11. 17 25FF

218 ïnstalace - místnosti VN, traf, rozvodny NN 5 dny 22.11. 17 28.11. 17 217

219 dodávky zařízení - ostatní 20 dny 6.2. 18 5.3. 18 26FF;27FF

220 ïnstalace - ostatní 20 dny 6.3. 18 2.4. 18 219

221 PS 906.2 - DATOVÉ STOJANY 0 dny 1.7. 17 1.7. 17

222 bez dodávek a instalací 0 dny 1.7. 17 1.7. 17

223 PS 906.3 - KONSTRUKCE POD CHILLERY 0 dny 1.7. 17 1.7. 17

224 bez dodávek a instalací 0 dny 1.7. 17 1.7. 17

225 PS 907 - ELEKTRICKÉ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY 48 dny 27.8. 18 31.10. 18

226 PS 907.1 - PZTS 48 dny 27.8. 18 31.10. 18

227  dodávky zařízení 20 dny 27.8. 18 21.9. 18 26;27;220FF;198

228  kabelové trasy 10 dny 24.9. 18 5.10. 18 227

229  pokládka kabelů 10 dny 8.10. 18 19.10. 18 228

230  instalace a zapojení koncových zařízení 5 dny 22.10. 18 26.10. 18 229

231  individuální testy 3 dny 29.10. 18 31.10. 18 230

232 PS 907.2 - CCTV 48 dny 27.8. 18 31.10. 18

233  dodávky zařízení 20 dny 27.8. 18 21.9. 18 26;27;220FF;198

234  kabelové trasy 10 dny 24.9. 18 5.10. 18 233

235  pokládka kabelů 10 dny 8.10. 18 19.10. 18 234

236  instalace a zapojení koncových zařízení 5 dny 22.10. 18 26.10. 18 235

237  individuální testy 3 dny 29.10. 18 31.10. 18 236

238 PS 907.3 - EKV 48 dny 27.8. 18 31.10. 18

239  dodávky zařízení 20 dny 27.8. 18 21.9. 18 26;27;220FF;198

240  kabelové trasy 10 dny 24.9. 18 5.10. 18 239

241  pokládka kabelů 10 dny 8.10. 18 19.10. 18 240

242  instalace a zapojení koncových zařízení 5 dny 22.10. 18 26.10. 18 241

243  individuální testy 3 dny 29.10. 18 31.10. 18 242

244 PS 908 - POŽÁRNÍ SYSTÉMY 65 dny 6.3. 18 4.6. 18

245 PS 908.1 - STABILNÍ HASÍCÍ ZAŘÍZENÍ 65 dny 6.3. 18 4.6. 18

246  dodávky zařízení 30 dny 6.3. 18 16.4. 18

247  dodávky lahví s hasivem 30 dny 6.3. 18 16.4. 18 26;27;220FF

248  dodávky potrubních rozvodů 20 dny 6.3. 18 2.4. 18 26;27;220FF

249  dodávky vyhodnocovacích systémů 20 dny 6.3. 18 2.4. 18 26;27;220FF

250  instalace 45 dny 3.4. 18 4.6. 18

251  strojmí část 20 dny 3.4. 18 30.4. 18

252  instalace lahví s hasivem 5 dny 17.4. 18 23.4. 18 247

253  potrubní rozvody 20 dny 3.4. 18 30.4. 18 248

254  elektro část 45 dny 3.4. 18 4.6. 18

255  instalace vyhodnocovacích systémů 15 dny 3.4. 18 23.4. 18 249

256  kabeláže a čidla 15 dny 24.4. 18 14.5. 18 255

257  potrubní rozvody nasávací detekce 15 dny 24.4. 18 14.5. 18 248;255

258  dopojení na vyhdnocovací systém 10 dny 15.5. 18 28.5. 18 255;257

259  individuální testy 5 dny 29.5. 18 4.6. 18 258

260 PS 908.2 - ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE 42 dny 6.3. 18 2.5. 18

261  dodávky zařízení 20 dny 6.3. 18 2.4. 18 26;27;220FF

262  kabelové trasy a pokládka kabelů 20 dny 3.4. 18 30.4. 18 261

263  instalace a zapojení koncových zařízení 1 den 1.5. 18 1.5. 18 262

264  individuální testy 1 den 2.5. 18 2.5. 18 263

265 PS 909 - TREZORY 0 dny 1.7. 17 1.7. 17

266 bez dodávek a instalací 0 dny 1.7. 17 1.7. 17

267 KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY 22 dny 1.11. 18 30.11. 18 126;130;134;140;157;167;176;197;206;214;231;237;243;259;264

268 PŘEDÁNÍ PROJEKČNÍCH PODKLADŮ JEDNOTLIVÝCH
ZHOTOVITELŮ PRO ZPRACOVÁNÍ DSPS

0 dny 14.9. 18 14.9. 18
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1.7.
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14.9.
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